



MINISTERO
DELL'INTERNO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Area Progetti Speciali
Servizio Progetti Strategici**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

N. 38 del 17 luglio 2025

Oggetto: Intervento di *Valorizzazione dell'ex Mercato Ittico - Restauro ed adeguamento normativo ed impiantistico* – Fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR.

Presa d'atto della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per l'appalto di cui all'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori - Lotto RIM_7 - CLUSTER 2 – secondo contratto applicativo – Stralcio 2.1.

Presa d'atto del verbale del 23 giugno 2025 del Collegio Consultivo Tecnico.

CUP B67B22000490006



MINISTERO
DELL'INTERNO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

La Dirigente del Servizio Progetti Strategici

Premesso che:

- per perseguire la riqualificazione e l'adeguamento dell'immobile dell'ex mercato Ittico, il Comune di Napoli ha presentato nel luglio 2022 una scheda progettuale di candidatura per l'intervento di *"Restauro ed adeguamento normativo ed impiantistico dell'ex Mercato Ittico"*;
- con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie del 31/08/2022 pubblicato in G.U. del 9/09/2022, Parte Prima, Serie Generale, n. 211, e successivo Decreto Interministeriale di rettifica del 7 agosto 2023, l'intervento sopracitato è stato ammesso a finanziamento a valere sul fondo a Sostegno Obiettivi Pnrr Grandi CITTÀ - Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, articolo 42 per un importo di € 10.000.000;
- con decreto sindacale n. 306 del 23/06/2023, l'arch. Rosa Pascarella è stata nominata Responsabile del Servizio Progetti Strategici, istituito nell'ambito del nuovo organigramma del Comune di Napoli e del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 31/05/2023;
- l'intervento in oggetto ricade sotto la responsabilità del Servizio Progetti Strategici, giusta nota del Sindaco PG/2023/605320 del 21/07/2023.

Dato atto che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 20/07/2023 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell'intervento denominato *"Restauro ed adeguamento normativo ed impiantistico dell'ex Mercato Ittico"*;
- con Delibera di GC n. 296 del 19 luglio 2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'intervento in parola;
- con Determina senza impegno di spesa n. 25 del 30 agosto 2024 del Servizio Progetti Strategici è stato approvato il Progetto Esecutivo – Stralcio 1;
- successivamente, con determina di impegno n. 09 del 17 febbraio 2025, IG n. 314 del 27 febbraio 2025, è stato assunto l'impegno di spesa in favore del RTI G.R.V. Costruzioni e Restauri S.r.l. (mandataria) - Ellemme S.p.A. (mandante), con sede legale in Via Marino Turchi, 31 – 80132, Napoli (NA), P.I. 07889071218, aggiudicataria dell'Accordo Quadro Lavori dell'intervento denominato *"Valorizzazione dell'ex Mercato Ittico - Restauro ed adeguamento normativo ed impiantistico"* per il secondo contratto applicativo per i lavori di cui al Progetto Esecutivo – Stralcio 2.1 ;
- con Determina del Servizio Progetti Strategici 1048E/2025/06 del 12 marzo 2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo Stralcio 2.1 - parte a - Intervento di risanamento dei pilastri del piano seminterato;



MINISTERO
DELL'INTERNO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

- con Determina 1048E/2025/16 del 11 giugno 2025 è stato pertanto approvato il Progetto Esecutivo - Stralcio 2.1 – parte b.

Considerato che:

- secondo quanto previsto dall'art.1, comma 1 dell'allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024, per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito anche *CCT*) è obbligatoria;
- pertanto la costituzione del CCT risulta obbligatoria per l'appalto di cui al presente provvedimento in considerazione dell'importo complessivo lordo dei lavori degli Stralci del Progetto Esecutivo, che risulta complessivamente sopra soglia.

Preso atto che ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024, il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

Atteso che:

- il giorno 01 aprile 2025, si è tenuta la prima riunione del Collegio Consultivo Tecnico costituito nell'ambito dell'appalto de quo, nella quale le parti hanno concordato la formale attivazione del Collegio Consultivo Tecnico nonché delle procedure finalizzate alla scelta del terzo componente del CCT, con funzioni di presidente;
- con verbale del 12 giugno 2025 è stato individuato dai membri del consiglio, tra i nominativi forniti dal Direttore Generale con PG/2025/447749 del 15 maggio 2025, quale terzo componente con funzioni di Presidente del Collegio la dott.ssa Anna Aiello, con l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultima avvenuta a mezzo PEC in pari data;
- con verbale del 23 giugno 2025, è stato dato atto dell'insediamento del CCT e attestata l'avvenuta costituzione dello stesso con i seguenti componenti, individuati dal Comune di Napoli e dall'impresa appaltatrice G.R.V. Costruzioni e Restauri S.r.l.:
 - la dott.ssa Anna Aiello, quale Presidente del Collegio Consultivo Tecnico;
 - l'ing. Nicola Salzano De Luna, quale membro del CCT individuato dal RTI G.R.V. Costruzioni e Restauri S.r.l. (mandataria) - Ellemme S.p.A (mandante)
 - l'arch. Ignazio Leone, quale membro del CCT individuato dal Comune di Napoli.

Atteso, inoltre, che con verbale del 23 giugno 2025, allegato quale parte integrante al presente provvedimento (**allegato 1**), sono stati delineati, di concerto tra le Parti, le funzioni e le modalità di svolgimento delle attività collegiali, nonché i compensi del Presidente e dei Componenti del CCT, che possono essere riepilogati nei seguenti punti:



MINISTERO
DELL'INTERNO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

- le parti hanno conferito la natura di lodo contrattuale alle decisioni del CCT, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024 e ai sensi dell'art. 808 ter del Codice di Procedura Civile;
- la quantificazione dei compensi dei membri del CCT è calcolata sulla base di quanto previsto dall'art.1, commi 4, 5 e 6, dell'allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024, e dell'espresso richiamo alle linee guida approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022;
- l'importo delle spese di cui al punto 7.4 delle *Linee Guida* sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria in una percentuale pari al 10% del compenso sulla parte fissa e pari al 10% del compenso sulla parte variabile, come determinata sulla base di quanto sopra specificato. Dette spese compensano anche spese di trasferta e tutto quanto necessario al funzionamento autonomo del Collegio.
- si intendono ricompresi nel compenso stabilito anche gli oneri di segreteria tecnico-amministrativa di cui al punto 7.6 delle *Linee Guida*;
- il compenso è corrisposto indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali, senza alcun vincolo di solidarietà;
- è riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione;
- il compenso è corrisposto entro novanta giorni dall'emissione di una determinazione o di un parere oppure, per la parte fissa - proporzionata allo stato di avanzamento dei lavori fino alla concorrenza del 70% della prestazione - a seguito dello svolgimento di riunioni periodiche per un numero non inferiore a quattro, finalizzate al monitoraggio dell'andamento dei lavori ed alla formulazione di osservazioni, sempre che l'attività abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari. Il saldo, sempre per la parte fissa, pari al 30% sarà corrisposto solo a seguito dell'approvazione del collaudo dell'intervento; Il compenso di parte variabile è corrisposto per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso Collegio, secondo quanto previsto nei capoversi 2 e 3 del punto 7.2.1 delle *Linee Guida*.
In particolare, nel caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, il compenso è determinato sulla base dell'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, incrementato del 25%.
In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37;
- i componenti per la liquidazione del compenso dovranno presentare *timesheet* con indicazione delle ore/attività connesse al parere espresso;



MINISTERO
DELL'INTERNO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

- il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle Parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT. Per quanto sopra indicato il CCT è tenuto a determinare il carattere prevalente del parere secondo quanto previsto dal punto 7.2.1. delle Linee Guida;
- in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni rispetto al termine ordinario di 15 giorni o di 20 giorni nel caso di particolari esigenze istruttorie, è prevista una decurtazione del compenso stabilito, da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, come segue:
 - 1/10 in caso di determinazioni espresse da 1 a 30 giorni di ritardo;
 - 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
 - 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;In caso di pluralità di quesiti in capo al Collegio, l'entità della decurtazione di cui al precedente comma è ridotta della metà;
- la liquidazione del corrispettivo è subordinata al buon esito delle verifiche da parte della Stazione appaltante in ordine alla regolarità contributiva e dei controlli eseguiti ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973;
- il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna delle parti - 50% in capo alla Stazione Appaltante e 50% in capo al RTI (impresa mandataria G.R.V. Costruzioni e Restauri S.r.l.) - ed è corrisposto secondo le modalità e nei termini di cui ai punti 7.7.2 e 7.7.6. delle richiamate Linee Guida;
- in caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la Stazione Appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione;
- in quanto assimilabile ai *Servizi di arbitrato e conciliazione* - punto 2.2.3. delle *Linee Guida* - l'incarico di che trattasi rientra nei contratti esclusi dall'applicazione del Codice degli appalti.
Per la formalizzazione dell'incarico, per la parte di sua competenza, la Stazione Appaltante provvederà alla stipula di contratti singoli con ciascuno dei Componenti/Presidente.

Viste le dichiarazioni rese dai Componenti e dal Presidente trasmesse a mezzo pec nelle seguenti date:

- 30/06/2025 dalla dott.ssa Anna Aiello, quale Presidente del Collegio Consultivo Tecnico;
 - 30/06/2025 dall'ing. Nicola Salzano De Luna, quale membro del CCT individuato dal RTI G.R.V. Costruzioni e Restauri S.r.l. (mandataria) - Ellemme S.p.A (mandante)
 - 26/06/2025 dall'arch. Ignazio Leone, quale membro del CCT individuato dal Comune di Napoli
- nelle quali gli stessi attestano il possesso dei requisiti professionali, l'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse della cui acquisizione.

Rilevato che le Parti hanno espressamente dichiarato di accettare incondizionatamente e di conoscere la normativa di riferimento sulla costituzione, funzioni, attività, oneri e compensi relativi ai Collegi Consultivi Tecnici ed in particolare, a titolo non esaustivo:



MINISTERO
DELL'INTERNO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

- Allegato V.2 al D.lgs n.36/2023, aggiornato al d.lgs. 209 del 31.12.2024 (c.d. Correttivo al Codice Appalti);
- Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico approvate con Decreto del 17 gennaio 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

Sentito il RUP arch. Anna Scotto di Tella.

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di poter pertanto procedere:

- **alla presa d'atto** della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per l'appalto di cui all'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori - Lotto RIM_7 - CLUSTER 2 nell'ambito dell'intervento denominato *Valorizzazione dell'ex Mercato Ittico - Restauro ed adeguamento normativo ed impiantistico* - CUP B67B22000490006;
- **alla presa d'atto** del verbale del 23 giugno 2025 del Collegio Consultivo Tecnico e dei contenuti dello stesso in ordine alle funzioni e alle modalità di svolgimento delle attività collegiali, come definite di concerto tra le Parti, nonché in ordine al compenso dei membri del CCT.

Visti:

- la L. n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- le *Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico* approvate con Decreto del 17 gennaio 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025-27, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e ss.mm.ii e degli artt. 6,8 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 1° marzo 2024 è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, comma 1 lett. b) del "*Regolamento sul sistema dei controlli interni*" del Comune di Napoli.



MINISTERO
DELL'INTERNO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DISPONE

Per le motivazioni in narrativa indicate:

1. **Prendere atto** della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per l'appalto di cui all'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori - Lotto RIM_7 - CLUSTER 2 nell'ambito dell'intervento denominato *Valorizzazione dell'ex Mercato Ittico - Restauro ed adeguamento normativo ed impiantistico* - CUP B67B22000490006, che risulta composto dai seguenti componenti:
 - la dott.ssa Anna Aiello, quale Presidente del Collegio Consultivo Tecnico;
 - l'ing. Nicola Salzano De Luna, quale membro del CCT individuato dal RTI G.R.V. Costruzioni e Restauri S.r.l. (mandataria) - Ellemme S.p.A (mandante);
 - l'arch. Ignazio Leone, quale membro del CCT individuato dal Comune di Napoli.
2. **Prendere atto** del verbale del 23 giugno 2025 del Collegio Consultivo Tecnico e dei contenuti dello stesso in ordine alle funzioni e alle modalità di svolgimento delle attività collegiali, come definite di concerto tra le Parti, nonché in ordine al compenso dei membri del CCT.
3. **Precisare** che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui al Regolamento UE 2016/679.
4. **Precisare** che il presente provvedimento rientra tra gli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione, come riportato nella specifica sezione del P.I.A.O. di cui in narrativa e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

L'allegato, costituente parte integrante della presente disposizione, composto dal seguente documento, firmato digitalmente dalla dirigente proponente, è conservato nell'archivio informatico dell'ente, repertoriato come segue:

All_1048I_038_01: verbale del CCT del 23 giugno 2025.

Sottoscritto digitalmente da
La Dirigente
arch. Rosa Pascarella

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente documento ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.



MINISTERO
DELL'INTERNO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Area Progetti Speciali
Servizio Progetti Strategici

Fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti.

**Valorizzazione dell'ex Mercato Ittico
Restauro ed adeguamento normativo ed impiantistico**

CUP: B67B22000490006

**Verbale del Collegio Consultivo Tecnico
del giorno 23/06/2025
Seduta di Insediamento**

Il giorno 23 giugno 2025, alle ore 10.30, previa convocazione avvenuta per le vie brevi, si è tenuta negli uffici del Servizio Progetti Strategici ubicati presso il Real Albergo dei Poveri di Napoli, la terza riunione dei membri del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) dei lavori in epigrafe, individuati dal Comune di Napoli e dall'RTI appaltatrice degli interventi di "Valorizzazione dell'ex Mercato Ittico - Restauro ed adeguamento normativo ed impiantistico".

Sono presenti:

- la dott.ssa Anna Aiello, quale Presidente del Collegio Consultivo Tecnico;
- l'ing. Nicola Salzano De Luna, quale membro del CCT individuato dal RTI G.R.V. Costruzioni e Restauri S.r.l. (mandataria) - Ellemme S.p.A (mandante)
- l'arch. Ignazio Leone, quale membro del CCT individuato dal Comune di Napoli;
- l'arch. Anna Scotto di Tella, RUP;
- l'arch. Rosa Pascarella, Dirigente del servizio Progetti Strategici;
- l'ing. Gennaro Vitale, per l'impresa mandataria G.R.V. Costruzioni e Restauri S.r.l.

In apertura dei lavori, si dà atto della presenza di tutti i componenti del CCT, pertanto il verbale è validamente costituito.

Preliminarmente il RUP richiama il verbale del 12/06/2025, nell'ambito del quale i membri del Collegio hanno individuato quale terzo componente con funzioni di presidente la Dott.ssa Anna Aiello e la comunicazione di accettazione dell'incarico di presidente del CCT, trasmessa a mezzo PEC in pari data.

I presenti danno quindi atto dell'insediamento del CCT e, con il presente verbale, attestano l'avvenuta costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024. I rappresentanti del Comune di Napoli e

Area Progetti Speciali - Servizio Progetti Strategici

Real Albergo dei Poveri - Piazza Carlo III, n.1 - 80137 Napoli - Italia +39 081 7953581

progettistrategici@pec.comune.napoli.it - progettistrategici@comune.napoli.it

CODICE E-GRAMMATA 80.2.0.0.0



MINISTERO
DELL'INTERNO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Area Progetti Speciali
Servizio Progetti Strategici

dell'impresa daranno seguito al presente verbale adottando gli atti consequenziali alla costituzione, in termini amministrativi, contrattuali e di impegno della relativa spesa.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024, nella seduta odierna i membri del CCT, alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, dichiarano di attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808 ter del codice di procedura civile.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, i membri del CCT stabiliscono che il Collegio si riunirà con cadenza mensile, anche in via telematica.

Avendo le pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale, si stabilisce la decorrenza del termine di 15 gg per la pronuncia del lodo dalla trasmissione del quesito.

Il RUP consegna i moduli delle apposite dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti professionali e alla insussistenza di qualsiasi causa di incompatibilità di cui all'art. 2 dell'allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024. I membri del Collegio si impegnano a trasmettere le stesse autodichiarazioni a mezzo pec a stretto giro alla Stazione Appaltante e al Presidente del CCT.

Successivamente, il RUP espone la quantificazione degli oneri di funzionamento del CCT, sulla base di quanto previsto dall'art.1, commi 4, 5 e 6, dell'allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024, e dell'espresso richiamo alle linee guida approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022. Si precisa che i presenti importi sono calcolati sul valore dell'appalto relativo allo stralcio 2.1., per un importo lavori lordo pari ad € 1.608.699,12. Si precisa, altresì, che a seguito dell'approvazione del successivo stralcio progettuale si procederà all'ampliamento dei compensi, specificando che gli stessi saranno rideterminati sull'importo complessivo lordo dei lavori che risulta complessivamente sopra soglia.

Compensi Presidente:

€ 2.854,14, oltre oneri ed IVA come per legge, quale **parte fissa** del compenso;

€ 5.708,29, oltre oneri ed IVA come per legge, quale importo massimo spettante per la **parte variabile** del compenso.

Totale: € 8.562,43

Compensi Componente 1:

€ 2.594,68, oltre oneri ed IVA come per legge, quale **parte fissa** del compenso;

€ 5.189,35, oltre oneri ed IVA come per legge, quale importo massimo spettante per la **parte variabile** del compenso.

Totale: € 7.784,03

Area Progetti Speciali - Servizio Progetti Strategici

Real Albergo dei Poveri - Piazza Carlo III, n.1 - 80137 Napoli - Italia +39 081 7953581

progettistrategici@pec.comune.napoli.it - progettistrategici@comune.napoli.it

CODICE E-GRAMMATA 80.2.0.0.0



MINISTERO
DELL'INTERNO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Area Progetti Speciali
Servizio Progetti Strategici

Compensi Componente 2:

€ 2.594,68 , oltre oneri ed IVA come per legge, quale **parte fissa** del compenso;

€ 5.189,35, oltre oneri ed IVA come per legge, quale importo massimo spettante per la **parte variabile** del compenso.

Totale: € 7.784,03

Spese

L'importo delle spese di cui al punto 7.4 delle Linee Guida sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016. Pertanto, l'importo delle Spese di cui al punto 7.4. delle Linee Guida, risulta essere determinato come pari al 10% del compenso sulla parte fissa e pari al 10% del compenso sulla parte variabile come determinata sulla base di quanto sopra specificato. Dette spese compensano anche spese di trasferta e tutto quanto necessario al funzionamento autonomo del Collegio.

Si intendono ricompresi nel compenso stabilito anche gli eventuali oneri di segreteria tecnico-amministrativa di cui al punto 7.6 delle Linee Guida.

Il compenso è corrisposto indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali, senza alcun vincolo di solidarietà.

È facoltà dei componenti del CCT richiedere un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione.

Il compenso è corrisposto entro novanta giorni dall'emissione di una determinazione o di un parere oppure, per la parte fissa - proporzionata allo stato di avanzamento dei lavori fino alla concorrenza del 70% della prestazione - a seguito dello svolgimento di riunioni periodiche per un numero non inferiore a quattro, finalizzate al monitoraggio dell'andamento dei lavori ed alla formulazione di osservazioni, sempre che l'attività abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari. Il saldo, sempre per la parte fissa, pari al 30% sarà corrisposto solo a seguito dell'approvazione del collaudo dell'intervento.

Il compenso di parte variabile è corrisposto per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso Collegio, secondo quanto previsto nei capoversi 2 e 3 del punto 7.2.1 delle Linee Guida.

In particolare, nel caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, il compenso è determinato sulla base dell'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, incrementato del 25%.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

Per la liquidazione del compenso, i componenti dovranno presentare timesheet con indicazione delle ore/attività connesse al parere espresso.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MINISTERO
DELL'INTERNO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Area Progetti Speciali
Servizio Progetti Strategici

Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT. Per quanto sopra indicato il CCT è tenuto a determinare il carattere prevalente del parere secondo quanto previsto dal punto 7.2.1. delle Linee Guida.

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni rispetto al termine ordinario di 15 giorni o di 20 giorni nel caso di particolari esigenze istruttorie, è prevista una decurtazione del compenso stabilito, da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, come segue:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse da 1 a 30 giorni di ritardo;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° giorno dalla data di presentazione della domanda.

In caso di pluralità di quesiti in capo al Collegio, l'entità della decurtazione di cui al precedente comma è ridotta della metà.

La liquidazione del corrispettivo è subordinata al buon esito delle verifiche da parte della Stazione appaltante in ordine alla regolarità contributiva e dei controlli eseguiti ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973.

Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna delle parti - 50% in capo alla Stazione Appaltante e 50% in capo al RTI (impresa mandataria G.R.V. Costruzioni e Restauri S.r.l.) - ed è corrisposto secondo le modalità e nei termini di cui ai punti 7.7.2 e 7.7.6. delle richiamate Linee Guida.

In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.

In quanto assimilabile ai Servizi di arbitrato e conciliazione (punto 2.2.3. delle Linee Guida) l'incarico di che trattasi rientra nei contratti esclusi dall'applicazione del Codice degli appalti. Per la formalizzazione dell'incarico, per la parte di sua competenza, la Stazione Appaltante provvederà alla stipula di contratti singoli con ciascuno dei Componenti/Presidente.

Ai sensi del punto 8.2.1 delle Linee guida il presente verbale, quale atto di costituzione del CCT, sarà trasmesso all'Osservatorio a cura del Presidente – una volta trasmessa la propria autodichiarazione alla Stazione Appaltante e acquisite le autodichiarazioni degli altri componenti del Collegio – firmato digitalmente e inviato per conoscenza ai componenti e alla Stazione Appaltante.

Ai sensi del medesimo punto 8.2.1 delle Linee guida, il Presidente si impegna inoltre a trasmettere all'Osservatorio le eventuali variazioni di composizione nonché lo scioglimento e le determinazioni assunte con valore di lodo arbitrale, nonché a inviarle per conoscenza ai componenti e alla Stazione Appaltante.

Area Progetti Speciali - Servizio Progetti Strategici

Real Albergo dei Poveri - Piazza Carlo III, n.1 - 80137 Napoli - Italia +39 081 7953581

progettistrategici@pec.comune.napoli.it - progettistrategici@comune.napoli.it

CODICE F-GRAMMATA 80.2.0.0.0



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Area Progetti Speciali

Servizio Progetti Strategici

Le parti dichiarano di accettare incondizionatamente e di conoscere la normativa di riferimento sulla costituzione, funzioni, attività, oneri e compensi relativi ai Collegi Consultivi Tecnici ed in particolare, a titolo non esaustivo:

- Allegato V.2 al D.lgs n.36/2023, aggiornato al d.lgs. 209 del 31.12.2024 (c.d. Correttivo al Codice Appalti);
- Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico approvate con Decreto del 17 gennaio 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

La seduta si dichiara chiusa la seduta alle ore 11:20

Del che è verbale

dott.ssa Anna Aiello

ing. Nicola Salzano De Luna

arch. Ignazio Leone

arch. Anna Scotto di Tella

ing. Gennaro Vitale

arch. Rosa Pascarella

Area Progetti Speciali - Servizio Progetti Strategici

Real Albergo dei Poveri - Piazza Carlo III, n.1 - 80137 Napoli - Italia +39 081 7953581

progettistrategici@pec.comune.napoli.it - progettistrategici@comune.napoli.it

CODICE E-GRAMMATA 80.2.0.0.0

