



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Illuminazione pubblica e Reti tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 03/K del 04/07/2023

Oggetto: Approvazione del quadro economico a consuntivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo”.
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP : B67H18001540002

CIG: 850731171F

Rif. Interno n. 90 del 04/07/2023

Il Dirigente del Servizio Strade, Illuminazione pubblica e Reti tecnologiche

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 211 del 18/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo*”;
 - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 2.191.756,48 di cui € 29.456,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € 3.313.072,33;
- con Determina Dirigenziale n. 65/K del 09/11/2020 (IG/2020/0001714 del 25/11/2020) è stato stabilito, tra l'altro, di:
 - indire gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di *Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo*;
 - stabilire che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs.50/2016 e la congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto riportato al c.2 dell'art. 97 dello stesso decreto;
- con Determina Dirigenziale n. 7/K del 09/03/2021 (IG/2021/0000518 del 16/03/2021) si è stabilito, tra l'altro, di:
 - dare atto che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 18/12/2020 è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di *Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo* nei confronti della Società Edil Car S.r.l., sede legale in via Carlo Carrà n.9, Pozzuoli (NA), C.F./P.IVA n. 04316371212, in avvalimento con la Società LUTIVIEM S.R.L., sede legale in Piazza Pietro Nenni n.1, San Filippo del Mela (ME), C.F./P.IVA 03115340832, che ha offerto un ribasso del 39,6598 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 1.334.192,79 di cui € 1.304.735,89 per lavori ed € 29.456,90 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
 - approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo*” in favore della Società Edil Car S.r.l., sede legale in via Carlo Carrà n.9, Pozzuoli (NA), C.F./P.IVA n. 04316371212, in avvalimento con la Società LUTIVIEM S.R.L., sede legale in Piazza Pietro Nenni n.1, San Filippo del Mela (ME), C.F./P.IVA 03115340832, che ha offerto un ribasso pari al 39,6598%;
- con Determina Dirigenziale n. 11/E del 14/04/2021 è stato preso atto dell'avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale n. 7/K del 09/03/2021 (IG/2021/0000518 del 16/03/2021) e, pertanto, confermare l'aggiudicazione definitiva in favore della Società Edil Car S.r.l., sede legale in via Carlo Carrà n.9, Pozzuoli (NA), C.F./P.IVA n. 04316371212, in avvalimento con la Società LUTIVIEM S.R.L., sede legale in Piazza Pietro Nenni n.1, San Filippo del Mela (ME), C.F./P.IVA 03115340832, dei lavori di *Manutenzione straordinaria di via Argine - Tratto Ferraris - Mario Palermo*;
- i lavori sono stati consegnati in data 24/05/2021.
- il contratto è repertoriato con numero n. 86508 del 01/06/2021;
- in data 31/01/2020 è stata sottoscritta la prima Convenzione Attuativa tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana che prevede il finanziamento, mediante risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli, dell'intero quadro economico dell'appalto di “*Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo*”;
- con Determina Dirigenziale n. 26/E del 01/09/2021 (DETDI/2021/0000458 del 20/12/2021) è stata approvata, per i motivi esposti in premessa della stessa, nonché ai sensi dell'art.106, comma 2, una perizia di variante tecnica in corso d'opera che non ha alterato l'importo del contratto rep. n. 86508 del 01/06/2021;
- con Determina Dirigenziale n. 21/E del 12/04/2022 (DETDI/2022/0000258 del 27/06/2022) si è stabilito tra l'altro di:
 - approvare il Certificato di Collaudo dei lavori di *Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo*, redatto dal Collaudatore ing. Maria Teresa Giugliano, sottoscritto dalle parti senza riserve.

- dare atto che lo stato finale dei lavori ammonta a complessivi € 1.325.123,80 oltre I.V.A. e che detto importo è contenuto nella spesa autorizzata da Determinazioni Dirigenziali di questo Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche.
- con Determina Dirigenziale n. 89/K del 13/07/2022 (IG/2022/0001252 del 19/07/2022) si è stabilito di impegnare in favore della società Edil Car S.r.l., la somma di € 74.249,25 oltre iva al 22% per un totale di € 90.584,09 per l'adeguamento prezzi relativo al secondo semestre 2021 nell'ambito dell'intervento di "Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo".
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Daniele Luccisano.

Visto il quadro economico a consuntivo dell'intervento, tenuto conto delle somme effettivamente utilizzate, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris-via Mario Palermo				
Descrizione		Q.E. Approvato con D.D. n.89/K del 13/07/2022	Q.E. A consuntivo	Economie
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 1.334.192,79	€ 1.325.123,80	€ 9.068,99
B1)	Accantonamento per imprevisti	€ 144.926,39		€ 144.926,39
B2)	Somme per Compensazione Prezzi II semestre 2021	€ 74.249,25	€ 74.249,25	€ 0,00
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	€ 33.665,38	€ 31.911,97	€ 1.753,41
B4)	Contributo AVCP	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti	€ 196.770,16	€ 61.919,40	€ 134.850,76
B6)	Lavori in economia	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 4.145,12	€ 4.145,12	€ 0,00
B7.1)	Contributo cassa	€ 165,80	€ 165,80	€ 0,00
B8)	Assicurazione dipendenti	€ 4.007,43	€ 0,00	€ 4.007,43
B9)	Oneri per commissari di gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B12)	Totale IVA (B12.1+B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)	€ 407.030,50	€ 321.484,34	€ 85.546,16
B12.1)	IVA Lavori	22,00% € 293.522,41	€ 291.527,24	€ 1.995,18
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,00% € 31.883,81	€ 0,00	€ 31.883,81
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,00% € 43.289,44	€ 13.622,27	€ 29.667,17
B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,00% € 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	0,00% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B12.6)	Iva su Somme per Compensazione Prezzi II semestre 2021	22,00% € 16.334,84	€ 16.334,84	€ 0,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 965.560,03	€ 493.875,88	€ 471.684,15
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 2.299.752,82	€ 1.818.999,68	€ 480.753,14

PRESO ATTO che le economie dell'appalto ammontano, pertanto, ad € 480.753,14.

LETTI:

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- D.Lgs. 267/2000.

Visto:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023 di differimento al 31 luglio 2023 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- l'art. 163, commi 3 e 5 del D.lgs. n.267/2000.

Visti gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tanto meno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI DARE ATTO E APPROVARE** il quadro economico a consuntivo dell'intervento, tenuto conto delle somme effettivamente utilizzate, riportato in premessa.
3. **RIDURRE** l'impegno n. 984-2020 bilancio RE2021 sul capitolo 299018 di € 11.064,17.
4. **RIDURRE** l'impegno n. 986-2020 bilancio RE2021 sul capitolo 299018 di € 1.753,41.
5. **RIDURRE** l'impegno n. 987- 2020 bilancio RE2021 sul capitolo 299018 di € 600,00.
6. **RIDURRE** l'impegno n. 985- 2020 bilancio RE2021 sul capitolo 299018 di € 164.517,93.
7. **DI DARE ATTO** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art.183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

Il presente atto non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.