



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 64/K del 06/11/2020

Oggetto: *Modifica ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2006 del contratto relativo al 2° gruppo di interventi nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari, approvati ed affidati con Determina Dirigenziale n.17/K del 10/4/2020 (IG/2020/0000549 del 14/05/2020).*

CIG: 7787537ED1 – CIG ACCORDO QUADRO

CUP: B67H19000000004

CIG: 8259921E6D – CIG SECONDO GRUPPO INTERVENTI

Rif. Interno 128 del 06/11/2020

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo FUSCO

PREMESSO che:

- per l'esecuzione di interventi manutentivi urgenti ma non programmabili, tesi a garantire la funzionalità e la sicurezza delle strade cittadine limitatamente alle strade e piazze a valenza metropolitana di cui all'elenco A) del Regolamento delle Municipalità, nonché dei Grandi Assi Viari, è stato ritenuto opportuno utilizzare lo strumento dell'accordo quadro, al fine di garantire latempestività ed efficienza degli interventi mediante soluzioni di continuità, attraverso la semplificazione e standardizzazione della procedura di affidamento dei singoli interventi commissionati nel periodo di riferimento dell'accordo quadro, come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- con delibera di G.C. n. 19 del 24/1/2019 è stata approvata la documentazione tecnico-amministrativa, così composta:
 - tavola 1 - relazione tecnica generale e quadro economico;
 - tavola 2 - elenco delle strade appartenenti alla viabilità primaria ed ai grandi assi viari;
 - tavola 3 – elenco nuovi prezzi;
 - tavola 4 - capitolato speciale d'appalto;
 - tavola 5 - schema di accordo quadro;
 - tavola 6 - schema di contratto applicativo;

nonché il relativo quadro economico che prevede € 950.000,00 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € 1.300.000,00, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO				
Descrizione			Importo	
A1)	Lavori a misura, a corpo, in economia			€ 900.000,00
A2)	Costi per la Sicurezza			€ 50.000,00
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)			€ 950.000,00
B1)	Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)	2,0%		€ 19.000,00
B2)	Contributo AVCP			€ 375,00
B3)	Oneri smaltimento rifiuti			€ 99.692,62
	B4.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 209.000,00
	B4.2)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 21.932,38
B4)	Totale IVA (B4.1+B4.2)			€ 230.932,38
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)			€ 350.000,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)				€ 1.300.000,00

- con Determina Dirigenziale n. 1 del 08/02/2019, registrata al numero di repertorio DETDI/2020/42 del 11/02/2019, è stata indetta la gara d'appalto di evidenza pubblica di tipo aperto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 dello stesso decreto, per l'affidamento mediante accordo quadro, con un unico operatore economico, degli interventi manutentivi in trattazione;

- con determinazione dirigenziale n. 1 del 08/04/2019 registrata al n. 00130 in data 12/4/2019, è stata approvata l'aggiudicazione, pronunciata provvisoriamente in seduta di gara del 19/03/2019, nei confronti della Società Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli, rappresentata dal sig. D'Alterio Paolo, con un ribasso offerto sull'elenco prezzi del 42,235%;
- in data 09/08/2019 è stato stipulato il contratto di accordo quadro con la società Clei Società Cooperativa registrato in Napoli con n. rep. 86324;
- con determinazione dirigenziale n. 71 del 29/10/2019 (I.G. n. 2043 del 12/11/2019) si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare gli interventi e i relativi preventivi di spesa con riferimento ad un 1° gruppo di interventi - *manutenzione straordinaria del sottopasso di via Pigna in via Camaldolilli, interventi di pulizia e manutenzione delle aree laterali e dello spartitraffico dell'asse viario denominato Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura, messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione rampa accesso condominio via Orazio 27, messa in sicurezza dei fregi all'ingresso e all'uscita della galleria di Posillipo (detta galleria Laziale)* - per un importo complessivo pari a € 165.614,11 oltre Iva al 22%, comprensivo degli oneri di smaltimento pari a € 500,00;
 - impegnare, in favore della Clei soc cooperativa P.Iva 0123060077, la somma di € 202.049,21 sul capitolo 233171 bilancio 2019;
- con Determina Dirigenziale n. 13 del 20/02/2020, I.G. 330 del 04/03/2020, del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche è stato, tra l'altro:
 - preso atto che con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per il progetto dell'appalto "Accordo quadro con un unico operatore per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari comunali", per l'intero importo pari ad € 1.300.00,00;
 - disimpegnato l'importo di € 202.049,21 dal capitolo 233171 impegnato con Determina Dirigenziale n. 2043 del 12/11/2019 impegno 05071-2019;
 - impegnato l'importo di € 202.049,21 sul capitolo 299029/0 annualità 2020 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;
- con determinazione dirigenziale n. 17/K del 10/04/2020 (IG/2020/0000549 del 14/05/2020) si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare gli interventi e i relativi preventivi di spesa, come nel dettaglio specificati negli elaborati economici allegati alla stessa determina, e nelle schede di intervento presenti agli atti dell'ufficio, con riferimento agli ulteriori Nr. 8 interventi tra cui l'intervento di messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via Crispi civ. 74 (Tribunale di Napoli proc. n. 18281/2017 R.G.);
 - affidare, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/20196, in favore della Società Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli, rappresentata dal sig. D'Alterio Paolo, aggiudicataria dell'accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari, gli interventi di cui al punto precedente, secondo le prescrizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, per l'importo complessivo pari a € 677.651,63 oltre Iva al 22%, comprensivo degli oneri di sicurezza.
 - impegnare in favore della predetta Società l'importo complessivo di € 838.934,99, quale corrispettivo complessivo per gli interventi di cui ai punti precedenti, secondo il prospetto riepilogativo che segue, a valere sul Capitolo 299029/0 del Bilancio 2020:
 - lavori al netto del ribasso: € 576.938,17, oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 703.864,57;
 - oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 100.713,46, oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 122.870,42;
 - oneri di smaltimento: € 10.000,00, oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 12.200,00;
 - dare atto che il quadro economico relativo al secondo gruppo di interventi è il seguente:

LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI				
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO				
Descrizione			Importo	
A0.1)	IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL DEL RIBASSO ESCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA			€ 1.217.290,41
A0.2)	IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL DEL RIBASSO INCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA			€ 1.356.888,34
A1)	Lavori a misura, a corpo, in economia al netto del ribasso			€ 703.167,82
A2)	Costi per la Sicurezza			€ 139.597,93
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)			€ 842.765,75
B1)	Accantonamento per incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006) di A0.2	1,6%		€ 21.710,21
B2)	Contributo AVCP			€ 375,00
B3)	Oneri smaltimento rifiuti			€ 10.500,00
B4.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 185.408,47	
B4.2)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 2.310,00	
B4)	Totale IVA (B4.1+B4.2)			€ 187.718,47
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)			€ 220.303,68
TOTALE IMPORTO (A+B)				€ 1.063.069,43
TOTALE IMPORTO ACCORDO QUADRO				€ 1.300.000,00
SOMME ANCORA A DISPOSIZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCRDO QUADRO				€ 236.930,57

- con determinazione dirigenziale n. 24/E del 08/07/2020 si è stabilito, tra l'altro, di prorogare la validità degli effetti dell'Accordo Quadro n. rep. 86324, stipulato in data 09/08/2019, per ulteriori 6 mesi, e quindi fino a tutto il 09/02/2021, in conformità a quanto previsto dagli atti di gara e dallo stesso contratto;
- con determinazione dirigenziale n. 33/E del 29/09/2020 si è stabilito, tra l'altro, di:
 - modificare ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2006, l'Accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari incrementando l'importo massimo dei lavori affidabili alla Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli nell'ambito dell'accordo quadro n. rep. 86324, stipulato in data 09/08/2019, elevandolo ad € 1.065.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 40/E del 02/11/2020 si è stabilito, tra l'altro, di:
 - modificare ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2006, l'Accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari incrementando l'importo massimo dei lavori affidabili alla Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli nell'ambito dell'accordo quadro n. rep. 86324, stipulato in data 09/08/2019, elevandolo ad € 1.140.000,00.
 - approvare il quadro economico rimodulato.

QUADRO ECONOMICO					
Descrizione		Importo		Importo a carico del Fondo Strategico Città Metropolitana	Importo a carico del Bilancio Comunale
A1)	Lavori a misura, a corpo, in economia al lordo del ribasso		€ 1.973.513,38	€ 1.774.430,89	€ 199.082,49
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)		€ 1.140.000,00	€ 1.025.000,00	€ 115.000,00
B1)	Accantonamento per incentivi (art. 113 D.Lgs. N. 50/2016)		€ 32.372,54	€ 28.390,89	€ 3.981,65
B2)	Contributo AVCP		€ 375,00	€ 375,00	€ -
B3)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 51.995,17	€ 16.995,17	€ 35.000,00
B4)	Oneri per rilievi, accertamenti e indagini compresa IVA		€ 8.018,35	€ -	€ 8.018,35
B5.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 250.800,00	€ 225.500,00	€ 25.300,00
B5.2)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 11.438,94	€ 3.738,94	€ 7.700,00
B5)	Totale IVA (B5.1+B5.2)		€ 262.238,94	€ 229.238,94	€ 33.000,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 355.000,00	€ 275.000,00	€ 80.000,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.495.000,00	€ 1.300.000,00	€ 195.000,00

- prorogare, di conseguenza, la validità degli effetti dell'Accordo Quadro n. rep. 86324, stipulato in data 09/08/2019, in scadenza il 09/02/2021, per ulteriori 6 mesi, e quindi fino a tutto il 09/08/2021, in conformità a quanto previsto dagli atti di gara e dallo stesso contratto.

RILEVATO che:

- relativamente al progetto di messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via Crispi civ. 74, nell'ambito del proc. Civ. al Tribunale di Napoli n. 18281/2017 R.G., a seguito di approfondimenti tecnici sulle condizioni di stabilità del terrapieno a tergo del muro di sostegno in parola, è stato ritenuto opportuno modificare parzialmente, in linea con quanto stabilito dal consulente tecnico incaricato dal Giudice Istruttore nella propria perizia sui lavori a farsi, copia della quale è agli atti del Servizio proponente, le lavorazioni previste nel progetto originariamente previsto ed approvato con determinazione n. 17/K citata, come nel dettaglio specificato negli elaborati economici che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- le nuove e diverse lavorazioni prevedono un incremento del costo complessivo delle opere di € 86.047,77, rispetto all'importo di € 28.099,11 originariamente stimato, restituendo un costo complessivo delle opere pari ad € 114.146,88, secondo lo schema che segue:

	IMPORTO LAVORI LOR- DO	IMPORTO LAVORI NETTO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO TO- TALE
Messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via Crispi civ. 74 (Tribunale di Napoli proc. n. 18281/2017 R.G.)	INTERVENTO ORIGINARIO APPROVATO CON D.D. N. 17/K DEL 10/4/2020			
	€ 38 074,11	€ 21 993,51	€ 6 105,60	€ 28 099,11
	INTERVENTO IN VARIANTE			
	€ 128 408,01	€ 74 174,89	€ 39 971,99	€ 114 146,88

RILEVATO, altresì, che in corso di esecuzione dei lavori, per far fronte all'esecuzione di alcuni modesti lavori di urgente messa in sicurezza, non suscettibili di pratica valutazione, si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d'opera e di materiali da parte dell'Impresa, al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto, le cui liste settimanali dalla Nr. 2 alla Nr. 5, del complessivo importo di € 24.967,42, di seguito schematizzate, sono allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:

INTERVENTO	IMPORTO OPERAI- MEZZI OPERA-PROV- VISTE + SP.GEN.	UTILE IMPRE- SA [10%]	RIBASSO SU UTILE IMPRE- SA	IMPORTO TOTA- LE NETTO LISTA
Decespugliamento di piante infestanti, il ripristino degli intonaci in seguito al distacco, sui prospetti "Ovest/Est" del ponte "Sanità", da martedì 28/4/2020 a mercoledì 29/4/2020	€ 3 535,53	€ 353,55	€ 149,32	€ 3 739,76

LISTA
N.2

LISTA N.3	Messa in sicurezza mediante la spicconatura di tutte le parti friabili, in fase di distacco di calcestruzzo ammalorato del ponte in Vra Angelo Camillo de Meis - Ponticelli (NA) da lunedì 8/6/2020 a lunedì 8/6/2020	€ 1 415,05	€ 141,51	€ 59,76	€ 1 496,79
LISTA N.4	Ripristino del calcestruzzo ammalorato del cavalcavia di via Argine (adiacente Mercato Cinese) da mercoledì 10/6/2020 a giovedì 18/6/2020	€10 285,99	€ 1 025,90	€ 433,29	€ 10 851,60
LISTA N.5	Rifacimento dell'intonaco su muratura in seguito al distacco e alla caduta di calcinacci, la pulizia e il taglio della vegetazione infestante con l'abbattimento di n° 3 alberi in via Scipione Capece, da lunedì 22/6/2020 a venerdì 26/6/2020	€ 8 394,37	€ 839,44	€ 354,54	€ 8 879,27
					€ 24 967,42

CONSIDERATO che:

- il valore massimo stimato dei servizi che possono essere affidati con l'accordo quadro, a seguito della determinazione dirigenziale n. 40/E del 02/11/2020, è pari all'importo di € 1.140.000,00 al netto dell'Iva;
- il tempo di validità dell'accordo quadro, stabilito inizialmente in dodici (12) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, è stato prorogato con la citata determinazione dirigenziale n. 40/E del 02/11/2020, a tutto il 09/08/2021;
- l'accordo quadro prevede che gli impegni a favore dell'impresa aggiudicataria siano formalizzati con successivi atti, in occasione dell'affidamento dei "contratti attuativi", il cui importo sarà determinato applicando il ribasso offerto all'importo del contratto applicativo;

VERIFICATO che:

- in particolare, il valore massimo stimato degli interventi di che trattasi, trovano copertura nell'importo complessivo residuo finanziato attraverso i fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli per € 1.025.000,00 al netto dell'Iva, tenuto conto dei precedenti affidamenti su detto finanziamento;
- non risulta ancora trascorso il tempo di validità dell'accordo quadro.

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere:

- alla riapprovazione tecnica dell'intervento di messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via Crispi civ. 74, nell'ambito del proc. Civ. al Tribunale di Napoli n. 18281/2017 R.G. e alla relativa quantificazione economica, come nel dettaglio specificati nell'allegato computo metrico estimativo delle opere che sostituisce la precedente stima economica approvata con determinazione dirigenziale n. 17/k del 10/4/2020;
- all'approvazione tecnico-economica dei modesti interventi di messa in sicurezza contabilizzati con liste in economia secondo le quantificazioni estimative allegate al presente provvedimento;
- al relativo affidamento alla società Clei Società Cooperativa, aggiudicataria dell'accordo quadro, dei relativi maggiori lavori, per un importo complessivo di € 111.015,19, contenuto entro il quinto d'obbligo dell'importo originariamente affidato con determinazione dirigenziale n. 17/k del 10/4/2020;
- all'incremento degli impegni complessivi per lavori, costi per la sicurezza e oneri di smaltimento, che si aggiornano come da elenco che segue, in favore della stessa società, imputando la spesa sul capitolo 299029/0 del bilancio 2020:
 - lavori, compresa sicurezza, al netto del ribasso: € 953.780,94 oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 1.163.612,75;

- oneri di smaltimento: € 11.500,00, oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 14.030,00.

VISTO l'allegato atto di sottomissione.

VISTO il quadro economico riepilogativo dell'Accordo Quadro, per la parte finanziata attraverso i fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli, di cui al 1° e al 2° gruppo di interventi, che si aggiorna come di seguito:

LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI			
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI			
Descrizione			Importo
A0.1)	IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL DEL RIBASSO ESCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 1.331.228,25
A0.2)	IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL DEL RIBASSO INCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 1.504.692,57
A1)	Lavori a misura, a corpo, in economia al netto del ribasso		€ 780.316,62
A2)	Costi per la Sicurezza		€ 173.464,32
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)		€ 953.780,94
B1)	Accantonamento per incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006) di A0.2	1,6%	€ 24.075,08
B2)	Contributo AVCP		€ 375,00
B3)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 11.500,00
B4.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 209.831,81
B4.2)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 2.530,00
B4)	Totale IVA (B4.1+B4.2)		€ 212.361,81
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 248.311,89
TOTALE IMPORTO (A+B)			€ 1.202.092,83

RILEVATO, altresì, che:

- lo schema riportato nella determinazione dirigenziale n. 17/k del 10/4/2020, relativo ai fondi per le funzioni tecniche di cui che l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016, a seguito dell'incremento dei lavori, si aggiorna come di seguito:

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019					
Direzione/Dipartimento	Area Infrastrutture				
Servizio	Strade e Grani Reti Tecnologiche			codice del servizio	
Denominazione del progetto	accordo quadro per la manutenzione delle strade primarie - 1° e 2° gruppo di interventi				
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento	2018	codice progetto (CUP)	B67H19000000004
Delibera di approvazione del progetto	N°	19	del 24/05/18	tipologia progetto	ESECUTIVO
Importo lavori (a base di gara)	€ 1.504.692,57		Importo base del compenso incentivante	€ 24.075,08	

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro						economie	
	prestazione da conteggiare	prestazione		aliquota % prest. int. / esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante	economie	
		NO	interna			€ -	€ -
Responsabile del procedimento		NO	interna		€ -		€ 4.333,51
collaboratori del RUP		SI	interna		€ 2.889,01		€ -
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna		€ 481,50		€ -
	Collaboratori	SI	interna		€ 240,75		€ -
Valutazione preventiva dei progetti	Programmazione	SI	interna		€ 481,50		€ -
	Verifica	SI	interna		€ 963,00		€ -
Fase di gara	Collaboratori	SI	interna		€ 963,00		€ -
	Atti di gara	SI	interna		€ 722,25		€ -
Esecuzione	Collaboratori	SI	interna		€ 481,50		€ -
	Direzione lavori	SI	interna		€ 6.018,77		€ -
	Ufficio direzione lavori	SI	interna		€ 3.852,01		€ -
Collaudo	Collaudo statico	SI	interna		€ 1.203,75	1203,754095	€ -
	Collaboratori	SI	interna		€ 240,75	240,7508112	€ -
	Collaudo T.A.	SI	interna		€ 1.203,75	1203,754095	€ -
totali					€ 19.741,57		€ 4.333,51

- pertanto occorre incrementare il trasferimento dell'iniziale somma complessiva di € 17.802,38, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2020 art. 32, tramite il capitoli di spesa 299029/0 Bilancio 2020, di € 1.939,19, per il raggiungimento dell'importo previsto dallo schema riportato, pari ad € 19.741,57.

DATO ATTO che la spesa di cui al presente atto risulta necessaria onde evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

TENUTO CONTO che:

- la formazione e l'istruttoria relativamente alle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., curate dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Edoardo FUSCO;
- le società Clei Società Cooperativa, come sopra generalizzata risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, così come risulta dalla certificazione regolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti del Responsabile Unico del Procedimento;
- il "Patto di integrità", di cui alla D.C.n. 797 del 03/12/15 è stato debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante delle predette società.

ATTESTATO:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 così come introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014;

VISTO:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

- 1) **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **RIAPPROVARE** l'intervento di messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via Crispi civ. 74, nell'ambito del proc. Civ. al Tribunale di Napoli n. 18281/2017 R.G. e la relativa quantificazione economica, come nel dettaglio specificati nell'allegato computo metrico estimativo delle opere, che sostituisce la precedente stima economica approvata con determinazione dirigenziale n. 17/k del 10/4/2020.
- 3) **APPROVARE** gli interventi di messa in sicurezza contabilizzati con liste in economia secondo le quantificazioni estimative allegate al presente provvedimento.
- 4) **MODIFICARE**, conseguentemente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2006 il contratto relativo al 2° gruppo di interventi nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade

appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari, approvati ed affidati con Determina Dirigenziale n.17/K del 10/4/2020 (IG/2020/0000549 del 14/05/2020).

- 5) **DARE ATTO** che il quadro riepilogativo dell'Accordo Quadro, per la parte finanziata attraverso i fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli, di cui al 1° e al 2° gruppo di interventi, si aggiorna come di seguito indicato:

LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI			
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI			
Descrizione			Importo
A0.1)	IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL DEL RIBASSO ESCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 1.331.228,25
A0.2)	IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL DEL RIBASSO INCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 1.504.692,57
A1)	Lavori a misura, a corpo, in economia al netto del ribasso		€ 780.316,62
A2)	Costi per la Sicurezza		€ 173.464,32
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)		€ 953.780,94
B1)	Accantonamento per incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006) di A0.2	1,6%	€ 24.075,08
B2)	Contributo AVCP		€ 375,00
B3)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 11.500,00
B4.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 209.831,81
B4.2)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 2.530,00
B4)	Totale IVA (B4.1+B4.2)		€ 212.361,81
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 248.311,89
TOTALE IMPORTO (A+B)			€ 1.202.092,83

- 6) **AFFIDARE**, pertanto, alla Clei Società Cooperativa, P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza Vanvitelli 15 – Napoli, nell'ambito dell'accordo quadro n. rep. 86324:
- i maggiori lavori per un importo pari ad € 111.015,19 oltre iva al 22% per un importo complessivo di € 135.438,53, contenuti entro il quinto d'obbligo dell'importo originariamente affidato con determinazione dirigenziale n. 17/k del 10/4/2020, alla Clei Società Cooperativa, P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza Vanvitelli 15 – Napoli, nell'ambito dell'accordo quadro n. rep. 86324;
 - i maggiori oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 1.000,00, oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 1.220,00.
- 7) **INCREMENTARE** l'impegno n. 2126-2020 del capitolo di spesa 299029/0 del bilancio 2020, già comprensivo dei lavori, costi per la sicurezza e oneri di smaltimento, dell'importo di € 135.438,53 di cui € 111.015,19 per lavori e € 24.423,34 per la relativa Iva al 22% ed € 1.220,00 per oneri di smaltimento rifiuti compresa iva al 22%.
- 8) **INCREMENTARE** l'impegno n. 2127-2020, del capitolo di spesa 299029/0 del bilancio 2020, relativo agli "incentivi per funzioni tecniche sui lavori del 1° e del 2° gruppo di interventi nell'ambito dell'accordo quadro" da riconoscere ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, della somma di € 2.364,87.

- 9) **INCREMENTARE** il trasferimento dell'iniziale somma complessiva di € 17.802,38, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2020 art. 32, tramite il capitoli di spesa 299029/0 Bilancio 2020, di € 1.939,19, per il raggiungimento dell'importo previsto dallo schema riportato, pari ad € 19.741,57, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio 2020, e la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16, degli oneri di incentivazione relativi al lavori del 1° e del 2° gruppo di interventi nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari.
- 10) **DARE ATTO** che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs.267/2000.
- 11) **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, così come coordinato con D. Lgs n. 118/2011 e integrato dal D. Lgs n. 126/2014.

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall'art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, n.25 pagine firmate digitalmente:

1. Computo metrico
2. Liste in economia
3. Atto di sottomissione.

Sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente del Servizio¹
ing. Edoardo Fusco

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.