



**Area Trasformazione del territorio
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO**

DETERMINAZIONE

N. 61 DEL 04/11/2022

Oggetto: Grande Progetto *Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO* - POR Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3.

Intervento n. 27: area del Centro antico di Napoli interessata dalla ZTL

Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

Approvazione, ad integrazione del PFTE di cui alla deliberazione di G.C. n. 127/2020, di n. 11 nuovi elaborati progettuali a norma delle linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del comma 7 dell'art. 48 della legge 108/2021 e del nuovo quadro economico dell'intervento.

Indizione di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.2), della legge 108/2021, per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, indagini, rilievi e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di implementazione di un sistema per il controllo telematico degli accessi mediante rilevamento delle immagini per l'ampliamento dei varchi elettronici omologati per il controllo degli accessi alla ZTL, nell'ambito del Grande Progetto *Centro storico di Napoli - valorizzazione del sito UNESCO*, per l'importo di € 711.885,87, oltre I.V.A. al 22% ed oneri previdenziali (sul solo importo di € 31.707,02), da aggiudicare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3) del D.lgs. 50/2016.

Approvazione dello schema di lettera di invito/disciplinare di gara.

Prenotazione dell'importo di € 1.000.000,00 sul capitolo 207431/1, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022– finanziamento POR Campania FESR 2014/2020.

CUP B63J20000030006 – CIG 9422047726



La Dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

Premesso che:

- tra gli interventi previsti dal Grande Progetto *Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO* è incluso l'intervento denominato *Area del Centro antico di Napoli interessata dalla ZTL* dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, finanziato a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3;
- tale intervento, a completamento di quanto previsto dall'intervento *Riqualificazione spazi urbani*, con cui si attua la riqualificazione dei principali assi del centro antico della città, prevede l'attuazione di soluzioni a sostegno e ad integrazione delle esistenti Zone a traffico limitato - ZTL volte ad elevare gli standard di qualità e di fruibilità, nonché volte ad incrementare la mobilità sostenibile e pedonale all'interno delle aree comprese nell'ambito del perimetro del sito UNESCO;
- il responsabile dell'Area *Viabilità e Trasporto Pubblico* ha coordinato il gruppo di progettazione costituito con disposizione dirigenziale n. 10 del 30 settembre 2019, rep. n. 6081 del 6 novembre 2019, formato da tecnici interni all'Amministrazione che, con la collaborazione di esperti della società ANM Spa specializzati nel settore, ha redatto il progetto definitivo del sistema di controllo degli accessi denominato *Area del centro antico interessata dalla ZTL*;
- con nota prot. n. 794845 del 2 ottobre 2019, il citato coordinatore della progettazione ha trasmesso alla *Direzione Generale - UOA per il supporto al Direttore operativo con funzioni tecniche* e al responsabile unico del procedimento il citato progetto, relativo all'installazione di n. 20 varchi per la realizzazione/completamento delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato;
- durante l'istruttoria, si è convenuto con il gruppo di progettazione di limitare la progettazione al livello di progetto di fattibilità tecnico-economica in considerazione dell'alta componente tecnologica che connota l'intervento stesso e la notevole variabilità che tale componente subisce nell'arco del tempo in ragione dei nuovi sviluppi tipici del settore;
- con nota prot. n. 149472 del 18 febbraio 2020, il responsabile dell'Area *Viabilità e Trasporto Pubblico* e coordinatore della progettazione, facendo seguito a quanto convenuto nell'incontro del 20 gennaio 2020 presso il Servizio *Valorizzazione della Città Storica - Sito UNESCO*, ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica del sistema di controllo degli accessi denominato *Aree Pedonali e Zone a Traffico Limitato interne al perimetro UNESCO*, per la verifica preventiva della progettazione, ex art. 26 D.lgs. 50/2016;
- il progetto di fattibilità tecnico-economica in parola è stato sottoposto a verifica in contraddittorio con il coordinatore della progettazione, come da verbale e rapporto conclusivo di verifica del 16 aprile 2020, assumendo la decisione di rimandare l'acquisizione dei pareri necessari all'approvazione ai successivi sviluppi progettuali quando, in funzione delle scelte tecnologiche adottate, saranno definiti con maggior dettaglio tutti gli aspetti del progetto, avendo ricevuto per progetti analoghi nel centro storico adeguati indirizzi da parte della competente Soprintendenza;
- detto progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 30 aprile 2020 per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 628.178,84 per lavori, € 22.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 15.000,00 per oneri di smaltimento rifiuti non soggetti a ribasso, € 15.000,00 per rilievi, accertamenti, indagini geologiche, verifiche interferenze, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 319.821,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico di seguito riportato:

| DESCRIZIONE | Parziali | TOTALI |
|---|----------|--------|
| A) LAVORI: | | |
| A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA: | | |



| | | |
|--|--------------|---------------------|
| A.1.a) LAVORI EDILI (OS9) | € 628.178,84 | |
| SOMMANO: | | € 628.178,84 |
| A.1.1.b) <i>Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)</i> | | € 22.000,00 |
| Importo Complessivo LAVORI: | | € 650.178,84 |
| A.1.1.c) <i>Spese per oneri smaltimento rifiuti (non soggetti a ribasso) comprensivo di spese generali</i> | | € 15.000,00 |
| A.2) FORNITURE: | | |
| A.2.1.b) <i>Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)</i> | | |
| Importo complessivo FORNITURE: | | |
| A.3) SERVIZI | | |
| A.3.1.a) Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, verifiche interferenze | € 14.500,00 | |
| A.3.1.b) <i>Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)</i> | € 500,00 | |
| SOMMANO: | | € 15.000,00 |
| SOMMANO totale appalto: | | € 680.178,84 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | |
| B.1) Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi | | € 12.000,00 |
| B.2) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 + Servizi A.3) | | € 25.994,10 |
| B.2.1) <i>per: Lavori A.1.1</i> | € 25.994,10 | |
| B.2.2) <i>per: Forniture A.2</i> | | |
| B.2.3) <i>per: Servizi: A.3</i> | | |
| B.3) Acquisizione aree o immobili: | | € 7.000,00 |
| B.3.1.a) <i>Espropriazione: Terreni</i> | | |
| B.3.1.b) <i>Espropriazione: Immobili (edifici e fabbricati)</i> | € 7.000,00 | |
| B.3.2.a) <i>Acquisizione: Terreni</i> | | |
| B.3.2.b) <i>Acquisizione: Immobili (edifici e fabbricati)</i> | | |
| B.4) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti. | | € 50.388,49 |
| B.4.1) <i>Incentivo art. 113 D.lgs. n.50/2016</i> | € 6.238,49 | |
| B.4.2.a) <i>incarico esterno progettazione definitiva-esecutiva</i> | € 20.000,00 | |
| B.4.2.b) <i>incarico esterno direzione lavori</i> | € 16.300,00 | |
| B.4.2.c) <i>incarico esterno direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i> | € 7.850,00 | |
| B.5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. | | € 7.000,00 |



| | | |
|--|------------|-----------------------|
| B.5.1) Collaudo strutture | € 3.500,00 | |
| B.5.2) Collaudo impianti | € 3.500,00 | |
| B.6) Spese di pubblicità e conferenza dei servizi | | € 2.400,00 |
| B.7) Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi | | € 35.000,00 |
| B.8) CNPAIA | | € 1.766,00 |
| B.8.1.a su B.4.2.a) incarico esterno progettazione definitiva-esecutiva | € 800,00 | |
| B.8.b su B.4.2.b) incarico esterno direzione lavori | € 652,00 | |
| B.8.1.c su B.4.2.c) incarico esterno direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | € 314,00 | |
| B.9) I.V.A. Ed eventuali altre imposte: | | |
| B.9.1.a) per: Lavori (A.1.1) (escluso spesa per oneri di discarica) | | € 143.039,34 |
| B.9.1.b) per: A.1.1.c - Spese per oneri di discarica per il trasporto a rifiuto su € 15.000,00 | | € 3.300,00 |
| B.9.2) per: Forniture (A.2) | | |
| B.9.3) per: Servizi (A.3) | | € 3.300,00 |
| B.9.4) per: B.1 - Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi | | € 2.640,00 |
| B.9.5) per B.2.1) imprevisti per Lavori A.1.1 | | € 5.718,70 |
| B.9.6) per: B.2.2 - Imprevisti per Forniture A.2 | | |
| B.9.7) per: B.2.3 - Imprevisti per Servizi A.3 | | |
| B.9.8) per: B.3.2a - Acquisizione di terreni | | |
| B.9.9) per: B.3.2b - Acquisizione di immobili | | |
| B.9.10) per: B.4 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. escluso incentivo e spese per espropriazioni ed acquisizioni | | € 9.713,00 |
| B.9.10.a per B.4.2.a) incarico esterno progettazione definitiva-esecutiva | € 4.400,00 | |
| B.9.10.b per B.4.2.b) incarico esterno direzione lavori | € 3.586,00 | |
| B.9.11.c per B.4.2.c) incarico esterno direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | € 1.727,00 | |
| B.9.12) per B.5) Spese per accertamenti di laboratorio | | € 1.540,00 |
| B.9.13) per B.6) Spese di pubblicità e conferenza dei servizi | | € 528,00 |
| B.9.14) per B.7) Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi | | € 7.700,00 |
| B.9.15) per B.8) CNPAIA | | € 388,52 |
| B.16) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori pubblici: | | € 405,00 |
| Importo somme a disposizione: | | € 319.821,16 |
| C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) | | € 1.000.000,00 |

- tale progetto di fattibilità tecnico economica si compone dei seguenti elaborati:
 - **ER ELE 01** Elenco elaborati
 - Elaborati generali**
 - **ER GEN 1** Relazione generale
 - **ER TEC 1** Relazione Tecnica



- **ER IND 1** Indagini e Ricerche Preliminari
- **ER AMM 1** Disciplinare tecnico prestazionale

Elaborati grafici

- **ER INQ 0** Corografia Generale Varchi ZTL e APU
- **ER INQ 1** Planimetria inquadramento generale ZTL Vergini
- **ER INQ 2** Planimetria inquadramento generale APU Quartieri Spagnoli
- **ER INQ 3** Planimetria inquadramento generale ZTL Centro Antico. Integrazione varco via Donnalbina
- **ER INQ 4** Planimetria inquadramento generale APU via Rodinò
- **ER INQ 5** Planimetria inquadramento generale APU via Pignasecca
- **ER INQ 6** Planimetria inquadramento generale ZTL via Ferdinando Russo
- **ER INQ 7** Planimetria inquadramento generale. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria - Forcella
- **ER INQ VAR 1** Planimetria inquadramento varchi ZTL Vergini
- **ER INQ VAR 2** Planimetria inquadramento varchi ZTL Vergini Varco Vergini - Cristallini
- **ER INQ VAR 3** Planimetria inquadramento varchi ZTL Vergini Varco Vergini - Lopez
- **ER INQ VAR 4** Planimetria inquadramento varchi APU Quartieri Spagnoli
- **ER INQ VAR 5** Planimetria inquadramento varchi APU Quartieri Spagnoli Varchi Gelso – Tofa
- **ER INQ VAR 6** Planimetria inquadramento varchi APU Quartieri Spagnoli Varchi Gelso – De Deo
- **ER INQ VAR 7** Planimetria inquadramento. varchi APU Quartieri Spagnoli Varchi Speranzella – Montecalvario
- **ER INQ VAR 8** Planimetria ZTL Centro Antico Integrazione varco via Donnalbina
- **ER INQ VAR 9** Planimetria APU via Rodinò Varco Rodinò
- **ER INQ VAR 10** Planimetria APU via Pignasecca Varco Pignasecca – Forno Vecchio
- **ER INQ VAR 11** Planimetria APU via Pignasecca Varco San Liborio – Salita Paradiso
- **ER INQ VAR 12** Planimetria ZTL via Ferdinando Russo Varco via Ferdinando Russo
- **ER INQ VAR 13** Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria - Forcella
- **ER INQ VAR 14** Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella varchi via S Maria ad Agnone – via Pietro Trincherà
- **ER INQ VAR 15** Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella varchi via S Maria Vertecoeli – vico Sedil Capuano
- **ER INQ VAR 16** Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella varco via della Pace – Vico N. della Pace
- **ER INQ VAR 17** Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella varco via Tribunali – via Duomo
- **ER INQ VAR 18** Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella - varco via Forcella – vico Scassacocchi
- **ER INQ VAR 19** Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella varco via Vicaria Vecchia via Duomo
- **ER INQ PAR 1** Planimetria inquadramento varchi APU Quartieri Spagnoli. Inserimento dissuasori di sosta a supporto dell'APU
- **ER PAR 1** Particolari costruttivi dei varchi - pozzetti, plinti e pali



Elaborati sulla Sicurezza

- **ER SIC 1** Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della Sicurezza

Elaborati economici

- **ER ECO 1** Calcolo Sommario della Spesa
- **ER ECO 2** Quadro economico
- **ER ECO 3** Cronoprogramma

Rilevato che:

- occorre provvedere alla realizzazione dei lavori previsti dall'intervento;
- l'art. 48, comma 5 della legge 108/2021 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 77/2021, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure prevede [...] *in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste [...] dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea [...] in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del D.lgs. 50/2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica;*
- in base alle linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del comma 7 del richiamato art. 48 della legge 108/2021, il contenuto essenziale del progetto di fattibilità tecnico economica prevede tra gli altri la redazione del capitolato speciale di appalto, dello schema di contratto, del piano di sicurezza e del piano di manutenzione;
- con nota prot. n. 603100 del 8 agosto 2022, il responsabile dell'Area *Viabilità e Trasporto Pubblico* e coordinatore della progettazione ha comunicato che [...] *Le attività del gruppo di progettazione si sono concluse con il rapporto tecnico di verifica [...] del 16 aprile 2020, i suddetti elaborati progettuali sono stati predisposti a firma dell'arch. Fabrizio Talamo funzionario del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO, come di seguito elencati:*
 - **ER RSO 01** Relazione di sostenibilità
 - **ER CSA 01** Capitolato speciale di appalto
 - **ER SCO 01** Schema di contratto
 - **EG CAN 01** Planimetria di cantiere
 - **ER AVR 01** Analisi e valutazione dei rischi
 - **ER PSC 01** Piano di sicurezza e coordinamento
 - **ER NPS 01** Analisi nuovi prezzi sicurezza
 - **ER SCS 01** Stima costi della sicurezza
 - **ER FAS 01** Fascicolo dell'opera
 - **ER GAN 01** Diagramma di Gantt
 - **ER PMN 01** Piano di Manutenzione
- il medesimo art. 48, comma 5 della legge 108/2021 in precedenza richiamata prevede che [...] *Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...];*
- la citata conferenza di servizi, convocata in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/1990, è stata indetta con nota prot. n. 430374 del 1° giugno 2022;
- la determinazione conclusiva della suddetta conferenza di servizi è stata assunta dal Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO* con disposizione dirigenziale n. 27 del 23 settembre 2022, rep. n. 7214 del 5 ottobre 2022.

Atteso che:



- al fine di tener conto della procedura di affidamento prevista dal richiamato decreto-legge 77/2021, che consente l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché per appostare gli importi esatti delle spese per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativi all'intervento in questione e per prevedere gli importi per l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d'opera, è opportuno rimodulare il quadro economico attingendo le somme necessarie dalle voci B.2.1 *Imprevisti per lavori* e B.7 *Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi* e alle correlate voci per IVA, come di seguito riportato:

| DESCRIZIONE | Parziali | TOTALI |
|--|--------------|--------------|
| A) LAVORI: | | |
| A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA: | | |
| A.1.a) LAVORI EDILI (OS9) | € 628.178,84 | |
| SOMMANO: | | € 628.178,84 |
| A.1.1.b) <i>Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)</i> | | € 22.000,00 |
| Importo Complessivo LAVORI: | | € 650.178,84 |
| A.1.1.c) <i>Spese per oneri smaltimento rifiuti (non soggetti a ribasso) comprensivo di spese generali</i> | | € 15.000,00 |
| A.2) FORNITURE: | | |
| A.2.1.b) <i>Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)</i> | | |
| Importo complessivo FORNITURE: | | |
| A.3) SERVIZI | | |
| A.3.1.a) <i>Rilievi, accertamenti, indagine geologiche, verifiche interferenze</i> | € 14.500,00 | |
| A.3.1.b) <i>Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)</i> | € 500,00 | |
| A.3.1.c) <i>Incarico esterno progettazione definitiva-esecutiva</i> | € 31.707,02 | |
| Importo complessivo SERVIZI: | | € 46.707,02 |
| SOMMANO totale appalto: | | € 711.885,86 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | |
| B.1) <i>Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi</i> | | € 12.000,00 |
| B.2) <i>Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 + Servizi A.3)</i> | | € 15.480,71 |
| B.2.1) <i>per: Lavori A.1.1</i> | € 15.480,71 | |
| B.2.2) <i>per: Forniture A.2</i> | | |
| B.2.3) <i>per: Servizi: A.3</i> | | |
| B.3) Acquisizione aree o immobili: | | € 7.000,00 |
| B.3.1.a) <i>Espropriazione: Terreni</i> | | |
| B.3.1.b) <i>Espropriazione: Immobili (edifici e fabbricati)</i> | € 7.000,00 | |
| B.3.2.a) <i>Acquisizione: Terreni</i> | | |



| | | |
|--|--------------|---------------------|
| B.3.2.b) <i>Acquisizione: Immobili (edifici e fabbricati)</i> | | |
| B.4) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti. | | € 38.405,89 |
| B.4.1) <i>Incentivo art. 113 D.lgs. n. 50/2016</i> | € 6.238,49 | |
| B.4.2.a) <i>incarico esterno progettazione definitiva-esecutiva</i> | | |
| B.4.2.b) <i>incarico esterno direzione lavori</i> | € 14.784,72 | |
| B.4.2.c) <i>incarico esterno (direzione lavori) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i> | € 10.325,51 | |
| B.4.2.d) <i>incarico esterno collaudo in c.o. tecnico amministrativo e statico</i> | € 7.057,17 | |
| B.5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. | | € 7.000,00 |
| B.5.1) <i>Collaudo strutture</i> | € 3.500,00 | |
| B.5.2) <i>Collaudo impianti</i> | € 3.500,00 | |
| B.6) Spese di pubblicità e conferenza dei servizi | | € 2.400,00 |
| B.7) Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi | | € 25.000,00 |
| B.8) CNPAIA | | € 2.554,98 |
| B.8.1.a) <i>su A.3.1.c) incarico esterno progettazione definitiva-esecutiva</i> | € 1.268,28 | |
| B.8.b) <i>su B.4.2.b) incarico esterno direzione lavori</i> | € 591,39 | |
| B.8.1.c) <i>su B.4.2.c) incarico esterno (direzione lavori) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i> | € 413,02 | |
| B.8.1.d) <i>su B.4.2.d) incarico esterno collaudo in c.o. tecnico amministrativo e statico</i> | € 282,29 | |
| B.9) I.V.A. Ed eventuali altre imposte: | | € 177.867,56 |
| B.9.1.a) per: Lavori (A.1.1) (escluso spesa per oneri di discarica) | € 143.039,34 | |
| B.9.1.b) per: A.1.1.c - Spese per oneri di discarica per il trasporto a rifiuto su € 15.000,00 | € 3.300,00 | |
| B.9.2) per: Forniture (A.2) | | |
| B.9.3) per: Servizi A.3.1.a), A.3.1.b) e A.3.1.c) | € 10.275,54 | |
| B.9.4) per: B.1 - Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi | € 2.640,00 | |
| B.9.5) per B.2.1) imprevisti per Lavori A.1.1 | € 3.405,76 | |
| B.9.6) per: B.2.2 - Imprevisti per Forniture A.2 | | |
| B.9.7) per: B.2.3 - Imprevisti per Servizi A.3 | | |
| B.9.8) per: B.3.2a - Acquisizione di terreni | | |



| | | |
|---|------------|-----------------------|
| B.9.9) per: B.3.2b - Acquisizione di immobili | | |
| B.9.10) per: B.4 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. escluso incentivo e spese per espropriazioni ed acquisizioni | | |
| B.9.10.a) per B.4.2.a) | | |
| B.9.10.b) per B.4.2.b) incarico esterno direzione lavori | € 3.252,64 | |
| B.9.10.c) per B.4.2.c) incarico esterno (direzione lavori) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | € 2.271,61 | |
| B.9.10.d) per B.4.2.d) incarico esterno collaudo in c.o. tecnico amministrativo e statico | € 1.552,58 | |
| B.9.11) per B.5) Spese per accertamenti di laboratorio | € 1.540,00 | |
| B.9.12) per B.6) Spese di pubblicità e conferenza dei servizi | € 528,00 | |
| B.9.13) per B.7) Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi | € 5.500,00 | |
| B.9.14) per B.8) CNPAIA | € 562,09 | |
| B.10) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori pubblici: | | € 405,00 |
| Importo somme a disposizione: | | € 288.114,14 |
| C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) | | € 1.000.000,00 |

- la *fasizzazione* dei lavori prevista negli elaborati relativi alla sicurezza ha comportato la revisione della durata degli stessi da 210 a 180 giorni naturali e consecutivi come riportato nell'elaborato **ER ECO 3 Cronoprogramma** opportunamente adeguato.

Atteso inoltre che:

- al fine di indirizzare i successivi livelli di progettazione, sono stati acquisiti i pareri di seguito riportati:
 - nota U.O. della Municipalità 2 prot. n. 905319 del 16 dicembre 2021;
 - nota Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 15935-A del 13 dicembre 2021;
 - nota Servizio Strade e Grandi reti tecnologiche prot. n. 918326 del 22 dicembre 2021;
 - nota Open Fiber del 27 gennaio 2022;
 - nota gestori telefonici del 2 febbraio 2022;
 - nota ABC prot. n. 35182 del 24 giugno 2022;
- il progetto di fattibilità tecnico economica, come adeguato per tenere conto delle linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del comma 7 del richiamato art. 48 della legge 108/2021, è così complessivamente composto (*allegati 1-49*):
 - **ER ELE 01** Elenco elaborati
 - Elaborati generali**
 - **ER GEN 1** Relazione generale
 - **ER TEC 1** Relazione Tecnica
 - **ER RSO 01** Relazione di sostenibilità
 - **ER IND 1** Indagini e Ricerche Preliminari
 - **ER AMM 1** Disciplinare tecnico prestazionale
 - Elaborati grafici**
 - **ER INQ 0** Corografia Generale Varchi ZTL e APU



- **ER INQ 1** Planimetria inquadramento generale ZTL Vergini
 - **ER INQ 2** Planimetria inquadramento generale APU Quartieri Spagnoli
 - **ER INQ 3** Planimetria inquadramento generale ZTL Centro Antico. Integrazione varco via Donnalbina
 - **ER INQ 4** Planimetria inquadramento generale APU via Rodinò
 - **ER INQ 5** Planimetria inquadramento generale APU via Pignasecca
 - **ER INQ 6** Planimetria inquadramento generale ZTL via Ferdinando Russo
 - **ER INQ 7** Planimetria inquadramento generale. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria - Forcella
 - **ER INQ VAR 1** Planimetria inquadramento varchi ZTL Vergini
 - **ER INQ VAR 2** Planimetria inquadramento varchi ZTL Vergini Varco Vergini - Cristallini
 - **ER INQ VAR 3** Planimetria inquadramento varchi ZTL Vergini Varco Vergini - Lopez
 - **ER INQ VAR 4** Planimetria inquadramento varchi APU Quartieri Spagnoli
 - **ER INQ VAR 5** Planimetria inquadramento varchi APU Quartieri Spagnoli Varchi Gelso – Tofa
 - **ER INQ VAR 6** Planimetria inquadramento varchi APU Quartieri Spagnoli Varchi Gelso – De Deo
 - **ER INQ VAR 7** Planimetria inquadramento. varchi APU Quartieri Spagnoli Varchi Speranzella – Montecalvario
 - **ER INQ VAR 8** Planimetria ZTL Centro Antico Integrazione varco via Donnalbina
 - **ER INQ VAR 9** Planimetria APU via Rodinò Varco Rodinò
 - **ER INQ VAR 10** Planimetria APU via Pignasecca Varco Pignasecca – Forno Vecchio
 - **ER INQ VAR 11** Planimetria APU via Pignasecca Varco San Liborio – Salita Paradiso
 - **ER INQ VAR 12** Planimetria ZTL via Ferdinando Russo Varco via Ferdinando Russo
 - **ER INQ VAR 13** Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria - Forcella
 - **ER INQ VAR 14** Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella varchi via S. Maria ad Agnone – via Pietro Trinchera
 - **ER INQ VAR 15** Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella varchi via S. Maria Vertecoeli – vico Sedil Capuano
 - **ER INQ VAR 16** Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella varco via della Pace – Vico N. della Pace
 - **ER INQ VAR 17** Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella varco via Tribunali – via Duomo
 - **ER INQ VAR 18** Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella - varco via Forcella – vico Scassacocchi
 - **ER INQ VAR 19** Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella varco via Vicaria Vecchia via Duomo
 - **ER INQ PAR 1** Planimetria inquadramento varchi APU Quartieri Spagnoli. Inserimento dissuasori di sosta a supporto dell'APU
 - **ER PAR 1** Particolari costruttivi dei varchi - pozzetti, plinti e pali
- Elaborati sulla Sicurezza**
- **EG CAN 01** Planimetria di cantiere
 - **ER AVR 01** Analisi e valutazione dei rischi
 - **ER PSC 01** Piano di sicurezza e coordinamento
 - **ER NPS 01** Analisi nuovi prezzi sicurezza



- **ER SCS 01** Stima costi della sicurezza
 - **ER FAS 01** Fascicolo dell'opera
 - **ER GAN 01** Diagramma di Gantt
 - Elaborati economici**
 - **ER ECO 1** Calcolo Sommario della Spesa
 - **ER ECO 2** Quadro economico
 - **ER ECO 3** Cronoprogramma
 - **ER CSA 01** Capitolato speciale di appalto
 - **ER SCO 01** Schema di contratto
 - **ER PMN 01** Piano di Manutenzione
 - **ER ELE 01 REV** Elenco elaborati
- tale progetto è stato oggetto di validazione da parte del responsabile del procedimento con verbale del 4 ottobre 2022, allegato al presente provvedimento (*allegato 50*).

Valutato di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.2), della legge 108/2021, alla scelta del contraente dell'appalto oggetto del presente provvedimento, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D.lgs. 267/2000 [...] *La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
 - *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base [...];*
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 [...] *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti [...] decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...].*

Precisato, pertanto, che:

- il fine da perseguire con il contratto è elevare gli standard di qualità e di fruibilità, nonché di incrementare la mobilità sostenibile e pedonale all'interno delle aree comprese nell'ambito del perimetro del sito UNESCO;
- il contratto d'appalto di lavori e servizi ha ad oggetto: l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, indagini, rilievi e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di implementazione di un sistema per il controllo telematico degli accessi mediante rilevamento delle immagini per l'ampliamento dei varchi elettronici omologati per il controllo degli accessi alla ZTL nell'ambito del Grande Progetto *Centro storico di Napoli - valorizzazione del sito UNESCO*;
- le clausole essenziali del contratto sono quelle stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, allegati quale parte integrante al presente provvedimento;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - **termine di consegna della progettazione definitiva:** 45 gg. naturali e consecutivi dall'ordine



- di servizio del responsabile del procedimento;
- **termine di consegna della progettazione esecutiva:** 25 gg. naturali e consecutivi dall'ordine di servizio del responsabile del procedimento;
 - **termine di ultimazione dei lavori:** 180 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - **penali:** 0,6‰ (euro 0,6 ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - **remunerazione:** “a misura”, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016;
 - **pagamenti:**
 - secondo quanto disposto all'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto;
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg. dell'effettivo inizio dei lavori;
 - in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano 150.000,00;
 - saldo a conclusione dei lavori;
 - **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto;
 - **subappalto:** ai sensi dell'art. 105, del D.lgs. 50/2016;
 - la modalità di scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120/2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.2), della legge 108/2021 in regime derogatorio a temporalità limitata al D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.lgs. 50/2016 e con invito rivolto a 10 operatori economici, individuati attraverso indagini di mercato e iscritti nell'Elenco fornitori di questa Amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori (attestazione SOA categoria OS9, classifica III), anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua;
 - il contratto sarà sottoscritto in forma di atto pubblico amministrativo, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016.

Dato atto che:

- gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono stati individuati mediante indagine di mercato sul portale dell'ANAC tra quelli in possesso di certificazione SOA per categoria di lavori OS9 *Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico*, per classifiche corrispondenti alla III o superiori e su siti internet;
- a seguito di sorteggio effettuato a mezzo del sito *BLLA.IT – Generatore di numeri casuali*, come da verbale del 23 settembre 2022, allegato al presente provvedimento, sono stati individuati 6 operatori economici;
- a questi sono stati aggiunti 4 operatori economici riportati nell'elenco fornito dall'Area *CUAG – Servizio Gare – Lavori*;
- si è verificato, ai fini del rispetto del criterio di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 1002/2011 che obbliga, nell'ambito di una procedura negoziata, di invitare il 5% degli operatori che denunciano fenomeni di racket, che non esistono operatori in tale condizione tra quelli presenti nell'elenco degli operatori economici di questa Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti per la prestazione selettiva in oggetto.

Ritenuto di dovere adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, sulla base dei



seguenti elementi di valutazione, in considerazione che il contratto a base di gara è suscettibile di significative migliorie tecniche in fase di offerta:

| | Elementi di valutazione | Punteggio massimo attribuibile |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | Offerta tecnica | 80 |
| 2 | Offerta economica | 20 |
| | TOTALE | 100 |

attribuiti come riportato nello schema di lettera di invito/disciplinare di gara, allegato al presente provvedimento (*allegato 52*).

Dato atto inoltre che:

- ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 50/2016, all'appalto in questione sono applicabili i seguenti Criteri Minimi Ambientali:
 - decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare del 13 dicembre 2013 e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U. n. 13 del 17 gennaio 2013;
 - decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017;
 - decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare del 23 giugno 2022 n. 256, pubblicato nella G.U. n. 183 del 6 agosto 2022.
- dei criteri di base ivi prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del Capitolato speciale d'appalto relativo al contratto di che trattasi;
- i criteri di selezione dei candidati e di valutazione dell'offerta tecnica, come declinati nello schema di lettera di invito/disciplinare di gara, tengono conto dei criteri premianti riportati tra i Criteri Minimi Ambientali approvati dai citati decreti ministeriali.

Ritenuto pertanto di:

- stabilire che l'offerta tecnica venga valutata tenendo conto delle Linee guida n. 2 in materia di *Offerta economicamente più vantaggiosa* approvate dall'ANAC e, dunque, sulla base dei criteri e relativi punteggi riportati nell'allegata lettera di invito/disciplinare di gara, **fissando in 40 punti**, la soglia minima del punteggio tecnico complessivo necessaria per essere ammessi all'apertura delle buste contenenti l'Offerta economica, da verificarsi dopo la riparametrazione;
- calcolare l'offerta economicamente più vantaggiosa in base al **metodo aggregativo-compensatore** di cui al punto 1 del paragrafo VI delle suindicate Linee guida ANAC n. 2.

Ritenuto inoltre di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016, di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida in relazione all'oggetto del contratto sempre che la stessa sia ritenuta congrua e di riservarsi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea;
- b) di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare.

Dato atto altresì che il CIG dell'intervento è il seguente 9422047726.

Ritenuto di dover approvare per le motivazioni riportate in narrativa:



- i seguenti elaborati progettuali ad integrazione degli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica approvato con delibera di Giunta comunale n. 127 del 30 aprile 2020:
 - **ER RSO 01** Relazione di sostenibilità
 - **EG CAN 01** Planimetria di cantiere
 - **ER AVR 01** Analisi e valutazione dei rischi
 - **ER PSC 01** Piano di sicurezza e coordinamento
 - **ER NPS 01** Analisi nuovi prezzi sicurezza
 - **ER SCS 01** Stima costi della sicurezza
 - **ER FAS 01** Fascicolo dell'opera
 - **ER GAN 01** Diagramma di Gantt
 - **ER CSA 01** Capitolato speciale di appalto
 - **ER SCO 01** Schema di contratto
 - **ER PMN 01** Piano di Manutenzione
 - **ER ELE 01 REV** Elenco elaborati
- la diversa durata dei lavori pari a 180 in luogo dei 210 giorni naturali e consecutivi previsti nell'elaborato **ER ECO 3 Cronoprogramma**;
- il quadro economico dell'intervento.

Ritenuto altresì di dover approvare ai fini dell'indizione della gara per l'affidamento dell'appalto, lo schema di lettera di invito/disciplinare di gara della procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50 del 2016, in attuazione del regime derogatorio disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 come sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2), della legge 108/2021, con aggiudicazione dell'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.lgs. 50/2016 e con invito rivolto a 10 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori (attestazione SOA categoria OS9, classifica III).

Dato atto che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito al bando di gara, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto.

Precisato che nulla sarà dovuto al soggetto selezionato dal presente appalto nel caso in cui l'Amministrazione non proceda con l'aggiudicazione definitiva.

Preso atto che con nota prot. n. 772449 del 26 ottobre 2022 il Dirigente dell'Area CUAG -Servizio Gare - Lavori ha validato la procedura di gara (procedura negoziata) proposta dal Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO.

Rilevato che la spesa di complessivi € 1.000.000,00 di cui al suindicato quadro economico trova copertura finanziaria sul capitolo 207431, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28 giugno 2022, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024.

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 smi;



- il D.lgs. n. 50/2016 smi;
- la Legge n. 120/2020 smi;
- la Legge n. 108/2021 smi;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 24/4/1992.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa

- Approvare, come previsto delle linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del comma 7 dell'art. 48 della legge 108/2021, ad integrazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato *Aree Pedonali e Zone a Traffico Limitato interne al perimetro UNESCO*, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 30 aprile 2020, gli elaborati di seguito riportati:
 - **ER RSO 01** Relazione di sostenibilità
 - **EG CAN 01** Planimetria di cantiere
 - **ER AVR 01** Analisi e valutazione dei rischi
 - **ER PSC 01** Piano di sicurezza e coordinamento
 - **ER NPS 01** Analisi nuovi prezzi sicurezza
 - **ER SCS 01** Stima costi della sicurezza
 - **ER FAS 01** Fascicolo dell'opera
 - **ER GAN 01** Diagramma di Gantt
 - **ER CSA 01** Capitolato speciale di appalto
 - **ER SCO 01** Schema di contratto
 - **ER PMN 01** Piano di Manutenzione
 - **ER ELE 01 REV** Elenco elaborati
- Approvare il *Cronoprogramma* dei lavori riportato nell'elaborato **ER ECO 3** in ragione della diversa *fasi* dei lavori prevista negli elaborati relativi alla sicurezza, di cui al punto precedente, che ha comportato la revisione della durata dei lavori da 210 a 180 giorni naturali e consecutivi.
- Approvare il nuovo quadro economico dell'intervento senza aumento di spesa, rispetto a quello approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 30 aprile 2020, come di seguito riportato:

| DESCRIZIONE | Parziali | TOTALI |
|--|--------------|--------------|
| A) LAVORI: | | |
| A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA: | | |
| A.1.a) LAVORI EDILI (OS9) | € 628.178,84 | |
| SOMMANO: | | € 628.178,84 |
| <i>A.1.1.b) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)</i> | | € 22.000,00 |
| Importo Complessivo LAVORI: | | € 650.178,84 |
| <i>A.1.1.c) Spese per oneri smaltimento rifiuti (non soggetti a ribasso) comprensivo di spese generali</i> | | € 15.000,00 |
| A.2) FORNITURE: | | |
| <i>A.2.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)</i> | | |



| | | |
|--|-------------|---------------------|
| Importo complessivo FORNITURE: | | |
| A.3) SERVIZI | | |
| A.3.1.a) Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, verifiche interferenze | € 14.500,00 | |
| A.3.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 500,00 | |
| A.3.1.c) Incarico esterno progettazione definitiva-esecutiva | € 31.707,02 | |
| Importo complessivo SERVIZI: | | € 46.707,02 |
| SOMMANO totale appalto: | | € 711.885,86 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | |
| B.1) Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi | | € 12.000,00 |
| B.2) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 + Servizi A.3) | | € 15.480,71 |
| B.2.1) per: Lavori A.1.1 | € 15.480,71 | |
| B.2.2) per: Forniture A.2 | | |
| B.2.3) per: Servizi: A.3 | | |
| B.3) Acquisizione aree o immobili: | | € 7.000,00 |
| B.3.1.a) Espropriazione: Terreni | | |
| B.3.1.b) Espropriazione: Immobili (edifici e fabbricati) | € 7.000,00 | |
| B.3.2.a) Acquisizione: Terreni | | |
| B.3.2.b) Acquisizione: Immobili (edifici e fabbricati) | | |
| B.4) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti. | | € 38.405,89 |
| B.4.1) Incentivo art. 113 D.lgs. n. 50/2016 | € 6.238,49 | |
| B.4.2.a) incarico esterno progettazione definitiva-esecutiva | | |
| B.4.2.b) incarico esterno direzione lavori | € 14.784,72 | |
| B.4.2.c) incarico esterno (direzione lavori) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | € 10.325,51 | |
| B.4.2.d) incarico esterno collaudo in c.o. tecnico amministrativo e statico | € 7.057,17 | |
| B.5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. | | € 7.000,00 |
| B.5.1) Collaudo strutture | € 3.500,00 | |
| B.5.2) Collaudo impianti | € 3.500,00 | |



| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| B.6) Spese di pubblicità e conferenza dei servizi | | € 2.400,00 |
| B.7) Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi | | € 25.000,00 |
| B.8) CNPAIA | | € 2.554,98 |
| <i>B.8.1.a) su A.3.1.c) incarico esterno progettazione definitiva-esecutiva</i> | € 1.268,28 | |
| <i>B.8.1.b) su B.4.2.b) incarico esterno direzione lavori</i> | € 591,39 | |
| <i>B.8.1.c) su B.4.2.c) incarico esterno (direzione lavori) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i> | € 413,02 | |
| <i>B.8.1.d) su B.4.2.d) incarico esterno collaudo in c.o. tecnico amministrativo e statico</i> | € 282,29 | |
| B.9) I.V.A. Ed eventuali altre imposte: | | € 177.867,56 |
| B.9.1.a) per: Lavori (A.1.1) (escluso spesa per oneri di discarica) | € 143.039,34 | |
| B.9.1.b) per: A.1.1.c - Spese per oneri di discarica per il trasporto a rifiuto su € 15.000,00 | € 3.300,00 | |
| B.9.2) per: Forniture (A.2) | | |
| B.9.3) per: Servizi A.3.1.a), A.3.1.b) e A.3.1.c) | € 10.275,54 | |
| B.9.4) per: B.1 - Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi | € 2.640,00 | |
| B.9.5) per B.2.1) imprevisti per Lavori A.1.1 | € 3.405,76 | |
| B.9.6) per: B.2.2 - Imprevisti per Forniture A.2 | | |
| B.9.7) per: B.2.3 - Imprevisti per Servizi A.3 | | |
| B.9.8) per: B.3.2a - Acquisizione di terreni | | |
| B.9.9) per: B.3.2b - Acquisizione di immobili | | |
| B.9.10) per: B.4 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. escluso incentivo e spese per espropriazioni ed acquisizioni | | |
| <i>B.9.10.a) per B.4.2.a)</i> | | |
| <i>B.9.10.b) per B.4.2.b) incarico esterno direzione lavori</i> | € 3.252,64 | |
| <i>B.9.10.c) per B.4.2.c) incarico esterno (direzione lavori) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i> | € 2.271,61 | |
| <i>B.9.10.d) per B.4.2.d) incarico esterno collaudo in c.o. tecnico amministrativo e statico</i> | € 1.552,58 | |
| B.9.11) per B.5) Spese per accertamenti di laboratorio | € 1.540,00 | |
| B.9.12) per B.6) Spese di pubblicità e conferenza dei servizi | € 528,00 | |
| B.9.13) per B.7) Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi | € 5.500,00 | |
| B.9.14) per B.8) CNPAIA | € 562,09 | |
| B.10) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori pubblici: | | € 405,00 |
| Importo somme a disposizione: | | € 288.114,14 |
| C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) | | € 1.000.000,00 |

4. Indire gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge



120/2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.2), della legge 108/2021, in regime derogatorio a temporalità limitata al D.lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, indagini, rilievi e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di implementazione di un sistema per il controllo telematico degli accessi mediante rilevamento delle immagini per l'ampliamento dei varchi elettronici omologati per il controllo degli accessi alla ZTL, nell'ambito del Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO*, per l'importo di € 711.885,87, oltre I.V.A. al 22% ed oneri previdenziali (sul solo importo di € 31.707,02 per *progettazione definitiva-esecutiva*).

4. **Approvare** lo schema di lettera d'invito/disciplinare di gara, allegato quale parte integrante alla presente determinazione.
5. **Precisare** che gli elementi di cui all'art. 192 del D.lgs. 267/2000 sono espressamente enunciati nella parte narrativa del presente provvedimento.
6. **Dare atto** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.
7. **Prenotare** l'importo di € 1.000.000,00 sul capitolo 207431/1, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022.
8. **Stabilire** che l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto fra il Comune di Napoli e le società concorrenti, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3 dicembre 2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara e all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
9. **Demandare** all'Area CUAG, Servizio Gare - Lavori gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, ivi comprese eventuali modifiche e/o integrazioni allo schema di lettera d'invito/disciplinare di gara derivanti dall'entrata in vigore di ulteriori disposizioni imperative in materia, nelle more dell'invio della stessa agli operatori economici selezionati, come in narrativa indicato.

La sottoscritta, in qualità di Dirigente del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO*, in ordine alla spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata nell'ambito del POR Campania FESR 2014/2020, attesta:

- che la stessa rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17 comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014.

La sottoscritta, in qualità di Dirigente del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO*, attesta altresì che il presente provvedimento e i suoi allegati **non contengono dati personali**.



Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 860, firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriati con i nn.:

- ALL_K1059_061_01: ER ELE 01 Elenco elaborati (1-3);
- ALL_K1059_061_02: ER GEN 1 Relazione generale (4-30);
- ALL_K1059_061_03: ER TEC 1 Relazione Tecnica (31-49);
- ALL_K1059_061_04: ER RSO 01 Relazione di sostenibilità (50-51);
- ALL_K1059_061_05: ER IND 1 Indagini e Ricerche Preliminari (52-80);
- ALL_K1059_061_06: ER AMM 1 Disciplinare tecnico prestazionale (81-100);
- ALL_K1059_061_07: ER INQ 0 Corografia Generale Varchi ZTL e APU (101-102);
- ALL_K1059_061_08: ER INQ 1 Planimetria inquadramento generale ZTL Vergini (103-104);
- ALL_K1059_061_09: ER INQ 2 Planimetria inquadramento generale APU Quartieri Spagnoli (105-106);
- ALL_K1059_061_10: ER INQ 3 Planimetria inquadramento generale ZTL Centro Antico. Integrazione varco via Donnalbina (107-108);
- ALL_K1059_061_11: ER INQ 4 Planimetria inquadramento generale APU via Rodinò (109-110);
- ALL_K1059_061_12: ER INQ 5 Planimetria inquadramento generale APU via Pignasecca (111-112);
- ALL_K1059_061_13: ER INQ 6 Planimetria inquadramento generale ZTL via Ferdinando Russo (113-114);
- ALL_K1059_061_14: ER INQ 7 Planimetria inquadramento generale. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella (115-116);
- ALL_K1059_061_15: ER INQ VAR 1 Planimetria inquadramento varchi ZTL Vergini (117-118);
- ALL_K1059_061_16: ER INQ VAR 2 Planimetria inquadramento varchi ZTL Vergini Varco Vergini – Cristallini (119-120);
- ALL_K1059_061_17: ER INQ VAR 3 Planimetria inquadramento varchi ZTL Vergini Varco Vergini – Lopez (121-122);
- ALL_K1059_061_18: ER INQ VAR 4 Planimetria inquadramento varchi APU Quartieri Spagnoli (123-124);
- ALL_K1059_061_19: ER INQ VAR 5 Planimetria inquadramento varchi APU Quartieri Spagnoli Varchi Gelso – Tofa (125-126);
- ALL_K1059_061_20: ER INQ VAR 6 Planimetria inquadramento varchi APU Quartieri Spagnoli Varchi Gelso – De Deo (127-128);
- ALL_K1059_061_21: ER INQ VAR 7 Planimetria inquadramento. varchi APU Quartieri Spagnoli Varchi Speranzella – Montecalvario (129-130);
- ALL_K1059_061_22: ER INQ VAR 8 Planimetria ZTL Centro Antico Integrazione varco via Donnalbina (131-132);
- ALL_K1059_061_23: ER INQ VAR 9 Planimetria APU via Rodinò Varco Rodinò (133-134);
- ALL_K1059_061_24: ER INQ VAR 10 Planimetria APU via Pignasecca Varco Pignasecca – Forno Vecchio (135-136);
- ALL_K1059_061_25: ER INQ VAR 11 Planimetria APU via Pignasecca Varco San Liborio – Salita Paradiso (137-138);
- ALL_K1059_061_26: ER INQ VAR 12 Planimetria ZTL via Ferdinando Russo Varco via Ferdinando Russo (139-140);
- ALL_K1059_061_27: ER INQ VAR 13 Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella (141-142);
- ALL_K1059_061_28: ER INQ VAR 14 Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella varchi via S. Maria ad Agnone – via Pietro Trincherà (143-144);
- ALL_K1059_061_29: ER INQ VAR 15 Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella varchi via S. Maria Vertecoeli – vico Sedil Capuano (145-146);
- ALL_K1059_061_30: ER INQ VAR 16 Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella varco via della Pace – Vico N. della Pace (147-148);
- ALL_K1059_061_31: ER INQ VAR 17 Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella varco via Tribunali – via Duomo (149-150);



- ALL_K1059_061_32: ER INQ VAR 18 Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella - varco via Forcella – vico Scassacocchi (151-152);
- ALL_K1059_061_33: ER INQ VAR 19 Planimetria inquadramento varchi. Estensione ZTL Centro Antico e APU Vicaria – Forcella varco via Vicaria Vecchia via Duomo (153-154);
- ALL_K1059_061_34: ER INQ PAR 1 Planimetria inquadramento varchi APU Quartieri Spagnoli. Inserimento dissuasori di sosta a supporto dell'APU (155-156);
- ALL_K1059_061_35: ER PAR 1 Particolari costruttivi dei varchi - pozzetti, plinti e pali (157-158);
- ALL_K1059_061_36: EG CAN 01 Planimetria di cantiere (159-162);
- ALL_K1059_061_37: ER AVR 01 Analisi e valutazione dei rischi (163-254);
- ALL_K1059_061_38: ER PSC 01 Piano di sicurezza e coordinamento (255-425);
- ALL_K1059_061_39: ER NPS 01 Analisi nuovi prezzi sicurezza (426-435);
- ALL_K1059_061_40: ER SCS 01 Stima costi della sicurezza (436-442);
- ALL_K1059_061_41: ER FAS 01 Fascicolo dell'opera (443-523);
- ALL_K1059_061_42: ER GAN 01 Diagramma di Gantt (524-525);
- ALL_K1059_061_43: ER ECO 1 Calcolo Sommario della Spesa (526-576);
- ALL_K1059_061_44: ER ECO 2 Quadro economico (577-579);
- ALL_K1059_061_45: ER ECO 3 Cronoprogramma (580-581);
- ALL_K1059_061_46: ER CSA 01 Capitolato speciale di appalto (582-647);
- ALL_K1059_061_47: ER SCO 01 Schema di contratto (648-660);
- ALL_K1059_061_48: ER PMN 01 Piano di Manutenzione (661-790);
- ALL_K1059_061_49: ER ELE 01 REV Elenco elaborati (791-793);
- ALL_K1059_061_50: Verbale del 4 ottobre 2022 - validazione progetto (794-807);
- ALL_K1059_061_51: Verbale di sorteggio del 23 settembre 2022 (808-818);
- ALL_K1059_061_52: Schema di lettera d'invito/disciplinare di gara (819-859).

Sottoscritto digitalmente da:

La Dirigente
arch. Paola Cerotto

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.