



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

**COMUNE DI NAPOLI**  
**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**  
*Servizio Strade, Viabilità e Traffico*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 42/K del 10/10/2023**

**Oggetto:** Rimodulazione del quadro economico dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via Cardarelli, via Semmola e via D’Antona” a conclusione dei lavori. Spesa sostenuta con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli

CUP: B67H22005050003

CIG: 958173168E

Rif. Interno n. 141 del 10/10/2023

Il Dirigente del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, ing. Edoardo Fusco

**Premesso che:**

- con Delibera di Giunta Comunale n. 480 del 02/12/2022, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via Cardarelli, via Semmola e via D’Antona*”, il cui importo dei lavori è pari € 563.080,84 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 15.930,38 oltre somme a disposizione pari ad € 321.919,16 per un totale di € 885.000,00;
- in data 22/12/2022 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 229 del 30/11/2022 e, conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale R.0010874 del 29/12/2022 la Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli ha concesso il finanziamento in favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell’Accordo di Programma, comprendenti l’appalto in questione, ed ha assunto i conseguenti impegni di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 173/K del 31/12/2022, IG/2023/174 del 13/01/2023, si è stabilito, tra l'altro di indire gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.1 della Legge 120/2020 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via Cardarelli, via Semmola e via D’Antona*”;
- con Determina Dirigenziale n. 9/K del 08/02/2023 (IG/2023/398 del 17/02/2023) si è stabilito tra l'altro di approvare ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione della gara dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via Cardarelli, via Semmola e via D’Antona*” in favore della AURORA 78 SOC. COOP. a r.l. con sede in I° Vico Casagiarrusso, MARANO (NA) – C.F./P.IVA 01573950639 che ha offerto un ribasso pari al 40,082%, come risulta dal seguente quadro economico:

Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 327.841,61
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 15.930,38
	A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 15.930,38
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 95.241,14
A)	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>		<b>€ 343.771,99</b>
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%	€ 56.308,08
B2)	Accantonamento (art. 106 comma 1 lett. A e art. 205 DL 50/2016)		€ 22.523,23
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 9.009,29
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 79.867,21
B6)	<b>Totale IVA (B6.1+ B6.2+B6.3)</b>		<b>€ 105.588,41</b>
	B6.1) IVA Lavori	22,0%	€ 75.629,84
	B6.2) IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 12.387,78
	B6.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 17.570,79
B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 273.671,22</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 617.443,21</b>

- in data 27/02/2023 è stata disposta la consegna dei lavori in via d’urgenza (sotto riserva di legge), con decorrenza dal 27/02/2023, ai sensi degli art. 5 comma 2 D.M. 49/2018, art. 32 comma 8 D.L.gs 50/2016 e art.8 c.1 lettera a) della L. 120/20.
- in data 20/04/2023 è stato registrato il contratto repertorio n. 5403;

- con Determinazione Dirigenziale n. 23/K del 27/04/2023, IG/2023/848 del 10/05/2023, è stata approvata la perizia di variante e il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona – Variante</b>			
<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>		<b>€ 445.769,71</b>
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 417.197,33
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 28.572,38
<i>A3)</i>	<i>Costo della manodopera presente in A</i>		€ 96.276,93
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 169.421,19</b>
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	<i>10,0%</i>	€ -
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	<i>1,6%</i>	€ 11.597,65
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ 375,00
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 48.671,48
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016)</i>		€ -
<i>B6)</i>	<b>TOTALE IVA</b>		€ 108.777,06
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,0%</i>	€ 98.069,34
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,0%</i>	€ -
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i>	€ 10.707,73
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 615.190,89</b>

- sono stati inoltre affidati i maggiori lavori per l'importo complessivo di € 101.997,71 oltre IVA al 22 % per un totale di € 124.437,21, in favore della AURORA 78 SOC. COOP. a r.l. con sede in I° Vico Casagiarrusso, MARANO (NA) – C.F./P.IVA 01573950639;
- in data 07/06/2023 è stato registrato il contratto aggiuntivo repertorio n. 5520;
- con Determina n. 4/E del 01/08/2023, DETDI/2023/466 del 21/08/2023, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dell'appalto denominato “Manutenzione straordinaria di via Cardarelli, via Semmola e via D'Antona”.

**Considerato che:**

- i lavori hanno determinato un'economia di € 975,05 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.189,55, come risulta dalla Relazione sul conto finale;
- a seguito del calcolo effettuato dal RUP per la corresponsione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, è risultata un'economia di € 916,37;
- le spese ANAC sono state sostenute dal Servizio CUAG e pertanto si è avuta un'economia di € 375,00;
- il riutilizzo del materiale fresato ha comportato un'economia di € 11.908,28 oltre IVA al 22% per un totale di € 14.528,10 per oneri di smaltimento.

**Preso atto** che le economie dell'appalto ammontano, pertanto, ad € 17.009,03 come indicato dal prospetto riportato di seguito:

Descrizione		Ultimo QE approvato	QE consuntivo	Economie
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (compreso sicurezza)</b>		<b>€ 444.794,66</b>	<b>€ 975,05</b>
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 417.197,33	€ -
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 28.572,38	€ 975,05
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 169.421,19</b>	<b>€ 16.033,98</b>
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	<i>10,0%</i>	€ -	€ -
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	<i>1,6%</i>	€ 11.597,65	€ 916,36
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ 375,00	€ 375,00
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 48.671,48	€ 11.908,29
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016)</i>		€ -	€ -
<i>B6)</i>	<b>TOTALE IVA</b>		€ 108.777,06	€ 2.834,33
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,0%</i>	€ 98.069,34	€ 214,51
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,0%</i>	€ -	€ -
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i>	€ 10.707,73	€ 2.619,82
<b>TOTALE IMPORTO (A+B)</b>			<b>€ 615.190,89</b>	<b>€ 17.009,03</b>

**Ritenuto** necessario approvare il quadro economico definitivo dell'intervento a seguito delle economie come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona</b>			
Descrizione			Importo
	IMPORTO TOTALE LAVORI al lordo del ribasso, esclusa sicurezza		€ 696.280,46
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>		<b>€ 444.794,66</b>
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 417.197,33
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 27.597,33
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 153.387,21</b>
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	<i>10,0%</i>	€ -
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	<i>1,6%</i>	€ 10.681,29
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ -
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 36.763,19
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016)</i>		€ -
<i>B6)</i>	<b>TOTALE IVA</b>		€ 105.942,73
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,0%</i>	€ 97.854,82
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,0%</i>	€ -
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i>	€ 8.087,90
<b>TOTALE IMPORTO (A+B)</b>			<b>€ 598.181,86</b>

**Dato atto** che con Delibera di C.C. n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2023-2025.

**Visti** gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. approvato nel triennio 2023-2025, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

**Attestato:**

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una

volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

**Letti:**

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

**DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI DARE ATTO**, per i motivi esposti in premessa, che alla conclusione delle attività l'appalto denominato “*Manutenzione straordinaria di via Cardarelli, via Semmola e via D'Antona*” ha determinato un'economia pari ad € 17.009,03, come indicato nel prospetto riportato di seguito:
  - € 1.189,55 compresa IVA al 22%, per lavori, come risulta dalla Relazione sul conto finale;
  - € 916,37 per la corresponsione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
  - € 375,00 per le spese AVCP;
  - € 14.528,10 compresa IVA al 22% per oneri di smaltimento;
3. **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, la rimodulazione del quadro economico approvato e ammesso a finanziamento relativo ai lavori di “*Manutenzione straordinaria di via Cardarelli, via Semmola e via D'Antona*” come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona</b>			
<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	IMPORTO TOTALE LAVORI al lordo del ribasso, esclusa sicurezza		€ 696.280,46
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>		<b>€ 444.794,66</b>
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 417.197,33
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 27.597,33
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 153.387,21</b>
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	<b>10,0%</b>	€ -
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	<b>1,6%</b>	€ 10.681,29
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ -
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 36.763,19
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016)</i>		€ -
<i>B6)</i>	<b>TOTALE IVA</b>		€ 105.942,73
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<b>22,0%</b>	€ 97.854,82
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<b>22,0%</b>	€ -
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<b>22,0%</b>	€ 8.087,90
<b>TOTALE IMPORTO (A+B)</b>			<b>€ 598.181,86</b>

4. **RIDURRE** l'impegno n. 524-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/9 di € 1.189,55; (lavori)
5. **RIDURRE** l'impegno n. 525-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/9 di € 14.528,11; (rifiuti)
6. **RIDURRE** l'impegno n. 526-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/9 di € 375,00; (ANAC)
7. **RIDURRE** l'impegno n. 527-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/9 di € 916,36; (incentivi)
8. **DI DARE ATTO** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Il presente atto non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente<sup>1</sup> da  
**IL DIRIGENTE**  
*ing. Edoardo Fusco*

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.