



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Municipalità 2

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 90 del 05/12/2022

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza della II Municipalità annualità 2022. Approvazione della perizia per maggiori lavori di € 26.803,69, al netto del ribasso oltre IVA e spese per incentivi tecnici, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi e contestuale affidamento agli stessi patti e condizioni all'impresa Zeta s.r.l. P.IVA 06669401215, già titolare di contratto d'appalto 4753 del 23/11/2022 relativo ai lavori in oggetto, per un totale complessivo di € 33.399,54

CUP B66G22016910004

CIG 9379784A9D

Il Direttore della II Municipalità, Dott. Sergio Mazzocca

Premesso che :

- con deliberazione di C.C. n. 3 del 28/01/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, aggiornato con deliberazione di C.C. n. 33 del 15/07/2013 e redatto ai sensi degli artt. 243 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 267/00;
- con delibera di N 409 del 09/08/18 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli dando mandato al Direttore Generale di procedere alla definizione dell'articolazione di dettaglio della macrostruttura dell'Ente.
- con disposizione del Direttore Generale n. 09 del 06/03/19 è stata definita, nell'allegato n. 27, l'organizzazione dell'Area Municipalità in:
 - Direzione di Municipalità (MU02 1521) - ex Direzione + ex S.A.T –
 - Servizio Gestione Attività Territoriali (MU02 1522) – ex S.A.A.;
- con Delibera di C.C. n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, nell'ambito del quale sono state stanziare per la II Municipalità, le seguenti risorse:
DIREZIONE DI II MUNICIPALITA – MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE NEL 2022 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI – CAP. 133910/2 codice 10.05-1.03.02.09.008 - € 187.500,00;
- L'U.T. della II Municipalità ha stilato un computo metrico e relativo elenco prezzi, con il prezzario dei LL.PP. Regione Campania aggiornato al 2022, accompagnato da una perizia di stima per lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza della II Municipalità, con particolare riferimento al ripristino delle pavimentazioni in basolato e alla realizzazione di percorsi pedonali protetti con l'ausilio di dissuasori di sosta, in quelle strade che non sono dotate di marciapiedi e per risolvere alcuni problemi di sicurezza dei pedoni sulle strade di competenza municipale, al fine di migliorarne la fruibilità, il tutto come da quadro economico risultante che segue :

A)	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 2022		
A.1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza	€ 111.470,00	
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.789,97	
	Totale Lavori A)		€ 114.259,97
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€ 25.137,19	
B.3)	Incentivi per Funzioni tecniche Art.113 comma 2 dlgs 50/16	€ 1.828,16	
B.4)	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00	
B)	Totale Somme a Disposizione	€ 26.995,35	
	Totale Generale (A + B)		€ 141.255,32

Visto che :

l'art. 1 comma 1 lettera a della Legge 120/2020 mod. e int. Dalle L.ge 108/2021 [...]1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.[...]

e il comma 2 [...]Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Con nota PG/2022/626290 del 26/08/2022 è stata avviata un'indagine conoscitiva invitando n°3 ditte a presentare offerte, estratte alternativamente :

- dal portale acquisti telematici del Comune di Napoli, <https://acquistitelematici.comune.napoli.it/Appalti/Lista.do> come società iscritta con Categoria di Lavori Pubblici - OG3;
- dall'elenco degli operatori economici del Comune di Napoli, che denunciano i fenomeni di racket ex art.629 c.p. e i delitti ex artt.353 c.p, 353 bis c.p. e 513 c.p., in ossequio all'Avviso pubblico approvato con determinazione n°5 del 25/10/2012, aggiornamento al 27/12/2021:

A seguito di tale richieste è pervenuta una sola offerta da parte della società Zeta s.r.l. P.IVA 06669401215;

Considerato che

- la società Zeta s.r.l. P.IVA 06669401215 è disponibile ad eseguire i lavori di manutenzione stradale di competenza della II Municipalità, di cui alla lettera d'invito PG/2022/626290 del 26/08/2022, offrendo un ribasso del 39,7325%, sull'importo lavori, come da quadro economico che segue :

A)	LAVORI Manutenzione Ordinaria 2022		
A.1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza	€ 111.470,00	
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.789,97	
	Importo totale lavori	€ 114.259,97	
	Ribasso del 39,7325	€ 44.289,82	
	Totale lavori	€ 67.180,18	
	Totale lavori appaltati		
	Totale Lavori A)		€ 69.970,15
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€ 15.393,43	
B.3)	Incentivi per Funzioni tecniche Art.113 comma 2 dlgs 50/16	€ 1.828,16	
B.4)	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00	
B)	Totale Somme a Disposizione	€ 17.251,59	
	Totale Generale (A + B)		€ 87.221,75

la spesa complessiva di € 87.221,75, grava sul capitolo di spesa 133910/2 cod. bilancio 10.05-1.03.02.09.008 annualità 2022;

- con D.D. n°52 del 09/09/2022 (I.G. 1802 del 04/10/2022) sono stati affidati i lavori di manutenzione ordinaria delle strade della II Municipalità alla Società Zeta s.r.l. P.IVA 06669401215 e in data 23/11/2022 è stato registrato il contratto d'appalto con rep.4753 e i lavori sono attualmente in corso;

Considerato altresì che :

- sono disponibili ulteriori risorse sul capitolo di spesa 133910/2 cod. bilancio 10.05-

1.03.02.09.008 annualità 2022;

- è stata redatta una perizia di stima per continuare i lavori di Manutenzione Ordinaria delle strade della II Municipalità, già in corso, ma con scarse risorse a disposizione al fine di soddisfare le continue e pressanti richieste che pervengono dal territorio;

Visto che :

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle Linee Guida n. 3, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ha accertato ed autorizzato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 106, co.1 lettera B del Dlgs 50/2016[...]*Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti : b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; ed ancora al comma 7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.*
- è stato redatto un computo metrico per consentire di ampliare l'estensione delle aree oggetto di lavorazioni, il tutto come da quadro economico che segue :

A)	LAVORI Manutenzione Ordinaria 2022		
A.1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza	€ 42.500,00	
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.190,00	
	Importo totale lavori	€ 43.690,00	
	Ribasso del 39,7325	€ 16.886,31	
	Totale lavori	€ 25.613,69	
	Totale lavori appaltati		
	Totale Lavori A)		€ 26.803,69
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€ 5.896,81	
B.3)	Incentivi per Funzioni tecniche Art.113 comma 2 dlgs 50/16	€ 699,04	
B.4)	Contributo Autorità di Vigilanza	€ -	
B)	Totale Somme a Disposizione	€ 6.595,85	
	Totale Generale (A + B)		€ 33.399,54

Tali fondi sono disponibili sul capitolo 133910/2 cod. bilancio 10.05-1.03.02.09.008 annualità 2022.

Ritenuto che occorra procedere all'affidamento dei predetti lavori e che risulta conveniente, in riferimento ai principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa, affidarli direttamente all'impresa Società Zeta s.r.l. P.IVA 06669401215.già titolare di contratto d'appalto 4753 del 23/11/2022 relativo ai lavori in oggetto :

La ditta aggiudicatrice, appositamente convocata, ha accettato di effettuare agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto in essere i maggiori lavori fino alla concorrenza dell'importo di € 26.803,69,

al netto del ribasso del 39,7325% oltre IVA, sottoscrivendo in data 28/11/2022 l'atto di sottomissione allegato.

Rilevato, inoltre, che:

- l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 1026 n.50;
- pertanto occorre trasferire la somma complessiva di € 699,04 comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298/22 Bilancio 2022, tramite il capitolo di spesa 133910/2 Bilancio 2022, come si evince dallo schema di seguito riportato

sezione 1: dati del progetto

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019

Direzione/Dipartimento	II Municipalità		
Servizio	Direzione II Municipalità	codice del servizio	1521
Denominazione del progetto	Ulteriori Lavori di Manutenzione Ordinaria delle Strade della II Municipalità anno 2022		
Opera inserita nell'elenco annuale	NO	anno di riferimento	2022
Delibera di approvazione del progetto	N° 28	del	28/06/2022
Importo lavori (a base di gara)	€ 43 690,00	Importo base del compenso incentivante	€ 699,04
		codice progetto (CUP)	B66G22016910004
		tipologia progetto	ESECUTIVO

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro

	prestazione da conteggiare	prestazione int. / est.	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante	economie
Responsabile del procedimento	SI	interna	-	125,83	€ -
collaboratori del RUP	SI	interna	-	83,88	€ -
Programmazione della spesa per investimenti	SI	interna	-	13,98	€ -
	Collaboratori	SI	interna	6,99	€ -
	Programmazione	SI	interna	13,98	€ -
Valutazione preventiva dei progetti	SI	interna	-	27,96	€ -
	Verifica	SI	interna	27,96	€ -
	Collaboratori	SI	interna	27,96	€ -
Fase di gara	SI	interna	-	20,97	€ -
	Atti di gara	SI	interna	20,97	€ -
	Collaboratori	SI	interna	13,98	€ -
Esecuzione	SI	interna	-	174,76	€ -
	Direzione lavori	SI	interna	111,85	€ -
	Ufficio direzione lavori	SI	interna	111,85	€ -
Collaudo	SI	interna	-	34,95	€ -
	Collaudo statico	SI	interna	34,95	€ -
	Collaboratori	SI	interna	6,99	€ -
	Collaudo T.A.	SI	interna	34,95	€ -
	totali	I		699,04	I

sezione 3: individuazione delle fasi da retribuire e calcolo degli importi da liquidare

Tutto ciò premesso

Visto l'esito positivo dell'istruttoria sul procedimento amministrativo, reso dal RUP ai sensi dell'art. 5 e 6 della L. 241/90;

Vista la comunicazione del RUP resa ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e come sancito dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n.254 del 24 aprile 2014;

Vista la Del. di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;

Visto l'avvenuto accertamento al disposto di cui all'art.53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonchè ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente;

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii. per le parti ancora in vigore;

Attestato che

- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, co. 1, lett b) e dell'art. 17 co.2 lett. a), del Regolamento sul Sistema dei controlli interni;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 8 d.lgsv 33/2013; agli artt. 23 c. 1 e 37 c.1 lett b) del d.lgsv 33/2013; all'art. 1 c.32 legge 190/2012; all'art.29 c. 1 d.lgsv 50/2016, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli

D E T E R M I N A

- Dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;
- Approvare ai sensi dell'art.106 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 la perizia per i maggiori lavori per € 26.803,69 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA;
- Affidare i maggiori lavori di cui in premessa, alla impresa Zeta s.r.l. P.IVA 06669401215, già titolare del contratto d'appalto rep. 44753 del 23/11/2022 di cui alla determina dirigenziale n°52 del 09/09/2022 (I.G. 1802 del 04/10/2022), per l'importo di € 26.803,69 (al netto del ribasso percentuale del 39,7325%) oltre IVA al 22% per un totale di € 32.700,50;
- Approvare per quanto sopra il quadro economico come di seguito riportato:

A)	LAVORI Manutenzione Ordinaria 2022		
A.1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza	€ 42.500,00	
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.190,00	
	Importo totale lavori	€ 43.690,00	
	Ribasso del 39,7325	€ 16.886,31	
	Totale lavori	€ 25.613,69	
	Totale lavori appaltati		
	Totale Lavori A)		€ 26.803,69
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€ 5.896,81	
B.3)	Incentivi per Funzioni tecniche Art.113 comma 2 dlgs 50/16	€ 699,04	
B.4)	Contributo Autorità di Vigilanza	€ -	
B)	Totale Somme a Disposizione	€ 6.595,85	
	Totale Generale (A + B)		€ 33.399,54

- Assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo del quadro economico di € 33.399,54 compreso IVA, sul capitolo sul capitolo di spesa 133910/2 bilancio 2022 cod.bilancio 10.05-1.03.02.09.008;
- Trasferire la somma complessiva di € 699,04, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 133910/2, Bilancio 2022 - codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008, sul Capitolo di Entrata 3298/22 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/22

Cod. Bil. 01.06-1.01.01.01.004 Bilancio 2022, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16;

- Dare atto che la verifica di cui all'art.183 c.8 del dlgs 267/2000 è avvenuta attraverso la consultazione dello strumento informatico Halley, da cui si evince l'assegnazione per l'anno 2022 delle risorse finanziarie in oggetto e la relativa disponibilità di cassa;
- Dare atto che non vi è conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 62/2013 , recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse , nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, così come , peraltro , poi sancito anche dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
- Approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'esecutore delle opere, che accompagna la presente determinazione per farne parte integrante;
- Dare atto che i lavori termineranno entro il 31/12/2022;
- Dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016.
- Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Il Direttore della II Municipalità attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Si allegano -quale parte integrante del presente atto - i seguenti documenti:

- Atto di sottomissione;
- Estratto halley;
- DURC;

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE DELLA II MUNICIPALITA'
Dott. Sergio Mazzocca

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determina è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.