



AREA MANUTENZIONE

Servizio tecnico scuole

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 92 del 30/12/2020

OGGETTO: *Lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'Istituto Comprensivo "Baracca", plesso di vico Tiratoio n. 25, finalizzati al risparmio energetico ed all'accrescimento dell'attività del plesso scolastico.*

Approvazione in linea economica del progetto esecutivo già approvato in linea tecnica con determina dirigenziale n.1 del 18/05/2020 in data 08/06/2020 con n. DETDI/2020/000014 e rimodulazione del quadro economico già approvato con la predetta determinazione dirigenziale

Affidamento ed Impegno maggiori oneri per lavori e compenso di progettazione esecutiva, dei citati lavori, compreso oneri per autorizzazione sismica presso il Genio Civile per complessivi € 154.925,58 di cui €144.966,08 per maggiori lavori oltre IVA ed €9.959,50 per maggiori oneri di progettazione esecutiva oltre IVA in favore della Società Consortile Baracca con sede in Napoli al vico Mortelle n° 10 - PIVA 09319681210 e contestuale affidamento di dette attività alla citata Società Consortile Baracca;

Affidamento ed Impegno oneri di smaltimento rifiuti relativo ai citati lavori in favore della Società Consortile Baracca con sede in Napoli al vico Mortelle n° 10 - PIVA 09319681210 – per ulteriori € 15.761,03 compreso di IVA e contestuale affidamento di detta attività alla citata Società Consortile Baracca;

Impegno spese tecniche ex art. 113 per € 6.268,52;

Impegno per imprevisti per € 6.250,84

CUP: B66J17000370004

CIG: 73238990A7

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, Arch. Alfonso Ghezzi Premesso che:

- con decreti interministeriali n. 66 del 14 aprile 2015 e n. 40 del 22 febbraio 2016 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) hanno individuato e disciplinato i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti agevolati destinati all'efficientamento energetico degli edifici scolastici;
- i suddetti finanziamenti agevolati sono erogati attraverso il fondo, istituito dal MATTM presso la Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni (CDP S.p.A.), per il finanziamento delle misure di attuazione del protocollo di Kyoto per la lotta ai cambiamenti climatici;
- con Delibera di G.C. n° 358 del 06/07/2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'Istituto Comprensivo "Baracca", plesso di vico Tiratoio n. 25, finalizzati al risparmio energetico ed all'accrescimento dell'attrattività del plesso scolastico, per una spesa complessiva di €. 1.556.779,04;
- in data 14/08/2017 con PG/2017/640010 è stato sottoscritto il "contratto di finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto 3" per una spesa complessiva di €. 1.556.779,04.

Considerato che:

- sulla base del progetto definitivo, in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 358 del 06 luglio 2017 e della Determinazione Dirigenziale di indizione gara n. 45 del 18 dicembre 2017 del Servizio PRM Edifici scolastici registrata all'indice generale in data 29 dicembre 2017 al numero 1903, con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 05/07/2019 reg.ta all'indice generale in data 18/07/2019 al n.1217 dell'Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole e Impianti Sportivi, i lavori sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Soc. Coop. di prod. e Lavoro SAFRAGIMA, con sede legale via Francesco Cilea n.117, c.a.p. 80127, Napoli (Napoli), Partita IVA e Codice Fiscale 06475821218 in qualità mandataria, e da PRO.R.EDIL s.r.l., con sede legale in Napoli, VICO MORTELLE 10, NAPOLI, 80132, Partita IVA e Codice Fiscale 06795760633 in qualità di mandante per l'importo complessivo di € 1.199.305,18 di cui € 47.701,5 per servizi di progettazione esecutiva ed € 18.071,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- in data 16/09/2019 è stato sottoscritto il contratto Rep. 86331 tra il comune di Napoli e il RTI - Soc. Coop di prod. e Lavoro SAFRAGIMA (mandataria) con sede in Napoli alla via Francesco Cilea n° 117 - P.IVA 06475821218 - rappresentata dal sig. Luca CUZZOLINO – e della PRO.R.EDIL s.r.l. (mandante) con sede legale in Vico Mortelle 10, Napoli - P.IVA 06795760633 - rappresentata dal sig. Gianfranco IOVINE;
- la disposizione dirigenziale n° 13 del 17/09/2019 di "presa d'atto" della costituzione, con atto del 16/09/2019 rep. 22239 per notaio Gianmario Angelino, della "Società Consortile Baracca s.r.l.", partita IVA 09319681210, costituita tra le imprese facenti parte dell'A.T.I. Soc. Coop. di Prod e lavoro SAFRAGIMA e PRO.R.EDIL s.r.l.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 18/05/2020 registrata in data 08/06/2020 con n. DETDI/2020/0000149 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto a seguito della aggiudicazione definitiva avvenuta con determina n. 30 del 05/07/2019;
- per effetto dell'intervenuta aggiudicazione dei lavori in oggetto e dell'approvazione del relativo progetto esecutivo, il quadro economico dell'intervento è risultato rimodulato come segue:



Servizio tecnico scuole

	IMPORTI LORDI PROGETTO DEFINITIVO	IMPORTI NETTI PROGETTO DEFINITIVO post aggiudicazione	IMPORTI NETTI PROGETTO ESECUTIVO
A.1) LAVORI A MISURA A CORPO E IN ECONOMIA:			
Opere edili			
Opere strutturali			
Opere impiantistiche			
Totale lavori (di cui € 6.067,99 per oneri di sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso)	€ 1 309 030,68	€ 1 133 532,06	€ 1 280 562,30
A.1.2) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	€ 16 007,46	€ 16 007,46	€ 16 007,46
Importo Complessivo LAVORI:	€ 1 325 038,14	€ 1 149 539,52	€ 1 296 569,76
Importo LAVORI di contratto al netto del ribasso (13,27%):	€ 1 325 038,14	€ 1 151 603,68	€ 1 296 569,76
À.2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
A.1.2) Progettazione esecutiva compreso IVA e oneri per deposito e autorizzazione sismica: presso il Genio Civile nonché CNPAIA	€ 55 000,00	€ 55 000,00	€ 66 483,34
Importo Progettazione al netto del ribasso (13,27%):	€ 55 000,00	€ 47 701,50	€ 57 661,00
TOTALE CONTRATTO SOMMANO	€ 1 380 038,14	€ 1 199 305,18	€ 1 354 230,76
A.3) Spese per oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.2) Imprevisti e altro			
B.2.1) Spese per oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA	€ 5 238,97	€ 5 238,97	€ 5 238,97
B.2.2) Imprevisti sui lavori compreso IVA	€ 15 265,99	€ 15 265,99	€ 37 356,11
Totale imprevisti e altro	€ 20 504,96	€ 20 504,96	€ 42 595,08
B.3) Imposte e tasse			
B.3.1) IVA (10% sui lavori)	€ 132 503,81	€ 115 160,37	€ 142 340,40
B.3.2) Contributo ANAC	€ 226,30	€ 600,00	€ 226,30
Totale imposte e tasse	€ 132 730,11	€ 115 760,37	€ 142 566,70
B.4) Incentivi RUP e spese tecniche svolta da personale dipendente della P.A.			
B.4.1) spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 compreso OR e a netto delle prestazioni affidate all'esterno	€ 23 505,83	€ 23 505,83	€ 17 384,50
Totale somme a disposizione (B.)	€ 176 740,90	€ 159 771,16	€ 202 548,28
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)	€ 1 556 779,04	€ 1 359 076,34	€ 1 556 779,04



Servizio tecnico scuole

Rilevato che:

- dal quadro economico del progetto esecutivo rimodulato come sotto riportato, al netto del ribasso offerto dalla ditta affidataria in fase di gara, risulta una maggiore spesa pari ad € 154.925,58, rispetto a quella prevista dal quadro economico conseguente all'aggiudicazione, di cui € 144.966,08 oltre IVA per maggior lavori ed €9.959,50 compresa IVA per maggiori oneri di progettazione esecutiva. Detta maggiore spesa rientra comunque nell'importo totale di cui al capo A) del quadro economico del progetto definitivo approvato con delibera di G.C. n. 358/2017;
- a fronte della prevista spesa per "Oneri di smaltimento rifiuti" pari ad €5.238,97 (comprensivi di IVA) occorre incrementare detta spesa fino alla concorrenza di complessivi € 21.000,00 (comprensivi di IVA) e che la maggiore spesa di €15.761,03 (comprensiva di IVA) trova capienza nel capitolo capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell' istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003";
- a fronte della prevista spesa per "Incentivi ex art 113 D.Lgs 50/2016" pari ad €17.384,50 occorre procedere ad incrementare detta spesa fino alla concorrenza di complessivi €23.865,15 e che la maggiore spesa pari ad € 6.268,65 trova capienza nel capitolo capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell' istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003";
- a fronte della prevista spesa per "Imprevisti" pari ad € 37.356,11 (comprensivi di IVA) è opportuno ridurre detta spesa a complessivi € 6.250,83 (comprensivi di IVA) e che detto importo trova capienza nel capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell' istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003";
- a seguito dell'affidamento dei maggiori lavori per e 144.966,08 come sopra riportato occorre prevenire la spesa di € 14.496,61 per IVA al 10% sul capitolo capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell' istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003";

Il Quadro economico risulta come segue:

	Maggiori importi del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo post aggiudicazione (contratto)
A.1) LAVORI A MISURA A CORPO E IN ECONOMIA:	
Opere edili	
Opere strutturali	
Opere impiantistiche	
Totale lavori(di cui € 6.067,99 per oneri di sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso)	
A.1.2) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	
Importo Complessivo LAVORI:	
<i>Importo LAVORI di contratto al netto del ribasso (13,27%):</i>	€ 144 966,08



Servizio tecnico scuole

À.2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
A.1.2) Progettazione esecutiva compreso IVA e oneri per deposito e autorizzazione sismica: presso il Genio Civile nonché CNPAIA	
Importo Progettazione al netto del ribasso (13,27%):	€ 9 959,50
TOTALE CONTRATTO SOMMANO	€ 154 925,58
A.3) Spese per oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA	€ 15 761,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.2) Imprevisti e altro	
B.2.1) Spese per oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA	€ 0,00
B.2.2) Imprevisti sui lavori compreso IVA	€ 6 250,84
Totale imprevisti e altro	€ 6 250,84
B.3) Imposte e tasse	
B.3.1) IVA (10% sui lavori)	€ 14 496,61
B.3.2) Contributo ANAC	€ 0,00
Totale imposte e tasse	€ 14 496,61
B.4) Incentivi RUP e spese tecniche svolta da personale dipendente della P.A.	
B.4.1) spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 compreso OR e a netto delle prestazioni affidate all'esterno	€ 6 268,65
<i>Totale somme a disposizione (B.)</i>	€ 27 016,10
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)	€ 197 702,70

Ritenuto che:

- il maggior onere per lavori e servizi, scaturente dalla redazione del progetto esecutivo, di complessivi €154.925,58 è contenuto nell'ambito del quinto d'obbligo dell'importo di aggiudicazione e quindi rientrante in quanto previsto dall'art 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e, pertanto, è possibile procedere alla modifica del contratto di appalto in corso di validità senza dover dare corso ad una nuova procedura di affidamento;
- risulta più conveniente affidare all'impresa affidataria dei lavori anche gli oneri di smaltimento così come previsto dal Si.Ge.Co.;
- la Ditta aggiudicataria, appositamente convocata, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto in essere, i lavori ed i servizi integrativi, rispetto a quelli previsti nel progetto definitivo, scaturenti dal progetto esecutivo, redatto in ottemperanza all'affidamento di cui alla determina dirigenziale n. 30/2019, fino alla concorrenza di €154.925,58 al netto del ribasso del 13,27% oltre IVA;
- per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG **73238990A7** e che le varianti di importo sotto soglia comunitaria che non superino il 20% del contratto originario, non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara;



Visto:

- che è necessario provvedere all'adozione della Determina per integrazione conseguente alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo senza aumento di spesa;
- gli esiti dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della 241/90;
- che è avvenuto accertamento al disposto di cui all'art.53 c.16 ter del D.lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente.

Dato atto che:

- l'intervento in argomento risulta finanziato nell'ambito delle risorse del c.d. Fondo Kyoto per un importo complessivo di €1.556.779,04, e trova copertura finanziaria nel bilancio 2019-2021 al capitolo 236058/2 int.04.02-2.02.01.09.003 - applicazione quota avanzo vincolato – per l'importo di €1.359.076,34 di cui alla determina dirigenziale n. 30/2019;
- con nota pg_597759 del 15/09/2020 è stato chiesto dal Servizio Tecnico Scuole al Servizio Programmazione e rendicontazione, l'applicazione della quota non applicata alla spesa 2019 dell'avanzo vincolato per i lavori di che trattasi;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 con l'istituzione del capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato “ Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell' istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)” classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003 – Esercizio 2020 per € 197.702,70;

la particolare complessità dei lavori e delle forniture conseguenti richiede il seguente cronoprogramma:

Importo complessivo	2021
€ 197.702,70;	€ 197.702,70;

Si provvederà con successivo atto all'attivazione del FPV per l'esercizio 2021

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art.6-bis della legge 7 agosto 1990 n.24 degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al R.u.P. competente all'adozione dell'atto medesimo.

Preso atto che:

- in relazione alla nota della DC Servizi Finanziari 787762 del 11.09.18 relativa all'adozione di misure correttive di riequilibrio in esecuzione della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Campania n. 107/2018 del 10.09.2018 si attesta che la spesa da prenotarsi/impegnare In esecuzione del presente atto dirigenziale è obbligato sia in quanto:
 - derivante dall'onere assunto con la sottoscrizione “contratto di finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto 3”;



Servizio tecnico scuole

- attua le disposizioni della Delibera CIPE26/2016 e del Regolamento UE 1303/2013 in materia di comunicazione e informazione;
- necessaria perché vincolata, finanziariamente e temporalmente a programmi di investimento alimentati dalle risorse nazionali ed europee per le politiche di coesione degli Stati membri e pertanto se non spese nei tempi imposti dalla delibera CIPE26/2018 e dai Regolamenti UE della programmazione 2014-2020 soggette a disimpegno automatico con conseguente danno all'Amministrazione.

Constatata, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90 e art. 7 del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli, l'insussistenza del conflitto di interesse del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.

Preso atto che:

- il sig. Gianfranco IOVINE nella qualità di legale rappresentante della ditta Società Consortile Baracca con sede legale in vico Mortelle n. 10 – Napoli – P. IVA 09319681210, ha dichiarato di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza per effetto dell'art. 2 co.3, di detto Codice, determina l'applicazione delle relative clausole sanzionatorie;
- la suddetta ditta, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto codice, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si è impegnata, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del presente atto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53, comma 16/ter del D.lgs. 165/2001.

Letti:

- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183;
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.s.;
- la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;
- la Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 (Approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli).

Attestato:

- il rispetto dei principi di cui gli artt.30,co. 1, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016;
- da parte del Dirigente che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/00 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254 del 24/04/2014.

DETERMINA

di dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;



Servizio tecnico scuole

di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno;

di dare atto dell'accertamento previsto di cui al comma 8 dell'art 183 del D. leg. N. 267/2000, così come coordinato con il D.Lgs. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

di approvare, tenuto conto del ribasso offerto e dei maggiori oneri di smaltimento necessari previsti, la seguente rimodulazione del Quadro Economico netto complessivo dell'intervento:

	Maggiori importi del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo post aggiudicazione (contratto)	Importi finali da impegnare
A.1) LAVORI A MISURA A CORPO E IN ECONOMIA:		
Opere edili		€ 1.069.659,45
Opere strutturali		€ 305.266,62
Opere impiantistiche		€ 100.638,41
Totale lavori (di cui € 6.067,99 per oneri di sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso)		€ 1.475.564,48
A.1.2) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)		€ 16.007,46
Importo Complessivo LAVORI:		€ 1.491.571,94
Importo LAVORI di contratto al netto del ribasso (13,27%):	€ 144.966,08	€ 1.296.569,76
A.2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
A.1.2) Progettazione esecutiva compreso IVA e oneri per deposito e autorizzazione sismica: presso il Genio Civile nonché CNPAIA		€ 66.483,34
Importo Progettazione al netto del ribasso (13,27%):	€ 9.959,50	€ 57.661,00
TOTALE CONTRATTO SOMMANO	€ 154.925,58	€ 1.354.230,76
A.3) Spese per oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA	€ 15.761,03	€ 21.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.2) Imprevisti e altro		
B.2.1) Spese per oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA	€ 0,00	€ 0,00
B.2.2) Imprevisti sui lavori compreso IVA	€ 6.250,84	€ 15.114,44
Totale imprevisti e altro	€ 6.250,84	€ 15.114,44
B.3) Imposte e tasse		
B.3.1) IVA (10% sui lavori)	€ 14.496,61	€ 142.342,40
B.3.2) Contributo ANAC	€ 0,00	€ 226,30
Totale imposte e tasse	€ 14.496,61	€ 142.568,70
B.4) Incentivi RUP e spese tecniche svolta da personale dipendente della P.A.		
B.4.1) spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 compreso OR e a netto delle prestazioni affidate all'esterno	€ 6.268,65	€ 23.865,15
Totale somme a disposizione (B.)	€ 27.016,10	€ 181.548,29
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)	€ 197.702,70	€ 1.556.779,04

di affidare i maggiori lavori ai sensi dell'art. 106, co.1 lett.c), co 7 e co.12, del D.Lgs n.50/16 per € **154.925,58**, di cui € **144.966,08** per maggiori lavori oltre IVA ed € **9.959,50** per maggiori oneri di progettazione esecutiva compreso IVA alla ditta "Società Consortile Baracca s.r.l.", con sede legale in Napoli al



Servizio tecnico scuole

vico Mortelle n. 10 partita IVA 09319681210, costituita tra le imprese facenti parte dell'A.T.I. Soc. Coop. di Prod e lavoro SAFRAGIMA e PRO.R.EDIL s.r.l. rappresentata dal sig. IOVINE Gianfranco già esecutrice dei lavori in oggetto agli stessi patti, prezzi e condizioni e ribasso offerto del 13,27% del contratto repertorio n.ro 86331 del 16/09/2019;

di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 l'importo complessivo di € **144.966,08** per maggiori lavori ed IVA per € **14.496,61** per un totale di € **159.462,69** sul capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003 – Esercizio 2020

di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 l'importo complessivo di € **9.959,50** comprensivi di IVA per oneri di progettazione esterna sul capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003 – Esercizio 2020

di affidare il maggior importo di € 15.761,03 rispetto al precedente importo di € 5.238,97 alla ditta esecutrice "Società Consortile Baracca s.r.l.", con sede legale in Napoli al vico Mortelle n. 10 partita IVA 09319681210, costituita tra le imprese facenti parte dell'A.T.I. Soc. Coop. di Prod e lavoro SAFRAGIMA e PRO.R.EDIL s.r.l. rappresentata dal sig. IOVINE Gianfranco l'onere dello smaltimento rifiuti in discarica autorizzata per complessivi € **21.000,00** compreso IVA;

di impegnare a favore della ditta esecutrice "Società Consortile Baracca s.r.l.", con sede legale in Napoli al vico Mortelle n. 10 partita IVA 09319681210, costituita tra le imprese facenti parte dell'A.T.I. Soc. Coop. di Prod e lavoro SAFRAGIMA e PRO.R.EDIL s.r.l. l'importo di € **15.761,03** compreso IVA per pagamento a fattura Oneri di smaltimento sul capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003 – Esercizio 2020;

di impegnare l'importo di € 6.250,84 quale quota Imprevisti in favore della ditta esecutrice "Società Consortile Baracca s.r.l.", con sede legale in Napoli al vico Mortelle n. 10 partita IVA 09319681210, costituita tra le imprese facenti parte dell'A.T.I. Soc. Coop. di Prod e lavoro SAFRAGIMA e PRO.R.EDIL s.r.l.;

di impegnare l'importo di € **6.268,65** per incremento del Fondo inventivi al personale incaricato, come da modulo allegato, quale maggiore importo rispetto a €. **17.384,50** "**già impegnati sul capitolo 236058 art. 2 Impegno n. 3726 del 17/07/2019**" sul capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003 – Esercizio 2020;

di dare atto che le motivazione per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;

di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto sul capitolo 236058/2 int. 04.02-2.02.01.09.003 – applicazione quota avanzo vincolato, Esercizio 2019;

di dare atto che la ditta aggiudicataria dell'appalto principale (giusto contratto rep. n.ro 86331 del 16/09/2019), ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni i maggiori lavori al netto del ribasso del 13,27% oltre IVA, sottoscrivendo in data 23/12/2020 l'allegato atto di sottomissione;

Precisare che, che trattandosi di procedura ex art. 36 comma 2 lettera a) del D Lgs n.50 del 2016, in conformità ai contenuti delle "linee guida per la stipula dei contratti pubblici", approvate con deliberazione di giun-



Servizio tecnico scuole

ta comunale n 146 del 10 marzo 2016, per il servizio oggetto del presente provvedimento si ricorrerà alla stipula di scrittura privata semplice.

Il Dirigente Servizio Tecnico Scuole attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n° 4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n° 6 pagine:

- 1) Allegato 1082_092_01 "Atto di sottomissione";
- 2) Allegato 1082_092_02 "Scheda di calcolo degli incentivi per la costituzione del fondo"
- 3) 1082_modello ragioneria doc

**Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente arch. Alfonso Ghezzi**

**Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.**