



**DIREZIONE GENERALE
AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE
SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE, AGENDA DIGITALE E GESTIONE BANCHE DATI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 03 DEL 24/03/2022

Oggetto: Presa d'atto della rimodulazione del cronoprogramma per il completamento del progetto cod. Na1.1.1.e “Armonizzazione e cooperazione delle banche dati del Comune di Napoli” ed estensione temporale del Contratto Esecutivo SPC Cloud Lotto 3, nell'ambito del predetto progetto cod. Na1.1.1.e “Armonizzazione e cooperazione delle banche dati del Comune di Napoli”, finanziato a valere sul PON Metro 2014 – 2020.

CUP: B61B16000320006

CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3: 55193442C1

CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3: 8255011A92

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale n. 01 del 25/03/2020, registrata all'Indice Generale il 03/04/2020 al n. 442, si è proceduto all'adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 3 per i “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa” CUP n. B61B16000320006, CIG n. 55193442C1, CIG derivato 8255011A92 e Lotto 4 per i “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” CUP n. B61B16000320006, CIG n. 5519376D26, CIG derivato 8255046775;

aggiudicataria dei predetti affidamenti è risultata la società “Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A.” (in breve Almaviva S.p.A.), con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, C.F./P.IVA n. 08450891000, nella sua qualità di mandataria del R.T.I. costituito tra la predetta società e le mandanti di seguito indicate:

- Almawave S.r.l., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, C.F./P.IVA n. 05481840964;
- Indra Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Umberto Saba n. 11 - 00144, C.F./P.IVA n. 06656421002;
- PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. con sede legale in Milano - 20149, Via Monte Rosa n. 91, C.F./P.IVA n. 11088550964;

con la suddetta Determinazione Dirigenziale sono stati assunti gli impegni n. 1734 (lotto 3) e n. 1735 (lotto 4), entrambi del 03/04/2020, sul Capitolo 299111 Art. 5, Bilancio 2019-2021, Annualità 2020-2021, Codice di Bilancio 01.8-2.02.03.02.001, finanziato a valere sul PON Metro 2014-2020, Asse 1 “Agenda Digitale”.

Atteso che

il Contratto Esecutivo relativo al Lotto 3 è stato registrato al repertorio dell'Ente al n. 2820 il 22/05/2020;

con Disposizione Dirigenziale n. 02 del 17/02/2021, si è preso atto della trasformazione societaria di Almawave da Società a responsabilità limitata a Società per Azioni, la cui nuova denominazione sociale è “*Almawave S.p.A.*”;

con Disposizione Dirigenziale n. 04 del 11/06/2021, si è preso atto del trasferimento della sede legale ed operativa della società INDRA ITALIA S.p.A., mandante del R.T.I. Affidatario da via Umberto Saba n.11, 00144 Roma a *via del Serafico n. 200 - 00142 Roma*;

con Disposizione Dirigenziale n. 05 del 26/08/2021, si è preso atto della variazione della compagine sociale e della ragione sociale di PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., la cui nuova denominazione è **“Intellera Consulting S.r.l.”**.

Dato atto che

le attività di “assessment” delle banche dati coinvolte nei processi di elaborazione hanno richiesto analisi di particolare complessità sui dati delle fonti alimentanti nonché ulteriori attività di verifica della completezza e accuratezza semantica delle informazioni;

le criticità di cui al precedente punto sono altresì connesse all'intrinseca complessità ed alla numerosità di dataset, gestiti in maniera disomogenea e priva di correlazione, dell'Amministrazione Comunale;

per quanto sino ad ora rappresentato, si è ravvisata la necessità di rimodulare le attività previste nel progetto;

l'art. 5.2 del Contratto Quadro prevede che “I singoli Contratti Esecutivi avranno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo alla scadenza ultima del Contratto Quadro. Tuttavia, le singole Amministrazioni Beneficiarie potranno richiedere una proroga temporale dei singoli Contratti Esecutivi al solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore al termine del Contratto Quadro, qualora l'aggiudicazione del nuovo fornitore subentrante, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, non sia intervenuta entro i 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza del presente Contratto Quadro; la durata massima della predetta proroga non può superare i 6 (sei) mesi”;

il Contratto Quadro SPC è stato recentemente rifinanziato ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021, convertito in legge 215/2021 “Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria [...], per un l'importo massimo del Contratto Quadro pari al 50% dell'importo iniziale e pertanto pari per il Lotto 3 a € 200.000.000,00;

in data 11/03/2022 a mezzo nota PG/2022/197473 la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere informazioni alla Centrale di Committenza Nazionale Consip in merito alla estensione temporale dei Contratti Quadro in accordo alla Legge 25 febbraio 2022 n.15, evidenziando nel contempo l'assenza di ulteriori Contratti o Accordi Quadro aggiudicati da Consip in ambiti affini a quelli ricompresi nell'attuale Contratto Quadro SPC lotti 3 e 4 per le Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL);

in data 14/03/2022 Consip ha riscontrato, con nota registrata con PG/2022/208520, in merito al fatto che “Tale disposizione appare effettivamente ispirata alla ratio di favorire

la digitalizzazione introducendo una proroga ex lege della durata degli accordi quadro e convenzioni stipulati dalle Centrali di Committenza. La predetta disposizione tuttavia, e salvo eventuali ulteriori interventi legislativi sul punto, non risulta applicabile ai Contratti Quadro in oggetto, in quanto il relativo ambito applicativo risulta limitato ai soli accordi quadro che, contrariamente a quelli in oggetto, alla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione, siano “esauriti”;

con la medesima nota Consip ha evidenziato che, ferme restando le ipotesi di proroga contrattualmente previste dal contratto Quadro all’art. 5.2, è confermato che la scadenza dei Contratti Esecutivi delle singole Amministrazioni deve coincidere con la data di scadenza del relativo Contratto quadro ma che, ad ogni modo, *“Resta comunque inteso che sarà facoltà di ogni Amministrazione contraente, al ricorrere dei presupposti stringenti previsti dalla normativa vigente ratione temporis e applicabile ai Contratti Quadro e ai relativi Contratti Esecutivi (ossia quella facente riferimento al D.Lgs. 163/2006 e al d.P.R. 207/2010) ed elaborati dalle prassi e giurisprudenza sviluppatasi in costanza di tale normativa, valutare l’opportunità di estendere temporalmente i suddetti Contratti Esecutivi”*.

Dato, altresì, atto che

non sono disponibili, alla data di adozione del presente atto, Accordi o Contratti Quadro aggiudicati da Consip in ambiti affini a quelli ricompresi nell’attuale Contratto Quadro SPC lotti 3 e 4 per le Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL);

nelle more dell’attivazione di nuovi strumenti Consip, per garantire il completamento del predetto progetto, con nota prot. n. PG/2022/212655 del 17/03/2022 il RUP, dott. Vincenzo Ferrara, ha chiesto al R.T.I. Affidatario una rimodulazione temporale del progetto dei fabbisogni di cui al contratto esecutivo SPC Cloud Lotto 3;

con PEC del 21/03/2022 il R.T.I. Affidatario ha inviato il nuovo progetto dei fabbisogni, che è risultato congruo rispetto alla richiesta di cui alla citata nota prot. n. PG/2022/212655.

Atteso, altresì, che

si è provveduto ad effettuare le verifiche del Programma 100, per l’accertamento della regolarità, in relazione ai tributi locali, delle società facenti parte dell’R.T.I. aggiudicatario sottoscrittore del predetto Contratto Quadro, che risultano regolari;

l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata espletata dal DEC, ing. Palmina Iuliano.

Visti

- il Regolamento dei Contratti. approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;

- gli artt. 107, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 48 dello Statuto del Comune di Napoli;
- l'art. 4 del D.Lgs n. 165 del 2001;
- il Decreto Legislativo n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD);
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
- il Piano Triennale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione;
- la Deliberazione G.C. n. 146 del 10/03/2016 "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni".

Attestata

la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con Deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018;

l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe il dovere di astensione in capo al funzionario che ha condotto l'istruttoria e al dirigente competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" adottato con D.P.R. n. 62/2013 ed all'art. 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ritenuto

per quanto sino ad ora esposto, necessario ed indispensabile adottare il presente atto

DETERMINA

di approvare il nuovo progetto dei fabbisogni versione 2.1 relativo alla rimodulazione temporale del Progetto Na1.1.1.1e "Armonizzazione e Cooperazione delle banche dati del Comune di Napoli", inviato dalla società Almaviva S.p.A., nella sua qualità di mandataria del R.T.I. affidatario, con PEC del 21/03/2022;

di prorogare dal 01/04/2022 al 30/09/2022 la durata del contratto Esecutivo SPC Cloud Lotto 3 rep. n. 2820 del 22/05/2020;

di prendere atto che la predetta rimodulazione non comporta variazioni dell'impegno complessivo a valere sul Progetto in argomento, assunto con determinazione dirigenziale n. 01 del 25/03/2020, registrata all'Indice Generale il 03/04/2020 al n. 442;

di voler procedere alla stipula dell'addendum per il lotto 3 in aderenza al Progetto dei

Fabbisogni versione 2.1;

di stabilire che la prestazione dei servizi in argomento, da eseguirsi in continuità con le attività già in essere, avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario, repertoriato al n. 2820 il 22/05/2020;

di stabilire che l'addendum di estensione temporale al contratto in essere avrà la forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Web istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Saranno assicurati gli adempimenti di pubblicità di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà notificata agli interessati.

Si attesta, infine, che il presente documento non contiene dati personali.

Allegati:

- 1) Progetto dei Fabbisogni SPC Cloud Lotto 3 versione 2.1.

*Sottoscritta digitalmente¹ da
il Dirigente
RUP dell'affidamento
dott. Vincenzo Ferrara*

¹ La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.