


Umi	SUBUMI	Tipo	Inizio	Durata	Fine	Anno																								
			anno	anno	anno		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10			
1	1.1	Standard/istruzione obbligo	0	7	7																									
1	1.2	Standard/istruzione obbligo	0,5	7,5	8																									
1	1.3	Standard/istruzione obbligo	1	9	10																									
2	2.1	Standard/interesse comune	0,5	3,5	4																									
2	2.2	Standard/interesse comune	0,5	1,5	2																									
2	2.3	Standard/interesse comune	0	2,5	2,5																									
3	3.1	Standard/gioco e sport	1	3	4																									
3	3.2	Standard/gioco e sport	1,5	2,5	4																									
4	4.1	Attrezzatura pubblica/istruzione	1,5	4	5,5																									
4	4.2	Attrezzatura pubblica/istruzione	2	4	6																									
5	5.1	Attrezzatura pubblica/sanitaria	2	4	6																									
5	5.2	Attrezzatura pubblica/sanitaria	0,5	8,5	9																									
6	6.1	Attrezzatura pubblica/culturale	1	3	4																									
6	6.2	Attrezzatura pubblica/ospitalità	0,5	3,5	4																									
6	6.3	Attrezzatura pubblica/ospitalità	0,5	3,5	4																									
6	6.4	Attrezzatura pubblica/sociale	0,5	1,5	2																									
6	6.5	Attrezzatura pubblica/sociale	0,5	1,5	2																									
6	6.6	Attrezzatura pubblica/sociale	0,5	9,5	10																									
7	7.1	Attrezzatura pubblica/sport	1	2,5	3,5																									
7	7.2	Attrezzatura pubblica/sport	1,5	3	4,5																									
7	7.3	Attrezzatura pubblica/sport	1	2	3																									
8	n.d.	Anello viabilistico principale	0,5	5,5	6																									
9	n.d.	Piazza pubblica principale	0,5	2	2,5																									
10	10.1	Usi liberi / ricerca e direzionale	5,5	4,5	10																									
10	10.2	Usi liberi / incubatore impresa	5,5	4,5	10																									
11	n.d.	Usi liberi / ricerca e direzionale	2	3,5	5,5																									
12	12.1	Usi liberi / ospitalità e commercio	2	3,5	5,5																									
12	12.2	Usi liberi / ospitalità e commercio	5	3,5	8,5																									
13	n.d.	Usi liberi / ricettivo alberghiero	5,5	3	8,5																									
14	14.1	Parcheggi a raso alberati	0,5	2	2,5																									
14	14.2	Parcheggi a raso temporanei	0	1,5	1,5																									
15	15.1	Connettivo / viali e slarghi	0,5	2,5	3																									
15	15.2	Connettivo / scarpate e verde	0,5	2,5	3																									



ALLEGATO N.5 (foglio 1). Cronoprogramma, articolazione per UMI

ID	Attività	Tipo	Inizio anno	Durata anno	Fine anno	Anno	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
1	Opere di urbanizzazione secondaria a standard. Adeguamenti di base	Progettazione. Progetto definitivo	0	2	2																						
2	Opere di urbanizzazione secondaria a standard. Adeguamenti di base	Esecuzione opere	1	3	4																						
3	Opere di urbanizzazione primaria. Chiusura anello viabilistico	Progettazione. Progetto definitivo	0,5	1,5	2																						
4	Opere di urbanizzazione primaria. Sistema fognario e drenaggio	Progettazione. Progetto definitivo	0,5	1,5	2																						
5	Opere di urbanizzazione primaria. Impianto elettrico e arredo urbano	Progettazione. Progetto definitivo	1	1	2																						
6	Opere di urbanizzazione primaria. Chiusura anello viabilistico	Esecuzione opere	2	1,5	3,5																						
7	Opere di urbanizzazione primaria. Sistema fognario e drenaggio	Esecuzione opere	1	3	4																						
8	Opere di urbanizzazione primaria. Parcheggi	Progettazione. Progetto definitivo	0	1,5	1,5																						
9	Opere di urbanizzazione primaria. Parcheggi	Esecuzione opere	0,5	2	2,5																						
10	Demolizione piccoli manufatti privi di valore storico testimoniale	Progettazione/Esecuzione opere	1	0,5	1,5																						
11	Demolizione del check point (edificio U1)	Progettazione/Esecuzione opere	9	1	10																						
12	Opere di urbanizzazione secondaria. Sostituzione edilizia	Progettazione. Progetto definitivo	0,5	4,5	5																						
13	Opere di urbanizzazione secondaria. Sostituzione edilizia	Esecuzione opere	4	5	9																						
14	Sistemazione degli spazi connettivi (piazze, slarghi, pendici, ecc.)	Progettazione/Esecuzione opere	0,5	2	2,5																						
15	Sistemazione degli spazi connettivi (sistemazioni a verde, piantumazione)	Progettazione/Esecuzione opere	0,5	2,5	3																						
16	Attrezzature di uso pubblico. Sostituzione edilizia	Progettazione. Progetto definitivo	7	1	8																						
17	Attrezzature di uso pubblico. Sostituzione edilizia	Esecuzione opere	8	2	10																						
17	Funzionalizzazione degli edifici di uso pubblico: 100% dei volumi esistenti	Progettazione. Progetto definitivo	0	1,5	1,5																						
18	Funzionalizzazione degli edifici di uso pubblico: 50% dei volumi esistenti	Esecuzione opere	1,5	3,5	5																						
19	Completa funzionalizzazione/riqualificazione edifici di uso pubblico	Esecuzione opere	5	5	10																						
20	Funzionalizzazione degli edifici di uso pubblico: 100% dei volumi esistenti	Progettazione. Progetto definitivo	0,5	1	1,5																						
21	Funzionalizzazione degli edifici di uso libero 50% dei volumi esistenti	Progettazione/Esecuzione opere	1,5	4	5,5																						
22	Completa funzionalizzazione/riqualificazione edifici in libero uso	Progettazione/Esecuzione opere	5,5	4,5	10																						