



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 41/K del 10/10/2023

Oggetto: Rimodulazione del quadro economico dei lavori di “Manutenzione straordinaria di Via Leonardo Bianchi e Via Tommaso De Amicis” a conclusione dei lavori. Spesa sostenuta con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli

CUP: B67H22005060003

CIG: 9581772863

Rif. Interno n. 140 del 10/10/2023

Il Dirigente del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, ing. Edoardo Fusco

Premesso che:

- nell'ambito dell'evento ciclistico Giro d'Italia 2023 è stata programmata una tappa che prevede la partenza e l'arrivo nella Città di Napoli. Il percorso della tappa, con partenza da Piazza del Plebiscito, si svilupperà lungo le seguenti strade comunali:
 - Andata: via Cesario Console, via Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, via Alessandro Volta, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Galileo Ferraris, via Argine;
 - Ritorno: via Delle Repubbliche Marinare, via Galileo Ferraris, via Emanuele Gianturco, via Reggia di Portici, via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo, via Ferdinando Acton, via Nazario Sauro, via Parthenope, via Francesco Caracciolo;
- al fine di garantire la buona riuscita dell'evento, con deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 240 del 18/11/2022, ratificata con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 229 del 30/11/2022, la Città Metropolitana di Napoli ha approvato un aggiornamento del Piano Strategico triennale 2022 – 2024, prevedendo l'inserimento degli interventi di messa in sicurezza della viabilità legata al Giro d'Italia 2023. Nell'ambito di tale aggiornamento la Città Metropolitana ha, in particolare, stanziato in favore del Comune di Napoli € 10.000.000,00 per “gli interventi di sicurezza delle infrastrutture della viabilità esistente interessata direttamente dal passaggio dell'evento sportivo”, nonché di “quelli delle aree limitrofe o correlate a nodi della mobilità generale per il raggiungimento dei luoghi dell'evento”.
- nel corso dei sopralluoghi effettuati è emersa la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria del capostrada di alcune arterie interessate dalla manifestazione, al fine di eliminare i dissesti del manto stradale che potrebbero rappresentare potenziali pericoli per i ciclisti;
- a seguito delle valutazioni effettuate del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche è stato, pertanto, sviluppato un piano di interventi teso:
 - a garantire la fruibilità in piena sicurezza da parte dei ciclisti delle strade direttamente interessate dal passaggio dell'evento sportivo;
 - a garantire la piena funzionalità delle strade limitrofe a quelle direttamente interessate dall'evento, sia al fine di favorire la più ampia partecipazione all'evento, sia per garantire la tenuta dei nodi della mobilità generale in occasione dello stesso;
- il piano, trasmesso alla Città Metropolitana di Napoli per il perfezionamento del finanziamento, comprende i lavori di *Manutenzione straordinaria di Via Leonardo Bianchi e Via Tommaso De Amicis*;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 478 del 02/12/2022, si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di *Manutenzione straordinaria di Via Leonardo Bianchi e Via Tommaso De Amicis*;
 - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 414.062,82 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 15.930,38 oltre somme a disposizione per un totale di € 650.000,00;
- in data 22/12/2022 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 229 del 30/11/2022;
- conseguentemente con Determinazione Dirigenziale R.0010874 del 29/12/2022 la Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli ha concesso il finanziamento in favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e ha assunto i conseguenti impegni di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 174/K del 31/12/22, IG/2023/175 del 13/01/2023, si è stabilito, tra l'altro di indire gara d'appalto;
- con Determina Dirigenziale n. 10/K del 08/02/2023 (IG 397 del 17/02/23) si è stabilito tra l'altro di:
 - approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di “Manutenzione straordinaria di Via Leonardo Bianchi e Via Tommaso De Amicis” in favore della Società AZZURRA S.R.L. con sede legale in Via Paul Harris N. 63, CASERTA (CE) C.F./P.Iva 03564430613 che ha offerto un ribasso pari al 25,023%;
 - approvare il quadro economico come di seguito indicato:

Manutenzione straordinaria di Via Leonardo Bianchi e Via Tommaso De Amicis			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 298.507,76
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 15.930,38
	A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.930,38
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 77.096,25
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 314.438,14
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%	€ 41.406,28
B2)	Accantonamento (art. 106 comma 1 lett. A e art. 205 DL 50/2016)		€ 16.562,51
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 6.625,01
B4)	Contributo AVCP		€ 225,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 58.127,20
B6)	Totale IVA (B6.1+ B6.2+B6.3)		€ 91.073,75
	B6.1)	IVA Lavori	22,0% € 69.176,39
	B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0% € 9.109,38
	B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0% € 12.787,98
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 214.019,75
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 528.457,89

- con Determina Dirigenziale n. 15/E del 16/03/2023 è stato preso atto dell'avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale n. 10/K del 08/02/2023 (IG 397 del 17/02/23) e, pertanto, confermare l'aggiudicazione definitiva in favore della AZZURRA S.R.L. con sede legale in Via Paul Harris N. 63, CASERTA (CE) C.F./P.Iva 03564430613;
- in data 24/02/2023 è stata disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza (sotto riserva di legge), con decorrenza dal 27/02/2023, ai sensi degli art. 5 comma 2 D.M. 49/2018, art. 32 comma 8 D.Lgs 50/2016 e art.8 c.1 lettera a) della L. 120/20;
- il contratto è stato stipulato in data 20/04/2023 con numero di Repertorio 5398;
- con Determina n. 5/E del 01/08/2023 (DETDI/2023/463 del 21/08/2023), è stato, tra l'altro, approvato il certificato di regolare esecuzione dell'appalto.

Considerato che:

- i lavori hanno determinato un'economia di € 25.847,04 oltre IVA al 22% per un totale di € 31.533,39, come risulta dalla Relazione sul conto finale;
- a seguito del calcolo effettuato dal RUP per la corresponsione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, è risultata un'economia di € 331,26;
- le spese ANAC sono state sostenute dal Servizio CUAG e pertanto si è avuta un'economia di € 225,00;
- che le economie per imprevisti ammontano ad € 41.406,28 oltre IVA al 22% per un totale di € 50.515,66;
- che le economie per Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016) ammontano ad € 16.562,51;
- che le economie verificatesi per gli oneri di smaltimento sono pari a € 45.318,82 oltre IVA al 22% per un totale di € 55.288,96.

Preso atto che le economie dell'appalto ammontano, pertanto, ad € 154.456,78 come indicato dal prospetto riportato di seguito:

Manutenzione straordinaria di Via Leonardo Bianchi e Via Tommaso De Amicis				
Descrizione		Ultimo QE approvato	QE consuntivo	Economie
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (compreso sicurezza)	€ 314.438,14	€ 288.591,10	€ 25.847,04
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)	€ 298.507,76	€ 273.635,77	€ 24.871,99
A2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.930,38	€ 14.955,33	€ 975,05
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 214.019,75	€ 85.410,02	€ 128.609,74
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	€ 41.406,28	€ -	€ 41.406,28
B2)	Accantonamento per incentivi	€ 6.625,01	€ 6.293,75	€ 331,26
B3)	Contributo AVCP	€ 225,00	€ -	€ 225,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti	€ 58.127,20	€ 12.808,38	€ 45.318,82
B5)	Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016)	€ 16.562,51	€ -	€ 16.562,51
B6)	TOTALE IVA	€ 91.073,75	€ 66.307,89	€ 24.765,86
B6.1)	IVA Lavori	22,0% € 69.176,39	€ 63.490,04	€ 5.686,35
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0% € 9.109,38	€ -	€ 9.109,38
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0% € 12.787,98	€ 2.817,84	€ 9.970,14
TOTALE IMPORTO (A+B)		€ 528.457,89	€ 374.001,12	€ 154.456,78

Ritenuto necessario approvare il quadro economico definitivo dell'intervento a seguito delle economie come di seguito indicato:

<i>Manutenzione straordinaria di Via Leonardo Bianchi e Via Tommaso De Amicis</i>			
Descrizione			QE consuntivo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (compreso sicurezza)		€ 288.591,10
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 273.635,77
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 14.955,33
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 85.410,02
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	<i>10,0%</i>	€ -
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	<i>1,6%</i>	€ 6.293,75
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ -
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 12.808,38
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016)</i>		€ -
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 66.307,89
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,0%</i>	€ 63.490,04
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,0%</i>	€ -
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i>	€ 2.817,84
TOTALE IMPORTO (A+B)			€ 374.001,12

Dato atto che con Delibera di C.C. n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2023-2025.

Visti gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. approvato nel triennio 2023-2025, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Letti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI DARE ATTO**, per i motivi esposti in premessa, che alla conclusione delle attività l'appalto denominato “*Manutenzione straordinaria di Via Leonardo Bianchi e Via Tommaso De Amicis*” ha determinato un'economia pari ad € 154.456,78, come indicato nel prospetto riportato di seguito:
 - € 31.533,39 compresa IVA al 22% per economie relative ai lavori, come risulta dalla Relazione sul conto finale;
 - € 55.288,96 compresa iva al 22% per economie verificatesi per gli oneri di smaltimento rifiuti
 - € 331,26 per incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
 - € 225,00 per le spese ANAC;
 - € 50.515,66 compresa iva al 22% per economie per imprevisti ;
 - € 16.562,51 per economie per Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016).
3. **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, la rimodulazione del quadro economico approvato e ammesso a finanziamento relativo ai lavori di “*Manutenzione straordinaria di Via Leonardo Bianchi e Via Tommaso De Amicis*” come di seguito indicato:

<i>Manutenzione straordinaria di Via Leonardo Bianchi e Via Tommaso De Amicis</i>			
Descrizione			QE consuntivo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (compreso sicurezza)		€ 288.591,10
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 273.635,77
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 14.955,33
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 85.410,02
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	<i>10,0%</i>	€ -
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	<i>1,6%</i>	€ 6.293,75
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ -
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 12.808,38
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016)</i>		€ -
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 66.307,89
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,0%</i>	€ 63.490,04
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,0%</i>	€ -
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i>	€ 2.817,84
TOTALE IMPORTO (A+B)			€ 374.001,12

4. **RIDURRE** l'impegno n. 529-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/10 di € 31.533,39 (lavori);
5. **RIDURRE** l'impegno n. 530-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/10 di € 55.288,96 (rifiuti);
6. **RIDURRE** l'impegno n. 531-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/10 di € 225,00 (ANAC);
7. **RIDURRE** l'impegno n. 533-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/10 di € 331,26 (incentivi);
8. **RIDURRE** la prenotazione n. 29-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/10 di € 50.515,66 (impresvisi);

9. **RIDURRE** la prenotazione n. 30-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/10 di € 16.562,51 (Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016);
10. **DI DARE ATTO** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Il presente atto non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.