



Municipalità 9  
Planura  
Soccavo

Servizio Attività Tecniche

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**ORIGINALE**

n.6 del 26.04.2018

**OGGETTO:** “Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde di quartiere e a verde sportivo ricadenti nel territorio della municipalità 9” da attuare mediante accordo quadro di durata 6 MESI in esecuzione della Deliberazione del Consiglio della Municipalità 9 n.23 del 01.12.2017.

**Approvazione** dei lavori imprevisti ed imprevedibili resi necessari nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi del co.1 lett.c e co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, per l'importo di € 3 400,37, oltre IVA e **affidamento** degli stessi alla ditta “Vivai Barretta Garden s.r.l.” con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna, 10 C.F. e P.IVA n. 05145331210 rappresentata dal sig. Salvatore TROTTA nato a Napoli il 09.01.1984, già esecutrice dei lavori in oggetto, giusto contratto registrato in data 21 febbraio 2018 al n.ro 1170.

**Impegno** della spesa complessiva di € 3 740,41.

**CUP:** B68E17000080004

**CIG:** Z47211EB25

Pervenuta al Servizio Finanziario

27 APR. 2018  
in data..... prot. n. 22/642

Registrata all'indice generale

27 MAG. 2018  
in data.....n. 563

Il Dirigente del S.A.T. della Municipalità 9 Pianura-Soccavo, arch. Paola Cerotto.

**Premesso che:**

con Deliberazione n.23 del 01.12.2017, il Consiglio della Municipalità 9 ha disposto l'approvazione del progetto esecutivo, concernente i "Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde di quartiere e a verde sportivo ricadenti nel territorio della municipalità 9" da attuare mediante accordo quadro di durata 6 MESI per l'importo complessivo di € 15.000,00 di cui € 13.636,36 per lavori (comprensivi di € 799,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.363,64 per IVA al 10% secondo il seguente quadro economico:

<b>A) importo a base d'appalto</b>	
A1) importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 12.837,00
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 799,36
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 13.636,36</b>
<b>B) somme a disposizione</b>	
B1) IVA al 10% su A1) + A2)	€ 1.363,64
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 1.363,64</b>
<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>€ 15.000,00</b>

con Determinazione Dirigenziale n.29 del 22.12.2017 registrata all'I.G. con il n.ro 1938 del 29.12.2017 è stata approvata la proposta di affidamento del 22 dicembre 2017, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei lavori in oggetto alla ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna ,10 C.F. e P.IVA n. 05145331210 rappresentata dal sig. Salvatore TROTTA nato a Napoli il 09.01.1984, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 51,71%, pari ad € 6.998,35 (compresi € 799,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, secondo il seguente quadro economico:

<b>A) importo a base d'appalto</b>	
A1) importo lavori a misura (al netto del ribasso del 51,71%)	€ 6.198,99
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 799,36
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 6.998,35</b>
<b>B) somme a disposizione</b>	
B1) IVA al 10% su A1) + A2)	€ 699,84
B2) Somme accantonate per accordo quadro compreso IVA	€ 3.800,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 4.499,84</b>
<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>€ 11.498,19</b>

con Determinazione Dirigenziale n.002 del 30.01.2018 registrata in data 30.01.2018 con codice DETDI/2018/0000025, a seguito del completamento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, è stata dichiarata, ai sensi dell'art.32, co.7 del D.Lgs. n.50/2016, l'avvenuta efficacia della propria determina dirigenziale di affidamento n.29 del 22.12.2017 registrata all'I.G. con il n.ro 1938 del 29.12.2017, dei lavori in oggetto;

l'aggiudicazione, è stata comunicata di ufficio secondo quanto previsto dall'art.76, co.5, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art.32 co.10 del D.Lgs. 50/2016 e che il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui al co. 9 dello stesso Decreto non si applica per l'affidamento in oggetto;

il contratto è stato registrato in data 21 febbraio 2018 al n.ro 1170;

i lavori sono stati consegnati in data 01 marzo 2018 come da verbale di consegna.

**Considerato che:**

è stato redatto un primo SAL al termine dei lavori che hanno interessato il parco "Attianese" alla data del 15.03.2018 al fine di quantificare le spese fatte e le risorse a disposizione per eseguire ulteriori interventi di potatura;

nel Parco Costantino sono state segnalate la presenza di alcuni alberi di pino fortemente inclinati e di altri che presentano rami secchi e pendenti con pericolo di caduta;

per quanto sopra si è svolto il giorno 05.04.2018 un sopralluogo alla presenza del Responsabile Agronomo della Direzione centrale Verde della Città all'interno del Parco per definire gli interventi necessari per garantire la normale sicurezza della fruibilità del Parco da parte della cittadinanza;

durante il sopralluogo è emersa la necessità di effettuare con urgenza interventi di messa in sicurezza con alleggerimenti di rami secchi e pendenti di alcune essenze arboree e alcuni abbattimenti, così come meglio specificato nella Relazione di Servizio prot. PG/2018/325907 del 06.04.2018;

sono stati individuati inoltre ulteriori interventi di potatura, che pur non rivestendo carattere di urgenza, dovranno essere eseguiti nel periodo autunnale al fine di evitare situazioni di pericolo, legate all'instabilità delle piante e/o delle relative chiome;

tali interventi di messa in sicurezza e di ulteriori potatura non contemplati nel progetto originario, hanno dettato la necessità di dover integrare e completare il suddetto progetto, pertanto il DL, dopo opportuna consultazione con il RUP ed avendo ricevuto da quest'ultimo la necessaria autorizzazione, ha redatto una perizia inerente i suddetti lavori;

l'affidamento di ulteriori risorse si rende pertanto indispensabile in quanto a fronte delle numerose criticità emerse nel parco Attianese, dovute in gran parte alle particolari condizioni meteorologiche degli ultimi mesi (in particolare neve e vento) si sono in parte esauriti i fondi già esigui necessari per gli interventi già preventivati all'interno del Parco Costantino;

l'importo necessario alla realizzazione dei lavori di cui sopra trova copertura nella voce "*somme accantonate per accordo quadro compreso IVA*" riportate all'interno del quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n.29 del 22.12.2017 registrata all'I.G. con il n.ro 1938 del 29.12.2017 e graverà sul cap.209200/8 classificazione 09.05-2.02.01.09.014 del bilancio 2018.

**Rilevato che:**

i tempi di una indizione di una specifica gara d'appalto non sono compatibili con l'intervento a farsi in quanto occorre intervenire rapidamente al fine di evitare l'insorgere di potenziali situazioni di pericolo;

il verificarsi di tali condizioni, comporterebbe una lievitazione dei costi per l'amministrazione a seguito dei danni che potrebbero provocare;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto, che ricorrono gli estremi di cui all'art. 106 co.1 lett. c e co. 7 del D.Lgs. n.50/2016 trattandosi di interventi che non comportano modifiche sostanziali e sono

4

effettivamente motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della consegna dei lavori, trovando comunque copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera, sulle voci sopra richiamate a, a condizione che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore iniziale del contratto primario;

**Preso atto:**

della disponibilità dell'impresa affidataria "Vivai Barretta Garden s.r.l.", che sottoscrivendo in data 23.04.2018 l'atto di sottomissione si impegna ai eseguire i lavori imprevisi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, offrendo pertanto il medesimo ribasso pari al 51,71%;

l'importo complessivo dei lavori imprevisi, oggetto della presente determinazione, al netto del ribasso offerto pari al 51,71 %, ammonta ad € 3.400,37 oltre IVA;

in considerazione della necessità di eseguire i suddetti lavori imprevisi il quadro economico relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde di quartiere e a verde sportivo ricadenti nel territorio della municipalità 9", risulta rimodulato così come segue:

<b>A) importo a base d'appalto</b>	
A1) importo lavori a misura (al netto del ribasso del 51,71%)	€ 6 198,99
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 799,36
A3) lavori imprevisi (al netto del ribasso del 51,71%)	€ 3 400,37
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 10 398,72</b>
<b>B) somme a disposizione</b>	
B1) IVA al 10% su A1)+A2)+A3)	€ 1 039,87
B3) Somme residue compreso IVA	€ 59,60
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 1 099,47</b>
<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>€ 11 498,19</b>

ricorrendone le condizioni di legge, si può procedere, all'affidamento ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. c e co.7 del D.Lgs. n.50/2016 alla "Vivai Barretta Garden s.r.l." con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna, 10 C.F. e P.IVA n. 05145331210 rappresentata dal sig. Salvatore TROTTA nato a Napoli il 09.01.1984, già esecutrice dei lavori in oggetto, giusto contratto registrato in data 21 febbraio 2018 al n.ro 1170, dei lavori imprevisi per l'importo di € 3.400,37 oltre IVA al 10%;

la copertura finanziaria dell'intervento, pari ad € 3 740,41 sarà garantita dalle somme residue presenti sulla missione 9, programma 5, titolo 2 macroaggregato 2, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.014 cap.209200/8 del bilancio 2018;

l'affidamento dei lavori in narrativa, alla ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l.", risulta vantaggioso per l'Amministrazione oltre che in termini economici anche in termini temporali, in quanto essendo già presente in sito si possono immediatamente eseguire le lavorazioni evitando l'insorgere di situazioni di potenziali pericolo;

con nota PG/2018/380087 del 24-04-2018 si è proceduto ad informare preventivamente il Direttore Generale e l'assessore competente circa il ricorso alla procedura in questione;

**Letti:**

gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;

il D.Lgs. n.50/2016;

la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;

la Delibera di G.C. n.15 del 18.01.2018 recante indirizzo programmatico per la gestione della spesa durante l'esercizio provvisorio 2018;

**Attestato:**

da parte del Dirigente del S.A.T. della Municipalità 9 che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254 del 24/04/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017.

Per quanto sopra esposto

**D E T E R M I N A**

1) **Approvare**, ai sensi del co.1 lett.c e co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, i lavori imprevidi resisi necessari nel corso dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde di quartiere e a verde sportivo ricadenti nel territorio della municipalità 9" per l'importo, al netto del ribasso del 51,71%, pari ad € 3.400,37 oltre IVA come per legge, e il conseguente nuovo quadro economico che risulta rimodulato come segue:

<b>A) importo a base d'appalto</b>	
A1) importo lavori a misura (al netto del ribasso del 51,71%)	€ 6 198,99
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 799,36
A3) lavori imprevidi (al netto del ribasso del 51,71%)	€ 3 400,37
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 10 398,72</b>
<b>B) somme a disposizione</b>	
B1) IVA al 10% su A1)+A2)+A3)	€ 1 039,87
B3) Somme residue compreso IVA	€ 59,60
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 1 099,47</b>
<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>€ 11 498,19</b>

2) **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. n.267/00 così come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. n.126/14.

3) **Imputare** la spesa complessiva di € 3 740,41 sull'esercizio finanziario 2018.

4) **Impegnare** ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 la somma complessiva di € 3 740,41 sulla missione 9, programma 5, titolo 2 macroaggregato 2, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.014 cap.209200/8 del bilancio 2018.

- 5) **Dare atto** che la ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna, 10 C.F. e P.IVA n. 05145331210 ha sottoscritto in data 23.04.2018 l'atto di sottomissione con il quale si impegna ad eseguire i lavori imprevisi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, offrendo pertanto il medesimo ribasso pari al 51,71%.
- 6) **Affidare** l'esecuzione dei lavori imprevisi alla ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna, 10 C.F. e P.IVA n. 05145331210 rappresentata dal sig. Salvatore TROTTA nato a Napoli il 09.01.1984, già assuntrice, con contratto registrato in data 21 febbraio 2018 al n.ro 1170, dell'esecuzione dei lavori in oggetto.
- 7) **Dare atto che** tali ulteriori interventi non comportano una dilazione dei tempi contrattuali.
- 8) **Dare atto che** lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016.
- 9) **Dare atto che** la mancata spesa in oggetto, necessaria per l'eliminazione di situazioni di potenziale pericolo, potrà comportare una lievitazione dei costi per l'amministrazione.
- 10) **Confermare** l'incarico di RUP all'ing. Giulio Davini e di Direttore dei Lavori istr. Dir. Agronomo Alfredo Di Domenico per il presente procedimento.
- 11) **Demandare** al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriazione del contratto di affidamento.
- 12) **Prendere atto** dell'attuazione del programma 100 "Le nuove regole - Gruppo A" - DUP 2017/2019, nonché dell'art.80 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e smi..


*Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n.27 pagine numerate e siglate:*


- Atto di Sottomissione sottoscritto in data 23.04.2018;
- Relazione tecnica;
- Determinazione Dirigenziale n.02 del 30.01.2018;
- Determinazione Dirigenziale n.29 del 22.12.2017.

Il RUP  
ing. Giulio Davini



Il Dirigente del SAT  
arch. Paola Cerotto





COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9  
Pianura  
Soccavo

Servizio Attività Tecniche

Prog. 6930/18

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.6 del 26.04.2018**

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012;

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulla seguente classificazione: *09.05.2.02 R.P.*

*2018: CAP. 209200/8 (IMP. 5028)*

*03.05.18 per*

Data

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9  
Pianura  
Soccavo

Servizio Attività Tecniche

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.6 del 26-04-2018**  
registrata all'indice generale al n.ro 563 del 07-05-2018

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000, ha avuto inizio il 09-05/2018.....

p. IL SEGRETARIO GENERALE



ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DALLA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 563 ..... DEL 07-05-2018



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9  
Pianura  
Soccavo

Servizio Attività Tecniche

**OGGETTO:** "Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde di quartiere e a verde sportivo ricadenti nel territorio della municipalità 9" da attuare mediante accordo quadro di durata 6 MESI in esecuzione della Deliberazione del Consiglio della Municipalità 9 n.23 del 01.12.2017.

**CUP: B62B17000080004 - CIG: ZF6211C01C**

Lavori imprevisti ed imprevedibili resi necessari nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi del co.1 lett.c e co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, per l'importo di € 3.400,37, oltre IVA.

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

### Premesso che:

con Deliberazione n.23 del 01.12.2017, il Consiglio della Municipalità 9 ha disposto l'approvazione del progetto esecutivo, concernente i "Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde di quartiere e a verde sportivo ricadenti nel territorio della municipalità 9" da attuare mediante accordo quadro di durata 6 MESI per l'importo complessivo di € 15.000,00 di cui € 13.636,36 per lavori (comprensivi di € 799,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.363,64 per IVA al 10%;

con Determinazione Dirigenziale n.29 del 22.12.2017 registrata all'I.G. con il n.ro 1938 del 29.12.2017 è stata approvata la proposta di affidamento del 22 dicembre 2017, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei lavori in oggetto alla ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna, 10 C.F. e P.IVA n. 05145331210 rappresentata dal sig. Salvatore TROTTA nato a Napoli il 09.01.1984, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 51,71%, pari ad € 6.998,35 (compresi € 799,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, secondo il seguente quadro economico:

<b>A) importo a base d'appalto</b>	
A1) importo lavori a misura (al netto del ribasso del 51,71%)	€ 6.198,99
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 799,36
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 6.998,35</b>
<b>B) somme a disposizione</b>	
B1) IVA al 10% su A1) + A2)	€ 699,84
B2) Somme accantonate per accordo quadro compreso IVA	€ 3.800,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 4.499,84</b>
<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>€ 11.498,19</b>

con Determinazione Dirigenziale n.002 del 30.01.2018 registrata in data 30.01.2018 con codice DETDI/2018/0000025, a seguito del completamento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, è stata dichiarata, ai sensi dell'art.32, co.7 del D.Lgs. n.50/2016, l'avvenuta efficacia della propria determina dirigenziale di affidamento n.29 del 22.12.2017 registrata all'I.G. con il n.ro 1938 del 29.12.2017, dei lavori in oggetto;

*Handwritten signature*

VIVAI  
BARRETTA GARDEN s.r.l.  
11 August 2018  
Unice

l'aggiudicazione, è stata comunicata di ufficio secondo quanto previsto dall'art.76, co.5, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art.32 co.10 del D.Lgs. 50/2016 e che il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui al co. 9 dello stesso Decreto non si applica per l'affidamento in oggetto;

il contratto è stato sottoscritto in data 16 febbraio 2018 ed è stato registrato in data 21 febbraio 2018 al n.ro 1170;

i lavori sono stati consegnati in data 01 marzo 2018 come da verbale di consegna.

**Preso atto che:**

è stato redatto un primo SAL al termine dei lavori che hanno interessato il parco "Attianese" alla data del 15.03.2018 al fine di quantificare le spese fatte e le risorse a disposizione per eseguire ulteriori interventi di potatura;

nel Parco Costantino sono state segnalate la presenza di alcuni alberi di pino fortemente inclinati e di altri che presentano rami secchi e pendenti con pericolo di caduta;

per quanto sopra si è svolto il giorno 05.04.2018 un sopralluogo alla presenza del Responsabile Agronomo della Direzione centrale Verde della Città all'interno del Parco per definire gli interventi necessari per garantire la normale sicurezza della fruibilità del Parco da parte della cittadinanza;

durante il sopralluogo è emersa la necessità di effettuare con urgenza interventi di messa in sicurezza con alleggerimenti di rami secchi e pendenti di alcune essenze arboree e alcuni abbattimenti, così come meglio specificato nella Relazione di Servizio prot. PG/2018/325907 del 06.04.2018;

sono stati individuati inoltre ulteriori interventi di potatura, che pur non rivestendo carattere di urgenza, dovranno essere eseguiti nel periodo autunnale al fine di evitare situazioni di pericolo, legate all'instabilità delle piante e/o delle relative chiome;

tali interventi di messa in sicurezza e di ulteriori potatura non contemplati nel progetto originario, hanno dettato la necessità di dover integrare e completare il suddetto progetto, pertanto il DL, dopo opportuna consultazione con il RUP ed avendo ricevuto da quest'ultimo la necessaria autorizzazione, ha redatto una perizia inerente i suddetti lavori;

l'affidamento di ulteriori risorse si rende pertanto indispensabile in quanto a fronte delle numerose criticità emerse nel parco Attianese, dovute in gran parte alle particolari condizioni meteorologiche degli ultimi mesi (in particolare neve e vento) si sono in parte esauriti i fondi già esigui necessari per gli interventi già preventivati all'interno del Parco Costantino;

l'importo necessario alla realizzazione dei lavori di cui sopra trova copertura nella voce "somme accantonate per accordo quadro compreso IVA" riportate all'interno del quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n.29 del 22.12.2017 registrata all'I.G. con il n.ro 1938 del 29.12.2017 e graverà sul cap.209200/8 classificazione 09.05-2.02.01.09.014 del bilancio 2018.

*[Stampa e firma]*  
BARRIATA GARDEN S.R.L.  
L'Amministratore Unico

*[Firma]*  
Paoletti

**Ritenuto:**

per quanto sopra esposto, che ricorrono gli estremi di cui all'art. 106 co.1 lett. c e co. 7 del D.Lgs. n.50/2016 trattandosi di interventi che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della consegna dei lavori, trovando comunque copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera, sulle voci sopra richiamate a, a condizione che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore iniziale del contratto primario;

che risulta vantaggioso per l'Amministrazione l'affidamento dei lavori in narrativa, alla ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l.", oltre che in termini economici anche in termini temporali, in quanto essendo già presente in sito si possono immediatamente eseguire le lavorazioni evitando situazioni di potenziale pericolo.

**Tutto ciò premesso,**

**L'anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di Aprile**, con il presente atto, si conviene quanto segue:

**ART.1**

Il sig. Salvatore TROTTA nato a Napoli il 09.01.1984, quale legale rappresentante della ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna, 10 C.F. e P.IVA n. 05145331210, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori imprevisi presenti in perizia secondo le indicazioni contenute nella stessa e dichiara quanto segue:

- di aver preso cognizione della perizia predisposta, della tipologia dei lavori e della loro entità;
- di aver constatato l'accessibilità, allo stato attuale dei luoghi interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e quindi della sussistenza delle condizioni che permettono l'esecuzione delle opere previste;
- di essere disponibile ad eseguire i lavori in oggetto, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto registrato in data 21 febbraio 2018 al n.ro 1170;
- di offrire, quindi lo stesso ribasso già offerto per l'affidamento principale pari al **51,71%**, sull'importo dei lavori imprevisi e di accettare l'eventuale affidamento, per l'importo complessivo netto pari ad € 3.400,37, oltre IVA.

**ART.2**

L'importo complessivo netto dei lavori imprevisi al netto del ribasso offerto del **51,71%** è pari ad € **3.400,37, oltre IVA** per un importo complessivo pari ad € **3.740,41**.

**ART.3**

L'impresa prende atto che sono in corso le procedure di approvazione della perizia relativa ai lavori in oggetto e che pertanto il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per l'Amministrazione Appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

**ART.4**

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Ditta. Eventuali nuovi prezzi da concordare durante l'esecuzione dei lavori non potranno costituire maggiorazione dell'importo dei lavori di cui al presente atto, e qualora non desumibili dai Tariffari Opere Pubbliche Regione Campania vigenti, saranno ricavati attraverso l'elaborazione

*Salvatore Trotta*

VIVAI  
BARRETTA GARDEN s.r.l.  
Amministratore Unico 3

3/4

13

di specifiche analisi. Tutti i nuovi prezzi eventualmente concordati sono assoggettati al ribasso d'asta del **51,71%**.

**ART.5**

Gli ulteriori interventi previsti in questo atto non comportano una dilazione dei tempi contrattuali previsti per il contratto principale.

**ART.6**

L'impresa è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017, esecutiva ai sensi di legge, le cui clausole saranno inserite nel contratto di affidamento. Il Codice è prelevabile sul sito internet: [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it), sezione "Amministrazione Trasparente-Disposizioni generali".

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa affidataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all'immagine. Qualora l'impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento, si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto.

In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice, si procederà alla risoluzione del contratto. La percentuale, da applicarsi nell'ambito del range indicato, verrà determinata da Dirigente/RUP in relazione alla gravità della violazione, all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, e/o al danno all'immagine.


In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

**ART.7**

La ditta dichiara infine di essere a conoscenza del contenuto del "Patto di Integrità", approvato con Delibera di G.C. n.797 del 03.12.2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Napoli, 23 aprile 2018

L'Impresa  
Vivai Barretta Garden s.r.l.  
sig. Salvatore Trotta  
  
IMPRESA VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.  
Via ...

Il Dirigente del SAT  
arch. Paola Cerotto  


AG

## RELAZIONE TECNICA Lavori imprevisti ed imprevedibili

**OGGETTO:** Lavori imprevisti ed imprevedibili resi necessari nel corso dell'esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde di quartiere e a verde sportivo ricadenti nel territorio della municipalità 9" da attuare mediante accordo quadro di durata 6 MESI, ai sensi del co.1 lett.c e co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016.

Importo lavori pari ad € 3 400,37, oltre IVA .

**CUP: B68E17000080004**

**CIG: Z47211EB25**

I lavori in oggetto sono stati consegnati, come si evince dal relativo verbale di consegna, in data 01 marzo 2018 alla ditta affidataria "Vivai Barretta Garden s.r.l." con sede legale in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna, 10 - C.F. e P.IVA n. 05145331210, giusto contratto registrato in data 21.02.2018 con il numero 1170.

Al termine dei lavori nel parco "Attianese" è stato redatto un primo SAL alla data del 15.03.2018 al fine di quantificare le spese fatte e le risorse a disposizione per eseguire ulteriori interventi di potatura.

A seguito di alcune segnalazioni della presenza nel Parco Costantino di alcuni alberi di pino fortemente inclinati e di altri che presentano rami secchi e pendenti con pericolo di caduta si è svolto il giorno 05.04.2018 un sopralluogo alla presenza del Responsabile Agronomo della Direzione centrale Verde della Città all'interno del Parco al fine di definire gli interventi necessari per garantire la normale sicurezza della fruibilità del Parco da parte della cittadinanza.

Dal sopralluogo è emersa la necessità di effettuare interventi di messa in sicurezza con alleggerimenti di rami secchi e pendenti di alcune essenze arboree e alcuni abbattimenti d'urgenza così come meglio specificato nella Relazione di Servizio prot. PG/2018/325907 del 06.04.2018. Sono stati individuati inoltre, ulteriori interventi di potatura, che pur non rivestendo carattere di urgenza, dovranno essere eseguiti nel periodo autunnale al fine di evitare situazioni di pericolo legate all'instabilità delle piante e/o delle relative chiome.

L'affidamento di ulteriori risorse si rende indispensabile in quanto a fronte delle numerose criticità emerse nel parco Attianese, dovute in gran parte alle particolari condizioni meteorologiche degli ultimi mesi (in particolare neve e vento) si sono in parte esauriti i fondi già esigui necessari per gli interventi già preventivati all'interno del Parco Costantino.

Ritenuto per quanto sopra esposto, che ricorrono gli estremi di cui all'art. 106 co.1 lett. c e co. 7 del D.Lgs. n.50/2016 trattandosi di interventi che non comportano modifiche sostanziali e

sono effettivamente motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della consegna dei lavori, trovando comunque copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera, sulle voci sopra richiamate a, a condizione che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore iniziale del contratto primario, il Direttore dei Lavori, dopo opportuna consultazione con il RUP ed avendo ricevuto da quest'ultimo la necessaria autorizzazione, ha redatto una perizia inerente i suddetti lavori.

Le lavorazioni ed i prezzi unitari applicati sono quelli già riportati nel contratto registrato in data 21 febbraio 2018 al n.ro 1170 con la ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." con sede legale in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna, 10 - C.F. e P.IVA n. 05145331210, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, che presa visione degli elaborati della perizia predisposta ha manifestato, sottoscrivendo in data 23 aprile 2018 l'atto di sottomissione per eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, offrendo pertanto il medesimo ribasso pari al 51,71%.

In considerazione della necessità di eseguire i suddetti lavori imprevisi il quadro economico relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde di quartiere e a verde sportivo ricadenti nel territorio della municipalità 9", risulta rimodulato così come segue:

<b>A) importo a base d'appalto</b>	
A1) importo lavori a misura (al netto del ribasso del 51,71%)	€ 6 198,99
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 799,36
A3) lavori imprevisi (al netto del ribasso del 51,71%)	€ 3 400,37
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 10 398,72</b>
<b>B) somme a disposizione</b>	
B1) IVA al 10% su A1)+A2)+A3)	€ 1 039,87
B3) Somme residue compreso IVA	€ 59,60
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 1 099,47</b>
<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>€ 11 498,19</b>

Si allega alla presente:

-Relazione di servizio.

-Computo metrico.

*Leg. Piana  
20.04.18*

*16*

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2018. 0325907 06/04/2018  
Attività tecniche - Municipalità 9 MI  
Attività tecniche - Municipalità 9 MI



COMUNE DI NAPOLI



**MUNICIPALITA' 9 -**  
**S.A.T. PIANURA - SOCCAVO**  
Servizio Verde Pubblico e Decoro degli Spazi Urbani

Al Sig. Dirigente SAT  
arch. Paola Cerotto

Oggetto: Relazione di Servizio Parco Costantino

In data 5 Aprile c.a. si è provveduto, alla presenza del Responsabile Agronomo della Direzione Centrale Verde della Città dr. Ferdinando Ferrante, ad effettuare un sopralluogo presso il Parco Costantino a Soccavo per definire le emergenze di tagli e/o abbattimenti di alberature presenti, per la normale sicurezza della fruibilità del Parco da parte della cittadinanza. Si è stabilito quanto segue:

- n.3 Pini fortemente inclinati e parzialmente secchi a rischio caduta ingresso secondario lato area bocce, da abbattere;
- n.1 Pino sempre lato bocce da alleggerire dai rami secchi;
- n.1 Pioppo in area intrattenimento anziani, da alleggerire dai grossi rami pendenti;
- n.1 Pino altezza area giochi bambini con rami molto secchi e pendenti da alleggerire;
- n.2 Pioppi con grossi rami secchi pendenti sulle giostrine bimbi da tagliare;
- n.1 Pioppo prospiciente campo Basket; tarlato alla base del tronco e quindi da abbattere;
- n.1 Leccio lato campo di calcio da alleggerire da rami fortemente inclinati e pericolanti;
- n.1 Pioppo lato ingresso principale con tronco cavo da tarlo, da abbattere;
- n.1 moncone di tronco di Pino lato confine recinzione lato viale Traiano, da eliminare;
- n.1 Pino d'Aleppo antistante area giostrine da alleggerire dai rami secchi;
- n.1 Leccio zona centrale (boschetto) con presenza di fungo che mina la stabilità della pianta, da abbattere;
- n.7 Platani > e < a 20 mt da cimare, soprattutto dai rami secchi e/o spezzati.

Quanto sopra è stato verificato con l'Agronomo responsabile di questo Servizio Alfredo Di Domenico e della sottoscritta Responsabile di U.O., per le proprie competenze. Si allega documentazione fotografica. All/ 8 foto.

Il Responsabile Agr.mo  
i.d.t. *Alfredo Di Domenico*

Il Responsabile U.O.  
i.d.a. *Maria Rosaria Cerrito*


*6*  
*7*








19



10  
G



**COMPUTO METRICO**

21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>								
I U.07.030.015 .c	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di ... e di smaltimento Esemplari di altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 12 m messa in sicurezza Parco Costantino altri interventi di potatura					6,00 10,00		
	SOMMANO cad					16,00	100,49	1'607,84
2 U.07.030.015 .d	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di ... l luogo indicato dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento Esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa messa in sicurezza Parco Costantino altri interventi di potatura					6,00 3,00		
	SOMMANO cad					9,00	151,97	1'367,73
3 U.09.010.025 .b	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi, carico e trasporto del materiale di risulta, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m messa in sicurezza Parco Costantino					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	70,80	424,80
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								3'400,37
<b>TOTALE euro</b>								3'400,37
	Data,	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 50px;"> <p>Il Tecnico</p> </div> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>						
<b>A RIPORTARE</b>								

R/h

22



Municipalità 9  
Pianura  
Soccavo  
Servizio Attività Tecnico

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. 29 del 22.12.2017

**OGGETTO:** "Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde di quartiere e a verde sportivo ricadenti nel territorio della municipalità 9" da attuare mediante accordo quadro di durata 6 MESI in esecuzione della Deliberazione del Consiglio della Municipalità 9 n.23 del 01.12.2017 e della Determinazione Dirigenziale n.22 del 05.12.2017 registrata all'I.G. con il n.ro 1579 del 12.12.2017.

**Approvazione della proposta di affidamento (esito della procedura di gara del 22.12.2017).**

**Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a del D.lgs. n.ro 50/2016 e s.m.i.** alla ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna ,10 C.F. e P.IVA n. 05145331210 rappresentata dal sig. Salvatore TROTTA nato a Napoli il 09.01.1984, dei lavori in oggetto, per un importo pari ad € 6.998,35 (compresi € 799,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA e somme a disposizione, per un totale complessivo di € 11.498,19.

**Impegno della spesa complessiva di € 11.498,19.**

**CUP: B68E17000080004**  
**CIG: Z47211EB25**

Pervenuta al Servizio Finanziario  
in data **22 DIC 2017** prot. n. **5/1 8104**

Registrata all'indice generale  
il **28 DIC 2017** n. **1938**

*pm*

*[Handwritten mark]*

**136**

EB

χ

Il Dirigente del S.A.T. della Municipalità 9 Pianura-Soccavo, arch. Paola Cerotto.

**Premesso che:**

è compito della Municipalità, ai sensi dell'art.18 del Regolamento delle Municipalità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 21 settembre 2005 – testo aggiornato alle modifiche apportate all'art.74 con deliberazione di C.C. n. 47/2006, all'art.23, comma 4 e all'art.27, comma 2 con deliberazione di C.C. n.20/2006 – l'approvazione dei progetti e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e dei parchi comunali di interesse locale ricadenti nel proprio ambito territoriale sono di competenza delle Municipalità;

il Dirigente del SAT visto lo stato di avanzamento/conclusione di alcuni progetti in corso e le criticità emerse sulle scuole, parchi e fognature, anche in seguito agli eventi temporaleschi, a seguito di parere favorevole espresso dagli organi politici della Municipalità con Delibera di G.M. n.9 del 10.10.2017, ha proposto alla Giunta Comunale (con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.m..ii.) una variazione compensativa di parte SPESA del bilancio di previsione 2017/2019 delle risorse assegnate al Servizio Attività Tecniche con l'istituzione di nuovi capitoli di spesa;

con Delibera n.591 del 30 ottobre 2017, la Giunta Comunale, con i poteri del consiglio ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.m.ii., ha deliberato di modificare il bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 istituendo, tra l'altro il seguente capitolo di spesa:

cap. 209200/8 AREE A VERDE DI QUARTIERE E A VERDE SPORTIVO classificazione 09.05-2.02.01.09.014	€ 15.000,00
--	-------------

con Delibera n.96 del 05.12.2017 il consiglio comunale ha ratificato la suddetta delibera di G.C.;

con Deliberazione n.23 del 01.12.2017, il Consiglio della Municipalità 9 ha disposto l'approvazione del progetto esecutivo, concernente i "Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde di quartiere e a verde sportivo ricadenti nel territorio della municipalità 9" da attuare mediante accordo quadro di durata 6 MESI, per l'importo complessivo di € 15.000,00 di cui € 13.636,36 per lavori (comprensivi di € 799,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.363,64 per IVA al 10%, secondo il seguente quadro economico:

<b>A) importo a base d'appalto</b>	
A1) importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 12.837,00
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 799,36
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 13.636,36</b>
<b>B) somme a disposizione</b>	
B1) IVA al 10% su A1) + A2)	€ 1.363,64
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 1.363,64</b>
<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>€ 15.000,00</b>

la spesa complessiva di € 15.000,00 è assicurata con gli stanziamenti 2017 del Bilancio Comunale nel seguente modo:

cap. 209200/8 AREE A VERDE DI QUARTIERE E A VERDE SPORTIVO classificazione 09.05-2.02.01.09.014	€ 15.000,00
--	-------------

con Determinazione Dirigenziale n.22 del 05.12.2017 registrata all'I.G. con il n.ro 1579 del 12.12.2017 è stata indetta una procedura di gara, mediante affidamento diretto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi del co.4 dell'art.95 del D.Lgs. n.50/2016, determinato mediante ribasso

2

14 h

3

sull'elenco prezzi posto a base di gara, l'approvazione della lettera d'invito, nonché la prenotazione di spesa sul capitolo sopra riportato;

in data 22 dicembre 2017, presso gli uffici del SAT in seduta pubblica è stata espletata, previo il regolare svolgimento di tutti gli adempimenti preliminari, la procedura per l'affidamento dei lavori in parola;

il RUP ing. Giulio Davini, nominato ai sensi della Deliberazione di G.C. n.745/2016, Presidente del seggio monocratico di gara, con verbale del 22.12.2017 ha formulato proposta di affidamento ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 nei confronti della ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna ,10 C.F. e P.IVA n. 05145331210 rappresentata dal sig. Salvatore TROTTA nato a Napoli il 09.01.1984 dei lavori in oggetto, che ha offerto un ribasso del 51,71% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

per effetto della proposta di affidamento e della necessità di prevedere ulteriori somme per affidamenti nell'ambito dell'accordo quadro, il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come segue:

<b>A) importo a base d'appalto</b>	
A1) importo lavori a misura (al netto del ribasso del 51,71%)	€ 6.198,99
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 799,36
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 6.998,35</b>
<b>B) somme a disposizione</b>	
B1) IVA al 10% su A1) + A2)	€ 699,84
B2) Somme accantonate per accordo quadro compreso IVA	€ 3.800,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 4.499,84</b>
<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>€ 11.498,19</b>

ai sensi dell'art.29 co.1 del D.Lgs.n.50/2016 si è provveduto a pubblicare, nei termini previsti, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

ai sensi dell'art.76 co.3 del D.Lgs.n.50/2016, contestualmente alla pubblicazione di cui sopra, è stato dato avviso ai concorrenti mediante PEC del provvedimento che determina le esclusioni, le ammissioni alla gara indicando l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti.

#### **Considerato che:**

la verifica sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 della ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." si ritiene assolta con l'attestazione SOA che è stata verificata in sede di gara;

sono in corso le verifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sul possesso, da parte delle imprese provvisoriamente aggiudicatarie, dei requisiti autodichiarati in sede di gara e sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

il presente affidamento diventerà efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

la ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l.", è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n.ro Protocollo INAIL\_9309093 emessa in data 30.10.2017 e con scadenza validità 27.02.2018, agli atti del RUP;

2

15 h



ai fini dell'osservanza degli obblighi in materia antimafia, ai sensi dell'art.83 co.3 lett.e) del D.Lgs.159/2011, si ottempera con la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, da parte di tutti i soggetti della ditta sottoposti alla verifica antimafia, così come previsto dall'art.85 del D.Lgs. n.159/2011, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;

la ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;

la ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;

la ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Rilevato che:**

con la nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 dei Servizi Finanziari, nel dare comunicazione della delibera della Corte dei Conti n.240/2017 con la quale si impone all'amministrazione comunale l'avvio della procedura per la misura di controllo cautelare del blocco della spesa, si chiede ai dirigenti "di integrare la motivazione delle determinazioni di prenotazione e di impegno della spesa con l'attestazione di una delle condizioni richieste ed elencate nella nota in questione, descrivendo il danno patrimoniale patendo e, laddove possibile, indicarne la quantificazione".

**Attestato che:**

relativamente al presente atto gli interventi previsti sono finalizzati ad assicurare il completamento della potatura degli alberi di alto fusto presenti nei parchi municipali per la definitiva messa in sicurezza degli stessi a fronte degli incendi dolosi verificatisi nella scorsa estate e per scongiurare nuove criticità verificabili nella stagione invernale al fine di eliminare situazioni di potenziale pericolo e scongiurare nuove chiusure dei parchi municipali;

l'appalto è quindi necessario al fine di scongiurare danni patrimoniali ai parchi municipali e scongiurare rischi e danni ai cittadini con gravi conseguenza di risarcimento per l'Ente.

**Dato atto che:**

l'accordo quadro non è un appalto a corrispettivo, ma bensì un contratto normativo che non vincola l'Amministrazione ma il cui scopo è quello di dare l'opportunità di concludere con l'operatore aggiudicatario appositi contratti applicativi alle condizioni concordate e definite, fermi restando il periodo di vigenza dell'accordo ed i limiti di importo;

la specificità di detto Accordo Quadro consiste, inoltre, nel prevedere un arco di validità temporale non superiore a sei mesi, con determinazione dell'importo contrattuale mediante indicazione di un limite massimo di spesa al cui raggiungimento il contratto cesserà di produrre effetti, anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista.

**Vista:**

la proposta di affidamento risultante dal verbale della seduta del 22 dicembre 2017 allegato alla presente e formante parte integrante di questo provvedimento.

**Letti:**

gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;

il D.Lgs. n.50/2016;

la Delibera di G.C. n.146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

**Attestato:**

da parte del Dirigente del S.A.T. della Municipalità 9 che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con D.G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017.

Per quanto sopra esposto

**D E T E R M I N A**

**1) Approvare la proposta di affidamento del 22 dicembre 2017, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde di quartiere e a verde sportivo ricadenti nel territorio della municipalità 9" da attuare mediante accordo quadro di durata 6 MESI alla ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna ,10 C.F. e P.IVA n. 05145331210 rappresentata dal sig. Salvatore TROTTA nato a Napoli il 09.01.1984 per l'importo, al netto del ribasso offerto del 51,71%, pari ad € 6.998,35 (compresi € 799,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA e somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico rimodulato così come motivato nella premessa:**

<b>A) importo a base d'appalto</b>	
A1) importo lavori a misura (al netto del ribasso del 51,71%)	€ 6.198,99
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 799,36
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 6.998,35</b>
<b>B) somme a disposizione</b>	
B1) IVA al 10% su A1) + A2)	€ 699,84
B2) Somme accantonate per accordo quadro compreso IVA	€ 3.800,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 4.499,84</b>
<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>€ 11.498,19</b>

2) **Affidare ai sensi dell'art.36 co.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna, 10 C.F. e P.IVA n. 05145331210 rappresentata dal sig. Salvatore TROTTA nato a Napoli il 09.01.1984 per l'importo, al netto del ribasso offerto del 51,71%, pari ad € 6.998,35 (compresi € 799,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA.

3) **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. n.267/00 così come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. n.126/14.

4) **Dare atto** della attestazione riportata nella premessa del presente atto e riferita a quanto richiesto con la nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 e che in particolare l'esecuzione dell'appalto in questione è necessaria per assicurare il completamento della potatura degli alberi di alto fusto presenti nei parchi municipali per la definitiva messa in sicurezza degli stessi a fronte degli incendi dolosi verificatisi nella scorsa estate e per scongiurare nuove criticità verificabili nella stagione invernale e nuove chiusure dei parchi municipali e che l'appalto è quindi necessario al fine di scongiurare danni patrimoniali ai parchi municipali e scongiurare rischi e danni ai cittadini con gravi conseguenza di risarcimento per l'Ente.

5) **Impegnare** ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n.267/00 la somma complessiva di € 11.498,19 in favore della ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna, 10 P.IVA n.05145331210 rappresentata dal sig. Salvatore TROTTA nato a Napoli il 09.01.1984 per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde di quartiere e a verde sportivo ricadenti nel territorio della municipalità 9" da attuare mediante accordo quadro di durata 6 MESI sul seguente capitolo di spesa esercizio 2017:

cap. 209200/8 AREE A VERDE DI QUARTIERE E A VERDE SPORTIVO classificazione 09.05-2.02.01.09.014	€ 11.498,19
--	-------------

6) **Dare atto** che la fase esecutiva dell'appalto interesserà l'annualità 2018 ed occorre pertanto ricorrere al FPV come segue:

a) Elidere il seguente il vincolo n.797 gravante sull'annualità 2017;

b) PARTE SPESA ESERCIZIO CORRENTE

Decrementare lo stanziamento del seguente capitolo di spesa - esercizio 2017:

cap. 209200/8 AREE A VERDE DI QUARTIERE E A VERDE SPORTIVO classificazione 09.05-2.02.01.09.014	€ 11.498,19
--	-------------

Incrementare lo stanziamento del seguente capitolo di spesa FPV - Parte investimento - esercizio 2017:

cap. 209200/8 AREE A VERDE DI QUARTIERE E A VERDE SPORTIVO classificazione 09.05-2.02.01.09.014	€ 11.498,19
--	-------------

c) PARTE ENTRATE ESERCIZIO SUCCESSIVO

Incrementare lo stanziamento del Fondo pluriennale vincolato di parte entrata investimento di € 11.498,19, esercizio 2018 sul capitolo:

cap. 209200/8 AREE A VERDE DI QUARTIERE E A VERDE SPORTIVO classificazione 09.05-2.02.01.09.014	€ 11.498,19
--	-------------

28

7

d) PARTE SPESA ESERCIZIO SUCCESSIVO

Incrementare lo stanziamento del seguente capitolo di spesa esercizio 2018:

cap. 209200/8 AREE A VERDE DI QUARTIERE E A VERDE SPORTIVO	€ 11.498,19
classificazione 09.05-2.02.01.09.014	

7) **Dare atto che** il presente affidamento diventerà efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati dalla ditta provvisoriamente aggiudicataria in sede di presentazione delle offerte e sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.

8) **Dare atto che** la durata prevista dei lavori è di 6 (sei) mesi (e comunque fino al raggiungimento di ordinativi pari all'ammontare della somma totale dell'importo contrattuale) a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

9) **Confermare** l'incarico di RUP, per il presente procedimento, all'ing. Giulio Davini, in servizio presso il SAT della Municipalità 9.

10) **Confermare** l'incarico di Direttore dei Lavori per il presente procedimento, all'istr. Dir. Agronomo Alfredo Di Domenico, in servizio presso il SAT della Municipalità 9.

*Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n. 24 pagine numerate e siglate;*


Delibera di Consiglio della Municipalità 9 n.23 del 01.12.2017;  
Determinazione Dirigenziale n.22 del 05.12.2017 - I.G. n.ro 1579 del 12.12.2017;  
Verbale di proposta di affidamento del 22 dicembre 2017.

Il RUP  
ing. Giulio Davini

Il Dirigente del SAT  
arch. Paola Cerotto  
Paola Cerotto

29

8



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9  
Pianura  
Soccavo  
Servizio Attività Tecniche

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 29 del 22.12.2017**

*Progr 15335/2017*

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012;

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulla seguente classificazione:

*(L.P. 5028)*

*02.05.2.02.2017.355 - 018 -  
22.12.12*

*Ai sensi dell'art. 1 comma 468 legge 232/2016, si allega progetto di verifica del rispetto del tetto di spesa*

Data

*pubblice Cf*

*21*

IL RAGIONIERE GENERALE

*Spale Cf*

*d*

8

*206*

30  
g

**COMUNE DI NAPOLI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**  
**(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	40.629.092,20	12.891.911,21	68.076,85
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	175.840.080,16	31.478.601,85	687.488,27
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	<b>(+)</b>	<b>216.469.172,35</b>	<b>44.171.512,86</b>	<b>745.575,12</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>(+)</b>	<b>938.494.387,76</b>	<b>1.007.247.048,39</b>	<b>1.045.542.048,39</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	<b>(+)</b>	<b>163.078.385,47</b>	<b>162.063.761,63</b>	<b>141.260.201,46</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>(+)</b>	<b>267.266.529,72</b>	<b>299.043.978,28</b>	<b>278.971.026,65</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	<b>(+)</b>	<b>601.151.462,63</b>	<b>570.597.673,00</b>	<b>482.459.677,18</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>(+)</b>	<b>35.290.000,00</b>	-	-
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI <sup>(1)</sup></b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.408.439.287,84	1.395.267.110,62	1.389.946.462,78
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	12.550.488,67	68.076,88	4.074,31
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(2)</sup>	(-)	167.977.134,19	236.010.173,90	301.446.366,17
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	14.104.269,66	24.623.366,36	12.700.868,69
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	<b>(-)</b>	<b>1.243.903.342,88</b>	<b>1.134.381.627,23</b>	<b>1.076.804.304,23</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	686.766.775,69	538.217.826,98	471.653.303,23
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	31.511.044,28	719.488,27	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	<b>(-)</b>	<b>718.267.819,66</b>	<b>539.937.325,25</b>	<b>471.653.303,23</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI <sup>(1)</sup></b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(4)</sup></b> (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		<b>272.574.235,21</b>	<b>399.785.041,59</b>	<b>411.540.920,34</b>

DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO

*CA*

21/12



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9  
Pianura  
Soccavo

Servizio Attività Tecniche

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 29 del 22.12.2017**

*Reg. all'ind. gen. - al N° 1938 del 23-12-2017*

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000, ha avuto inizio il *23-01-2018*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

31

10

d

226



Municipalità 9  
Planura  
Soccavo

Servizio Attività Tecniche

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

n.02 del 30.01.2018

**OGGETTO:** “Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde di quartiere e a verde sportivo ricadenti nel territorio della municipalità 9” da attuare mediante accordo quadro di durata 6 MESI in esecuzione della Deliberazione del Consiglio della Municipalità 9 n.23 del 01.12.2017 e della Determinazione Dirigenziale n.22 del 05.12.2017 registrata all'I.G. con il n.ro 1579 del 12.12.2017.

Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a del D.lgs. n.ro 50/2016 e s.m.i. alla ditta “Vivai Barretta Garden s.r.l.” con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna ,10 C.F. e P.IVA n. 05145331210 rappresentata dal sig. Salvatore TROTTA nato a Napoli il 09.01.1984, dei lavori in oggetto, per un importo pari ad € 6.998,35 (compresi € 799,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA e somme a disposizione, per un totale complessivo di € 11.498,19, **giusta determina dirigenziale n. 29 del 22.12.2017 – I.G. n.ro 1.938 del 29.12.2017.**

**Dichiarazione** di avvenuta efficacia dell'affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, a seguito del completamento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta.

**CUP: B68E17000080004**

**CIG: Z47211EB25**



Il Dirigente del S.A.T. della Municipalità 9 Pianura-Soccavo, arch. Paola Cerotto.

**Premesso che:**

con Deliberazione n.23 del 01.12.2017, il Consiglio della Municipalità 9 ha disposto l'approvazione del progetto esecutivo, concernente i "Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde di quartiere e a verde sportivo ricadenti nel territorio della municipalità 9" da attuare mediante accordo quadro di durata 6 MESI, per l'importo complessivo di € 15.000,00 di cui € 13.636,36 per lavori (comprensivi di € 799,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.363,64 per IVA al 10%;

con Determinazione Dirigenziale n.22 del 05.12.2017 registrata all'I.G. con il n.ro 1579 del 12.12.2017 è stata indetta una procedura di gara, mediante affidamento diretto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi del co.4 dell'art.95 del D.Lgs. n.50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, l'approvazione della lettera d'invito, nonché la prenotazione della spesa;

in data 22 dicembre 2017, presso gli uffici del SAT in seduta pubblica è stata espletata, previo il regolare svolgimento di tutti gli adempimenti preliminari, la procedura per l'affidamento dei lavori in parola;

il RUP ing. Giulio Davini, nominato ai sensi della Deliberazione di G.C. n.745/2016, Presidente del seggio monocratico di gara, con verbale del 22.12.2017 ha formulato proposta di affidamento ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 nei confronti della ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna ,10 C.F. e P.IVA n. 05145331210 rappresentata dal sig. Salvatore TROTTA nato a Napoli il 09.01.1984 dei lavori in oggetto, che ha offerto un ribasso del 51,71% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

con Determinazione Dirigenziale n.29 del 22.12.2017 registrata all'I.G. con il n.ro 1938 del 29.12.2017 è stata approvata la proposta di affidamento del 22 dicembre 2017, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei lavori in oggetto alla ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna ,10 C.F. e P.IVA n. 05145331210 rappresentata dal sig. Salvatore TROTTA nato a Napoli il 09.01.1984, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 51,71%, pari ad € 6.998,35 (compresi € 799,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA;

al punto 7) della predetta determinazione si precisava che l'affidamento sarebbe divenuto efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte e sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.

**Accertato che:**

la verifica sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 della ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." si ritiene assolta con l'attestazione SOA che è stata verificata in sede di gara;

le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 della ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna, 10 C.F. e P.IVA n. 05145331210 rappresentata dal sig. Salvatore TROTTA nato a Napoli il

09.01.1984 sono state condotte con esito positivo, come risulta dalla documentazione presente agli atti del RUP;

la ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l.", è risultata regolare ai sensi delle verifiche programma 100 "Le nuove regole - Gruppo A" - DUP 2017/2019, giusto certificato trasmesso dall'Ufficio Programma 100 - U.O. Contrasto Evasione ed Elusione della Direzione Centrale Servizi Finanziari, con nota prot. P.G. 2018/85209 del 26.01.2018;

la ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l.", è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n.ro Protocollo INAIL\_9309093 emessa in data 30.10.2017 e con scadenza validità 27.02.2018, agli atti del RUP;

ai fini dell'osservanza degli obblighi in materia antimafia, ai sensi dell'art.83 co.3 lett.e) del D.L.gs.159/2011, si ottempera con la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, da parte di tutti i soggetti della ditta sottoposti alla verifica antimafia, così come previsto dall'art.85 del D.Lgs. n.159/2011, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;

la ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;

la ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;

la ditta "Vivai Barretta Garden s.r.l." ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Preso atto che:**

l'aggiudicazione definitiva, di cui al presente atto; andrà comunicata di ufficio, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, secondo l'art.76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

ai sensi dell'art.32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui al comma 9 dello stesso Decreto non si applica per gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art.36 co.2 let. a) e b);

la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata, per quanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche dell'art.80 e 83 del D.lgs. 50/2016, dal RUP ing. Giulio Davini;

**Letti:**

gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;

il D.Lgs. n.50/2016;

la Delibera di G.C. n.146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

**Attestato:**

da parte del Dirigente del S.A.T. della Municipalità 9 che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con D.G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017.

Per quanto sopra esposto

**D E T E R M I N A**

- 1) **Prendere atto** dell'avvenuta efficacia della propria determinazione dirigenziale n.29 del 22.12.2017 registrata all'I.G. con il n.ro 1938 del 29.12.2017 richiamata in premessa, relativa all'affidamento ai sensi dell'art.36 co.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell'esecuzione dei *"Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde di quartiere e a verde sportivo ricadenti nel territorio della municipalità 9"* da attuare mediante accordo quadro di durata 6 MESI alla ditta *"Vivai Barretta Garden s.r.l."* con sede in Melito di Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna , 10 C.F. e P.IVA n. 05145331210 rappresentata dal sig. Salvatore TROTTA nato a Napoli il 09.01.1984 per l'importo, al netto del ribasso offerto del 51,71%, pari ad € 6.998,35 (compresi € 799,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA.
- 2) **Dare atto** dell'attuazione del programma 100 *"Le nuove regole – Gruppo A"* – DUP 2017/2019, nonché dell'art.80 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e smi.
- 3) **Di stabilire** ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto.
- 4) **Dare atto che** lo scrivente Servizio provvederà a redigere il contratto di affidamento nella forma della scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146/2016.
- 5) **Di demandare** al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriatura del contratto di affidamento.
- 6) **Di confermare** quant'altro disposto con l'atto dirigenziale n.29 del 22.12.2017 registrata all'I.G.

con il n.ro 1938 del 29.12.2017.

**7) Di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa.**

Sottoscritta digitalmente da  
IL DIRIGENTE  
arch. Paola Cerotto

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.