

DENOMINAZIONE INTERVENTO				CODICE
Sistema integrato di monitoraggio gestione e controllo del traffico				
TAVOLA	A	REVISIONE	0.1	DATA
Cronoprogramma base				06/08
Redattori		R.U.P.	<div><div>ING. E. FUSCO</div><div>ING. F. RIZZI</div><div>ING. E. CASARELLI</div></div> <div><div>ING. E. CASARELLI</div><div>ING. E. CASARELLI</div><div>ING. E. CASARELLI</div></div>	

Progetto sistema integrato		legenda		Sperimentazione																						
		set-08	CT	ott-08	ES						SP		gen-09	feb-09	mar-09	apr-09	mag-09	giu-09	lug-09	ago-09	set-09	ott-09	nov-09	dic-09		
		Comitato tecnico valutati																								
Modulo I			CT	CT	CT	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	SP	SP	SP	SP	SP	CT	CT	CT	CT	CT	CT		
Documenti, Via Forca, Corso Umberto, Corso Garibaldi			CT	CT	CT	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	SP	SP	SP	SP	SP	CT	CT	CT	CT	CT	CT		
Modulo II																										
S1 - Regolazione semaforica																										
	Bacino A																									
	Bacino B																									
	Bacino C																									
	Bacino D																									
	Bacino E																									
	Bacino F																									
S2 - Controllo accessi																										
	ZTL Bacino Centrale																									
	ZTL Chiata																									
	Casse preferenziali																									
S3 - Rilievo infrazioni																										
	Attrezzature																									
	Passaggio con rosso																									
	Velocità oltre illice costiera																									
	Velocità oltre illice scorrimento																									
S4 - Gestione sosta																										
	Intercombinio																									
	Taxi																									
S5 - Informabilità																										
	Piattaforma web																									
	VMS																									
S6 - Qualità dell'aria																										
	Bacino A																									
	Bacino B																									
	Bacino C																									
	Bacino D																									
	Bacino E																									
	Bacino F																									
S7 - Fleet tracking																										
	TPL																									
	Taxi																									
S8 - Centrale operativa																										
	Lavori impiantistici, fornitura e installazione arredi ed hardware S1																									
	Lavori impiantistici, fornitura e installazione arredi ed hardware S2																									
	Lavori impiantistici, fornitura e installazione arredi ed hardware S3																									
	Lavori impiantistici, fornitura e installazione arredi ed hardware S4																									
	Lavori impiantistici, fornitura e installazione arredi ed hardware S5																									
	Lavori impiantistici, fornitura e installazione arredi ed hardware S6																									
	Lavori impiantistici, fornitura e installazione arredi ed hardware S7																									
S9 - Software di gestione																										
	Sviluppo e implementazione software, connettività S1																									
	Sviluppo e implementazione software, connettività S2																									
	Sviluppo e implementazione software, connettività S3																									
	Sviluppo e implementazione software, connettività S4																									
	Sviluppo e implementazione software, connettività S5																									
	Sviluppo e implementazione software, connettività S6																									
	Sviluppo e implementazione software, connettività S7																									
set-08	ott-08	nov-08	dic-08	gen-09	feb-09	mar-09	apr-09	mag-09	giu-09	lug-09	ago-09	set-09	ott-09	nov-09	dic-09											