

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: *Variazione del bilancio di previsione 2024-2026-annualità 2024 per l'applicazione di quote di avanzo vincolato di amministrazione relativo ad esercizi precedenti al 2024 - Lavori di "Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli - II lotto – completamento" CUP B63C04000000002 — CIG 653521238C.*

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 25 del mese di novembre nella Casa Comunale e, precisamente, presso la Sala dei Baroni, sita in Castel Nuovo, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione.

A ciascun Consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. Alla votazione risultano presenti o assenti i Consiglieri come di seguito riportato:

MANFREDI Gaetano	SINDACO	P		
1) AMATO Vincenza	PRESIDENTE	P	21) GUANGI Salvatore	P
2) ACAMPORA Gennaro		P	22) LANGE CONSIGLIO Salvatore	P
3) ANDREOZZI Rosario		P	23) LONGOBARDI Giorgio	Assente
4) BASSOLINO Antonio		Assente	24) MADONNA Salvatore	Assente
5) BORRELLI Rosaria		Assente	25) MAISTO Anna Maria	P
6) BORRIELLO Ciro		P	26) MARESCA Catello	Assente
7) BRESCIA Domenico		Assente	27) MIGLIACCIO Carlo	Assente
8) CARBONE Luigi		P	28) MINOPOLI Roberto	Assente
9) CECERE Claudio		P	29) MUSTO Luigi	P
10) CILENTI Massimo		P	30) PAIPAIS Gennaro Demetrio	Assente
11) CLEMENTE Alessandra		Assente	31) PALUMBO Rosario	P
12) COLELLA Sergio		P	32) PEPE Massimo	P
13) D'ANGELO Bianca Maria		Assente	33) RISPOLI Gennaro	P
14) D'ANGELO Sergio		P	34) SAGGESE Fiorella	Assente
15) ESPOSITO Aniello		Assente	35) SANNINO Pasquale	Assente
16) ESPOSITO Gennaro		P	36) SAVARESE d'Atri Walter	P
17) ESPOSITO Pasquale		Assente	37) SAVASTANO Iris	P
18) FLOCCO Salvatore		P	38) SIMEONE Gaetano	P
19) FUCITO Fulvio		P	39) SORRENTINO Flavia	P
20) GRIMALDI Luigi		Assente	40) VITELLI Mariagrazia	P

Partecipa il Segretario Generale Monica Cinque.

La Presidente Amato introduce la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale, di proposta al Consiglio n. 357 del 09/09/2024, avente ad oggetto: *Variazione del bilancio di previsione 2024-2026-annualità 2024 per l'applicazione di quote di avanzo vincolato di amministrazione relativo ad esercizi precedenti al 2024 - Lavori di "Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli - II lotto – completamento" CUP B63C04000000002 — CIG 653521238C.*

Il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio e Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile che, con i verbali, rispettivamente n. 307 del 02/10/2024 e n. 308 del 04/10/2024, hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale. Inoltre, è stato inviato al Collegio dei Revisori dei Conti che, con nota PG/2024/809599 del 24/09/2024, ha trasmesso il parere favorevole di competenza, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000.

La Presidente Amato cede la parola all'Assessore Edoardo Cosenza per la relazione introduttiva.

L'Assessore Edoardo Cosenza relaziona.

La Presidente Amato, constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione, per alzata di mano, la Deliberazione di di Giunta Comunale n. 357 del 09/09/2024 e, assistita dagli scrutatori - Massimo Pepe, Esposito Gennaro e Iris Savastano - con la presenza in Aula di n. 25 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, proclama il seguente esito:

Presenti e votanti: n. 25

Voti Favorevoli: n. 22

Voti contrari: n. 2 (Consiglieri Guangi e Savastano)

Astenuti: n. 1 (Consigliere Lange Consiglio)

in base all'esito dell'intervenuta votazione, a maggioranza dei presenti, il Consiglio

DELIBERA

l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 09/09/2024, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: *Variazione del bilancio di previsione 2024-2026-annualità 2024 per l'applicazione di quote di avanzo vincolato di amministrazione relativo ad esercizi precedenti al 2024 - Lavori di "Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli - II lotto – completamento" CUP B63C04000000002 — CIG 653521238C.*

La Presidente Amato, infine, propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile la Deliberazione approvata. In base all'esito dell'intervenuta votazione, per alzata di mano, a maggioranza dei presenti, con il voto contrario dei Consiglieri Guangi e Savastano e l'astensione del Consigliere Lange Consiglio, proclama la Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000.

em MR fe


Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento.

- Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, trasmesso con nota PG/2024/809599 del 24/09/2024, composto da n. 4 pagine progressivamente numerate (**allegato n. 1**).
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 09/09/2024, di proposta al Consiglio, composta da n. 10 pagine, progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante della proposta, composti da n. 05 pagine, sottoscritti digitalmente dal dirigente proponente, conservati presso l'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i numeri da 1067L_008_01 a 1067L_008_03 (**allegato n. 2**).

Si dà atto che il contenuto della relazione dell'Assessore proponente è riportato nel processo verbale della seduta, redatto ai sensi dell'art. 49, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio Comunale. Il Processo verbale, repertoriato e conservato presso l'archivio informatico dell'Ente, è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Sedute consiliari", alla pagina della relativa seduta consiliare. Si dà atto, inoltre, che tutta la documentazione afferente al presente provvedimento è conservata agli atti d'ufficio.


La Responsabile dell'Area

Cinzia D'Oriano



Il Segretario Generale

Monica Cinque



La Presidente del Consiglio Comunale

Vincenza Andò



Deliberazione di C. C. n. 84 del 25/11/2024 composta da n. 4 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n. 19 separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 4/9/2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.lgs. 267/2000).

Il Responsabile NECOLE PERRE

Il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, art. 134, del D.lgs. 267/2000, è stato comunicato con nota PG/2024/1023727 del 26 novembre 2024, al Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.lgs. 267/2000.

Addì 14/12/2024

La Responsabile dell'Area
Cinzia D'Oriano

Il presente provvedimento viene assegnato ai servizi competenti attraverso l'applicativo e-grammata per le procedure attuative:

AREA TUTELA DEL TERRITORIO.

SERVIZIO CICLO INTEGRATO

DELLE ACQUE E TUTELA

DEL MARE;

PE ASSESSORE INFRASTRUTTURE

MOBILITÀ E ALLA PAOT.

CIVILE

AREA BORGONERO

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. _____ pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della Deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

diventa esecutiva in data _____;

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. _____ pagine progressivamente numerate:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile

Addì 14/12/2024

La Responsabile dell'Area
Cinzia D'Oriano

Cinzia D'Oriano

PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 23/09/2024

OGGETTO: Deliberazione di G. C. n. 357 del 09/09/2024. Proposta al Consiglio di variazione del Bilancio di previsione 2024-2026- annualità 2024 per l'applicazione di quote di avanzo vincolato di amministrazione relativo ad esercizi precedenti al 2024- Lavori di "Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camandoli -II lotto- completamente" CUP B63C04000000002-CIG 653521238C.

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 23 del mese di settembre si è riunito, presso la sede comunale in Palazzo San Giacomo, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

<i>dott. Costantino SESSA</i>	<i>Presidente</i>
<i>dott. Raffaele PIA</i>	<i>Componente</i>
<i>dott.ssa Teresa DEL PRETE</i>	<i>Componente</i>

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- *che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.01 del 24/01/2024 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.)2024/2026;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 9/04/2024 è stato approvato la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2024/2026;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 9/04/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;*

- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2024 è stato approvato il Rendiconto della gestione finanziaria 2023;*

CONSIDERATO

- *che il provvedimento in esame propone al Consiglio la variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 , esercizio 2024, per l'utilizzo di una quota pari ad € 38.074,13, IVA ed oneri di legge compresi, in termini di competenza e di cassa, dell'importo di € 165.801,80 confluente , quale economia di spesa, in avanzo vincolato di amministrazione , da destinare a lavori di "Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camandoli - Il lotto - completamento" CUP B63C04000000002 - CIG 653521238C;*

DATO ATTO

- *che, l'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente, tra l'altro, recita:" Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno";*
- *che ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'Organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;*

- che l'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, fissa limiti all'applicazione al bilancio di previsione di quote del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato, in virtù del quale il Comune di Napoli può applicare al bilancio tali quote per importo almeno pari a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione pari ad € 187.431.283,08.

RILEVATO

- che l'importo rientra nel limite massimo applicabile di € 187.431.283,08;

VERIFICATO

- il permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto di variazione contenuto nella suddetta Deliberazione;

VISTO

- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”;
- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- le Osservazioni del Segretario Generale;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, DATO ATTO,
RILEVATO, VERIFICATO E VISTO**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

esprime, per quanto di competenza, parere “favorevole” sulla Deliberazione di G.C. n.357 del 9/09/2024, ai sensi dell'art. 239 del TUEL.

Napoli, 23/09/2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI
dott. Costantino SESSA

dott. Raffaele PIA


dott.ssa Teresa DEL PRETE

*Sottoscritto digitalmente**

**La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

ORIGINALE

Mod_fdc_1_21



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO/AREA: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

SERVIZIO: CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E TUTELA DEL MARE

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: ALLE INFRASTRUTTURE, ALLA MOBILITÀ E ALLA PROTEZIONE CIVILE

SG: 376 del 04/09/2024

DGC: 426 del 19/08/2024

Cod. allegati: 1067L_2024_08

Proposta di deliberazione prot. n° 08

del 14/08/2024

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 357

OGGETTO: Proposta al Consiglio di variazione del bilancio di previsione 2024-2026-annualità 2024 per l'applicazione di quote di avanzo vincolato di amministrazione relativo ad esercizi precedenti al 2024 - Lavori di "Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli - II lotto - completamente" CUP B63C04000000002 — CIG 653521238C.

Il giorno 09/09/2024, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Sette Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

P A

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Luca FELLA TRAPANESE

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: Sindaco Gaetano Manfredi

Assiste il Segretario del Comune: Monica Cinque

Il Funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Prot. Civile, prof. ing. Edoardo COSENZA

Premesso che:

- con O.M. 2509/97 e ss. mm. ed ii., furono conferite al Sindaco di Napoli le funzioni di Commissario Delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della collina di Napoli, ivi compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici ed ai muri di sostegno;
- con Decreto Commissariale n.47 del 06/05/2004 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli – Il lotto"*
- per i lavori in oggetto, con D.D. n.846 del 28/09/2006 A.G.C. 5, settore 9, venne assegnato dalla Regione Campania il finanziamento di € 12.433.721,35 ed approvato il relativo quadro economico di spesa;
- con Decreto Commissariale n.88 del 10/10/2006 furono affidati alla I.C.G. ingegneria e Costruzioni i suddetti lavori, per l'importo di € 8.853.658,43 compreso di oneri per la sicurezza, oltre IVA, ratificato con contratto rep.n.78273 del 15/02/2008;
- con il suddetto Decreto Commissariale n.88 del 10/10/2006, vennero formalizzate le nomine delle figure professionali necessarie per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, come già stabilito dal Comitato Tecnico nella seduta del 30/06/2004, e in particolare: Collaudo Tecnico-amministrativo agli ingegneri Francesco CRISTIANO, Corrado GISONNI e Francesco DEL GIUDICE, successivamente contrattualizzati con contratto rep. n.77358 del 14/05/2007; Collaudo Statico all'ing. Francesco CRISTIANO, successivamente contrattualizzato con contratto REP n.77416 del 24/05/2007; Direzione dei Lavori all'Ing. Paolo Minucci BENCIVENGA, successivamente contrattualizzato con contratto REP n.77497 del 21/06/2007;
- con verbale di consegna del 30/10/2006 furono iniziati i lavori di cui trattasi;
- con Decreto Commissariale n.50/SOT del 09/06/2009, fu approvata la perizia di variante n.1 per un maggiore importo di € 623.913,52, compreso oneri di sicurezza oltre IVA, per i quali veniva sottoscritto il contratto aggiuntivo rep. n.80199 in data 19/11/2009;
- con Decreto Commissariale n.149 del 31/12/2010 furono avviate le procedure per il trasferimento al Comune di Napoli, in regime ordinario, del completamento delle opere Commissariali ancora in corso;
- con Delibera n.384 del 24 maggio 2012, la Giunta Comunale nel dettare gli indirizzi per il trasferimento delle residue risorse presenti sulle contabilità speciali delle gestioni commissariali agli interventi di bilancio comunale, ha imputato l'importo residuo di € 2.420.168,35 all'ex Servizio P.R.M. Fognature e Impianti Idrici, oggi Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare, all'intervento 2.09.04.01, cap. 202121 art.31;
- con Determine Dirigenziali n.14 del 12/06/2012, I.G. 872 del 19/06/2012 (€ 1.290.408,56); n.19 del 26/06/2012, I.G. n.948 del 03/07/2012 (€ 53.492,65); n.24 del 18/07/2012, I.G. n.1071 del 30/07/2012 (€ 10.520,28); n.27 del 26/07/2012, I.G. n.1072 del 30 luglio 2012 (€ 144.867,80), è stato assunto l'impegno contabile sull'intervento 2.09.04.01, anno 2012, capitolo 202121, art. 31, relativo alle risorse trasferite dal Commissariato complessivamente pari a € 1.502.537,14;
- con Determina Dirigenziale n.1 del 14/01/2013, I.G. n. 56 del 15 febbraio 2013 è stato impegnato l'importo residuo di € 917.631,21.

Considerato che:

- con Determina Dirigenziale n.24 del 03/10/2014, registrata all'I.G. il 17/10/2014, si è proceduto alla risoluzione per grave inadempienza contrattuale da parte dell'impresa ai sensi dell'art.136 D.Lgs.163/2006, dei contratti d'appalto stipulati con la stessa per la *"Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli Il lotto"*
- con Delibera di Giunta Comunale n.890 del 29/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di *"Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli – Il lotto – completamento"*, per un importo complessivo di € 4.522.016,97 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA e somme a disposizione;
- con lo stesso atto deliberativo è stato autorizzato il dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque ad impegnare l'importo del solo primo stralcio, subordinando l'affidamento del secondo stralcio alla disponibilità delle risorse economiche, da reperire anche mediante utilizzo del ribasso di gara;
- con Determina Dirigenziale n.68 del 30/12/2015, registrata all'I.G. con il n.2854 del 31/12/2015 è stato approvato il bando di gara e prenotata la relativa spesa;

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque

- con Determinazione Dirigenziale n.21 dell'11/07/2016, registrata all'I.G. con il n. 1006 dell'8/08/2016, i lavori di *"Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli – Il lotto – completamento"* sono stati aggiudicati all'ATI costituita da "Due C s.r.l.", con sede in Aversa (CE) alla via Ugo Foscolo n.50, P.I. 02795370614 – CF 02500350612 (capogruppo), e da "Energy Soil s.r.l.", con sede legale in Caserta (CE) alla via Pablo Neruda n.29, P.I. 03622030611;
- il 29/03/2017 è stato sottoscritto il contratto rep. n.86083 per l'importo di € 1.931.713,68 oltre IVA;
- l'805/2017 c'è stata la consegna parziale dei lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n.14 del 10/04/2019, registrata all'I.G. con il n.641 del 13/05/2019 è stata approvata la variante tecnica redatta ai sensi dell'art.132 comma 1 e 3 del D.Lgs.163/2006 e contestualmente è stato affidato al Prof. Ing. Francesco CRISTIANO, al Prof. Ing. Giuseppe DEL GIUDICE ed al Prof. Ing. Corrado GISONNI l'incarico di componenti della commissione di collaudo tecnico amministrativo per il maggior importo di € 1.691,82 comprensivo di IVA e cassa e oneri, da ripartire in parti uguali alle stesse condizioni di cui al contratto rep. n.77358 dell'11/05/2007;
- con Determinazione Dirigenziale n.16 del 30/07/2020, registrata all'I.G. con il n.1198 dell'8/09/2020 è stata approvata una seconda variante tecnica redatta ai sensi dell'art.132 co. 1 del D.Lgs.163/2006 e contestualmente è stato affidato al Prof. Ing. Francesco CRISTIANO, al Prof. Inge Giuseppe DEL GIUDICE ed al Prof. Ing. Corrado GISONNI l'incarico di componenti della commissione di collaudo tecnico amministrativo per il maggior importo di € 2.675,35 oltre IVA, Cassa e oneri, da ripartire in parti uguali alle stesse condizioni di cui al contratto rep. n. 77358 dell'11/05/2007.

Tenuto conto che:

- i lavori di *"Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli – Il lotto – completamento"* CUP B63C04000000002 – CIG 653521238C sono stati ultimati in data 14/04/2022;
- il 21/03/2023 il Direttore dei Lavori, Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA ha, tra l'altro, trasmesso la relazione sul conto finale;
- con Determinazione Dirigenziale DETDI/2023/366 del 06/07/2023 si è approvato il certificato di collaudo dei lavori di *"Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli - Il lotto - completamento"* CUP B63C04000000002– CIG653521238C;
- nelle aree di cui trattasi sono stati realizzati e collaudati i lavori previsti dal progetto la cui spesa grava sul capitolo 202121/31, cod. bilancio 08.01 – 2.02.01.09.014 relativo a *"Interventi emergenza sottosuolo – Realizzazione del sistema fognario Collina dei Camaldoli Il Stralcio"*, finanziato con entrata vincolata di cui al capitolo 402121/31, e al capitolo di spesa 202121/38 – cod. bil. 08.01-2.02.01.09.014 relativo a *"Interventi di emergenza sottosuolo per realizzazione sistema fognario Collina dei Camaldoli Il Stralcio proveniente da applicazione avanzo vincolato reimputato attraverso utilizzo FPV (2022121/45) entrata cap.0/174 – Vedi C"*;
- nell'esercizio 2015 sul capitolo 202121/31, cod. bilancio 08.01 - 2.02.09.014 relativo a *"Interventi emergenza sottosuolo - Realizzazione del sistema fognario Collina dei Camaldoli Il Stralcio"*, finanziato con entrata vincolata di cui al capitolo 402121/31, è stata registrata un'insussistenza pari a € 257.934,95 con conseguente economia di spesa che, a norma dei principi contabili in materia di contabilità armonizzata, è confluita in avanzo vincolato per pari importo;
- con Delibera di G.C. n. 522 del 14/12/2022, ratificata con Delibera di C.C. n.98 del 29/12/2022 è stato approvato in via di urgenza coi poteri del Consiglio, ai sensi dell'art.42 co. 4 e dell'art. 175 co. 4 D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., di variare il Bilancio 2022/2024, Esercizio 2022, con l'utilizzo di una quota pari a totali € 92.133,14, sia in termini di competenza che di cassa, dell'importo di € 257.934,94 confluito, quale economia di spesa, in avanzo vincolato di amministrazione, da destinare all'adeguamento prezzi dei lavori di *"Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli – Il lotto – completamento"*. Pertanto, dell'importo confluito quale economia di spesa in avanzo vincolato, residuano € 165.801,80;
- al fine di procedere allo smaltimento dei materiali presenti in cantiere e derivanti dai lavori affidati alla I.C.G. ingegneria e Costruzioni, di rimborsare gli oneri di allaccio alla rete elettrica dell'impianto di sollevamento E6 di via Cinque Cercole e di corrispondere il compenso residuo ai membri della commissione di collaudo, si rende necessario l'ulteriore utilizzo di una quota pari a totali € 38.074,13, sia in termini di competenza che di cassa, del suddetto importo residuo di € 165.801,80 presente quale economia di spesa in avanzo vincolato di amministrazione sul capitolo 202121/31, codice bilancio 08.01 – 2.02.09.014 relativo a *"Interventi emergenza sottosuolo – Realizzazione del sistema fognario Collina dei Camaldoli Il Stralcio"*, finanziato con entrata vincolata di cui al capitolo 402121/31.




Dato atto che:

- il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2024/2026 e i relativi allegati con Deliberazione n.10 del 09/04/2024;
- con Delibera di G.C. n.125 del 22/04/2024 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui del Comune di Napoli al 31/12/2023.

Rilevato che:

- per le motivazioni innanzi esposte, sono sussistenti i presupposti per l'utilizzo di una quota dell'importo di € 165.801,80 confluente, quale economia di spesa, in avanzo vincolato di amministrazione, ai sensi del paragrafo 9.2 del Principio Contabile, allegato n.4/2 al D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii., determinata in € 38.074,13 da imputare sul capitolo di spesa 202121 con articolo di nuova istituzione, codice bilancio 08.01-2.02.01.09.014, di cui € 28.745,19, compresa IVA al 10%, per smaltimento tubazioni presenti presso l'area di cantiere, € 3.027,14 (€ 2.255,69 maggiorato del 10% a titolo di spese generali, compresa IVA al 22%), per allaccio alla rete elettrica dell'impianto di sollevamento E6 di via Cinque Cercole, € 5.577,22 compresi di IVA al 22% e oneri di legge, ed € 724,58 per IRAP da destinare al pagamento dei compensi della Commissione di Collaudo relativamente ai lavori per la "Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli – Il lotto – completamento" CUPB63C04000000002 – CIG 653521238C.

Visti:

- il D. Lgs.267/2000 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 e, in particolare il paragrafo 9.2.
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2024-26, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs.267/2000 e degli artt. 13, co.1 lett. B) e 17, co.2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n.4 del 28/02/2013;
- che ai sensi degli artt.6 e 7 del D.P.R.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Delibera di G.C. n. 254/2014 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse e di rapporti finanziari del Dirigente, che adotta il presente atto, e del dipendente responsabile dell'istruttoria, con i soggetti destinatari dello stesso;
- che il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ma non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- che il presente documento contiene dati personali trattati alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle norme di legge.

Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg.005 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati secondo il seguente elenco:

-1067L_008_01;
-1067L_008_02;
-1067L_008_03.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinquini

8

Il Dirigente
Arch. Salvatore IERVOLINO

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

- di proporre al Consiglio, ai sensi dell'art.175 comma 2 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., di variare il bilancio 2024/2026, esercizio 2024, con l'utilizzo di una quota pari a totali € 38.074,13 IVA e oneri di legge compresi, in termini di competenza e di cassa, dell'importo di € 165.801,80 confluito, quale economia di spesa, in avanzo vincolato di amministrazione, da destinare a lavori di *"Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli - Il lotto - completamento"* CUP B63C04000000002 – CIG 6535211238C come segue:

PARTE ENTRATA

- 1) Applicare quota dell'avanzo vincolato di amministrazione per l'importo complessivo € 38.074,13, capitolo di spesa 202121/31, cod. bil. 08.01 – 2.02.01.09.014 – Anno provenienza fondi 2015 – ARTT 1067 – Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare – (vincolo entrata 402121/31, cod. bil. 4.02.01.01.001 – ARTT 1067 – Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare):

PARTE SPESA

- 2) Incrementare lo stanziamento del cod. bil. 08.01-2.02.01.09.014 di totali € 38.074,13, IVA e oneri di legge compresi (cap. spesa 202121, art. N.I. - ARTT 1067 Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare) da destinare, per € 28.745,19, compreso IVA al 10%, al trasporto e allo smaltimento delle tubazioni depositate presso l'area di cantiere di via Rotondella, per € 3.027,14 (€ 2.255,69 maggiorato del 10% a titolo di spese generali compresi di IVA al 22%), all'allaccio alla rete elettrica dell'impianto di Cinque Cercole, € 5.577,22 compresi di IVA al 22% e oneri di legge, ed € 724,58 per IRAP relativi al pagamento del compenso residuo spettante ai membri della Commissione di collaudo in ordine ai lavori, e per €, di *"Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli - Il lotto - completamento"* CUPB63C04000000002 - CIG 6535211238C.

☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;


(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
E TUTELA DEL MARE
Arch. Salvatore IERVOLINO

VISTO: IL RESPONSABILE DELL'AREA
TUTELA DEL TERRITORIO
Arch. Salvatore IERVOLINO

L'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE
MOBILITA' E PROTEZIONE CIVILE
Prof. Ing. Edoardo COSENZA

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 008 DEL 14/08/2024 AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio di variazione del bilancio di previsione 2024-2026 – annualità 2024 per l'applicazione di quote di avanzo vincolato di amministrazione relativo ad esercizi precedenti al 2024 - Lavori di "Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli – Il lotto – completamente" CUP B63C04000000002 – CIG 653521238C.

Il Dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addì, 14/08/2024

IL DIRIGENTE
Arch. Salvatore IERVOLINO

Proposta pervenuta all'Area Ragioneria il 19/08/2024 e protocollata con il n. 09/2024/426

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....
parere allegato
.....

Addì, 4/9/2024

IL RAGIONIERE GENERALE

.....
.....



Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, Proposta di Delibera n. 8 del 14/08/2024, Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare, avente ad oggetto: "Proposta al Consiglio di variazione del bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024 per applicazione di quote di avanzo vincolato di amministrazione relativo ad esercizi precedenti al 2024 – Lavori di Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli – II lotto – completamento CUP B63C04000000002 – CIG 653521238C".

La proposta in esame propone di approvare: ***Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio 2024 per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato.***

L'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, fissa limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato. Per quanto al Comune di Napoli questo limite, a seguito del risultato di amministrazione al 31.12.2023, è fissato per **€ 187.431.283,08**.

Ai fini del rispetto di richiamato limite, si dà atto della seguente situazione:

che rientra nell'importo massimo applicabile.

Totale applicato nel bilancio di previsione 2024, rilevante ex art. 1 commi 897/898 legge 145/2018	€ 77.222.735,42
Avanzo applicato con successive variazioni	€ 183.926.139,98
Avanzo applicato con la presente proposta di variazione	€ 38.074,13
TOTALE APPLICATO AGGIORNATO	<u>€ 183.964.214,11</u>

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

4/9/2024

Il Ragioniere Generale
Dott.ssa Claudia Gargiulo
Claudia Gargiulo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 08 DEL 14.08.2024
 AREA TUTELA DEL TERRITORIO
 PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 04.09.2024

SG 376 - PROPOSTA AL CONSIGLIO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 - ANNUALITÀ 2024 PER APPLICAZIONE DI QUOTE DI AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO AD ESERCIZI PRECEDENTI AL 2024 - LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO – COMPLETAMENTO” CUP B63C04000000002 — CIG 653521238C.

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta deliberativa in esame si intende proporre al Consiglio Comunale una variazione al Bilancio 2024/2026 - Esercizio 2024 - per l'utilizzo di una quota pari ad € 38.074,13 IVA e oneri di legge compresi, in termini di competenza e di cassa, dell'importo di € 165.801,80 confluito, quale economia di spesa, in avanzo vincolato di amministrazione, da destinare a lavori di “Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli - Il lotto - completamento”.

ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Dalla parte narrativa è possibile evincere come i lavori di “*Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli — Il lotto — completamento*” siano stati ultimati in data 14/04/2022 e “*al fine di procedere allo smaltimento dei materiali presenti in cantiere e derivanti dai lavori (...), di rimborsare gli oneri di allaccio alla rete elettrica dell'impianto di sollevamento E6 di via Cinque Cercole e di corrispondere il compenso residuo ai membri della commissione di collaudo, si rende necessario (...) utilizzo di una quota pari a totali € 38.074,13*”. Tale quota verrà prelevata dall'importo di € 165.801,80 “*presente quale economia di spesa in avanzo vincolato di amministrazione sul capitolo 202121/31, codice bilancio 08.01 - 2.02.09.014 relativo a “Interventi emergenza sottosuolo - Realizzazione del sistema fognario Collina dei Camaldoli Il Stralcio”, finanziato con entrata vincolata di cui al capitolo 402121/31*”

PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole.*

Nel parere di regolarità contabile si evidenzia che “*l'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, fissa limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato [...]*”. Inoltre, si dà atto che l'avanzo applicato con la proposta in esame “*rientra nell'importo massimo applicabile*”.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si richiamano:

- l'art. 175, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 “*Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*”;
- l'art. 187, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di variazioni con applicazione della quota di avanzo vincolato;
- paragrafo 9.2 del Principio Contabile, allegato n.4/2 al D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii., con riguardo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato;

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:
 Il funzionario, Fabrizio Ricci
 Il dirigente Maria Aprea

- l'art. 1, commi 897 e 898, della L.145/2018, che fissa limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato;
- l'art. 239, comma 1 lett. b del D. Lgs. 267/2000 *"L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni (...) pareri, (...), in materia di (...) variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti (...)"*;

DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

Si richiama l'art. 15 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli, che disciplina le variazioni di bilancio.

CONSIDERAZIONI FINALI

Si sottolinea come così come previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, tale proposta al Consiglio Comunale di variazione di Bilancio, successivamente alla sua approvazione in sede di Giunta Comunale e prima della sua discussione ed eventuale approvazione in seduta di Consiglio Comunale, necessiterà dell'espressione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente. Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, di economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque



Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:
Il Sindaco,

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 357 del 09/09/2024 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate;

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 13/9/2024 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).
- Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....

ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data
- ☐ Deliberazione decaduta
- ☐ Altro

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n..... del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....

DUE C. SRL

Via San Giacomo 15 - 80133 Napoli (NA) - Italy
Tel. 0816334936 Fax 1782720594 web
e-mail: amministrazione@costruzioniduec.it Pec: duecsrl@pec.it
C.F. 02500350612 P.Iva 02795370614 Reg. imprese CCIAA di Napoli REA NA1030027
Codice destinatario: M5UXCR1

Preventivo nr. **11/2023** del **06/12/2023**

Destinatario	Destinazione
COMUNE DI NAPOLI P.zza Municipio - Palazzo San Giacomo 80123 Napoli (NA) Italy Cod. Fisc. 80014890638	COMUNE DI NAPOLI P.zza Municipio - Palazzo San Giacomo 80123 Napoli (NA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Lavori di Realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli – Il lotto – completamento.					
	Separazione della parte metallica dalla parte plastica delle tubazioni in materiale composito di vari diametri presenti nell'area sita in Napoli alla Via Rotondella.				€ 12.019,00	10sp
	Trasporto e smaltimento presso centri recupero e/o discariche autorizzate, come da analisi allegata alla presente offerta.				€ 14.112,99	10sp

Pagamento	Acconto	Totale
Bonifico INTESA SAN PAOLO IBAN IT 25 D 03069 03496 100000060682		Tot. imponibile € 26.131,99 Tot. Iva € 2.613,20 Tot. documento € 28.745,19 Iva a carico del cess./committ. € -2.613,20

Tot. dovuto € 26.131,99



COMUNE DI NAPOLI

Area Tutela del Territorio

Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare

PG/551987 del 04.07.2023

Alla ABC Napoli a.s.

E p.c.,

All'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile

Oggetto: Lavori di realizzazione del sistema fognario afferente la collina dei Camaldoli – Il lotto completamento. Attività di energizzazione impianti di sollevamento reflui Camaldoli - Napoli. Trasmissione preventivo energizzazione HERAcomm n. 380976104

In riferimento al preventivo trasmesso da codesta Azienda ed acquisito con PG/2023/531855 del 27 giugno u.s., per il dovuto riscontro si ritiene utile comunicare quanto segue.

Con le somme a disposizione presenti nel quadro economico dell'appalto si erano previsti, tra l'altro, gli oneri occorrenti per l'allacciamento alla rete elettrica dei tre impianti di sollevamento in appalto, la stazione H5 di via Reggente, la K2 di via Rotondella e la E6 di via Cinque Cercole – via Cupa del Cane.

In seguito all'inoltro della richiesta all'ufficio competente dell'Ente e alla emissione dei preventivi da parte del gestore individuato si sono completate le attività propedeutiche per la fornitura elettrica degli impianti H5 e K2. Inespugnabilmente, nonostante i ripetuti solleciti dello scrivente, non si è definita la procedura per l'energizzazione della stazione di sollevamento E6.

Nel frattempo, con il completamento dei lavori, al fine di poter collaudare e mettere in esercizio tutte le opere realizzate si è manifestata la necessità di utilizzare le risorse ancora disponibili, presenti nel quadro economico.

Pertanto, considerata l'attuale indisponibilità delle somme occorrenti per l'energizzazione della stazione di sollevamento di via Cinque Cercole – Cupa del Cane, attesa l'urgenza per la collettività dei Camaldoli di mettere in esercizio l'intera rete fognaria realizzata si chiede a codesta Azienda di procedere alla accettazione del preventivo trasmesso e alla copertura della relativa spesa, nelle more del reperimento, da parte del Servizio, delle risorse da anticipare ed occorrenti per l'allacciamento alla rete elettrica dell'impianto.

Ringraziando anticipatamente per la consueta fattiva collaborazione ed in attesa di comunicazioni in merito si porgono cordiali saluti.

Il RUP

Ing. Vincenzo ABAGNALE

Il Dirigente

Arch. Salvatore IERVOLINO

**ACQUA BENE COMUNE - NAPOLI**

Tipo Partenza
Num. 0029995
del 27/06/2023

Spett.le
COMUNE DI NAPOLI
Servizio Ciclo Integrato delle Acque
ciclo.acque@pec.comune.napoli.it
c.a.
arch. Salvatore Iervolino
ing. Vincenzo Abagnale

Oggetto: Attività di energizzazione impianti di sollevamento reflui Camaldoli – Napoli: Trasmissione preventivi energizzazione HERAcomm n. 380976104.

In riferimento alla messa in esercizio degli impianti di sollevamento in corso di realizzazione da parte del Comune di Napoli per il tramite della Vs Società, e per i quali ABC ha dato la disponibilità a richiedere l'allacciamento alla rete elettrica, si comunica che la HERAcomm ha trasmesso il preventivo per l'impianto di via Cinque Cercole n. 380976104.


Orbene, come già fatto per i precedenti impianti Sogesid, si richiede Vs formale autorizzazione ed accettazione della spesa, indicando gli estremi della fatturazione per il ribaltamento dei costi sopracitati maggiorati del 10% quali spese generali (soggetto a cui fatturare, P Iva, codice univoco, estremi del capitolo di spesa, ecc.).

Si precisa che i costi evidenziati dal gestore elettrico potranno essere modificati in corso di realizzazione dei lavori di allacciamento.

Si resta in attesa di Vs formale risposta prima di procedere alla trasmissione dell'accettazione dei preventivi.

Cordiali Saluti
Napoli, 26/06/2023

ABC a.s.
Direzione Tecnica
Area Sollevamenti
Ing. Francesco Cirillo



AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NAPOLI



www.abc.napoli.it
info@abc.napoli.it
email certificata:
segreteria generale@abcnapoli.telecompost.it

P. IVA 07679350632
Rea Napoli 646516
Fondo di dotazione
euro 53.373.044 i.v.

Via Argine, 929
80147 Napoli
081 7818 111
fax 081 7818 190



Società del Gruppo Hera

HERA COMM S.p.A.

Sede: Via Molino Rosso 8 40026 Imola (BO)

tel. 0542.843111 fax 0542.843129

www.heracomm.com

Spett.le

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI

VIA ARGINE, 929

80147 NAPOLI (NA)

Imola, 01/06/2023

Num. Prev. 378140120

Oggetto: Richiesta del 30/05/2023 relativa a: Nuova Fornitura
VIA CINQUE CERCOLE, SNC - NAPOLI
POD/PDR N°
Riferimento cliente telefono 3407208796
RDS. 1-63190589525
B. P. 1005323536
C. C.
Codice pratica: 380976104

Gentile Cliente,

con la presente La informiamo che, ai sensi della delibera ARERA (ex AEEGSI) n. 646/2015/R/eel, le richieste relative al servizio di connessione (preventivi, esecuzione lavori, attivazione/disattivazione della fornitura, verifiche del gruppo di misura e/o della tensione, spostamenti del gruppo di misura, ecc.), riferite al POD indicato in oggetto, devono essere inoltrate ad Hera Comm Spa.

In relazione alla Sua richiesta, comunichiamo che il preventivo di spesa elaborato in base alla delibera 882/2017/R/eel del 21 dicembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, è pari a Euro **2.255,69** (valore comprensivo degli oneri amministrativi di competenza Hera Comm) + **IVA di legge**, ed è determinato dalle seguenti voci di costo:

Quota potenza	2.206,81	€
Onere amministrativo	48,88	€
Imponibile	2.255,69	€
IVA	+ IVA di legge	€

L'energia per il punto di fornitura di 25 Kw BT sarà consegnata alla tensione di alimentazione di 380 Volt.

La presente offerta resta valida fino alla data 19/07/2023, termine oltre il quale dovrà ritenersi scaduta.
Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori sarà di 10 gg lavorativi, a partire dalla data della Sua accettazione

Qualora non sia già stato fatto, occorre anche inviare:

- copia di un documento di identità del firmatario
- l'istanza allegata al preventivo, opportunamente compilata e firmata.

Il presente preventivo è calcolato in via forfettaria.

Qualora i lavori sulla rete risultassero, a giudizio del Distributore, complessi, ovvero in fase di sopralluogo emergessero nuovi elementi di costo, entro il termine suddetto verranno comunicate la variazione dei tempi e dei costi per l'esecuzione del lavoro. La nuova documentazione tecnica (nuovo preventivo) sarà consegnata entro 20 gg. lavorativi.

Precisiamo che qualora il Distributore, per la formulazione di questo preventivo, decida di applicare una quota a titolo di anticipo su prestazioni valutate a preventivo, tale importo vi verrà comunque addebitato.

Distinti saluti - Hera Comm S.p.a.

COMMISSIONE COLLAUDO CONTRATTO CAMALDOLI PRINCIPALE - 1A VARIANTE E – 2A VARIANTE	CP	%IVA	TOTALE DA EROGARE	IMPONIBILE	CONT.PREV. CASS	GEST. SEPARATA	IRAP GEST. SEPARATA	IVA
Ing. CRISTIANO Francesco	4,00%	22,00%	€ 1.859,07	€ 1.465,22	€ 58,61			€ 335,24
Ing. DEL GIUDICE Giuseppe	4,00%	22,00%	€ 4.270,39	€ 3.365,69	€ 134,63			€ 770,07
Ing. GISONNI Corrado	4,00%	22,00%	€ 4.270,37	€ 3.365,68	€ 134,63			€ 770,07
TOTALE			€ 10.399,83	€ 8.196,59	€ 327,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.875,38
DI CUI GIA' DISPONIBILE E GIA' IMPEGNATO			€ 4.822,61	€ 3.800,92	€ 152,04			€ 869,65
DI CUI DA REPERIRE CON APPLICAZIONE DI AVANZO E DA IMPEGNARE PER COMP. ON. CONN.			€ 5.577,22	€ 4.395,67	€ 175,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.005,73
DI CUI DA REPERIRE CON APPLICAZIONE DI AVANZO E DA IMPEGNARE PER IRAP SU PREST. OCC.			€ 724,58					