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interventi del Grande progetto Unesco

www.comune.napoli.it/urbana
marzo 2015 urbanaedizioni

sintesi del progetto

COMPLESSO
SAN PAOLO MAGGIORE

intervento n. 8allestimento del museo dell'Opera e pinacoteca. sistemazione
chiostro, sala-auditorium e ambienti per accoglienza giovanile

e attività di promozione e didattiche
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COMPLESSO SAN PAOLO MAGGIORE

allestimento del museo dell'Opera e pinacoteca. Sistemazione chiostro, sala-auditorium e

ambienti per accoglienza giovanile e attività di promozione e didattiche

_______________________________

cronologia essenziale

PROGETTAZIONE

2.7.2013 approvazione progetto definitivo con deliberazione Gc n. 488/2013

13.8.2013 approvazione progetto definitivo con deliberazione Gc n. 628/2013

18.9.2013 approvazione progetto definitivo con deliberazione Gc n. 700/2013

20.11.2013 approvazione progetto definitivo con deliberazione Gc n. 865/2013

GARA

tipologia: lavori, servizi e forniture

oggetto: affidamento della progettazione esecutiva degli impianti e dell’esecuzione dei 

lavori di restauro e rifunzionalizzazione

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa

3.10.2013 indizione gara con determina n. 46/2013

29.11.2013 indizione gara con determina n. 60/2013

13.12.2013 pubblicazione bando di gara in GURI n. 146/2013

3.1.2014 pubblicazione bando di gara in GURI n. 1/2014

11.3.2015 aggiudicazione definitiva con decreto Provveditore alle OOPP n. 8549/2015
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