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_______________________

cronologia essenziale

PROGETTAZIONE

8.8.2013 approvazione progetto preliminare con deliberazione Gc n. 611/2013

GARA

tipologia: servizi di architettura e ingegneria

oggetto: affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione 

definitiva strutturale dell’intero intervento di cui al progetto generale, la 

progettazione definitiva edile e impiantistica dei lavori di lotto A, il 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di lotto A, la 

direzione lavori e l’ assistenza al collaudo dei lavori di lotto A, il coordinamento 

per la sicurezza in fase di esecuzionedei lavori di lotto A

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa

29.11.2013 indizione gara con determina n. 67/2013

9.6.2014 pubblicazione bando di gara in GUUE del 9.6.2014

20.6.2014 pubblicazione bando di gara in GURI n. 69/2014
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