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sintesi del progetto

TEATRO ANTICO
DI NEAPOLIS

intervento n. 25completamento scavo archeologico, restauro e sistemazione.
Miglioramento fruitivo operando su interrelazioni tra i chiostri

del complesso di S.Paolo Maggiore e la scena del teatro



25

TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS

completamento scavo archeologico, restauro e sistemazione. Miglioramento fruitivo operando

su interrelazioni tra i chiostri del complesso di S.Paolo Maggiore e la scena del teatro

__________________________

cronologia essenziale

PROGETTAZIONE

26.6.2013 approvazione progetto preliminare con deliberazione Gc n. 478/2013

18.3.2014 approvazione progetto preliminare con deliberazione Gc n. 167/2014

GARA

tipologia: lavori

oggetto: sistemazione teatro lotto III a

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa

14.5.2014 indizione gara con determina n. 23/2014

17.11.2014 pubblicazione bando di gara in GURI n. 132/2014

29.11.2014 pubblicazione bando di gara in GURI n. 137/2014

GARA

tipologia: servizi di architettura e ingegneria

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa

25.5.2014 indizione gara con determina n. 24/2013

29.11.2014 pubblicazione bando di gara in GURI n. 137/2014
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