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OGGETTO: prosieguo lavori di realizzazione parcheggio pertinenziale p.zza Leonardo.

IL DIRIGENTE

-Premesso che:
• Il Sindaco di Napoli -Commissario Delegato ex O.P.C.M. n.3566 del 05/03/207, nell'ambito delle opere di sviluppo del

P.U.P. ha in corso di realizzazione un parcheggio pertinenziale interrato in p.zza Leonardo con permesso di costruire di
cui la Disposizione Dirigenziale IlA del 04/04/2013;

• Per consentire le opere di intervento veniva elaborata c realizzata una particolare disciplina di traffico temporanea a
partire dal 20106/2013 per 130 gg. lavorativi, giusta O.S, 914 deI2l/06/20l3;

• con Decreto n. 1679/2013 del 3 III 0/20 13, disposto dal TAR Campania, in seguito al ricorso nA730 del 2013, proposto da
einadini residenti, i lavori restavano sospesi dal giorno del predetto Decreto fino al 13/1l/2013;

• con successiva Ordinanza n. 175312013 del 13lll120l3 i Giudici del TAR Campania procrastinavano la predetta
sospensione dei lavori fino al 181l2/2013;

• con O.S. n 1880 del 23/12/2013, a firma del Vice Direttore Generale Arca Tecnica, veniva disposta la sospensione della
O.S. 914 dci 2 l/06/20 l 3, il ripristino della viabilità ordinaria nella piazza Leonardo e strade in essa affluenti, lo
sbaraeeamento delle aree di cantiere ed il ripristino a regola d'arte del manto stradale della piazza;

• il TAR Campania con Ordinanza 1942/2013 del l91l2120 13, procrastinava ulteriormente la sospensione dei lavori fino al
giorno 26/02/2014;

• la Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio c dci Mare-Servizi Controlli Ambientali, nell'ambito delle proprie
competenze, con nota PG/2014/4193 del 03/0112014, sospendeva l'efficacia dell'Autorizzazione in deroga
PG12013/469266 rilasciata dallo stesso il 12/0612013;

• la Celebrano Cooperativa Edilizia proponeva ricorso avverso alla O.S. 1880 dci 231l2/2013, identificato con n. 33312014
presso il TAR Campania che veniva connesso al ricorso principale;

• il predetto Organo Giudiziario, con Ordinanza 692/2014 del 29/01/2014 procrastinava tra l'altro ancora la sospensione
dei lavori fino all'udienza di merito fissata per il 26/0212014, rinviata poi al 12/03/2014;

• con sentenza n.01847/2014 del 27/03/2014, il TAR Campania IV Sezione in parte respingeva il ricorso dei cittadini;
-Vista che in ragione della predetta sentenza la Celebrano Cooperativa Edilizia, con nota 045/F del 03/0412014, acquisita al

PG/2014/282558 del 04/04/2014, ha chiesto di poter continuare la realizzazione delle opere iniziate per il restante periodo
previsto risultante dal cronoprogramma cd ammontante a 49 gg. lavorativi e feriali;

- Considerato che il Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dci parcheggi, a sostegno
della predetta istanza, nella riunione del 14/04/2014, eome risulta dal verbale di pari data, ha chiesto l'emissione di una
nuova ordinanza per il completamento delle opere previste per la durata dei 49 gg residui al momento della sospensione;

- Visto che il dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi per la realizzazione del predettn intervento, è stato approvato nella
seduta del 29/04/2014 della "Conferenza Permanente dei Servizi per la organizzazione dci piani di traffico relativi
all'attivazione dei cantieri di lavoro;

-Letto il D.L.vo 30/04/1992 n0285 c D.L. 26712000;

ORDINA

Confermare la disciplina di traffico temporanea per lavori, già istituita in p.zza Leonardo c strade limitrofe, con O.S. 914 del
21/06/2013 incluse le prescrizioni/indicazioni in essa contenute, che per la sola permanenza delle aree di cantiere avrà effetto
retroattivo per tutta la durala delle sospensioni dal 0l/1112013 come dettato dai Decreti del TAR Campania, mentre il prosieguo
delle attività a sanatoria avranno inizio dal 22/04/2014 per 49 gg. lavorativi -feriali.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale, unitarncnte a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.Lgs
30/4/1992 n.285, vigilerà per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della Legge 241Il 990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Sta-

'~. to entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.
Il, \" IL DIRIGENTE ad interim
.~ Giuseppe Pulii
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