
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 

DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, AI SENSI 

DALL’OPCM 3274/03 E S.M.I., SUGLI EDIFICI 

SCOLASTICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI  



 

                     

 

 

Tenuto conto del numero di edifici per lotto, la durata dell’appalto, per ciascun lotto, è stabilita in 

complessivi 220 giorni naturali e consecutivi, ovvero il minor periodo offerto in sede di gara, decorrenti 

dalla data del verbale di avvio del Servizio. Sono altresì stabilite le seguenti durate intermedie delle fasi 

in coerenza con quanto riportato alk’“Art. 5 Descrizione sommaria del servizio e delle sue fasi” del 

capitolato: 

 

Fasi Giorni 

FASE I 

40 1. Fascicolo del Fabbricato (FdF) 

2. Piano di Indagine (PI) 

FASE II 

70 

3. Analisi Storico-Critica (ASC) 

4. Relazione sui Risultati delle Indagini (RRI) 

5. Rilievo Geometrico-Strutturale (elevazione e fondazione) (RGS) 

6. Relazione sulla Caratterizzazione dei Materiali (RCM) 

7. Relazioni geologica e geotecnica (RGEO L - T) 

8. Relazione Tecnico-Descrittiva (RTD) 

FASE III 

55 9. Relazione di Calcolo e Tabulati di Analisi (RCTA) 

10. Relazione di Sintesi delle Verifiche di Vulnerabilità (RSVV) 

FASE IV 

55 

11. “Scheda di Sintesi della Verifica Sismica di Edifici Strategici ai fini della 
Protezione Civile o Rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico” 
secondo il modello predisposto dalla Sezione Servizio Sismico Nazionale 
della Protezione Civile (SSVS) 

12. Sintesi degli Interventi Mitigatori del Rischio (SIMR) 

13 Relazione Finale 

 


