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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

Servizi di ingegneria e architettura consistenti nella Valutazione della Sicurezza (incluse indagini e prove), Progettazione Definitiva ed Esecutiva, 

Direzione dei Lavori, nonché Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione inerente la 

riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’immobile sito in via Nuova dietro la Vigna – Polifunzionale “Lotto 14/b” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria 
e architettura consistenti nella Valutazione della Sicurezza (incluse indagini e prove), Progettazione 
Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori, nonché Coordinamento Sicurezza in fase di 
Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione inerente la riqualificazione ed 
adeguamento funzionale dell’immobile sito in via Nuova dietro la Vigna – Polifunzionale “Lotto 
14/b” inserito all’interno del PON “Legalità” 2014-2020, Asse 7 “Accoglienza e Integrazione 
migranti” – Azione 7.1.1. 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: € 349.519,51 (inclusa sicurezza, Iva e oneri previdenziali esclusi) 
CUP: B69E19001890001 
CIG: 8317069675 
RUP: Arch. Fabio Ferriero 
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Premesse 
Il Comune di Napoli, - con delibera di Giunta Comunale n. 324 dell'11.7.2019 ha approvato lo 
Studio di fattibilità tecnica ed economica per "Lavori di riqualificazione ed adeguamento 
funzionale dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Nuova Dietro la Vigna – 
Polifunzionale Lotto 14/B". 
Lo studio approvato fornisce le prime indicazioni per l’elaborazione di un progetto che prevede 
interventi di riqualificazione, di parte dell'immobile ed aree esterne di proprietà comunale sito in 
Via Nuova Dietro la Vigna – Polifunzionale Lotto 14/B che attualmente versa in uno stato di 
degrado, parziale abbandono e inadeguatezza di molte componenti dell’edificio.  
Il progetto intende riqualificare parte del complesso Polifunzionale “Lotto 14/b” sito nel quartiere 
di Piscinola, da destinare alla creazione di un nuovo Centro Giovanile, ad ampliamento della Rete 
dei Centri Giovanili del Comune di Napoli, a vocazione sportiva e dedicato prevalentemente 
all’integrazione dei migranti regolari. 
Pertanto gli interventi saranno volti all’adeguamento in termini di sicurezza e impiantistici, nonché 
ad una generale ricomposizione funzionale dello stesso con riqualificazione delle aree esterne da 
attrezzare con campi da gioco per varie discipline sportive come Rugby, Bocce, Basket o altro sport 
richiesto, inoltre si dovranno individuare soluzioni alternative tali da rendere accessibili e 
utilizzabili dalla cittadinanza le aree a verde attualmente in disuso da poter destinare, ad esempio 
a orti urbani o altra attività di forte valenza sociale; 
Con la partecipazione alla presente procedura i concorrenti accettano senza riserva alcuna e 
relativamente a qualsiasi aspetto, la documentazione progettuale e gli allegati posti a base di gara, 
dichiarandone la completezza di tutti i contenuti. 
 

Art. 1. Oggetto del contratto 
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, 
fatti e modalità previsti nel presente capitolato. Oggetto dell’incarico è la Valutazione della 
Sicurezza (incluse indagini e prove), Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori, 
nonché Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione inerente la 
riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’immobile sito in via Nuova dietro la Vigna – 
Polifunzionale “Lotto 14/b” inserito all’interno del PON “Legalità” 2014-2020, Asse 7 “Accoglienza 
e Integrazione migranti” – Azione 7.1.1.  
Il professionista provvederà altresì ad effettuare tutta l'attività professionale ed a redigere tutti gli 
elaborati necessari e funzionali all'ottenimento dei pareri favorevoli dagli uffici comunali 
competenti nonché degli Enti preposti all'autorizzazione del progetto (Genio Civile, VVF, ASL etc.). 
Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere 
conformi a quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara, oltre che alle disposizioni di cui al 
D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. a tutt’oggi applicabile in virtù della previsione di cui all’art. 216 – comma 
4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i.. 
L’incarico dovrà essere svolto in conformità all0 Studio di fattibilità tecnica ed economica 
approvato con deliberazione di G.C. n. 324 dell'11.7.2019 e dalle risultanze della Verifica della 
sicurezza con conseguente valutazione degli indirizzi previsti per la successiva fase di progettazione 
in relazione alla stima sommaria dei relativi costi dell’intervento complessivo. 
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L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche richieste dal 
Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed 
all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a 
manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di 
eventuali varianti o modifiche. 
La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui 
nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e si riserva, inoltre, di procedere 
all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea 
sia dal punto di vista tecnico che economico. 
 

Art. 2. Valutazione della sicurezza - ai sensi del punto 8.3 NTC 2018 - valutazione di 

riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune 

sue parti dovuta ad azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni); proposte   di    intervento   

possibili   per    elementi interessati da tali azioni eccezionali. 
Studio di vulnerabilità sismica – incluse indagini e prove, secondo le indicazioni rilevabili dal 
presente CAPITOLATO nonché dallo Studio di fattibilità tecnica ed economica e dagli altri elaborati 
ivi richiamati e/o fornite dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell’Esecuzione. 
L’oggetto del servizio da affidare è definito altresì dall’allegato al presente capitolato prestazionale 
contenente stralcio dell’ALLEGATO 45 AL CAPITOLATO D’ONERI - “Servizi” PER L’ABILITAZIONE DEI 
PRESTATORI DI “Servizi Professionali - Progettazione e Verifica della progettazione di opere di 
Ingegneria Civile” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE”, emanato da Consip, ed in particolare, per il suddetto CAPITOLATO, dalla 
parte afferente il Servizio: CPV 71312000-8 – Vulnerabilità Sismica, e, per quanto modificativo e/o 
integrativo delle indicazioni/prescrizioni dei predetti documenti, dal DECRETO MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per 
le costruzioni» e comprenderà, come meglio specificato nel seguito, indagini preliminari (analisi 
storico-critica, rilievi, ecc.), relazione geologica e relative attività di indagine, prove distruttive e 
non distruttive (in funzione del livello di conoscenza da conseguire), relazione geotecnica, verifica 
di vulnerabilità sismica, relazioni di valutazione della vulnerabilità sismica e finale.  
Il servizio da affidare dovrà comprendere dunque almeno le seguenti attività:  
1. acquisizione della documentazione utile alle finalità dello stesso (ivi inclusa quella fornita 

all’uopo dalla Stazione Appaltante);  
2. sopralluoghi preliminari per l’organizzazione delle successive attività;  
3. relazione geologica preliminare, relazione geotecnica preliminare, programma delle indagini e 

prove, contenenti:  
o indicazione e quantificazione delle indagini geologiche-geotecniche, da eseguirsi a cura e 

spese dell’Aggiudicatario, necessarie per il presente servizio;  
o indicazione e quantificazione delle indagini e prove distruttive e non distruttive, da 

eseguirsi a cura e spese dell’Aggiudicatario, necessarie per il livello di conoscenza minimo 
richiesto (LC2), e delle eventuali ulteriori indagini e prove che l’Aggiudicatario intendesse 
svolgere, comunque a propria cura e spese, per aumentare il livello di conoscenza (fino a 
LC3); i suddetti programmi di indagini e prove sono subordinati alla preventiva 
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approvazione della Stazione Appaltante e, ad approvazione avvenuta, saranno ritenuti a 
tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l’Aggiudicatario;  

4. esecuzione delle indagini preliminari (analisi storico-critica, aggiornamento/integrazione dei 
rilievi, anche in modalità BIM, già forniti dalla Stazione Appaltante, ecc.) delle indagini 
geologiche-geotecniche nonché delle indagini e delle prove distruttive e non distruttive, in 
attuazione dei predetti programmi;  

5. relazione geotecnica definitiva;  
6. analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti;  
7. relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti;  
8. verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali; 
9. relazione di analisi di vulnerabilità sismica;  
10. relazione finale comprendente l’indicazione degli interventi urgenti ed il predimensionamento 

degli interventi di miglioramento/adeguamento con relativi elaborati grafici preliminari e 
stima di massima dei costi.  

11. relazione di verifica degli indirizzi progettuali propedeutica all’avvio della progettazione 
contenente la valutazione degli indirizzi previsti per la successiva fase di progettazione 
mediante la stima sommaria dei relativi costi dell’intervento complessivo. 

Ciò premesso sono richiesti almeno i seguenti elaborati: 
Relazione sulla documentazione 
 Contenente almeno: 
- il resoconto delle ricerche effettuate e l’esito delle stesse; 
- l’elenco dei documenti acquisiti; 
- l’elenco dei documenti che non è stato possibile acquisire, con l’indicazione delle relative cause 

ostative; 
- la documentazione acquisita; 
- documentazione fotografica. Di ciascuna immagine fotografica dovranno essere consegnati sia 

il formato digitale sia quello cartaceo. 
Per ciascuna immagine fotografica (contrassegnata da un codice alfanumerico, sarà indicato in un 
grafico in scala adeguatamente ridotta, la posizione (determinata anche in altezza) del relativo 
punto di ripresa. 
Qualora non presente agli atti dell’Ufficio, l’Aggiudicatario dovrà reperire, presso gli archivi del 
Comune di Napoli, della Provincia, della Regione, del Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche, delle Soprintendenze, dell’Archivio di Stato, del Catasto, e di ogni altro ente, tutta la 
documentazione utile alle finalità del servizio in oggetto relativa alla progettazione, realizzazione, 
gestione e manutenzione dell’immobile. 
Relazione geologica preliminare 
 contenente almeno: 
- un estratto della carta e delle sezioni idro-geologiche di riferimento; 
- l’identificazione delle formazioni presenti nel sito, della struttura e dei caratteri fisici principali 

del sottosuolo; 
- la definizione del modello idro-geologico del sottosuolo; 
- l’illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, idrogeologici, geomorfologici; 
- lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee; 
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- le prime indicazioni in merito alle indagini geognostiche da eseguire, a cura e spese 
dell’Aggiudicatario, per le finalità del presente servizio. 

 Relazione geotecnica preliminare/programma indagini geologiche-geotecniche 
 contenente almeno: 
- prime indicazioni in merito al modello geotecnico del sottosuolo; 
- valutazioni preliminari in merito all’interazione terreno-struttura; 
- l’indicazione della presenza di eventuali dissesti strutturali attribuibili a cedimenti fondazionali; 
- in condivisione con il geologo incaricato e coerentemente con le indicazioni della Relazione 

geologica preliminare, l’esatta indicazione e quantificazione delle indagini geologiche-
geotecniche da eseguirsi, necessarie e sufficienti al compiuto svolgimento del presente servizio 
nel rispetto delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, corredata da apposita planimetria. 

Programma delle indagini e prove 
 contenente almeno: 
- l’esatta indicazione e quantificazione delle indagini e prove distruttive e non distruttive, da 

eseguirsi a cura e spese dell’Aggiudicatario, necessarie per il raggiungimento del livello di 
conoscenza minimo richiesto (LC2), corredata da apposita planimetria; 

- l’esatta indicazione e quantificazione delle eventuali ulteriori indagini e prove che 
l’Aggiudicatario intendesse svolgere, comunque a propria cura e spese, per aumentare il 
livello di conoscenza e l’espressa dichiarazione del livello di conoscenza atteso tra quelli 
stabiliti dalla norma come LC3. Tali superiori livelli di conoscenza saranno ritenuti premianti 
in sede di valutazione dell’offerta tecnica e saranno vincolanti contrattualmente per 
l’Aggiudicatario. 

Entrambi i suddetti programmi sono subordinati alla preventiva approvazione della Stazione 
Appaltante e, ad approvazione avvenuta, saranno ritenuti a tutti gli effetti parte integrante e 
sostanziale del contratto stipulato con l’Aggiudicatario. 
Relazione geologica definitiva 
redatta ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (§ 6.2.1), basata sugli esiti della 
campagna di indagini geognostiche, che includa il modello geologico del terreno e la 
caratterizzazione sismica, finalizzata alla attribuzione della categoria sismica di suolo, ed ogni 
elemento conoscitivo, descrittivo e/o parametrico, necessario alla definizione del modello 
geotecnico ed alla caratterizzazione dinamica del terreno (da esplicitarsi nella relazione geotecnica 
definitiva). 
Relazione geotecnica definitiva 
redatta ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (§ 6.2.2), basata sugli esiti della 
campagna di indagini geologiche e geotecniche, in situ e di laboratorio, e coerente con la 
Relazione geologica definitiva, che includa il modello geotecnico del sottosuolo e la 
caratterizzazione dinamica del terreno, nonché l’indicazione tipologica e quantitativa degli 
eventuali interventi in fondazione per la risoluzione di eventuali dissesti e per gli eventuali 
interventi di miglioramento/adeguamento sismico ritenuti necessari ad esito del presente servizio. 
Relazione sulle strutture esistenti/Analisi storico-critica 
redatta ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (§§ 8.5.1 e 8.5.2), che, basata sulla 
valutazione della documentazione acquisita, includa l’individuazione del sistema strutturale e del 
suo stato di sollecitazione attraverso la ricostruzione del processo di realizzazione e le successive 
modificazioni subite nel tempo dalla costruzione, nonché gli eventi che l’hanno interessata e 
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altresì, sulla base dei rilievi eseguiti, individua la geometria complessiva, sia della costruzione, sia 
degli elementi costruttivi, comprendendo i rapporti con le eventuali strutture in aderenza, e 
rappresenta, anche attraverso appositi grafici a corredo, le modificazioni intervenute nel tempo. 
Tali grafici devono individuare l’organismo resistente della costruzione, tenendo anche presenti la 
qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi costitutivi, gli eventuali dissesti, in 
atto o stabilizzati, ponendo particolare attenzione all’individuazione dei quadri fessurativi e dei 
meccanismi di danno. 
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 
redatta ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (§§ 8.5.3 e 8.5.4), che riportando 
ed illustrando gli esiti delle indagini e prove, distruttive e non distruttive, eseguite, fornisca la 
caratterizzazione meccanica dei materiali e del loro degrado secondo con il livello di conoscenza 
atteso e analizzi ed illustri gli ulteriori aspetti che definiscono il livello di conoscenza: geometria 
della struttura, dettagli costruttivi, connessioni tra i diversi elementi e loro presumibili modalità di 
collasso, con specifica attenzione alla completa individuazione dei potenziali meccanismi di 
collasso locali e globali, duttili e fragili. 
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 
redatta ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (§ 8.3), che sulla base di quanto 
indicato in tutti i suddetti elaborati, attraverso un procedimento quantitativo, determini l’entità 
delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla 
normativa. 
Relazione di Analisi di Vulnerabilità Sismica 
redatta ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, che, sulla base di tutti i risultati 
conseguiti e riassunti nelle relazioni geologica definitiva, geotecnica definitiva, sulle strutture 
esistenti/analisi storico-critica, sulle indagini dei materiali e delle strutture nonché della verifica 
sismica porta il tecnico incaricato ad esprimere la valutazione di vulnerabilità, consenta la stima 
degli indici di rischio intesi come rapporti tra l’azione sismica che provoca il superamento di un 
assegnato Stato Limite e l’azione sismica di progetto relativa al sito di costruzione (eventualmente 
modificata da un’analisi di risposta sismica locale) per ciascun elemento strutturale e per ogni 
possibile modalità di crisi (ad esempio flessione, pressoflessione, taglio, instabilità). Per le 
fondazioni l’indice di rischio deve essere riferito agli Stati Limite ultimi di tipo geotecnico. 
Relazione Finale 
comprendente tutti i necessari elaborati grafici a supporto delle attività tecniche espletate, 
nonché, almeno: 
a) la sintesi delle risultanze dello studio di vulnerabilità sismica; 
b) l’indicazione degli eventuali interventi urgenti o di miglioramento/adeguamento anche locale 

eventualmente necessari a garantire la sicurezza d'uso attuale nel rispetto delle normative 
vigenti; 

c) attribuzione della classe di rischio sismico di cui  D.M. n. 58 del 28/02/2017 e s.m. i.; 
d) il predimensionamento degli interventi per la destinazione ipotizzata con la Razionalizzazione in 

discorso con relativi elaborati grafici preliminari e stima di massima dei costi. 
e) Scenari di interventi previsti per elementi interessati azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) 

in relazione alla eventuale riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della 
struttura o di alcune sue parti. 
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f) Per  ogni  scenario  di  intervento  proposto,  l’Aggiudicatario  dovrà  rendere chiara ed 
identificabile la migliore tra tutte le proposte di intervento presentate evidenziandone la 
fattibilità in termini di impatto sull’uso del Bene, nonché la convenienza tecnico-economica 
a vantaggio della stazione appaltante. 

 
Relazione di verifica degli indirizzi progettuali  
contenente la stima sommaria dei relativi costi dell’intervento complessivo, che, sulla base 
dell’esito delle indagini e dei sopralluoghi effettuati e dell’esame della normativa tecnica di 
settore, consenta di precisare gli indirizzi da seguire nello sviluppo della progettazione definitiva 
ed esecutiva dell’intervento in esame contenente la valutazione degli indirizzi previsti per le 
successive fasi di progettazione  
a) Valutazione degli indirizzi perseguibili per la progettazione degli interventi in relazione alla 

eventuale riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di 
alcune sue parti; 

b) Valutazione degli indirizzi perseguibili per la progettazione degli impianti tecnologici e 
miglioramento dell’efficienza energetica;  

c) Valutazione degli indirizzi perseguibili per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione 
dell’edificio; 

d) Valutazione degli indirizzi per la riqualificazione e la valorizzazione degli spazi esterni annessi 
all’edificio pubblici da attrezzati a verde e sport, con l’individuazione di soluzioni per 
incrementare l’accessibilità e la fruibilità dall’esterno. 

 
La modalità di esecuzione delle indagini e prove nonché di redazione dei suddetti elaborati dovrà 
inoltre risultare conforme a quanto stabilito dell’ALLEGATO 45 AL CAPITOLATO D’ONERI - “Servizi” 
PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi Professionali - Progettazione e Verifica della 
progettazione di opere di Ingegneria Civile” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” edito da Consip, dalla parte afferente il Servizio: CPV 
71312000-8 – Vulnerabilità Sismica che qui deve intendersi interamente richiamato e trascritto e, 
per quanto modificativo e/o integrativo delle indicazioni/prescrizioni dei predetti documenti, dal 
DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 17 gennaio 2018 - Aggiornamento 
delle «Norme tecniche per le costruzioni».  
Gli accessi all’immobile da parte dell’Aggiudicatario durante lo svolgimento del servizio dovranno 
essere concordati con il Responsabile del Procedimento ovvero con il Direttore dell’Esecuzione. 
 
Sarà obbligo dell’Aggiudicatario: 
a) mantenere un rapporto stabile e frequente con il responsabile del procedimento ovvero con il 

direttore dell’esecuzione, anche per incontri intesi a fornire chiarimenti o indicazioni in merito 
all’andamento del servizio e delle attività ad esse connesse; 

b) introdurre negli elaborati, anche se già predisposti e presentati, tutte le modifiche che siano 
ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell’Amministrazione fino alla definitiva 
approvazione degli stessi, secondo le norme stabilite per le opere di conto dello Stato senza che 
ciò dia diritto a speciali e maggior compensi, compresa la predisposizione di tutti gli atti 
occorrenti e necessari per la richiesta di pareri o nulla osta; 
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c) svolgere gli adempimenti tecnico/amministrativi volti all’ottenimento di necessarie 
autorizzazioni, dichiarazioni, pareri, propedeutici ed in corso di esecuzione dei lavori/attività, 
connessi al presente servizio, nessuno escluso; 

d) svolgere attività di coordinamento tra soggetti pubblici e privati, Enti e Autorità; 
e) eseguire ogni altra attività istruttoria, accessoria e complementare, necessaria al 

raggiungimento delle finalità indicate. 
Sarà altresì obbligo dell’Aggiudicatario l’esecuzione di indagini e prove a propria cura e spese, 
intendendo compresi in queste ultime: 
- le spese di trasferta; 
- il trasporto delle attrezzature; 
- gli interventi di messa in sicurezza indifferibili; 
- la rimozione dei materiali di risulta provenienti dalle indagini e prove eseguite compreso il 

carico ed il trasporto alle discariche pubbliche; 
- gli interventi edili di ripristino conseguenti all’esecuzione delle indagini e prove; 
- la fornitura di acqua ed energia. 
Le relazioni, la documentazione e gli elaborati grafici saranno consegnati sia in formato cartaceo 
sia in formato digitale, come meglio precisato del presente CAPITOLATO. 
Gli organi competenti della Stazione Appaltante, acquisite le risultanze degli accertamenti di cui 
alla fase descritta in precedenza, valuteranno – attraverso il RUP - l’opportunità di procedere o 
meno all’esecuzione dell’intervento previsto dallo Studio di fattibilità tecnica ed economica 
ovvero di decidere l’introduzione di modifiche agli indirizzi progettuali sugli spazi previsti nello 
studio di fattibilità, sia in termini di funzioni che di superfici interessate. Qualora l’intervento 
inizialmente previsto venga ritenuto non conveniente economicamente, la stazione appaltante 
potrà procedere a modifiche dei termini contrattuali che determineranno la variazione e/o la 
non esecuzione delle prestazioni previste e l’o.e. aggiudicatario verrà liquidato per le attività già 
svolte o che saranno svolte in base alle suddette variazioni, senza poter pretendere alcun 
indennizzo aggiuntivo.  
 

Art. 3. Progettazione Definitiva ed Esecutiva 
Sulla scorta di quanto riportato nello Studio di fattibilità tecnica ed economica approvato 
dall’Amministrazione e in base ai risultati della Verifica della sicurezza dovrà essere redatta la 
progettazione definitiva ed esecutiva. 
Definizione degli aspetti tecnici 
Si prevede la realizzazione del secondo e terzo livello di progettazione (definitivo ed esecutivo di 
cui all’articolo n. 23, commi nn. 7 e 8 del D. Lgs n. 50/2016). 

Sono comprese nell’appalto, nonché propedeutiche alla redazione del progetto definitivo, le 
attività di rilievo topografico, geometrico ed architettonico, le indagini geologiche, sismiche, 
storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, nonché la Valutazione della sicurezza di cui all’articolo 
precedente. 
Il progetto definitivo e il progetto esecutivo dovranno essere redatti con le modalità e la 
documentazione previste agli artt. dal 24 al 43 del D.P.R. 207/2010, nonché dagli art. 17 e 18. Si 
precisa inoltre che: 
a) le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere 
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conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche a quanto stabilito nel 
Bando e nel Disciplinare di gara; 

b) l’incarico dovrà essere svolto in conformità allo studio di fattibilità tecnica ed economica posto 
a base di gara; 

c) l’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal 
Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed 
all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a 
manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle 
richieste di eventuali varianti o modifiche; 

d) a valle delle attività di indagine e delle valutazioni e verifiche eseguite a seguito della 
svolgimento della prestazione di cui all’art. 2 del presente capitolato, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di decidere l’introduzione di modifiche agli indirizzi progettuali sugli spazi 
previsti nello studio di fattibilità, sia in termini di funzioni che di superfici interessate anche in 
relazione ad eventuali proposta o richieste avanzate dal soggetto affidatario dell’immobile in 
relazione alle attività promosse nell’ambito PON Legalità; 
a titolo meramente esemplificativo, si considerano possibili modifiche al progetto derivanti da: 

− valutazione economica relativa alla rifunzionalizzazione degli spazi interni, la cui entità 
potrà essere valutata solo a valle delle indagini di cui al punto d); 

− modifica funzionale consistente nell’individuazione e realizzazione di ulteriori punti di 
accesso alle aree esterne destinati a consentire un collegamento diretto tra le aree 
scoperte e gli abitati circostanti;  

− modifica funzionale relativa alla possibilità di dotare gli spazi esterni al servizio del lotto di 
campi da gioco per varie discipline sportive come Rugby, Bocce, Basket o altro sport 
richiesto; 

− individuazione di soluzioni alternative tali da rendere accessibili alla cittadinanza le aree a 
verde attualmente in disuso da poter destinare, ad esempio a orti urbani o altra attività di 
forte valenza sociale; 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare ogni ulteriore eventuale modifica 
ritenuta utile proposta anche dall’affidatario dell’immobile. 

e) il progetto sarà sottoposto a verifica/validazione nei termini di legge. 
Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dalla 
committenza sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla 
stessa per approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella 
prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento 
degli obiettivi che la stazione appaltante ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista 
per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua 
versione finale quale sarà quella che scaturirà con l’approvazione del progetto. 
Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall’organo di controllo che 
verificherà i progetti ai sensi del D.lgs.50/2016. 
Peculiarità legate alla Progettazione antincendio. Come indicato nel disciplinare tecnico, la 
compagine progettuale dell’aggiudicatario dovrà disporre di soggetti competenti in materia di 
progettazione antincendio, preposti alla verifica della compatibilità fra la progettualità generale e i 
criteri fissati dalle correlate normative, regolamenti e direttive in materia antincendio; e ciò anche 
a mezzo di una relazione asseverata attestante il rispetto delle medesime in relazione agli 
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elaborati di progetto. L’attività richiamata è da rendersi anche in relazione a eventuali varianti e/o 
modifiche e/o integrazioni al progetto che dovessero rendersi necessarie per qualsivoglia 
motivazione, sia derivante da sopraggiunte esigenze della Committenza, sia da eventuali 
prescrizioni dei VV.F. 
 
Progetto definitivo 
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel presente documento. Contiene, 
altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, 
nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo 
cronoprogramma. 
I contenuti del progetto definitivo saranno quelli stabiliti dall’art. come previsto agli artt. 23 e 24 
del D.P.R. n.207/2010 e dalla normativa vigente al momento di esecuzione delle attività nonché da 
quanto disposto dal presente capitolato in particolare dal precedente articolo. 
Si precisa inoltre che: 
a) Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere 
conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. 
ed a quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara; 
b) L’incarico dovrà essere svolto in conformità al progetto di fattibilità tecnico-economica ed agli 
elaborati posti a base di gara; 
c) In ossequio agli obblighi connessi all'accorpamento delle fasi progettuali, ed al fine di 
salvaguardare la qualità della progettazione, il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli 
elementi omessi nel precedente livello (progetto di fattibilità tecnica ed economica). 
d) Il progetto definitivo dovrà acquisire le risultanze della verifica della vulnerabilità sismica e della 
verifica della “Relazione di verifica degli indirizzi progettuali” di cui sopra. 
e) Il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elaborati necessari all’ottenimento dei pareri, dei 
nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati. 
f) Il progetto sarà sottoposto all’attività di verifica ed alla successiva approvazione nei modi 
stabiliti dalla stazione appaltante (ai sensi dei commi n. 9 e 12 dell’art. n. 23 del D.Lgs. n. 50/2016). 
g) L’approvazione del progetto definitivo sarà comunque subordinata al preventivo ottenimento ei 
necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta da parte degli organi/enti competenti. Se ne ricorrono i 
presupposti, si potranno acquisire i necessari pareri ed atti di assenso vincolanti in sede di 
Conferenza di Servizi ex articolo 14 della L. 241/90. 
h) La pratica per il rilascio dell’autorizzazione sismica andrà presentata necessariamente con il 
progetto esecutivo. 
L’attività di progettazione sarà espletata mediante le seguenti prestazioni: 
1. Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza. 
2. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali. 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie. 
3. Rilievo dei manufatti. 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale. 
5. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico. 
6. Relazione geotecnica. 
7. Relazione geologica. 
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8. Elaborati e relazioni per requisiti acustici. 
9. Ogni altra attività progettuale necessaria a garantire il rispetto di tutte le norme di settore e 
specialistiche, l’approvazione del progetto e la sua realizzabilità. 
 
 
Progetto esecutivo 
Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i 
lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto 
definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia 
identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, 
altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al 
ciclo di vita. 
Progetto esecutivo. dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 23 D.lgs.50/2016 secondo le modalità di 
cui agli artt. dal 34 al 43 del D.P.R. 207/2010, nonché dai punti da 1 a 7 del presente articolo. 
Nella sua articolazione, la progettazione dovrà assicurare, tra l’altro, nel rispetto di quanto 
previsto al comma 1 dell’art. 23 del D. Lgs n. 50/2016, quanto segue: 
- il soddisfacimento dei fabbisogni della Stazione Appaltante; 
- la qualità architettonica, tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 
- la conformità alle norme ambientali e urbanistiche, nonché il rispetto di quanto previsto dalla 

normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 
- il rispetto dei vincoli storici e sismici, nonché degli altri vincoli esistenti; 
- il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della 

manutenibilità dell’opera; 
- l’accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di 

barriere architettoniche. 
 

Si precisa inoltre che: 
a) Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere 
conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche al D.P.R. n. 207/2010 
s.m.i. ed a quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara; 
b) L’incarico dovrà essere svolto in conformità al progetto di fattibilità tecnico-economica 
posto a base di gara; 
c) Il progetto esecutivo sarà sottoposto all’attività di verifica ai fini della validazione da parte del 
RUP (ai sensi del comma n. 8 dell’art. n. 26 del D. Lgs. n. 50/2016). Tale attività sarà finalizzata 
ad accertare la sussistenza, nel progetto da porre a base di gara, dei requisiti di appaltabilità, 
nonché della conformità dello stesso alla normativa vigente. 
L’attività di progettazione esecutiva sarà espletata mediante le seguenti prestazioni: 
1. Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi. 
2. Particolari costruttivi e decorativi. 
3. Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro 
dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera. 
4. Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma. 
5. Piano di manutenzione dell’opera. 
6. Piano di sicurezza e coordinamento. 
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7. Ogni altra attività progettuale necessaria a garantire il rispetto di tutte le norme di settore e 
specialistiche, l’approvazione del progetto e la sua realizzabilità. 
 

Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D. Lgs. 81/2008 Tit. IV) 
L’incarico comprende le prestazioni inerenti al Coordinamento per la Sicurezza in fase di 
progettazione, compresa la predisposizione del piano di sicurezza, il tutto da predisporre e 
consegnare unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo. 
Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione, sarà espletato mediante le 
seguenti prestazioni: 
A) redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, ecc.); 
B) documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione dei cantieri attraverso 

planimetria del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e 
delle connessioni con l’ambiente esterno; 

C) elaborazione di disegni per l’individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in 
fase di realizzazione (concordate con l’équipe di progettazione); 

D) predisposizione di cronoprogramma, dell’analisi dei rischi presenti (con riferimento all’area, 
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli 
specifici propri dell’attività dell’impresa) e dell’analisi delle interferenze con terzi. Il PSC dovrà 
in ogni caso avere una sezione dedicata all’analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri 
cantieri limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all’interno di siti produttivi, 
abitazioni, ambienti occupati in genere, ecc.). Si dovranno predisporre le regole generali per il 
coordinamento all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi; così come il 
coordinamento, l’organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori 
autonomi; 

E) quantificazione dei costi della sicurezza; 
F) ogni altra attività in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui 

al D.lgs. 81/2008 e D.lgs.50/2016 per garantire la completa programmazione dei lavori in piena 
sicurezza ai sensi delle vigenti norme. 

 

Art. 5. Direzione dei lavori  
L’incarico comprende le prestazioni inerenti al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori è il 
soggetto responsabile dell’Ufficio di direzione dei lavori e del Coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori (fatta salva la presenza di un Direttore operativo con tale funzione). Il 
Direttore dei Lavori dovrà svolgere l’incarico in conformità al Contratto, all’offerta, alla normativa 
vigente e a quella eventualmente sopravvenuta in corso di Contratto, la cui osservanza sia resa 
cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione 
appaltante per l’ottimale svolgimento della prestazione. Le prestazioni da eseguirsi da parte del 
Direttore dei Lavori durante l’esecuzione dell’opera, ai sensi dell’art. 130 del Codice, degli artt. 147 
e 148 del Regolamento, nel rispetto delle disposizioni del Capitolato speciale di appalto relativo 
all’esecuzione dei lavori, nonché ai sensi di quanto indicato nel presente Disciplinare, consistono, a 
titolo meramente indicativo e non esaustivo, nelle seguenti attività: 
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- consegna dei lavori; 
- direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’opera, nel rispetto 

della normativa vigente e delle condizioni contrattuali; 
- redazione degli stati di avanzamento dei lavori e liquidazione dei conti parziali e finali dei lavori 

nei tempi e con le modalità previste nei documenti contrattuali; 
- direzione dei lavori mediante disposizioni e ordini per l’attuazione dell’opera nelle sue varie fasi 

esecutive; 
- controllo e supervisione delle prove d’officina; 
- accertamento della regolare esecuzione dei lavori e della conformità al Progetto esecutivo e al 

contratto d'appalto; 
- assistenza e supporto alle attività del collaudatore o della commissione di collaudo statico e 

tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale; 
- tenuta e compilazione dei documenti contabili ai sensi del Regolamento;  
- accettazione dei materiali ed effettuazione dei relativi controlli qualitativi e quantitativi degli 

accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’art. 3, 
comma 2 della legge 5.11.1971, n. 1086 e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per 
le costruzioni; 

- verifica costante del programma esecutivo di dettaglio e rapporto tempestivo al RUP in merito 
ad eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione; 

- aggiornamento degli elaborati di progetto; 
- redazione di report informativi sulle principali attività di cantiere e sull’andamento ipotesi di 

varianti in corso d’opera ai sensi della normativa vigente in materia; 
Al Direttore dei Lavori spetta altresì il coordinamento e la supervisione dell’attività dell’Ufficio di 
direzione lavori, con particolare riferimento all’attività del Direttore operativo e dell’Ispettore di 
cantiere e l'interlocuzione in via esclusiva con l’Appaltatore dei lavori in merito agli aspetti tecnici 
ed economici del contratto. 
Il Direttore dei Lavori deve garantire una presenza assidua in cantiere in rapporto all’entità e alla 
delicatezza dei lavori, e comunque sempre durante l’effettuazione di lavorazioni con particolare 
complessità, nonché essere sempre reperibile. Per le prestazioni che non richiedono 
obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale, ovvero la sua preparazione tecnica e 
professionale, e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti alla 
discrezionalità tecnica specialistica, il Direttore dei Lavori può avvalersi di propri assistenti 
(Direttore operativo e Ispettore di cantiere); in ogni caso l’attività dei suddetti assistenti avviene 
sotto la stretta e personale responsabilità del Direttore dei Lavori che ne risponde sotto ogni 
profilo e senza alcuna riserva. Il Direttore dei Lavori ha, tra gli altri, l’obbligo di: 
- segnalare l'andamento dei lavori al RUP; 
- verificare costantemente la validità dei programmi di manutenzione, dei manuali d’uso e dei 

manuali di manutenzione, aggiornandone il relativo contenuto a lavori ultimati; 
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’Appaltatore dei lavori e 

del/dei subappaltatore/i della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi 
nei confronti dei dipendenti; 

- provvedere a segnalare al Responsabile unico del procedimento l’inosservanza da parte 
dell’esecutore della disposizione di cui all’art. 118, comma 4 del Codice; 

- adottare e predisporre tutti gli atti di competenza, ai sensi del Codice e del Regolamento, 
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nonché svolgere ogni accertamento e verifica, in ipotesi di varianti in corso d'opera ai sensi 
della normativa vigente in materia; 

- vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge in merito alla gestione e allo smaltimento dei 
rifiuti – che dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere – compresi tutti i 
regolamenti sul trattamento dei materiali di cantiere non utilizzabili nonché tutte le leggi e le 
norme vigenti in materia (es. D.Lgs. 152/06); le suddette attività dovranno essere documentate 
ai sensi di legge mettendo a disposizione della Stazione appaltante i documenti relativi, sia nel 
caso in cui le predette prestazioni vengano eseguite direttamente dall'Appaltatore dei lavori sia 
nel caso in cui le stesse vengano sub-affidate dall’Appaltatore stesso a soggetti sub-contraenti; 

- vigilare affinché l’attività di cantiere venga organizzata in modo tale da evitare l’inquinamento 
con materiale di risulta delle perforazioni e degli scavi; 

- vigilare sul corretto utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di scavo e sulla corretta 
applicazione da parte dell’Appaltatore dei lavori di quanto previsto dalla L.68/2013 – art. 41-bis, 
in merito al regime cui devono essere sottoposti i materiali di scavo, incluso l’immediato 
allontanamento dei volumi in esubero non utilizzati nell’appalto; 

- garantire l’esecuzione, da parte dell’Appaltatore dei lavori, di tutti i controlli e di tutte le 
misurazioni necessarie ad assicurare il rispetto di tutti i limiti applicabili dal punto di vista 
ambientale; 

- vigilare sul rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute 
nei cantieri e, in particolare, delle prescrizioni del D.Lgs81/2008. 

 

Art. 6. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D. Lgs. 81/2008 Tit. IV) 
L’incarico comprende le prestazioni inerenti al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 
(CSE). Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente e provvede a svolgere l’incarico in conformità al Contratto, all’offerta, alla 
normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d’opera, la cui osservanza sia 
resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione 
appaltante al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori. Pertanto, le prestazioni da 
eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dell’art. 131 del Codice, dell’art. 151 del 
Regolamento, e di ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 
- nell’assistenza relativa agli adempimenti imposti alla Stazione appaltante da norme cogenti; in 

particolare, sarà cura del CSE proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori, la 
comunicazione per la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 per l’invio agli 
organi competenti, compresi i successivi aggiornamenti della stessa notifica; 

- nel disporre il coordinamento tra il Piano di sicurezza e coordinamento e i piani operativi di 
sicurezza presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel 
corso dei lavori; 

- nel garantire la sicurezza del cantiere e l’informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai 
lavori, quali gli utenti della strada e i proprietari degli immobili limitrofi (es.: spostamento 
strade di accesso/uscita dalle abitazioni, interruzioni temporanee delle forniture di gas, energia 
elettrica, acqua ecc.), anche con il supporto della Stazione appaltante; 

- nella verifica dell’applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
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autonomi; 
- nella verifica, sia all’inizio dei lavori che nel corso degli stessi, dell'idoneità del Piano operativo 

di sicurezza (POS) dell’Appaltatore dei lavori e delle imprese esecutrici, da considerare come 
piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la 
coerenza con quest'ultimo; 

- nell’adeguare il Piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'art.91, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche 
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in 
cantiere; 

- nel verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di 
sicurezza; 

- nella valutazione delle proposte dell’Appaltatore dei lavori dirette a migliorare la sicurezza in 
cantiere; 

- nel supporto al direttore dei lavori (qualora figura professionale diversa dal CSE) in tutte le 
mansioni di cantiere; 

- nell’organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i 
lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione; 

- nella verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita 
dall’Appaltatore dei lavori e dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a: 
notifiche preliminari; elenco dei lavoratori presenti per singola impresa; dichiarazione 
sull’organico medio annuo; predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle 
assemblee sindacali e per le riunioni periodiche convocate dal CSE stesso; 

- nella verifica dell’avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese esecutrici, 
del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

- nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere; 
- nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole 

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.  
Prima dell’inizio dei lavori, il CSE provvederà ad interfacciarsi con il Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione (CSP) al fine di verificare il PSC predisposto. Entro 20 (venti) giorni dalla 
formale consegna all’Ufficio di direzione lavori, da parte del RUP, del Progetto esecutivo e del PSC, 
e, comunque, prima dell’inizio dei lavori, il CSE dovrà esprimersi sulla congruità e adeguatezza del 
PSC. Qualora riscontri la necessità di adeguamenti e/o modifiche dovrà comunicare 
immediatamente al RUP le proprie proposte. Qualora il CSE non si esprima nel termine sopra 
indicato, il PSC s’intende condiviso senza riserve sotto tutti gli aspetti, ivi compresi i profili attinenti 
alla responsabilità per la completa e corretta redazione del PSC stesso. Entro i 10 (dieci) giorni 
prima dell’avvio dei lavori, il CSE trasmette all’Appaltatore dei lavori il PSC con prova dell’avvenuto 
ricevimento dello stesso unitamente all’invito esplicito all’Appaltatore dei lavori a presentare 
eventuali proposte integrative: 
- che ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria 

esperienza, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008; 
- per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie, ai sensi dell’art. 131 del Codice; 
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.  
Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell’Appaltatore dei lavori delle eventuali 
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proposte integrative e del POS di cui all’art. 131, lettera c), del Codice, il CSE si esprime in forma 
scritta circa: 
- l’ammissibilità e, quindi, l’idoneità e l’accoglibilità, anche parziale, delle proposte formulate 

dall’Appaltatore dei lavori e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;  
- l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC, 

assicurandone la coerenza con quest’ultimo; in nessun caso le proposte, anche se accolte, 
potranno comportare modifiche e/o adeguamenti del corrispettivo spettante all’Appaltatore 
dei lavori o degli oneri per l’attuazione del piano come già determinati. 

Le eventuali proposte integrative ai POS possono essere presentate dall'Appaltatore dei lavori 
all’Ufficio di direzione lavori anche nel corso dei lavori, purché precedano congruamente 
l’esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai 
precedenti punti. Durante il corso dei lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovrà svolgere le seguenti 
prestazioni, di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, sempre in conformità con 
quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (con particolare riguardo all’art.92): 
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte 

dell’Appaltatore dei lavori, delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori autonomi, delle 
disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta 
applicazione delle relative procedure di lavoro; 

- verificare la costanza nel tempo dell’idoneità del piano, del fascicolo e dei piani operativi; 
adeguare il piano e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e dalle eventuali modifiche 
intervenute, nonché verificare che l’Appaltatore dei lavori e le imprese esecutrici dei lavori 
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi; 

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori con posa, la 
cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza 
in cantiere; 

- segnalare al responsabile dei lavori/RUP, previa contestazione scritta all’Appaltatore dei lavori, 
alle imprese esecutrici dei lavori ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle 
prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure 
generale di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste dal D.Lgs. 81/2008; qualora il RUP 
non adotti alcun provvedimento in merito alla predetta segnalazione senza fornirne idonea 
motivazione, il CSE provvede a comunicare l’inadempienza all’Azienda sanitaria locale 
territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente 
competenti. Per l’individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi il CSE deve fare 
riferimento alla propria discrezionalità tecnica, con adeguata motivazione, assumendosene le 
responsabilità. In ogni caso costituiscono inosservanze ai sensi della disposizione citata, quelle 
la cui violazione è punita con la sanzione dell’arresto nonché la violazione dell’ordine di 
sospensione di cui al prosieguo del presente articolo; 

- proporre al RUP la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’Appaltatore dei lavori, delle 
imprese esecutrici dei lavori e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del 
Contratto; 

- portare a conoscenza preventiva di tutti i dipendenti, dei subappaltatori e dei fornitori, tutti i 
rischi relativi nell’area dei lavori all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel PSC e 
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tutte le norme e le disposizioni legislative in materia; 
- disporre e controllare che tutti i lavoratori presenti in cantiere, dipendenti, subappaltatori, 

cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati 
e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante 
l’esecuzione dei lavori; 

- controllare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente 
noleggiati o di proprietà dei subappaltatori dell’Appaltatore dei lavori, siano in regola con le 
prescrizioni vigenti; 

- chiedere l’allontanamento immediato delle attrezzature, mezzi d’opera od altro non 
rispondenti alle norme vigenti in materia ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro 
utilizzo ed impiego; 

- verificare che siano informati, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista 
nell’affidamento, tutti i propri dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori, dei rischi 
specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione, sicurezza e 
protezione da adottare; 

- controllare l’ottemperanza, in caso di infortunio o incidente, a tutte le incombenze prescritte 
dalla legge e, in particolare, a consegnare alla Stazione appaltante le copie delle denunce di 
infortuni presentate alla sede INAIL competente; gli infortuni gravi devono essere comunicati 
entro 2 (due) ore a mezzo e-mail e/o fax al RUP, al quale successivamente dovrà essere inviata 
la denuncia infortuni; 

- rendicontare la propria attività nel cantiere durante i lavori mediante la redazione di appositi 
verbali almeno in duplice copia debitamente sottoscritti dall’Appaltatore dei lavori, dalle 
imprese esecutrici dei lavori e/o dai lavoratori autonomi – una della quali, dovrà essere 
trasmessa al RUP. A comprova del puntuale adempimento del Contratto, dovrà essere, inoltre, 
compilato anche uno specifico registro (libro-giornale della sicurezza), vidimato a cura del RUP, 
da conservarsi in cantiere; in quest’ultimo registro, che affiancherà il giornale dei lavori, 
dovranno essere contestualmente aggiornati e sottoscritti dal CSE i sopralluoghi espletati, le 
disposizioni impartite, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa. 

Per la sospensione delle singole lavorazioni, il CSE può provvedere verbalmente, con immediata 
comunicazione al RUP e verbalizzazione nel libro giornale della sicurezza. La sospensione è 
confermata per iscritto all’Appaltatore dei lavori, alle imprese esecutrici dei lavori o ai lavoratori 
autonomi interessati, nonché al RUP, entro i 3 (tre) giorni successivi, ed è accompagnata dalla 
motivazione che ne è stata la causa. Qualora prima dell’assunzione del provvedimento di 
sospensione, di allontanamento o di risoluzione, ovvero alla conferma della sospensione delle 
singole lavorazioni, vengano meno le cause che hanno determinato i relativi provvedimenti, il 
procedimento è estinto e del fatto il CSE deve dare atto nello specifico libro-giornale della 
sicurezza. Il CSE accede e presenzia nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo 
ritenga necessario e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento. In 
coerenza con l’entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, il CSE – 
qualora figura diversa dal Direttore dei Lavori – dovrà, inoltre, garantire la propria personale 
presenza in cantiere assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24. In ogni caso, durante 
l’esecuzione dei lavori, devono essere ottemperati i seguenti obblighi: 
- presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull’apposito libro giornale delle verifiche e 

delle attività effettuate; 
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- presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per tutte le 
lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio 
elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP (o il 
Direttore dei Lavori se diverso dal CSE), compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata 
nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc.; 

- organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all’art. 
92, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008;  

Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori 
compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel Contratto, a: 
- relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del 

RUP; 
- fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere; 
- fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a 

vertenze/riserve dell’Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza. 
Nel termine di 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dei lavori, il CSE: 
- produce i documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con la versione definitiva del 

fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti 
tecnologiche e le relative apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o 
indirettamente, dell’intervento; 

- redige una relazione da trasmettere al RUP, all’Appaltatore dei lavori, e all’organo di collaudo, 
contenente: 

a) un giudizio sintetico sull’operato dell’Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza; 
b) eventuali giudizi negativi sull’operato delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori 

autonomi in materia di sicurezza; 
c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano, 

qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di 
lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali, 
oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano 
conseguenti all’elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza;  

d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano, 
qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali 
da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;  

e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo 
adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell’esecuzione dei 
lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall’attuazione non corretta delle misure di 
sicurezza;  

f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o 
colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di 
sicurezza, con l’indicazione delle relative conseguenze. 

All’atto della liquidazione di ogni singolo stato d’avanzamento lavori e della relativa quota di oneri 
di sicurezza, il CSE, qualora figura diversa dal Direttore dei Lavori, attesta il corretto adempimento 
degli obblighi da parte dell’Appaltatore dei lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle 
lavorazioni oggetto di contabilizzazione. 
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Art. 7. Ulteriori precisazioni relative all’espletamento dell’incarico 
L’Aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Stazione Appaltante e con il 
Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni 
specifiche, nonché a verificare e controllare l’attività di progettazione durante il suo svolgimento, 
anche mediante revisione periodica degli elaborati di progetto. 
In qualsiasi momento del processo di progettazione spetta al Responsabile del Procedimento 
segnalare, con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell’incarico. Ove tali 
carenze potessero compromettere il conseguimento dell’obiettivo, la Stazione Appaltante potrà 
proporre la risoluzione in danno dell’incarico. 
 

Art. 8. Corrispettivo dell’incarico 
L’importo stimato delle opere da progettare, per il quale si affidano i servizi in oggetto, è previsto 
in € 2.250.000,00, determinato mediante una stima parametrica degli interventi previsti, ed è 
relativo alle seguenti categorie delle opere: “Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti”, corrispondenti all’ID. E.20 di cui 
al D.M.17/06/2016 e “Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi 
annessi, di tipo complesso – Palestre e piscine coperte”, corrispondenti all’ID. E.12 di cui al 
D.M.17/06/2016. 
La parcella professionale delle prestazioni poste a base di gara ammonta a complessivi € 
349.519,51 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 899,36, comprensivo di ogni tipo di spesa e 
compenso accessorio, oltre IVA ed oneri previdenziali ed è sinteticamente definita nella tabella 
seguente: 
 

Fasi prestazionali Descrizione delle prestazioni CPV Importo 
dell’Appalto 

Fase 1 
VALUTAZIONE DELLA 

SICUREZZA 

FORNITURA DI SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA 
VULNERABILITA’ SISMICA (ai sensi del Capitolato 

Tecnico CONSIP, all. “45”) incluse indagini e prove 
71312000-8 € 44.968,00 

Fase 2 
PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA 

ID Opera E.12 ed E.20 – Interventi di 
manutenzione straordinaria ristrutturazione, 

riqualificazione su edifici e manufatti esistenti. 
712500000-5 € 103.643,05 

Fase 3 
PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

ID Opera E.12 ed E.20 – Interventi di 
manutenzione straordinaria ristrutturazione, 
riqualificazione su edifici e manufatti esistenti 

712500000-5 € 75.881,51 

Fase 4 
DIREZIONE DEI 
LAVORI E CSE 

ID Opera E.12 ed E.20 – Interventi di 
manutenzione straordinaria ristrutturazione, 
riqualificazione su edifici e manufatti esistenti 

71300000 € 125.026,95 

TOTALE  € 349.519,51 

 

Comune di Napoli
Data: 05/06/2020, DETDI/2020/0000144



 
 

 

 
pag. 21 di 32 

 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

Servizi di ingegneria e architettura consistenti nella Valutazione della Sicurezza (incluse indagini e prove), Progettazione Definitiva ed Esecutiva, 

Direzione dei Lavori, nonché Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione inerente la 

riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’immobile sito in via Nuova dietro la Vigna – Polifunzionale “Lotto 14/b” 

L’importo dell’appalto è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016, 
e per la Verifica della Sicurezza si sono prese a riferimento le indicazioni delle “Linee guida per le 
pubbliche amministrazioni” emesse da Consip nel 2017 che prevedono comunque un costo 
parametrico convenzionale di verifica, comprensivo di tutte le indagini necessarie, definito in 
funzione della superficie dell'edificio, espresso in metri quadri. Il calcolo dei corrispettivi viene 
riportato nel relativo elaborato di dettaglio facente parte della documentazione di gara.  
L’importo è stato determinato tenendo conto della dimensione e delle caratteristiche 
dell’immobile e del complesso, nonché delle prestazioni richieste e si intende fisso ed invariabile 
per tutta la durata del contratto; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso 
né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.  
L’Appaltatore espressamente tiene conto nell’offerta da presentare che il corrispettivo relativo 
alle varie fasi dell’appalto, indicate nel presente articolo, viene da lui confermato in base ai 
propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale importo, quindi, rimane fisso ed 
invariabile, facendosi carico l’Appaltatore stesso di ogni rischio e/o alea, anche in relazione alla 
quantificazione dell’importo dei valori dell’opera. Essendo tale importo, calcolato secondo le 
modalità esplicitate nel relativo allegato, dotato di copertura finanziaria nell’ambito del PON 
“Legalità” 2014-2020, Asse 7 “Accoglienza e Integrazione migranti” – Azione 7.1.1., esso non 
potrà essere incrementato per non generare ulteriori aggravi di costi non sostenibili in tale 
particolare condizione economico finanziaria ed in linea col principio del contenimento della 
spesa adottato dall’Ente. Pertanto, lo stesso Appaltatore per nessun motivo potrà vantare e 
chiedere adeguamenti e/o aumenti del predetto corrispettivo e delle relative spese. 

Art. 9. Durata 
Il termine complessivo per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento è stabilito in giorni 90 
(giorni novanta). Di essi: 

• 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la Valutazione della sicurezza, decorrenti dalla data 
di sottoscrizione del verbale di consegna e avvio di tale servizio, congiuntamente firmato dal 
RUP e dall’Esecutore, fino alla consegna degli elaborati per le successive fasi; 

• 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per il Progetto Definitivo, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del verbale di consegna e avvio della progettazione definitiva, congiuntamente 
firmato dal RUP e dall’Esecutore, fino alla consegna degli elaborati per le successive fasi; 

• 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per il Progetto Esecutivo, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del verbale di consegna e avvio della progettazione esecutiva, congiuntamente 
firmato dal RUP e dall’Esecutore, fino alla consegna di tutti gli elaborati; 

I complessivi 90 giorni sono conteggiati al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle 
necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, 
non dipendenti da inadempienze dell’affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni 
degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione o per l'entrata in vigore di nuove norme 
di legge che, successivamente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente 
l'effettuazione della prestazione. 
Il servizio di direzione dei lavori cesserà con il completamento del collaudo tecnico-amministrativo 
in corso d’opera e finale da effettuarsi dall’organo competente. 
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Art. 10. Obblighi dell’Aggiudicatario 
Valgono per l’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la 
Stazione Appaltante e con i terzi. 
L’Aggiudicatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 
s.m.i., delle linee guida dell’ANAC, dei DD.MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice 
degli appalti, del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del 
Procedimento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli è inoltre tenuto 
all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, 
nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte 
nell’espletamento delle prestazioni professionali. 
L’aggiudicatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa 
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016 
s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al 
successivo art. 19. 

Art. 11. Proprietà dei progetti e degli elaborati 
Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo 
corrispettivo all’Appaltatore, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, 
la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel 
modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno 
riconosciute necessarie, senza che dall’Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta, 
purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all’Appaltatore medesimo. 
La Stazione Appaltante potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato 
da o per l’Appaltatore in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara 
indicazione del nominativo e dei dati dell’Appaltatore stesso. 
Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante e 
devono essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile 
del Procedimento, in almeno n. 3 (tre) copie cartacee, 1 (una) copia su supporto informatico con 
firma digitale e 1 (una) copia su supporto informatico in formato editabile. 
Relativamente alla copia su supporto informatico editabile si precisa che, qualora l’Aggiudicatario 
dichiarasse in sede di gara l’intenzione di avvalersi di tecnologia BIM per il rilievo e/o la 
progettazione, i documenti in formato editabile sviluppati con software BIM dovranno essere 
forniti alla stazione appaltante sia in formato proprietario che in formato aperto IFC-Open BIM, 
completi di ogni elemento di rilievo e di progettazione oggetto del presente capitolato. 
 

Art. 12. Modificazioni del progetto su richiesta della Stazione Appaltante 

L’Aggiudicatario incaricato deve senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche 
ed i perfezionamenti che si dovessero rendere necessari a seguito delle risultanze della fase di 
indagini preliminari e della verifica degli indirizzi progettuali o anche per il conseguimento dei 
pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che 
ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si 
dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento. 
Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di 
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un’insufficiente o errata previsione del progetto, ovvero in conseguenza di difetti, errori od 
omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi 
soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista risponderà 
personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore 
progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi.  
Qualora, a seguito di carenze progettuali riscontrate in sede di validazione, si rendesse necessario 
apportare al progetto adeguamenti e modifiche di varia natura ed entità, la Stazione appaltante ne 
darà comunicazione all’Aggiudicatario. In tal caso l’Aggiudicatario è tenuto ad introdurre dette 
modifiche e adeguamenti entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data in cui essi saranno stati 
comunicati, apportando le integrazioni e le prescrizioni ordinate, a pena dell’applicazione della 
penale previste dal Capitolato. Il progetto così modificato sarà ulteriormente esaminato dalla 
Stazione Appaltante e nel caso in cui non dovesse essere approvato a seguito di ulteriori carenze, 
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla rescissione del contratto in danno 
all’Aggiudicatario. La liquidazione dei relativi importi avverrà secondo le modalità fissate dal 
presente Capitolato.  
 

Art. 13. Incompatibilità 
L’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni 
di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 
 

Art. 14. Esclusione di altri incarichi 
Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la progettazione o la direzione dei 
lavori di eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a pretendere 
corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.  
 

Art. 15. Pagamenti 
Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto 
con le seguenti modalità: 
- saldo del servizio relativo alla Valutazione della sicurezza da liquidarsi entro 30 giorni dalla data 

di presa d’atto dell’ultimazione delle prestazioni indicate all’art.2;  
- saldo del servizio relativo alla progettazione definitiva da liquidarsi entro 30 giorni dalla data di 

approvazione del progetto; 
- saldo del servizio relativo alla progettazione esecutiva da liquidarsi entro 30 giorni dalla data di 

approvazione del progetto; 
- per la direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione il 

corrispettivo avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all’affidatario delle 
opere, fermo restando che il pagamento del saldo pari al 20% dell’importo contrattuale, 
relativo alle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
avverrà a seguito dell’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere. 

Il corrispettivo, determinato a “corpo” per le attività di progettazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale 
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esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in 
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d’Oneri, dello 
schema di Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali e all’Offerta. Sono pertanto inclusi tutti gli 
oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi 
comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 
Il corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per 
eseguire i Servizi affidati all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi 
incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni e diritti stabiliti della 
Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni 
ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. 
Oltre al corrispettivo “a corpo” offerto dall’Appaltatore per l’esecuzione dei Servizi di cui al 
presente Capitolato d'Oneri, non verrà corrisposta alcuna altra somma, anche se in dipendenza di 
eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità dello 
stesso Capitolato d’Oneri, nonché conseguente a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei 
corrispettivi ovvero a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico 
per qualsivoglia motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. 
Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicato è comunque subordinato all’effettivo 
trasferimento dei fondi alla stazione appaltante. 
L’onorario relativo alle prestazioni in argomento verrà corrisposto all’aggiudicatario nei termini e 
nelle forme sopra descritte, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante, e previa 
presentazione di regolare fattura da emettere in formato elettronico, conforme alle specifiche 
tecniche definite dall’allegato A ex art. 2 c. 1 D.M. 55/2013. Le fatture dovranno pervenire 
all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante. 
L’aggiudicatario conviene e dichiara di non aver nulla a pretendere qualora, ritenuto non 
conveniente l’intervento da parte della stazione Appaltante interessate, non si procederà alla 
progettazione; l’aggiudicatario verrà liquidato per le attività già svolte inerenti alla valutazione 
della sicurezza. 
L’aggiudicatario non potrà altresì pretendere alcun indennizzo aggiuntivo in caso di revoca 
dell’incarico o determinazioni riduttive dell’incarico, in qualsiasi momento adottate per esigenze 
da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il riconoscimento delle prestazioni 
professionali espletate. Il compenso stabilito è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese ed 
i rimborsi relativi allo svolgimento delle attività conferite, compresi gli oneri per eventuali studi ed 
indagini di supporto alla prestazione professionale richiesta, il tempo trascorso fuori ufficio 
dall’aggiudicatario stesso e dal personale d’aiuto, per i viaggi di andata e ritorno, per eventuali 
riunioni informative e simili. Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o 
altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel 
disciplinare di gara, nel presente capitolato e non siano già previste per legge in capo al soggetto 
affidatario. 
L’aggiudicatario sarà tenuto ad adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino 
una maggiorazione dell’importo a base d’asta. 
Il Comune di Napoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’aggiudicatario ed eventuali 
collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora 
il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di 
regolamento o contrattuali. L'aggiudicatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto 
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pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto 
l’autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, il 
Comune di Napoli non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo. 
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo del contratto d’appalto, quelle della 
registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico 
della Stazione Appaltante l’I.V.A. e i contributi previsti per legge. 
Il pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte della 
Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato 
all’acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di 
regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP 
aggiudicatario dell’appalto, l’ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un 
DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento 
delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo 
spettanti all’aggiudicatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei 
pagamenti di cui sopra, l’aggiudicatario non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha 
titolo al risarcimento di danni. 
 

Art. 16. Tracciabilità flussi finanziari 
Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 
3, L. 136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza 
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con 
effetto immediato. 
 

Art. 17. Riservatezza 
L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo 
diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al 
progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che 
derivasse dall’esecuzione dell’incarico. L’inadempimento costituirà causa di risoluzione 
contrattuale ai sensi del successivo art. 22. 
Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e 
conferenze con propri elaborati, l’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico 
non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Stazione Appaltante 
sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre. 
Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, come anche 
quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione 
Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori. 
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, 
resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione 
e sfruttamento economico della documentazione contabile relativa all'intervento e dei singoli 
elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi 
dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto di 
affidamento. 
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Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della 
documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, 
potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti 
necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta. 
L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti 
commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che - a qualsiasi titolo - avranno 
collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed 
incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento 
tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola 
componente. 
L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia 
azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà 
intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro 
materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione 
intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno. 
 

Art. 18. Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori 
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e 
dagli accordi locali in vigore per il settore. 
 

Art. 19. Penali 
Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell’esecuzione del servizio o in caso 
di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause 
imputabili all’Aggiudicatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il 
diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei 
casi previsti dal presente Capitolato. 
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale 
l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg 
lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. 
Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate 
o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all’applicazione della 
penalità.  
In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, con le precisazioni 
di cui all’art. 6 del presente Capitolato, sarà applicata una penale, in misura giornaliera pari all’1 
(uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale, salva la facoltà per 
l’Amministrazione di richiedere il maggior danno. 
Analoga penale, in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa 
prestazione progettuale, sarà applicata in caso di ritardo sulla presentazione delle integrazioni e/o 
modifiche di cui all’art. 2 punto c) del presente Capitolato, rispetto ai tempi indicati nella 
comunicazione del RUP. 
Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni, la Stazione Appaltante resterà libera da ogni impegno 
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verso l’aggiudicatario inadempiente senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o 
indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, Saranno comunque a carico 
dell’aggiudicatario i maggiori oneri derivanti alla Stazione Appaltante procurati dal ritardo sopra 
citato. 
La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua 
applicazione. 
In ordine alle sanzioni in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune di Napoli, si applica quanto previsto all'art. 20 c. 7 dello stesso. 
 

Art. 20. Proroghe 
Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi all’esecuzione delle prestazioni professionali 
oggetto del presente Capitolato, ad eccezione di quelle previste dall’art. 106 comma 11 del D.lgs. 
50/2016. 
 

Art. 21. Garanzie 
Cauzione definitiva 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva 
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1, del Codice, svincolata ai sensi e secondo le 
modalità previste dal medesimo articolo. L’importo della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, 
comma 1, del Codice è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, 
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del 
Codice, e per le percentuali ivi indicate. La cauzione definitiva garantirà l’adempimento di tutte le 
obbligazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, il risarcimento dei danni derivanti 
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse o da negligenze dell’Aggiudicatario stesso, oltre il 
rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Ente per la sostituzione del soggetto 
negligente o inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati dall’Ente, 
nonché l’eventuale applicazione delle penali previste dal presente CAPITOLATO. L’Aggiudicatario 
incaricato si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 
dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in 
conseguenza dell'esecuzione dell’incarico e delle attività connesse, sollevando l’Ente da ogni 
responsabilità. 

La garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice dei 
contratti ed è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione 
del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei Servizi 
affidati, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è 
automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento della 
progettazione o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 
esecuzione dei Servizi stessi. 
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La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto 
ed è svincolata automaticamente all'emissione del verbale di verifica e validazione o comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei Servizi risultante dal relativo certificato; lo 
svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, 
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 
Per il servizio relativo alla direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, l'Appaltatore è obbligato a costituire o a estendere la garanzia definitiva secondo i 
termini previsti per l’espletamento del servizio. 
 
Polizza assicurativa del progettista 
In ossequio alle disposizioni di cui all’art. 24, comma 4 del Codice, l’Aggiudicatario dovrà essere 
munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento 
delle attività di propria competenza, durante la durata del contratto e fino all’approvazione del 
progetto.  
L'Appaltatore inoltre è obbligato a presentare alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione 
del Contratto per effetto dell'accettazione dell'Offerta, una dichiarazione di una compagnia di 
assicurazioni autorizzata all'esercizio del "ramo responsabilità civile generale" nel territorio 
dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa a copertura della 
responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati di cui all'art. 24, 
comma 4, del Codice dei Contratti. 
La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione 
del progetto esecutivo che sarà posto a base di gara per la realizzazione dei lavori di che trattasi, 
che abbiano determinato, a carico della Stazione Appaltante, nuove spese di progettazione o 
maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali, la Stazione Appaltante può richiedere 
all'Appaltatore di rivisitare la progettazione, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o 
totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 
La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non 
inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, 
IVA esclusa. 
La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima o contestualmente 
all'approvazione del progetto esecutivo e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
La mancata presentazione della polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei 
corrispettivi professionali. 
L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni 
eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della 
Stazione Appaltante o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-Appaltatore e/o 
collaboratori ovvero della Stazione Appaltante) nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente 
Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative 
all'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. 
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Art. 22. Monitoraggio e Responsabilità dell’Aggiudicatario 
L’Aggiudicatario dovrà nominare, comunicandone il nominativo al Responsabile del Procedimento 
prima dell’avvio del servizio, un responsabile di progetto, il quale lo rappresenterà nei rapporti sia 
con la Stazione Appaltante e sia con Amministrazioni/Enti direttamente o indirettamente 
interessati nelle fasi propedeutiche e/o in corso di esecuzione delle attività, connesse al presente 
servizio, nessuna esclusa, nonché in quelle di validazione/approvazione dei piani e dei progetti in 
argomento. L’Aggiudicatario dovrà essere disponibile ad aggiornare periodicamente la Stazione 
Appaltante in merito allo stato di avanzamento del servizio attraverso riunioni periodiche, con 
cadenza da concordare, presso la sede del Servizio. Resta comunque obbligo dell’Aggiudicatario 
fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed in qualsiasi fase, report scritti ed elaborati grafici, 
anche in formato elettronico, per eventuali chiarimenti e delucidazioni, al fine di consentire la 
valutazione in itinere e finale del progetto. 
L’Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto 
nel presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e 
precisazioni della Stazione Appaltante o del Responsabile del Procedimento. 
L’Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di 
cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte. 
L’Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che 
potessero derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico. 
 

Art. 23. Recesso 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi 
momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso. 
La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in caso di 
inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo 
con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato. 
Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e 
i risultati dell’attività svolta fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nel 
precedente articolo 8 “obblighi dell’aggiudicatario”. La Stazione Appaltante dovrà liquidare al 
progettista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte. 
La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di 
reclamo o di opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora 
ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà 
corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di 
approvazione. 
Ove per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di 
regolamento su uno dei livelli progettuali, non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di 
assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, verrà corrisposto 
all’Aggiudicatario solo il compenso per le prestazioni già eseguite come precisate all’articolo 13 del 
presente capitolato.  
Ove non venga acquisita la verifica della completezza degli elaborati effettuata dal Responsabile 
del Procedimento, all’aggiudicatario non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione Appaltante 
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avrà la facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, fatta salva da parte della stazione appaltante la 
valutazione dei danni che da ciò derivassero. 
Costituisce causa di recesso il progetto esecutivo non validato o validabile da parte dell’organo di 
controllo di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016 per fatti comunque ascrivibili a comportamenti 
dell’aggiudicatario. 
 

Art. 24. Inadempienze e risoluzione del contratto 
E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 
del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a 
spese dell’Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto 
con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli 
obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni 
legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non 
tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato 
grave inadempimento dell’Aggiudicatario stesso nell’espletamento del servizio in parola mediante 
subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. 
Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste 
dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. 
Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola 
risolutiva espressa) le seguenti fattispecie: 
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; 
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; 
- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società 

Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010; 

- interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario 
provvisorio o il contraente; 

- accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di 
intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; 

- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, 
prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata 
prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti 
di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro 
oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso 
venga a conoscenza. 

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola 
risolutiva. 
In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di 
cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. 
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. 
Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla 
risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario salvo 
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ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti 
dell’Aggiudicatario stesso. 
All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato 
prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. 
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non pagherà il corrispettivo delle 
prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il 
risarcimento dei maggiori danni subiti. 
 

Art. 25. Foro competente 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente 
Capitolato, il Foro competente è Napoli. 
 

Art. 26. Stipula del contratto ed oneri contrattuali 
La stipula del contratto avrà luogo entro 120 giorni dall’aggiudicazione. Il contratto sarà 
formalizzato e gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico 
dell’aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa. 
Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di 
registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. 
 

Art. 27. Condizioni generali di contratto 
L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a 
norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato 
Prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente 
atto richiamate. 
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve 
essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal 
Codice Civile. 
 

Art. 28. Protocollo di legalità 
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di 
Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito 
internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune 
di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 
8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione 
appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel 
disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che 
le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o 
subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario. 
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riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’immobile sito in via Nuova dietro la Vigna – Polifunzionale “Lotto 14/b” 

Art. 29. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli. 
 

Art. 30. Cessione e subappalto 
È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. 
Qualora l’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, di voler subappaltare i servizi, il 
subappalto è consentito secondo le modalità e nei termini di legge di cui all’art. 31 c. 8 e 105 del 
Codice e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore 
dell’Aggiudicatario. Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del 
subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla 
norma di subappaltare, è fatto divieto all’Aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale 
obbligo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà 
facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle 
residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del 
Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività: 
- indagini geologiche, geotecniche e sismiche; 
- sondaggi; 
- rilievi; 
- misurazioni e picchettazioni; 
- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; 
- redazione grafica degli elaborati progettuali. 
Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 
Codice. 
 

Art. 31. Cessione del credito 
Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.lgs n. 50/2016, le cessioni di credito devono essere stipulate 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate al Comune di 
Napoli e dallo stesso accettate. 

Comune di Napoli
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