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Gruppo di progettazione: arch. Giuseppe Runfola, arch. Francesca Pignataro, arch. Alessandro De Cicco, Ing. Matteo Rocco
Supporto amministrativo contabile: dott.ssa Annunziata Moscovio, dott.ssa Teresa Castaldo

Responsabile dell’Area Trasformazione del Territorio: arch. Paola Cerotto
RUP: arch. Giuseppe Runfola

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA

Recupero ex complesso industriale Corradini - lotto 1
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2022

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' RELATIVO AL 1° STRALCIO FUNZIONALE

2023

2024

Recupero ex complesso industriale ex-Corradini a San Giovanni a Teduccio”.

2025

ATTIVITA'

Dicembre

Gennaio —
febbraio

marzo -
aprile

maggio -
giugno

luglio -
agosto

settembre —
ottobre

novembre -
dicembre

Gennaio -
febbraio

marzo -
aprile

maggio -
giugno

luglio -
agosto

settembre —
ottobre

novembre -
dicembre

Gennaio —
febbraio

marzo -
aprile

maggio -
giugno

luglio -
agosto

settembre —
ottobre

novembre -
dicembre

Approvazione progetto di fattibilita tecnica
economica

Firma Addendum alla Convenzione

Perfezionamento atti di gara affidamento
progettazione definitiva

Espletamento gara progettazione definitiva

Redazione progettazione definitiva

Verifica della progettazione definitiva

Pareri, validazione e approvazione progettazione
definitiva

Atti gara affidamento progettazione esecutiva ed
esecuzione lavori (cd. Appalto integrato)

Espletamento gara appalto integrato

sviluppo del progetto in conformita alle esigenze
del’Amministrazione

Pareri, verifica, validazione e approvazione della
progettazione esecutiva

Esecuzione dei lavori

Collaudo dei lavori
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