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COMUNE DI NAPOLI

Finanziato . .
dall'Unione europea . . Italiadomani
NextGenerationEU 3 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Progettazione, costruzione, fornitura, posa in opera, collaudo e messa in servizio
per il rinnovo e la valorizzazione dell’armamento della tratta Montedonzelli —
Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016
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ID Nome attivita Durata
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4
T4 T4 | 12 | T3 | T4 M | T2 | 13 | T4 T | 12 | 13 | T4 ™M | T2 | T3
1 1 Programma attivita Rinnovo Armamento Linea 1 - Tratta Montedonzelli Piscinola 1183
9
2 1.1 APPALTO MISTO - Prevalenza Forniture 1183 O
9
3 1.1.1 Progettazione Esecutiva/Costruttiva 60g
4 1.1.1.1 Verbale di consegna delle prestazioni/lavori 0g
5 1.1.1.2 Elaborazione del Progetto Esecutivo 60 g
6 1.1.2 Verifica MIMS 90g¢g
7 1.1.2.1 Verifica MIMS 90g
8 1.1.3 Verifica ANSFISA 909
9 1.1.3.1 Verifica ANSFISA 90g
10 1.1.4 Validazione del Progetto 60g
11 1.1.4.1 Aggiornamento progetto alle non conformita 309
12 1.1.4.2 Validazione da parte di RUP 109
13 1.1.4.3 Approvazione in giunta del progetto 209
14 1.1.5 Lavori 973 g
15 1.1.5.1 Consegna dei lavori 0g
16 1.1.5.2 Approvvigionamento Materiali 2129
17 1.1.5.3 Approntamento cantiere (trasporto mezzi e materiali) 79
18 1.1.5.4 Rinnovo armamento tratta Piscinola Colli - Binario Pari 436 g
19 1.1.5.5 Sostituzione Rotaie Colli Montedonzelli - Binario Pari 220 g
20 1.1.5.6 Sostituzione Rotaie Colli Montedonzelli - Binario Dispari 2209
21 1.1.5.7 Rinnovo armamento tratta Piscinola Colli - Binario Dispari 438 g
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