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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (1088K) 

n. 072 del 04 dicembre 2023 

     
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: PSC-NAPOLI-FSC. Interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei 

lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura da 
realizzarsi presso il 48°Circolo " E. Toti " sito in Piazza Aprea (NA) Ponticelli, ricadente 
nella Municipalità 6, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 398 del 20/10/2022.  

 
Approvazione senza aggravio di spesa della perizia per lavori supplementari con la   
rimodulazione del quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 
15/12/2022- I.G.2741 del 27/12/2022 alla ditta D.P. Group s.r.l. P.iva 06016801216 con sede 
legale in Quarto (Na) 
 Affidamento della spesa di € 30.772,96 IVA compresa per maggiori lavori alla ditta D.P. 
Group s.r.l. - P.iva 06016801216 
 Affidamento della spesa di € 24.266,08 IVA compresa per oneri di smaltimento alla ditta 
D.P. Group s.r.l. - P.iva 06016801216 
 Affidamento della spesa di € 500,00 IVA compresa per cartellonistica alla ditta D.P. Group 
s.r.l. - P.iva 06016801216  
 TRASFERIMENTO FONDI della somma di € 3.793,65 comprensiva di oneri riflessi ed 
IRAP ai fini dell’erogazione ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 degli oneri di 
progettazione e direzione lavori. 

 
CUP: B65I17000050001 CIG: 94809821DB

Comune di Napoli
Data: 27/12/2023, IG/2023/0002835
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Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici 
e espropri, arch. Alfonso Ghezzi 
 
 
Premesso che: 
 con la Delibera CIPESS n. 2/2021 sono state approvate le disposizioni quadro che regolano la definizione, 

la gestione e il monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del fondo sviluppo e coesione (FSC) 
delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e2014-2020 che confluiranno nei PSC;  

 con la Delibera CIPESS n. 51 del 27.07.2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 08/10/2021 è stato 
approvato il “Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli” con dotazione finanziaria 
del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) pari ad € 311 milioni nel quale sono confluiti tutti i progetti inseriti 
a quella data nel “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli”;  

 con l’approvazione del suddetto Piano gli strumenti programmatori così riclassificati, nel caso specifico, 
il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli” cessano la loro efficacia;  

 con delibera di Giunta comunale n. 494 del 18.11.2021 si è avuta la presa d’atto del nuovo Piano 
Sviluppo e Coesione;  

 con la stessa D.G.C. sono stati individuati, confermando la configurazione del Patto per Napoli:  
 l’Autorità Responsabile del PSC (Dirigente pro tempore della U.O.A. Attuazione delle Politiche di 

Coesione);  
 l’Organismo di Certificazione (Ragioniere Generale pro tempore);  
 il Responsabile della Struttura di Controllo (Dirigente pro tempore del Servizio Ufficio di Gabinetto);  
 con la stessa DGC sono stati individuati, in base alla nuova configurazione del Piano Sviluppo e 

Coesione:  
 il Responsabile dell’Organismo di Valutazione (Dirigente pro tempore del Servizio Controllo di Gestione 

e Valutazione);  
 il Responsabile della Struttura Antifrode (Segretario Generale nella qualità di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione);  
 
Assunto che:  
 alle Autorità Responsabili, ai sensi dell’art. 3 della delibera CIPESS 2/2021 è attribuita la responsabilità 

del coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformità alle norme applicabili e secondo 
il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano;  

 con Disposizione n. 1 del 30.12.2021 l’Autorità Responsabile ha approvato il Sistema di Gestione e 
Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC, ai sensi del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 art. 44 comma 2-bis e nel 
rispetto delle Linee Guida dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;  

 il Si.Ge.Co. attualmente in vigore, al fine di garantire un adeguato raccordo amministrativo tra il Patto per 
Napoli e il PSC Città di Napoli, prevede l’ammissione a finanziamento al Piano, per tutte le operazioni 
riconducibili ai Settori di Intervento, cosi come definiti in sede di Comitato di Sorveglianza; 

 con l’ammissione si rende noto al soggetto Beneficiario, il Settore d’Intervento in cui è inserita 
l’operazione di sua competenza, gli indicatori di obiettivo e di risultato da raggiungere, e si prende atto 
del quadro economico in corso di validità e del piano finanziario di spesa;  

 
Considerato che: - con Delibera di Giunta Comunale n.398 del 20/10/2022 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo riguardante i “Lavori di miglioramento strutturale del solaio di copertura da realizzarsi 
presso I.C. 49° Toti – Borsi – Giurleo reparto Gymnasium e reparto Montessori sito in Piazza Aprea 
ricadente nella Municipalità 6” secondo il seguente quadro economico: 
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI 

  Voce  Descrizione Importo  

A
 -

 I
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p
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to
 la
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ri

 

A Lavori   

A.1 Importo lavori da computo metrico estimativo € 244.104,11 
A.1.1 Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.) € 1.708,69 

A.2 Importo dei Lavori a base d'asta € 242.395,42 
A.3 Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.) € 8.133,48 
A.4 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.) € 9.842,17 
A.5 Oneri della manodopera € 105.968,91 

  TOTALE LAVORI  (A.2+A.4) € 252.237,59 

B
. 
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O

M
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E
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 D
IS

P
O

S
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N

E
 B.1 Iva sui Lavori (A.2+A.4) al 22% € 55.492,27 

B.2 Oneri di smaltimento escluso Iva  € 19.890,23 
B.2.1 Iva su oneri di smaltimento 22% € 4.375,85 

B.3 Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 
progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP € 4.035,80 

B.4 Contributo A.V.C.P. € 225,00 
B.5 Imprevisti escluso Iva € 25.223,76 

B.5.1 Iva su imprevisti al 22% € 5.549,23 
B.6 Spese per cartellonistica IVA compreso € 500,00 

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 115.292,15 

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) € 367.529,74  
 

la spesa complessiva di € 367.529,75 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/202 codice 
bilancio 04.02-2.02.01.09.000 del Bilancio 2022/2024 – Esercizio Provvisorio 2022 - vincolo 
entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020. 
 
Considerato che: 
a seguito di tale indagine esplorativa preliminare il RUP ing. Maurizio Barbano, nominato ai sensi 
della Deliberazione di G.C. n.745/2016, Presidente del seggio monocratico di gara, con verbale del  
di gara del 13/12/2022 ha formulato proposta di aggiudicazione ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 per la 
gara la cui esecuzione riguarda i “lavori di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei 
lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi 
presso il 48° Circolo " E. Toti " sito in Piazza Aprea (Na) Ponticelli, ricadente nella Municipalità 
6” nei confronti della ditta D.P. Group srl con sede legale in Quarto (Na) – P.iva 06016801216 a 
seguito del ribasso offerto del 42,9905% sul prezzo posto a base di gara sull’elenco prezzi posto a 
base di gara, ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione richiesta dalla stazione 
appaltante;  
 
per effetto della proposta di aggiudicazione il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato 
come segue: 
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QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO 
A - LAVORI 
A.1 Importo Lavori a misura € 139.897,11 
A.2 di cui per Sicurezza intrinseca alle lavorazioni € 1.708,69 
A.1.1 Importo a base d'asta € 138.188,42 
A.3 Oneri per la sicurezza indiretti € 8.133,48 
A.4 Incidenza della manodopera € 105.968,91 
A.5 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.S.D. + O.S.I.) € 9.842,17 

TOTALE LAVORI A MISURA € 148.030,59 
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 Imprevisti € 25.223,76 

B.2 Oneri di smaltimento € 19.890,23 
B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016 € 4.035,80 
B.4  IVA al 22% sui Lavori € 32.566,73 
B.5 Iva su imprevisti al 22% € 5.549,23 
B.6 Iva su oneri di smaltimento 22% € 4.375,85 

B.7 Contributo ANAC € 225,00 

B.8 Spese per cartellonistica IVA compreso € 500,00 
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B € 92.366,61 

TOTALE GENERALE (A + B) € 240.397,19 

 
Considerato che: 
 il contratto è stato sottoscritto in data 17/04/2023 con repertorio 5387; 
 i lavori sono stati consegnati in data 27 marzo 2023 e attualmente sono sospesi; 
 nel corso dell’esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella relazione del Direttore dei 

lavori al RUP, è emersa la necessità di eseguire delle nuove lavorazioni, motivate da obiettive 
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute che comunque non alterano la natura generale del 
contratto; 

 
per quanto sopra il Direttore dei Lavori ha predisposto una perizia di lavori supplementari che si 
compone dei seguenti elaborati: 
 Relazione illustrativa per maggiori lavori a firma della direzione lavori e controfirmata dal RUP; 
 Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; 
 computo metrico estimativo di variante; 
 stima oneri di sicurezza; 
 Elenco Prezzi. 
 
la spesa complessiva lorda per i lavori supplementari ammonta ad €.43.020,95 oltre ad €.999,88 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%; 
 
il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle Linee Guida n. 3, approvate dal Consiglio 
dell’ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ha autorizzato e accertato che ricorrono i 
presupposti di cui all’art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/16 come risulta 
dall'allegata relazione; 
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l’articolo 106, comma 12, del D.lgs. n.50/2016 prevede la possibilità di un’estensione contrattuale 
“fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto (quinto d’obbligo)” ossia la previsione 
di legge in forza della quale, nel corso dell’esecuzione di un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di 
eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse 
non superino il quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto. 
 
Rilevato che 
la copertura finanziaria dei maggiori lavori si può far fronte  mediante le somme degli imprevisti 
inserite nel quadro economico della Determinazione Dirigenziale n. 73 del 15.12.2022 registrata 
all’indice generale in data 27.12.2022 al n.2741 è stato in particolare: 
 prenotato al punto B.1 del quadro economico, l’importo pari ad €.25.223,76 per imprevisti 
 escluso Iva; 
 prenotato al punto B.5 del quadro economico, l’importo pari ad €.5.549,23 per spese per 
 Iva. 
 
Accertato che: 

 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 04.07.2023 è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2023-2025; 

 
Atteso che: 
per quanto sopra specificato, ricorrono i presupposti di cui all’art. 106 comma1 lett. c) comma 7 e 
comma 12, del D.lgs. n. 50/16, trattandosi di lavori finalizzati al miglioramento dell’opera e della 
sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da 
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della 
progettazione, trovando comunque copertura finanziaria nella somma stanziata al momento 
dell’approvazione del progetto. 
 
nel perseguimento dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione 
amministrativa è opportuno affidare all’impresa D.P. Group srl con sede legale in Quarto (Na) - P.iva 
06016801216, l’esecuzione dei lavori previsti in perizia. In considerazione che sono state effettuate 
con esito positivo le verifiche dell'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e che la stessa opera attivamente in 
cantiere. 
 
la ditta aggiudicataria, appositamente convocata, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni dell'appalto in essere, i lavori supplementari fino alla concorrenza di €.25.223,74 di cui 
€.1.051,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto in sede di gara 
del 42,9905% oltre Iva, sottoscrivendo in data 16/09/2023 l’atto di sottomissione allegato; 
 
lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto 
principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016; 
 
per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG 94809821DB e che le varianti di 
importo sotto soglia comunitaria che non superino il 20% del contratto originario, non necessitano 
di separato Codice  Identificativo di Gara; 
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nel perseguimento dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione 
amministrativa si ritiene opportuno affidare all’impresa D.P. Group srl con sede legale in Quarto (Na) 
- P.iva 06016801216, esecutore dei lavori di cui innanzi gli oneri per la cartellonistica di 
comunicazione del Patto per Napoli così come previsto dal Si.Ge.Co.; 
 
Ritenuto altresì che: 
per l'attribuzione, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.lgs. n.50/2016, degli oneri di incentivazione 
per funzioni tecniche, è necessario procedere al trasferimento della somma complessiva di 
€3.793,65, compreso oneri contributivi e IRAP, dal Capitolo di Spesa 256150/202 - vincolo di 
entrata 452300 - codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.000 bilancio 2022/2024 esercizio 2022, al 
capitolo di entrata 3298/26, bilancio 2023 per la costituzione del fondo e la successiva imputazione 
della spesa sul Capitolo 36024/26 Cod. bil. 01.06- 1.01.01.01.004 ai fini della successiva 
erogazione; 
 
alla luce di quanto sopra richiamato il quadro economico dell’intervento, è così rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO PER MAGGIORI LAVORI                                                                                                                             
Interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti 

interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi presso il 48°Circolo " E.Toti " sito in Piazza Aprea (NA) Ponticelli, 
ricadente nella 6° Municipalità 

A - LAVORI Progetto Affidamento 
Lordo 

maggiori 
lavori 

Netto 
maggiori 

lavori 
Complessivo 

A.1 Importo Lavori a misura € 244.104,11 € 139.897,11 € 42.596,55 € 24.368,15 € 164.265,26 

A.2 di cui per Sicurezza intrinseca alle lavorazioni € 1.708,69 € 1.708,69 € 195,56 € 195,56 € 1.904,25 

A.3 Oneri per la sicurezza indiretti € 8.133,48 € 8.133,48 € 855,59 € 855,59 € 8.989,07 

A.4 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  € 9.842,17 € 9.842,17 € 1.051,15 € 1.051,15 € 10.893,32 

TOTALE LAVORI A MISURA    € 252.237,59 € 148.030,59 € 43.452,14 € 25.223,74 € 173.254,33 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1  Imprevisti  € 25.223,76 € 25.223,76 € 25.223,76 -€ 25.223,76 € 0,00 

B.2 Oneri per smaltimento  € 19.890,23 € 19.890,23 € 0,00 € 0,00 € 19.890,23 

B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 4.035,80 € 4.035,80 € 4.035,80 € 0,00 € 4.035,80 

B.4  IVA al 22% sui Lavori € 55.492,27 € 32.566,73 € 9.559,47 € 5.549,22 € 38.115,95 

B.5 Iva su imprevisti al 22% € 5.549,23 € 5.549,23 € 5.549,23 -€ 5.549,23 -€ 0,00 

B.6 Iva su oneri di smaltimento 22% € 4.375,85 € 4.375,85 € 0,00 € 0,00 € 4.375,85 

B.7 Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00 € 225,00 

B.8 Spese per cartellonistica IVA compreso € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  B 
  € 115.292,15 € 92.366,60 € 44.593,26 -€ 25.223,77 € 67.142,83 

TOTALE GENERALE (A + B) 
  € 367.529,74 € 240.397,19 € 88.045,40 -€ 0,02 € 240.397,16 

 
Visto che: 
 è opportuno provvedere all’adozione della Determina di affidamento dei maggiori lavori 

contenuti nel quinto dell’importo del contratto; 
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 è avvenuto l'accertamento al disposto di cui all'art. 53 c.16 ter del D.lgs. 165/2001 così come 
introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice 
di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di 
prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente. 

 
Rilevato che: 
 la ditta aggiudicataria D.P. Group srl con sede legale in Quarto (Na) - P.iva 06016801216 è in 

regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi cosi come risulta 
da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n. Protocollo INPS_37875734 con scadenza validità il 
31/01/2024, agli atti del RUP; 

 ai fini della degli accertamenti relativi al Programma 100 (Servizio Contrasto all'evasione e 
innovazione dei procedimenti tributari), il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 
28 dicembre 2000 n. 445 e ai sensi delle “Modalità attuative delle regole fissate nella Sezione 
Operativa del DUP 2022/2024 

 
Constatato che: 
ai sensi dell’art. 6 bis Legge 241/90 e art. 7 del Codice di Comportamento adottato dal Comune di 
Napoli, l’insussistenza del conflitto di interesse del Responsabile del Procedimento e dei titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti Area Manutenzione 
Servizio Tecnico Scuole endoprocedimentali e il provvedimento finale. 
 
Preso atto che: 
 il legale rappresentante dell’impresa D.P. Group srl con sede legale in Quarto (Na) - P.iva 

06016801216, ha dichiarato di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al 
codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del 
D.P.R. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza per effetto dell'art. 2 co.3, di detto Codice, 
determina l'applicazione delle relative clausole sanzionatorie; 

 la suddetta ditta, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto codice, ha attestato di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 
a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre 
anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto 
dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si è impegnata, 
altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del presente atto, consapevole delle 
conseguenze previste dall'art.53, comma 16/ter del D.lgs. 165/2001. 

 
Letti: 
la Delibera di G.C. n. 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti; 

Visti: 
 il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e smi; 
 il D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023 e smi; 
 il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, co.4, 183, co. 3 e 9, 107,191 e 192; 
 la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione 

dei contratti; 
 gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato 
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per il triennio 2023-25, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E 
ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza; 

 
Attestato che 
il presente provvedimento rientra nella seguente previsione normativa di cui: 

 all’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012; 
 all’art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013; 

come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa 
esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del 
Comune di Napoli; 

Attestato 
da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e 
correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. n.267/2000 e 
degli artt. 13, co.1, lett. “b” e 17, co.2, lett. “a” del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, 
attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della 
formazione preventiva dell'atto; 

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 
del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 
Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione di 
G.C. n.n.217/2017; 
 
il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui 
all’art.6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge. 

Per i motivi esposti in narrativa 

 
D E T E R M I N A 

 

 
Di dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e 
formano parte integrante e sostanziale. 
 
Di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.lgs. 267/2000 così 
come coordinato con il D.lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014. 
 
Di dare atto che la ditta aggiudicataria dell'appalto principale giusto contratto registrato in data 
17/04/2023 al n. 5387, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni i lavori 
supplementari, al netto del ribasso del 42,9905 % oltre Iva, sottoscrivendo in data 16/09/2023 l’atto 
di sottomissione allegato. 
 
Di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la 
registrazione dell’impegno 
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Di approvare la perizia per i lavori supplementari a lordo del ribasso per €43.452,14 di cui 
€1.051,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva, redatta ai sensi dell’art. 106, co.1 
lett. c), co 7 e co.12, del D.lgs. n.50/16 costituita dai seguenti elaborati: 
 Relazione illustrativa per maggiori lavori a firma del RUP; 
 Atto di sottomissione e concorda mento nuovi prezzi; 
 computo metrico estimativo di variante; 
 stima oneri di sicurezza; 
 Elenco Prezzi. 
 
Di approvare, tenuto conto del ribasso offerto, la seguente rimodulazione del Quadro Economico 
netto complessivo dell'intervento alla luce di quanto sopra richiamato il quadro economico netto 
dell’intervento, è così rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO PER MAGGIORI LAVORI                                                                                             
Interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti 

interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi presso il 48°Circolo " E.Toti " sito in Piazza Aprea (NA) Ponticelli, 
ricadente nella 6° Municipalità 

A - LAVORI Affidamento 
Netto 

maggiori 
lavori 

Complessivo 

A.1 Importo Lavori a misura € 139.897,11 € 24.368,15 € 164.265,26 

A.2 di cui per Sicurezza intrinseca alle lavorazioni € 1.708,69 € 195,56 € 1.904,25 

A.3 Oneri per la sicurezza indiretti € 8.133,48 € 855,59 € 8.989,07 

A.4 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  € 9.842,17 € 1.051,15 € 10.893,32 

TOTALE LAVORI A MISURA    € 148.030,59 € 25.223,74 € 173.254,33 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1  Imprevisti  € 25.223,76 -€ 25.223,76 € 0,00 

B.2 Oneri per smaltimento  € 19.890,23 € 0,00 € 19.890,23 

B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 4.035,80 € 0,00 € 4.035,80 

B.4  IVA al 22% sui Lavori € 32.566,73 € 5.549,22 € 38.115,95 

B.5 Iva su imprevisti al 22% € 5.549,23 -€ 5.549,23 -€ 0,00 

B.6 Iva su oneri di smaltimento 22% € 4.375,85 € 0,00 € 4.375,85 

B.7 Contributo ANAC € 225,00 € 0,00 € 225,00 

B.8 Spese per cartellonistica IVA compreso € 500,00 € 0,00 € 500,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  B  € 92.366,60 -€ 25.223,77 € 67.142,83 

TOTALE GENERALE (A + B) € 240.397,19 -€ 0,02 € 240.397,16 

 
 
Elidere il vincolo n°415 del 21/12/2022 sul Capitolo 256150/202 Bilancio 2023/2025 Esercizio 
2023 per € 30.772,96; 
 
Impegnare ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n.267/00 la somma complessiva di € 30.772,96 
comprensiva di Iva al 22% a favore della ditta esecutrice D.P. Group Srl con sede legale in Quarto 
(Na) - P.iva 06016801216 per i lavori supplementari sul capitolo 256150/202 cod. bil. 04.02-
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2.02.01.09.000 – esercizio 2023; 
 
Affidare i lavori supplementari, ai sensi dell’art. 106, co.1 lett. c), co 7 e co.12, del D.lgs. n.50/16, 
per l’importo complessivo di € 30.772,96 all’impresa D.P. Group srl con sede legale in Quarto (Na) 
- P.iva 06016801216, già esecutrice dei lavori in oggetto agli stessi patti, prezzi e giusto contratto 
registrato in data 17/04/2023 con repertorio 5387; 
 
Elidere il vincolo n°416 del 21/12/2022 sul Capitolo 256150/202 Bilancio 2023/2025 Esercizio 
2023 per € 24.266,08; 
 
Impegnare ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n.267/00 la somma complessiva di € 24.266,08 
comprensiva di Iva al 22% a favore della ditta esecutrice D.P. Group Srl con sede legale in Quarto 
(Na) - P.iva 06016801216 per le spese di smaltimento sul capitolo 256150/202 cod. bil. 04.02-
2.02.01.09.000 – esercizio 2023; 
 
Affidare la spesa di €24.266,08 IVA compreso per oneri di smaltimento alla ditta D.P. Group s.r.l. - 
P.iva 06016801216 quale esecutrice dei lavori in oggetto; 
 
Elidere il vincolo n°417 del 21/12/2022 sul Capitolo 256150/202 Bilancio 2023/2025 Esercizio 
2023 per € 500,00; 
 
Impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 267/200 a favore della ditta esecutrice D.P. Group srl 
con sede legale in Quarto (Na) - P.iva 06016801216 la spesa relativa alla cartellonistica di 
comunicazione così come previsto dal Si.Ge.Co. €500,00 compreso Iva al 22% - Capitolo 256150 
art. 202 – codice 04.02-2.02.01.09.000 del Bilancio 2022/2024 – esercizio 2023; 
 
Affidare la spesa relativa alla cartellonistica di comunicazione, così come previsto dal Si.Ge.Co., 
per € 500,00 compreso Iva al 22% D.P. Group srl con sede legale in Quarto (Na) - P.iva 
06016801216 
 
Di dare atto che i pagamenti relativi alla cartellonistica in favore di D.P. Group srl con sede legale 
in Quarto (Na) - P.iva 06016801216 avverranno mediante rimborso a fattura previa presentazione 
della fattura e della relativa documentazione dell'avvenuta spesa. 
 
Trasferire ai fini dell'erogazione degli incentivi al personale incaricato, la somma di € 3.793,65 dal 
cap. 256150/202 del Bilancio 2022, al capitolo di entrata al capitolo di entrata 3298/26 – Codice 
Bilancio 3.05.99.02.001 - Bilancio 2023 per la costituzione del fondo e la successiva imputazione 
della spesa sul Capitolo 36024/26 cod. bil. 01.06 - 1.01.01.01.004 – Bilancio 2023 ai fini della 
successiva erogazione; 
 
Dare atto che: 
 l’importo, da trasferire pari ad € 3.793,65 è determinato dalle tabelle di liquidazione incentivi 

per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, predisposte dall’Ufficio Supporto 
R.U.P. 

 tali ulteriori interventi non comportano una dilazione dei tempi contrattuali; 
 lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del 
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contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016; 
 l’impegno della spesa rientra nelle previsioni di cui art.191 del D.lgs. 267/2000 trattandosi di 

spesa vincolata. 
 lo scrivente Servizio provvederà a redigere un contratto aggiuntivo nella medesima forma 

del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 
2016. 

 
Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, in unico file, composti dai seguenti documenti, per 
complessive pagg. 45, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio, sono conservati nell'archivio informatico 
dell'Ente, repertoriati con il n: 
- All_1088K_ 072_01 (-Determina Dirigenziale n. 73 del 15.12.2022 I.G. 2741 del 27.12.2022; -  Relazione illustrativa per 
maggiori lavori; - Atto    di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; - computo metrico estimativo di variante; - stima oneri di 
sicurezza; - contratto Rep 5387 del 17.04.2023;- DURC in corso di validità; - Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all’art. 113 
del d.lgs. 50/2016).  
- 1088K_Modello_Ragioneria. 
                           Sottoscritta digitalmente 
                                                                                                                           dal Dirigente del Servizio 
                arch. Alfonso GHEZZI 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.lgs. 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente 
atto è    conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005. 
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