
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove centralità

ANNO 2021

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

N.31 del 13/09/2021

OggeƩo:  Approvazione  del  cerƟficato  di  regolare  esecuzione  del  servizio  consistente  nella
esecuzione delle aƫvità propedeuƟche alle verifiche (rilievi, indagini e prove) da eseguirsi presso
gli  immobili  comunale di  via Napoli  a  PonƟcelli,  25,  e  via  della  Stadera,  137,  consistenƟ nella
potatura colturale delle alberature esistenƟ, rimozione vegetazioni infestanƟ, bonifica delle aree
da rifiuƟ e/o roƩami, predisposizione di  apprestamenƟ di sicurezza per saggi  e misure.   (CUP:
B69J21001110004 - SmartCIG: Z8F313A98C). 

Comune di Napoli
Data: 15/09/2021, DISP/2021/0004082



IL DIRIGENTE SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITÀ

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale  n.  10 del  22.04.2021 (IG n.  761/2021) si  è  provveduto alla  determina a

contrarre ed all’affidamento direƩo ai sensi dell’art. 1 comma 2 leƩ. a) della legge n. 120 del 2020 del servizio
consistente nella esecuzione delle aƫvità propedeuƟche alle verifiche (rilievi, indagini e prove) da eseguirsi
presso gli immobili comunale di via Napoli a PonƟcelli, 25, e via della Stadera, 137, consistenƟ nella potatura
colturale delle alberature esistenƟ, rimozione vegetazioni infestanƟ, bonifica delle aree da rifiuƟ e/o roƩami,
predisposizione di apprestamenƟ di sicurezza per saggi e misure, in favore della società DM ECOLOGIA s.r.l.
con sede con sede legale in Casalnuovo di Napoli alla Via Alcide de Gasperi 5 C.F/P.IVA. 03916000619, per un
importo di € 26.083,89, oltre € 2.425,72 oneri per sicurezza non soggeƫ a ribasso e € 16.852,49 per oneri di
smalƟmento da pagarsi a faƩura, per un importo complessivo pari ad € 55.341,76, incluso IVA al 22%.

- le aƫvità hanno avuto inizio presso il sito di via Napoli a PonƟcelli in data 31 maggio 2021, giusto verbale di
consegna in via d’urgenza, assunto in pari data agli aƫ del Servizio con protocollo PG/2021/0429969;

- in data 25 giugno 2021, con nota a mezzo PEC assunta agli aƫ del Servizio con protocollo PG/2021/498589, la
diƩa  appaltatrice  ha  richiesto  una  proroga  di  giorni  20  lavoraƟvi  per  difficoltà  operaƟve riscontrate  per
l’accesso ai mezzi  meccanici e la conseguente necessità di operare con mezzi di ridoƩe capacità di carico
nonché per il rinvenimento di materiali con CER diversi rispeƩo a quelle prevenƟvamente valutaƟ;

- con nota PG/2021/499430 del 25.06.2021 è stata concessa la proroga richiesta, fissando il nuovo termine per
l’ulƟmazione dei lavori entro il giorno 19.07.2021;

- in data 25.06.2021 le operazioni sono proseguite anche presso l’immobile di via della Stadera, 137; 

- con verbale di sopralluogo del 30.06.2021 (PG/2021/513957 del 01.07.2021) a seguito del rinvenimento di
m.c.a. presso il  sito di via della Stadera, 137, segnalato dall’impresa appaltatrice, e inizialmente occultato
dalla folta vegetazione infestante, si è reso necessario sospendere le aƫvità presso il sito in parola;

- che in data 01.07.2021 venivano completate le aƫvità previste per l’immobile di via Napoli a PonƟcelli, 25
mediante l’esecuzione dell’indagine sulle aree mediante georadar;

- in data 15.07.2021 è stato soƩoscriƩo il contraƩo di appalto (repertorio n. 3635 del 27.07.2021);

- per effeƩo del rinvenimento del m.c.a. presso il sito di via della Stadera, 137, si conveniva l'impossibilità di
procedere al completamento delle aƫvità presso l’immobile in parola, per cui in data 30.07.2021 è stato
effeƩuato  un  primo  sopralluogo  per  la  chiusura  delle  aƫvità  e  la  riconsegna  degli  immobili  al  Servizio
Demanio e Patrimonio (cfr. verbale allegato alla nota PG/2021/588539 del 30.07.2021);

- con  verbale  di  sopralluogo  del  03.08.2021  si  provvedeva  alla  riconsegna  degli  immobili  in  parola
dall’appaltatore DM Ecologia s.r.l. al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, e da quesƟ al
Servizio Demanio e Patrimonio (cfr. PG/2021/596774 del 04.08.2021);

Tenuto conto che:

- l’Appaltatore ha provveduto a consegnare le faƩure relaƟve allo smalƟmento dei rifiuƟ in uno con i relaƟvi
formulari, allegaƟ alla presente a formarne parte integrante;

- l’importo complessivo degli oneri di smalƟmento ammonta a € 2.365,00, oltre spese generali nella misura del
15%, per un importo complessivo di € 2.719,75;

- dalla contabilità finale delle aƫvità svolte, in allegato alla presente, si evince un importo complessivo di €

Comune di Napoli
Data: 15/09/2021, DISP/2021/0004082



28.073,28, che al neƩo del ribasso offerto del 15.20% ammonta ad € 23.806,14, oltre € 2.425,72 per oneri per
la sicurezza non soggeƫ a ribasso, per un importo complessivo di € 26.231,86;

- l’importo complessivo del servizio e degli oneri di smalƟmento ammonta a complessivi € 28.951,61 oltre IVA
al 22%;

Visto:
-  il  cerƟficato di aƩestazione di regolare  esecuzione del  servizio, redaƩo dal  RUP in data  03/09/2021, e
trasmesso in pari data con nota prot.n. PG/2021/644006 (resƟtuito controfirmato dall’appaltatore in data
07.09.2021 e acquisito al protocollo al n. PG/2021/654886 del 08/09/2021), con il quale lo stesso ha ritenuto
che le  aƫvità effeƩuate dall’appaltatore,  sono adeguate, conformi all’incarico conferito e alle disposizioni
imparƟte  in  corso  di  esecuzione,  dichiarandone  la  conclusione  (per  quanto  esposto  in  premessa),
riconoscendo il credito in favore della dell’appaltatore medesimo pari ad € 28.951,61 oltre IVA al 22%.
-  che  il  servizio  in  parola  è  stato  espletato  entro  il  termine  prescriƩo,  stabilito  con  determinazione
dirigenziale  del  Servizio  Edilizia  residenziale  pubblica  e  Nuove  centralità  n.  10  del  22.04.2021  (IG  n.
761/2021), e con nota PG/2021/0499430 del 25/06/2021, del con la quale è stata disposta la proroga dei
tempi di ulƟmazione, di gg. 20 lavoraƟvi, pertanto, il nuovo termine per l’ulƟmazione veniva fissato entro il
giorno 19/07/2021;

Preso aƩo:
- del credito per il servizio in oggeƩo in favore della DM Ecologia srl è pari a €  28.951,61 oltre  IVA al 22%;

AƩestato che:
- ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdoƩo con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4) e degli arƩ. 7 e 9 del
Codice di Comportamento adoƩato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale 254/2014 non è stata
rilevata la presenza di situazioni di confliƩo di interesse da impedirne l'adozione;

- Visto
- il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- il D.lgs. n.267/2000;

D I S P O N E

1. Approvare il cerƟficato di regolare esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 50/2016,
redaƩo dal RUP, nominato con disposizione dirigenziale n. 15 del 23/03/2021, reg. al n. 2302 del
23/04/2021, e trasmesso con nota prot.n. PG/2021/394433 del 18/05/2021, relaƟvo al “Servizio
consistente nella esecuzione delle aƫvità propedeuƟche alle verifiche (rilievi, indagini e prove) da
eseguirsi  presso  gli  immobili  comunale  di  via  Napoli  a  PonƟcelli,  25,  e  via  della  Stadera,  137,
consistenƟ  nella  potatura  colturale  delle  alberature  esistenƟ,  rimozione  vegetazioni  infestanƟ,
bonifica delle aree da rifiuƟ e/o roƩami, predisposizione di apprestamenƟ di sicurezza per saggi e
misure.  (CUP: B69J21001110004 - SmartCIG: Z8F313A98C), affidato mediante affidamento direƩo
ai sensi dell’art. 1 comma 2 leƩ. a) della legge n. 120 del 2020, giusta determinazione dirigenziale
del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità  n. 10 del 22.04.2021 (IG n. 761/2021) ,
in favore della società DM ECOLOGIA s.r.l. con sede legale in Casalnuovo di Napoli alla Via Alcide de
Gasperi 5 C.F/P.IVA. 03916000619;

2. Dare  aƩo  che  si  procederà  a  liquidare  in  favore  della  DM  ECOLOGIA  s.r.l.  con  sede  legale  in
Casalnuovo di Napoli alla Via Alcide de Gasperi 5 C.F/P.IVA. 03916000619, € 26.231,86 per i servizi
svolƟ (inclusi € 2.425,72 per oneri per la sicurezza non soggeƫ a ribasso) ed € 2.719,75 per oneri di
smalƟmento (compreso le spese generali nella misura del 15%) per un totale di € 28.951,61 oltre
IVA al 22% per complessivi € 35.320,97, avendo capienza finanziaria sull'impegno di spesa stanziato
sul  capitolo  CAP.  143348  (IMP.  1600/21)  E.P.  2021  -  codice  di  Bilancio  COD.  BIL.  08.02-
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1.03.02.11.999, in subordine all’accertamento di regolarità contribuƟva previsto.

Si allega:
cerƟficato  di  aƩestazione  di  verifica  di  conformità  nonché  di  regolare  esecuzione  nota
PG/2021/654886 del 08/09/2021, composto da n. 36 pagine.

SoƩoscriƩa digitalmente da
il dirigente 

arch. Paola CeroƩo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente aƩo ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informaƟci del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Comune di Napoli
Data: 15/09/2021, DISP/2021/0004082



Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

DM Ecologia s.r.l.

info@pec.dmecologiasrl.it

E p.c.
Al Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale

Pubblica e Nuove Centralità
arch. Paola Cerotto

Oggetto: Servizio consistente nella esecuzione delle attività propedeutiche alle verifiche (rilievi, indagini e prove) da
eseguirsi presso gli immobili comunale di via Napoli a Ponticelli, 25, e via della Stadera, 137, consistenti nella potatura
colturale delle alberature esistenti, rimozione vegetazioni infestanti, bonifica delle aree da rifiuti e/o rottami,
predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure. (CUP: B69J21001110004 - SmartCIG: Z8F313A98C).
Relazione di accertamento delle prestazioni effettuate dall’appaltatore DM Ecologia srl - Chiusura dei Servizio -
Contabilità finale.

Contratto Repertorio n. 3635 del 27.07.2021

Affidatario DM Ecologia s.r.l.

Importo del servizio 45.362,10 oltre IVA al 22%

Durata del contratto 30 giorni

Data inizio prestazione 31.05.2021

Contenziosi Nessuno

Varianti Nessuna

Premesso che:
● con determinazione dirigenziale n. 10 del 22.04.2021 (IG n. 761/2021) si è provveduto alla determina a

contrarre ed all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 del servizio
consistente nella esecuzione delle attività propedeutiche alle verifiche (rilievi, indagini e prove) da eseguirsi
presso gli immobili comunale di via Napoli a Ponticelli, 25, e via della Stadera, 137, consistenti nella potatura
colturale delle alberature esistenti, rimozione vegetazioni infestanti, bonifica delle aree da rifiuti e/o rottami,
predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure, in favore della società DM ECOLOGIA s.r.l.
con sede con sede legale in Casalnuovo di Napoli alla Via Alcide de Gasperi 5 C.F/P.IVA. 03916000619, per un
importo di € 26.083,89, oltre € 2.425,72 oneri per sicurezza non soggetti a ribasso e € 16.852,49 per oneri di
smaltimento da pagarsi a fattura, per un importo complessivo pari ad € 55.341,76, incluso IVA al 22%.

● le attività hanno avuto inizio presso il sito di via Napoli a Ponticelli in data 31 maggio 2021, giusto verbale di
consegna in via d’urgenza, assunto in pari data agli atti del Servizio con protocollo PG/2021/0429969;

● in data 25 giugno 2021, con nota a mezzo PEC assunta agli atti del Servizio con protocollo PG/2021/498589, la
ditta appaltatrice ha richiesto una proroga di giorni 20 lavorativi per difficoltà operative riscontrate per
l’accesso ai mezzi meccanici e la conseguente necessità di operare con mezzi di ridotte capacità di carico
nonché per il rinvenimento di materiali con CER diversi rispetto a quelle preventivamente valutati;

● con nota PG/2021/499430 del 25.06.2021 è stata concessa la proroga richiesta, fissando il nuovo termine per
l’ultimazione dei lavori entro il giorno 19.07.2021;
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● in data 25.06.2021 le operazioni sono proseguite anche presso l’immobile di via della Stadera, 137;

● con verbale di sopralluogo del 30.06.2021 (PG/2021/513957 del 01.07.2021) a seguito del rinvenimento di
m.c.a. presso il sito di via della Stadera, 137, segnalato dall’impresa appaltatrice, e inizialmente occultato dalla
folta vegetazione infestante, si è reso necessario sospendere le attività presso il sito in parola;

● che in data 01.07.2021 venivano completate le attività previste per l’immobile di via Napoli a Ponticelli, 25
mediante l’esecuzione dell’indagine sulle aree mediante georadar;

● in data 15.07.2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto (repertorio n. 3635 del 27.07.2021);

● per effetto del rinvenimento del m.c.a. presso il sito di via della Stadera, 137, si conveniva l'impossibilità di
procedere al completamento delle attività presso l’immobile in parola, per cui in data 30.07.2021 è stato
effettuato un primo sopralluogo per la chiusura delle attività e la riconsegna degli immobili al Servizio
Demanio e Patrimonio (cfr. verbale allegato alla nota PG/2021/588539 del 30.07.2021);

● con verbale di sopralluogo del 03.08.2021 si provvedeva alla riconsegna degli immobili in parola
dall’appaltatore DM Ecologia s.r.l. al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, e da questi al
Servizio Demanio e Patrimonio (cfr. PG/2021/596774 del 04.08.2021);

● l’Appaltatore ha provveduto a consegnare le fatture relative allo smaltimento dei rifiuti in uno con i relativi
formulari, allegati alla presente a formarne parte integrante;

● l’importo complessivo degli oneri di smaltimento ammonta a € 2.365,00, oltre spese generali nella misura del
15%, per un importo complessivo di € 2.719,75;

● dalla contabilità finale delle attività svolte, in allegato alla presente, si evince un importo complessivo di €
28.073,28, che al netto del ribasso offerto del 15.20% ammonta ad € 23.806,14, oltre € 2.425,72 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 26.231,86.

● l’importo complessivo del servizio e degli oneri di smaltimento ammonta a complessivi € 28.951,61 oltre IVA
al 22%;

Tanto premesso,
la sottoscritta ing. Laura Galeano, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto alla verifica delle
attività effettuate dall’appaltatore, ritenendole adeguate, conformi all’incarico conferito e alle disposizioni impartite in
corso di esecuzione, dichiarandone la conclusione (per quanto esposto in premessa), ne attesta la regolare
esecuzione, e

CERTIFICA

che ai termini del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare alla società DM Ecologia s.r.l. la somma di € 26.231,86
per i servizi svolti (inclusi € 2.425,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 2.719,75 per oneri di
smaltimento (compreso le spese generali nella misura del 15%) per un totale di € 28.951,61 oltre IVA al 22%, per un
importo complessivo di € 35.320,97.

Distinti saluti

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. LAURA GALEANO

Per Accettazione
DM Ecologia s.r.l.

______________________________________________________________________________

Largo Torretta, 19  – Napoli 80126 - tel 081.7956522 – codice  36.1.0.0.0

mail: ediliziaresidenziale.pubblica@comune.napoli .it –  pec:edilizia.nuovecentralita@pec.comune.napoli.it
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301812021 https://webapp.doceasy.iUreportservice/apilreporvfattura?p=4ca342dd7b0a76f6860236fe805205343384e7bec13d60b309f'19e'13567...

Cedente/prestatore (tornitore) ll Cessionario/committente (cliente)

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T04433200658 ll ldentrficativo fiscale ai fini IVA; 1103916000619

Codice fiscale: 0,t433200658 ll Codice fiscale: 03916000619
Denominazione: CICCIOTTO CARTOFER S.R.L. ll Denominazione: DM ECOLOGIA S.R.L.

Regime fiscale: RF0'l ordinario ll lndirizzo: VIA ALCIDE DE GASPERI, 5

lndirìzzo: VIALE DELLE INDUSTRIE ll Comune: CASALNUOVO Dl NAPOLI Provincia: NA
Comune: ARZANO Provincia: NA ll cap:80013 Nazione: lT
Cap: 80022 Nazione: lT
Telefono: 0817314156
Emaìl: amministrazione@cicciottocartofer.it

Tipologia dorumènto Art. 73 Numero do.umento codice destinata.io

TD24 fattura differita - aft21 c.4lèn.
a)

1/1086 30 06-2021 J6 U RR'TW

MAIT,TO RIFIUTI

Quantità UM
ma99.

r50r06

{PROPRiEIARIO)

170201
(PROPRIETARIO)

114241
(PROPRIETARIO)

150106
(PROPRIETARIO)

150106
(PROPRIETARIO)

170201

(PROPRIETARIO)

150106
(PROPRIETARIO)

170201

(PROPRIETARIO)

DOI 1/27814 del 22-06-2421

DDI 1 /27815 del 22-06-2421

DoI 1 /27a32 del 22 06-2421

ODI 1/27A33 del 22-06-2021

OOI 1/27A16 dèl23 06 2021

DDr 1/27877 del 23-46-2021

DOI 1/27972 del25 06 2021

DaI 1/27973 del23 06 2421

SMALTIMENTO IMBALLI MISII

LEGNO

LEGNO

SMALTIMENTO IMBALLI MISTI

SMALTIMENIO IMBALLI MISII

LEGNO

SMALIIMENTO IIVI BALLI MISTI

LEGNO

1.040,00

1.000,00

820,00

1.120,00

480,00

660,00

1.340,00

720,04

o,25

0,25

0,25

o,25

o,25

0,25

0,25

0,25

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

260,00

250,00

205,00

280,00

'120,00

165,00

335,00

180,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / rif€rimènti normativi Totalè imponibile

(esiqibilità immediata) 22,04 1.795,00 394,9C

lmposta bollo 5.onto/Maggiorazionè

2.T89,90

ModaliG paqamento Oèttagli

MP05 Bonifico tBAN rT37C0542439890000001 001 1 66

ABt 05424 CAB 39890
BANCA POP- BARI

Data scadenza 30-06-2021 2.1A9,94

httpsJ/webapp.doceasy.iureportservice/api/reporvfattura?p=4ca342dd7b0a76f6860236fe805205343384e7bec13d60b309f1se1356700c0bf52eaa...'1l'1
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30t8t2021 httpsr/webapp.doceasy.itlreportservice/apilreporufattura?p=4ca342dd7b0a76f6860236fè805205343384e7bec13d60b309f19e13567. ..

Cèdertè/prestatore (fornitore) ll Cessionario/committente (cliente)

ldentificativo fiscale ai fìni IVA: 1T01569360629 ll ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T03916000619

Codice fiscale: 01559360629 ll Codice fiscale:03916000619

Denominazione: L.C.A. SRL LABORATORIO CONSULENZE ll Denominazione: DM ECOLOGIA 5.R.1.

AMBIENTALI ll lndiflzzo: vlA A DE GASPERI 5

Regime fiscale: RFtT tVA per cassa - art.32-bis, D.L. 83/2012 ll Comune: CASALNUOVO Dl NAPOLI Provincia: NA

lndirizzo:Via Roma 36 ll Cap: 80013 Nazione: lT

Comune:TELESE TERME Provincia: BN

Cap:82037 Nazione: lT
Telefono: 08'10603139
Email: amministrazione@laboratoriolca.it

Terzo lntermediario

ldentificativo fìscale ai fìni IVA: lT0'1021 160328

Denominazione: TEK - 01 S.A.S. Dl SERGIO PORTALURI & C.

Tipologia docum€nlo Art. 73 Numéro do.umento Codi.è dé5tinatario

TDo1 fattu ra 394/FE 03-08-2021 J6URRTW

cod. arti(olo Quantiia maqq.

Analisi di classificazione rifiuti ademp. d.lgs
'152,/06 e s.m.ì. rifiuto DM EcoLoGlA sRL

VIA NAPOLI 25 PONTICELLI NAPOLI NA

RDP 2107',l 210 RDP 21071211

Attività di campionamento eseguita dal

nostro tecnico qualificato presso vs.

cantiere: VIA NAPOLI 25 PONTICELLI

NAPOLI NA

2,00

1,00

135,00

50,00

22,00

22,00

210,00

50,00

esigibilir,à iva / rifèrimenri normarivi

Modalità pasamento oèttagli

[,4P05 Bonifico BAN 1T09H03069398',l 210000001 21 1 9 Data scadenza 03-08-2021 390,40

httpsJ/webapp doceasy ìti report§ervicei api/reporufattura?p=4ca342dd7b0a76f686o236fe8o52o53433B4e7bec13d6ob3o9f19e',l356700c0bfs2eaa 
1/'l

teqioibrlirà immediatat ì 22,0' 320,0 70,41

S.onto/Maggioròzio.è lotale do(umento

390,4i
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301812021 htlps://webapp.doceasy.iUrepodsèrvice/api/reporufattura?p=4ca342dd7b0a76f6860236fe805205343384e7bec13d60b309f19e13567.. .

Cedente/prestatore (fornitoÌe) ll Cessionario/committente (cliente)

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1109586441215 ll ldentificativo fiscale ai finì IVA: lTO3916000619
Codice fiscale: 0958644'12'15 ll Codice fiscale: 03916000619
Denominazione: UMBRO MULIISERVICE SRLS ll Denominazione: DM ECOLOGIA S.R.L.

Regime fiscale: RF01 ordinario ll lndirizzo: VIA ALCIDE DE GASPERI, 5
lndirizzo: VIA LUCHINO VISCONTI 27 ll Comune: CASALNUOVO Dl NAPOLI Provincia: NA
Comune: Pomigliano d'Arco ProvincÌa: NA ll Cap: 80013 Nazione: lT
Cap:80038 Nazione: lT

Email: umbro.multiservice@pec.it

Tipoloqi. do.uinèrto Art. 73 Numero do(um€nio Codicè destinatario

TDOT fattura FPR 48/21 29-06-2021 J6URRTW

Quaniità

VI RIMETTIAN,4O FATTURA PER LAVORI DI

FORNITURA DI CANCELLO IN FERRO 2,10 X
270 DUE ANTE

1,00 2.300,00 22,00 2.300,00

RIEPILOGHI IVA E TOTAI-I

esigibiliG iva /.if€rimenti normativi lotale imponibile

(eslqibilità immediata) 22,40 2.300,00 506,00
Sronto/Maggiorazione

2.806,00

Modalità paqam€nto Déttagli

MP05 Bonifico Beneliciario UMBRO N,4ULTISERVICE SRtS
tBAN tT75406230035460000641 52990
CREDIT AGRICOLE

Data scadenza 29-06-2021 2.806,00

https://webapp.doceasy.ivreportservice/api/re poiJfatluta?p=4ca342dd7b0a7668602361e805205343384e7bec13d60b309f'l9e'1356700c0bf52eaa...
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301812021 https://webapp.doceasy.iVreportservice/api/reporufattura?p=4ca342dd7b0a76f686O236fe8O5205343384eZbect 3d60b3Ogf.t 9e13567. ..

Cedente/prestatore (fornitore) 
ll Cessionario,/committente (cliente)

ldentificativo fiscale ai fini IVA; 1T04433200658 ll ldentrficativo fiscale ai fini IVA: tT03916000619
Codice fiscale: 04433200658 Il Codice fìscale: 039160006]9
Denominazione: CICCIOTTO CARTOFER 5.R.1. ll Denominazione: DM ECOLOGTA S.R.L.
Regime fiscale: RFO'I ordinario ll lndirizzo: VtA ALCTDE DE GASPER|, 5
lndirizzo: VIALE DELLE lNDUsrRlE ll comune: cASALNUovo Dt NApoLt provincia: NA
Comune:ARZANO Provincia: NA ll Cap: 80013 Nazione: lT
Cap: 80022 Nazione: lT
Telefono: 08173'14156
Email: amministrazione@cicciottocartofer.it

Tipoloqia documento Atl.73 Numero documento Codicé dè.tinatario
TD24 fattura differita - art.21 c.4 lett.
a)

1/1194 31-07 2021 J6URRTW

QLrantita UM

1102a1

JPROPRIETARIO)

150106

IPROPRIETARIO)

DOI 1 / 1 ?1 27 del 01 -O1 -?021

DOf 1 /1212A del A1 -01 -2021

LEGNO

SMALTIMENTO IMBALLI MISTI

380,00

620,00

0,25

0,25

KG

KG

22,04

22,00

95,00

155,00

RIEPILOGHI IVA E TOTAII

€rigibilità iva / rif€rimenti normòtivi Iotal€ imponibilc

(esigibilità immediata) 22,04 250,00 55,00
lmposta bollo Sconto/Maggiorau ione

305,00

Modalit pagamè.ro Dettagli

MP05 Bonifico IBAN 1137C0542439890000001 001 1 66
ABr 05424 CAB 39890
BANCA POP. BARI

Data scadenza 31 -01 -2021 305,00

https://webapp.doceasy.ivreportservace/api/repodllatlwa?p=4ca342dd7b0a76f6860236fe805205343384e7bec13d60b309f19e1356700 c)bls2eaa... 111
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Napoli

Computo Metrico Via Napoli a Ponticelli, 25 e via Stadera , 137

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 01/09/2021

Esecuzione delle attività propedeutiche alla verifiche (rilievi, indagini e 
prove) da eseguirsi presso gli immobili comunale di via Napoli a Ponticelli,
25 e via Stadera, 137, consistenti nella potatura colturale delle alberature 
esistenti, rimozione vegetazioni infestanti, bonifica delle aree da rifiuti e/o 
rottami, predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure

Comune di Napoli - Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove 
Centralità

IL TECNICO
Ing. Laura Galeano

Comune di Napoli
Data: 08/09/2021, PG/2021/0654886
C
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Computo Metrico Via Napoli a Ponticelli, 25 e via Stadera , 137
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di

P.03.010.020 stabilizzazione. A quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m - Per il 1°mese

.c o frazione

35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 23,68 828,80

2 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con

V.02.030.050 mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno

.c.CAM vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm

4,00

SOMMANO cad 4,00 191,22 764,88

3 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o

V.02.040.015 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio

.c.CAM di ritorno, intervento completo di ... to nel luogo indicato dalla

D.L.:Altezzaltezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con

diametro fino a 12 m

4,00

SOMMANO cad 4,00 240,97 963,88

4 Puntellatura senza recupero del materiale Puntellatura di strutture in genere

P.02.010.010 eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli,

.a croci e simili, in opera all'interno di fabbricati. Senza recupero del materiale

SOMMANO mc 0,00 539,75 0,00

5 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e

R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di

.b.CAM 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm

12,00

SOMMANO mq 12,00 8,43 101,16

6 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio

R.02.035.010 alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con

.b.CAM qualsiasi sviluppo, in oper ...  e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.

Rimozione di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

10´000,00

SOMMANO kg 10´000,00 0,55 5´500,00

7 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione.

R.02.050.020 Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"

.b.CAM 30,00

SOMMANO ml 30,00 5,67 170,10

8 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita

R.02.020.010 totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore

.b.CAM superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed

accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in

pietrame

Via Napoli a Ponticelli, 25 10,00

SOMMANO mc 10,00 141,65 1´416,50

9 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti

T.01.030.020 da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di cantiere, per percorsi

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

A   R I P O R T A R E 9´745,32

Comune di Napoli
Data: 08/09/2021, PG/2021/0654886
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Computo Metrico Via Napoli a Ponticelli, 25 e via Stadera , 137

pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´745,32

.a entro 50 m.

85,00

SOMMANO mc 85,00 45,21 3´842,85

10 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di

T.01.030.040 qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su

.a percorsi non carriolabili, f ... go di deposito, in attesa del trasporto allo

scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

Vedi voce n° 9 [mc 85.00] 85,00

SOMMANO mc 85,00 64,58 5´489,30

11 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di

T.01.020.020 portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da

.a demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio,

scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica

autorizzata

Vedi voce n° 10 [mc 85.00] 85,00

SOMMANO mc 85,00 68,79 5´847,15

12 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed attrezzature

S.03.030.010 per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento attrezzature e

.a trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per prospezioni georadar

G.P.R., compreso carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di

trasporto

Via Napoli a Ponticelli, 25 1,00

SOMMANO cp 1,00 107,16 107,16

13 Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l'onere per

S.03.030.020 lo spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la

.a rimozione di materiali e cose

Via Napoli a Ponticelli, 25 2,00

SOMMANO cad 2,00 110,80 221,60

14 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con antenna singola, di

S.03.030.030 opportuna frequenza Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi

.a longitudinali, con assetto di investigazi ... frequenza atta a raggiungere la

maggior definizione e profondità possibile in relazione agli obiettivi della

prospezione

Via Napoli a Ponticelli, 25 80,00

SOMMANO m 80,00 8,43 674,40

15 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in

E.19.010.070 acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature

.b.CAM in lamiera e inte ... n murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano

di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili

Via Stadera, 137 350,00 350,00

SOMMANO kg 350,00 6,13 2´145,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 28´073,28

T O T A L E   euro 28´073,28

     Data, 01/09/2021

Il Tecnico

Ing. Laura Galeano

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

A   R I P O R T A R E 28´073,28

Comune di Napoli
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