
Demolizione meccanica top down delle ali sud A1-A4 per quote inferiori ai 20 m, con escavatore cingolato HRD attrezzato con pinza.

La demolizione procederà dall'alto verso il basso per moduli, avanzando dall'esterno verso l'interno dell'edificio.

Le ali potranno essere demolite in parallelo o in sequenza a discrezione dell'impresa esecutrice.

Demolizione meccanica top down del corpo scala centrale ed ascensore con escavatore cingolato HRD attrezzato con pinza.

La demolizione procederà dall'alto verso il basso per piani.

Lato Nord Lato Sud

INIZIO DEMOLIZIONE ALA SUD A1-A4

COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE ALA SUD A1-A4

INIZIO DEMOLIZIONE ALA NORD A2-A3

COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE ALA NORD A2-A3

DEMOLIZIONE CORPO SCALE E VANO ASCENSORE

Completamento della demolizione meccanica top down delle ali sud A1-A4, con escavatore cingolato HRD attrezzato con pinza.

La demolizione procederà dall'alto verso il basso per moduli, avanzando dall'esterno verso l'interno fino al giunto strutturale con il corpo centrale.

Le ali potranno essere demolite in parallelo o in sequenza a discrezione dell'impresa esecutrice.

Lato Nord Lato Sud

Lato Nord Lato Sud

Lato Nord Lato Sud

Demolizione meccanica top down delle ali nord A2-A3 per quote inferiori ai 20 m, con escavatore cingolato HRD attrezzato con pinza.

La demolizione procederà dall'alto verso il basso per moduli, avanzando dall'esterno verso l'interno dell'edificio.

Le ali potranno essere demolite in parallelo o in sequenza a discrezione dell'impresa esecutrice.

Completamento della demolizione meccanica top down delle ali nord A2-A3, con escavatore cingolato HRD attrezzato con pinza.

La demolizione procederà dall'alto verso il basso per moduli, avanzando dall'esterno verso l'interno fino al giunto strutturale con il corpo centrale.

Le ali potranno essere demolite in parallelo o in sequenza a discrezione dell'impresa esecutrice.
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Distanza tra la base del manufatto e la base del cingolo dell'escavatore
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 Altezza del manufatto in demolizione misurata dal piano campagna
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Altezza rampa o cumulo di rialzo in materiale detritico compattato posto al di sotto del cingoli

dell'escavatore da demolizione

H

r

< 7m

H

o

Altezza operativa minima del braccio dell'escavatore che consente di eseguire la demolizione del

manufatto, garantendo la distanza minima di sicurezza
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Coefficiente minimo di sicurezza da mantenere durante tutti le fasi di demolizione, pari al rapporto

tra l'altezza del manufatto in demolizione e la distanza tra la base del manufatto e la base del

cingolo dell'escavatore.
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Lato Nord Lato Sud

N.B. : Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa potrà adattare le fasi di 

demolizione in funzione della posizione dei giunti strutturali.
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ELAB. N°: TITOLO:

Abbattimento degli edifici denominati “Vele A, C, e D”, riqualificazione della “Vela B” e

sistemazione degli spazi aperti risultanti dalla demolizione
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