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Allegato n. 4 – CRONOPROGRAMMA 
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date

attività prevista

1

affidamento incarico di 

progettazione (bando, gara, 

contratto) 120

2
redazione e approvazione 

progetto definitivo
90

3
redazione e approvazione 

progetto esecutivo
60

4

determinazione a contrarre 

(con approvazione bando), 

pubblicazione bando lavori

30

5 presentazione offerte 45

6
espletamento gara, 

aggiudicazione definitiva
120

7 contratto - inizio lavori 15

esecuzione lavori

8
a) lavori scala monumentale 

Montesanto
150

9 b) lavori Pedamentina 180

10 c) lavori Salita Moiariello 120

11 e) lavori salita Cacciottoli 120

12 f) lavori salita Petraio 120

13 g) lavori calata S. Francesco 120

14
Ultimazione lavori e 

collaudo
180
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