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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
=== -NAILVRA L OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per: lavori di
manutenzione straordinaria relativi ad interventi di estrema urgenza da eseguirsi presso I'l.C.S. “C.D. 35°
Scudillo - Salvemini Centrale”, plesso Scudillo, sito in Via Saverio Gatto n. 16/A, ricadente nel territorio
della 3 Municipalita - CUP B64H16002200004, CIG 69192666EE.

2. Le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono evidenziate nella relazione tecnica con
previsione di spesa e negli atti, incluso il presente Capitolato Speciale d'Appalto, qui di seguito specificati
che ne costituiscono parte integrante: Computo metrico estimativo - Relazione tecnica con previsione di
Spesa - Elenco dei prezzi unitari.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e e prowviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale

4. L'esecuzione dei lavori & Seémpre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

\rt. 2 - Ammontare dell’appalto e descrizione dei lavori

> A

LJimporto dell'appalto posto a base dell'affidamento risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
A LAVORI
A.l Lavori a misura 20.399.81
A2 Oneri indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.019,99
A3 Oneri di discarica da pagarsi a fattura non sogeetti-q ribasso 2.500,00
Importo totale lavori 23.919,80
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 LV.A. 10% sul totale di appalto 2.141,98
B.2 L.V.A. 22% sugli oneri di dicarica 550,00
B.3 Contributo ANAC 30,00
Totale somme a disposizione 2.721,98
TOTALE COMPLESSIVO 26.641,78

2. |l'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori pari ad € 20.399,81, al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale sull'elenco prezzi offerto dallaggiudicatario in sede di gara, aumentato
dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza per € 1.019,99 e dell'importo relativo agli oneri di discarica
per € 2.500.

3. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza, non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto
4.1.4. dell'allegato XV del D.Lgs. n.81/2008.

DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE

Questo Servizio Attivita Tecniche assicura la manutenzione ordinaria degli, immobili
$colastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalita 3 Stella - San Carlo all'Arena,a
€zzo di imprese di manutenzione, aggiudicatarie di gare di appalto appositamente

anutenzione necessaria per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in uso a pubbliche
mministrazioni o a pubblici uffici, ivi compresa le istituzioni scolastiche ed educative ( DD.P.R.
03/56 e 547/55 ecc..), sempre che non comportino alterazione delle preesistenti
aratteristiche degli edifici.

tali compiti questo Servizio provvede attraverso I'attivazione di distinti appalti
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manutentivi, secondo quanto rispettivamente previsto dal DPR 380/2001 all'art. 3 comma 1
lett. a) (manutenzione ordinaria) e lett. b) (manutenzione straordinaria), il tutto in
relazione alle risorse economiche stanziate dall'’Amministrazione Comunale ed assegnate
ai Servizi Comunali per le attivita di rispettiva competenza.

Per tutto quanto su esposto si evidenzia che con gli appalti di manutenzione ordinaria
assegnati a questo SAT, non & possibile effettuare molte lavorazioni, in quanto
rivestono carattere STRAORDINARIO.

Conseguentemente & stato predisposto il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria
relativi ad interventi di estrema urgenza da eseguirsi presso I'l.C.S. “C.D. 35° Scudillo -
Salvemini Centrale”, plesso Scudillo, sito in Via Saverio Gatto n. 16/A, redatto ai sensi
dell'art. 93 comma 5 del D.L.vo 163/2006 e $.m.i, nonché dell'art. 12 comma 6 della L.R. 03/2007
relativo ai lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza di tutte le aree
interessate da pericoli per la privata e pubblica incolumita

Tutte le lavorazioni saranno finalizzate all'eliminazione degli stati di pericolo, relativamente aj
plessi sopra citati, con emissione di regolare certificazione attestante l'avvenuto eliminato
pericolo.

I lavori consistono principalmente in:

-  rifacimento di parte della copertura piana in guina, ma anche del manto impermeabile posto
a protezione della cassa scale e del vano ascensore, per complessivi mq 140 circa;
- rimozione e rifacimento degli intonaci ammalorati della cassa scale e della porzione di

della malta copriferro, per complessivi mq 114 circa;
- sostituzione di n. 3 cupolini - lucernai in policarbonato posti sul terrazzo adiacente Ia
Direzione della Scuola.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto
1.| Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'art. 43, comma 7, del Regolamento di
attuazione (D.P.R. 207/2010).

3. |l ribasso percentuale offerto dallaggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco contenuti nel vigente Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania edizione

varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate aj sensi
dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016.

5. || prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sullimporto
complessivo a base d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a
prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano:

¢) circa i noli, ogni Spesa per dare a pié d'opera i macchinari € mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,

ssicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione

altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa,
CC., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
tessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche

non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
6. ||prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati
I'Appaltatore in base ai calcoli di Sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili,

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili

1. Ai sensi dellart. 61 del D.PR. n.207/2010 e in conformita all'allegato “A” al predetto decreto, i lavori del
presente appalto sono classificati nella Seguente categoria prevalente 0G1.

2. Npn sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli ex artt. 107, 108 e 109 del
D\P.R. 207/2010).

| lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo
totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’ Appaltatore anche se questi non
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sia

Art. 5
1. Le

totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’Appaltatore anche se questi non

in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresi essere

realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede
di offerta; I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui allart. 90 del D.PR. n.
207 del 2010.

- Designazione sommaria delle opere - Gruppi di lavorazioni omogenee
opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo le

prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori, tenendo conto, per
quanto applicabili, delle norme C.N.R.- U.N.I. 10004-10005-10006-10007 relative a impermeabilizzazioni.

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie parti sono quelle indicate negli elaborati del progetto,

\rt. 6

- I

tec

N

Art. 7

integrate e dettagliate dalle disposizioni impartite dalla Direzioni dei Lavori.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
=ArY 2= DISUIPLINA CONTRATTUALE

- Interpretazione del contratto e del C.S.A.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali
il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona

nica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure

- Documenti che fanno parte del contratto - Osservanza delle norme

1.| Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a)

b)
d)

il capitolato generale d’'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non previsto o diversamente disciplinato dal presente Capitolato speciale d'appailto;

il presente capitolato;

I'elenco dei prezzi unitari a cui si fa riferimento nell'art.3 commas3.

2.|Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

a)
b)
c)
d)

particolare:

la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

il Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, approvato con D.Lgs. 50/2016;

il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile:
il decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni:

3. |Non fanno invece parte del contratto e Sono estranei ai rapporti negoziali:

a)
b)

)

4

Irb

mo

il computo metrico e il computo metrico estimativo;
le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per Ia
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e
del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 1 06 del
decreto legislativo n.50/2016:

le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato;

- LUAppaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi
¢he da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia
U
I

ana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del

avoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni
dicuial D.PR. 10.9.1982, n. 915 e s.m.i., alle norme CEl, U.N.I, C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs n.81/2008, in materia di segnaletica di
sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive

dificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
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nell'ambiente esterno” ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto - Protocollo di legalita
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
. Ai sensi dell'ex art. 106, comma 3, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010), I'Appaltatore da
atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.
3 L'Appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di
Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di legalita”
sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet
della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli
all'indirizzo WWWw.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le
condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo
contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e I'aggiudicatario sono tenuti a
conformarsi, nonché I'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi 'Appaltatore, ed inoltre Ia
clausola relativa allapplicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-
contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 ed applicabile
agli appalti con importo Superiore ai 250.000 €
(estratto contenente gli articoli 2,3ed8)

PO-
P

ART. 2
1.| La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.PR. n. 252/98
nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si

conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
2.| Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o Superiore a 250.000,00 euro,

pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o
Superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di I.V.A., la stazione appaltante:

a)  assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione
ai subappailti e/o Subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui
all'art. 10 del D.PR. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di
fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n.
490/1994; :

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle

comunicare i dati relativi alle societa e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo,
l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori,
servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
Sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le Spese per la sicurezza non sono

I la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato
dall'autorita giudiziaria;

Il l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi:

Ill. Iimpiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere o nell ‘opificio;

@)  decorso il termine di Quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia,
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e)

9)

h)

i)

owvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del
contratto o alla autorizzazione al Subappalto o al sub-contratto, nelle more del rilascio del
provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato
camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.PR. 252/98. Qualora, dalle verifiche
esequite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero
dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti
alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che
preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a
procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al sub-contratto; in tal caso, a carico

dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovra
essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior
danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato
0 determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione
appaltante potra detrarre automaticamente limporto delle predette penali dalle somme dovute in
relazione alla prima erogazione utile;

fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione
al sub-contratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, owvero e ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al
sub-contratto;

siimpegna ad inserire nei bandi di gara la facolta di non stipulare il contratto e di non autorizzare il
Subappalto o il sub-contratto owvero, se il contratto sia gia stipulato o Il'autorizzazione gia

del D.PR. 252/98 ;

si obbliga a non autorizzare Subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura

di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo Je ipotesi di lavorazioni altamente

specialistiche;

si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di

imprese affidatarie di Subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilita di concedere all'impresa

aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei
servizi;

siimpegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o piu conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo
di legalita con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato”) presso un intermediario
bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti
gli incassi e i pagamenti Superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione

dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - jvi compresi il reperimento,
effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo

all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore
di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di
inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10%
dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante
detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione
utile; I'mpresa dovra, altresi.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente,
per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del
presente protocollo, I'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la
realizzazione dell'opera. delle quali dovra essere specificata |a causale, con indicazione, in
caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene I'introito; fino alla costituzione della
banca dati predetta, I'estratto conto sara custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potra
essere estinto quando su di esso é transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

Il.  comunicare alla Camera di commercio con modalita telematica e con Ssottoscrizione a firma
digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati” - I dati relativi agli
intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi
identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABl e CAB) e
delle eventuali successive modifiche nonché delle generalita e del codice fiscale dei soggetti
delegati ad operare su detti conti:
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J) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori,
servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli
intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto
c/o al sub-contratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo
comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non
sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sara

applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato

esegquito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del
D.PR. n. 252/98 anche nel confronti dej soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi
“sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura
e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave
di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume;
noli a freddo di macchinari: fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere
assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto;
guardiania di cantiere.

All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso
il soggetto controindicato, nonché, ove I'acquisizione di beni e servizi Sia oggetto di contratto specifico,
l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformita di apposita clausola risolutiva espressa
da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno
essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto
0 sub-contratto:

Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo dij
legalita, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra I'altro
consultabili al sito http://www. utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorita
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione nei
confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di personale o I'affidamento di lavorazioni,
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e cio al fine di consentire, nellimmediato, da parte
dell'Autorita di pubblica sicurezza, I'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al Subappalto o
sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui allart. 10 del DPR 252/98, ovvero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sara applicata a carico dell'impresa, oggetto
dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto
ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica
Hetrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute allimpresa in
relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5
a sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede

-
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la risoluzione immediata ed automatica del contratto, owvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di

Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresi, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante
di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie,

salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede
la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero Ia revoca, dell'autorizzazione al
Subappalto o al sub-contratto nonché, I'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni -
salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso
non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare I'obbligo di effettuare gli incassi e i
pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente attraverso conti
dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso
di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applichera una penale
nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce,
detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa
che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali dj Subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se
gia sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3,
laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del
Subfornitore.”

DISPOSIZIONI Al SENSI DELLA L.R. CAMPANIA N. 3/07

Il gomma 2 dell’art. 20 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi
e delle forniture in Campania - recita: “2. Le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara relativi
a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, escludono |a possibilita del ricorso all’istituto
del’avvalimento di cui agli articoli 49 e 50 de/ Codice e successive modificazioni”.
L’art. 52 della medesima Legge regionale recita: “1. Fermo restando Quanto previsto dalla vigente normativa
Statale e regionale in materia di tutela dej lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti i
concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche
nel| territorio della Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell appaltatore, prevedono
nel| contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, nonché nelle convenzioni, le
seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all
integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se

territoriali: b) obbligo dell’appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte
degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dej propri
dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il
pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o
congedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione & Subordinato all
documentazione di regolarita contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse
edili nel caso di lavori.”

PROGRAMMA 100 DEL COMUNE DI NAPOL]/
Il Comune di Napoli con I'approvazione del bilancio previsionale 2014, intervenuto con delibera di CCn. 56
del 26 settembre 2014, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e
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rogrammatica 2014-2016 -

pubblicato  sul sito del Comune di  Napoli allindirizzo

iche, che prevede I'applicazione di nuove regole nei rapporti con I'A.C.

.comune.napoli.it/risorsestrate

n particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, I'aggiudicazione & subordinata all'iscrizione

I'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti
tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

rt. 9 - Fallimento dell’Appaltatore

In caso di fallimento del’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione, approvato con D.Lgs. 50/2016.

Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 48 del Codice
degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, approvato con D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere

1

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d’appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui allart. 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appailto, il mandato conferito con atto pubblico
a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente
capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere
da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,

altri soggetti operanti nel cantiere.

4. 'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione

del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
"Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere

tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3

deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
egge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
honché, per quanto concerne Ia descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato,
negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
zapitolato.

(
I
q

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, Ia loro provvista, il luogo della loro
f

rovenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli della parte

seconda del presente capitolato nonché gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appailto.

Art
1.

12 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini
utti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano Ia
Tnominazione in euro.

u

ol ¥

tti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
versamente specificato, devono intendersi |.V A. esclusa.

d
Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
c

bmputati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
=0 9 - IERMINI PER L'ESECUZIONE

- 13 - Consegna e inizio dei lavori
L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
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apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’'esecutore.

2. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della
legge n. 2248 del 1865, dell'ex art. 153, commi 1 e 4, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010);
in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente. A tale anticipata consegna, sotto riserve di legge, 'Appaltatore non puo rifiutarsi.

Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presenta a ricevere Ia consegna dei lavori, il

S
N

y XY

ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione
in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC avente data non anteriore a tre
mesi da quella del verbale di consegna; il DURC é altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento
in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale
dipendente.

5| E’ altresi facolta della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata senza che I'Appaltatore
possa pretendere indennita o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di
un verbale di consegna parziale.

6. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle eventuali singole consegne frazionate successive
dovute a temporanea indisponibilitd di aree ed immobili in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 del presente art. si applica anche alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata
allesecuzione di alcune di esse.

7.|Nel caso di consegne frazionate gia programmate nel progetto esecutivo, si applicano i commi precedenti
salvo che per il computo dei termini di esecuzione che decorrono dal primo verbale di consegna.

Art. 14 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1.| Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 120 (centoventi) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2.|Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali. La durata dei lavori tiene conto
altresi della circostanza che, trattandosi di lavori stradali da eseguirsi su strade cittadine, debba, di
norma, essere necessario mantenere le stesse aperte alla circolazione almeno parzialmente, o per tratti,
garantendo nel contempo la sicurezza stradale e pedonale.

3. |L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

4. |Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine pud essere interrotto, per la circostanza che in
relazione a situazioni locali, vengono, di norma, sospesi i lavori stradali e, in generale, quelli che abbiano
influenza sulle situazioni del traffico, nel periodo natalizio (dal 8 dicembre al 6 gennaio), nel periodo della
manifestazione del maggio dei monumenti, e nella settimana pasquale. Tali interruzioni vengono disposte
con verbale di sospensione (parziale o totale) e di ripresa lavori a firma della D.L.. La sospensione dei
termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi
dellart. 158 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) né degli articoli 24 e 25 del capitolato
generale d’appalto, e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né
protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Art, 15 - Proroghe

1. LU'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all'art. 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine di cui all’art. 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino
eno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’art. 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le

12 di 35




cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta
deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

3. La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima
entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere del direttore
dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P,

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridoti

sy
O

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
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indennizzo spetta all’Appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori:

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3.| Il verbale di sospensione & controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto
e accettato dalla Stazione appaltante.

4.|Qualora I'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 190 del Regolamento di
attuazione (D.P.R. 207/2010).

5. |In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si
sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del R.U.P.

6 |Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata
della sospensione.

7. |l verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P; esso & efficace dalla
Hata della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
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Art.|17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P,

1 R.U.P. pud ordinare Ia sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
‘ordine & trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
ata di emissione.

0 stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
articolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa,
asmesso tempestivamente all’Appaltatore e al direttore dei lavori.

er quanto non diversamente disposto dal presente art., agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
.U.P. si applicano le disposizioni dell’art. 16, commi 2, 4, 6, 7, e 8, in materia di verbali di sospensione e
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di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dallart. 14, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, I'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione
appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

\rt. 18 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille dellimporto contrattuale come
determinato a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora
la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all'art. 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

C) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

La penale di cui al comma 2, lettera b), & applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale di
cui al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente art. sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'art. 21, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente art. non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

L. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore e Piano Attuativo del Progetto
. |L’esecuzione del progetto di cui al presente capitolato, data I'estensione dell'area di intervento, la

complessita dello stesso e la sua durata, oltre che al rilievo della sua attuazione all'interno di un contesto
urbano, prevede un’articolazione di esecuzione basata su un Piano Attuativo facente parte del progetto
approvato.

Il Piano & finalizzato a configurare la realizzabilita dei lavori con j| mantenimento della funzionalita di
alcuni itinerari al contorno delle aree di lavoro per consentire il mantenimento delle attivita residenziali e

analiticamente contenuti negli elaborati di progetto.

Con la partecipazione alla gara I'Appaltatore dichiara di aver preso visione del suddetto Piano Attuativo,
di condividerlo, ritenerlo realizzabile, e di accettarlo compiutamente; tale documento costituisce obbligo e
supporto per ['Appaltatore, nel senso che, pur nel’autonoma sfera decisionale delle sue scelte
Imprenditoriali, sia garantito il rispetto dell'impostazione del Piano e dei suoi tempi di esecuzione.

N

Nei trenta giorni successivi alla notifica dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, I'Appaltatore presentera

I Programma sara allegato un grafico che mettera in risalto: linizio, 'avanzamento mensile ed il termine
i ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati
umero e tipo di operai da impiegarsi per fase lavorativa (consistenza media e squadre), tipo, potenza e
umero delle macchine e degli impianti che I'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli
vanzamenti.
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I'Appaltatore I'esito dellesame della proposta di Programma; qualora esso non abbia conseguito
‘approvazione, I'Appaltatore entro dieci giorni dalla relativa comunicazione, predisporra una nuova
[oposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei
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Lavori.
9. Decorsi dieci giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si
sia espresso, il Programma operativo si dara per approvato.
10.La proposta di Programma Operativo approvata costituira la il riferimento (Base line) da seguire per tutta
la durata dell'appalto; essa sara impegnativa per I'Appaltatore, il quale rispettera i termini di avanzamento
indicati ed ogni altra modalita prescritta, salvo riprogrammazioni in corso di realizzazione, per comprovate
esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
1.L'Appaltatore deve tenere conto, nella redazione del Programma operativo, delle seguenti condizioni
elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai
lavori;
delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e al
periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
della necessita di dover garantire le accessibilita ai residenti ed agli operatori;
dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto:
della necessaria organizzazione tempistica per la rilavorazione del basolato di recupero e per
I'approvvigionamento ed ammanimento dei materiali da posare, in relazione alle diverse aree interessate
dall'appalto.
12.Per quanto detto sopra, I'’Appaltatore & tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, indicando
la durata delle opere nelle diverse aree di volta in volta interessate (unita di intervento), in modo da

—

scadenze proporzionali alla durata complessiva dell'appalto (milestone).

13.Data la complessita dell'intervento e la sua importanza, la presentazione del programma operativo da

parte dellAppaltatore, nei termini e modalita sopra indicate, & ritenuta condizione sostanziale per

I'esecuzione dell'appalto, pertanto per ogni giorno di ritardo nella sua consegna, si applichera una penale

pari al 50% della penale prevista al comma 1 dell'art. 18..

14.Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita

dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

15|Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'lImpresa

appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei

lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita, per il pieno rispetto
delle scadenze contrattuali.

16.Poiché la disciplina del presente C.S.A. ai fini dell'esecuzione dei lavori & articolata su di un Programma

Operativo, si prescrive che in caso di ritardo di esecuzione rispetto ai termini di controllo intermedi

(milestone) fissati per le verifiche del corretto andamento dell'esecuzione, si applichera la penale

appositamente prevista dall'art. 18 comma 8.

Art, 20 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che [I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti
dal presente capitolato;

le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale dipendente

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.UP. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
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nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione

lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223.
2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

appaltante, se I'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per Ia richiesta di proroghe di cui all’articolo
15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18,
ne per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori o delle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale Superiore a 60 (sessanta) giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n.50.

2, La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con

-

il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4.| Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni Ia Stazione appaltante pué trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione
1. |Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

1. |La rata di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli

articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la

sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dellimporto delle rate di acconto

precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad Euro 15.000,00.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

fegolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,

ullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dellart. 7,

omma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori
dige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento
i attuazione (D.P.R. 207/2010; lo stesso deve riportare I'indicazione “lavori a tutto il ..." e la data di
hiusura.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. previa presentazione di regolare fattura fiscale,
mette, ai sensi dell’art. 195 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010), il conseguente certificato
i pagamento, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei

lavori con l'indicazione della data di emissione.

5. Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,

ediante emissione dellapposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, ai

ensi dell'art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti

all Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'Appaltatore pué chiedere ed ottenere che si

e dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

emissione di ogni certificato di pagamento da parte del R.U.P. & subordinata all'acquisizione del DURC,
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che dovra essere fornito da ogni impresa partecipante, anche subappaltatrici.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore
al 90% (novanta per cento) dellimporto contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per
un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95%
(novantacinque per cento) dellimporto contrattuale. Non pud essere emesso alcuno stato di
avanzamento quando la differenza tra limporto contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia
inferiore al 5% (per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo &
contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'art. 24. Ai fini del presente comma per importo
contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base allimporto degli
atti di sottomissione approvati.

\rt. 24 - Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; esso & sottoscritto dal direttore di lavori ed & trasmesso al R.U.P.: col conto finale e
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui definitiva
liquidazione ed erogazione & subordinata allemissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni
di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P, entro il termine
perentorio di 15 giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3|La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 23, comma 2, nulla ostando, & pagata, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di
collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’art.
1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che I'Appaltatore
presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 102, comma 4 e dellart. 103, comma 6 del
Decreto Legislativo n.50/2016.

5.| la garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti
condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. allaliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni:

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

- |l pagamento della rata di saldo & subordinato all'acquisizione del DURC.

7. |Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

. |I'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art, 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento relativo a rate di acconto e la sua effettiva
emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
I'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.

on sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il
uo effettivo pagamento a favore dellAppaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
ppaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all Appaltatore gli interessi legali per i primi 60
iorni di ritardo.

=" facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
tolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice
ivile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
ontemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
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Art. 26 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1.

2.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 24, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nella emissione del certificato o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli
interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

1.

Ai sensi del comma 1 lett.a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 le modifiche, nonché le varianti, dei contratti
di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. | contratti di appalto nei settori ordinari e
nei settori speciali possono essere modificati Seénza una nuova procedura di affidamento se le modifiche,
a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole

impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto 0 dell'accordo

forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 , comma 511,

per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.
La previsione del comma 3 opera se la durata dei lavori di cui al presente capitolato & superiore a due
anni, ovvero se la stessa durata, per cause non imputabili all'Appaltatore, si protragga oltre i due anni.

t. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

.| E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

. |La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle

norme del presente capitolato e nell

realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti 0 aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
avori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
ver dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
revisti negli atti progettuali.

-a contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
initari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 3, comma 3, del presente capitolato.

revista a misura sono valutati sulla base dei prezzi contenuti nell’elaborato di progetto che valuta i
redetti oneri, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

|
F
L
1
. Gli oneri per la sicurezza, evidenziati al punto b) del prospetto di cui all'art. 2, comma 1, per la parte
R
R

Art.|30 - Lavori a corpo
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per

tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'Appaltatore, possa essere definito
un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante [I'utilizzo dei prezzi
unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dellart. 39. Il corrispettivo
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per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende Sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun COMpenso puo essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo e effettuata applicando allimporto del medesimo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, evidenziati al punto b) del prospetto di cui all'art. 2, comma 1, sono valutati, per
la parte prevista a corpo, in maniera proporzionale alla parte dei lavori eseguita.

rt. 31 - Lavori in economia

Se gia previsti nel progetto, la contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi
unitari contrattuali per I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le
modalita previste dall'art. 179 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010).

.| Gli oneri per la sicurezza, evidenziati al punto b) del prospetto di cui all'art. 2, comma 1, per la parte

eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

.| Se non espressamente previste nel Progetto e nel relativo Q.E. |e prestazioni in economia potranno

essere eseguite soltanto per esigenze eccezionali e solo nei limiti degli ordini impartiti e delle
autorizzazioni concesse di volta in volta dal Responsabile del procedimento.

4.| Per le prestazioni in economia gli operai messi a disposizione dall’Appaltatore dovranno essere idonei ai

lavori da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature e mezzi. Le macchine gli attrezzi ed i mezzi
utilizzati dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro
regolare funzionamento.

. |Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali

riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

| prezzi delle somministrazioni in economia sono stabiliti come segue:

a) mercedi operai: per ogni ora di operaio specializzato, qualificato e comune, secondo quanto indicato
sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della
manodopera, & accreditabile allAppaltatore I'importo rinveniente dall'applicazione delle tariffe e costi
orari della manodopera desunti dalle tabelle dei contratti collettivi di lavoro cui 'impresa fa
riferimento, incrementato del 15% per spese generali e del 10% - ridotto del ribasso di gara - per utili
di impresa;

b) per trasporti e noli di eventuali macchine e attrezzature, si fara riferimento ai costi del rilevamento
della “Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli’ operante presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, incrementati del
15% per spese generali e del 10% - ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa;

¢) per i materiali i cui costi siano desunti dall'elenco prezzi allegato al presente capitolato, si applichera
il solo ribasso di gara; per i materiali i cui costi siano desunti dal rilevamento della “Commissione
prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli” operante presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensiimente, si applichera l'incremento del 15% per
Spese generali e del 10% - ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa.

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

prezzi di elenco per i materiali a pie' d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

) alle provviste dei materiali a pie' d'opera che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione
dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami
per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente
I'Amministrazione, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I''mpresa non debba effettuarne
lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento di contratto;

QO
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c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi
del D.M. 145/2000 Capitolato generale;

d) alla valutazione delle provviste a pie' d'opera che si dovessero rilevare dall’Amministrazione quando
per variazioni da essa introdotte non potessero pit trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pie' d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve

essere applicato il ribasso contrattuale.

. In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie' d'opera sul luogo

di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'lmpresa.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

\rt. 33 - Cauzione provvisoria

. Ai sensi dell'art. 93, commi 1 e 2, del codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50), & richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento)

dellimporto preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al
momento della presentazione dell’offerta.

La cauzione provvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il
Tesoriere Comunale;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria in conformita alla scheda tecnica
1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 93,
commi 4, 5, 6 e 8, del codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50).

.| La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata

dallimpegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria a titolo di cauzione

4

5.

3.

5.

| definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

.| Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, & vietata la cauzione
' prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

'In caso di associazione temporanea di imprese Ia garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le imprese
associate.

brima della formale sottoscrizione del contratto.

a garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
assimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo & automatico, senza necessita di
enestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
ell'’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
riginale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

a garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
utomaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare
secuzione. Lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,

richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.
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La garanzia fidejussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non &
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 35 - Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7,del codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50), l'importo della cauzione provvisoria di cui allart. 33 e l'importo della
garanzia fidejussoria di cui all'art. 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, Ia certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo
Sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in
associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere

comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

a) limpresa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una
classifica non superiore alla II:

b) l'mpresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al
comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che I'impresa abbia

6.

gia presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento:

' ¢) l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del codice degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), per beneficiare della riduzione di cui al comma 1,
il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria,
indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. In caso di appalti di
importo superiori alla Il classifica, limpresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo
in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1.

Ai sensi dell'art. 103 del codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50), I'Appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La
olizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
i riferisce I'obbligo di assicurazione.

secuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
ertificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti
eterminate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
ollaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli
ffetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio & stabilito

misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci
nche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
ell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3
llegato al d.m. attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.
a garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
i impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
rogettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.AR.) e deve:

) prevedere una somma assicurata non inferiore a: Euro 2.500.000,00
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di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: Euro 2.000.000,00
partita 2) per le opere preesistenti: Euro 500.000,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati
a qualsiasi titolo all’Appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere  stipulata

per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 2.500.000,00.

. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non
Sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'Appaltatore sia un raggruppamento
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall'art. 48, comma 5, del
codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.

Ai sensi dell'ex art. 125, comma 3, secondo periodo, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) le
garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24
mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare
esecuzione; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al
d.m. 12 marzo 2004, n. 123:

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
dell’Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appailto;

¢) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5e6.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 37 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa
infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno con
l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale
d'appalto, dagli articoli 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 106 del codice degli appalti pubblici e
dei contratti di concessione (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’'opera oggetto di tali
ichieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
isolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per cento delle
;ategorie omogenee di lavori dell’'appalto, come individuate nella tabella «B» contenuta nell’art. 5, e che
on comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

iminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino

Art.
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. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
g
n

nodifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
prevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pué
uperare il 5 per cento dellimporto originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
anziata per I'esecuzione dell'opera.

alvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
he deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

2 Joni
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38 — Varianti per errori od omissioni progettuali
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1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dellimporto originario del
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara
alla quale & invitato I'Appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente art. i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti
dalla Stazione appaltante; ai fini del presente art. si considerano errore od omissione di progettazione
linadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

N

W

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

11 Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui allelenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4.

2| Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4,
non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui allex art. 163 del Regolamento di attuazione
(D.P.R. 207/2010).

3, Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosl determinati e approvati, la stazione appaltante puod
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Norme di sicurezza generali

1./ I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
' degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2.| LU'Appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento

Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3./ L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi

' piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. | L'Appaltatore non pué iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. |L'Appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una certificazione di regolarita
ccontributiva (DURC); in ogni caso tale certificazione va acquisita dalla stazione appaltante prima della
firma del contratto di appalto.

2. L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

Art. 42 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. |E’ fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima
'dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui allart. 17
.comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 2008. Tale piano & messo a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

2. |L'Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81
\del 2008, qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad una associazione
‘temporanea di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi
'la presenza di pluralita di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e

]coordinamento a cura della Stazione appaltante.

Art.l 43 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
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1. L'Appaltatore puéd presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire Ia
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il

rigetto delle proposte presentate: le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.

3, Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore,

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4, Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puod

in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere

del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,

trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44 — Piano operativo di sicurezza
1.| L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
€ consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di

'sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n.81 del
2008.

3. L'Appaltatore pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di

sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n.

81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e

dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la

medesima disciplina dell’articolo 42.

Art. 45 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81
del 2008.
2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
cepimento, al D.Lg. n. 81 del 2008.
'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
eriodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti ed a presentare idonea certificazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto

rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. lljpiano di sicurezza e di coordinamento, o il piano di sicurezza sostitutivo, nei casi previsti, ed il piano
oLerativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei

piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
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dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

\rt. 46 - Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del

concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui allart. 4 del presente capitolato, I'osservanza dellart.

105 del codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50), come di seguito specificato:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere
speciali, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;

b) & vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente
per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa
categoria prevalente;

¢) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture,
impianti e opere speciali, di cui allex art. 107, comma 2, del Regolamento di attuazione (D.P.R.
207/2010), di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non
superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente
subappaltati, qualora I'Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione: il subappalto deve
essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in piu subcontratti o
subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;

d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a
tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in
cottimo per la loro totalita.

.| L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
 alle seguenti condizioni:
a) che I'Appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare

0 concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappaito o al
cottimo e vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme

di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale &

societa o consorzio.
C) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all'articolo 90 del codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione
(decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n.
575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di
subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, 'Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione
dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e
cottimiste, con le modalita di cui al D.PR. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dellart. 12,
comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei
relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art.
10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; I'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
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dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) I'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei
medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso,
alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di sicurezza predisposti
dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 44 del presente Capitolato.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori

scorporabili.

cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura
con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il
fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo
all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 47 - Responsabilita in materia di subappalto

1.

2.

3.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza allesecuzione di
lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di Cui
allart. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

Art, 48 — Pagamento dei subappaltatori

1.

2.
3.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e

I'Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di

Ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da

esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con lindicazione delle eventuali ritenute di

garanzia effettuate.

| pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati allacquisizione del DURC del

subappaltatore.

Qualora I'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
ppaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso

di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per 'erogazione delle rate di acconto
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o di saldo fino a che I'Appaltatore non provveda.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dall'articolo 35,
comma 5, del decreto-legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di |.VA. relativi alle fatture
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'’Appaltatore principale.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA ESECUZIONE D'UFFICIO
\

Art. 49 - Accordo bonario e transazione

1.

Ai sensi dell'art. 205, commi 1 e 2, del codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50), qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura superiore al
10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell'art. 205 del codice degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), e immediatamente acquisisce o fa
acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato,
del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le
riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all’Appaltatore e
alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'Appaltatore e la
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine
previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica,
a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo
o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

Ai sensi dell'art. 208 del codice dei degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50), anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso allaccordo bonario ai sensi dei
commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto
possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, e necessario il
parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in
grado, competente per il contenzioso. I dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione al
soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non puod comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 50 - Definizione delle controversie

1.
2.
3.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 49 e I'Appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’'autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed & esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L'Appaltatore & tenuto allesatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
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C) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime I'Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto,

detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme
accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora I'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante
pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

4. Ad aggiudicazione avvenuta, e ad avvio dei lavori saranno comunicate agli Enti Previdenziali ed
Assistenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile) i dati identificativi dell'appalto, dell'impresa esecutrice, della
categoria dei lavori per i quali, eventualmente, sia stato chiesto il subappalto, e la incidenza presunta
della mano d'opera, con riferimento all'ammontare netto complessivo del contratto.

5. Copia dei verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e riprese delle opere saranno
trasmessi a cura della stazione appaltante agli enti previdenziali ed assistenziali.

6. L'lmpresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla
Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto e prima dell’emissione di ogni singolo stato
avanzamento lavori, apposita certificazione di regolarita contributiva ai sensi dellart 2 della legge
266/2002, fermo restando che durante il corso dei lavori potra essere richiesta dalla D.L. copia dei
versamenti contributivi, previdenziali e/o assistenziali dovuti dallimpresa o dagli eventuali subappaltatori
in forza di norme e contratti di lavoro.

7. |In ogni momento il Direttore dei Lavori €, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere j documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’Appaltatore e del
subappaltatore autorizzato.

8. Ai sensi dellarticolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, I'Appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, non deteriorabile
e da esporre in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
lindicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei

degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

9. Qualora I'Appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 8,
deve annotare su apposito registro di cantiere da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e
accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. | lavoratori autonomi e il
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali
subappaltatori, deve provvede allannotazione di propria iniziativa.

10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'art. 108 del Codice degli appalti pubblici e
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dei contratti di concessione, approvato con D.Lgs. 50/2016;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

€) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.
n.81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore
per la sicurezza.

. Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di

contrattare con la pubblica amministrazione.

.| Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta

dalla Stazione appaltante & fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata

con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.

.| In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio

fra il direttore dei lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla

presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,

delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d

allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a

. ufficio, come pure in caso di fallimento

dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto

e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’ Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e Iimporto netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente:

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

. Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti

dallart. 106 del Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, approvato con D.Lgs.

50/2016, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla

liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro

quinti dellimporto del contratto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
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Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori aj sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

5, Resta fissato che il conto finale verra compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 54 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1)

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo [I'ultimazione dei lavori, e quindi anche prima del termine finale di esecuzione
dell'intero appalto.

- Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto,

lo stesso Appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

- [Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito

dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

Nel caso di esercizio da parte della Stazione Appaltante della facolta di ricorrere a consegne anticipate,
parziali o totali, delle opere ultimate, come previste nel primo comma del presente articolo, il collaudatore
in c.o., ai sensi e con le modalita indicate nell'art. 230 del DPR 207/2010, e previa verifica, eseguita dalla
D.L., di compiutezza delle opere eseguite, provvedera a redigere, senza pregiudizio di successivi
accertamenti fino al collaudo finale, uno o pil verbale di accertamento finalizzati alla/e consegnale
anticipata/e.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla

stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P, in presenza dell’Appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

- Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

l'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, alla parte ancora in vigore del Regolamento di
attuazione (D.P.R. 207/2010) e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) L'Appaltatore deve realizzare la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso

30di35



b)

c)

d)

2

h)

i)
i)

k)

)

I'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell'art. 1659 del codice civile, e risponde di tutte le responsabilita sulla non rispondenza degli
elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

L'Appaltatore deve realizzare i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del
cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione
delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante.

L'Appaltatore & tenuto alla custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e ci¢ anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. Per la custodia
dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di persone
prowviste della qualifica di guardia particolare giurata.

L'’Appaltatore deve assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, ogni
responsabilita risarcitoria e e obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle
prestazioni dell'impresa a termini di contratto.

L'Appaltatore deve eseguire, presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la

calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato. Dei campioni potra essere
ordinata la conservazione nell'ufficio di direzione, o in locale adeguato, munendoli di suggelli a firma
del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

L'Appaltatore & tenuto al mantenimento, fino allemissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire.

L'Appaltatore & tenuto al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito,
'interno del cantiere, od a pieé d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori,
nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. | danni che
per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno
essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

L'Appaltatore & tenuto alla concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa
alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intendera eseguire direttamente
oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, I'impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento: il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

L'’Appaltatore & tenuto alla pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

L'’Appaltatore & tenuto alle spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per

funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi: I'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese
vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore & tenuto all'esecuzione di un'opera campione o la fornitura di campioni delle singole
categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia
richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
Cio in particolare per quanto concerne la qualita e le finiture dei materiali lapidei.

L'Appaltatore & tenuto alla fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

m) L'Appaltatore & tenuto alla costruzione e Ia manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso

ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a

/
/
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0)

p)

Q)

t)

)

chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.

L'Appaltatore & tenuto alla predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

L'Appaltatore & tenuto alla consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo
di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio, da liquidarsi in base al solo
costo del materiale.

L'Appaltatore & tenuto all'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma.

L'Appaltatore & tenuto all’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni: con ogni pit ampia responsabilita, in caso di infortuni, a
carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, enti pubblici, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale.

L'Appaltatore & consapevole, trattandosi di lavori eseguiti in un contesto urbano, che operera su aree
distinte spazialmente e in tempi diversi, e comunque procedera a tratti parziali alla realizzazione
dell'opera secondo le indicazioni del Programma Operativo e della direzione lavori; egli, pertanto, &
tenuto a predisporre, con oneri a proprio carico, tutto quanto necessario per assicurare il transito sulle
vie al contorno delle opere da eseguire (quali ad esempio segnali, cartelli, luci etc.), fermo restando
che dovranno essere installati recinzioni, apprestamenti, anditi, passatoie, etc., ove necessari, atti a
garantire la sicurezza pubblica e consentire I'accesso pedonale dei cittadini residenti e delle persone
coinvolte nello svolgimento delle attivita insediate: I'Appaltatore & tenuto, altresi, al montaggio,
smontaggio spostamento e rimontaggio dei vari apprestamenti necessari secondo le esigenze ed
I'avanzamento del processo realizzativi.

L'Appaltatore & tenuto allosservanza del Programma Operativo presentato ed approvato dalla
Stazione appaltante; pertanto egli dovra impegnare il numero di squadre e di operai per le varie
categorie di lavoro da eseguire, in modo da rispettare il programma di esecuzione; in ogni caso
I'Appaltatore deve impegnare il numero e la qualificazione degli operai necessari al fine del rispetto
dei termini di realizzazione di ciascuna unita di intervento e del programma complessivo.

L'Appaltatore & obbligato, nel caso di lavori che possono modificare i confini di proprieta o
comprometterne l'integrita (ad esempio, urbanizzazioni, strade, occupazioni temporanee di aree, etc.),
ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come
consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi € comunque a semplice
richiesta della direzione lavori, 'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione,
nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per rilievi e restituzione grafica o informatizzata di qualsiasi
natura, prima, durante e ad ultimazione avvenuta per le necessita di verifica o documentazione
secondo le richieste della DL. Tale onere & particolarmente dovuto nel caso di lavori che comportano
I'esecuzione di opere da interrare e non piu ispezionabili (ad esempio: fondazioni, palificazioni,
fognature, etc); in tali evenienze I'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pitl ispezionabili
0 non piu verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono
state fatte le relative riprese.
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w) L'Appaltatore & tenuto alla fornitura della gratuita manutenzione nelle forme e tempi indicati nel
presente CSA; di tale onere I'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si dichiara pienamente
edotto e consapevole e quindi di averne tenuto conto nelle proprie valutazioni economiche.

2. L'Appaltatore con l'accettazione del presente capitolato sottoscrive la presa visione dei luoghi, la
fattibilita dell'opera e le difficolta inerenti la realizzazione della stessa, ivi compreso la presenza di
sottoservizi, per le quali difficolta non potra richiedere alcun ulteriore onere risultando tutto compreso
nei prezzi offerti.

3. L'Appaltatore & altresi obbligato:

a) a nominare, prima dell'inizio dei lavori, le figure previste dalle vigenti norme, ed aventi i prescritti
requisiti, ed in particolare, il Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente
abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovra fornire alla Direzione dei lavori
apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;

b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

d) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

e) aconsegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

4. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori, e di cid

I'Appaltatore ne terra conto nell’autonoma formulazione della propria offerta.

Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

1. Sono vietati i lavori notturni e festivo, salvo che non siano espressamente previsti nel progetto e nel
computo, ed a meno che non siano necessari per circostanze speciali 0 per I'esecuzione di alcune
categorie o parti di lavoro. Gli stessi vanno preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori e dal
Responsabile del Procedimento. Se ordinati I'Appaltatore non potra rifiutarsi e l'impresa avra diritto ad
un maggiore compenso pari al 20% sulle opere eseguite. Il compenso del 20% per lavoro notturno e
festivo & fissato aleatoriamente nei rapporti con l'impresa tenuto conto dei materiali e della mano
d'opera occorrente - cid non esclude, né attenua I'obbligo dell'impresa di rispettare le clausole dei
contratti nazionali collettivi di lavoro, ai quali si fara esplicito riferimento per la determinazione dell'arco
temporale di individuazione del periodo notturno. I lavori eseguiti di notte o di giorno festivo, effettuati
su iniziativa dellAppaltatore, se consentiti e se necessari per gli adempimenti degli obblighi
contrattuali non costituiranno per I'impresa oggetto di richiesta di alcun ulteriore compenso.

2. Per I'esecuzione della rilavorazione del basolato “vesuviano” di recupero, nonché per il deposito dei
materiali di nuova fornitura da porre in opera, I'Appaltatore & tenuto a dotarsi di un deposito idoneo.
Tale deposito dovra essere ubicato nellambito del territorio cittadino ed avere una consistenza
adeguata. Esso potra essere coperto o scoperto, ma se area scoperta dovra essere idoneamente
recintata e possedere almeno delle coperture per le operazioni di rilavorazione. La direzione lavori
potra ispezionare il deposito e verificare la rispondenza dei requisiti.

3. Con riferimento al programma operativo ed al volume di basolato “vesuviano” da rilavorare in relazione
a ciascuna unita di intervento, I'Appaltatore & tenuto ad organizzarsi ed a impegnare un numero di
squadre di operai addetti alla citata rilavorazione idoneo per capacita di tecnica artigianale e congruo
per quantita, al fine del rispetto dei tempi di esecuzione.

4. Con riferimento al programma operativo ed alle quantita di materiale di nuova fornitura da fornire, in
relazione a ciascuna unita di intervento, I'Appaltatore & tenuto ad approvvigionarsi per tempo al fine di
rispettare i tempi di esecuzione e non incorrere nella mancanza di materiale da porre in opera.
L'Appaltatore & tenuto a presentare alla D.L. ,SU sua richiesta, copia degli ordinativi delle forniture e
delle relative conferme d’ordine da parte della ditta fornitrice per verificare, il rispetto della tempistica
tale da consentire lo svolgimento dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel
tempo utile contrattuale. In ogni caso entro 20 giorni dall’inizio dei lavori in ciascuna unita di intervento
I'Appaltatore dovra ammanire (in cantiere o nel deposito di cui sopra) almeno il 20% del materiale da
pavimentazione da porre in opera; e successivamente mantenere una adeguata tempistica delle

forniture. :
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Art. 58 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. Per essi secondo le indicazioni del progetto & previsto:

a) trasporto a rifiuto, nel rispetto della normativa vigente.

b) in attuazione dell'art. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dalla D.L., a cura e spese
dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento
con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

c) In attuazione dellart. 36 comma 3 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni e/o dalla demolizioni sono ceduti all'Appaltatore al prezzo convenzionalmente stabilito in
negli elaborati di progetto; tale prezzo sara dedotto dall'importo netto dei lavori in sede di contabilita.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'art. 35 del capitolato generale d’appalto.

4. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1,2 e 3, ai fini di cui
all'art. 59.

Art. 59 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato,
tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero dell’lambiente 8 maggio 2003, n. 203.

2. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui
agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 60 — Custodia del cantiere

1. E’acarico e a cura dell'’Appaltatore la custodia e Ia tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 61 - Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, secondo le indicazioni della D.L., un numero adeguato
del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni
di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.

Art. 62 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali di cui all'art. 8 del Capitolato generale;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali, diversi dalla stazione appaltante o alla stessa
riconducibili, (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni
di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, ai sensi del comma 1 dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010, dalla consegna alla data di emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque
a carico dell’Appaltatore e trova applicazione I'art. 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (LV.A); I'L.V.A. & regolata dalla legge; tutti
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gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
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