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“Centro storico d1 Napol”

ALLEGATO 6 -
I progetti



I progetti

Cod. Elenco schede UNESCO Asse
1 Arco trionfale Porta Capuana I
2 Area complesso Porta Capuana 1
3 Area delle mura nordorientali e complesso di Porta Capuana I
4 Asilo Nido Cairoli e Asilo Nido Pasquale Scura I
5 Asilo Nido Succ. 18° C.D I
6 Asilo Nido Via S. Maria Apparente I
7 Bassi in un’area dei Quartieti Spagnoli I
8 Casina del Boschetto I
9 Casina Pompeiana I
10 Castel dell’Ovo I
11 Castel Nuovo I
12 Educandato Statale I
13 GIS 1
14 Palazzo Diomede Carafa I
15 Real Albergo dei Poveri I
16 Riqualificazione e arredo urbano di Largo Ecce Homo e vico S.Maria dell’Aiuto 1
17 Riqualificazione ed Arredo Urbano del Largo Proprio d’Arianiello I
18 S.Domenico Maggiore Museo della musica I
19 San Gioacchino a Pontenuovo I
20 Sant’Aniello a Caponapoli I
21 Scuola materna elementate Vincenzo Cuoco I
22 Trinita delle Monache I
23 Villa Ebe I
24 Museo Atcheologico I
25 Teatro Neapolis I
26 Forum delle Culture I
27 Complesso Divino Amore I
28 Mercatino S. Anna di Palazzo I
29 Museo di Toto I
30 Chiesa San Giovanni Battista delle Monache I
31 Aluti alle imprese 1I
32 Carminiello al mercato 1I
33 Marchio Citta di Napoli 1I
34 Merecati al coperto e aree mercatali Centro Storico 1I
35 Nuovo Piano Commerciale II
36 Occupabilita 11




37 Politiche di creazione di impresa e di autoimpiego I
38 Abilita orafe I
39 Maggio dei Monumenti 1I
40 Tutela e sviluppo sostenibile del mare e della costa I
41 Distribuzione merci 111
42 Metropolitana 111
43 Parco della Gaiola 111
44 Bike sharing 111
45 Bus ecologici 111
46 Manutenzione straordinaria dell’arredo urbano della viabilita principale 111
47 Occupazione suolo pubblico 111
48 Parco Pubblico Cala San Basilio 111
49 Percorsi pedonali costieri di Posillipo 111
50 Via Caracciolo 111
51 ZTL 111
52 Educativa tettitoriale 111
53 Informagiovani v
54 Motra Greco v
55 Museo Filangieri v
56 Universo pensieri Incampus v
57 Centro polifunzionale S. Francesco d’Assisi v
58 Citta amica v
59 Citta in gioco v
60 ex Ospedale della Pace v
61 Innovazione tecnologica per il rafforzamento dell’azione degli URP-CPDAA verso I\
62 Laboratorio permanente Marechiaro v
63 Nidi di mamme v
64 Passaggi I\Y
65 Progetto Marco e Chiara I\Y
66 Prolungamento orari asili nido comunali v
67 Santa Maria della Fede v
68 Tecla v
69 Una rete per le donne v
70 Universita v
71 Centro per la cultura — Centro congtessi d'Ateneo — Universita degli Studi di Napoli v
Parthenope
72 v

ex convento delle Cappuccinelle,




Si presenta di seguito una tabella sinottica che lega i progetti agli obiettivi e alle strategie individuati nell’ambito del sistema

di gestione.
ASSI DI
ASSE STRATEGIE PROGETTI RIFERIM.
g Restauro e Arco trionfale Porta Capuana la
= is t
S risanamento Area complesso Porta Capuana la
E conservativo,
§ adeguan}ento Area delle mura nordorientali e complesso di 1a
S) normativo e porta Capuana ’
90 rifunzionalizzazione - - — - -
= di edifici Asilo Nido Cairoli e Asilo Nido Pasquale 1a
g sottoutilizzati Scura
= Asilo Nido Suce. 18° C.D la
Ll
Asilo Nido Via S. Maria Apparente la
Bassi in un’area dei Quartieri Spagnoli la
Casina del Boschetto la
Casina Pompeiana la
Castel dell'Ovo la
Castel Nuovo la
1.a Patrimonio Comunale Fducandato Statale la
la,1.d, 1.1
GIS 2.c,4a
Palazzo Diomede Carafa la
Real Albergo dei Poveri la
Riqualificazione e arredo urbano di Largo 1
Ecce Homo e vico S.Maria dell' Aiuto a
Riqualificazione ed Arredo Urbano del Largo
. 1.a,3.b
Proprio d'Arianiello
S.Domenico Maggiore Museo della musica la
San Gioacchino a Pontenuovo la
Sant'Aniello a Caponapoli la
Scuola materna elementare Vincenzo Cuoco la
Trinita delle Monache la
Villa Ebe la
1.b Patrimonio
Ecclesiastico
1.c Patrimonio
Universitario
1.d Patrimonio Museo Archeologico 1d, 4.c
Archeologico Teatro Neapolis 1.d
1.e Patrimonio Demaniale le




ASSI DI

ASSE STRATEGIE PROGETTI RIFERIM.
1.f Patrimonio
Residenziale privato
Aiuti alle imprese 2.,2.b,2.c
Carminiello al Mercato 1.f
Marchio Citta di Napoli 24, 2412’ 2,
° 2.a Incentivi allo sviluppo dell'imprenditoria e Merecati al coperto e aree mercatali del Centro | 2.2, 2.b, 2.c,
i) dell’economia locale Storico 4.c
3}
g Nuovo Piano Commerciale 2.a,2.b,2.c
1S
&} Occupabilita 2.a,2.b,2.c
) » ) . = )
g Poht.lche. di creazione di impresa e di 24.2b
g autoimpiego
S 2.b R1v1tahzz.a21f)ge.del mestieri tradizionali e Abiliti orafe 2b, 2.0, 2.c
g delle produzioni tipiche
_§ | . Maggio dei Monumenti 2.c,2.d,4.c
& 2.c Promozione del turismo Tutela e sviluppo sostenibile del mare e della ¢ 3a
< costa B
Distribuzione merci 3.a,3.c
3.a Miglioramento e potenziamento dei Metropolitana 3a
: trasporti, della mobilita e dell’accessibilita urbana | p, v della Gaiola 34
o
Y Bus ecologici 3a
8
g Bike sharing 3b
%" Manutenzione straordinaria dell'arredo
g urbano della viabilita principale 3b
§ 3.b Manutenzione e miglioramento
dé‘ dell’.ef.ﬁcienza della rete stradale e delle rete dei Occupazione suolo pubblico 3b
= servizi
'g Parco pubblico Cala San Basilio 3.b
? Percorsi pedonali costieri di Posillipo 3.b
S
I,_.L Via Caracciolo 3.b
()
3.c Miglioramento delle prestazioni ambientali ZTL 3.c
C) Educativa tertitoriale 3.c
o
.5 5 Informagiovani 4.a,4.c
N &
-§ 5 4.2 Promozione culturale Motra Greco 4a
Sl
B g Museo Filangieri 4a,1a
S N
= & . . ..
g § Universo di pensieri Incampus 4a,1a
’g 8 4.b Potenziamento delle misure volte a garantire
'g S | lasicurezza dei cittadini
9
o 4.c Coesione sociale Centro Polifunzionale S. Francesco d'Assisi 4.c,1.a

Citta amica

4.c




ASSI DI

ASSE STRATEGIE PROGETTI RIFERIM.
Citta in gioco 4.c
ex Ospedale della Pace 4.c
Innovgzione tegnologica per il rafforzamento de
dell'azione degli URP — CPDAA vetso
Laboratotio permanente Marechiaro 4.c
Nidi di mamme 4.c
Passaggi 4.c
Progetto Marco e Chiara 4.c
Prolungamento orari asili nido comunali 4.c
Santa Maria della Fede 4.c,1a
Tecla 4.c
Una rete per le donne 4.c
Universita 4.c

Le schede nelle pagine successive illustrano piu in dettaglio i progetti del piano.




COD.1-ASSE 1-TUTELA E CONSERVAZIONE

Restauro dell’Arco trionfale di porta Capuana

Definizione

1/ restauro dell’arco trionfale, é oggetto di un progetto redatto dalla soprintendenza che potra essere appaltato.

Attivita

Procedure per l'affidamento dell'appalto

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli Direzione regionale del MIBAC

Costi

€650.000 da reperire

Risorse finanziarie

Misure nei settori: Forum delle culture, beni culturali, turismo

Ambito territoriale di
ricaduta

Quartiere

Relazione con il sistema di
valori

Architettura rappresentativa di forti valori culturali identificativi di un significativo periodo
storico della citta

Fasi e tempi di
realizzazione

La definizione dei tempi ¢ subordinata alla disponibilita di finanziamento

Risultati attesi

Miglioramento dell'offerta di emergenze storiche artistiche e monumentali

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Rispetto della programmazione delle fasi progettuali, controllo dei tempi di realizzazione con
gli stati di avanzamento lavori e implementazione di un sistema di monitoraggio delle
condizioni di conservazione al fine della programmazione degli interventi manutentivi.




COD. 2- ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Area complesso di Porta Capuana

Definizione

Completamento area e complesso di Porta Capuana

Attivita

Completamento delle fasi di progettazione e tutte le procedure conseguenti per la
realizzazione dell'intervento

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli Direzione regionale del MIBAC

Costi

€10.650.000 da reperire

Risorse finanziatie

Misure nei settori: Forum delle culture, trasporto, beni culturali, turismo

Ambito territoriale di
ricaduta

Quartiere

Relazione con il sistema di
valori

Area testimonianza di una forte e puntuale fase della pianificazione urbana della citta,
caratterizzata dalla presenza stratificata di attivita di secolare tradizione.

Fasi e tempi di
realizzazione

La definizione dei tempi ¢ subordinata alla disponibilita di finanziamento che deve coprire
anche i costi di progettazione

Risultati attesi

Miglioramento delle condizioni di vivibilita dell’area, ampliamento della disponibilita di spazi
di sosta pedonali e dell’offerta di emergenze storiche artistiche e monumentali, recupero di
antichi tracciati viari

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Rispetto della programmazione delle fasi progettuali, controllo dei tempi di realizzazione con
gli stati di avanzamento lavori e implementazione di un sistema di monitoraggio delle
condizioni di conservazione al fine della programmazione degli interventi manutentivi.




Cod. 3 - ASSE 1-TUTELA E CONSERVAZIONE

Area delle mura nord-orientali e complesso di porta Capuana

Definizione

La definizione di area delle mura nordotientali scaturisce dalla nomenclatura data all' Ambito n.22
di PRG da sottoporre a Piano Urbanistico Attuativo “le mura nord-otientali”. Questa previsione
del piano ¢ stato il riferimento con cui ci si ¢ confrontati per la configurazione di un quadro
organico di interventi di riqualificazione per un area che si estende anche al di fuori del perimetro
dell'ambito n.22.

Verso est I'area presa in considerazione ¢ delimitata dal grande asse viario ottocentesco di via
Rosaroll. Da questo parte I'antico tracciato fuori le mura, a pattire da porta Capuana, via s.
Antonio Abate con il suo mercato alimentare di secolare tradizione per il quale il P.1.U. propone
la riqualificazione sia del tracciato che delle attivita che si svolgono.

La delimitazione notd dell’area coincide con via Foria, percorso di collegamento con il nodo di
interscambio di piazza Cavour.

L'accesso all'area delle mura nord-orientali da ovest, dal cuore del centro storico, avviene da via
Settembrtini, dopo I'incrocio con via Duomo, che coincide con l'antico tracciato entro la fascia di
murazione settentrionale e dai due decumani, centrale e superiore, coincidenti con via Tribunali e
via santa Sofia.

Questi tracciati di adduzione determinano una potenzialita enorme per la valorizzazione

dell'intera atea che ¢ attualmente poco frequentata.

11 progetto preliminare che ¢ stato predisposto si pone all'interno di un quadro organico di
interventi con l'obiettivo specifico di definire:

- una griglia di percorsi viari, petlopiu da pedonalizzare, che riconnetta l'atea con il
contesto circostante e le sue diverse parti

- lotti di interventi di restauro e recupero sul patrimonio pubblico e di
rifunzionalizzazione in coerenza con le indicazioni del PRG

- sub ambiti omogenei da sottoporre alla redazione di PUA da affidare in tutto o in parte
alla progettazione contestuale

- la delimitazione delle aree su cui affidare la progettazione di fattibilita per la successiva
attivazione di bandi di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di autorimesse
sotterranee

Attivita

Completamento delle fasi di progettazione e tutte le procedure conseguenti per la realizzazione
dell'intervento

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli Direzione regionale del MIBAC

Costi

€10.650.000 da reperire

Risorse finanziarie

Misure nei settori: Forum delle culture, trasporto, beni culturali, turismo

Ambito territoriale di
ricaduta

Quartiere

Relazione con il sistema
di valori

Area testimonianza di una forte e puntuale fase della pianificazione urbana della citta,
caratterizzata dalla presenza stratificata di attivita di secolare tradizione.

Fasi e tempi di
realizzazione

La definizione dei tempi ¢ subordinata alla disponibilita di finanziamento che deve coprire anche i
costi di progettazione

Risultati attesi

Miglioramento delle condizioni di vivibilita dell'area, ampliamento della disponibilita di spazi di
sosta pedonali e dell'offerta di emergenze storiche attistiche e monumentali, recupero di antichi
tracciati viari

Indicatori di risultato e
monitoraggio
dell’azione

Rispetto della programmazione delle fasi progettuali, controllo dei tempi di realizzazione con gli
stati di avanzamento lavori e implementazione di un sistema di monitoraggio delle condizioni di
conservazione al fine della programmazione degli interventi manutentivi.




COD. 4 - ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Realizzazione di alcune sezioni per asilo nido nell’edificio scolastico del 9° C.D. Cairoli ed ampliamento Asilo

Nido Pasquale Scura

Definizione

Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di alcune sezioni di asilo nido

Attivita

Procedure amministrative e contabili per accedere ai finanziamenti del FESR 2007/2013 —
Asse VI - Obiettivo Operativo 6.3. <

Progettazione Esecutiva a cura della Municipalita
Procedure per espletamento gara di appalto lavori a cura del Serv. PRM Edif Sc.

Monitoraggio attivita

Soggetto referente

I Municipalita e Servizio PRM Edifici Scolastici

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli

Costi

11 costo previsto del progetto ¢ di Euro 350.000,00 oltre Iva

I fondi sono disponibili a seguito delle procedure da effettuare per ricevere anticipazioni e
saldo

Risorse finanziarie

Provengono dal FESR 2007/2013 di cui all’Avviso Pubblico per il finanziamento di Asili Nido
e di Progetti per Setvizi Integrativi, innovativi e/o sperimentali”

Ammissione a finanziamento con D. D. Regione Campania n. 27 dell’11.2.2010

Ambito territoriale di
ricaduta

Centro Storico

Relazione con il sistema di
valori

Innalzare la percentuale di presenza di strutture per I'infanzia sul territorio ampliando la presa
in carico di bambini da 0-3 anni.

Maggioti opportunita occupazionali per le donne che usufruiscono di maggiori servizi per
I'infanzia

Fasi e tempi di
realizzazione

6 mesi dall’inizio lavori

Risultati attesi

Garantire adeguati livelli di erogazione dei servizi attraverso il potenziamento delle strutture e
dei servizi a supporto dell'infanzia.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

La fase di conclusione del cantiere permettera in seguito di prendere come indicatore di
risultato del progetto il numero degli utenti che usufruiranno del servizio come da proposta.




COD. 5 -ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Realizzazione di un asilo nido presso la scuola elementare materna Succ. 18° C.D.

Definizione

Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un asilo nido

Attivita

Procedutre amministrative e contabili per accedere ai finanziament del FESR 2007/2013 —
Asse VI - Obiettivo Operativo 6.3.

Progettazione Esecutiva a cura della Municipalita
Procedure per espletamento gara di appalto lavori a cura del Servizio PRM Edifici Scolastici

Monitoraggio attivita

Soggetto referente

I Municipalita e Servizio PRM Edifici Scolastici

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli

Costi

11 costo previsto del progetto ¢ di Euro 200.000,00 oltre Iva

I fondi sono disponibili a seguito delle procedure da effettuare per ricevere anticipazioni e
saldo

Risorse finanziatie

Provengono dal FESR 2007/2013 di cui all’Avviso Pubblico per il finanziamento di Asili Nido
e di Progetti per Setvizi Integrativi, innovativi ¢/o spetimentali”

Ammissione a finanziamento con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 27 dell’11.2.2010

Ambito territoriale di
ricaduta

Centro storico

Relazione con il sistema di
valori

Innalzare la percentuale di presenza di strutture per I'infanzia sul territorio ampliando la presa
in carico di bambini da 0-3 anni.

Maggioti opportunita occupazionali per le donne che usufruiscono di maggiori servizi per
I'infanzia

Fasi e tempi di
realizzazione

6 mesi dall’inizio lavori

Risultati attesi

Garantire adeguati livelli di erogazione dei servizi attraverso il potenziamento delle strutture e
dei servizi a supporto dell’infanzia.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

La fase di conclusione del cantiere permettera in seguito di prendere come indicatore di
risultato del progetto il numero degli utenti che usufruiranno del servizio come da proposta.




COD. 6- ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Asilo Nido nell’I.C. V. Emanuele, Via S. Maria Apparente 2 - I Municipalita

Definizione

Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di alcune sezioni di asilo nido

Attivita

Procedutre amministrative e contabili per accedere ai finanziament del FESR 2007/2013 —
Asse VI - Obiettivo Operativo 6.3.

Progettazione Esecutiva a cura della Municipalita
Procedure per espletamento gara di appalto lavori a cura del Servizio PRM Edifici Scolastici

Monitoraggio attivita

Soggetto referente

I Municipalita e Servizio PRM Edifici Scolastici

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli

Costi

11 costo previsto del progetto ¢ di Euro 350.000,00 oltre Iva

I fondi sono disponibili a seguito delle procedure da effettuare per ricevere anticipazioni e
saldo

Risorse finanziatie

Provengono dal FESR 2007/2013 di cui all’Avviso Pubblico per il finanziamento di Asili Nido
e di Progetti per Setvizi Integrativi, innovativi ¢/o spetimentali”

Ammissione a finanziamento con D.D. Regione Campania n. 27 dell’11.2.2010

Ambito territoriale di
ricaduta

Centro storico

Relazione con il sistema di
valori

Innalzare la percentuale di presenza di strutture per I'infanzia sul territorio ampliando la presa
in carico di bambini da 0-3 anni.

Maggioti opportunita occupazionali per le donne che usufruiscono di maggiori servizi per
I'infanzia

Fasi e tempi di
realizzazione

6 mesi dall’inizio lavori

Risultati attesi

Ampliamento del parco strutture dedicate all’infanzia sul territorio comunale e miglioramento
dei servizi offerti

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

La fase di conclusione del cantiere permettera in seguito di prendere come indicatore di
risultato del progetto il numero degli utenti che usufruiranno del servizio come da proposta.




COD. 7 - ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Programma Pilota per la riconversione dei bassi in un’area dei Quartieri Spagnoli

Definizione Il programma ha natura sperimentale ed innovativa, quale sistema articolato di misure
finalizzate ad attuare un complessivo processo di rivitalizzazione urbana a partire dall’obiettivo
specifico di riconversione dei bassi. Gli obiettivi del programma sono i seguenti:

¢ Riconvertire i bassi ai nuovi usi.

*  Valorizzare le potenzialita economico-commerciali dell’area e sostenere le attivita
lavorative gia insediate.

* Avviare la riqualificazione dell’area sia per quanto riguarda gli edifici che gli spazi pubblici.

* Sospendere I'uso residenziale dei bassi e a promuovere I'insediamento di attivita
produttive.

* Sostenere il trasferimento in un’abitazione adeguata e attivita d’impresa

Attivita Acquisizioni di immobili. Gestire le procedure per erogazione di contributi. Interventi di

recupero edilizio dei locali resi disponibili. Interventi di riqualificazione urbana. Procedure di
incentivazione all'insediamento di attivita private. Bando per I'erogazione di contributi per la
riqualificazione degli edifici privati.

Soggetto referente

Comune di Napoli - SiRENA

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli — SIRENA Soggetti proprietari di singoli immobili e Unita condominiali
Associazioni di quartiere

Costi

€ 10.349.000,00

Risorse finanziatie

Fondi ERP Regione Campania

Ambito territoriale di
ricaduta

Interi quartieri spagnoli

Relazione con il sistema di
valori

La riconversione dei bassi potra dare un notevole impulso e slancio della zona dei Quartieri
Spagnoli, cruciale nel “sistema” centro storico di Napoli

Fasi e tempi di
realizzazione

Risultati attesi

A fronte di queste spese, si stima che in 4 anni: si riqualifichino poco meno di 10.000 mq di
strade e piazze; si intervenga su 86 edifici per consolidamenti, adeguamenti tecnologici,
riqualificazione delle facciate; si trasformino 88 bassi in locali da destinare ad attivita
produttive, commerciali ed artigianali; si promuova la nascita di 88 nuove iniziative
imprenditoriali con una nuova occupazione di 246 unita, e si finanzino lo sviluppo e la
riqualificazione di altre 100 attivita produttive gia insediate nell’area.

Ancora, dal punto di vista degli impatti del programma si prevede che: circa 11.000 abitanti
della zona partecipino attivamente al progetto di riqualificazione (Progetto Sirena); vengano
coinvolti, nell’attuazione degli interventi, 270 professionisti, 124 imprese e circa 500 operai; il
ritorno per 'operatore pubblico sara dell’ordine di quasi 9,5 milioni di euro.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Gli indicatori di risultato saranno strettamente legati al numero delle aree destinate a nuovi usi,
al numero di attivita commerciali insediatesi ed al numero di nuove residenze




COD. 8 - ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Restauro della Casina Del Boschetto in Villa Comunale — Sistemazioni Esterne

Definizione Completamento dell'allestimento e sistemazione dell’area esterna alla Casina del Boschetto,
edificio realizzato su progetto di Luigi Cosenza emblematico del razionalismo italiano, attraverso
la riconfigurazione delle aiuole e dei percorsi con adeguamento delle pavimentazioni e nuove
plantumazioni.

|Attivita [Approvazione del progetto

Soggetto referente

Comune di Napoli Soprintendenza BAAC

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli

Costi

€ 1.000.000 da reperire

[Risorse finanziarie

Misure nei settori: Forum delle culture, beni culturali, turismo

Ambito territoriale di
ricaduta

Urbano e internazionale

Relazione con il sistema di
valori

Esempio napoletano del razionalismo architettonico europeo, inserito armonicamente nel
contesto storico urbano, che contribuisce ad elevare il valore culturale del patrimonio universale
della citta.

Fasi e tempi di realizzazione

La definizione dei tempi ¢ subordinata alla disponibilita di finanziamento

[Risultati attesi

I risultati saranno da valutare in relazione al grado di interessamento dei soggetti coinvolti
pubblici e privati

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

La fase di conclusione del cantiere permettera in seguito di prendere come indicatore di risultato
del progetto il numero degli utenti che usufruiranno del servizio come da proposta.




COD. 9 - ASSE 1: TUTELA E CONSERVAZIONE

Restauro della Casina Pompeiana in Villa Comunale - allestimento della casina

Risorse umane e risorse
materiali degli enti coinvolti

Nell’ambito del progetto di ristrutturazione della Casina Pompeiana, da adibire a centro di
documentazione musicale, occorre completare la sistemazione interna con la realizzazione di
arredi per la piu funzionale distribuzione degli spazi riservati al personale, i servizi al pubblico e il
miglioramento dello spazio espositivo. L allestimento degli arredi e la acquisizione delle dotazioni
impiantistiche specialistiche ¢ necessaria per dare completa funzionalita alle nuove esigenze della
struttura.

Attivita

Completamento delle fasi di progettazione

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli Soprintendenza BAAC

Costi

€ 685.000,00 da reperire

Risorse finanziarie

Misure nei settori: Forum delle culture, beni culturali, turismo

|Ambito territoriale di
ricaduta

Urbano

Relazione con il sistema di
valori

Presenza architettonica inserita in un puntuale contesto urbano (Villa Comunale) connotato da
valori storici ed urbanistici; il sito destinato sino dalla sua edificazione a luogo museale e di
divulgazione culturale si propone di continuare con la stessa finalita a costituirsi quale un punto di
aggregazione culturale ed espositivo.

Fasi e tempi di realizzazione

La definizione dei tempi ¢ subordinata alla disponibilita di finanziamento

[Risultati attesi

1 risultati saranno relativi al valore della domanda degli spazi e al numero di fruitori dell'offerta
musicale

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

La fase di conclusione del cantiere permettera in seguito di prendere come indicatore di risultato
del progetto il numero degli utenti (turisti) che usufruiranno del servizio come da proposta.

L attivita di promozione (esposizioni, concerti) permettera di monitorare il grado di riuscita
dell’intervento proposto.




COD. 10 - ASSE 1: TUTELA E CONSERVAZIONE

Castel dell’Ovo Restauro e adeguamento impiantistico e rifunzionalizzazione di parte del castello centrale di

condizionamento
Definizione I’obiettivo che l'intervento di “restauro e adeguamento impiantistico e rifunzionalizzazione di
parte del castello” deve porsi ¢ quello della valorizzazione del complesso, sia sotto I'aspetto
storico-artistico-architettonico che sotto quello ricettivo-turistico e produttivo. La struttura
disarticolata di Castel dell’Ovo, quasi un borgo medioevale, ¢ stata finora la causa di un utilizzo
frammentatio e disorganico che ha contemporaneamente ospitato funzioni, attivita e operatori
diversi e non sempre omogenei e compatibili fra loro. Elenco delle funzioni:
d)  Sede della Soprintendenza Speciale di Coordinamento regionale
e)  Nucleo di guardiania, controllo e gestione sicurezza - Centro Operativo di Controllo - al
livello dell’accesso
f)  Centro congtessi :
@) Area diaccoglienza al livello superiore con guardaroba, informazione e servizi igienici
per i visitatori
h)  Museo dell’opera del castello collocato nella “Sala Magna”, alla cui visita deve essere
affiancata quella delle aree piu antiche e suggestive del complesso quali: cunicoli scavati
nel tufo, sala delle colonne, scavi archeologici della necropoli, romitorio di S. Patrizia,
chiesa di S. Salvatore
i) Servizi aggiuntivi quali: locale biglietteria e bookshop, caffetteria panoramica, spazio per
ricevimenti nel Ramaglietto, sala per mostre temporanee nelle Carceri della regina
Giovanna (mq 205)
j)  Locali per amministrazione ed uffici di gestione di competenza comunale. previste
nell’ambito della realizzazione del progetto
k)  Sede di rappresentanza dell’ Amministrazione Comunale
Con il completamento di questo intervento lintero castello risultera completamente agibile in
ogni sua parte ¢ fruibile in ogni periodo dell’anno per convegni, mostre ¢ meetings. Tale
intervento sara coerente con l'utilizzazione delle diverse sale nonché con la conservazione del
bene che caratterizza 'immagine della citta
Attivita Completamento delle fasi di progettazione

Soggetto referente

Comune di Napoli Soprintendenza Speciale di Coordinamento regionale

Soggetti coinvolti

[Agenzia del Demanio Comune di Napoli Soprintendenza Speciale di Coordinamento regionale
Societa dei castelli

Costi

€ 1.500.000 da reperire

Risorse finanziarie

Misure nei settori: Forum delle culture, beni culturali, turismo

IAmbito territoriale di
ricaduta

Urbano e internazionale

Relazione con il sistema di
valori

Riferimento alle origini della citta esprime con forza il ruolo di testimonianza di valore universale
del paesaggio storico urbano, ricco di valori culturali, naturali, ambientali e mitologici.

Fasi e tempi di realizzazione

La definizione dei tempi ¢ subordinata alla disponibilita di finanziamento che deve coprite anche i
costi di progettazione

Risultati attesi

I risultati saranno relativi all'incremento di domanda degli spazi e al numero di fruitori degli spazi

espositivi e congressuali




[ndicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Rispetto della programmazione delle fasi progettuali, controllo dei tempi di realizzazione con gli
stati di avanzamento lavori e implementazione di un sistema di monitoraggio delle condizioni di
conservazione al fine della programmazione degli interventi manutentivi. La realizzazione
dell'intervento permettera in seguito, individuato I'idoneo modello di gestione, di prendere come
indicatore di risultato del progetto il numero degli utenti (turisti) che usufruiranno del servizio
come da proposta progettuale.




COD. 11 - ASSE 1: TUTELA E CONSERVAZIONE

Castel Nuovo

Definizione

Castel Nuovo ¢ sede del Museo Civico dal 1990 ¢ presenta un articolato itinerario espositivo
che comprende opere dal sec. XTIV al sec. XX (affreschi dipinti, sculture, arredi sacti) e un
percorso di visita agli ambienti pit rappresentativi del castello (Sala dei Baroni, Cappella di San
Francesco di Paola, Cappella degli Spagnoli, Porticale e Torre del Beverello).

Nell'ambito degli interventi di recupero e valotizzazione del complesso monumentale di Castel
Nuovo e del relativo ampliamento delle raccolte museali, si ¢ provveduto a concordare,
puntando sulle risorse finanziarie previste dai Fondi POIN (Programma Operativo
Interregionale - Programmazione Comunitaria 2007/2013 — Attrattoti culturali, Naturali e
Turismo) con il Servizio Edilizia Monumentale, la Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Napoli e Pompeti, la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico-
Artistico e per il Polo Museale della Citta di Napoli, la Soprintendenza per i Beni Ambientali
ed Architettonici di Napoli e provincia , la redazione di un piano di consolidamento statico
dell’intera struttura monumentale, con relativa pulizia e restauro dei materiali lapidei nonché il
restauro dei rimanenti ambienti di Castel Nuovo per la destinazione degli stessi a Museo
Diffuso della citta di Napoli.

Tale intervento dovra consentire I’ incremento delle collezioni, attualmente esposte, anche con
la presenza dei reperti archeologici recuperati negli scavi dell’ala porticale del castello e quelli
rinvenuti negli scavi della metropolitana della linea 1 e I'allestimento dei servizi aggiuntivi quali:
attivita didattica e postazioni audioguide — Book-Shoop — Punto di ristoro.

Attivita

Completamento delle fasi di progettazione

Soggetto referente

Comune di Napoli Soprintendenza Speciale di Coordinamento regionale

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli Soprintendenza Speciale di Coordinamento regionale Societa di storia
patria

Costi

15.800.000,00

Risorse finanziatie

Misure nei settoti: Forum delle culture, beni culturali, tutismo

Ambito territoriale di
ricaduta

Urbano e internazionale

Relazione con il sistema di
valori

Simbolo storico ed identificativo di tutta la citta, esempio universale di valore primario del
paesaggio storico urbano quale espressione di stratificazione storica, valori culturali ed
ambientali]

Fasi e tempi di
realizzazione

La definizione dei tempi ¢ subordinata alla disponibilita di finanziamento che deve coprire
anche i costi di progettazione

Risultati attesi

I risultati saranno relativi all'incremento di domanda degli spazi e al numero di fruitori degli
spazi espositivi e congressuali

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Rispetto della programmazione delle fasi progettuali, controllo dei tempi di realizzazione con
gli stati di avanzamento lavori e implementazione di un sistema di monitoraggio delle
condizioni di conservazione al fine della programmazione degli interventi manutentivi. La
realizzazione del progetto permettera in seguito, individuato l'idoneo modello di gestione, di
prendere come indicatore di risultato dello stesso il numero degli utenti (turisti) che
usufruiranno del servizio offerto, una volta a regime.




COD. 12 - ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Educandato Statale di Napoli, Piazza Miracoli 37

Definizione Sistemazioni esterne ed attrezzature sportive. Completamento opere di finitura scuola media
ed attrezzature
Attivita Procedure amministrative e contabili per accedere ai finanziament del FESR 2007/2013 -

Obiettivo Operativo 6.2. del POR

Progettazione Esecutiva a cura di progettisti vari con la consulenza della Sopraintendenza

B.S.A.
Procedure per I'espletamento della gara di appalto lavori a cura del Servizio PRM Ed.Scol.

Monitoraggio delle attivita

Soggetto referente

Servizio PRM Edifici Scolastici

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli e Provincia di Napoli.

Costi

11 costo previsto del progetto ¢ di Euro 2.500.000,00 oltre Iva

I fondi sono disponibili a seguito delle procedure da effettuare per ricevere anticipazioni e
saldo

Risorse finanziarie

Provengono dal FESR 2007/2013

Ambito territoriale di
ricaduta

Centro storico

Relazione con il sistema di
valori

Dare opportunita di aggregazione ai giovani affinché trovino un punto di riferimento, di svago
e di educazione in una zona ad alto rischio di malavita, droga e violenza

Fasi e tempi di
realizzazione

Dall’emissione del decreto di finanziamento, indizione procedure di gara, selezione e
aggiudicazione: 6 mesi

Consegna delle aree: 1 mese.
Esecuzione Lavori: 12 mesi.
Smobilizzo cantiere e pulizia + Collaudo: 2 mese.

Totale: 21 mesi

Risultati attesi

Recupero degrado ambientale e sociale.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

La fase di conclusione del progetto permettera in seguito di prendere come indicatore di
risultato dello stesso il numero degli utenti che usufruiranno del servizio offerto, una volta a
regime.




COD. 13- ASSI 1 TUTELA E CONSERVAZIONE -2 PRODUZIONE, TURISMO, COMMERCIO -3
INFRASTRUTTURE AMBIENTE - 4 SOCIETA CIVILE PRODUZIONE DI CONOSCENZA, RICERCA

G.L.S. (Sistema Informativo Territoriale)

Definizione Strumento a supporto delle attivita di gestione degli interventi del “centro storico” che, con la
sua implementazione attraverso la personalizzazione di procedure in ambiente GIS, permette di
sviluppate un sistema per la gestione di dati, alfanumerici e cartografici, forniti dai vari attori che
operano sull’area di interesse.

Attivita Questo approfondimento puntuale della conoscenza del sito rappresenta senz'altro uno dei

punti di forza del SIT. Se consideriamo che le banche dati associate al sistema territoriale
possono contenere (e nel caso della classificazione tipologica del PRG 2004 gia contengono), per
ogni singolo elemento, dati relativi alla storia, alle tecnologie e alle tecniche costruttive presenti,
oltre a informazioni sullo stato di conservazione, appare evidente il ruolo che deve assumere
questo strumento quale azione di supporto alla conoscenza del patrimonio immobiliare, di
controllo, tempistica e indirizzo degli interventi pubblici e privati.

La messa in rete degli interventi sui singoli edifici rappresenta di conseguenza la metodologia del
SIT, con la programmazione di interventi, gia adottati dalla data di iscrizione del centro storico
nella WHL, impostati sulla consapevolezza che una strategia di graduale e articolata
riqualificazione, anche lenta purché continuativa, di edifici, di tessuto viario e di sostegno alle
realta socio-economiche, ¢ lo strumento ottimale per riverberare un effetto positivo sull’intero
patrimonio, sia immobiliare che di attivita.

Un ulteriore obiettivo conseguibile con tale strumento ¢ la catalogazione del tessuto viario, in
particolare per quanto riguarda la tipologia di materiali, facilitando in tal modo una distribuzione
dei fondi per la manutenzione stradale proporzionata alle diverse difficolta di
approvvigionamento e di intervento, oltre alla possibilita di estendere a medio termine una
programmazione ordinaria e straordinaria degli interventi.

11 SIT inoltre, attraverso il monitoraggio delle strutture e delle iniziative, puo fornire indicazioni
utili per le strategie di promozione culturale e comunicazione, al fine di verificare ed
implementare la programmazione e la progettazione di sistemi dedicati su base locale.

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Agenzia del demanio, Regione Campania, Direzione regionale del MIBAC

e€cc

Costi

Da definire in relazione alla dimensione del patrimonio di informazioni gia detenuto dai diversi
soggetti

Risorse finanziarie

Misure nei settori: Forum delle culture, Ministero Beni Culturali

Ambito territoriale di
ricaduta

Urbano e metropolitano

Relazione con il sistema
di valori

Indicazione del rapporto del progetto con il sistema di valori del sito, e delle modalita con le
quali il progetto si correla con essi (da compilare con il supporto del gruppo di lavoro)

Fasi e tempi di
realizzazione

La definizione dei tempi ¢ subordinata alla disponibilita di finanziamento

Risultati attesi

I risultati saranno da valutare in relazione al grado di interessamento dei soggetti coinvolti

pubblici

Indicatori di risultato e
monitoraggio
dell’azione

Numero dei beni rilevati

Numero di elementi nel database

COD. 14 - ASSE 1: TUTELA E CONSERVAZIONE

Palazzo Diomede Carafa - Soprintendenza Archivistica




Definizione

Per il palazzo Diomede Carafa, sito in via san Biagio dei Librai, ¢ in corso di completamento il
recupero delle facciate e delle parti comuni a valere sui fondi della legge 219. L'intetvento va
completato con il restauro dell’appartamento nobiliare per allocarvi parte degli uffici della
Soprintendenza Archivistica di proprieta demaniale.

Attivita

Procedure per l'affidamento dell'appalto

Soggetto referente

Direzione Regionale del MIBAC

Soggetti coinvolti

Direzione Regionale del MIBAC Comune di Napoli

Costi

€ 2.000.000,00

Risorse finanziatie

Una parte del finanziamento ¢ stata prevista dal MIBAC. Per il cofinanziamento si fara
riferimento alle misure nei settori: Forum delle culture, beni culturali, turismo

Ambito territoriale di
ricaduta

Centro storico e area metropolitana

Relazione con il sistema di
valori

La particolare valenza costruttiva, con richiami alla cultura architettonica quattrocentesca di
scuola toscana-catalana, ne eleva la cifra monumentale attraverso I'originalita formale,
costituendo un valore aggiunto al paesaggio storico-urbano nel contesto antico della citta.

Fasi e tempi di
realizzazione

La definizione dei tempi ¢ subordinata alla disponibilita di finanziamento

Risultati attesi

Miglioramento dell'offerta di emergenze storiche artistiche e monumentali e della qualita dei
servizi pubblici

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

La fase di conclusione del cantiere permettera in seguito di prendere come indicatore di
risultato del progetto il numero degli utenti che occuperanno i nuovi uffici e che, quindi,
usufruiranno del servizio come da proposta.




COD. 15 - ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Progetto di consolidamento e riconfigurazione architettonica del Real Albergo dei Poveri

Definizione

L’obiettivo della presente idea progettuale nasce dall’esigenza di riqualificare e rifunzionalizzare
il Real Albergo dei Poveri, un edificio monumentale di rilevanti dimensioni (piu di 100.000 mq
e 830.000 mc) realizzato in epoca borbonica. I’obiettivo ¢ la trasformazione del bene
monumentale in un luogo dotato di multifunzionalita e flessibilita, garantendo inoltre
'accessibilita dell'impianto originario

Attivita

I lavori previsti riguardano la realizzazione di interventi tipici del restauro, che perd vanno
rapportati all’eccezionale dimensione del monumento e devono tener conto delle gravi carenze
strutturali e del diffuso degrado che Iedificio presenta, oltre alle manomissioni, agli abusi e alle
trasformazioni avvenute nel corso di 250 anni di storia d’uso ed anche che ledificio &
incompiuto rispetto al progetto originario (anche se di dimensioni eccezionali, di fatto sono
stati realizzati unicamente 3/5 dell’impianto planimettico e circa 2/5 della volumettia).

Cio premesso i lavori riguarderanno: il consolidamento delle murature di tufo e dei paramenti
murari; la riconfigurazione architettonica degli spazi e dei volumi ; la specificazione degli arredi
fissi, la scelta dei materiali compatibili con particolare attenzione ai materiali naturali (tufo,
legno, vetro, argille, calce).

La messa in sicurezza delle parti semi-crollate a seguito del sisma del 1980, la ricostruzione delle
volte in muratura, il consolidamento delle volte adiacenti alle aree dei crolli ed il
consolidamento del lungo fronte sulla centralissima piazza Carlo III, sono gli interventi
prioritari necessariamente messi in campo da subito per scongiurare la perdita del bene
monumentale. Il progetto ¢ diviso in due lotti.

Soggetto referente

Comune di Napoli - Servizio Edilizia Monumentale

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli

Costi

€19.794.052,42

Risorse finanziarie

Fonti di finanziamento da reperire nell’ambito della programmazione del PO FESR 2007-13 —
Asse VI Sviluppo Urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 — Napoli e Area
Metropolitana

Ambito territoriale di
ricaduta

L’immobile ¢ situato nel Quartiere San Catlo all’Arena, 11T Municipalita, all’interno del Centro
storico della Citta di Napoli, Patrimonio UNESCO.

Relazione con il sistema di
valori

L’intervento nel suo complesso testimonia, in coerenza con le linee programmatiche fissate
dal’ Amministrazione Comunale, la capacita di identificare un grande progetto infrastrutturale
di alto valore simbolico e territoriale, maturo in senso tecnico, istituzionale e finanziario da
attuare in tempi brevi.

Fasi e tempi di
realizzazione

36 mesi

Risultati attesi

Oltre all’obiettivo strategico di conservazione, valorizzazione e rifunzionalizzazione del bene
monumentale in questione, i risultati vanno anche ricercati nei rientri finanziati che sono stati
individuati quali: ricavi da locazione, derivanti dall’affitto degli spazi e dalla vendita con la
formula del pacchetto chiuso di servizi di facility management per la gestione delle aree comuni
dell’immobile; ricavi da servizi speciali, derivanti dalla vendita di servizi connessi alle specifiche
esigenze degli operatori localizzati nell'immobile

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

I risultati attesi, in senso strettamente economico, dovrebbero risultare pari a circa 15 milioni di
euro all’anno (locazioni) e a circa 10,9 milioni di euro all’anno (servizi) per un importo
complessivo di circa 26 milioni di euro all’anno.




COD. 16 - ASSE 1: CONSERVAZIONE, TUTELA, RIVITALIZZAZIONE

Riqualificazione e arredo urbano di Largo Ecce Homo e vico S. Maria dell'Aiuto

IDefinizione

[’area oggetto dell’intervento ¢ ubicata nel centro storico della citta di Napoli e si presenta
in una condizione di degrado che richiede un intervento di riqualificazione complessivo per
restituire dignita ad un luogo che ospita la seicentesca chiesa di Santa Maria dell’Aiuto. Di
rilievo ¢ sicuramente anche il Palazzo Malatesta, eretto come dimora per la famiglia
Malatesta nel XVII secolo e ubicato proprio al centro del largo Ecce Homo, la cui fama ¢
legata al nome della famiglia che lo possedette che diede 1 natali al famoso anarchico Errico
Malatesta.

IAttivita

[’intervento prevede la riqualificazione di Largo Ecce Homo e via S. Maria dell' Aiuto
mediante la valorizzazione di strade di impianto storico con il recupero del basolato
esistente e l'integrazione di nuovo basolato per le parti ammalorate, nonché la verifica dei
sottoservizi esistenti e l'inserimento di elementi di arredo urbano

Soggetto referente

Comune di Napoli -Servizio Arredo Urbano

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli: Servizio Arredo Urbano, Polizia locale, Servizio Traffico e Viabilita.
Servizi tecnici della IT Municipalita. Impresa esecutrice.

Costi

Importo complessivo intervento: € 171.599,06 (lavori € 145.871,28 — somme a disposizione
€ 25.727,78). Fondi disponibili tramite contrazione di mutuo

Risorse finanziatie

[Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

IAmbito territoriale di ricaduta

Centro storico della citta di Napoli, II Municipalita quartiere S. Giuseppe

IRelazione con il sistema di valori

[l progetto consente il recupero di un'area che ¢ parte integrante del centro storico della citta
di Napoli, valorizzando la seicentesca chiesa di Santa Matia dell'Aiuto e del Palazzo
Malatesta

Fasi e tempi di realizzazione

Sono previsti 180 gg. per la realizzazione con un cronoprogramma articolato in 5 fasi: 1) Via
S. Maria dell' Aiuto, 2) Sagrato chiesa S. Maria dell'Aiuto, 3) Largo Ecce Homo, 4)
Lavorazioni su strade limitrofe, 5) Montaggio elementi di arredo urbano

IRisultati attesi

Recupero di spazi di aggregazione e sosta per gli abitanti e per i turisti

Indicatori di risultato e
imonitoraggio dell'azione

Rispetto della programmazione delle fasi progettuali, controllo dei tempi di realizzazione
con gli stati di avanzamento lavori e implementazione di un sistema di monitoraggio delle
condizioni di conservazione al fine della programmazione degli interventi manutentivi.




COD. 17 - ASSE 1: TUTELA E CONSERVAZIONE

Riqualificazione ed arredo utbano del Largo Proprio d'Arianiello

Definizione

L'area d'interesse ¢ ubicata a margine di uno degli assi viati pit antichi della citta di Napoli: via dei
Tribunali, tratto dell'antichissimo Decumano Maggiore. Lo slargo si sviluppa, con andamento ad
“L”, tra via Del Giudice e via Atri, ponendo in collegamento visivo il lato cieco della Basilica di
S.M. Maggiore (detta Pietrasanta) ed il palazzo D’Aponte. Attualmente esso ¢ occupato
prevalentemente da un parcheggio di automobili non regolamentato, oltre che da una piazzola di
deposito di R.S.U. 1l progetto di riqualificazione di Largo Proprio d'Arianiello ha come obiettivo
principale Ieliminazione dell’accentuato degrado ambientale in cui versa lo spazio urbano e la
piena valorizzazione dei molteplici episodi di interesse storico-artistico che ne definiscono il
contesto ambientale.

Attivita

Lintervento prevede la riqualificazione e la valotizzazione di strade esistenti di impianto storico
con il recupero del basolato esistente e l'integrazione di nuovo basolato pet le parti ammalorate,
nonché la verifica dei sottoservizi esistenti e l'inserimento di elementi di arredo urbano. Per
ottenere una riqualificazione complessiva del sito in oggetto, si prevede la realizzazione di
un'ampia area pedonale delimitata attraverso la posa in opera di elementi di arredo urbano. I tratti
di via Del Giudice e via Atri, invece, saranno oggetto di una manutenzione straordinaria, non
essendo aree strettamente interessate dalla pedonalizzazione in progetto. Elemento di pregio
dell'intera atea oggetto di intervento ¢ il giardino. Esso ¢ attualmente delimitato da un mutetto in
tufo e calcestruzzo, rivestito in pietra lavica nei punti angolari, sormontato da una recinzione in
ferro. E' prevista la demolizione ed il rifacimento del muretto con la conservazione della
recinzione opportunamente ripulita e trattata con idoneo materiale antiossidante e integrata per le
piccole parti mancanti.

Soggetto referente

Comune di Napoli - Servizio Arredo Urbano

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli: Servizio Arredo Urbano, Polizia locale, Servizio Traffico e Viabilita. Servizi
tecnici della IV Municipalita. Impresa esecutrice. Enti gestori di servizi: ASTA

Costi

Importo complessivo intervento: € 183.448,03 (lavori € 149.806,31 — somme a disposizione €
33.641,72)

Fondi disponibili tramite contrazione di mutuo

Risorse finanziarie

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

Ambito territoriale di
ricaduta

Quartiere S. Lorenzo, competenza territoriale comunale della IV Municipalita

Relazione con il sistema
di valori

11 progetto si propone di incrementare la qualita del sito e, al contempo, evidenziare il valore
stotico, attistico ed atchitettonico del contesto, anche mediante il miglioramento dell'accessibilita e
la realizzazione di luoghi di sosta fruibili a tutti.

Fasi e tempi di
realizzazione

Sono previsti otto mesi per la realizzazione dell'intervento, con inizio entro febbraio 2011
bl

Risultati attesi

Fruizione dell'area pedonale e del giardino recintato nelle varie ore del giorno da parte di ogni tipo
di utenza; utilizzo dell'area pedonale per manifestazioni culturali e/o sociali; tivitalizzazione
dell'intera zona e promozione della stessa quale polo attrattore turistico.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell'azione

Rispetto della programmazione delle fasi progettuali, controllo dei tempi di realizzazione con gli
stati di avanzamento lavori e implementazione di un sistema di monitoraggio delle condizioni di
conservazione al fine della programmazione degli interventi manutentivi.




COD. 18 - ASSE 1: TUTELA E CONSERVAZIONE

Complesso conventuale di S. Domenico Maggiore - Museo della musica

Definizione

Il complesso conventuale di S. Domenico ¢ attualmente oggetto di un intervento da parte della
Soprintendenza. E’ programmato anche un intervento della provincia sul'IPSIA Casanova. 11
quadro organico e coordinato per il completamento del ripristino del monumento andra
definito nell’ambito dell’intervento previsto dall’Assessorato al Turismo della Regione
Campania, finalizzato all'insediamento della collezione di strumenti antichi del Conservatorio
S. Pietro a Majella. L'intervento di rifunzionalizzazione si colloca nel quadro delle iniziative del
forum delle Culture.

Attivita

Procedure per l'affidamento dell'appalto

Soggetto referente

Direzione Regionale del MIBAC

Soggetti coinvolti

Direzione Regionale del MIBAC Comune di Napoli

Costi

€ 11.000.000,00

Risorse finanziatie

Una parte del finanziamento ¢ stata prevista dal MIBAC. Per il cofinanziamento si fara
riferimento alle misure nei settori: Forum delle culture, beni culturali, turismo

Ambito territoriale

Centro storico ed area metropolitana

Relazione con il sistema di
valori

Inserito in una delle principali insule conventuali della citta antica ¢ esempio eminente di un
insieme architettonico-urbanistico espressione esaustiva del valore culturale del paesaggio
stotico-urbano.

Fasi e tempi di
realizzazione

La definizione dei tempi ¢ subordinata alla disponibilita di finanziamento

Risultati attesi

Miglioramento dell'offerta di emergenze storiche attistiche e monumentali e della qualita della
conoscenza del patrimonio musicale

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Rispetto della programmazione delle fasi progettuali, controllo dei tempi di realizzazione con
gli stati di avanzamento lavori e implementazione di un sistema di monitoraggio delle
condizioni di conservazione al fine della programmazione degli interventi manutentivi. La
realizzazione del progetto permettera in seguito, individuato l'idoneo modello di gestione, di
prendere come indicatore di risultato dello stesso il numero degli utenti (turisti) che
usufruiranno del servizio offerto, una volta a regime.




COD. 19 - ASSE 1: TUTELA E CONSERVAZIONE

San Gioacchino a Pontenuovo — Salita Pontenuovo, 32

Definizione

11 progetto esecutivo per il recupero dell’immobile di Salita Pontenuovo n. 32, insieme al restauro ha
previsto I'adeguamento degli impianti. Nell’ambito del vincolo ambientale (ex art. 4 L. 1089/39), il
progetto si ¢ pertanto proposto di porre rimedio alle carenze, oltre che funzionali, anche relative agli
adeguamenti previsti dalle vigenti normative, approntando nello stesso tempo il restauro
conservativo dell’immobile. E ben nota la complessa problematica dell’inserimento in edifici
monumentali di attivita che richiedano adeguamenti rispondenti alle leggi vigenti. La destinazione
d’uso dell'immobile gia destinato archivio stotico della citta prevede l'insediamento di “Un’Agora
multimediale per 'osservazione della trasformazione urbanistica di Napoli”.

Attivita

Le attivita da mettere in atto sono strettamente cottelate al restauro dell'immobile, al fine di poter
ipotizzare la messa in opera dell'intervento progettuale previsto. L’edificio consta di tre piani fuori
terra, collegati da una scala interna anch’essa oggetto di intervento. Il piano terra dell'immobile ¢ gia
stato, di recente, oggetto di intervento di manutenzione straordinaria.

Soggetto referente

Comune di Napoli - Servizio Edilizia Monumentale - Via Egiziaca a Pizzofalcone, 75 — 80100
Napoli

Soggetti coinvolti

II Comune di Napoli, quale Soggetto Proponente. Ultimati i lavori di restauro si prevede che la
gestione della struttura sia affidata ad un organismo del Comune di Napoli.

Costi

€ 400.000,00

Risorse finanziarie

Fonti di finanziamento da reperire quale mutuo — intervento 2.01.05.01, capitolo 203900 del
bilancio 2010, posizione mutuo CDP n. 4549147.

Ambito territoriale

L'immobile ¢ situato nel Quartiere San Lotrenzo, IV Municipalita, all'interno del Centro storico della
Citta di Napoli, Patrimonio UNESCO

Relazione con il
sistema di valori

L’immobile ¢ connotato dall’essere una testimonianza di una precisa fase storica, pur se influenzato
da successivi processi di stratificazione urbana.

Fasi e tempi di
realizzazione

Dall’emissione del decreto di finanziamento, indizione procedure di gara, selezione e aggiudicazione:
9 mesi

Consegna delle aree: 3 mesi

Esecuzione Lavori: Fase 1) Demolizioni — Fase 2) Ricostruzione — Fase 3) Impianti e forniture: 6
mesi.

Smobilizzo cantiere e pulizia + Collaudo: 6 mesi.

Totale: 24 mesi

Risultati attesi

A pieno regime la struttura, oltre a garantire I'utilizzo dell’archivio storico permanente, potra
ospitare anche iniziative di carattere culturale con il coinvolgimento anche di cittadini, in giorni e
orari prestabiliti.

Indicatori di
risultato e
monitoraggio
dell’azione

I principali indicatori di risultato riguardano i benefici materiali e immateriali, includendo da un lato
il recupero della qualita urbana dell'immobile, dall'altro una rinnovata offerta di carattere culturale
che contribuira ad una migliore fruizione della banca dati dell’Archivio Storico, con un notevole
accrescimento delle opportunita legate alla crescita dell’economia della conoscenza storico e
documentale della citta. L'azione prevista dal progetto di restauro si esplica nell'obiettivo di elevatre
la qualita di un servizi per una utenza qualificata, rafforzando il settore turistico — culturale, obiettivi
che saranno monitorati e valutati nel corso degli anni. Altri indicatori saranno, durante la fase di
realizzazione dell'intervento, il rispetto della programmazione delle fasi progettuali, il controllo dei
tempi di realizzazione con gli stati di avanzamento lavori e a conclusione dell'intervento
all’implementazione di un sistema di monitoraggio delle condizioni di conservazione al fine della
programmazione degli interventi manutentivi. I realizzazione del progetto permettera in seguito di
prendere come indicatore di risultato dello stesso il numero degli utenti (turisti) che usufruiranno del
servizio offerto, una volta a regime.

COD. 20 - ASSE 1: TUTELA E CONSERVAZIONE




Sant'Aniello a Caponapoli

Definizione La chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli ¢ un monumento cinquecentesco, il cui restauto ¢ in via
di completamento a cura della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e della
Soprintendenza per i Beni Archeologici, dove ¢ stata posta un’attenzione particolare
all’allestimento della parte sotterranea, in cui corrono i diversi allineamenti del tratto
settentrionale della fortificazione di eta greca ed ellenistica. Il restauro dovrebbe essere
completato per insediarvi il centro di documentazione dei sitit UNESCO. Tale tipologia di
centro ¢ stata gia realizzata con modalita innovative ma a carattere temporaneo nel sito
UNESCO di Toledo in Spagna. Sulla scorta di tale esperienza si potrebbe costituire un
elemento di forte richiamo e diffusione del messaggio culturale e di sicuro impatto sul piano
della promozione dell’immagine a livello internazionale. La prossimita con la stazione Cavour,
che ne garantisce 'accessibilita, e con il Museo Archeologico Nazionale e la galleria Principe di
Napoli, sulla quale ¢ iniziato un programma di riqualificazione complessivo, ne valorizza le
potenzialita.

Attivita Procedure per l'affidamento dell'appalto

Soggetto referente

Direzione Regionale del MiBAC

Soggetti coinvolti

Direzione Regionale del MiBAC Comune di Napoli

Costi

€ 1.000.000,00

Risorse finanziarie

Una parte del finanziamento ¢ stata prevista dal MiBAC. Per il cofinanziamento si fara
riferimento alle misure nei settori: Forum delle culture, beni culturali, turismo

Ambito territoriale

Centro storico e area metropolitana

Relazione con il sistema di
valori

11 progetto si propone di aumentare la qualita di un sito con forte valenza storico-culturale,
valotizzando i caratteri monumentali della chiesa e del suo contesto urbano. La destinazione a
centro documentale dei Sitt UNESCO ne aumentera la frequentazione di studiosi e turisti,
incrementando 'offerta culturale di tutta ’area.

Fasi e tempi di
realizzazione

La definizione dei tempi ¢ subordinata alla disponibilita di finanziamento

Risultati attesi

Miglioramento dell'offerta di emergenze storiche artistiche e monumentali e della qualita della
conoscenza dei sitit UNESCO

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

La fase di conclusione del cantiere permettera in seguito di prendere come indicatore di
risultato del progetto il numero degli utenti (turisti) che usufruiranno del servizio come da
proposta.




COD. 21 - ASSE 1: TUTELA E CONSERVAZIONE

Scuola materna elementare Vincenzo Cuoco, Via Salvator Rosa n. 118, II Municipalita

Definizione Lavori di riqualificazione ambientale, contenimento dei consumi energetici, miglioramento degli
standard qualitativi, realizzazione spazi educativi attrezzati e manutenzione straordinaria ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008

Attivita Procedure amministrative e contabili pet accedete ai finanziamenti del FESR 2007/2013 — Asse

VI - Obiettivo Operativo 6.3.
Progettazione Esecutiva a cura della Municipalita
Procedure per espletamento gara di appalto lavori a cura del Servizio PRM Edif. Scol.

Monitoraggio attivita

Soggetto referente

11 Municipalita e Servizio PRM Edifici Scolastici

Soggetti coinvolti

Costi

€ 1.134.937,40 oltre Iva. I fondi sono disponibili

Risorse finanziarie

Provengono dal FESR 2007/2013 sopra indicato

IAmbito territoriale di
ricaduta

Centro Storico

Relazione con il sistema di
valori

Messa in sicurezza, recupero e valorizzazione del patrimonio di edilizia scolastica. Utilizzo di
tecniche costruttive con materiali e tecnologie che salvaguardano gli aspetti ambientali e
oarantiscono il contenimento consumi energetici. Utilizzo della tecnologia della fotocatalisi
applicata agli ambienti interni, in particolare nelle aule che, in ragione della loro ubicazione, sono
particolarmente soggette a fattori inquinanti, quali smog, polveri sottili, fumi ed altro.
Svolgimento di attivita scolastiche nella massima sicurezza

Fasi e tempi di realizzazione

12 mesi

Risultati attesi

Recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Svolgimento delle attivita didattiche in situazione di sicurezza e salute per i fruitori

Indicatori di risultato e

monitoraggio dell’azione

Numero degli utenti




COD. 22 - ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Complesso Trinita delle Monache

Definizione

Il complesso ¢ costituto da numerosi corpi, facilmente distinguibili sia strutturalmente e
tipologicamente che per giacitura orografica, che vengono di seguito identificati:

1. Passeggiata ¢ alcune aree libere. A seguito della stipula della prima convenzione del
14.12.99 sono stati eseguiti modesti lavori per aprire al pubblico una parte del giardino, il
cosiddetto parco dei Quartieri spagnoli.

2. Ein corso di realizzazione 'opera “Manutenzione straordinaria degli edifici A ed H,
demolizione dell’edificio G, sistemazione del giardino mediano ed altre piccole opere
connesse di rimessa a decoro del complesso Conventuale della Trinita delle Monache”

3. A seguito di richiesta di questa amministrazione, la Regione Campania ha dato corso alla
procedura per il trasferimento dei fondi dall’intervento “Ristrutturazione dell’edificio Ex
Magazzini Generali al Molo Angioino per attivita museali”.

4. Per completare la rifunzionalizzazione ed il restauro del complesso occorre procedere alla
definizione delle destinazioni d’'uso dell’edificio principale, anche dando un’impostazione
ampia al progetto nel suo insieme, rivolta tanto al quartiere quanto alla citta nella sua
dimensione metropolitana ('Universita interessa certamente questa scala) e nello stesso
tempo alla Regione come trampolino per aprire orizzonti di livello nazionale, europeo ed
internazionale.

Attivita

Completamento delle fasi di progettazione

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Agenzia del demanio, Regione Campania, Societa di trasporto, Associazioni di settore e
soggetti privati a seguito di gara

Costi

13.600.000 € da reperire

Risorse finanziatie

Misure nei settori: Forum delle culture, trasporto, beni culturali, turismo

Ambito territoriale di
ricaduta

Urbano e di quartiere

Relazione con il sistema di
valori

Per la sua particolare dislocazione il sito rappresenta un raro esempio di conurbazione non
legata a specifica parte urbana, ma elemento connesso alla struttura portante della citta storica.
11 complesso, attualmente, ¢ un insieme eterogeneo caratterizzato da edifici di valore
architettonico e storico, influenzato da successivi processi di stratificazione, la cui
rifunzionalizzazione ha tra i suoi obiettivi quello costituire un punto di riqualificazione di
un’area strategica, ma allo stato, degradata.

Fasi e tempi di
realizzazione

La definizione dei tempi ¢ subordinata alla disponibilita di finanziamento che deve coprire
anche i costi di progettazione

Risultati attesi

I risultati saranno da valutare in relazione al grado di interessamento dei soggetti coinvolti
pubblici e privati

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Definizione del progetto dell'area nel suo insieme; individuazione delle destinazioni d’uso
dell’edificio principale; rispetto della programmazione delle fasi progettuali, controllo dei
tempi di realizzazione con gli stati di avanzamento lavoti e implementazione di un sistema di
monitoraggio delle condizioni di conservazione al fine della programmazione degli interventi
manutentivi.




COD. 23 - ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Restauro di Villa Ebe alle rampe di Lamont Young.

Definizione

Villa Ebe, ben rappresenta lo stile ed il gusto eclettico tipico dei primi anni del XX secolo ed
¢ una pregevole architettura di quel singolare esponente della cultura partenopea, a cavallo tra
la fine dell’ottocento ed i primi del novecento, che fu I'ingegnere Lamont Young; La villa si
sviluppa su cinque livelli a ridosso e ad incastro nel banco tufaceo del Monte Echia; cosi che i
due livelli basamentali, risultano di superficie inferiore ai tre supetiori.

Attivita

11 progetto intende recuperare Villa Ebe, andata distrutta nell’incendio del marzo 2000, con
intervent di consolidamento, restauto e adeguamento tecnico-funzionale. Nell'intenzione
progettuale si vuole dar forma al mito della divinita femminile del luogo, Partengpe, attraverso
la collocazione sulla terrazza della Villa, “cuspide” attraente per l'intera area, di una
importante scultura la “Donna alata” di Mimmo Palladino. La destinazione di “Casa del
Turista” dotata di tutti i necessari servizi di informazione ed accoglienza, ¢ suggerita dalla
vicinanza al circuito dei grandi alberghi e dallo straordinario panorama sul golfo di Napol,
rendera questo luogo tappa obbligata per quanti visitino o soggiornino in citta. Si prevedono
opere di consolidamento, previa esecuzione di sondaggi in fondazione e sul fronte del banco
di tufo del Monte Echia, per poter intervenire con gli elementi di progetto di nuova
costruzione, necessari per adeguare Iedificio alle nuove esigenze a carattere pubblico.

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

La realizzazione dell’intervento sara ad esclusiva cura del Comune di Napoli, mentre la fase
gestionale coinvolgera soggetti pubblici e privati

Costi

Totale € 4.082.273,47

Risorse finanziatie

Misure nei settori: Forum delle culture, trasporto, beni culturali, turismo

Ambito territoriale di
ricaduta

L’intervento rilancia e potenzia il sistema di attrazione e accoglienza turistica dell’inestimabile
patrimonio di Napoli citta d’arte, attivando il recupero del patrimonio architettonico per una
sua rifunzionalizzazione al servizio della citta e avviando la piena messa in opera delle
funzioni museali.

Relazione con il sistema di
valori

11 recupero del castello avvia un processo di valorizzazione di uno dei monumenti
dimenticati della citta con inevitabili ricadute sull’aumento di offerta per il turismo culturale.

Fasi e tempi di
realizzazione

42 mesi

Risultati attesi

Attualmente Villa Ebe ¢ inutilizzata ed in grave stato di abbandono, pertanto il restauro e il
successivo utilizzo della stessa non potranno che produrre risultati positivi. Il restauro
intende non solo recuperare un pregevole esempio di architettura eclettica, ma andra ad
attribuirle un valore aggiunto connesso alla metamorfosi di questa dimora privata in pubblico
“Castello delle Arti”

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

I principali indicatori di risultato vertono sulle direttive materiali e immateriali, includendo da
un lato un miglioramento complessivo medio-alto della qualita urbana che comprende una
trasformazione dell'arredamento urbano, dall'altro il potenziamento dell'offerta artistico-
culturale e un incremento dell'offerta tutistica. L’importanza strategica dell’intervento punta
alla realizzazione di investimenti mirati alla formazione, alla creazione di nuove attivita e alla
promozione della crescita dell’economia della conoscenza. La rilevanza strategica del
progetto di restauro di Villa Ebe si riassume nella capacita di innalzare la qualita dei servizi
turistici e la qualita dei servizi alle persone.




COD. 24 - ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Museo Archeologico Nazionale

IDefinizione E in corso un intervento concernente il braccio nuovo del Museo Archeologico Nazionale per il
recupero e nuova destinazione di un settore del Museo stesso, con la previsione, fra I'altro, di
ambienti espositivi e un auditorium

Attivita

Soggetto referente

Soggetti coinvolti

Costi

Risorse finanziarie

IAmbito territoriale di
ricaduta

IRelazione con il sistema di
valori

Fasi e tempi di realizzazione

Risultati attesi

Indicatori di risultato e
imonitoraggio dell’azione




COD. 25 - ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Teatro Neapolis

Definizione

L’intervento, particolarmente complesso, si attua in presenza di un’edilizia preesistente di
valore e consistenza storica da salvaguardare e, in buona parte, di proprieta privata; la necessita
di approfondimento della quota dello scavo comporta quindi massima cautela per preservare
la stabilita strutturale degli edifici e, in alcuni casi, addirittura richiede di procedere al
consolidamento preventivo di situazioni gia compromesse.

A fronte di cio il progetto di recupero del teatro antico di Neapolis ¢ stato elaborato in fasi
successive scaturenti dalle graduali acquisizioni e scoperte archeologiche.

Attivita

La prima fase di attuazione, gia in avanzato stato di realizzazione, prevede il recupero di tutti
gli spazi gia acquisiti sia dal Comune di Napoli che dalla Soprintendenza Archeologica,
rendendoli visitabili in modo unitatio ed offrendo una visione d’assieme delle volumetrie
interne del Teatro Antico. In questa prima fase sono stati effettuati lavori di consolidamento e
restauro delle strutture antiche e moderne, oltre alla demolizione di muri che dividono
P’ambulacro interno.

La seconda fase riguarda il progetto di “Sistemazione area teatro romano di Neapolis: scavo
archeologico del teatro romano e opere di restauro, creazione di un parco archeologico
urbano” che prevede lo scavo dei vomitori antichi di accesso alla grande cavea, che dovra
anch’essa essere interamente scavata, il restauro degli ambulacri interni e del frons scenae , la
realizzazione di tutti gli impianti e gli allestimenti in modo da consentire I'utilizzo del teatro
per rappresentazioni teatrali e manifestazioni culturali.

Soggetto referente Comune di Napoli
Soggetti coinvolti Comune di Napoli
Costi € 5.247.000,00

Risorse finanziatie

Fonti di finanziamento da reperire nell’ambito del PO FESR 2007-13 — Asse VI - Obiettivo
6.2 - Grande Programma Centro Storico di Napoli Patrimonio UNESCO.

Ambito territoriale di
ricaduta

11 centro storico di Napoli ¢ I’area bersaglio dell’evento. Nello specifico, il restauro del Teatro
Neapolis e della sua cavea vanno ad aggiungersi al gia vastissimo patrimonio architettonico
presente nella zona. I tracciati delle sue strade e la ricchezza dei suoi edifici storici,
caratterizzanti epoche diverse mostrano una storia ricca di avvenimenti e conferiscono al sito
un valore universale senza uguali

Relazione con il sistema di
valori

11 restauro del Teatro Neapolis armonizza e valorizza i criteri che hanno condotto all’iscrizione
del sito allinterno del Patrimonio Unesco, mettendo in luce 'unicita del patrimonio culturale
materiale e immateriale presente nel sito, oltre alle antiche tradizioni e le specializzazioni
produttive tramandate e preservate, costituendo preziose testimonianze del passato.

Fasi e tempi di
realizzazione

48 mesi

Risultati attesi

Apertura alla citta di uno dei piu rappresentativi della stratificazione storica millenaria della.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Nel corso di manifestazioni culturali cittadine sono gia state effettuate aperture parziali che
hanno richiesto la necessita di regolare e contenere la forte richieste di accesso al sito. La
conclusione dei lavori di scavo permettera di prendere come indicatore di risultato del
progetto il numero degli utenti che usufruiranno del servizio come da proposta.




COD. 26 - ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Forum Universale delle Culture — Napoli 2013

IDefinizione

I nuovi indirizzi emergenti per la programmazione europea 2007-2013 richiamano all’opportunita
di individuare nelle citta i nodi di eccellenza territoriale, per assumere un ruolo propulsore dello
sviluppo, promuovendo reti di alleanze e complementarieta anche con altre citta, e segnatamente
con i contesti locali (di “area vasta”), oltre che nazionali e internazionali. Un’opportunita da
cogliere individuando progetti integrati, condivisi e coerenti cui dare priorita di realizzazione e sui
iquali far convergere le risorse, le competenze e 'impegno alla loro realizzazione di una pluralita
di soggetti. Lungo tale obiettivo generale si puo affermare la capacita di identificare, fra i
numerosi progetti gia proposti dalla citta, un grande progetto integrato, di alto valore sia
simbolico che economico-territoriale. All'interno di questa architettura si pone il progetto
relativo al Forum Universale delle Culture, un grande evento volto a rinforzare il
posizionamento competitivo di Napoli, a incrementare la sua attrattivita anche attraverso la
costituzione di partenariati tra citta europee

IAttivita

Il Forum, si articola attraverso diversi strumenti operativi rappresentati da: convegni e dibattiti su
temi di interesse comune, esposizioni tematiche, eventi artistici, forme di partecipazione libera,
anche virtuale.

Soggetto referente

Comune di Napoli, Governo centrale

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli, UNESCO, Governo centrale, Enti locali.

Costi

IRisorse finanziarie

IAmbito territoriale di
ricaduta

Gli eventi si svolgeranno principalmente nel Centro Storico di Napoli, in spazi dedicati della
Mostra d’Oltremare, nell’area ex Italsider di Bagnoli e a Citta della Scienza, diffondendosi anche
negli scenari della Reggia di Caserta, di Pompei, di Ravello e di altri luoghi della regione
lcaratterizzati da alto valore ambientale o storico-culturale.

IRelazione con il sistema di
valoti

’aspetto cruciale ¢ la valorizzazione del patrimonio culturale e delle istituzioni del sapere
lesistenti, la creazione di nuovi luoghi dell'innovazione, e anche il ridisegno di alcuni quartieri
come luoghi caratterizzati dalle attivita creative, Pintrattenimento e il turismo di qualita.
Importante, sulla base dell’esperienza di altre citta, ¢ che si organizzino filiere complete ed
integrate, in cui le componenti tecniche, culturali, artistiche e ludiche abbiano un notevole grado
di permeabilita

Fasi e tempi di realizzazione

IRisultati attesi

Il Forum costituisce una importante occasione di riposizionamento strategico di Napoli e della
sua area metropolitana come citta attraente e creativa, capace di proporsi sul mercato
internazionale come un luogo intrigante, in cui ¢’¢ fermento e capacita di governance. Una citta
capace di offrire un contesto dinamico, innovativo, di valorizzare competenze e di produrre
qualita urbane diffuse.

Indicatori di risultato e
imonitoraggio dell’azione

IE” da rilevare che la capacita di attrazione dell'evento ¢ elevatissima, stimata in oltre 5 milioni di
visitatori, e potrebbe risultare di notevole impatto sia sotto I'aspetto urbanistico, attraverso il
recupero e la riqualificazione di importanti parti del territorio, sia per la creazione di nuove
opportunita di lavoro.




COD. 27 - ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Complesso del Divino Amore e chiesa, edificio ex Onmi

Definizione Demolizione dell'immobile dell'ex ONMI, realizzazione di giardino e sistemazione della
viabilita. Nel complesso del Divino Amore occorre procedere al recupero ed alla
rifunzionalizzazione della chiesa e del dormitorio. Superficie di circa 3800 mq

Attivita

Soggetto referente

Comune di Napoli - Servizio Valorizzazione della citta storica — via Speranzella 80

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli

Costi

€1.000.000

Risorse finanziatrie

Programma Integrato Urbano PIU Europa

Ambito territoriale di
ricaduta

L'area e I'immobile sono situati nel Quartiere Pendino, II Municipalita, all'interno del Centro
Storico di Napoli, Patrimonio UNESCO.

Relazione con il sistema di
valori

Fasi e tempi di
realizzazione

Risultati attesi

Con la demolizione dell'immobile dell'ex ONMI, edificio di alcun pregio e di inutile oltreché
costoso tentativo di rifunzionalizzazione, e la creazione di un nuovo spazio libero all'interno di
un'area tanto ricca di emergenze storiche quanto congestionata socialmente e urbanisticamente,
si intende dotare questa zona, ai margini dell'area dei decumani, di un vero e proptio giardino
per la sosta da utilizzare nell'immediato come punto di riferimento, riposo e ristoro, in
concomitanza con gli eventi del Forum delle Culture previsti nel Centro Storico, mantenendo
in seguito questa vocazione di luogo di sosta per turisti e visitatori.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione




COD. 28 - ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Mercatino S. Anna Di Palazzo

Definizione Nell’ambito del “Progetto per il Centro Storico di Napoli” per la realizzazione di un sistema
integrato di strutture e servizi per la collettivita e le imprese, s’inquadra I'idea progetto per il
recupero, restauro e rifunzionalizzazione del Mercatino di S. Anna di Palazzo. Si tratta del
completamento di un intervento gia esistente che copre una superficie di circa 360 mq.

Attivita L'ubicazione della struttura nelle immediate vicinanze di due importanti aree mercatali del

Centro Commerciale naturale del Centro Storico — Chiaia e Toledo — rende il sito
particolarmente indicato per 'ubicazione di servizi a supporto delle imprese e a favore della
collettivita. Le attivita proposte sono:

Ludoteca
Servizi sociali

Strutture operative per 'erogazioni dei servizi alle imprese.

E programmata installazione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica.

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli

Soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse: Legacoop, Confcommercio ed i
Consorzi del Centro Storico: Antico Borgo Orefici, Napoli Centro Antico e Antiche Botteghe
Tessili Piazza Mercato

Costi

€ 500.000,00

Risorse finanziarie

Font di finanziamento da reperire nell'ambito della programmazione del PO FESR 2007-13 —
Asse VI Sviluppo Urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 — Napoli e Area
Metropolitana

Ambito territoriale di
ricaduta

La struttura ¢ nella Municipalita 1 (Chiaia—Posillipo—S.Ferdinando), al limite sud dei Quartieri
spagnoli, ed ¢ a ridosso del punto di giunzione tra due assi commerciali importanti: quello di
Piazza Plebiscito — Via Chiaia e I'altro Piazza Plebiscito — Via Toledo.

Relazione con il sistema di
valori

La rifunzionalizzazione del Mercatino di Sant'Anna di Palazzo puo essere intesa come un
intervento di risanamento ambientale e di sostegno alle imprese con una evidente ricaduta sul
tessuto urbano ed economico dell'area.

Fasi e tempi di
realizzazione

Risultati attesi

La rifunzionalizzazione del Metcatino di Sant'Anna di Palazzo ¢ un esempio di riqualificazione
urbana in quanto la struttura, allo stato abbandonata, potra, con piccoli interventi di
riallestimento, essere disponibile per ospitare nuove attivita. L'operazione ha anche una
ricaduta positiva sul tessuto socio-economico in quanto potra rapptresentare I' occasione per
valorizzare le attivita artigianali presenti sul territorio innescando un azione di risanamento
complessiva.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione




COD. 29 - ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Museo di Toto

Definizione Completamento del recupero del palazzo dello Spagnuolo, sede del museo di Toto, con
dotazione di impianti per garantire la visitabilita. Si tratta quindi del completamento di un
intervento gia esistente che copre una superficie di circa 2100 mq.

Attivita

Soggetto referente

Comune di Napoli - Servizio Valorizzazione della citta storica — via Speranzella 80

Soggetti coinvolti Comune di Napoli
Eredi de Curtis
Costi € 500.000,00

Risorse finanziarie

Fonti di finanziamento da reperire nell'ambito della programmazione del PO FESR 2007-13 —
Asse VI Sviluppo Urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 — Napoli e Area
Metropolitana

Ambito territoriale di
ricaduta

La struttura ¢ nella Municipalita 3 (Stella — S. Catlo Arena), nell'antico Borgo dei Vergini, a
ridosso di via Foria. La vicinanza con la stazione della metropolitana di Cavour e I'area museo
MADRE e Duomo definiscono un ampio ambito di ricaduta dell'intervento

Relazione con il sistema di
valori

11 recupero e completamento del Museo di Toto, in un'area ricca di potenzialita ma di forte
degrado, puo essere inteso come un intervento di risanamento ambientale con una evidente
ricaduta sul tessuto urbano ed economico dell'area.

Fasi e tempi di
realizzazione

Risultati attesi

L’intervento di completamento del Museo di Toto, € un esempio di come, valorizzando il
patrimonio esistente si migliora 'aspetto ambientale ed urbanistico di un area degradata. 11
Museo, una volta completato, sara fruibile al pubblico e questo potrebbe collegare ed agevolare
una serie di iniziative a sostegno del turismo e del miglioramento della qualita di vita dei
residenti in termini di sviluppo ed ambientali.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione




COD. 30 - ASSE 1 - TUTELA E CONSERVAZIONE

Chiesa San Giovanni Battista delle Monache

Definizione Restauro della Chiesa di San Giovanni Battista delle Monache, riferito unicamente all’Aula
Magna dell’Accademia delle Belle Arti. Si tratta quindi del completamento di un intervento gia
esistente che copre una superficie di circa 2100 mq.

Attivita

Soggetto referente

Comune di Napoli - Servizio Valorizzazione della citta storica — via Speranzella 80

Soggetti coinvolti Comune di Napoli
MIBAC , Accademia di Belle Arti
Costi € 500.000,00

Risorse finanziatrie

Fonti di finanziamento da repetire nell'ambito della programmazione del PO FESR 2007-13 —
Asse VI Sviluppo Urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 — Napoli e Area
Metropolitana

Ambito territoriale di
ricaduta

La struttura ¢ nella Municipalita 4 (S.Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona industriale), nelle
immediate vicinanze dell'Accademia di Belle Arti, su via S.Maria di Costantinopoli, strada che
collega piazza Bellini e l'area di port'Alba e piazza Dante, con il Museo, e quindi piazza Cavour
e via Foria. Ia vicinanza con le stazioni della metropolitana Dante e Museo, il Museo stesso,
I'Accademia, la Galletia Principe di Napoli e l'area Bellini/Port'Alba/Dante, definiscono un
ampio ambito di ricaduta dell'intervento

Relazione con il sistema di
valori

L'intervento di restauro della Chiesa di San Giovanni Battista delle Monache, con 1'Aula Magna
dell'Accademia di Belle Atti, e la pratica cantietistica che diventa scuola di restauro nonché
raccolta ed esposizione delle fasi di attuazione, rappresenta un'operazione con forti potenzialita
ed evidenti ricadute sul piano culturale, turistico e, conseguentemente, sul tessuto urbano ed
economico dell'area.

Fasi e tempi di
realizzazione

Risultati attesi

L'intervento di restauro della Chiesa di San Giovanni Battista delle Monache, ¢ un esempio di
come, valorizzando il patrimonio esistente, si migliora ’aspetto ambientale ed urbanistico di
un'area. La chiesa ¢ chiusa da molti anni non essendo utilizzata pet l'esercizio del culto e,
quindji, ¢ abbandonata a fenomeni di degrado endogeno ed esogeno. In seguito all'intervento di
restauro, aperto nel corso dei lavori come cantiere-scuola per I'Accademia e successivamente
come testimonianza ed esposizione delle fasi di lavorazione, la chiesa sara fruibile al pubblico,
rientrando cosi nell'ambito di iniziative culturali a sostegno del turismo e del miglioramento
della qualita di vita dei residenti in termini di sviluppo ed ambientali.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione




COD. 31 - ASSE 2: PRODUZIONE, TURISMO, COMMERCIO

Aiuti alle imprese e creazione di nuove imprese

[Definizione

11 progetto punta a favorire, attraverso idonei incentivi finanziari, la conservazione delle attivita
tradizionali e I'insediamento di nuove attivita compatibili con l'identita di sito UNESCO, attivando
misure mirate su particolari ambiti territoriali, settori o filiere produttive di cui vi ¢ testimonianza storica
e che siano compatibili con I'identita del sito UNESCO, promuovendo nel contempo sia il sostegno
dell'imprenditoria esistente, sia la creazione di nuove imprese, anche, laddove possibile, attraverso
specifici percorsi di incubazione.

Attivita

11 progetto prevede il lancio di misure finanziatie, da attivare con idonee procedure valutative, a
sostegno della creazione e dello sviluppo di impresa nell'ambito territoriale del Centro Storico Unesco,
attraverso il lancio di 3 bandi tematici settoriali: uno per il commetcio, uno per l'artigianato e la
[produzione, uno per i servizi.

Ciascun bando finanziera sia lo sviluppo e il potenziamento delle imprese esistenti, sia la creazione di
impresa, e si muovera all'interno del regime de minimis, che prevede 'erogazione di contributi in conto
capitale fino al limite di legge negli ultimi tre anni, per investimenti in macchinari, impianti, attrezzature,
consulenze per servizi reali etc..

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Comune Napoli, Regione Campania, Camera di Commercio, Sirena S.C.p.A., imprese artigiane,
industriali.

Costi

Euro 20.000.000,00

Risorse finanziatie

Fondi P.O. FESR 2007/2013

[Ambito territoriale di
ricaduta

[Ambito territoriale di ricaduta
1. 11 Centro Antico, con la sua vocazione di Cittadella degli Studi, delle Arti e della Cultura.

2. La fascia costiera da Piazza Mercato, Porta orientale del Centro Storico, a Castel Nuovo che, con il
Borgo Orefici, rappresenta il centro commerciale naturale della citta storica.

3. I Quartieri Spagnoli, con la loro originatia vocazione all’accoglienza dei flussi migratori verso la citta
nonché all'insediamento di attivita commerciali e artigianali nella prospettiva di un distretto
commerciale naturale.

4. La fascia costiera, da Castel Nuovo, nuovo Museo Civico della citta alla Villa Comunale, come polo
monumentale e turistico del centro storico della citta.

Relazione con il
sistema di valori

[’intervento, in quanto finalizzato allo sviluppo azioni volte al sostegno alla creazione di nuove
iniziative imprenditoriali attraverso azione di sensibilizzazione verso la cultura di impresa e
I'ampliamento del lavoro autonomo, nonché verso la creazione di percorsi formativi, di tutoraggio e di
orientamento in questa direzione, risulta essere perfettamente coerente con il sistema di valori del sito
[perche volto al sostegno di iniziative imprenditoriali assolutamente necessarie per il territorio di
riferimento.

Fasi e tempi di
realizzazione

48 mesi

Risultati attesi

la riqualificazione e l'aumento della competitivita del tessuto economico del centro storico
la nascita di nuove attivita economiche nell’area ad opera di residenti;
l'incremento di attrattivita e I'affermazione di una nuova immagine verso soggetti privati esterni;

Iincremento di attrattivita rispetto ad imprenditori esterni che decidono di investire nell’area in
attivita connesse al turismo, al commercio e all’artigianato.

Indicatori di risultato e
monitoraggio
dell’azione

Incremento del fatturato medio

o Apertura nuovi esercizi commerciali




COD. 32 - ASSE 2: PRODUZIONE, TURISMO, COMMERCIO

Carminiello al Mercato

Definizione

Il complesso di Carminiello al Mercato si affaccia sull’area di piazza Mercato. Una parte ¢
occupata da un istituto scolastico superiore affidato alla Provincia di Napoli. Il progetto dovra
prevedere 'adeguamento e il recupero delle parti inutilizzate. La localizzazione strategica per lo
sviluppo della vocazione mercatale dell'area, la vasta dimensione del complesso soprattutto pet
le parti a livello stradale, I'onerosita dell'intervento di restauro e la tipologia architettonica degli
spazi disponibili hanno motivato l'indirizzo dell' Amministrazione Comunale, proptietaria del
complesso, ad attivare ipotesi di partenariato pubblico privato per realizzare una struttura di
tipo commerciale e di servizio alle attivita imprenditoriali dell'area

Attivita

Procedure per l'attivazione della finanza di progetto

Soggetto referente

Comune di Napoli e operatori privati

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli e operatori privati

Costi

I costi previsti per la realizzazione del progetto potranno essere definiti solo a seguito
dell'avanzamento del project financing

Risorse finanziarie

Le fonti di finanziamento cui attingere per la realizzazione del progetto potranno essere definite
solo a seguito dell'avanzamento del project financing

Ambito territoriale di
ricaduta

L’ambito territoriale in cui il progetto avra delle ricadute, interessera non solo il quartiere ma
l'intera citta.

Relazione con il sistema
di valori

Presenza architettonica inserita in un contesto urbano connotato da valori storici ed urbanistici
legati alle attivita che storicamente hanno avuto luogo in quest’area e che il progetto intende
sviluppare.

Fasi e tempi di
realizzazione

Le fasi per l'attivazione della finanza di progetto e dell'affidamento dell'intervento saranno
definite in sede di scelta della procedura della finanza di progetto da adottare.

Risultati attesi

I risultati attesi in termini di output e di obiettivi raggiunti saranno definiti in sede di
affidamento dell'intervento con le procedure della finanza di progetto

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Gli indicatori che saranno utilizzati per il monitoraggio del progetto e la frequenza di
monitoraggio saranno definiti in sede di affidamento dell'intetvento con le procedure della
finanza di progetto.




COD. 33 - ASSE 2 - PRODUZIONE, TURISMO, COMMERCIO

Creazione del marchio “Citta di Napoli”

Definizione

Iobiettivo della presente idea progettuale nasce dall’esigenza di fornire al Comune di Napoli
delle direttive e degli strumenti propedeutici alla definizione del “Marchio Citta di Napoli”.
Tale strumento, propedeutico a qualsiasi azione di marketing territoriale, altamente strategico ai
fini della stesura del Piano di Gestione del Centro storico della Citta di Napoli Patrimonio
Unesco, nasce dalla volonta di creare e trasmettere i valori, le potenzialita e le caratteristiche
della citta verso I'esterno: potenziali investitori, turisti, opinione pubblica.

Attivita

Le attivita di creazione del marchio sono definibili in 4 distinte fasi.

1. Ricetca preparatoria alla creazione del marchio, che avra come oggetto la citta come
brand e le sue possibili declinazioni, cercando di evidenziare I'identita, il “valore perce-
pito” che si vuole ridefinire per la citta.

2. Dopo la predisposizione delle caratteristiche che il Marchio Citta di Napoli dovra pre-
sentare (output della fase 1) si intende proseguire con la predisposizione di una gara
pubblica

3. Fase di raccolta dei materiali e successiva scelta dell’idea ritenuta idonea e vincente, se-
condo le indicazioni fornite nel bando pubblico

4. Lancio del marchio e campagna di promozione e comunicazione dello stesso a cura
dell’Agenzia di comunicazione

Soggetto referente

Comune di Napoli - Assessorato al Turismo, Grandi Eventi, Spettacoli, Pati Opportunita e
Tempi della Citta - IX Direzione Centrale Politiche Culturali, Sportive e del Tempo Libero -
Servizio Programmazione e Progettazione Grandi Eventi e Promozione Turistica

Soggetti coinvolti

Oltre al Comune di Napoli, quale Soggetto Proponente, lo stesso si avvarra delle principali
Associazioni rappresentative del territorio, dei cittadini, dei diversi “portatori di interesse” per
la fase di valutazione, propedeutica alle linee di definizione della strategia di creazione del
marchio

Costi

Totale € 1.000.000,00

Risorse finanziatie

Finanziamento da ricercare in bandi indetti dalla Regione Campania o dall’'UE

Ambito territoriale di
ricaduta

11 progetto avra una ricaduta economico-sociale sull’intero ambito territoriale cittadino, proptrio
perché rappresenta il simbolo (il marchio appunto) dell’intera citta e di tutti i suoi abitanti.

Relazione con il sistema di
valori

Fasi e tempi di
realizzazione

12 mesi

Risultati attesi

L’obiettivo finale ¢ quello di giungere alla creazione di un “marchio ombrello”di tutte le attivita
e le iniziative delle citta in modo da propotlo quale riferimento, anche visivo, per i diversi target
da coinvolgere, per rappresentare un elemento di corporate-identity per tutte le iniziative
strategiche e operative messe in atto dalla citta. Complessivamente, dunque,i benefici derivanti
dalla creazione del marchio saranno di due macro-tipologie: benefici diretti (ricavi da
sponsotizzazioni, licensing, ecc); benefici indiretti (turismo, miglioramento dell'immagine sia
all’esterno che verso i cittadini, ecc)

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Gli indicatori di risultato che si adopereranno saranno quantificabili in termini monetari dopo
una prima fase di “assestamento” ed “assimilazione” del Marchio (stimata in circa due anni dal
lancio dello stesso).




COD. 34 - ASSE 2 - PRODUZIONE, TURISMO, COMMERCIO

Riordino e sistemazione dei mercati al coperto e delle aree mercatali del Centro

Definizione Studio per la verifica delle aree mercatali esistenti nel Centro Storico, per la ridefinizione delle
tariffe per la concessione dei box e degli stalli. Catalogazione dei dati riscontrati su supporto
elettronico.

Attivita a) Riorganizzazione delle aree mercatali esistenti, mediante azioni sistematiche di

verifica che andranno a definire:

- T'ubicazione del mercato, con relativa planimetria indicante i confini, se I'area
mercatale ¢ ubicata su area scoperta o su strada;

- la sua periodicita;

- Torganico dei posteggi;

- la previsione di adeguati impianti e servizi per gli aspetti igienico sanitari, in
ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme igienico-sanitarie;

- le modalita organizzative di ogni singola area con riferimento agli orari e le giornate di
esercizio.

b) Ridefinizione delle tariffe per la concessione dei box e degli stalli, che dovranno tener
conto del valore di produzione del bene concesso e dei servizi offerti;

c) Catalogazione delle informazioni, concernenti le aree mercatali, su supporto
informatico. Nell'ambito della riorganizzazione si redigera un atto — tipo che possa
fornire le linee principali per una disciplina organica per il riordino e la sistemazione dei
mercati cittadini.

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Strutture interne del Comune di Napoli: VIII Direzione Sviluppo Commertciale - Direzione
Generale - Gabinetto del Sindaco- I Direzione Risorse strategiche- IV Direzione LLPP- VII
Direzione sicurezza e mobilita urbana - Polizia Locale

Costi

Risorse finanziatie

Fondi stanziati nel PEG

Ambito territoriale di
ricaduta

Thutta la citta con particolare riferimento al Centro Storico

Relazione con il sistema di
valori

L’intervento contribuisce a diffondere la cultura della legalita e a migliorare il tessuto socio
economico del Centro Storico. Il tutto contribuisce a migliorare I'aspetto del territorio e risulta
coerente con 'azione di miglioramento e conservazione del sito.

Fasi e tempi di
realizzazione

8 mesi

Risultati attesi

Miglioramento del tessuto socio-economico

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Miglioramento della sicurezza e maggiore affluenza di pubblico.




COD. 35 - ASSE 2 - PRODUZIONE, TURISMO, COMMERCIO

Revisione del Nuovo Piano Commerciale della citta (SIAD)

Definizione Revisione ed integrazione degli atti di disciplina e regolamentazione del Piano Commerciale
della Citta con misure adeguate a fronteggiare la nuova condizione di depressione economica
che si ¢ determinata nell’ultimo anno nell’ economia mondiale del’Europa, del Paese, e quindi
della citta di Napoli.

Attivita 1. La semplificazione ed unificazione della regolamentazione per attivita, in luogo della

regolamentazione per materia, fornendo a ciascun operatore un quadro unitario ed esaustivo
della disciplina regolante la propria attivita, e fornendo agli operatori di polizia locale un quadro
puntuale delle norme per il controllo;

2. I’ abrogazione di tutte le disposizioni che costituiscono ripetizione delle norme di legge dello
stato e della regione;

3. Nuove norme che tengano conto del decentramento amministrativo e del conseguente
trasferimento di prodotti e servizi alle Municipalita;

4. La realizzazione e 'aggiornamento annuale dell’analisi commerciale del territorio, articolata
sulle municipalita;

5. L abrogazione di ogni contingentamento non espressamente previsto dalla vigente
legislazione;

6. La modifica dell’ attuale impostazione statica, per area, della realta con la definizione criteri
di valutazione della ammissibilita degli interventi;

7. La identificazione delle attivita di scala comunale e/o sovra comunale;

8. La modernizzazione delle aree commerciali della citta mediante le politiche di sviluppo dei
“Centri Commerciali Naturali” ;

9. La promozione di una politica di sviluppo commerciale centrata sulla programmazione
territoriale, piuttosto che settoriale;

10. L’ interazione tra le diverse forme di commercio in sede fissa ed itinerante necessatia per
ampliare la gamma dell’offerta commerciale in termini di prodotti e di prezzi, e le opportunita
per gli operatori;

11. La nuova disciplina del commercio itinerante che, superando il concetto della itineranza
vincolata, precisi le modalita di esercizio di questa forma;

12. I’adeguamento e omogeneizzazione della disciplina dei pubblici esercizi alle nuove forme
di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;

13. La disciplina di programmazione per il mercato editoriale che dovra identificare i criteri di
rispondenza tra domanda ed offerta e quindi consentendo I’adattabilita nel tempo.

Soggetto referente

Comune di Napoli - Direzione Centrale VIII

Soggetti coinvolti

Camera di Commercio — Associazioni di Categoria

Costi

Risorse finanziarie

Fondi stanziati nel PEG

Ambito territoriale di
ricaduta

Tutta la citta con particolare riferimento al Centro Storico

Relazione con il sistema di
valori

L’intervento interagisce nell’ambito della trasparenza e in quello dello sviluppo. Tutte le azioni
tese alla chiarificazione della normativa e alla definizione delle competenze rispetto ai molteplici
settori del commercio non possono che produrre una ricaduta positiva sugli aspetti dello
sviluppo economico che ¢ uno degli obiettivi da concretizzare per la riqualificazione del Centro
Storico.

Fasi e tempi di
realizzazione

Compatibilmente con i tempi di approvazione dell’atto in Consiglio Comunale

Risultati attesi

Maggiore fiducia nelle Istituzioni




Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Aumento degli esercizi commerciali




COD. 36 - ASSE 2 - PRODUZIONE, TURISMO, COMMERCIO

Occupabilita

Definizione Formazione, sostegno alle imprese, pati opportunita nell’ambito del Grande Programma per il
Centro Storico. Ritorno in termini di nuova occupazione e riqualificazione della forza lavoro
esistente, delle risorse economiche impegnate sia a titolo di contributi a supporto delle aziende
cittadine, sia strutturando una rete di servizi di assistenza alla creazione di nuove imprese, alle
imprese che vogliano uscire dal sommerso ed a quelle che intendano svilupparsi. Costruzione di una
rete di servizi a sostegno dell’occupabilita che sia anche tesa a favorire 'accesso delle donne al
metcato del lavoro utilizzando le opportunita previste dal Protocollo Comune/Regione
sull’inclusione sociale e pari opportunita

Attivita I’azione punta ad associare agli interventi previsti a sostegno delle aziende nell’ambito del Grande
Programma per il Centro Storico ulterioti interventi, funzionalmente connessi, che puntino alla
formazione/riqualificazione delle risorse umane.
Creazione di un sistema territoriale di servizi a supporto delle imprese fondato sulle seguenti
strutture:

- Centro servizi per la creazione ed il supporto alle imprese. La sede principale di questa struttura
¢ 'ex supercinema di Forcella (Via Vicaria Vecchia n.25). Il Centro dovra avviare le sue attivita
in relazione all’esito dei Bandi riferiti ai contributi alle imprese.

- Istituzione nell’area oggetto dell'intervento di un Centro Urbano Operativo per la
Riqualificazione Economica (C.U.O.R.E)

- A valere sulle risorse destinate a questa azione sara realizzato il Progetto N.O.L. (Napoli
Opportunita Lavoro), gia approvato nell’anno 2008 dalla Giunta Municipale. Tale progetto
prevede la strutturazione di una “rete” fondata su un portale tra tutti gli sportelli dei servizi
dell’Amministrazione che operano nel settore del lavoro e dello sviluppo delle imprese.

Soggetto referente Comune di Napoli

Soggetti coinvolti Comune di Napoli : Direzione Centrale Risorse Strategiche - Dipartimento Lavoro ed Impresa,
Aziende del tessuto produttivo cittadino; Organizzazioni professionali e di categoria, Associazioni ,
Enti del terzo settore, Gestori di servizi dell’ Amministrazione a sostegno dello sviluppo e
dell’occupabilita

Costi € 15.660.000

Risorse finanziarie Fondi regionali - PO FSE

Ambito territoriale Tutta la citta con particolare riferimento al Centro Storico

di ricaduta

Relazione con il Miglioramento dell’occupazione con una ricaduta sul tessuto socio economico del territorio

sistema di valori

Fasi e tempi di 8 mesi

realizzazione

Risultati attesi Promozione di nuova occupazione e riqualificazione della forza lavoro esistente delle risorse
economiche impegnate sia a titolo di contributi a supporto delle aziende cittadine, sia strutturando
una rete di servizi di assistenza alla creazione di nuove imprese, alle imprese che vogliano uscire dal
sommerso ed a quelle che intendano svilupparsi. Sostegno all’occupabilita e miglioramento
dell’accesso delle donne al mercato del lavoro utilizzando le opportunita previste dal Protocollo
Comune/Regione sull’inclusione sociale e pati opportunita

Indicatori di Maggiori presenze di turisti

risultato e

monitoraggio

dell’azione




COD. 37 - ASSE 2 - PRODUZIONE, TURISMO, COMMERCIO

Azioni a sostegno delle politiche di creazione di impresa e di autoimpiego nell’ambito del grande programma per
il Centro Storico Unesco

Definizione

11 progetto, che vedra il suo centro di coordinamento in Piazza Forcella, nella struttura dell’ex
Supercinema, ma che sara realizzato anche in maniera diffusa su tutto il tertitorio, prevede un
potenziamento del sistema “storico” di supporto alle politiche a sostegno della creazione di impresa
e dell'autoimpiego del Comune di Napoli, e 'affiancamento di ultetiori azioni finalizzate a sostenere
una politica attiva di sviluppo legata all’attuazione del grande programma del Centro Storico.

Attivita

o Offrire servizi di informazione e orientamento all’autoimpiego e alla creazione di impresa

. Realizzare un’attivita di formazione, tutoring e accompagnamento per la costruzione di
progetti di nuove imprese e di riqualificazione professionale

. Contribuire a rafforzare le competenze delle imprese catalizzando e organizzando sia la
domanda che l'offerta occupazionale, mediante il costante monitoraggio dei fabbisogni delle
aziende e la valutazione e 'organizzazione delle professionalita presenti sul territorio.

Soggetto referente Comune di Napoli
Soggetti coinvolti
Costi € 4.000.000,00

Risorse finanziarie

PO FSE — ASSE II — Obiettivo operativo: Sostenere la creazione di impresa, soprattutto in forma
cooperativa, da parte dei giovani e delle donne;

[Ambito territoriale di
ricaduta

Nodo focale del progetto sara il quartiere di Forcella ma I'ambito di ricaduta sara rappresentato
dalla totalita del Centro Stotico

Relazione con il sistema di
valori

L’intervento, in quanto finalizzato allo sviluppo azioni volte al sostegno alla creazione di nuove
iniziative imprenditoriali attraverso azione di sensibilizzazione verso la cultura di impresa e
I'ampliamento del lavoro autonomo, nonché verso la creazione di percorsi formativi, di tutoraggio e
di orientamento in questa direzione, risulta essere perfettamente coerente con il sistema di valori
del sito perché volto al sostegno di iniziative imprenditoriali assolutamente necessarie per il
territorio di riferimento.

Fasi e tempi di
realizzazione

36 mesi

Risultati attesi

Creazione e riqualificazione della capacita imprenditoriale dei richiedenti attivita

Incremento della nascita di nuove aziende nel territorio di riferimento

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

IN. nuove imprese nel territorio di riferimento
IN. percorsi di informazione e orientamento e bilanci di competenza

N. attivita di animazione, tutoring, accompagnamento




COD. 38 - ASSE 2 - PRODUZIONE, TURISMO, COMMERCIO

Abilita orafe

Definizione

I’iniziativa si inserisce nel piu ampio piano di riqualificazione di una delle zone piu caratteristiche e
suggestive del Centro Storico di Napoli: il “Borgo Orefici”, gia oggetto di interventi di recupero e
valorizzazione nell’ambito della Programmazione 2000-2006 con il PIT Napoli.

L'obiettivo ¢ di evitare il depauperamento del patrimonio di conoscenza e di saperi che tali mestieri
conservano, e garantire un ricambio generazionale basato sulle effettive possibilita lavorative che
tali mestieri producono. Dopo i primi 4 anni le imprese incubate saranno aiutate a trovare un
laboratorio nel borgo e lasceranno il posto ad altre 8 neonate imprese. Come la bulla, segno
distintivo dei giovanetti nati liberi che veniva portata fino al raggiungimento della maggiore eta,
"incubatore accompagna i giovani imprenditori dalla nascita fino al raggiungimento del momento
in cui sono pronte ad inserirsi nel mercato, proteggendole.

Attivita

11 progetto si articola in tre fasi:

® La prima fase prevede la realizzazione di due percorsi formativi, articolati in attivita d’aula con
lezioni frontali, laboratorio e stage presso le aziende del consorzio.

* La seconda fase prevede che vengano prestati servizi di consulenza e orientamento per
agevolare la selezione delle idee imprenditoriali piu originali per la realizzazione di 2 percorsi di
accompagnamento alla creazione di impresa.

* La terza fase prevede tre azioni: animazione territoriale, portale, convegno finale. Iobiettivo ¢
di dare massima divulgazione al progetto per favorire la creazione di percorsi analoghi in altri
comparti imprenditoriali.

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

11 Comune di Napoli in quanto Soggetto Promotore e attuatore del progetto, la Regione Campania
che promuove e sostiene liniziative, il Consorzio Antico Borgo che supporta le attivita progettuali
durante tutte le fasi dalla formazione, creazione di impresa fino alla diffusione e promozione dei
risultati.

Costi

€ 900.000,00

Risorse finanziarie

Paser linea di azione 3 e 5

PO FESR 2007-2013 Asse 6 - Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e Area Metropolitana, Asse 1-
Obiettivo operativo 1.9 — Beni e siti culturali;

PO FSE 2007-2013 Asse I- I'Obiettivo specifico a) b) c)

[Ambito territoriale di
ricaduta

L' ambito territoriale di realizzazione del progetto coincide con il Borgo Orefici, un’area
caratterizzata dalla presenza di inestimabili tisorse produttive e artigianali.

Gli impatti attesi ricadono su tutto I'area Centro Stotico.

Relazione con il sistema di
valori

11 progetto si dimostra perfettamente in linea con il sistema dei valori Unesco perché concorre a
valorizzare e preservare gli antichi mestieri che caratterizzano il sito Centro Storico .

Fasi ¢ tempi di
realizzazione

Fase I: 24 mesi
Fase 11:
Fase I11: 24 mesi

Risultati attesi

Si prevede di sviluppare un set di competenze professionali dei soggetti diversamente abili
coinvolti, producendo materiale divulgativo di sensibilizzazione alle imprese e realizzando di un
vademecum per I'inserimento sociale e lavorativo rivolto sia ai diversamente abili che agli
imprenditorti. Il progetto ¢ inoltre finalizzando all'individuazione di idee imprenditoriali da
supportare nella fase di start-up assicurando consulenza ed assistenza tecnica amministrativa, legale,
di mercato, tecnica.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Realizzazione di 2 percorsi formativi tradizionali rivolti a soggetti diversamente abili;

redazione di curricula dei singoli partecipanti alla IT fase del progetto; redazione di un Piano




dettagliato di Impresa; produzione e affisione di brochure e altro materiale cartaceo (locandine,
manifesti...) di presentazione del progetto; creazione di un sito Web. Il monitoraggio del progetto
sara assicurato considerando la longevita e la competitivita delle aziende nuove insediate.




COD. 39 - ASSE 2 - PRODUZIONE, TURISMO, COMMERCIO

Maggio dei monumenti

Definizione

11 Maggio dei Monumenti rappresenta, oggi, un evento annuale che nel tempo ha
consolidato un obiettivo pit ambizioso: agire concretamente nel tessuto sociale,
sensibilizzando la cittadinanza ad una maggiore attenzione e ad una nuova
consapevolezza dei beni culturali, nella convinzione che il patrimonio culturale possa
rappresentare una grande opportunita per il risanamento della citta, un rinnovato
elemento di identita e di forte coesione, oltre a una fonte produttiva.

Attivita

Alla valorizzazione delle risorse culturali e ambientali di Napoli si ¢ accompagnata
un’educazione permanente alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio storico-
artistico, architettonico, archeologico, bibliotecario, antropologico, ambientale. Tutto cio
ha contribuito ad aumentare la ricerca e 'elaborazione culturale protesa a diffondere i
saperi e ad incentivare la nascita di attivita imprenditoriali nel settore del turismo
culturale per una maggiore e migliore fruizione del patrimonio monumentale e
paesaggistico.

Soggetto referente

Comune di Napoli - Assessorato al Turismo, Grandi Eventi, Spettacoli, Pari
Opportunita e Tempi della Citta

IX Direzione Centrale Politiche Culturali, Sportive e del Tempo Libero

Setvizio Programmazione e Progettazione Grandi Eventi e Promozione Turistica

Soggetti coinvolti

Oltre al Comune di Napoli, quale Soggetto Proponente, lo stesso si avvarra delle
principali Associazioni rappresentative del territorio, per parlare agli interessi dei diversi
stakeholders.

Costi

Totale € 1.260.000,00

Risorse finanziarie

Finanziamento richiesto alla Regione: € 1.000.000,00
Risorse comunali: € 260.000,00

Ambito territoriale di ricaduta

11 Centro Storico di Napoli ¢ I'area bersaglio dell’evento. Con il Maggio dei Monumenti,
oltre alla riapertura e al recupero di siti d’interesse artistico-culturale, si ¢ avuta la
trasformazione del Centro Storico cittadino in “Museo Aperto”.

Relazione con il sistema di
valori

11 Maggio dei Monumenti armonizza e valorizza i criteri che hanno condotto
all’iscrizione del sito all’interno del Patrimonio Unesco, mettendo in luce 'unicita del
patrimonio culturale materiale ¢ immateriale presente nel sito, oltre alle antiche tradizioni
e le specializzazioni produttive che continuano a essere tramandate e preservate,
costituendo preziose testimonianze del passato.

Fasi e tempi di realizzazione

72 mesi

Risultati attesi

Loutput qualitativo va ricercato nel costante obiettivo di pubblicizzare ed incentivare il
turismo culturale territoriale (regionale e nazionale) ed internazionale: un circolo virtuoso
che, oltre a rappresentare una vetrina d’eccezione per il patrimonio storico, artistico e
culturale napoletano, crea una forte sinergia tra attori istituzionali e non, il tutto
attraverso una fitta rete di partnership con istituti di cultura, fondazioni, enti di
promozione culturale che concretizzano l'obiettivo di animare e vivacizzare I'intera citta
nel comune intento di promuoverla a “luogo di cultura”. Il secondo tipo di output, come
detto, ¢ da ricercarsi nei termini quantitativi: tali risultati non sono da valutare solo in
termini economici (la maggior parte degli eventi sono ad accesso gratuito, ma ¢ facile
intuire come I'indotto ne benefici in termini piuttosto massicci) quanto in termini di
presenze turistiche.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Per quanto esposto nel paragrafo precedente ¢ facile immaginare come anche gli
indicatori di risultato vadano nella duplice direzione indicata.




COD. 40 - ASSE 2 - PRODUZIONE, TURISMO, COMMERCIO

Attivita di tutela e sviluppo sostenibile del mare e della costa

Definizione

Partendo dal presupposto che la fascia costiera sia un grande attrattore turistico ed un grande
polmone sociale, fondamentale per una visione integrata dello sviluppo della citta, il programma
presentato ¢ coordinato e coerente con le altre iniziative di pianificazione e sviluppo della fascia
costiera cittadina e prevede azioni di consolidamento e completamento degli interventi fin qui
realizzatl e/o avviad per il governo complessivo del tettitotio.

Nello specifico, si sono comunque definiti gli ambiti d’intervento aggregando e “collegando” le
diverse aree di eccellenza e qualita della costa di Posillipo, sia perche tra le piu colpite dai fattori di
criticita attualmente presenti nel sistema mare-costa, sia perché costituiscono quelle pitt importanti
per uno sviluppo economico sostenibile, soprattutto nel settore turistico: processi di valorizzazione
di queste aree possono avere, infatti, una fondamentale ricaduta d’immagine della Citta. Gli ambiti
hanno connotazioni, dimensioni e limiti differenti. Alcuni di essi presentano uno sviluppo
prevalentemente lineare lungo la linea di costa, altri invece hanno richiesto una maggiore
considerazione dell’intorno nella sua penetrazione dalla linea di costa verso I'interno, in particolar
modo nei tratti in cui la costa si presenta alta e scoscesa. In tutti i casi, comunque, 'obiettivo del
progetto ¢ stato il soddisfacimento dei requisiti di fruibilita, di riconoscibilita e di salvaguardia
dell’ambiente.

In questa ottica la sinergia con le aree non costiere della citta ¢ altrettanto forte, soprattutto con il
orande attrattore culturale costituito dal Centro Storico, e con il grande attrattore del parco
ambientale polifunzionale della Mostra d’Oltremare, integrato nella zona occidentale di Napoli ed
impegnato in attivita di business che partono dalle fiere e dai congressi sino alla realizzazione di
eventi e spettacoli.

Tra i numerosi risultati attesi, oltre quelli della salvaguardia dell’ambiente matino, della salute ed il
benessere della popolazione costiera ed il miglioramento della fruizione e dell’'uso del mare ai fini
dello svago e del tempo libero, si potra anche porre 'ambizioso obiettivo di candidare al
conseguimento della Bandiera Blu gli ambiti di eccellenza della costiera cittadina.

Attivita

Sviluppo del Sistema dei Poli culturali, naturali e paesaggistici della costa di Napoli
[Azioni per il miglioramento, la promozione e la qualificazione dei servizi turistici
Promozione dell’immagine dei valori costieri

Qualificazione delle risorse umane

Soggetto referente

Soggetti coinvolti

Costi

Risorse finanziarie

[Ambito territoriale di
ricaduta

Relazione con il sistema di
valori

Fasi e tempi di
realizzazione

Risultati attesi

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Numero dei turisti

Qualita delle acque marine




COD. 41 - ASSE 3 — TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Sistema innovativo ed ecocompatibile per la distribuzione delle merci

Definizione L'intervento Sistema innovativo ed ecocompatibile per la distribuzione delle metci si propone di
implementare un sistema innovativo ed ecocompatibile per la distribuzione delle merci all'interno
della zona a traffico limitato del Centro Storico Pattimonio UNESCO.

In particolare si intendono definire passi e strumenti per determinare gli aspetti tecnici, le necessarie
azioni amministrative di supporto e le modalita di coinvolgimento degli stakebolder per condividere
oli obiettivi dell’intervento che si vuole implementare. Le principali linee di intervento previste
sono: cteazione di piazzole di sosta adibite al carico/scarico e di piattaforme logistiche urbane;
regolamentazione oraria; distribuzione notturna; interventi sui veicoli; adozione di nuove
tecnologie.

Attivita Completamento delle fasi di progettazione e tutte le procedure conseguenti per la realizzazione
dell'intervento

Soggetto referente Comune di Napoli

Soggetti coinvolti Comune di Napoli, Camera di commercio, ASCOM, ANM, Napoliparcheggi

Costi €3.500.000 da reperire

Risorse finanziarie Misure nei settori: Forum delle culture, trasporto, turismo, ambiente

[Ambito territoriale di Centro stotico

ricaduta

Relazione con il sistema di

valori

Fasi e tempi di La definizione dei tempi ¢ subordinata alla disponibilita di finanziamento che deve coprire anche 1

realizzazione costi di progettazione

Risultati attesi Miglioramento delle condizioni di vivibilita dell'area, ampliamento della disponibilita di spazi di
sosta pedonali e dell'offerta di emergenze storiche artistiche e monumentali, recupero di antichi
tracciati viati

Indicatori di risultato e Numero delle pratiche di richiesta

. . L. ) ]

monitoraggio dell’azione  INumero delle piazzole di sosta create

Riduzione del traffico




COD. 42 - ASSE 3 — TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Metropolitana

Definizione

[Attivita

Stazione Toledo- progetto di Oscar Tusquets Blanca

Stazione Universita- progetto di Karim Rashid

Stazione Duomo- progetto di Massimiliano Fuksas

Stazione Municipio- progetto di Alvaro Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura
Stazione Garibaldi- progetto di Dominique Perrault

Linea 6 : tratta Mergellina- Municipio

Stazione Arco Mirelli- progetto Hans Kollhoff

Stazione San Pasquale- Boris Podrecca

Stazione Chiaia- progetto di Uberto Siola e Associati

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli, Regione Campania, Metropolitana Napoletana, Societa di trasporto

Costi

Risorse umane e risorse materiali degli enti coinvolti

Risorse finanziarie

[Ambito territoriale di
ricaduta

Relazione con il sistema di
valori

Metropolitano, urbano e di quartiere

Fasi e tempi di
realizzazione

Risultati attesi

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione




COD. 43 - ASSE 3 — TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Accessibilita e valorizzazione del parco della Gaiola

Definizione

11 Piano di interventi proposto tiene insieme e mira a valorizzare e far eccellere tutte le diverse
componenti che si trovano nel sito di Gaiola (piu strettamente inteso) ma anche nel promontorio di
Posillipo e nell’area ovest di Marechiaro. Le valenze che, con pesi diversi, compongono I'idea
progettuale complessiva di trasformazione e promozione del sito sono di natura diversa: ambientali;
archeologiche; paesaggistiche; storico-architettoniche.

Attivita

[Vengono previsti i seguenti interventi:

- Ampliamento e regolatizzazione sezione stradale tratto iniziale e realizzazione
patcheggio di interscambio;

- Realizzazione sistema di collegamento meccanico tra parcheggio, grotta di Seiano
e accesso pedonale;

- Acquisizione, restauro e recupero funzionale di piccoli edifici esistenti in zona
ingresso grotta di Seiano da destinare a servizi del parco;

- Messa in sicurezza dei versanti in immediata adiacenza con i percorsi da
riqualificare e con le aree da attivare;

- Miglioramento ed ampliamento dell’approdo della Gaiola anche ad imbarcazioni
pet turismo controllato e/o mezzi di setvizio;

- Ristrutturazione dell’edificio sull’isolotto della Gaiola secondo lo schema
funzionale precedentemente desctitto;

- Accordo/vetifica con le proprieta di villa Imperiale per 'accesso da via
Marechiaro a cala San Basilio;

- Accordo/vetifica con la proptieta Tozzoli pet la realizzazione di una banchina di
collegamento tra cala san Basilio e la Gaiola;

- Accordo con proprieta Ambrosio per ’accesso controllato all’ area del
parcheggio retrostante il punto Info del’AMP

Soggetto referente

Soggetto gestore definitivo del Parco in via di definizione con il Ministero. Nelle more, il Comune
di Napoli e la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei

Soggetti coinvolti

[Assessorati interessati e coinvolti: Ambiente, Turismo, Edilizia, Urbanistica

Gestore temporaneo dell” Area Marina Protetta e concessionario dell'uso delle proprieta regionali
sul sito di Gaiola

Costi

€ 11.000.000,00 tutti da reperire

Risorse finanziarie

Ambito territoriale di
ricaduta

I’ambito territoriale in cui viene realizzato Iintervento ¢ quello di Posillipo, con specifico
riferimento alla fascia costiera della zona del Capo.

Relazione con il sistema di
valori

11 progetto concorre alla creazione, lungo la fascia costiera, dei presupposti per un’azione rivolta
alla maggiore tutela del patrimonio naturale mediante interventi mirati alla tutela mare, salvaguardia
e valorizzazione delle aree verdi, tutela dei sistemi di macchia e boschivi residui, realizzazione e
manutenzione di parchi ed aree protette, ma anche la riqualificazione delle aree urbanizzate e del
patrimonio storico-culturale mediante la valorizzazione del recupero di aree archeologiche e delle
strutture museali, la valorizzazione dei borghi minoti e dei casali

Fasi e tempi di
realizzazione

Risultati attesi

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione




COD. 44 - ASSE 3 — TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Bike sharing
Definizione 11 progetto di bike sharing si fonda sul proposito di attivare un sistema di noleggio di biciclette a

pedalata assistita con lo scopo di incentivare 'uso di biciclette da parte dei privati, al fine di

ridurre la congestione del traffico e inquinamento atmosferico. Per la zona del Centro Storico il

progetto si propone di:

* Integrare la rete di trasporto su ferro in modo da realizzare sistemi di interscambio bicicletta -
metropolitana;

* Riconnettere quartieri con specifiche attrezzature e funzioni, consentendo ai ciclisti di
raggiungere in sicurezza luoghi pubblici, aree per lo svago e di interesse turistico e i nodi
intermodali di maggior rilievo ( stazioni ferroviarie, aree portuali, parcheggi auto, ecc.);

* Incrementare I'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro;

* Migliorare la fruibilita dell’intero centro storico

Attivita 11 progetto preliminare di ‘Na_Bici — Napoli Bike Sharing costituisce il punto di partenza per la

realizzazione di un sistema di bike sharing esteso sull’intero territorio comunale. Esso si configura
dunque come un intervento pilota volto ad introdurre una soluzione per la mobilita ancora poco
conosciuta dalla maggioranza dei cittadini, nonostante il notevole incremento dell’uso della
bicicletta per gli spostamenti urbani registrato negli ultimi anni sia nelle aree centrali della citta che
nei quartieri periferici. Il progetto pilota si articola su 7 punti di noleggio posti in luoghi strategici
nell’area che vanno dalla stazione di Mergellina al parcheggio di interscambio Brin, per un totale
di 90 biciclette a pedalata assistita in dotazione.

Soggetto referente Comune di Napoli
Soggetti coinvolti Napolipark

Costi € 542.5601,83
Risorse finanziarie Fondi FAS

Ambito territoriale di
ricaduta

L' ambito territoriale di ricaduta, proptio pet la tipologia di progetto, €' estremamente vasto. Le
stazioni poste in collegamento difatti sono: Mergellina, Amedeo, Municipio, Dante, Universita,
Mancini e Brin. La logica sottostante il progetto prevede che le stazioni siano poste a distanze non
superiori di 1,5 km. I'una dall’altra in maniera tale da poter essere poi incrementate
progressivamente nel numero, garantendo una distribuzione capillare del servizio di bike sharing
nel centro cittadino, per poi espandersi verso 1 quartieri collinati, la zona orientale e la zona
occidentale, perseguendo la logica dell'integrazione con i sistemi di trasporto su ferro e con il
percorso ciclabile Bagnoli - S. Giovanni a Teduccio.

Relazione con il sistema di
valori

La realizzazione del progetto bike sharing si pone in perfetta sintonia con la logica di valorizzazione
del sito in quanto consente una maggiore capacita di preservazione dello stesso dall'inquinamento
e dal traffico veicolare in genere, cui si abbina al contempo una maggiore fruibilita dei
monumenti.

Fasi e tempi di realizzazione

Comunicazione ammissione a finanziamento: 1 mese
[Accettazione finanziamento: 1 mese

Redazione progetto definitivo: 2 mesi

Redazione progetto esecutivo: 2 mesi

Inizio lavori: 1 mese

Invio documentazione inizio lavori: 1 mese
Installazione sistema bike sharing: 6 mesi
Realizzazione impianto fotovoltaico: 6 mesi
Collaudo: 1 mese

Fine lavori: 1 mese




Invio documentazione fine lavori: 1 mese

Inizio monitoraggio: 1 mese

Risultati attesi Sensibile riduzione del traffico veicolare nelle zone interessate
Diminuzione dell'inquinamento ambientale ed acustico

Risoluzione di varie problematiche relative alla mancanza di zone parking auto

Indicatori di risultato e Rilevazioni smog ambientale e decongestionamento traffico
monitoraggio dell’azione




COD. 45 - ASSE 3 — TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Acquisto bus ecologici

[Definizione

L'intervento si propone di incrementare l'offerta di trasporto pubblico ecocompatibile all'interno
della zona a traffico limitato del Centro Storico Patrimonio UNESCO. Nello specifico, si ritiene
che la limitazione della mobilita privata nelle aree urbane in seguito all’istituzione di una area ZTL
e di nuove aree pedonali, renda necessatio un adeguamento dell'offerta di trasporto pubblico, in
questo caso, compatibile con il tessuto urbano storico su cui si vuole intervenire. Per aumentare
'offerta di trasporto si vuole dotare ’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale di nuovi
mezzi di trasporto ecocompatibili di piccole dimensioni, per garantire un adeguato servizio di
trasporto all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio UNESCO.

Attivita

Soggetto referente

Soggetti coinvolti

Costi

Risorse finanziarie

[Ambito territoriale di
ricaduta

Relazione con il sistema di
valori

Fasi e tempi di realizzazione

Risultati attesi

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione




COD. 46 - ASSE 3 — TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Manutenzione straordinaria dell'arredo urbano della viabilita principale

Definizione

I’ Amministrazione Comunale, negli ultimi anni, si ¢ impegnata nella realizzazione di
interventi di riqualificazione di spazi pubblici, utilizzando elementi di arredo urbano, tesi
sia al recupero delle zone che hanno risentito maggiormente degli squilibri detivanti dalla
rapida espansione edilizia dei decenni passati, sia alla necessita di riqualificare ed ampliare le
aree pedonalizzate, per restituire decoro e per valorizzare elementi architettonici di valore
storico che nel corso del tempo hanno subito il deterioramento e I’azione, spesso invasiva,
dell’uomo.

Attivita

Sulle aree individuate, quindi, sara predisposta una progettazione esecutiva che consenta
una verifica degli elementi di arredo, sostituendo quelli che presenteranno bassa valenza di
decoro ed integrando gli stessi, ove opportuno, per una migliore rifunzionalizzazione dello
spazio pubblico individuato.

Soggetto referente

Comune di Napoli -Servizio Arredo Urbano.

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli: Servizio Arredo Urbano, Polizia locale, Servizio Traffico e Viabilita.
Servizi tecnici delle Municipalita, Servizio Fognature. Impresa esecutrice. Enti gestori di
servizi: ASIA, ARIN.

Costi

Importo complessivo intervento: € 703.201,99 (lavori € 607.286,44 — somme a disposizione
€ 122.915,55).

Fondi disponibili tramite contrazione di mutuo.

Risorse finanziarie

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

Ambito territoriale di ricaduta

Rete viaria principale del Comune di Napoli.

Relazione con il sistema di valori

11 progetto si propone di mantenere e riportare un’opera nella condizione di svolgere la
funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto originario o di
riqualificare spazi pubblici degradati, valotizzando, quindi, e preservando la qualita dal
degrado detivante dal trascorrere del tempo e dall’'usura, ma anche integrando gli elementi
esistenti.

Fasi e tempi di realizzazione

12 mesi

Risultati attesi

Migliorare 'immagine della citta attraverso operazioni di riordino e di riqualificazione degli
spazi pubblici nel rispetto dell’identita dei luoghi e del patrimonio storico ed architettonico
cittadino, al fine di accrescerne la vitalita economico-sociale e ’attrattiva turistica.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell'azione

In considerazione della tipologia e della difficolta esecutiva degli interventi, questi vanno
realizzati senza intralciare il quotidiano uso degli spazi pubblici, va programmata,
necessariamente, un piano che in maniera sinergica possa regolare e disciplinare tempi delle
progettazioni e tempi delle realizzazioni con un particolare progetto di monitoraggio che
permetta di programmare gli ordinari interventi manutentivi. Il monitoraggio sara
ciclicamente , pertanto, di volta in volta attivato




COD. 47 - ASSE 3 — TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Implementazione degli indirizzi per ’occupazione di suolo pubblico annesse a pubblici servizi

Definizione

Implementazione delle attivita di innovazione procedurale in materia di concessioni di
suolo afferenti a pubblici esercizi.

Attivita

® T’unificazione della procedura di concessione dell’occupazione di suolo
pubblico, svolta dal Servizio Polizia Amministrativa, che dopo aver raccolto la
domanda dall'utenza, esegue la fase di pre-istruttoria e, in caso di esito positivo,
convoca per la ratifica della concessione una conferenza dei servizi cui ¢ invitata,
laddove necessario, anche la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali;

* Una nuova modalita di presentazione dell'istanza: il cittadino potra presentare le
domande di occupazione di suolo pubblico, ed i relativi allegati in formato digitale
anche tramite una procedura web, che il Comune attivera. Cio consentira di
smaterializzare, snellire ed accelerare le procedure amministrative;

¢ La valutazione coordinata di progetti di occupazione degli spazi all’aperto
prospicienti i pubblici esercizi, specialmente quelli ricadenti in ambiti omogenei, al fine
di garantire il decoro e la fruibilita dello spazio pubblico ¢/o di uso pubblico e
migliorando il loro inserimento ambientale.

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Strutture interne del Comune di Napoli - VIII Direzione Sviluppo commerciale- VII
Direzione sicurezza e mobilita urbana- VI Direzione riqualificazione urbana, edilizia,
periferie - Polizia Locale

Costi

Risorse finanziarie

Fondi stanziati nel PEG

Ambito territoriale di ricaduta

Centro Storico di Napoli

Relazione con il sistema di valori

L’intervento contribuisce a diffondere la cultura della legalita e a migliorare il tessuto socio-
economico del Centro Storico. 11 tutto contribuisce a migliorare ’aspetto del territorio e
risulta coerente con 'azione di miglioramento e conservazione del sito.

Fasi e tempi di realizzazione

13 mesi

Risultati attesi

Maggiore fiducia nelle Istituzioni

Miglioramento del tessuto socio-economico

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell'azione

Aumento numero delle richieste di occupazione suolo pubblico nell’area del Centro Storico




COD. 48 - ASSE 3 — TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Parco pubblico di Cala San Basilio

Definizione

I’area di Cala San Basilio ¢ situata tra il borgo di Marechiaro ad est ed il parco della Gaiola ad ovest,
in uno dei luoghi piu belli e prestigiosi della costa di Posillipo, ed ¢ caratterizzata da una linea di costa
estremamente frastagliata, alta sul mare e di tipo prevalentemente rocciosa in tufo. Il mare si
raggiunge attraverso una scala posta su un pianoro naturale a circa 10m slm, che fa da copertura a
importanti grotte e resti archeologici di epoca romana.

Conformato come un alveo naturale posto tra le due collinette di Marechiaro e Gaiola, 'ambito
d’intervento ¢ costituito da un’importante area archeologica di epoca romana caratterizzata dalla
presenza di ampie zone verdi, dove si alternano macchia mediterranea, frutteti e giardini di pertinenza
delle abitazioni private. In particolare, proprio sulla sommita della collinetta sul fronte occidentale
(lato Gaiola) ¢ situata un’ampia area verde comunale che, opportunamente collegata e attrezzata,
potra costituire il belvedere sulle marine di Posillipo, un luogo di rara bellezza e amenita nel centro
della citta.

Attivita

Gli interventi previsti nell'area comunale che prospetta su Cala S. Basilio sono otientati alla
realizzazione di un grande parco pubblico con discesa a mate e servizi per il tempo libero. Il progetto
puo essere sintetizzato nelle seguenti tipologie di opere:

* Nuovi collegamenti, attraversamenti, percorsi per migliorare I’accessibilita e fruibilita dell’area
(percorsi pedonali, ciclopedonali, area sosta minibus)

*  Opportuna sistemazione idrogeologica dell’alveo con tecniche di ingegneria naturalistica per la
raccolta delle acque;

* Restauri di resti di epoca romana (scala in pietra, mura, ecc.)

* Predisposizione di “terrazze-scavo” finalizzate alle indagini archeologiche, progressivamente
ascrivibili alla fruizione pubblica

*  Nuovi collegamenti e percorsi di accesso alle aree comunali di monte, sul fronte occidentale, e
conseguente sistemazione a parco attrezzato delle aree

* Illuminazione pubblica e arredo urbano anche finalizzato alla piu opportuna fruizione del mare.

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli, Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei

Costi € 2.000.000,00
Risorse finanziatie
Ambito territoriale Posillipo

di ricaduta

Relazione con il
sistema di valori

L’azione di riqualificazione integra il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio,
urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, marinaro, agricolo, sociale ed economico,
nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Fasi e tempi di
realizzazione

Risultati attesi

Riconquista dell'accesso al mare per i cittadini e in patticolare per le fasce di disagio infantile
coinvolte nell'uso del centro polifunzionale S. Francesco. Nuovo spazio urbano verde con possibili
sviluppi turistici per il tempo libero.

Indicatori di risultato
e monitoraggio
dell’azione

Numero dei turisti
Preservazione delle risorse naturali presenti

Numero dei collegamenti realizzati




COD. 49 - ASSE 3 — TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Percorsi pedonali costieri di Posillipo

Definizione

Attivita

Soggetto referente

Soggetti coinvolti

Costi

Risorse finanziarie

Ambito territoriale di ricaduta

Relazione con il sistema di valori

Fasi e tempi di realizzazione

Risultati attesi

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell'azione




COD. 50 - ASSE 3 — TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Riqualificazione di Via Caracciolo

Definizione 11 progetto prevede la riqualificazione del lungo tratto di lungomare che va da via
Francesco Caracciolo a via Nazario Sauro, che necessita di interventi di manutenzione sia
per la sua messa in sicurezza, sia per ridare decoro a questo importante luogo della citta di
elevatissimo prestigio ambientale a notevole valenza panoramica.

Attivita In estrema sintesi, nel progetto si prevedono il rifacimento e la riconfigurazione delle

pavimentazioni dei capo strada, dei marciapiedi e balaustre verso il mare, il rifacimento e¢/o
manutenzione straordinaria di parte dell'impianto fognario stradale (acque nere e bianche),
interventi di arredo urbano (panchine, cestini portarifiuti, etc.) e il rifacimento dell'impianto
di pubblica illuminazione. I materiali utilizzati per intervento saranno stati scelti tenendo
conto degli usi e delle tradizioni locali, anche in riferimento al periodo di realizzazione del
lungomare, all’estensione delle opere, all'usura degli stessi data anche la vicinanza con il
mare, al loro costo globale, al costo delle successive manutenzioni ordinarie e all’aspetto
ambientale complessivo

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli

Costi

11 costo dell’intervento ¢ stimato in € 6.000.000,00 da reperire.

Risorse finanziatie

Ambito territoriale di ricaduta

L’intervento ricade nell’ambito tetritoriale della Riviera di Chiaia, cio¢ il cuore della citta sul
mare, tra Castel dell’Ovo e Mergellina. Ma interessa direttamente anche tutto il resto della
citta essendo, infatti, in corso di realizzazione nelle immediate vicinanze la Linea 6 della
Metropolitana, con le fermate di Mergellina, Arco Mitelli, San Pasquale e Martiti.

Relazione con il sistema di valori

Fasi e tempi di realizzazione

Risultati attesi

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell'azione

Numero dei turisti




COD. 51 - ASSE 3 — TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Realizzazione zone a traffico limitato

Definizione

L'intervento si propone di implementate una zona a traffico limitato e di
realizzare nuove aree pedonali nell'area del Centro Storico Patrimonio UNESCO.

L'area interessata dalla ZTL ¢ quella delimitata dalle seguenti strade: Piazza Trieste

e Trento, piazza Plebiscito, corso Vittorio Emanuele, via Salvator Rosa, via
Pessina, via Broggia, via Costantinopoli, via Foria, piazza Cavour, via Carbonara,

via Cirillo, piazza Garibaldi, corso Garibaldi, via Marina, via de Gasperi, via
Depretis, piazza Municipio.

Le aree pedonali individuate nell'intervento sono: via San Biagio dei Librai, via Benedetto
Croce, piazza San Domenico Maggiore, vico San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo,
largo Corpo di Napoli, via San Gregorio Armeno, piazzetta San Gregorio Armeno, vico S.
Luciella, vico G. Maffei, vico San Nicola a Nilo, vico Figurari e piazzetta Divino Amore,
via Tribunali (da piazza Miraglia a via Nilo), via Pasquale Placido, via Francesco De Santis,
via Raimondo De Sangro di Sansevero (da vico Seminario dei Nobili a via Francesco De
Santis), Vico Seminario dei Nobili (da vico San Domenico a via Raimondo De Sangro di
Sansevero), via dei Tribunali (tratto compreso tra piazza Luigi Miraglia e via Duomo),
piazza San Gaetano, Piazza Gerolomini, vico del Fico al Purgatorio, via Pisanelli (tratto
compreso tra vico San Pellegrino a via dei Tribunali), vico dei Panettieri. Per la gestione
dell’area si procedera alla realizzazione di un sistema automatico di controllo e di
videosorveglianza. Ad ogni varco di controllo ZTL o di area pedonale sara installato un
sistema con telecamera di ultima generazione per consentire il rilievo automatico degli
autorizzati la transito.

Attivita

Soggetto referente

Soggetti coinvolti

Costi

Risorse finanziatie

Ambito territoriale di ricaduta

Relazione con il sistema di valori

Fasi e tempi di realizzazione

Risultati attesi

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell'azione




COD. 52 - ASSE 3 — SOCIETA CIVILE, PRODUZIONE DI CONOSCENZA, RICERCA

Educativa territoriale

Definizione

11 servizio di Educativa Territoriale ¢ una risorsa territoriale volta a rispondere alle esigenze di
ragazze e di ragazzi che necessitano di un forte sostegno educativo. Si propone di offrire
possibilita di aggregazione finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria di situazioni di
disagio, attraverso proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte
significative.

Attivita

11 Servizio ¢ erogato in 30 Centri diurni dislocati su tutto il territorio cittadino. Le attivita che si
svolgono nei centri di Educativa Territoriale sono: aggregazione e socializzazione, attivita
espressive, sportive, di ascolto ed orientamento, laboratoriali, di sostegno scolastico ed
educativo. Sono previste attivita estive di balneazione diurna o di campus residenziali. Le
attivita si rivolgono ai ragazzi appartenenti a famiglie multiproblematiche, segnalati dai Centri
di Servizio Sociale, dai Distretti sanitari di base, dalle Scuole, dalle agenzie educative ed
associative del territorio. Offre sostegno e supporto alle famiglie.

Soggetto referente

Servizio Politiche per i minori, 'infanzia e 'adolescenza del Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Cooperativa “Assistenza e territorio”; Associazione “Centro diurno Progetto Oasi Onlus” ;
Istituto Salesiano Menichini Don Bosco; Associazione Arci Eventi Sede ; Fondazione Fabozzi
Onlus; Associazione “Quartieri Spagnoli” Onlus; Associazione Obiettivo Napoli Onlus;
Istituto” Suore di Carita dell’ Assunzione”; Cooperativa Sociale “L’Uomo e il Legno™ ;
Associazione Kodokan Club Onlus ; Associazione “Il Pioppo” Onlus; Casa Generalizia Pia
Societa Torinese di San Giuseppe Opera Sacra Famiglia”Famiglia Murialdo”; Cooperativa Il;
Universita Suor Orsola Benincasa, Enti di formazione, Centri e Consultori privati per la
formazione permanente

Costi

2.514.971,34 €

Risorse finanziatie

Fondi Legge 285/97 ¢ fondi Regione Campania POR 2007 /2013

Ambito territoriale di
ricaduta

L’ambito territoriale di realizzazione del progetto ¢ molto vasto e coincide con ’area
denominata Patrimonio Mondiale dell’Umanita. Vengono interessate diverse zone del Centro
Storico, le quali ricadono nelle prime 4 Municipalita

Relazione con il sistema di
valori

Un lavoro piu diretto con il territorio consente infine di guardare allo stesso non solo in
termini di fonte di rischio ma anche di opportunita da sviluppare, attraverso Iattivazione di
quelle risorse formali ed informali che il contesto esprime e che rappresentano le possibilita di
crescita e sviluppo per quel territorio e per il singolo soggetto. Da questo punto di vista
dunque i Centri di educativa tettitotiale assumono esigenza/obiettivo di valotizzare il
territorio, dalla strada ai “cortili”, dai campi gioco ai giardini, dai parchi urbani alle aree
dimesse e agli spazi urbani in condizioni di degrado.

Fasi e tempi di
realizzazione

12 mesi

Risultati attesi

Numero minori frequentanti le attivita non inferiore a 64; percentuale degli utenti che hanno

completato il Programma Educativo Personalizzato non inferiore al 70%; percentuale di utenti
per i quali si sono raggiunti gli obiettivi prefissati rispetto al totale degli utenti inseriti nel servi-
zio non inferiore al 35%; incremento delle esperienze di relazione collaborativa famiglie-servizi

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Numero minori iscritti; frequenza media giornaliera; numero e tipologia laboratori attivati oltre
quelli previsti dalle Linee guida per I'accreditamento

11 monitoraggio delle presenze ha cadenza giornaliera, i questionari soddisfazione del Servizio
hanno cadenza semestrale, le informazioni sulle attivita laboratoriali e sul lavoro di rete si
evincono dalle relazioni semestrali




COD. 53 - ASSE 4 — SOCIETA CIVILE, PRODUZIONE DI CONOSCENZA, RICERCA

Nuova sede Informagiovani Galleria Principe di Napoli

Rete territoriale integrata di servizi informativi per i giovani

Definizione Potenziamento di informazione ai giovani di Napoli-centro con l'allestimento della nuova sede
cittadina informagiovani da realizzarsi nella Galleria Principe di Napoli e valorizzazione della rete
territoriale dei servizi informativi in linea con i nuovi indirizzi della Regione Campania che, in
forza della legge regionale 14/2000, finanzia gli Informagiovani comunali.

Con Determina Dirigenziale n. 22 del 24 /09 /2009 ¢ stato implementato il processo di
integrazione del Comune di Napoli nel S.I.R.G. - Sistema Informativo Regionale, con l'adesione al
progetto PROTEUS: attivazione del sistema informativo della rete Informagiovani regionale e
nazionale.

Attivita - Realizzazione nuova sede informagiovani presso la galleria Principe di Napoli e
implementazione di strumenti informatici e reti integrate di servizi d’informazione strutturati
adattati alla realta sociale su cui si interviene;

- Architettura e gestione degli spazi, fisici e virtuali, concepiti per consentire all’'utenza di
individuare, in modo semplice e intuitivo, temi e servizi self-service, e per permettere
un’agevole consultazione dei materiali informativi all’interno delle strutture;

- Costruzione di una piattaforma condivisa a livello regionale e nazionale per ottimizzare la
promozione e la circolazione delle opportunita per i giovani di ogni condizione sociale ed
economica;

- Progettazione e realizzazione tecnica di un sistema CMS (Content Management System) per la
gestione di un sito web e aggiornamento informativo dello stesso.

Soggetto referente Comune di Napoli — Direzione Centrale X - Servizio Giovani

Soggetti coinvolti Consorzio Proteus — Xenia Cooperativa Sociale a.r.l.

Costi € 200.000,00. I fondi sono gia stati reperiti ed assegnati al Comune di Napoli
Risorse finanziarie Finanziamento L. r. 14/2000; fondi di bilancio comunale, fondi ex L. 328/2000.
Ambito territoriale di Centro storico della citta — 3™ Municipalita (Stella — S. Carlo all’Arena)

ricaduta 11 centro coordina i punt della rete, siti in ogni municipalita cittadina (10 punti)

Relazione con il sistema | Il nuovo Centro Informagiovani si situa all’interno della Galleria Principe di Napoli, un edificio
di valori storico costruito nel XIX secolo come sede di attivita commerciali, di recente reso di nuovo
accessibile al pubblico dopo un lungo periodo di degrado ed impegnativi lavori di restauro.
L’allocazione del nuovo Centro Informagiovani costituira un’opportunita per vivacizzare ed
assegnare una nuova funzione d’uso ad un’ala di quest’edificio, in un’area fortemente interessata
da flussi di pubblico per la vicinanza di una stazione della metropolitana e del Museo

Archeologico
Fasi e tempi di Coordinamento e assistenza tecnica — 12 mesi
realizzazione Conferimento operatori presso le sedi indicate dal partner— 12 mesi
Programma di ricerca e produzione documentale di interesse giovanile— 12 mesi
Produzione di un programma informatico d’interesse giovanile — 12 mesi
Risultati attesi L’obiettivo del progetto ¢ quello di favorire e promuovere uguali opportunita di accesso

all'informazione per tutti i giovani, evitando ogni forma di discriminazione, coinvolgendo le
associazioni giovanili e gli operatori del settore.

Indicatori di risultato e Schede di rilevazione utenti
monitoraggio
dell’azione

Accessi on-line

Beneficiari raggiunti




COD. 54 - ASSE 4 - SOCIETA CIVILE, PRODUZIONE DI CONOSCENZA, RICERCA

Fondazione per I’arte contemporanea Morra Greco

Definizione In Largo proprio d’Avellino ¢ collocata la fondazione per P'arte contemporanea Morra Greco
per la quale c’¢ la volonta del proprietatio di procedere al completamento del restauro di un’ala
del palazzo.

Attivita Procedure per l'attivazione del protocollo d'intesa

Soggetto referente

Comune di Napoli e operatori privati.

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli e operatori privati

Costi

I costi previsti per la realizzazione del progetto potranno essere definiti solo a seguito della
stipula del protocollo

Risorse finanziatie

Le fonti di finanziamento cui attingere per la realizzazione del progetto potranno essere definite
solo a seguito della stipula del protocollo

Ambito territoriale di
ricaduta

L’ambito territoriale in cui il progetto avra delle ricadute, interessera non solo il quartiere ma
l'intera citta.

Relazione con il sistema di
valori

I valori ambientali e la particolare collocazione urbana del sito saranno ulteriormente atricchite
dalla destinazione a luogo di esposizioni e di eventi culturali che contribuiranno ad aumentare e
migliorare le condizioni di tutta l'area. L attivita di promozione (esposizioni, concerti)
permettera di monitorare il grado di riuscita dell’intervento proposto.

Fasi e tempi di
realizzazione

Le fasi saranno definite in sede di stipula del protocollo

Risultati attesi

I risultati attesi in termini di output e di obiettivi raggiunti saranno definiti in sede di stipula del
protocollo

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Gli indicatori che saranno utilizzati per il monitoraggio del progetto e la frequenza di
monitoraggio saranno definiti in sede di stipula del protocollo
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Restauro del Museo Filangieri

Definizione Il museo civico “Gaetano Filangieri” ha sede nel quattrocentesco palazzo Como, costruito tra il
1464 ed il 1490 dal ricco mercante Angelo Como nelle forme del Rinascimento fiorentino su
disegno, forse, di Giuliano da Maiano. Un ricco patrimonio che include sculture di Jerace e
Canova, una collezione di armi orientali ed abiti del XIX secolo, statue di pastori, dipinti di artisti
napoletani ed europei come De Ribera e Giordano. Palazzo Como ¢ pertanto uno dei pochi
esempi di edifici rinascimentali del centro storico, conserva collezioni civiche di una certa
importanza, ma versa in condizioni di fatiscenza complessiva che ne impedisce I'inserimento nei
circuiti turistico-culturali cittadini. Attualmente il museo ¢ chiuso al pubblico.

Attivita Nel panorama dei musei civici italiani il museo Filangieri si contraddistingue per la formula di una
raccolta archivistica tardo ottocentesca e per la ricca collezione di oggetti d’arte, il tutto ospitato
nella prestigiosa struttura edilizia. Il progetto ¢ pertanto finalizzato all’adeguamento dell’edificio
alle normative attuali, in termini di sicurezza e di fruizione, e alla rifunzionalizzazione del
percorso museale

Soggetto referente Comune di Napoli - Servizio Finanziamenti Europei e Finanza Innovativa

Soggetti coinvolti I Museo Civico Gaetano Filangieri Principe di Satriano con sede nel Palazzo Como alla Via
Duomo n.288 in Napoli appartiene alla Fondazione omonima riconosciuta come Ente Morale.
Lo Statuto della Fondazione prevede l'affidamento della gestione del Museo al Direttore,
attualmente I'Ing. Gianpaolo Leonetti, che ne ¢ il rappresentante legale ed opera sotto il controllo
del Comitato di Vigilanza, composto dal Sindaco di Napoli quale Presidente e da tre consiglieri: il
Direttore dei Musei Cittadini, il Sovrintendente Speciale per il Polo Museale ed un rappresentante

degli eredi Filangieri
Costi Totale € 3.200.000
Risorse finanziarie Finanziamento richiesto: € 3.200.000
Ambito territoriale di L’intervento persegue l'obiettivo di promuovere e valorizzare il sistema turistico - culturale
ricaduta cittadino sia attraverso il recupero architettonico e gestionale del museo, sia qualificandone

I'offerta in modo da incrementarne Dattrattivita turistica e contribuire allo sviluppo dell’offerta
turistica culturale della citta.

Relazione con il sistema | Si richiama I’attenzione su un vasto settore urbano del Centro Storico UNESCO: dal convento
di valori di San Severino e Sossio, al convento di Sant’ Agostino alla Zecca che esprime con Palazzo
Como, inserito egregiamente nel contesto della citta antica, un elevato valore culturale del
paesaggio storico urbano.

Fasi e tempi di 33 mesi
realizzazione
Risultati attesi Attualmente il museo Filangieri non ¢ aperto al pubblico, non essendo stata adeguata la struttura

che lo ospita alle normative vigenti. Dal punto di vista qualitativo e quantitativo i risultati attesi
sono: produzione di servizi culturali, connessi strettamente alla fruizione ed alla valorizzazione
del bene, miglioramento dell'offerta di servizi culturali, consolidamento del patrimonio
architettonico della citta di Napoli Patrimonio UNESCO.

Indicatori di risultato e | I principali indicatori di risultato vertono sulle direttive materiali e immateriali, includendo, da un
monitoraggio lato, un miglioramento complessivo della qualita urbana che comprende una trasformazione
dell’azione dell’arredo urbano, dall’altro il potenziamento dell’offerta artistico-culturale. I’importanza

strategica dell'intervento punta alla realizzazione di investimenti mirati alla formazione, alla
creazione di nuove attivita e alla promozione dell'innovazione e della crescita dell’economia della
conoscenza. La rilevanza strategica si riassume nella capacita di innalzare la qualita dei servizi
turistici, obiettivi gia previsti nel piano finanziario di gestione e che saranno monitorati
costantemente negli anni futuri.
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[Universo di Pensieri” (Incampus - Largo ai giovani)

Definizione

II Comune di Napoli ha partecipato, in qualita di ente capofila, ad un bando pubblicato da
ANCI, destinato alle citta italiane sedi di Universita, volto a finanziare azioni rivolte ai
glovani studenti.

11 progetto, denominato “Universo di Pensieri” (Incampus - Largo ai giovani), ¢ stato
selezionato e finanziato a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (D.L.
04/07/2006 n. 223 convettito in Legge n. 248 del 04/08/2006).

Tale progetto, finalizzato alla ridefinizione qualitativa dei servizi, delle risorse e degli spazi
dedicati agli studenti universitari napoletani, propone un'azione sinergica tra i tre partners
principali - Comune, Universita “Federico II” e A.di.su Ateneo Federico II - e prevede
come azione centrale la riapertura all'utenza universitaria dei locali dell'ex mensa
universitaria, sita in via Mezzocannone n. 14, e la allocazione, presso gli uffici ivi ubicati,
della Mediateca comunale di Santa Sofia, che gia annovera un'utenza in prevalenza
universitaria, oltre a sportelli di councelling ed altre attivita e servizi rivolti ai cittadini
glovani.

Attivita

La struttura del progetto si compone di sette attivita:
Ampliamento dell’offerta di spazi e strutture polifunzionali - Open space
Cittadinanza studentesca

Servizio di assistenza e supporto agli studenti nella ricerca di alloggio

Bl e

Interventi nel campo della cultura e dello sport
5. Servizi rivolti alle studentesse-madri
6.Servizi rivolti agli studenti disabili

7. Accoglienza degli studenti stranieri

Soggetto referente

Comune di Napoli — Direzione Centrale X - Servizio Giovani.

Soggetti coinvolti

Universita degli Studi di Napoli Federico II; A.di.su Ateneo Federico II; UNISO —
Universo Sociale; Napoli Sociale S.p.A. ; Associazione CARACOL; Associazione Jolie
Rouge

Costi

€ 800.000,00

Risorse finanziatie

Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili /D.L. 04/07/2006 n. 223 convettito in Legge
n. 248 del 04/08/2006, fondi di bilancio comunale, fondi del bilancio di A.di.su Federico
11, fondi del bilancio di Ateneo Federico I1

Ambito territoriale di
ricaduta

Centro Storico di Napoli (Via Mezzocannone)

Relazione con il sistema di
valori

11 progetto “Universo di Pensieri” (Incampus-largo ai giovani) ha tra i suoi obiettivi quello
di rivitalizzare quest’area del centro stotico, coinvolgendo i giovani universitari in attivita
di animazione degli spazi attraverso proposte culturali, di incontro e di espressione,
fruibili anche al di fuori degli orari standard, ossia di sera e nei giorni festivi.

Fasi e tempi di
realizzazione

30 mesi

Risultati attesi

Integrazione dei giovani studenti nella realta territoriale mediante il potenziamento e la
creazione di servizi e strutture che contribuiscano ad agevolare la piena adesione alla vita
universitaria, e a rimuovere gli eventuali ostacoli esistenti.

Sviluppo del protagonismo giovanile, mediante iniziative volte a sviluppare creativita e
concretezza, fantasia e metodo, sapere e saper fare, e che quindi producano
apprendimento di conoscenze e sviluppo di abilita




Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione
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Centro Polifunzionale S. Francesco d’Assisi

Definizione

L’Istituto S. Francesco d’Assisi ¢ composto da piu edifici circondati da ampi giardini, cortili e
spazi verdi, con una discesa in una caletta della costa del promontotio di Posillipo (Cala San
Basilio) confinante col Parco archeologico della Gaiola. Immersa nel verde della collina di
Posillipo e adiacente al mare, la struttura ¢ sicuramente uno dei luoghi piu suggestivi della citta.
Un tempo destinata ad ospitare 'infanzia disagiata come orfanotrofio, ¢ stata poi riconvertita in
una struttura ricettiva destinata all’ospitalita ed all’accoglienza di gruppi ospiti della nostra citta
e ad attivita rivolte a minoti, adolescenti ed educatori.

Attivita

1. Accoglienza per gruppi di minori e giovani provenienti da altre citta o altre nazioni ospiti
della nostra citta

2. Convegni , seminari ed Attivita di formazione e stage sui temi riguardanti i minori, la
famiglie e gli interventi sociali
3. Attivita residenziali per ragazzi ed adolescenti ( Progetto Mario e Chiara a Marechiaro)

Attivita di integrazione della disabilita e del disagio socio-educativo (L.aboratotio
Permanente di Marechairo)

5. Manifestazioni ed eventi a favore dell’infanzia

Soggetto referente

Comune di Napoli -Servizio Politiche per i Minori, I'Infanzia e ’Adolescenza

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli
Napoli Sociale spa

Associazioni ed Enti di volontariato e del Privato Sociale

Costi

La struttura necessita di continua manutenzione per la quale sono insufficienti i fondi ordinari.
Periodicamente ¢ necessatio individuare fondi straordinari per la realizzazione di opere
necessarie di ristrutturazione degli interni, mantenimento di viali e giardini, ristrutturazione
delle aree esterne.

Per 'accoglienza residenziale ¢ necessatio annualmente appaltare tramite gara una ditta di
refezione esterna per un importo che varia dai 35.000 ai 45.000 Euro .

Risorse finanziarie

Fondi ex lege 285/97, fondi regionali o di bilancio.

Ambito territoriale di
ricaduta

11 Centro Polifunzionale S. Francesco d’Assisi di Marechiaro ricade nella 1™ Municipalita ma
I’'ambito territoriale di ricaduta ¢ I'intera citta di Napoli.

Relazione con il sistema di
valori

Il Centro Polifunzionale S. Francesco d’Assisi, definito struttura sociale d’eccellenza del
Comune di Napoli , ¢ rappresentativo della politica dell’ Amministrazione Comunale in tema di
accoglienza pubblica intesa come condizione della relazionalita e della comunicazione.
Rappresenta lo spazio sociale messo a disposizione di ragazzi , giovani, operatori che insieme
crescono e si formano all’interno del sistema dei valori della citta e ne determinano a loro volta
la crescita.

Fasi e tempi di
realizzazione

La struttura ¢ ricettiva 24 ore su 24 e in tutti i mesi dell’anno.
Le attivita strutturate si svolgono secondo la programmazione annuale.

Le attivita di formazione e di ospitalita e gi eventi episodici si svolgono in funzione delle
necessita e delle richieste .

Risultati attesi

Offrire alla citta di Napoli un servizio pubblico che rafforzi le politiche di accoglienza ed
integrazione e I'attivita a favore di minori ed adolescenti del Servizio Poltiche per i minori.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Dati sulla partecipazione alle varie attivita

Compilazione di schede di monitoraggio periodico

Schede sul gradimento delle attivita

Riunioni di verifica periodica con gli operatori coinvolti nelle varie attivita

Report periodici sulle attivita
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Citta amica. Rigenerazione urbana e sicurezza, occupabilita e cura.

Definizione

[a citta di Napoli fa registrare un allarme sociale piu elevato rispetto alle province campane,
determinato anche dalla presenza di clan criminali e dalla diffusione di criminalita comune e micro-
criminalita.

Sulla scorta di tale premessa I'intervento intende promuovere modelli di intervento che migliorino
la condizione femminile nel mercato del lavoro ed attivino iniziative e spazi di partecipazione,
aggregazione e socializzazione tesi a costruire le condizioni per promuovere, in un clima di
cooperazione con le istituzioni, sistemi di sicurezza condivisi e partecipati .

Attivita

* Definire ed implementatre piani d’azione integtati ¢/o intetistituzionali, vold alla
programmazione/erogazione di servizi di prossimita e di armonizzazione dei tempi che
migliorino vivibilita e sicurezza del territorio, anche favorendo la conciliazione tra tempi della
vita ptivata e professionale/lavorativa e la diffusione di una cultura delle Pati Oppottunita.

* Promuovere la partecipazione attiva delle donne al mondo del lavoro
* Strutturare percorsi di qualificazione
* Promuovere occasioni strutturate di progettazione partecipata

Si sottolinea la stretta connessione tra le attivita del presente progetto con quello della Rete per le
donne .

Soggetto referente

1l servizio Pari Opportunita e azioni positive del Comune di Napoli.

Soggetti coinvolti

11 Comune di Napoli quale soggetto attuatore, la Regione Campania che eroga il finanziamento
europeo (POR Campania 2007-20138 - interventi in tema di Welfare), le imprese, le associazioni
che tramite un bando di gara di evidenza pubblica dovranno attuare il progetto sul territotio.

Costi

€ 600.000,00.

Risorse finanziarie

[POR Campania 2007-20138 - interventi in tema di Welfare

[Ambito territoriale di
ricaduta

L’ambito territoriale copre I'area d’intervento del Programma Integrato Urbano per il centro
storico

Relazione con il sistema di
valori

Fasi e tempi di
realizzazione

24 mesi

Risultati attesi

Migliorare ’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparita di genere attraverso la
[promozione di azioni di supporto, studi, analisi nonché la predisposizione e sperimentazione di
modelli che migliorino la condizione femminile nel mercato del lavoro. Destinatari delle azioni
sono le lavoratrici/tori, donne, uomini, uffici pubblici, enti, associazioni, imprese, enti bilaterali,
organizzazioni datoriali e sindacali

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

* L’elaborazione di strumenti, metodologie, indicatori fisici di risultato per la valutazione ed il
monitoraggio interni in grado di seguire il ciclo di vita del progetto e fornire elementi per la
messa a punto delle attivita, la correzione di spostamenti da obiettivi e finalita previsti. Viene
richiesta ’elaborazione e 'applicazione di strumenti, metodologie tarate (a titolo indicativo) su
analisi di performance, con valutazione dei prodotti intermedi e finali del Progetto; qualita ed
efficacia delle relazioni tra ruoli e specializzazioni delle professionalita del team di progetto;
livelli di gradimento, partecipazione, reazione dei destinatari finali, etc .

* La predisposizione di procedure che consentano di adeguarsi al sistema di monitoraggio
previsto dal regolamento per 'attuazione delle operazioni POR Campania FSE.
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Citta in gioco

Definizione

Il Progetto “La Citta in Gioco” intende contribuitre a dare seguito, nei fatti, alla dichiarazione
di principio: “Ogni bambino ha diritto a un modo di vivere adeguato al suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale” (Convenzione internazionale sui diritti dell’'infanzia
del’ONU - Art. 27); L’obiettivo ¢ la realizzazione del Servizio Ludoteche Territotiali come
servizio per I'infanzia in relazione al diritto al gioco, al tempo libero e quindi, di riflesso, in
grado di far fronte alla situazione di rischio sociale cui i bambini sono continuamente esposti,
per promuovere, in maniera piu generale, i diritti dei bambini nella citta. I’ipotesi ¢ di
organizzare una rete di strutture educative che non lascino sola la scuola ad affrontare la
complessita del reale.

Attivita

Ogni ludoteca sara aperta almeno tre volte a settimana in orario extrascolastico, e almeno un
giorno a settimana per le attivita con la scuola. Gli obiettivi specifici previsti (tre in tutto), si
concretizzano attraverso percorsi operativi che vengono di seguito esplicitati, che
costituiscono “Tossatura” del Progetto, la parte portante sulla quale innestare altre attivita ed
iniziative quali:

- Archivio per la conservazione e la divulgazione delle esperienze inerenti al gioco.

- Interventi e collaborazione con la scuola.

- Interventi di refe con realta socio-educative e socio-sanitarie.

- Interventi di animazione di strada su ogni quartiere.

- Interventi programmati e periodici di animazione di strada.

- Recupero urbanistico di spazi a “vocazione” ludica.

- Caccia al tesoro in tutti i quartieri della citta.

Si prevedono percorsi di formazione e autoformazione partecipata

Soggetto referente

Comune di Napoli - Servizio Politiche per i Minori

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli - Servizio Politiche per i Minori - Ufficio Ludoteca Cittadina; Cooperativa
Sociale Assistenza e Territorio; Cooperativa Sociale Terra e Liberta - Associazione 11 Trifo-
glio; Fondazione Casa dello Scugnizzo - Associazione O.n.l.u.s. Il Bosco; Consorzio Icaro -
Associazione Nuova Mediterranea; Associazione Pegaso Onlus

Costi

€ 376.500,00 totali

Risorse finanziatie

Legge 328/2000

Ambito territoriale di
ricaduta

I quartieri interessati dalla realizzazione del progetto sono: S. Ferdinando, Avvocata, Stella e
San Catlo all’Arena, Quartiere Sanita

Relazione con il sistema di
valori

11 progetto Citta in Gioco parte dalla consapevolezza che un impegno sul versante educativo
debba tenere conto anche del contesto di vita, delle condizioni economiche e socio-culturali
dei bambini a cui si rivolge, degli aspetti macro e micro economici che condizionano la
nostra vita. Da questo punto di vista il progetto “La Citta in Gioco” si fa carico di un
impegno sociale ed educativo che possa promuovere una nuova cittadinanza, una
cittadinanza attiva e consapevole

Fasi e tempi di
realizzazione

11 progetto, che ¢ stato attivo per circa dieci anni, puo essere implementato da subito

Risultati attesi

Realizzare sul territorio cittadino una rete di ludoteche stabili e qualificate, per contribuite a
rafforzare il tessuto socio-educativo-culturale. Recupero urbanistico di spazi a “vocazione”
ludica, recupero di alcuni pezzi della citta, a partire dai luoghi nei quali i bambini giocano

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Gli indicatori di monitoraggio saranno di tipo quantitativo e qualitativo. Per i primi si fara
riferimento al numero dei bambini e delle bambine iscritti alle ludoteche ecc.

Per gli indicatori di tipo qualitativo si utilizzeranno: focus group bimestrali con la




partecipazione del gruppo di lavoro e del coordinatore pedagogico cittadino, relazioni
periodiche, quadrimestrali, sull’andamento delle attivita ecc.
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Ex Ospedale della Pace - struttura socio-assistenziale

Definizione Per 'ex Ospedale della Pace, articolato intorno a due chiostti, posti a quote diverse, va
definita una concertazione con ’ASL, in parte proprietaria del bene, per la definizione di una
struttura di carattere socio-assistenziale da attivare dopo un ingente operazione di restauro.

Attivita Definizione del protocollo di intesa con ASL

Completamento delle fasi di progettazione

Soggetto referente Comune di Napoli ASL Napoli 1

Soggetti coinvolti Comune di Napoli ASL Napoli Regione Campania, Associazioni di settore
Costi 6.600.000 € da reperire

Risorse finanziatie Misure nei settori: Welfare, Sanita, Forum delle culture, Beni culturali
Ambito territoriale di Urbano e di quartiere

ricaduta

Relazione con il sistema di

valori

Fasi e tempi di La definizione dei tempi ¢ subordinata alla disponibilita di finanziamento che deve coprire

realizzazione anche i costi di progettazione

Risultati attesi I risultati saranno da valutare in relazione al grado di interessamento dei soggetti coinvolti
pubblici e privati

Indicatori di risultato e Gli indicatori che saranno utilizzati per il monitoraggio del progetto e la frequenza di

monitoraggio dell’azione monitoraggio saranno definiti in relazione alle specifiche diverse funzioni che saranno

insediate.
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Innovazione tecnologica per il rafforzamento dell'azione degli URP — CPDAA

Definizione

11 progetto punta a modernizzare la Pubblica Amministrazione, al fine di garantire una
maggiore accessibilita ai servizi pubblici per tutti i cittadini, rafforzando i processi di
innovazione e sostenendo la diffusione dell'Information & Communication Technology. La
presente proposta progettuale pertanto si propone di sviluppare servizi ICT di supporto alle
attivita di sicurezza urbana, di utilita sociale ed amministrative del Comune di Napoli

Attivita

Il Comune di Napoli ha gia pianificato le seguenti iniziative:

. La rete della territoriale: gli Uffici Relazione con il Pubblico
d Progetto Administra

. Progetto Coopera et Eroga

. Progetto Abitare sicuri

11 rafforzamento dell'innovazione tecnologica si esplichera in due attivita principali.

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Saranno coinvolti gli enti di varia natura presenti nell'area bersaglio dell'intervento che include
diversi stakeholder per la ricaduta dell'intervento (Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio
e Inps).

Costi

Euro 2.000.000,00

Risorse finanziarie

FSE — POR Campania 2007 — 2013

Ambito territoriale di
ricaduta

L'area bersaglio ¢ rappresentata dalla citta di Napoli e dal Centro Storico UNESCO. 11

potenziale bacino di utenza del Portale PMM ¢ di circa 3.000.000 di cittadini e 280.000

imprese. A cio vanno ad aggiungersi i turisti dell'area portuale di Napoli che si aggirano
nell'ordine dei 4.000.000.

Relazione con il sistema di
valori

Al fine di favorire lo sviluppo economico produttivo dell’area di riferimento, si puntera sul
sostegno per l'insediamento di nuove attivita compatibili con l'identita di sito UNESCO,
attraverso attivita di tutoraggio, consulenza e formazione permanente, attivita di start-up
d’impresa, azioni di sensibilizzazione e comunicazione per lo sviluppo e il radicamento delle
attivita promosse. Si garantira una complessiva riqualificazione ed incremento
qualitativo/competitivo del tessuto imprenditotiale presente all'interno dell'area UNESCO,
contribuendo ad un miglioramento complessivo e alla conservazione dei caratteri identitari

Fasi e tempi di
realizzazione

12 mesi

Risultati attesi

Alla luce della programmazione di interventi che nei prossimi anni impatteranno su tale area, ¢
ipotizzabile un considerevole incremento della domanda di servizi da parte di quelle categorie
produttive insediate gia nella area UNESCO o che sceglieranno tale area per la propria attivita.

Tale contesto rappresenta una sfida importante per I'Amministrazione Comunale di Napoli ed
uno slancio ultetiore a sviluppare servizi di supporto alle imprese, basati sull'utilizzo di
tecnologie ICT, a erogare on-line servizi complessi investendo, in tal senso, di piu sui servizi
rivolti agli utenti ricorrenti (Professionisti, Imprese, Associazioni di categotie e Intermediari)
che sugli utenti occasionali (Cittadini). L'obiettivo ¢ quello di semplificare i processi, accelerare
lo sviluppo economico, culturale, sociale del territotio e potenziare 'accessibilita ai servizi.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

11 gruppo di operatori che saranno impegnati nella realizzazione del progetto, pianificheranno:

* L'identificazione e definizione, dei soggetti esistenti sul territorio per captarne i bisogni e
per tarare l'offerta;

* L'attivazione e progettazione esecutiva delle azioni formative e di accompagnamento in
relazione al diverso grado di conoscenza degli strumenti informatici posseduti dai
destinatati;




® La valutazione e verifica del progetto, per condividere eventuali adattamenti qualora siano
emersi problemi o nuove opportunita;

® La valutazione finale, per verificare il raggiungimento degli obiettivi.
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Laboratorio Permanente di Marechiaro

Definizione

Integrazione e inclusione dei ragazzi con disabilita nelle attivita sociali, continuando ed
implementando le attivita con ragazzi con disabilita che si svolgono presso il Centro di
Marechiaro. Promozione sia nei ragazzi che negli operatori di un modello sociale di disabilita
nel quadro, anche normativo, del riconoscimento dei Diritti Umani, delle Pari Opportunita e
della Non Discriminazione delle persone con disabilita quale paradigma fondamentale
dell’approccio al tema e della esigibilita dei diritti umani e sociali

Attivita

* Week-end e soggiorni residenziali integrati;
* Percorsi di attivita formative esperenziali;

* Seminari sulla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilita;

Soggetto referente

Comune di Napoli - Servizio Politiche per i minori

ACISB Associazione Campana Idrocefalo e Spina Bifida

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli - Progetto Mario e Chiara a Marechiaro
ASL NA1 - Dipartimento Socio Sanitatio
Napoli Sociale SPA

Associazione Nives

Costi

€110.000,00 totali

Risorse finanziarie

Il Laboratorio Permanente si sviluppa con i finanziamend della L. 285/97 e 1.328/00 e
Iutilizzo di risorse ordinarie. Dal 2007 il Laboratorio Permanente realizza diverse attivita
attraverso i finanziamenti del CSV Napoli nell’ambito dei Bandi di Idee.

Ambito territoriale di
ricaduta

La sede di svolgimento delle attivita ¢ presso il Centro Polifunzionale San Francesco di Assisi
a Marechiaro, dove si svolgono la maggior parte delle attivita programmate residenziali e non:
pur operando in un preciso ambito territoriale, ma collaborando con diverse realta del tessuto
cittadino, ha come destinatari ragazzi e ragazze di diverse municipalita della citta di Napoli.

Relazione con il sistema di
valori

L’elemento metodologico innovativo della formazione integrata ¢ costituito dalla
residenzialita che ha permesso giornate e week end residenziali a Marechiaro incentrati sulla
condivisione del tempo e degli spazi (la sistemazione in camerate, preparazione dei letti, della
tavola..), sulla ideazione, realizzazione e presentazione delle attivita laboratoriali (teatro,
musica, video-fotografia, teatro delle ombre e delle luci, marionette, pittura, danza).

Fasi e tempi di
realizzazione

Ottobre - maggio : percorsi residenziali per la formazione esperienziale integrata
Dicembre - aprile : laboratorio di attivita espressive per P'integrazione
Novembre - maggio : formazione per consulenti peer tutors

Novembre - maggio : incontti di sostegno per le famiglie

Giugno - settembre : inclusione dei ragazzi con disabilita nelle attivita estive del Centro, con
potenziamento delle attivita di tutoraggio ed assistenza materiale

Risultati attesi

Facendo una valutazione dell’efficacia del percorso, i risultati attesi prefissi sin dall’inizio
puntano a perseguire:

* Crescita individuale che favorisce un processo di empowerment.
* Sensibilizzazione e collaborazione delle famiglie
* Integrazione e inclusione dei ragazzi con disabilita nelle attivita sociali

* Formazione di “tutors alla pati” la cui presenza ¢ stata fondamentale per cominciare il
petcorso, risolvere problemi come la non autosufficienza nella pratica dell’igiene personale
ed il vestiario, ma soprattutto come figura che “accompagna’ la persona verso I'autonomia




Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Somministrazione di questionari iniziali e finali a volontari e operatori; somministrazione di
schede di benvenuto e di arrivederci ai ragazzi coinvolti nelle attivita laboratori ali; report
finale di valutazione di questionari e schede; realizzazione video.

Le valutazione avvengono sempre ex ante, in itinere ed ex post.
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INidi di Mamme

IDefinizione

Il servizio integrativo denominato “Nidi di mamme”, accoglie bambini di eta compresa frai 18 i
B6 mesi, potenziando i servizi di conciliazione gia esistenti sul territorio, ed associa un’attivita di
prevenzione e contenimento del rischio psico-sociale infantile. Parallelamente rappresenta una
sperimentazione d’inclusione sociale, dando una significativa opportunita a donne in condizioni
di poverta, di realizzare un primo inserimento lavorativo, svolgendo il ruolo di ausiliarie o
coadiuvanti nei nidi. Questi tre elementi, ovvero il servizio integrativo educativo, I'inclusione
sociale e 'avviamento al lavoro e la prevenzione primaria del rischio in eta evolutiva,
rappresentano gli obiettivi qualificanti del progetto.

Attivita

A ) II servizio educativo ed il progetto educativo: Il servizio Nidi di mamme ¢ un servizio
integrativo dedicato a bambini di eta compresa trai 18 ed i 36 mesi conforme agli standard
strutturali ed organizzativi previsti dalle linee di indirizzo per I'attivazione dei servizi per la prima
infanzia (0-36 mesi) nell’ottica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro

B) La prevenzione precoce del rischio in eta evolutiva: E’ prevista, a tal fine, la presenza di
uno psicologo che si occupa sia dei bambini utenti, del loro sviluppo, delle relazioni che
instaurano all’interno del nido tra i pari e gli adulti di riferimento, sia di offrire uno spazio di
ascolto ai loro genitori

IC) Percorsi di empowerment e accompagnamento alla cteazione d'impresa,

@all'autoimpiego e al mercato del lavoro: Il programma di empowerment e accompagnamento
alla creazione d'impresa, sara inteso come spazio per la crescita formativa - professionale

finalizzata all’inserimento lavorativo, nel quale le destinatarie dell’azione potranno beneficiare di
un percorso di qualificazione professionale nel settore dell'economia sociale mediante la
realizzazione di percorsi integrati il cui output finale sia la creazione di cooperative.

ID) I percorsi formativi: I.’aggiornamento costante, condiviso e partecipato del personale,
costituisce un valore ed ¢ indice di qualita del progetto.

Per ognuna delle figure professionali sono previsti percorsi formativi e di aggiornamento
specifico a seconda delle loro competenze.

Soggetto referente

Comune di Napoli — Assessorato alle Pari Opportunita e Assessorato alla Pubblica Istruzione -
X Direzione Centrale - Servizio Pedagogico

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli — Assessorato alle Pari Opportunita e Assessorato alla Pubblica Istruzione -
X Direzione Centrale - Servizio Pedagogico

Costi

Ogni annualita prevede un costo complessivo di circa 400.000 €.

IRisorse finanziarie

Per ’anno 2010/2011 il progetto ¢ finanziato dalla Regione Campania con fondi del bilancio
regionale

IAmbito territoriale di
ricaduta

INidi di mamme si realizzano nella 2 Municipalita (quartiere Montecalvario) presso I'Istituto
comprensivo "Duca d’Aosta”, sito in Largo Porteria del Consiglio (n® 3 spazi) e presso la Scuola
Media Statale "P. Scura" in Via Pergolelle a Morbillo (n° 1 spazio)

IRelazione con il sistema di
valoti

Fasi e tempi di realizzazione

Fase 1: Procedure amministrative per la durata di 30 giorni
Fase 2: Indizione della gara per individuazione degli Enti per la durata di 60 giorni

Fase 3: Avvio delle attivita per la durata di 8 mesi

IRisultati attesi

Numero bambini partecipanti al servizio di almeno 80 ad anno.
Numero genitori coinvolti in attivita di sostegno alla genitorialita n. 70 ad anno

INumero donne-ausiliarie e coadiuvanti impegnate nella formazione n. 23

Indicatori di risultato e
imonitoraggio dell’azione

IMonitoraggio attraverso vari organismi preposti:

Il gruppo di coordinamento e monitoraggio,




Il gruppo educativo
I percorsi di empowerment

La supervisione/intervisione
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Passaggi

Definizione Passaggi intende favorire il miglioramento della qualita della vita nel Centro Storico di Napol,
attraverso la promozione e la riqualificazione di servizi rivolti all’infanzia, di servizi di cura alla
persona, di servizi di assistenza e la crescita dell’imprenditoria sociale.
Tale obiettivo si realizza attraverso la costituzione di una rete tra le agenzie scolastico-educative
rivolte all’infanzia (asili nido e scuole dell’infanzia) e quelle sociali (servizi sociali, struttutre
sanitarie locali, associazioni e cooperative tertitoriali, comunita religiose).

Attivita [Passaggi intende realizzare:

- Interventi rivolti alle famiglie, ai bambini, ai ragazzi e agli educatori all’interno dei nidi e
delle scuole dell’infanzia comunali;

- La costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare per il coordinamento e il
confronto tra le diverse istituzioni che agiscono in quel territorio.

Soggetto referente

Comune di Napoli - Assessorato alle Pari Opportunita; Assessorato all’Istruzione; X™ Direzione
Centrale- Servizio Pedagogico del Comune di Napoli.

Soggetti coinvolti

Universita di Napoli “Federico II”” e Seconda Universita di Napoli.

Ent prestatoti di servizi previsti dall’art. 34 lettera abe del D.lgs 163/06. Regione Campania. Ent
del Terzo Settore.

Costi

[Totale Generale: 800.000,00 €

Risorse finanziarie

Con Determinazione Dirigenziale n°® 60/2009 del Parco Progetti, Passaggi ¢ stato riconosciuto
come proposta ammissibile

[Ambito territoriale di
ricaduta

Si prevede che linfrastruttura Passaggi che, avendo un carattere sperimentale, si realizzera
soltanto nelle Municipalita del Centro Storico e successivamente potra essere “trasferita” a tutte le
Municipalita della citta e divenire cosi un sistema stabile a gestione ordinaria.

Relazione con il sistema di
valori

Fasi e tempi di realizzazione

Al fine di realizzare tutte le attivita si prevedono le seguenti fasi:

Fase I: Procedure per 'individuazione delle strutture scolastiche dell’infanzia dove svolgere i
laboratori e i gruppi di discussione e coinvolgimento degli organi preposti per la gestione di tali
strutture e del personale. Durata fase I: 45 giorni.

Fase II: Indizione concorsi per I'individuazione degli operatori dei laboratori e degli esperti nel
campo della gruppalita nel campo istituzionale. Durata fase II: 60 giorni.

Fase III: Inizio delle attivita laboratoriali ed inter-istituzionali, che saranno svolte secondo un
[programma definito e concordato tra gli operatori di Passaggi, le scuole, le Municipalita e I'ufficio
centrale.

Le attivita laboratoriali nelle scuole e quelle del gruppo inter-istituzionale inizieranno
contemporaneamente e si svolgeranno parallelamente nell’arco di 32 settimane per ogni anno.

Risultati attesi

[Numero di bambini partecipanti alle attivita: 250.
[Numero di genitori coinvolti nei gruppi: 100.
[Numero di educatori coinvolti nelle attivita laboratoriali e di formazione: 50.

[Numero di rappresentanti delle istituzioni del territorio, partecipanti al gruppo inter-istituzionale:
almeno 25.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Come indicatore di risultato si fara riferimento al numero di bambini e delle loro famiglie
g
partecipanti alle attivita nelle 5 scuole.

11 progetto Passaggi prevede un duplice monitoraggio: interno ed esterno.
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Progetto Mario e Chiara a Marechiaro

Definizione Progetto di prevenzione primaria del disagio socio educativo dell’infanzia e 'adolescenza realizzato
nel Centro polifunzionale S. Francesco d’Assisi di Marechairo. 11 Nome del Progetto sta ad
indicare la restituzione di una delle bellezze naturali rappresentata dal Centro Polifunzionale S.
Francesco d’Assisi di Marechiaro, ex orfanotrofio , alla fruizione di ragazzi ed adolescenti della
citta provenienti da zone particolarmente a rischio di degrado socio-ambientale per contrastare
alcuni degli aspetti piu rilevanti del disagio minorile ed adolescenziale della nostra citta.

Attivita ¢ Percorsi socio educativi in modalita residenziale:

*  Week end educativi (percorsi a tema articolati con laboratori sulle attivita espressive , dal
venerdi alla domenica)

*  Mid week per le scuole (percorsi a tema articolati con laboratori sulle attivita espressive , dal
venerdi alla domenica)

e Settimane di soggiorno estivo (settimane di soggiorno con attivita spottive/marine , gioco e
vita collettiva)

*  Scambi culturali tra gruppi di diverse culture e provenienze su temi di arte/educazione o

gloco/spott
* Laboratoti su linguaggi espressivi ed arte/educazione
Soggetto referente Comune di Napoli -Servizio Politiche per i minori, 'infanzia e 'adolescenza
Soggetti coinvolti Comune di Napoli

Napoli Sociale spa

Associazioni ed Enti di volontariato e del Privato Sociale

Costi Circa € 260.000 all’anno complessive

Risorse finanziarie Periodicamente le attivita vengono finanziate con fondi destinati alla prevenzione del disagio:
Fondi ex lege 285/97 , Fondi regionali o altro

Ambito territoriale di | Le attivita si realizzano nel Centro Polifunzionale S. Francesco d’Assisi di Marechiaro che fa parte
ricaduta della 1" Municipalita ma 'ambito territoriale di ricaduta ¢ 'intera Citta di Napoli in quanto tutti i
gruppi di ragazzi ed adolescenti partecipanti provengono dalle varie Municipalita. In particolare
partecipano alle attivita, oltre a gruppi di ragazzi provenienti dai quartieri periferici maggiormente
degradati, ragazzi provenienti dal Centro Storico, dal Quartiere S. Lorenzo Vicaria Municipalita 4,
dal Quartiere Stella Municipalita 5 e dal Quattiere Montecalvario Municipalita 2.

Relazione con il 11 Progetto, utilizzando le caratteristiche naturali e strutturali offerte dalla felice collocazione del
sistema di valori Centro, si propone di promuovere tra i ragazzi provenienti da realta particolarmente caratterizzate
da poverta culturale e socio-economica, un’educazione finalizzata all’acquisizione di nuovi modelli
comportamentali finalizzati al’appartenenza, alla condivisione ed all’integrazione, in opposizione
alla cultura della violenza e della sopraffazione che sempre piu si diffonde tra il degrado
metropolitano e la poverta stravolgendo completamente i valori della “cultura della citta”.

Fasi e tempi di Week end educativi: Ottobre- maggio:

realizzazione Mid week per le scuole: Ottobte- maggio
Soggiorni estivi: 11 settimane, dall’ultima di giugno alla prima di settembre

Scambi culturali : a seconda delle richieste che provengono da altri Enti, altri Comuni o altre
Nazioni.

Risultati attesi - Potenziare il lavoro educativo svolto nelle agenzie territoriali per sviluppare il senso di
appartenenza come base su cui costruire, in relazione al proprio territorio di provenienza, una
cultura della cittadinanza in difesa delle proprie origini e del proprio patrimonio culturale e
valoriale.




- Produrre cambiamenti positivi nei comportamenti dei ragazzi riferiti a relazioni e contesti
costruiti ad hoc perché si colleghino al sistema piu generale di opportunita offerte dall’ambiente
circostante..

Indicatori di risultato e | Dati sulla partecipazione

monitoraggio Schede individuali di ingtesso e di uscita

dell’azione Follow up a distanza

Incontri di verifica dei risultati
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Prolungamento orario asili nido comunali

Definizione 11 servizio, in via sperimentale, prevede il funzionamento di n° 8 nidi per le quattro settimane del
mese di Luglio dalle ore 8.00 alle 16.00 ed il prolungamento del servizio nido nelle ore
pomeridiane, da settembre a giugno, dalle 15,00 alle 17,00. Gli obbiettivi sono il potenziamento e
il miglioramento di alcuni nidi comunali attraverso I'apertura del suddetto servizio. I destinatari
del progetto sono i bambini utenti degli asili nido comunali. Gli asili nido del Comune di Napoli
attualmente offrono un servizio fino al mese di giugno fino alle ore 15:00; ¢, quindi, evidente che
tale situazione incide fortemente sulle famiglie-utenti e sulle donne lavoratrici che, per assicurare
ai propri bambini un luogo di cura e di socializzazione adeguato, si vedono costrette a ricorrere a
strutture private o a trovare soluzioni individuali che, in molti casi, finiscono per gravare sulle
famiglie o sulla professionalita della donna

Attivita 1> ambiente strutturato a misura di bambino, articolato e suddiviso in modo funzionale alle
diverse attivita (laboratorti, centri d’interesse, routine), sara lo stesso che il bambino ha imparato a
conoscere durante 1'anno scolastico ma offrira anche delle opportunita diverse quali gite esterne,
percorsi di gioco e attivita laboratoriali che favoriscono la libera esplorazione e la scoperta di
esperienze legate al periodo estivo.

Soggetto referente Comune di Napoli - Assessorato alle Pari Opportunita, Assessorato All’Istruzione - X Direzione
Centrale -Servizio Pedagogico .

Soggetti coinvolti Ent prestatori di servizi previsti dall’art.34 del Dlgs 163/06 ; Regione Campania.

Costi TOTALE per n° 1 nido = 48.750,00 €
TOTALE per n° 8 nidi = 390.000,00 €

Risorse finanziarie 11 progetto ¢ stato presentato all'avviso Pubblico per il funzionamento progetti Integrativi POR
Campania FERS 2007/2013: con Decteto Dirigenziale n® 923/10 la Regione Campania ha
chiesto l'integrazione di alcuni document.

(Ambito territotiale di 11 progetto verra realizzato negli otto nidi del Comune di Napoli appartenenti rispettivamente: tre

ricaduta alla Municipalita 1 (San Ferdinando- Chiaia- Posillipo), quattro alla Municipalita 2(Avvocata-
Montecalvario- Mercato- Pendino- Porto- SanGiuseppe) ed uno alla Municipalita 3 (Stella- San
Carlo Arena).

Relazione con il sistema di
valori

Fasi e tempi di realizzazione |Fase 1) Pratiche amministrative per 'avvio del progetto: 1mese e mezzo
Fase 2) Indizione concorso per I’ individuazione degli operatori: 2 mesi

Fase 3) Svolgimento delle attivita: durata complessiva 48 settimane all’anno

Risultati attesi * Costituire un’opportunita educativa che, in stretta integrazione con le famiglie e con il nido,
favorisca il pieno sviluppo delle attitudini e potenzialita delle bambine e dei bambini;

* Accogliere ogni bambino come portatore di diritti. Ogni bambino verra considerato non come
“oggetto” di educazione ma come soggetto attivo e pensante con propri bisogni, esigenze e
motivazioni,

* Accogliere le famiglie come risorsa, si bada alle loro esigenze, si tende a una sintonia educativa
nella costruzione del progetto educativo per il proprio figlio;

I risultati sono legati ai miglioramenti che il servizio riesce a garantire ai nuclei familiari ovvero:
maggiore disponibilita di tempo e flessibilita degli orari; miglioramento nella crescita psicofisica e
relazionale del minore; ampliamento della rete di comunicazione e delle relazioni con le istituzioni

pubbliche e private.
Indicatori di risultato e Si prevede di offrire a circa 250 bambini, di eta compresa dai 6 mesi ai 3 anni, il prolungamento
monitoraggio dell’azione dell'orario di accoglienza del nido di 2 h e di poter frequentare il nido anche il mese di luglio. Tale

offerta sicuramente avvantaggia le famiglie nella gestione dei tempi dedicati ai loro bambini ed al




lavoro. Al fine di verificare e valutare I’efficacia e I'efficienza relative al progetto proposto si
terranno riunioni di fine anno con i gruppi di insegnanti ed educatrici coinvolti e si valutera il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto.
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Santa Maria della Fede

Definizione Il complesso di Santa Maria della Fede di proprieta comunale risulta libero. Il progetto dovra
prevedere 'adeguamento e il recupero delle parti inutilizzate. La localizzazione strategica per lo
sviluppo della vocazione studentesca dell'area e la tipologia architettonica degli spazi disponibili
hanno motivato l'indirizzo dell'’ Amministrazione Comunale ad attivare ipotesi di partenariato
pubblico- privato per realizzare una struttura di accoglienza e di servizio agli studenti.

Attivita Procedure per l'attivazione della finanza di progetto

Soggetto referente

Comune di Napoli e operatoti privati.

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli e operatori privati

Costi

I costi previsti per la realizzazione del progetto potranno essere definiti solo a seguito
dell'avanzamento del project financing

Risorse finanziarie

Le fonti di finanziamento cui attingere per la realizzazione del progetto potranno essere definite
solo a seguito dell'avanzamento del project financing

Ambito territoriale di
ricaduta

I’ambito territoriale in cui il progetto avra delle ricadute, interessera non solo il quartiere ma
l'intera citta.

Relazione con il sistema
di valori

Fasi e tempi di
realizzazione

Le fasi per l'attivazione della finanza di progetto e dell'affidamento dell'intervento saranno
definite in sede di scelta della procedura della finanza di progetto da adottare.

Risultati attesi

I risultati attesi in termini di output e di obiettivi raggiunti saranno definiti in sede di
affidamento dell'intervento con le procedure della finanza di progetto

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

Gli indicatori che saranno utilizzati per il monitoraggio del progetto e la frequenza di
monitoraggio saranno definiti in sede di affidamento dell'intervento con le procedure della
finanza di progetto
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Tecla

Definizione

1l progetto si propone di realizzare un intervento orientato a favorire lo sviluppo di competenze
dei cittadini immigrati, inseriti nel mercato del lavoro, attivando strategie pet percorsi di reale
autonomia. L'obiettivo ¢ di promuovere percorsi di autonomia, in particolar modo pet i
cittadini immigtati, attraverso una setie di azioni che accompagnino all'utilizzo delle nuove
tecnologie viste come strumento libero di promozione, inclusione ed integrazione sociale.
All'interno di questa macro azione si avviera un percorso sperimentale per le donne immigrate,
impegnate nei lavori di cura. Per quest'ultimo aspetto 1'azione di sistema mira a sostenere la
micro-organizzazione privata (come la famiglia) ed inserirla nel disegno del welfare locale.

Attivita

* Azione formativa e informativa sui software open source rivolta agli immigrati quali
soggetti a basso livello di alfabetizzazione informatica;

* Azione formativa ed informativa rivolta alle donne immigrate, impegnate nei lavori di
cura, per implementare le proprie competenze;

* Azione formativa sull’utilizzo dei software open source rivolta a un target scelto di
utenti quali, per esempio, dipendenti delle ONG

* Allestimento di punti nei quattro uffici URP e degli Informagiovani;

* Comunicazione e promozione delle attivita sviluppate nel corso del progetto;

Soggetto referente

Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Assessorato Servizi informatici - Reti telematiche e telefoniche; Assessorato alle politiche
sociali; Dirigente uffici URP del Comune di Napoli; Dipartimento Autonomo Comunicazione
Istituzionale del Comune di Napoli; Servizi PAT (Organizzazione e Informatica, Statistica);
Ricerca e Universita

Costi

€ 1.502.000.00

Risorse finanziarie

FSE — POR Campania 2007 — 2013

Ambito territoriale di
ricaduta

L'iniziativa va verso la costruzione di un dispositivo accreditato di riconoscimento delle
competenze, basato su una metodologia condivisa e riconosciuta dai diversi soggetti interessati
che non comportera la costruzione di nuove strutture dedicate e riservate agli immigrati, bensi
la valorizzazione della rete dei servizi, in primo luogo degli uffici URP dislocati sul territorio
area UNESCO, ovviamente potenziandoli e qualificandoli per far fronte alle peculiarita di cui
gli immigrati sono portatori.

Relazione con il sistema di
valori

Nel corso di tutto il progetto verra realizzata un’ intensa attivita di relazioni esterne con
I'obiettivo di coinvolgere intorno al progetto una serie di soggetti come enti, associazioni,
cooperative sociali, associazioni di categoria, e con i rappresentanti del tessuto economico
dell'area del centro storico atrea UNESCO, nell’ottica di stipulare protocolli d’intesa e creare
nuove opportunita.

Fasi e tempi di
realizzazione

18 mesi

Risultati attesi

1l progetto vuole essere un primo intervento di potenziamento a livello locale dell’integrazione
tra servizi e politiche educative, della formazione professionale, del lavoro, della cura e
dell’inclusione sociale per favorire il recupero e I'inserimento sociale teso alla creazione di reti
che consentano, anche e non solo, la diffusione della societa dell’informazione. Le azioni
previste seguono una logica generale che tende a superate la rigida separazione tra interventi
tivolti alla occupabilita o alla adattabilita del lavoratore. L'azione fa leva su una migliore
articolazione fra lavoro e formazione, offrendo un’occasione reale di empowerment ai
lavoratori immigrati quando sono ancora occupati.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

L’inserimento lavorativo ¢ certamente solo uno degli aspetti dell’integrazione sociale e culturale
della popolazione immigrata nella nostra societa, ma ne rappresenta il requisito fondamentale
per un inserimento armonioso. Andare oltre i propositi solidaristici nei confronti degli




immigrati significa cogliere 'opportunita che essi rappresentano per la citta e per il mercato del
lavoro, non sprecando la risorsa costituita dal loro patrimonio intellettuale, culturale e tecnico,
per preparare concretamente il futuro di una societa cittadina pluralistica in cui convivere.




COD. 69 - ASSE 4 — SOCIETA CIVILE, PRODUZIONE DI CONOSCENZA, RICERCA

Una rete per le donne

Definizione ’iniziativa Rete per le donne intende definire ed implementare un modello che, intervenendo nei
processi organizzativi/culturali dei soggetti coinvold, crei le condizioni per massimizzare ricettivita
e diffusione delle misure e degli strumenti di conciliazione e la loro integrazione.

Attivita

* Attivare una rete di Sportelli fisici e virtuali (uno per Municipalita) che assicuri servizi di
animazione, informazione, otientamento, accoglienza, rinvio/smistamento mirati dell’'utenza, con
Pobiettivo di diffondere culture e pratiche per le pari opportunita, di incrementare la
partecipazione femminile al mondo del lavoro. La rete sara coordinata da una struttura centrale la
cui sede attualmente ¢ prevista nel Centro Storico;

* Progettare metodologie e strumenti per implementare una Rete per le donne che si configuri
quale modello sperimentale per il coordinamento, il collegamento tra le diverse azioni attivate o
da attivare al fine di consentire uno stabile monitoraggio delle azioni, la valutazione dell'impatto e
delle conseguenze sui processi di miglioramento qualitativo/quantitativo della partecipazione
femminile al mondo del lavoro;

* Realizzazione di un Osservatorio per le pari opportunita che rappresenti la struttura dinamica
volta alla programmazione e valutazione del mainstreaming di genere, al coordinamento degli
interventi e alla sperimentazione di nuovi modelli istituzionali di intervento. Le attivita svolte
dall’Osservatorio sono: Analisi di contesto riferita al territorio cittadino; attivita di ricerca, data
banking, informazione, aggiornamento dei dati, comunicazione sociale

Soggetto referente

Servizio pari opportunita e azioni positive del Comune di Napoli

Soggetti coinvolti

Comune di Napoli quale soggetto attuatore, la Regione Campania che eroga il finanziamento
curopeo (POR Campania 2007-20138 - interventi in tema di Welfare), le imprese, le associazioni
che tramite un bando di gara di evidenza pubblica

Costi

€. 1.685.000,00.

Risorse finanziarie

POR Campania 2007-20138 - interventi in tema di Welfare

Ambito territoriale di
ricaduta

I’intero territorio cittadino.

Relazione con il sistema di
valori

Indicazione del rapporto del progetto con il sistema di valori del sito, e delle modalita con le quali il
progetto si correla con essi (da compilare con il supporto del gruppo di lavoro)

Fasi e tempi di
realizzazione

6 mesi

Risultati attesi

Migliorare I’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparita di genere attraverso la
promozione di azioni di supporto, studi, analisi nonché la predisposizione e spetimentazione di
modelli che migliorino la condizione femminile nel mercato del lavoro. Destinatari delle azioni sono
le lavoratrici/tot, donne, uomini, uffici pubblici, enti, associazioni, imprese, enti bilaterali,
organizzazioni datoriali e sindacali.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

I’claborazione di strumenti, metodologie, indicatori fisici di risultato per la valutazione ed il
monitoraggio interni in grado di seguire il ciclo di vita del progetto e fornire elementi per la messa a
punto delle attivita, la correzione di spostamenti da obiettivi e finalita previsti. Viene richiesta
I’claborazione e 'applicazione di strumenti, metodologie tarate (a titolo indicativo) su analisi di
performance, con valutazione dei prodotti intermedi e finali del Progetto; qualita ed efficacia delle
relazioni tra ruoli e specializzazioni delle professionalita del team di progetto; livelli di gradimento,
partecipazione, reazione dei destinatari finali, etc . La predisposizione di procedure che consentano
di adeguarsi al sistema di monitoraggio previsto dal regolamento per I’attuazione delle operazioni
POR Campania FSE




COD. 70 - ASSE 4 — SOCIETA CIVILE, PRODUZIONE DI CONOSCENZA, RICERCA

Universita

Definizione La presenza nel centro storico di Napoli dei principali luoghi di cultura della citta, dalle universita ai
musei, alle accademie, conservatori, biblioteche, unitamente a chiese e complessi monumentali, tutti
inseriti in un tessuto edilizio residenziale degradato ma di alta qualita formale, ha da sempre
caratterizzato l'intera area, con particolare riferimento all’area di Neapolis, per la quale non a caso il
programma PIU Napoli propone la rinascita e la rivitalizzazione della Cittadella degli Studi, delle
Arti e della Cultura, proprio attraverso 'integrazione e il potenziamento di tali funzioni e istituzioni.

Attivita

Soggetto referente

Soggetti coinvolti

Costi

Risorse finanziarie

[Ambito territoriale di
ricaduta

Relazione con il sistema di
valori

Indicazione del rapporto del progetto con il sistema di valori del sito, e delle modalita con le quali il
progetto si correla con essi (da compilare con il supporto del gruppo di lavoro)

Fasi e tempi di
realizzazione

Risultati attesi

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione




COD. 71 ASSE 4 — SOCIETA CIVILE, PRODUZIONE DI CONOSCENZA, RICERCA

CENTRO PER LA CULTURA - CENTRO CONGRESSI D'ATENEO - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
NAPOLI PARTHENOPE

Definizione Il progetto prevede la rifunzionalizzazione di spazi esistent nella sede storica dell'Universita
Parthenope in via Acton (le Officine della Real Fonderia) da destinare a Centro Congressi
d'Ateneo e in generale a Centro per la Cultura. Questa destinazione rappresenta una tisorsa
territoriale per rispondere alla crescente richiesta, da parte di soggetti interni es esterni
all'Ateneo, di utilizzare sedi storiche per 'organizzazione di convegni, manifestazioni culturali
ed eventi. Si propone di offrire a un ampio pubblico, non solo specialistico, la possibilita di
fruire del patrimonio immobiliare d'Ateneco

Attivita Adeguamento di alcuni spazi esistenti nella sede storica dell'Ateneo Parthenope al fine di
destinatli alla nuova funzione di Centro per la Cultura — Centro Congressi d'Ateneo.

Soggetto referente Universita degli studi di Napoli Parthenope

Soggetti coinvolti Comune di Napoli; Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per Napoli ¢ Provincia

Costi

Risorse finanziarie Protocollo d'intesa

Ambito territoriale di L’ambito territoriale di realizzazione del progetto interessa una parte significativa dell’area
ricaduta denominata Patrimonio Mondiale del’'Umanita, sia in considerazione della posizione strategica

dell'edificio interessato sia per la stretta relazione con importanti strutture quali a esempio il
Museo civico di Castelnuovo, il Teatro san Catrlo e la Biblioteca nazionale nel Palazzo reale.

Relazione con il sistema di | Il progetto proposto appare in piena sintonia con gli obiettivi del Piano di Gestione del centro
valori storico di Napoli Patrimonio mondiale UNESCO e in particolare con il driver cultura che ha
come scopo primatio la destinazione del centro antico a Cittadella degli Studi, delle Arti e della
Cultura e con gli interventi a esso relativi che hanno come finalita la riorganizzazione sistemica
e 'implementazione dell'offerta culturale (Universita, Istituzioni, Musei, etc.), del sistema dei
servizi e della struttura economico-produttiva locale.

Fasi e tempi di
realizzazione

Risultati attesi Ricaduta sociale ed economica; elemento attrattivo di turismo competente e di qualita; apertu-
ra al pubblico e principalmente a studiosi e a studenti italiani e stranieri, di edifici di pregio abi-
tualmente destinati a uso interno.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione

COD. 72 ASSE 4 — SOCIETA CIVILE, PRODUZIONE DI CONOSCENZA, RICERCA

CENTRO PER LA CULTURA - CENTRO CONGRESSI D'ATENEO — UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
NAPOLI PARTHENOPE

Definizione Restauro e rifunzionalizzazione dell'ex convento delle Cappuccinelle in seguito alla
delocalizzazione del carcere minorile situato nell'immobile operata del Ministero di
Giustizia.

Intervento completo su una superficie di circa 10.000 mq.

Attivita L'ex convento delle Cappuccinelle, per ubicazione, quadratura e distribuzione, ha attirato
diversi operatori privati che hanno presentato manifestazioni di interesse con diverse




indicazioni funzionali:
—ricettivita tutistica;
—sistema integrato di strutture e servizi per la collettivita e le imprese’] (Asilo nido, Ludoteca,

Altri servizi sociali, Servizi turistici, Strutture operative per 'erogazione dei servizi alle
imprese, Attivita culturali, Impianto di produzione di energia foto voltaica);

—centro artistico-culturale nell'ambito di un ampio progetto di valotizzazione graduale de
“L’isola di Pontecorvo™ e parte del quartiere Avvocata ad essa contigua, con il recupero di
strutture pubbliche, religiose e di edilizia privata al fine di configurare un vero e proprio
“Quartiere dell’Arte” che al di l1a del recupero urbanistico costituisce un importante volano di
sviluppo artistico-culturale e turistico della citta. In particolare per I'ex convento delle
Cappuccinelle, in relazione con il vicino Museo Nitsch, di recente istituito, ¢ proposta
l'attivazione di:

—un centro di alta formazione delle arti e dell’artigianato artistico (laboratori, sale proiezione,
sale espositive, botteghe artigianali);

—una struttura ricettiva (studi di artisti e servizi aggiuntivi quali librerie, videoteche, bar,
ristoro, struttura ricettiva rivolta a giovani, artisti, studiosi e visitatori secondo lo stile delle
maisonette.

Soggetto referente

Agenzia del Demanio - Comune di Napoli - Servizio Valorizzazione della citta storica — via
Speranzella 80

Soggetti coinvolti

Agenzia del Demanio - Comune di Napoli - Direzione MIBAC

Costi

Risorse finanziarie

Fonti di finanziamento da reperire nell'ambito della programmazione del PO FESR 2007-13 —
Asse VI Sviluppo Urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 — Napoli e Area
Metropolitana

Ambito territoriale di
ricaduta

La struttura ¢ nella Municipalita 2 (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto
S.Giuseppe), in particolare nel quartiere dell'Avvocata, e sorge a ridosso dell’area commerciale
di Via Toledo — Piazza Dante. La vicinanza con le stazioni della metropolitana Dante e
Museo, il Museo stesso, il Museo Nitsch, I'Accademia di Belle Arti, la Galleria Principe di
Napoli e l'area Bellini/Port'Alba/Dante, definiscono un ampio ambito di ricaduta
dell'intetvento, diversamente articolato in relazione ai possibili inditizzi di funzionalizzazione
artistico-culturale, ricettiva, sociale o mista

Relazione con il sistema di
valori

L'intervento di restauro e rifunzionalizzazione dell'ex convento delle Cappuccinelle
rappresenta un'operazione con forti potenzialita ed evidenti ricadute sul piano culturale,
turistico e conseguentemente sul tessuto urbano ed economico dell'area.

Fasi e tempi di
realizzazione

Risultati attesi

L’edificio oggetto di intervento ha una superficie complessiva di ca. mq 10.000 distribuita su 4
livelli (di cui 450 occupati dalla chiesa annessa) e 2 importanti chiostri; la destinazione d’uso
all’Istituto di pena Minorile “G. Filangieri” ha comportato alcune manomissioni e
superfetazioni senza comprometterne, tuttavia, irreversibilmente il carattere. L’intervento si
articola in due moduli funzionali, di cui il primo riguarda 'implementazione del centro di alta
formazione di cui sopra che andrebbe ad occupare una supetrficie coperta di ca. mq 4.550 al
piano terra, al primo piano e parte del secondo piano, nonché i due chiostri per una superficie
di ca. mq 2000 (lotto funzionale A). Il secondo riguarda la sola ricettivita con i servizi annessi
ed andrebbe ad occupare una superficie di ca. mq 3780 coperti e mq 1100 scoperti distribuita
sulla restante parte del secondo, terzo e quarto piano (lotto funzionale B). I due lotti sono
funzionalmente indipendenti, per tanto la loro realizzazione e attivazione puo avvenire in
tempi successivi, senza pregiudicare gli obiettivi perseguiti dall’iniziativa; piuttosto la
rifunzionalizzazione del lotto B si inquadra in un’azione di notevole potenziamento del primo
intervento. Per quanto riguarda le aree scoperte del primo lotto, particolare rilievo sara dato al
restauro dei chiostri, di cui il grande ha una superficie di mq 772 e il piccolo di mq 440; verra
riconfigurato il giardino, cosi come si evince dalle mappe storiche, introducendo nell’agrumeto




tradizionale piante di arance amara e chinotto. Intorno al chiostro grande si snoderanno le
botteghe artigianali, i laboratori e gli studi di artisti distribuiti sui primi tre livelli; intorno al
chiostro piccolo troveranno posto 1 servizi aggiuntivi quali bar, librerie, videoteche, le sale
proiezioni e le sale espositive, distribuite tra il primo e il secondo piano. Il costo dell’intero
intervento, cio¢ i due lotti funzionali, ammonterebbe ad € 20.000.000,00. In particolare, il
costo del primo lotto (lotto A) oggetto della presente manifestazione di interesse ammonta ad
€ 10.000.000,00 per interventi di restauro e rifunzionalizzazione, cosi stimati: superficie
coperta mq 4.500 x 2.000,00 €/mq = € 9.000.000,00 superficie scoperta mq 2000 x 500,00
€/mq = € 1.000.000,00 11 costo del secondo lotto (lotto B) riguardante la struttura ricettiva
con servizi annessi ¢ stato cosi stimato: superficie coperta mq 3.780 x 2.500,00 €/mq = €
9.450.000,00 supetficie scopetta mq 1.100 x 500,00 €/mq = € 550.000,00 Si specifica che il
maggior costo per il restauro e la rifunzionalizzazione del secondo lotto e’ dovuto all’incidenza
degli impianti e degli arredi previsti per una struttura ricettiva; inoltre i prezzi a mq sono
soltanto indicativi e comprensivi delle spese tecniche. Tale progetto che si connette come
secondo tassello al Museo Nitsch, di recente istituito, si inserisce nel pit vasto ed ambizioso
disegno di valorizzazione graduale de “L’isola di Pontecorvo” e parte del quartiere Avvocata
ad essa contigua, con ilrecupero di importanti strutture pubbliche, religiose e di edilizia privata
al fine di configurare un vero e proprio “Quartiere dell’Arte” che al di la del recupero
urbanistico costituisce un importante volano di sviluppo artistico-culturale e turistico della
citta. I progetto concorre all'implementazione di uno specifico sistema culturale dove la
molteplicita di attori che animano il territorio rendono necessatio un approccio integrato quale
strumento di potenziamento del dinamismo locale secondo principi di pluralismo
democratico, di autorganizzazione relazionale e funzionale. I.a modalita di intervento
perseguita intende, inoltre, dare spazio e visibilita alle risorse soggettive e creative in campo
artistico, tecnologico, educativo e artigianale che, mediante azioni di sistema, tenda a
promuovere e organizzare opportunita di partecipazione culturale. L’applicazione di un simile
modello implementa un principio moltiplicatore per il quale ai soggetti iniziali si aggiungono
soggetti nuovi il cui interesse puo essere suscitato da caratteristiche tecniche, fattibilita
economica, contenuti, seppure su scala diversa, degli interventi. L’utilizzo di convenzioni,
protocolli di intesa o accordi di programma consente una gestione rapida del processo
decisionale avvicinando I'iniziativa privata su singoli interventi alla necessita di governo
complessivo dell’azione pubblica. L’unita tetritoriale del quartiere, pertanto, pud costituire un
modello di urbanita teso a mettere in campo, oltre al recupero dei fasti del passato, la visione
del futuro e di ripensamento degli spazi; in questo senso, la presenza del Museo di arte
contemporanea Nitsch ¢ intercettata come una potenziale chiave di volta per la rivitalizzazione
di un’area. I’obiettivo che ci si propone di raggiungere ¢ strettamente connesso all’intento di
strutturare, entro un determinato tessuto locale attraversato da stimoli e sfide comuni a tutte le
citta nel mondo contemporaneo, iniziative e interventi potenzialmente capaci di rigenerare una
progettualita condivisa e di contribuire concretamente a tiportare 'identita dei luoghi, alla luce
dei cambiamenti in atto. In questa fase preliminare, I'indagine territoriale finalizzata alla
presentazione della scheda di progetto, oltre ad essere stata condotta con I'ausilio di strumenti
e metodi convenzionali, ¢ stata implementata da un’analisi dinamica di osservazione del
territorio e di incontro con i residenti e gli operatori culturali che ha innescato un processo
attivo di partecipazione allo sviluppo della proposta. Questo tipo di approccio ha permesso di
indagare, inoltre, i modi in cui vengono determinate le azioni e le decisioni nel contesto locale,
oltre che di verificare 'importanza degli interventi proposti dai diversi operatori culturali in
prospettiva di assumere la forma di azione collettiva nel trattamento di problemi aventi come
connotato specifico la dimensione territoriale.

Indicatori di risultato e
monitoraggio dell’azione




