COMUNE DI NAPOLI

Delibera n.16 del 16.07.2015

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: presa d'atto del Verbale di Somma Urgenza del 04 febbraio 2015, e di tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso, relativo ai lavori riparazione - a tutela della pubblica e privata incolumità - necessari al ripristino statico ed idraulico del manufatto fognario di via Porta Posillipo, coinvolto nella voragine apertasi in data 04 febbraio 2015. Autorizzazione ad impegnare la spesa complessiva di € 179.061,28 sul capitolo di nuova istituzione - Somma Urgenza - intervento 2 - 09 - 04 - 01. CUP B64H15000110004. (allegati: parere del Collegio dei Revisori dei Conti e delibera di G.C. n.92 del 20.02.2015 di proposta al Consiglio).

L'anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di luglio nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO			
de MAGISTRIS LUIGI	**P**		
1) ADDIO GENNARO	**Assente**	**25) LORENZI MARIA**	**P**
2) ATTANASIO CARMINE	**P**	**26) LUONGO ANTONIO**	**P**
3) BEATRICE AMALIA	**P**	**27) MADONNA SALVATORE**	**Assente**
4) BORRIELLO ANTONIO	**P**	**28) MANSUETO MARCO**	**Assente**
5) CAIAZZO TERESA	**P**	**29) MARINO SIMONETTA**	**Assente**
6) CAPASSO ELPIDIO	**P**	**30) MAURINO ARNALDO**	**P**
7) CASTIELLO GENNARO	**P**	**31) MOLISSO SIMONA**	**Assente**
8) COCCIA ELENA	**P**	**32) MORETTO VINCENZO**	**Assente**
9) CROCETTA ANTONIO	**Assente**	**33) MUNDO GABRIELE**	**Assente**
10) ESPOSITO ANIELLO	**Assente**	**34) NONNO MARCO**	**Assente**
11) ESPOSITO GENNARO	**Assente**	**35) PACE SALVATORE**	**P**
12) ESPOSITO LUIGI	**P**	**36) PALMIERI DOMENICO**	**Assente**
13) FELLICO ANTONIO	**P**	**37) PARISI SALVATORE**	**P**
14) FIOLA CIRO	**Assente**	**38) PASQUINO RAIMONDO**	**P**
15) FORMISANO GIOVANNI	**P**	**39) RINALDI PIETRO**	**Assente**
16) FREZZA FULVIO	**P**	**40 RUSSO MARCO**	**P**
17) GALLOTTO VINCENZO	**Assente**	**41) SANTORO ANDREA**	**Assente**
18) GRIMALDI AMODIO	**P**	**42) SCHIANO CARMINE**	**P**
19) GUANGI SALVATORE	**P**	**43) SGAMBATI CARMINE**	**P**
20) IANNELLO CARLO	**Assente**	**44) TRONCONE GAETANO**	**P**
21) IZZI ELIO	**P**	**45) VARRIALE VINCENZO**	**P**
22) LANZOTTI STANISLAO	**P**	**46) VASQUEZ VITTORIO**	**Assente**
23) LEBRO DAVID	**P**	**47) VERNETTI FRANCESCO**	**P**
24) LETTIERI GIOVANNI	**Assente**	**48) ZIMBALDI LUIGI**	**P**

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Vicesegretario del Comune dr. F. Maida

Il Presidente, pone all'esame dell'Aula la proposta di G.C. n.92 del 20.02.2015, avente ad oggetto: presa d'atto del Verbale di Somma Urgenza del 04 febbraio 2015, e di tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso, relativo ai lavori riparazione - a tutela della pubblica e privata incolumità - necessari al ripristino statico ed idraulico del manufatto fognario di via Porta Posillipo, coinvolto nella voragine apertasi in data 04 febbraio 2015. Autorizzazione ad impegnare la spesa complessiva di € 179.061,28 sul capitolo di nuova istituzione - Somma Urgenza - intervento 2 - 09 - 04 - 01. CUP B64H15000110004.

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio, Affari Istituzionali, Infrastrutture e Lavori Pubblici, Trasparenza e al Collegio dei revisori dei Conti.

Fa presente, inoltre, che le Commissioni Bilancio e Affari Istituzionali rinviano l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale; i componenti della Commissione Infrastrutture e Lavori Pubblici esprimono il seguente parere: il presidente Formisano, i consiglieri Grimaldi A. e Fellico A. esprimono parere favorevole, i consiglieri Esposito A.,Castiello G. e Sgambati C. rinviano l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale e il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole.

Come deciso dall'Aula, le relazioni introduttive e la replica sulle proposte di somma urgenza poste all'ordine dei lavori sono state precedentemente rese dagli Assessori competenti e riportate nel processo verbale dell'odierna seduta. Gli interventi precedentemente resi dai Consiglieri sulla discussione generale, come dichiarato dal consigliere Moretto che: "*il mio intervento va riportato su tutte le proposte relative ai lavori di somma urgenza*", di seguito si riportano:

Il consigliere Moretto, esprime forte critica sull'utilizzo dello strumento della somma urgenza per lo svolgimento di lavori programmabili in modo ordinario, ma eseguiti con ritardo e a maggiore costo perché non svolti nei tempi prestabiliti. Evidenzia che si ricorre, sempre, alle somme urgenze per effettuare interventi di dissesto stradale o di cedimento fognario. Precisa su come sono stati affidati i lavori di somma urgenza per il cedimento stradale in viale Colli Aminei. Ricorda la normativa che regolamenta i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile e come vanno affidati tali lavori alle ditte. Menziona l'inchiesta relativa allo scandalo casertano. Precisa sull'ammontare del costo per l'Amministrazione delle proposte di somma urgenza presentate dall'Amministrazione negli ultimi otto mesi e da quando si è insediata. Lamenta, infine, la superficialità con la quale sono stati illustrati gli atti deliberativi all'Assemblea e, dichiara di non partecipare al voto essendo atti di grossa responsabilità. Chiede, che le proposte in discussione vengano poste in votazione per appello nominale.

Il consigliere Palmieri, ritiene anomala la procedura adottata di mettere in discussione insieme tutte le delibere di affidamento di lavori di somma urgenza. Interviene, poi, anch'egli in modo critico nei confronti dell'eccessivo ricorso alla somma urgenza. Lamenta la superficialità con la quale sono stati illustrati gli atti deliberativi evidenziando, l'imprecisione degli elaborati tecnici allegati alle proposte di somma urgenza relative ai cimiteri e preannuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto.

Il consigliere Iannello, condivide i rilievi sollevati nei precedenti interventi e richiama l'esigenza di una maggiore programmazione, di una manutenzione ordinaria e di monitoraggi costanti che, se correttamente applicati, evitano il ricorso alla somma urgenza. Segnala la necessità di predisporre, per i piccoli interventi, squadre di operai comunali evitando costi aggiuntivi per le casse comunali.

Il consigliere Guangi, evidenzia l'inopportunità di presentare al Consiglio un numero eccessivo di atti di somma urgenza relativi ad interventi evitabili con procedure ordinarie di manutenzione e preannuncia di voto contrario.

Il consigliere Troncone, pur annunciando voto favorevole, chiede maggiori approfondimenti su

alcuni aspetti relativi ai costi complessivi e alla pubblicità sul sito comunale delle ditte che intervengono per l'esecuzione dei lavori.

Il consigliere Attanasio, ricorda le reiterate richieste di controlli, di adeguata manutenzione delle alberature e monitoraggi che eviterebbero interventi di somma urgenza a seguito della caduta di alberi. Preannuncia il proprio voto contrario sulle delibere relative ad interventi effettuati a seguito di cadute di alberi.

Il Presidente, constatato che non vi sono richieste di Consiglieri per dichiarazioni di voto, pone in votazione per alzata di mano la delibera di G.C. n.92 del 20.02.2015, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio (*così come precedentemente votato per la proposta di G.C. n.768 del 30.10.2014*) con la presenza in aula di n.30 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con n.22 voti favorevoli, n.4 voti contrari e con l'astensione dei Consiglieri Borriello A., Castiello, Russo e Varriale

DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n. 92 del 20.02.2015 avente ad oggetto: presa d'atto del Verbale di Somma Urgenza del 04 febbraio 2015, e di tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso, relativo ai lavori riparazione - a tutela della pubblica e privata incolumità - necessari al ripristino statico ed idraulico del manufatto fognario di via Porta Posillipo, coinvolto nella voragine apertasi in data 04 febbraio 2015. Autorizzazione ad impegnare la spesa complessiva di € 179.061,28 sul capitolo di nuova istituzione - Somma Urgenza - intervento 2 - 09 - 04 - 01. CUP B64H15000110004.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G. C. n.92 del 20.02.2015 di proposta al Consiglio, composta da n.13 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive n.

27 pagine, separatamente numerate.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Il Dirigente
Dottssa E. Barbati

Il Coordinatore
Dr. G. Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino

Il Vicesegretario Generale
Dr. F. Maida

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 22 LUG. 2015
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000 viene assegnato a

---

P.R. _____ _____
_____

_____ _____
_____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma _____ _____
_____

_____ _____ _____

COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Proposta al Consiglio

19 FEB. 2015

Municipalità 1- *Chiaia, s. Ferdinando, Posillipo*

SERVIZIO Attività Tecniche

ASSESSORE *con delega alle Municipalità*: **MOXEDANO**

Proposta di delibera prot. n. 1 del 17/02/2015
Categoria _____ Classe _____ Fascicolo _____
Annotazioni _____

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 92

OGGETTO: Presa d'atto del Verbale di Somma Urgenza del 4 febbraio 2015, e di tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso, relativo ai lavori riparazione -a tutela della pubblica e privata incolumità-necessari al ripristino statico ed idraulico del manufatto fognario di via Porta Posillipo, coinvolto nella voragine apertasi in data 4 febbraio 2015.
Autorizzazione ad impegnare la spesa complessiva di 179.061,28 euro sul capitolo di nuova istituzione -SOMMA URGENZA- intervento 2-09-04-01.
CUP *B64H15000110004*

Il giorno 20 FEB. 2015 nella residenza Comunale convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS	P		

ASSESSORI:

Tommaso SODANO	P	*Roberta GAETA*	P
Ciro BORRIELLO	P	*Francesco MOXEDANO*	P
Mario CALABRESE	P	*Salvatore PALMA*	P
Alessandra CLEMENTE	ASSENTE	*Annamaria PALMIERI*	ASSENTE
Gaetano DANIELE	ASSENTE	*Enrico PANINI*	P
Alessandro FUCITO	P	*Carmine PISCOPO*	ASSENTE

(**Nota bene:** Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE "; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: DOTT. GAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

2

Premesso

che il giorno 4 febbraio 2015, a seguito della segnalazione dei VVFF squadra 18B, personale del S.A.T. della prima municipalità - cantiere fognatori di Chiaia- è intervenuto in via Porta Posillipo; a seguito di comunicazione telefonica, ricevuta alle 15:50 dal caposquadra fognatore Mecchi presente sui luoghi, tecnici del SAT (arch. Forte e geom. Palladino) si recavano sui luoghi di via Porta Posillipo per prendere visione della situazione riferita;

che in sede di sopralluogo si è riscontrata :
la compresenza della già citata squadra dei fognatori, della Polizia Locale e dei tecnici della Protezione Civile -che ha successivamente riferito con nota PG_2015_105878 a firma del Geologo Casaburi- che comunicava di aver già provveduto a disporre lo sgombero dei fabbricati PT civico 95, 96, 97, 98, 99, Piano Primo civico 96, piano secondo civico 96, civico 101 e civico 103 e di aver provveduto il transennamento provvisorio conn chiusura della strada tra i civici 103 e 95 in corrispondenza dei quali il crollo del manufatto fognario, che al momento risultava riversare le proprie acque nel terrapieno, aveva provocato lesioni interne ai fabbricati, **vd rapporto della Protezione Civile qui allegato PG_2015-105878;**

che durante il sopralluogo è stato rilevato il collasso del manufatto fognario (dimensioni 0,65 x 1,45 trp 2,60 cm) all'altezza dei civici indicati per una estensione lineare di circa 5 metri: come anche riferisce l'allegato rapporto redatto in data 4 febbraio 2015 n° 37_2015 durante il sopralluogo la 37^ squadra del cantiere fognatori Chiaia (come peraltro ha verificato di persona l'arch. Forte effettuando di persona la discesa nella fogna dissestata accompagnato dall'operaio Mecchi circa alle ore 17:30 dello stesso 4 febbraio) è stato rilevato il crollo di entrambe le spallette e della volta del manufatto fognario per una lunghezza di circa cinque metri, con diverse infiltrazioni nel tratto ispezionato a monte del crollo, **vd rapporto 37 cantiere fognatori Chiaia qui allegato;**

che essendo concreto il timore che il dissesto aumentasse progressivamente a causa anche delle forti piogge previste dall'allerta meteo per il giorno successivo (riferita per le vie brevi dalla Protezione Civile presente sui luoghi **di cui la allegata nota 105551**), il funzionario architetto Mauro Forte, coordinatore dell'area manutentiva del S.A.T. Servizio Attività Tecniche della Prima Municipalità, riscontrato da subito uno stato di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità ha convocato sui luoghi la ditta Ditta Ge.Co. Costruzioni s.r.l., che già ha effettuato in passato lavorazioni per conto della Municipalità dando prova di affidabilità e tempestività di intervento; il sig. Mosca Antonio Giuseppe procuratore generale della Ge.Co. Costruzioni - sede sociale impresa: Afragola (Na) Via Pizzo Mancino,Contrada Controloro - alle ore 18:00 prendeva visione dei luoghi e dichiarava la propria disponibilità ad effettuare le necessarie urgenti prime operazioni di messa in sicurezza: veniva pertanto nella stessa data redatto verbale di somma urgenza ai sensi degli artt. 176 d.P.R. 207/2010, e art 18 L.R. n. 3/2007 ;

che il successivo 5 ottobre 2015 la squadra 37 del Cantiere Fognatori di Chiaia ha proseguito le indagini - su richiesta del Funzionario arch. Mauro Forte Responsabile Del Procedimento e del geom. Palladino Direttore dei Lavori – riferendo, **con l'allegato rapporto n. 39,** che *ispezionato il tratto di fogna 12 mt a valle rispetto a quello ispezionato ieri verificando ... la fogna di sezione 0,65 x 1,45 TRP 2,70 è interessata da una voragine nella spalletta destra "tra platea e spalletta" mancante di muratura per circa mt. 3,50 x 0,60, mentre lungo il tratto la platea si presenta con buche e mancante di intonaco tra la platea e le spallette:* veniva pertanto disposta l'estensione del by-pass precedentemente realizzato all'intero tratto interessato e veniva predisposta l'allerta di una pompa elettrica per fronteggiare eventuali ulteriori portate d'acqua che si sarebbero potute presentare a causa dalle forti piogge previste;

che in data 7 febbraio 2015 **-vd allegata nota PG_2015_115235-** il Servizio di Protezione Civile *a seguito di ulteriore cedimento e nuovi dissesti ai fabbricati già interessati dai provvedimenti di interdizione* provvedeva a confermare le diffide precedentemente disposte con la nota PG_2015_105878, richiedeva ulteriori approfondite verifiche a cura del Servizio Difesa idrogeologica e sicurezza abitativa e disponeva :

1. realizzazione di idoneo passaggio pedonale protetto per consentire l'accesso alle unità abitative civ. 89 e 90 (non interessate dai dissesti)
2. effettuare un monitoraggio strumentale del quadro fessurativo ai fabbricati civici 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, e 89 per la verifica dei cedimenti in atto;

IL SEGRETARIO GENERALE

3.effettuare idonee opere di consolidamento dei terreni coinvolti al fine di mettere in sicurezza i terreni di fondazione dei fabbricati interessati e del solido stradale;

3

che tutte le operazioni su descritte venivano effettuate per mezzo della ditta Ge.Co. incaricata per la somma urgenza che aveva offerto un ribasso percentuale del 15% sull'importo lavori : con la perizia giustificativa **vd allegato** successivamente redatta questi venivano definitivamente computati, come da quadro economico ivi annesso- in 124.484,25 euro per lavori oltre a 54.577,02 (per spese tecniche, iva, spese di smaltimento, imprevisti e contributo AA.VV.) per un totale di euro 179.061,28.

Considerato

che la Ragioneria Generale ha dato indicazione di imputare la spesa sul Capitolo di Nuova Istituzione (N.I.) SOMMA URGENZA intervento 2-09-04-01.

Dato atto

che il citato verbale del 04 febbraio 2015 attesta anche ai sensi del comma 2 dell'art. 175 del Regolamento, l'entità presunta della spesa per la gestione dell'urgenza in parola in 38.000 euro, e che tale importo è stato successivamente aggiornato, a causa degli ulteriori gravi dissesti rilevati e delle riferite disposizioni di lavoro impartite di concerto con la Protezione Civile, come da perizia giustificativa allegata, in euro 179.061,28;

che l'intervento, per il costo di cui sopra, trova copertura sul capitolo di Nuova Istituzione "Somma Urgenza" ,int. 2-09-04-01;

che il Responsabile Unico del Procedimento per l'opera è l' arch. Mauro Forte;

Ritenuto

pertanto di provvedere, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 , all'adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione dei lavori *de quo* eseguiti in somma urgenza, e di impegnare a favore della predetta ditta esecutrice dell'intervento realizzato in via Porta Posillipo, la somma di € 179.061,28, omnicomprensiva, a valere sul cap.N.I. Somma Urgenza, int. 2-09-04-01, assumendo formale provvedimento;

Considerato che ricorrono le condizioni per la corresponsione dei compensi incentivanti ex art. 92, co. 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. a favore del personale dipendente e che gli stessi saranno corrisposti nei limiti previsti dal vigente regolamento approvato con deliberazione di G. C. n° 375/2008;

Tutto ciò premesso

Vista la nota PG/2013/855052 del 14/11/2013 del Segretario Generale con cui si precisava che nel caso in cui si disponga dei fondi necessari per coprire la spesa, l'affidamento dei lavori sarà disposto attraverso le ordinarie procedure;

Visto l'art.9 del D.L. 12 settembre 2014 n.133, convertito con modificazioni dalla L.11 novembre 2014,n.164;

Visto il D. Lgs 267/00 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs 163/06 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/00 e s.m.i,

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate. Le stesse sono sottoscritte dal Dirigente del Servizio, nella sua propria qualità.

Il Dirigente del S.A.T.
Arch. Attilio Auriemma

IL SEGRETARIO GENERALE

CON VOTI UNANIMI DELIBERA

4

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati in questa parte dispositiva

1. prendere atto, per le motivazioni in premessa rese e qui intese integralmente riportate, del verbale di Somma Urgenza redatto in data 04.02.15 e di tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso relativi all'intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza della sede stradale ed il ripristino della continuità idraulica del manufatto fognario e contestualmente, quindi, i lavori realizzati;

2. provvedere alla copertura della spesa dei lavori *de quo* impegnando, per le motivazioni in premessa rese, la somma di € 179.061,28;

3. assumere l'impegno della somma € 179.061,28 sull' Intervento 2.09.04.01 Capitolo di Nuova Istituzione N.I. Somma Urgenza, Bilancio 2015;

5. di dare atto che sono sufficienti i fondi previsti in bilancio a copertura della predetta spesa e non è pertanto necessario avviare la procedura prevista dall'art. 191, comma 3 del d. lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

6. di stabilire che i prezzi applicati sono quelli desunti dal Tariffario 2013, che si intende allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, approvato con D.G.R. 29 gennaio 2013 n°25 e recepito dal Comune di Napoli con Delibera di G.C. n°805 del 14/11/2013, consultabile o scaricabile al seguente link:

http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/joomla/index.phpoption=com_content&view=article&id=455:prezzario-lavori-pubblici-2013&catid=43:ossprlavpub&Itemid=130;

Si attesta che la spesa di che trattasi è necessaria al fine di non arrecare danni all'ente ed alla comunità così come disposto dalla deliberazione di G.C. n.535 del 05/07/2012;

Si allegano, quale parte integrante, del presente provvedimento i seguenti documenti, composti complessivamente da n. 27 pagine, progressivamente numerate:

- 1. *Verbale di somma Urgenza del 4 febbraio 2015, totale pagine 05;*
- 2. *rapporto della Protezione Civile del 4 febbraio 2015 PG_2015-10551, totale pagine 04;*
3. *rapporto della Protezione Civile del 4 febbraio 2015 PG_2015-105878, totale pagine 02;*
4. *rapporto 37 del 4 febbraio 2015 e rapporto 39 del 5 febbraio 2015, squadra 37 Cantiere*
5. *Fognatori Chiaia, totale pagine 01;*
6. *rapporto della Protezione Civile del 7 febbraio 2015 PG_2015_115235, totale pagine 03;*
7. *perizia giustificativa con allegato quadro economico, redatta in data 16-02-2015, totale pagine 12;*

IL DIRIGENTE SAT MUNICIPALITÀ 1
Arch. Giulio Aurilio

L'assessore con delega ai rappporti con le Municipalità
Francesco Moxedano

Visto l'Assessore alle Infrastrutture e LL.PP.
prof. Mario Calabrese

Segue emendamento su intercalare allegato

IL SEGRETARIO GENERALE

SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 20/02/2015 5

La Giunta,
Letto il parere di regolarità tecnica;
Letto il parere di regolarità contabile nonché le osservazioni del Servizio Bilancio Comunale;
Lette le osservazioni del Segretario Generale;
Letto l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267\2000, così come modificato con D.L. 174\2012, convertito con L. 213\2012;
Con voti UNANIMI adotta il presente provvedimento come "Proposta al Consiglio Comunale" affinchè lo stesso, nel prendere atto del verbale di somma urgenza per l'intervento in oggetto, assuma le determinazioni concludenti, secondo le modalità e nel termine indicato dal citato art. 191, comma 3, del D.Lgs 267\2000, come sopra novellato. Emenda, inoltre, il punto 5 del deliberato nel senso di stralciare le parole "*e non è pertanto necessario avviare la procedura prevista dall'art. 191, comma 3 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.e ii.*"

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI NAPOLI

6

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n° 1 DEL 17/02/2015 AVENTE AD OGGETTO:

Approvazione del Verbale di Somma Urgenza del 4 febbraio 2015, e di tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso, relativo ai lavori riparazione -a tutela della pubblica e privata incolumità-necessari al ripristino statico ed idraulico del manufatto fognario di via Porta Posillipo, coinvolto nella voragine apertasi in data 4 febbraio 2015.

Autorizzazione ad impegnare la spesa complessiva di 179.061,28 euro sul capitolo di nuova istituzione -SOMMA URGENZA- intervento 2-09-04-01

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 1 Arch. Giulio Aurino esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

IL DIRIGENTE SAT MUNICIPALITÀ 1
Arch. Giulio Aurino

Pervenuta in Ragioneria Generale il 1 9 FEB. 2015 Prot. 1W 111

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 47, comma 1 del Regolamento delle Municipalità, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Vedi parere allegato

Napoli, lì

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € ________ viene prelevata dal Titolo ____ Sez ____ Rubrica ____ Cap ____ ( ) del Bilancio 20____ , che presenta la seguente disponibilità:

Liq. 1458/15 7-U. 20/15 18.02.15

Dotazione		€ ________
Impegno precedente	€ ________	
Impegno presente	€ ________	€ ________
Disponibile		€ ________

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Napoli, lì ________

IL RAGIONIERE GENERALE

8

COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Controllo Spese

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA AL CONSIGLIO – PROP. N. 1 DEL 17-02-2015 – (IW 111 DEL 19-02-2015).

- Letto l'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

- Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'art. 243bis, ter e quater del Decr.to leg.vo 267/00, così come integrato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12 approvato con la Deliberazione Consiliare n. 3 del 28-01-2013 e aggiornato con la Deliberazione Consiliare n. 33 del 15-07-2013.

Con la proposta in esame si propone di prendere atto del verbale di somma urgenza del 04.02.2015 relativo a lavori riparazione a tutela della pubblica e privata incolumità necessari al ripristino statico ed idraulico del manufatto fognario di Via Porta Posillipo, coinvolto nella voragine apertasi in data 4 febbraio 2015.

Per la copertura della spesa di € 179.061,28 si procede all'iscrizione nel formulando bilancio di previsione 2015 sul codice intervento 2.09.0401 capitolo 248031..

Si evidenzia che dopo le modifiche apportate dalla legge 213/2012 il nuovo testo dell'art. 191 comma 3 del Decr.to Leg.vo 267/00 è il seguente:
"Per i lavori pubblici di somma urgenza, ….Omissis…., La Giunta….Omissis…. entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa,….Omissis…. . Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. ….Omissis….

Si ritiene, pertanto, che l'atto in questione vada necessariamente adottato come " proposta al Consiglio ".

Il Dirigente, ad avvenuta approvazione della presente proposta, dovrà provvedere con propria Determina, nel prendere atto dell'affidamento dei lavori, ad impegnare la relativa spesa.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. R. Mucciariello

COMUNE DI NAPOLI - RAGIONERIA GENERALE

COMUNE DI NAPOLI

9

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI

Servizio Bilancio Comunale

I MUNICIPALITA' – Serv. Attività Tecniche
Protocollo proposta di deliberazione IW 95 del 16/02/2015

OGGETTO: VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 4.2.2015 E DI TUTTI GLI ATTI PRODROMICI E SUCCESSIVI ALLO STESSO , RELATIVO AI LAVORI DI RIPARAZIONE, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', NECESSARI AL RIPRISTINO STATICO, IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA PORTA POSILLIPO, COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4.2.2015.

OSSERVAZIONI

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n.301 del 30.12.2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali è stato differito al 31.03.2015;

Che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti di Roma ha definitivamente approvato il Piano di Riequilibrio Pluriennale in data 9 luglio 2014

Che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, con delibera n. 14 del 16.01.2015 la Giunta Comunale ha autorizzato l'esercizio provvisorio 2015, nei termini sottoriferiti:

Che le obbligazioni giuridiche assunte non potranno superare l'importo impegnato sui capitoli PEG 2014, detratte le somme già impegnate negli esercizi precedenti come risultanti dal Bilancio pluriennale 2014/2016 per l'annualità 2015 della spesa corrente detratte, visti i tagli di cui sopra è cenno, le seguenti percentuali di diminuzione :

intervento 02 acquisti	del 10%
intervento 03 prestazioni di servizio	del 20%
intervento 04 utilizzo beni di terzi	del 20%
intervento 05 trasferimenti	del 30%
intervento 05 investimenti	del 50%

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Dirigente del servizio proponente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Posto quanto sopra esposto, e visto che l'atto in argomento non incorre in alcuna delle prescrizioni sovra descritte, si procede all'iscrizione nel formulando bilancio di previsione 2015 – Esercizio provvisorio 2015 sul codice intervento 2.09.04.01 (cap.248301) ed in termini di bilancio armonizzato missione 9 – programma 4 - titolo 2 - macroaggregato 2 - Piano dei Conti Finanziario 2.02.01.09.10 -

IL DIRIGENTE
(dott. L. Filace)

Proposta di deliberazione del Servizio Attività tecniche della Municipalità 1 prot. 1 del 17.2.2015 – pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 20.2.2015 – SG 94

Osservazioni del Segretario Generale

10

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Il provvedimento perviene alla Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta e, dunque, é oggetto di una sommaria disamina degli elementi di cognizione rilevabili dall'atto proposto. Con esso si propone di approvare i lavori di somma urgenza per il ripristino statico e idraulico del manufatto fognario di via Porta Posillipo, per un importo complessivo di € 179.061,28.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: "*Favorevole*".

Letto il parere di regolarità contabile, secondo cui: "*Si ritiene [...] che l'atto in questione vada necessariamente adottato come "proposta al Consiglio". Il Dirigente, ad avvenuta approvazione della presente proposta, dovrà provvedere con propria Determina, nel prendere atto dell'affidamento dei lavori, ad impegnare la relativa spesa.*".

Lette le osservazioni del Servizio Bilancio, in cui si osserva che "*[...] visto che l'atto in argomento non incorre in alcuna delle prescrizioni sovra descritte, si procede all'iscrizione nel formulando bilancio di previsione 2015*".

Il provvedimento viene proposto all'approvazione della Giunta comunale dando atto che "*sono sufficienti i fondi previsti in bilancio a copertura della predetta spesa e non é pertanto necessario avviare la procedura prevista dall'art. 191, comma 3 del d. lgs. 267/2000*"; in proposito si richiamano le considerazioni espresse dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Liguria – con deliberazione n. 31/2014, laddove si ritiene che "*Per quanto concerne [...] la fattispecie dell'ordinazione di lavori di somma urgenza in presenza di adeguati fondi nel bilancio, in assenza di specifica previsione normativa, si deve ritenere che la fattispecie sia regolata dalla disciplina generale in tema di impegni e ordinazione di spesa (artt. 191, commi 1 e 4, e 194 TUEL) in combinato disposto con quella [...] prevista nel Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici (art. 176 DPR n. 207/2010).*"; la sezione ha, altresì, ritenuto che "*la Giunta possa ritenere sussistenti i predetti fondi [...] solo nel caso in cui esista in bilancio una voce di spesa avente ad oggetto specificamente somme urgenze oppure anche in presenza di un capitolo di spesa avente un oggetto conforme alla natura dei lavori eseguiti in somma urgenza [...] In presenza in bilancio di fondi sufficienti [...], il RUP (o altro tecnico competente, ai sensi dell'art. 176 del DPR n. 207/2010) contestualmente all'ordinazione dei lavori, deve procedere all'assunzione di impegno ed alla richiesta di attestazione della relativa copertura al responsabile del servizio economico e finanziario (ex art. 153, comma 5, TUEL), comunicando i relativi estremi al terzo appaltatore [...] L'assunzione dell'impegno da parte del RUP prescinde in tale ipotesi [...] dall'intervento di una delibera di Giunta (o di Consiglio), essendo già presenti e disponibili a bilancio i relativi fondi.*".

Si richiamano:

- l'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, in cui si prevede che "*In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. [...] Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.*";
- l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, in cui si dispone che, per i lavori pubblici di somma urgenza, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su provvedimento del responsabile del procedimento,

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

SI

sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta;

- l'art. 18 L.R. 3/2007, il cui comma 4 stabilisce che: "*Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila*";
- l'art. 24, comma 12, del regolamento comunale di contabilità;
- la segretariale prot. n. 855052 del 14.11.2013, laddove si dettano note interpretative in ordine alle procedure e condizioni richieste dalla legislazione vigente in caso di lavori di somma urgenza, nella quale, fra l'altro, si ricorda che "*le modalità di individuazione dei soggetti affidatari dei lavori di somma urgenza sono, comunque, da rinvenirsi nelle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici [...] la dirigenza interessata opererà, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, rotazione e non discriminazione, con gli strumenti semplificati previsti nel Codice degli Appalti e ritenuti più idonei alla fattispecie da risolvere.*"; sul punto si richiama, inoltre, l'attenzione sulla natura di debito fuori bilancio rivestita dalla spesa per lavori di somma urgenza qualora affidati in mancanza di copertura finanziaria, in virtù del citato D.L. 174/2012, e, conseguentemente, sulla necessità che la procedura di riconoscimento della spesa sia sottoposta, in tal caso, al parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, del T.U. n. 267/2000, con conseguente trasmissione del provvedimento adottato dal Consiglio Comunale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della L. 289/2002.

Nella richiamata segretariale, indirizzata a tutti gli uffici comunali, si rappresentava, altresì, che: "*i lavori di "somma urgenza" sono solo quelli strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; gli eventuali lavori complementari e/o a corredo devono essere affidati con le usuali procedure consentite dal Codice degli Appalti (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – deliberazione n. 55/2012)*".
In ultimo la materia è stata ripresa nella segretariale prot. 188141 del 6 marzo u.s., avente ad oggetto: "*Procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Report anno 2012. Risultati. Programmazione nei settori dei servizi e delle forniture ai sensi dell'articolo 271 del D.P.R. 207/2010 e strumenti di centralizzazione degli acquisti (CONSIP-MEPA). Affidamenti diretti per lavori di somma urgenza, per lavori variativi e suppletivi conseguenti a varianti in corso d'opera e per proroghe o rinnovi contrattuali. Sussistenza dei presupposti e condizioni di legge. Indicazioni e direttive esplicative della funzione di assistenza giuridico-amministrativa e di controllo*", indirizzata agli Organi di Governo ed a tutta la dirigenza dell'Ente.

Resta intesa la responsabilità tecnico-amministrativa della dirigenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti, fattuali e normativi, relativi, in particolare, al pregiudizio della pubblica incolumità, che, ove riscontrabili, legittimano la facoltà di ricorrere, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, ad una procedura di affidamento negoziata, cui l'ordinamento consente di ricorrere solo in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità.

Si ricorda che:

- attiene alla competenza dirigenziale l'approvazione degli atti tecnici di cui al punto 1 del dispositivo connessi ai lavori di somma urgenza in oggetto, così come l'assunzione degli impegni di spesa;
- resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica – edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela;
- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "Favorevole" ai sensi

VISTO:
Il Sindaco

SEGRETARIO GENERALE

dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Richiamate le considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente, tenendo conto che l'azione amministrativa si informa ai principi di buon andamento e imparzialità.

Il Segretario Generale

20.2.15

VISTO:
Il Sindaco

COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE DI G. C.

N. 92 DEL 20-02-2015

PROPOSTA AL CONSIGLIO

All 01
TOT 5 PG

COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 1
Chiaia
Posillipo
San Ferdinando

Servizio Attività Tecniche

Oggetto: **lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli, via Porta Posillipo, per il ripristino della continuità idraulica del manufatto fognario interessato dal crollo dello stesso e per la messa in sicurezza dei limitrofi dissesti rilevati in data 4 febbraio 2015 a seguito di infausti gravi eventi meteorici, da eseguirsi ai sensi degli artt. 176 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e art 18 L.R. N° 03/07.**

VERBALE DI SOMMA URGENZA del 4 febbraio 2015

Premesso che:

- il giorno 4 febbraio 2015 , a seguito di segnalazione dei VVFF squadra 18B Centro Storico pervenuta per le vie brevi, personale del cantiere fognatori di Chiaia (squadra 37, Mecchi caposquadra) è intervenuto in via Porta Posillipo – prima Municipalità Chiaia;
- a seguito della telefonata ricevuta alle 15:50 dal caposquadra fognatore Mecchi presente sui luoghi , tecnici del SAT arch. Forte e geom. Palladino si recavano sui luoghi per prendere visione della situazione riferita;
- recatisi sui luoghi si riscontrava la compresenza della già citata squadra dei fognatori, della Polizia Locale e dei tecnici della Protezione Civile -che ha successivamente riferito con nota PG_2015_105878 a firma del Geologo Casaburi- che comunicava di aver già provveduto a disporre lo sgombero dei fabbricati PT civico 95, 96, 97, 98, 99, Piano Primo civico 96, piano secondo civico 96, civico 101 e civico 103 e di aver provveduto il transennamento provvisorio conn chiusura della strada tra i civici 103 e 95 in corrispondenza dei quali il crollo del manufatto fognario, che al momento risultava riversare le proprie acque nel terrapieno, aveva provocato lesioni interne ai fabbricati, **vd rapporto della Protezione Civile qui allegato;**
- durante il sopralluogo è stato rilevato il collasso del manufatto fognario (dimensioni 0,65 x 1,45 trp 2,60 cm) all'altezza dei civici indicati per una estensione lineare di 4-5

COMUNE DI NAPOLI

metri: come anche riferisce l'allegato rapporto redatto in data 2 febbraio 2015 n° 37_2015 durante il sopralluogo, la 37^ squadra del cantiere fognatori Chiaia (e come peraltro ha verificato di persona l'arch. Forte effettuando di persona la discesa nella fogna dissestata accompagnato dall'operaio Mecchi circa alle ore 17:30 dello stesso 4 febbraio) è stato rilevato il crollo di entrambe le spallette e della volta del manufatto fognario per una lunghezza di circa cinque metri e con diverse infiltrazioni nel tratto ispezionato a monte del crollo, **Vd rapporto 37 cantiere fognatori Chiaia qui allegato**: il tratto a valle sarà oggetto di successivo sopralluogo per assicurarsi che non sussistano ulteriori problemi;

- c'è il timore che il dissesto, a causa anche delle forti piogge previste dall'allerta meteo (riferita per le vie brevi dalla Protezione Civile presente sui luoghi **di cui la allegata nota 105551**) a partire dalla mattinata di domani, tenda progressivamente ad avanzare;
- l'accertamento definitivo delle cause che hanno provocato il dissesto è ancora in corso ma esso è di certo da mettere in relazione con le forti piogge che negli ultimi giorni hanno interessato il territorio cittadino con numerosi danni riferiti;
- è indispensabile è urgentissimo ripristinare la continuità idraulica dei suddetti manufatti fognari onde evitare ulteriori possibili danni e pericoli gravi per la pubblica incolumità:

si provvede pertanto a consultare la ditta GECO convocata sui luoghi, che già ha effettuato in passato lavorazioni per conto della Municipalità dando prova di affidabilità e tempestività di intervento; la stessa GECO rappresentata dal sig. Mosca alle ore 18:00 prendeva visione dei luoghi e dichiarava la propria disponibilità ad effettuare le necessarie urgenti prime operazioni di messa in sicurezza: il transennamento dei luoghi (già provvisto in via provvisoria dalla Protezione civile) ed il ripristino della continuità idraulica attraverso un by pass meccanico con prelievo a monte e recapito provvisorio a valle del dissesto onde evitare il protrarsi delle infiltrazioni nel terrapieno; tali operazioni come specificato al sig. Mosca vanno effettuate con urgenza in serata/nottata/alba, tentando di concluderle prima della prevista ripresa delle forti piogge. Successivamente la stessa ditta dovrà provvedere la ricostruzione del manufatto e le altre urgenti necessarie operazioni per il definitivo regolare ripristino in sicurezza della originaria continuità idraulica.

02

COMUNE DI NAPOLI

Per tutto quanto sopra il funzionario architetto Mauro Forte, coordinatore dell'area manutentiva del Servizio Attività Tecniche della Prima Municipalità, intervenuto sui luoghi e constatato il grave stato di pericolo di cui in premessa, visti gli artt. 176 DP.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e 18 L.R. n° 03/07

con il presente verbale di somma urgenza redatto in data 2 febbraio 2015 alle ore 19:00

convocata la ditta Ditta Ge.Co. Costruzioni s.r.l. procuratore generale Sig. Mosca Antonio Giuseppe, sede sociale impresa: Afragola (Na) Via Pizzo Mancino – Contrada Controloro, aggiudicataria, giusto Determinazione Dirigenziale n.29 del 23/07/2013, dei lavori di manutenzione straordinaria *"interventi urgenti di ripristino delle condizioni di sicurezza della rete stradale secondaria di competenza della municipalità I"* di cui alla D.G.C. n.204 del 28.03.2013

elencati gli indispensabili e urgentissimi lavori, individuati gli organi tecnici affida alla stessa ditta l'esecuzione dei seguenti interventi:

1. by-pass attraverso sollevamento delle acque provenienti dal manufatto fognario a monte del dissesto rilevato e loro travaso a valle in corrispondenza del pozzetto esistente presente sa valle del dissesto;
2. predisposizione dei necessari transennamenti a garanzia della sicurezza del solo passaggio pedonale che si cererà di mantenere mentre quello carrabile è già stato interdetto e tale resterà fino al ripristino dello stato dei luoghi;
3. scavo in corrispondenza dello sprofondamento e per tutto il tratto fognario interessato dal crollo della volta e delle spallette;
4. rimozione del materiale rifluito all'interno del collettore profondo;
5. ricostruzione del tratto fognario crollato e riempimento dei vuoti limitrofi causati dal refluire delle acque che si sono riversate nel terrapieno;
6. assistenza a tutte le eventuali fasi lavorative anche di altri enti -che si provvede a convocare- connesse con le attività emergenziali;
7. verifica e ripristino dei sistema fognario limitrofo allo sprofondamento interessato dal dissesto e nei tratti dove il manufatto presenta scaraciature e/o fessurazioni rilevate già

03

COMUNE DI NAPOLI

all'atto del sopralluogo e ripristino della malridotta scala di discesa presente sul pozzetto, che ha reso più difficile anche le operazioni peritali;

8. ripristino dello stato dei luoghi, della pavimentazione presente e delle opere accessorie necessarie alla definitiva messa in sicurezza dell'area;

per un importo dei lavori, comprensivo di oneri di sicurezza oltre IVA, stimato sommariamente in euro 38.000,00, che saranno meglio identificati nella perizia giustificativa che sarà predisposta dal Direttore dei Lavori e che saranno compensati a misura.

Contestualmente all'affidamento dei lavori alla Ge. Co. Costruzioni s.r.l., confermando i ruoli tecnici già assegnati con l'appalto in essere con la stessa ditta, si affida il compito di direttore dei lavori al geom. Alberico Palladino del Servizio Attività Tecniche della prima Municipalità e il compito di responsabile del procedimento all' arch. Mauro Forte, funzionario tecnico, coordinatore dell'area manutentiva del medesimo servizio.

L'impresa accetta senza riserve, l'affidamento e la consegna dei lavori.

Il presente è immediatamente impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per la Amministrazione dopo le approvazioni di rito.

Napoli, li 4 febbraio 2015

L'impresa Ge. Co. Costruzioni
l.r. Antonio Mosca

Il direttore dei lavori
geom. Alberico Palladino

Il responsabile del procedimento
arch. Mauro Forte

04



05

All 02
TOT 4 PG 1

COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Gabinetto del Sindaco

FAX URGENTE

Servizio
PROTEZIONE CIVILE
TURNO DI GUARDIA H24

(via Cupa del Principe, 48)
tel. 081 5846261 - fax. 081 5846211

MESSAGGIO FAX. DIRETTO A:

Direzione Patrimonio
Direzione Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità
Direzione Ambiente, Tutela del territorio e del mare
Servizio Autonomo Polizia Locale
Servizio P.R.M. strade e grandi assi viari e sottoservizi
Servizio Grandi reti tecnologiche e illuminazione pubblica
Servizio Ciclo integrato delle acque
Servizio Difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa
Servizio Qualità dello spazio urbano
Servizio Realizzazione e manutenzione linea metropolitana 1
Servizio Realizzazione e manutenzione linea metropolitana 6
Servizio Tutela del Mare
Servizio Mobilità sostenibile
Servizio Cimiteri Cittadini
S.O. Decentrate Cantieri Fognatura c/o S.A.T.
Servizi Municipali Attività Tecniche
A.B.C.
ANM
Enel
Ansaldo
Metropolitana di Napoli
Napoletanagas
Metronapoli
ATI Citelfium
Telecom
Napoli-Holding
ELPIS
Napoli Servizi
ASUB
Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Campi Flegrei
e p.c. Dipartimento Gabinetto del Sindaco
p.c. ViceSindaco

OGGETTO: Avviso di allerta per previste condizioni meteorologiche avverse – Prot. N°2015.77466 del 04.02.2015 ed avviso regionale di criticità idrogeologica e idraulica prot.77459 del 4/02/15 Emissione di Mercoledì 04/02/2015 (ns. riferimento prot. 105184

del 4/02/15)

Si trasmette, in allegato, **l'Avviso di allerta per previste condizioni meteorologiche avverse e l' avviso regionale di criticità idrogeologica e idraulica** pervenuti in **data odierna 04.02.2015**, emesso dalla Giunta Regionale della Campania – Sala Operativa Regionale Protezione Civile – Ce.Si., **con decorrenza dalle ore 08:00 di domani, giovedì 5 Febbraio 2015 e per le successive 24 ore.**

Si invitano Enti e Servizi in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, a disporre con la massima solerzia ogni qualsiasi attività atta a verificare e vigilare la funzionalità di strutture e sottoservizi, dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, degli elementi verticali soggetti alle sollecitazioni del vento, delle aree a rischio allagamento/dilavamento/smottamento, dei sottopassi nonché a disporre ogni provvedimento atto a proteggere i cantieri attualmente in essere sul territorio comunale, allontanando le acque meteoriche dagli scavi e assicurando i transennamenti.

Stante l'evoluzione dei fenomeni previsti, si invita a prestare attenzione alla diramazione di eventuali successivi avvisi.

IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO
F.T. Antonio Viola

COMUNE DI NAPOLI
PG/I. 2015. 0105551 04/02/2015 1
Mitt.: Protezione Civile sede Cupa Principe
Ass.: Direzione centrale Patrimonio DCPA4039
Fascicolo : 2015.006.010.5

07

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

U.O.D. 06 - Emergenza e Post-Emergenza

Sala Operativa Regionale – Centro Situazioni

soru@pec.regione.campania.it

Tel 081 2323111 Fax 081 2323860

COPERTINA FAX

Da:

SALA OPERATIVA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE – CE.SI.

A:

SINDACI DELLA REGIONE CAMPANIA

Oggetto: AVVISO DI ALLERTA PER PREVISTE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE Prot. 2015.0077466 del 04.02.2015

DATA: 04.02.2015	ORA DI INVIO: 14:10
N° PAGINE COMPRESA LA PRESENTE: 2	
N.B.: IL DOCUMENTO NON VIENE TRASMESSO A MEZZO POSTA (ART. 6 CO.2 LEGGE N° 412 DEL 30/12/91 ED ART. 7 CO.3 D.P.R. N° 403 DEL 20/10/98)	

08

La Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della REGIONE CAMPANIA,

Visto e tenuto conto del Bollettino Meteorologico emesso dal Dipartimento della Protezione Civile, Visto il Bollettino Meteorologico Regionale odierno (Prot. 2015.0075697 del 04-02-2015), Visto l'Avviso Regionale di Avverse Condizioni Meteo, trasmesso per la diffusione alla SORU, e l'Avviso di Criticità Idrogeologica ed Idraulica (Prot. 2015.0077459 del 04-02-2015) emessi oggi, Mercoledì 04 Febbraio 2015, dal Centro Funzionale Multi rischi – Area Meteorologica, con livello di criticità **MODERATO** *(Codice colore Arancione) per le zone di allerta Tutte, con decorrenza dalle ore 08:00 di domani Giovedì 05 Febbraio 2015 e per le successive 24 ore,*

AVVISA I SINDACI DELLA REGIONE CAMPANIA

che dalle ore 08:00 *di domani giovedì 05 Febbraio 2015* e per le successive *24 ore,* sono previsti i seguenti fenomeni meteorologici significativi:

- **Zona di Allerta:** *1, 3, 5, 6 e 8*

Precipitazioni: Diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di moderata o forte intensità.
Venti: Forti meridionali con rinforzi durante i temporali.
Mare: Agitato o molto agitato.

- **Zona di Allerta:** *2, 4 e 7*

Precipitazioni: Diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di moderata o forte intensità.
Venti: Forti meridionali con rinforzi durante i temporali.

e che, visto l'Avviso Regionale di Criticità Idrogeologica ed Idraulica emesso dal Centro Funzionale Multirischi – Area Meteorologica, dalle ore 08:00 di domani Giovedì 05 *Febbraio 2015* e per le successive 24 ore, sarà attivato per la tipologia di **Rischio Idrogeologico Localizzato ed Idraulico Diffuso lo stato di:**

- **ATTENZIONE (associato a Criticità Moderata – Codice Colore: Arancione) per le Zona di Allerta Tutte per le seguenti tipologie di evento:**
- **GEO - Possibili fenomeni isolati e/o diffusi di erosione e instabilità, anche profonda, di versante; attivazione, anche diffusa, di frane superficiali e colate rapide detritiche o di fango;**
- **IDRO - Possibili fenomeni di trasporto di materiale legato ad intenso ruscellamento superficiale; alluvionamento nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio; inondazione delle aree golenali e allagamento delle limitrofe sedi stradali e delle zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali); crisi nella rete di drenaggio urbano, con temporanea interruzione della viabilità.**

PERTANTO, SI INVITA I SINDACI DELLA REGIONE CAMPANIA

a provvedere per i rispettivi adempimenti posti al loro carico secondo le vigenti procedure di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico, di cui al D.P.G.R. n. 299 del 30 giugno 2005, tenendo conto delle seguenti

AVVERTENZE:

Sindaci dei comuni ricadenti nelle zone di allerta TUTTE,

CONDIZIONI DI VARIABILITÀ CON BREVI E LOCALI PRECIPITAZIONI. LA NUVOLOSITÀ TENDERÀ AD INTENSIFICARSI NELLE ORE POMERIDIANE E SARÀ ASSOCIATA A PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DI MODERATA INTENSITÀ. I FENOMENI TENDERANNO AD ATTENUARSI IN SERATA.
NEL CORSO DELLA PROSSIMA NOTTE SI AVRANNO CONDIZIONI DI NUVOLOSITÀ CHE COMPORTERANNO PRECIPITAZIONI DIFFUSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE ANCHE DI MODERATA INTENSITÀ E SARANNO NEVOSE OLTRE GLI 800 METRI.

PERTANTO S'INVITANO ENTI E SINDACI IN INDIRIZZO, AMBITO RISPETTIVE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, DI DISPORRE LA VIGILANZA SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DEI SISTEMI D'INTERCETTAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, DI PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE A RISCHIO ALLAGAMENTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ZONE DEPRESSE, SOTTOPASSI, SEDI STRADALI PRIVE DI SISTEMI D'INTERCETTAZIONE E SMALTIMENTO DELLE PIOGGE E LE AREE LIMITROFE A CANALI E CORSI D'ACQUA. S'INVITA INOLTRE AD ASSICURARE LA VIGILANZA DELLE AREE A RISCHIO FRANA O COLATE RAPIDE DI FANGO, INDIVIDUATE NEI P.S.A.I. PRODOTTI DALLE AUTORITÀ DI BACINO, DELLE AREE INTERESSATE DA FENOMENI DI DISSESTO E DEI VERSANTI CON MAGGIORE INCLINAZIONE PER LA POSSIBILITÀ DI DILAVAMENTI O CROLLI GRAVITATIVI.

SI RACCOMANDA AGLI ENTI E AI SINDACI DEI TERRITORI SEGNALATI AD ESSERE INTERESSATI DA PRECIPITAZIONI NEVOSE DI DISPORRE LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA PER CONTRASTARE I FENOMENI ANNUNCIATI.

IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI RELATIVE AI VENTI, S'INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLE STRUTTURE SOGGETTE A SOLLECITAZIONI ED ALLE AREE A VERDE PUBBLICO.

INFINE, IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI RELATIVE AL MOTO ONDOSO, ENTI CON COMPETENZA IN AMBITO MARITTIMO E SINDACI DEI COMUNI COSTIERI E DELLE ISOLE, SONO INVITATI, AMBITO RISPETTIVE COMPETENZE, AD ELEVARE LO STATO DI VIGILANZA SUI MEZZI IN NAVIGAZIONE E LUNGO LE COSTE E LE MARINE ESPOSTE A SUD.

QUESTO CF SI SEGUIRÀ L'EVOLUZIONE DEI FENOMENI IN ATTO E QUELLI ATTESI SINO AL LORO ESAURIMENTO ED INVITA A PRESTARE ATTENZIONE AI SUCCESSIVI AVVISI E COMUNICAZIONI IN MERITO.

FIRMATO

IL RESPONSABILE DELLA SALA OPERATIVA
GEOM. VINCENZO CINCINI

D'ORDINE
DEL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ITALO GIULIVO

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.

08

All 03
TOT 2 pg

COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento
Gabinetto del Sindaco

Servizio
PROTEZIONE CIVILE
TURNO DI GUARDIA H24

FAX URGENTE

(via Cupa del Principe, 48)
tel. 081 5846261 - 081 5846211
tel. 081 7956098- 081 7956099
fax. 081 7956110- 081 7956111

MESSAGGIO FAX. DIRETTO A:

Servizio Autonomo Polizia Locale
Servizio Difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa
Struttura Operativa decentrata del Cantiere fognatura c/o SAT 1
ABC
Società Napoletanagas
Servizio Attività Tecniche della I Municipalità
Napoli Servizi

OGGETTO: Cedimento dei manufatti fognari e dissesti presso stabili in Via Porta Posillipo altezza civico 96 - 103 (Rif. PG/2015/104503 del 04/02/2015)

A seguito di richiesta di intervento del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, personale di questo Servizio ha effettuato sopralluogo all'indirizzo in oggetto dove sono stati rilevati dissesti ai manufatti fognari e lesioni presso unità immobiliari con accesso dal civico 96, 97, 98, 99, 101 e 103 di via Porta Posillipo

Nel sito era presente squadra 18B Centro Storico dei Vigili del Fuoco per soccorso tecnico urgente.

Sul posto è intervenuta la struttura operativa decentrata del cantiere fognatura "Chiaia" che ha verificato la rottura del manufatto fognario all'altezza del civico 101 di via Porta Posillipo ed attivato le procedure di messa in sicurezza .

Si chiede all'ABC ed alla Società Napoletanagas la verifica dei propri manufatti in via Porta Posillipo tra il civico 103 fino al civico 95

Per quanto sopra e nelle more delle ulteriori approfondite verifiche a cura del Servizio Difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa, a scopo cautelativo, il Servizio Autonomo Polizia Locale provvederà ad identificare e diffidare "ad horas" :

1) I conduttori e/o proprietari delle unità immobiliare poste al piano terra di via Porta Posillipo civici 95, 96, 97, 98, 99 a non praticare e far praticare le unità immobiliari interessate dai dissesti fino ad eliminato pericolo.

2) I conduttori e/o proprietari (indicati nel sig. Romano Giuseppe) dell'unità abitativa posta al primo piano di via Porta Posillipo civico 96 a non praticare e far praticare l'unità immobiliari interessata dai dissesti fino ad eliminato pericolo.

3) I conduttori e/o proprietari (indicati nel sig. Giuliano Gennaro) dell'unità abitativa posta al

Cav

10

secondo piano di via Porta Posillipo civico 96 a non praticare e far praticare il terrazzo interessato dai dissesti fino ad eliminato pericolo.

4) L'amministratore (indicato nel Sig. Marco Martinez con domicilio in Napoli alla via Belsito civico 11 tel. 0812478200 cell. 3355273628) e/o conduttori e/o proprietari delle unità abitative del fabbricato con accesso da via Porta Posillipo civico 101 (indicati nei Sig. Diadone, nella società Brand Trade srl, nel Sig. Orabona - Cacciatore, nella Sig.ra Saponara Annamaria, nella Sig.ra Iacobini Giacomina e nella Sig. Police Maria) a non praticare e far praticare le unità abitative interessate dai dissesti fino ad eliminato pericolo.

5) I conduttori (indicato in Arkedil) e/o proprietari (indicati negli Eredi Girardi) dell'unità abitativa posta al piano terra di via Porta Posillipo civico 103 a non praticare e far praticare l'unità immobiliare interessata dai dissesti fino ad eliminato pericolo.

I proprietari e/o amministratore degli immobili su riportati, dovranno immediatamente comunicare al Servizio Difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa del Comune di Napoli l'avvenuta eliminazione del pericolo depositando, presso il Protocollo Generale del Comune di Napoli in Piazza Municipio, certificato a firma di un tecnico abilitato, dal quale dovrà risultare che, a seguito delle verifiche e/o dei lavori eseguiti, è stato eliminato ogni pericolo per la incolumità delle persone.

Nelle more degli interventi di messa in sicurezza, è intervenuto personale di questo Ufficio e della Napoli Servizi per transennamento provvisorio con picchetti metallici, tappi in plastica, rete in pvc e nastro bicolore con chiusura al transito veicolare della strada di via Porta Posillipo nel tratto compreso tra il civico 103 ed il civico 95 fino a lavori di messa in sicurezza..

Si chiede al Servizio Autonomo Polizia Locale di effettuare controlli saltuari nel sito in oggetto fino alla collocazione dell'area di cantiere da parte della ditta incaricata dei lavori di messa in sicurezza ai manufatti fognari.

Si chiede al Servizio Attività Tecniche della I Municipalità di comunicare allo Scrivente Ufficio, al Servizio Difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa ed ai soggetti interessati, sopra individuati, la messa in sicurezza dei manufatti fognari.

Si invita il Servizio Difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa ad effettuare gli ulteriori adempimenti di specifica competenza.

IL TECNICO DI TURNO
I.D.Geologo C.Casaburi

COMUNE DI NAPOLI
PGBT. 2015. 0105878 04/02/2015 :
Mitt.: Protezione Civile sede Cupa Principe -
Ass.: Servizio Autonomo Polizia Locale - Affa
Fascicolo : 2015.006.010.4

All 04
TOT 1 pg

COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 1
Chiaia
Posillipo
San Ferdinando

Servizio Attività Tecniche

ALLEGATO 04:

rapporto 37 del 4 febbraio 2015 e rapporto 39 del 5 febbraio 2015, squadra 37 Cantiere Fognatori Chiaia, ***totale pagine 01***

Approvazione del Verbale di Somma Urgenza del 4 febbraio 2015, *e di tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso, relativo ai lavori riparazione -a tutela della pubblica e privata incolumità-*necessari al ripristino statico ed idraulico del manufatto fognario di via Porta Posillipo, coinvolto nella voragine apertasi in data 4 febbraio 2015.

rapp. 37 del 05.02.2015 sq.37 in Via Porta Posillipo 96	Allertati dai VV.F siamo intervenuti in Via Porta Posillipo 96 riscontrando "CEDIMENTO STRUTTURALE FOGNARIO". Verificata la fogna pubblica di sez. 0,65x1.45 TRP. 2,70 si è constatato il cedimento della platea e delle spallette per una lunghezza di circa mt. 4,00 con sprofondamento "dal livello della platea di circa 0,60" e vuoto ai lati delle spallette "non esistenti" di 1,50x4,00.
rapp. 39 del 05.02.2015 sq. 37 in via Porta Posillipo civ. 96	Come richiesto dall' Arch Mauro Forte, la squadra ha ispezionato il tratto di fogna "12 mt.a valle" rispetto a quello ispezionato ieri verificando quanto segue: La fogna disez. 0,65x1,45 TRP. 2,70 è interessata da una voragine nella spalletta destra "tra platea e spalletta" mancante di muratura per circa mt 3,50x 0,60, mentre lungo il tratto la platea si presenta con buche e mancante di intonaco tra la platea e le spallette

All 05
TOT 3 pg 1

COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento
Gabinetto del Sindaco

FAX URGENTE

Servizio
PROTEZIONE CIVILE
TURNO DI GUARDIA H24

(via Cupa del Principe, 48)
tel. 081 5846261 - 081 5846211
tel. 081 7956098- 081 7956099
fax. 081 7956110- 081 7956111

MESSAGGIO FAX. DIRETTO A:

ABC
Società Napoletanagas
Servizio Autonomo Polizia Locale
Servizio Attività Tecniche della I Municipalità
Servizio Difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa
Struttura Operativa decentrata del Cantiere fognatura c/o SAT 1

OGGETTO: Cedimento dei manufatti fognari e dissesti presso stabili in Via Porta Posillipo altezza civici 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103 ed 89 (Rif. PG/2015/112151 del 06/02/2015)

A seguito di nuova richiesta di intervento del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, personale di questo Servizio ha effettuato sopralluogo a seguito di ulteriore cedimento e nuovi dissesti ai fabbricati già interessati da provvedimenti di interdizione in via Porta Posillipo civico 95, 96, 97, 98, 99, 101 e 103.
Nel sito era presente squadra 5B Monteruscello dei Vigili del Fuoco per soccorso tecnico urgente.
Si chiede all'ABC ed alla Società Napoletanagas di intervenire urgentemente per la sospensione della fornitura delle utenze agli immobili con accesso dai civici 95, 96, 97, 98, 99, 101 e 103 di via Porta Posillipo già oggetto di provvedimento di inibizione agli immobili.

Confermate le diffida prot. n.PG/2015/105878 del 4/02/2015 e nelle more delle ulteriori approfondite verifiche a cura del Servizio Difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa, a tutela pubblica a privata incolumità, il Servizio Autonomo Polizia Locale provvederà ad identificare e diffidare "ad horas" :

1) I conduttori (indicati nella Sig.ra Minopoli Assunta) e/o proprietari delle unità immobiliare posta al piano terra di via Porta Posillipo civico 89 a non praticare e far praticare l'unità immobiliari interessate dai dissesti fino ad eliminato pericolo.
2) I conduttori e/o proprietari (indicati nella sig.ra Petrone) dell'unità abitativa posta al primo piano di via Porta Posillipo civico 89, a non praticare e far praticare il terrazzino dell'unità abitativa prospiciente via Porta Posillipo interessato dai dissesti fino ad eliminato pericolo.
3) I conduttori e/o proprietari dell'attività commerciale "Atelier VOI" con accesso da via Porta Posillipo civico 101 e via Manzoni civico 112/B a non praticare e far praticare i locali interessati dai dissesti fino ad eliminato pericolo.

13

Altresì, a scopo cautelativo, il Servizio Autonomo Polizia Locale provvederà ad identificare e diffidare "ad horas":

4) I conduttori e/o proprietari (indicati nel sig. Ludovico Tesone) dell'unità abitativa posta al secondo piano di via Porta Posillipo civico 89, a non praticare e far praticare i locali dell'unità abitativa prospiciente via Porta Posillipo interessato dai dissesti fino ad eliminato pericolo.

5) I conduttori e/o proprietari (indicati nel sig.ra Teramo Stefania) dell'unità abitativa posta al primo piano di via Porta Posillipo civico 89, a non praticare e far praticare il locali dell'unità abitativa prospiciente via Porta Posillipo interessato dai dissesti fino ad eliminato pericolo.

Nelle more degli interventi di messa in sicurezza, si chiede al Servizio Attività Tecniche della I Municipalità

1) Effettuare idoneo passaggio pedonale protetto per consentire l'accesso alle unità abitative con accesso dal civico 89 e 90 non interessate dai dissesti
2) Effettuare il monitoraggio strumentale del quadro fessurativo ai fabbricati di via Porta Posillipo civici 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103 ed 89 per la verifica dei cedimenti in atto e provvedimenti consequenziali.
3) Effettuare idonee opere di consolidamento dei terreni coinvolti al fine mettere in sicurezza i terreni di fondazione dei fabbricati interessati e del solido stradale.

Si chiede al Servizio Autonomo Polizia Locale il presidio del luoghi fino all'esecuzione del passaggio pedonale protetto da parte della Ditta esecutrice presente sul posto e/o cessata esigenza comunicata dal Servizio Attività Tecniche della I Municipalità.

Si chiede al Servizio Attività Tecniche della I Municipalità di comunicare allo Scrivente Ufficio, al Servizio Difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa ed ai soggetti interessati, sopra individuati, la conclusione dei lavori di messa in sicurezza.

Si invita il Servizio Difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa ad effettuare gli ulteriori adempimenti di specifica competenza.

IL TECNICO DI TURNO
I.D.Geologo C.Casaburi

COMUNE DI NAPOLI
PG/51. 2015. 0115235 07/02/2015
Mitt.: Protezione Civile sede Cupa Principe
Dest.: PEC: NAPOLETANGAS
Fascicolo: 2015.006.010.4

dipvvf.COM-NA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0003738.06-02-2015

Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - NAPOLI

"in impetu ignis numquam retrorsum"

Prot. n. **del 06/02/2015**

A D. G.T .SSA COMUNE DI NAPOLI
A POLIZIA MUNICIPALE NAPOLI
A COMMISSARIATO DI P.S. ZONA

e, p.c.
A UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO NAPOLI

Comunicasi che, in data odierna, personale di questo Comando, è intervenuto con fono uscita n.3247 in via Porta Posillipo, civico 96,presso fabbricato di 2 piani fuori terra per aggravamento dissesto statico interessante strutture orizzontali oggetto di evidenti fenomeni fessurativi ed estesosi anche al fabbricato di fronte civ. 89.

Personale intervenuto, come già segnalato in precedente nota di pari oggetto, visto anche la presenza sul posto di ditta già impegnata in opere di consolidamento, segnala la necessità che autorità competente disponga il proseguo di urgenti lavori di ripristino condizioni di sicurezza previa idonea verifica sottoservizi e staticità e, nelle more, si ribadisce la necessità di:

- inibire praticabilità abitazione fam. Romano Giuseppe primo piano del civ. 96
- inibire i sottostanti terranei adibiti ad attività commerciali dal civico 95 al civ.103
- inibire accesso al terrazzo sovrastante civ. 96 di pertinenza abitazione Fam.Giuliani Gennaro il cui ingresso è da via Manzoni 110.
- Predisporre idoneo monitoraggio del quadro fessurativo dei fabbricati interessati
- Inibire praticabilità abitazioni Fam. Minopoli Assunta , Fam. Tesone Ludovico e studio dentistico Teramo Stefano del civ. 89 di via Porta a Posillipo.
- Inibire praticabilità locali adiacenti ad uso attività commerciale "Atelier VOI" il cui ingresso è da via Manzoni civ112/B.

Tanto in premessa per le relative competenze.

Dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione Comunale, ne sarà data notizia all'Ufficio Territoriale del Governo, cui la presente nota è diretta per conoscenza.

Il Funzionario di Guardia

I.A. Giuseppe Russo

RG/2015/112151

15

All 06
TOT 12 PG

Comune di Napoli
Municipalità 1 -

PERIZIA GIUSTIFICATIVA CON QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza necessari alla messa in sicurezza della sede stradale via Porta Posillipo

COMMITTENTE: Servizio Attività Tecniche

Data, 17/02/2015

IL TECNICO
Geom.Palladino Alberico

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI IN ECONOMIA							
1 LISTA N. 1 10/02/2015	intervento in economia per : - primo intervento di somma urgenza durante i primi giorni con presenza in cantiere dei seguenti operai e mezzi d'opera, messi a disposizione per le ... per trasporto escavatore -n.1 mini escavatore -n. 1 autocarro 35. q.li per trasporto materiali quali recinzioni ecc.							
	SOMMANO n.					1,00	12'172,34	12'172,34
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro							12'172,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'172,34
	LAVORI A MISURA							
2 E.01.050.010 .a 03/12/2013	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni (vedi grafico:)							
								
	(vedi grafico:)							
								
	SOMMANO mc					0,00	69,75	0,00
3 E.01.035.010 .a 03/12/2013	Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il tr ... si, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Esaurimento di acqua negli scavi							
	giorno 03/02/2015 Primo intervento per prosciugamento acqua dal sottosuolo per acqua presente nel sottosuolo a seguito cedimento fognatura in per il tratto di strada tra l'edificio civ. n. ed il civ. n. in uno sn. mc		125,00			125,00		
	giorno 04/02/2015 secondo intervento per realizzazione by pass, al fine di garantire il funzionamento della fognatura dissestata ed evitare infiltrazioni d'acquaq nel sottosuolo dal giorno		70,00			70,00		
	giorno 05/02/2015 prosieguo funzionamento by pass fognatura		70,00			70,00		
	giorno 06/02/2015 prosieguo funzionamento by pass fognatura		70,00			70,00		
	giorno 07/02/2015 prosieguo funzionamento by pass fognatura		70,00			70,00		
	giorno 08/02/2015 prosieguo funzionamento by pass fognatura		70,00			70,00		
	giorno 09/02/2015 prosieguo funzionamento by pass fognatura		70,00			70,00		
	per altri giorni 24 (fino a rimessa in esercizio fognatura)	24,00	70,00			1'680,00		
	SOMMANO mc					2'225,00	10,07	22'405,75
4 E.03.010.010 .a 09/02/2015	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15							
	FASE I getto 05/02/2015 di cui alle relative bolle di fornitura - mc		72,00			72,00		
	A RIPORTARE					72,00		34'578,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					72,00		34'578,09
	Parziale mc					72,00		
	per riempimento della a cavità sottostante la strada creatasi a seguito cedimento fognatura con cls alleggerito si stima il coefficiente 1.30 per incremento dovuto al maggior costo							
	tratto antistante edificio basso - per riempimento ai lati della fognatura si stimano *(par.ug.=2*1,3)	2,60	5,00	3,000	1,000	39,00		
	tratto tra edificio alto e muro di sostegno *(par.ug.=2*1,3)	2,60	10,00	3,000	1,000	78,00		
	Parziale mc					117,00		
	SOMMANO mc					189,00	165,45	31'270,05
5 E.02.050.010 .f 09/02/2015	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa ... parte), compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 220 - 259 mm							
	tratto antistante edificio basso perforazioni per consentire il getto di cls in cavità evitando di demolire la pavimentazione per ragioni di sicurezza lunghezza tratto interessato ml. 7 - altezza m. 4	7,00			4,000	28,00		
	si considera il 50 % del costo solo per trivellazione	-0,50	28,00			-14,00		
	Sommano positivi m					28,00		
	Sommano negativi m					-14,00		
	SOMMANO m					14,00	124,72	1'746,08
6 E.01.050.010 .a 09/02/2015	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 5 [m 14.00]		0,12	0,120	3,140	0,63		
	SOMMANO mc					0,63	69,75	43,94
7 E.03.010.020 .a 11/12/2013	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2							
						80,00		
	SOMMANO mc					80,00	184,38	14'750,40
8 E.03.010.010 .c 03/12/2013	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25							
						2,00		
	SOMMANO mc					2,00	175,01	350,02
9 U.02.040.035	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con							
	A RIPORTARE							82'738,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							82'738,58
a 09/02/2015	parete interna liscia di colore chiaro per facilitare ... olo la formazione del letto di posa edel rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 200 mm							
	per ripristino temporaneo del funzionamento del tronco fognario tratto compreso tra edificio grande e pozzetto verso incrocio con via Manzoni - n. 3 tubazioni accostate	3,00	25,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	14,93	1'119,75
10 U.02.040.022 .b 11/12/2013	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica ... zioni, esclusi la formazione delletto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulareSN 4 kN/mq DE 125 mm							
	per collegamento discendente pluviale alla fognatura		6,00			6,00		
	per sifone	1,50	1,00			1,50		
	per colegamento caditoie stradali alla fogna - n. 2	2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO m					9,50	8,55	81,23
11 fattura 04/12/2013	Onere per esecuzione di n. 3 monitoraggi dei n. 3 edifici realizzati a cura di azienda specializzata, con ausilio di strumento topografico di precisione, previo installazione sugli edifici di guide spia metalliche- da pagare a fattura con maggiorazione spese del 15 %							
	installazione e n. 4 letture con relativa certificazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
12 U.04.020.020 .g 03/12/2013	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm							
	per costruzione nuova condoitta fognaria antistante l'edificio, in luogo del vecchio fognolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,09	148,09
13 U.04.020.080 .b 03/12/2013	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x50 cm Vedi voce n° 12 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	85,50	85,50
14 U.04.020.010 .b 11/12/2013	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm							
	per pozzetto di scarico discendente pluviale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	33,64	33,64
15 U.04.020.030	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per							
	A RIPORTARE							89'206,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							89'206,79
.b 11/12/2013	l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x35 cm Vedi voce n° 14 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,76	30,76
16 U.04.020.250 .a 14/10/2013	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... izia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale							
	per nuovi pozzetti - chiusini 80x80 - peso 70 kg	1,00			70,000	70,00		
	per nuovi pozzetti - chiusini 40x40 - peso 20 kg	1,00			20,000	20,00		
	SOMMANO kg					90,00	3,43	308,70
17 U.05.010.220 .a 11/12/2013	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini							
	per rimessa in opera caditoie stradali 40x40	2,00			78,000	156,00		
	SOMMANO kg					156,00	0,78	121,68
18 R.02.060.022 .a 09/02/2015	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm							
	FASE 2 per rifacimento fognatura tratto antistante l'edificio grande, dopo la messa in sicurezza con il riempimento dei vuoti sottostanti - demolizione massa pavimentazione		15,00	2,000	0,200	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	13,38	80,28
19 R.02.020.050 .c 09/02/2015	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm							
	FASE 2 per rifacimento fognatura tratto antistante l'edificio grande, dopo la messa in sicurezza con il riempimento dei vuoti sottostanti - demolizione massa pavimentazione		10,00	1,800	5,000	90,00		
	SOMMANO mc					90,00	228,93	20'603,70
20 E.01.040.010 .a 09/02/2015	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi							
	demolizioni Vedi voce n° 19 [mc 90.00] a detrarre occuapto fognatura lordo pareti 100x230 cm.		-10,00	1,000	2,300	90,00 -23,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					90,00 -23,00		
	SOMMANO mc					67,00	3,12	209,04
	A RIPORTARE							110'560,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							110'560,95
21 E.01.050.010 .a 09/02/2015	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni							
	demolizioni							
	Vedi voce n° 19 [mc 90.00]					90,00		
	a detrarre rinterro							
	Vedi voce n° 20 [mc 67.00]	-1,00				-67,00		
	Sommano positivi mc					90,00		
	Sommano negativi mc					-67,00		
	SOMMANO mc					23,00	69,75	1'604,25
22 E.03.010.010 .b 09/02/2015	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20							
						50,00		
	SOMMANO mc					50,00	167,31	8'365,50
23 E.03.010.020 .a 09/02/2015	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2							
	FASE 2							
	per ricostruzione platea fogna tratto antistante edificio grande		10,00	0,800	0,200	1,60		
	per ricostruzione piedritti fogna	2,00	10,00	0,200	2,000	8,00		
	SOMMANO mc					9,60	184,38	1'770,05
24 E.03.030.010 .a 09/02/2015	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione							
	FASE 2							
	per ricostruzione piedritti fogna	2,00	10,00		2,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	23,04	921,60
25 E.04.050.030 .c 09/02/2015	Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete ... regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 29 cm							
	per nuova copertura fogna tratto antistante edificio grande		10,00	1,000		10,00		
	SOMMANO mq					10,00	74,37	743,70
26 E.03.040.010 .a 09/02/2015	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre							
	A RIPORTARE							123'966,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							123'966,05
	armatura in misura di 30 kg/mc Vedi voce n° 23 [mc 9.60]	30,00				288,00		
	SOMMANO kg					288,00	1,38	397,44
27 E.16.020.030 .b 11/12/2013	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento							
	FASE 2 per ricostruzione piedritti fogna	2,00	10,00		2,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	22,54	901,60
28 E.22.010.140 .a 09/02/2015	Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitum ... ra dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole							
	FASE 2 per rifacimento fognatura tratto antistante l'edificio grande, dopo la messa in sicurezza con il riempimento dei vuoti sottostanti		15,00	2,000		30,00		
	SOMMANO m²					30,00	53,83	1'614,90
29 E.07.020.020 .a 09/02/2015	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 8 cm							
	per massetto sottofondo pavimentazione Vedi voce n° 28 [m² 30.00]					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	22,15	664,50
30 R.05.030.020 .a 09/02/2015	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo							
	tratto antistante edificio basso - per recupero piedritti fognaturafognatura si stima il 50 % della lunghezza *(par.ug.=2* 0,50)	1,00	20,00	0,300	1,600	9,60		
	50 % mattoni * Parziale m³					9,60		
		-0,50	9,60			-4,80		
	Parziale m³					-4,80		
	Sommano positivi m³					9,60		
	Sommano negativi m³					-4,80		
	SOMMANO m²					4,80	492,04	2'361,79
31 R.05.030.020 .b	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... e magistero							
	A RIPORTARE							129'906,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							129'906,28
09/02/2015	per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature: mattoni pieni							
	tratto antistante edificio basso - per recupero piedritti fognatura si stima il 50 % della lunghezza *(par.ug.=2*0,50)	1,00	20,00	0,300	1,600	9,60		
	50 % tufo * Parziale m³					9,60		
		-0,50	9,60			-4,80		
	Parziale m³					-4,80		
	Sommano positivi m³					9,60		
	Sommano negativi m³					-4,80		
	SOMMANO m³					4,80	539,28	2'588,54
32 E.16.020.030 .b 11/12/2013	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento							
	tratto antistante edificio basso - per recupero piedritti fognaturafognatura si stima il 50 % della lunghezza *(par.ug.=2* 0,50)	1,00	20,00		1,600	32,00		
	SOMMANO mq					32,00	22,54	721,28
33 E.03.010.010 .b 09/02/2015	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20							
	per ricostruzione platea fogna tratto antistante edificio basso - in misura del 50 %	0,50	20,00	0,800	0,200	1,60		
	SOMMANO mc					1,60	167,31	267,70
34 NP002 03/12/2013	Prezzo giàconcordato precedente lavoro Comune di Napoli via Rossini, via Pessina - Aumento percentuale per l'esecuzione di lavorazioni all'interno di manufatti fognari fino alla di ... i altra diminuita produzione e perdita di tempo per l'esecuzione dei lavori in luoghi angusti e di non facile accesso.							
	per lavorazione voce n. 29				2361,000	2'361,00		
	per lavorazione voce n. 30				2588,000	2'588,00		
	per lavorazione voce n. 31				267,000	267,00		
	SOMMANO %					5'216,00	20,00	1'043,20
35 P.03.010.030 .a 09/02/2015	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione							
	per realizzazione passaggio pedonale protetto, tra area scavi ed edificio lato dx salendo		12,00		2,000	24,00		
	SOMMANO mq					24,00	4,11	98,64
36 P.03.010.090	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e							
	A RIPORTARE							134'625,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							134'625,64
.a 09/02/2015	magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione							
	per realizzazione passaggio pedonale protetto, tra area scavi ed edificio lato dx salendo		12,00	1,000		12,00		
	SOMMANO mq					12,00	6,74	80,88
37 P.01.010.030 .a 09/12/2013	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... per dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m (vedi grafico:)							
	per recinzione intorno all'area interdetta							
	tratto da edificio piccolo all'edificio grande		25,00		2,000	50,00		
		2,00	6,00		2,000	24,00		
	SOMMANO mq					74,00	22,19	1'642,06
38 S.02.020.030 .a 03/12/2013	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere							
						1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	95,48	95,48
39 a.s. 04/12/2013	Utilizzo di Generatore con motore a scoppio per produzione corrente elettrica per alimentazione del cantiere per ogni giorno, compreso incidenza costo carburante.							
	dal giorno 03/02/2015 al 13/02/2015 fase 1					11,00		
	per giorni 7 fase 2 - ricostruzione fogna					7,00		
	SOMMANO n.					18,00	56,00	1'008,00
40 O.D 09/02/2015	Oneri di discarica a fattura - si stimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							130'279,72
	TOTALE euro							142'452,06

Data, 17/02/2015

Il Tecnico

A RIPORTARE 142'452,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							142'452,06

Geom.Palladino Alberico

A RIPORTARE

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso		€ 142.452,06	
A2) Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		€ 4.000,00	
A2) Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 327,92		
A4) Importo della manodopera	€ 32.412,20		
Importo Totale lavori A)		**€ 146.452,06**	124.484,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche a favore dei dipendenti (Art. 92 ex D. Lgs n.163/06 - Delibera G.C. n.3797/06) pari all'85% del 2% dell'importo lavori (A)		€ 2.489,69	
B1) di cui importo netto: B / 1,238	€ 2.011,05		
B2) Oneri riflessi: B x 23,80%	€ 478,63		
B2) IRAP: 8,50% dell'importo netto spese tecniche (B)		€ 211,62	
B3) Spese di smaltimento ed I.V.A. al 22%		€ 7.850,00	
B4) IVA (22% di A)		€ 32.807,05	27.885,99
C5) IMPREVISTI (IVA compresa)		€ 16.109,73	
C6) Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.		€ 30,00	
Totale Somme a Disposizione (C)		€ 59.498,08	
TOTALE (A) + (B)		**€ 208.621,02**	

IMPORTO RIBASSATO € 179.061,28

13

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 92 del 20/02/2015 composta da n. 13 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 27, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 11-3-15 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data _____ n° _____

☐ Deliberazione decaduta _____

☐ Altro _____

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n 13 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 92 del 20-2-15

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 27 pagine separatamente numerate,

☒ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

Dott.ssa Salzano

PG/2015/237937

DEL 17/3/2015

COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Coordinamento - Collegio dei Revisori

COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE
1 - MAR. 2015
Prot. N.

Alla Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari
Al sig. Presidente del Consiglio Comunale
Ai sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
Al sig. Sindaco
Al sig. Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione
Al sig. Assessore alle Infrastrutture LL.PP. e Mobilità
Al sig. Segretario Generale

LORO S E D I

Oggetto: *Proposta al Consiglio – Deliberazione di G.C., n. 92 del 20 febbraio 2015, avente ad oggetto "Presa d'Atto del Verbale di Somma Urgenza del 04/02/2015 e di tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso, relativo ai lavori di riparazione - a tutela della pubblica e privata incolumità - necessari al ripristino statico ed idraulico del manufatto fognario di via Porta Posillipo, coinvolto nella voragine apertasi in data 04/02/2015. Autorizzazione ad assumere l'impegno di spesa complessiva pari ad € 179.061,28 sul capitolo di nuova istituzione "Somma Urgenza" - intervento 2.09.04.01".*

Si trasmette, in allegato, copia del parere del Collegio dei Revisori relativo alla delibera in oggetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe SCALA

Palazzo S. Giacomo – Piazza Municipio – 80133 Napoli – Italia - tel.:(+39) 081 7959702-3 – fax:(+39) 081 7959707
revisori.conti@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it

COMUNE DI NAPOLI
Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 16/03/2015

OGGETTO: Proposta al Consiglio – Deliberazione di G.C., n. 92 del 20 febbraio 2015, avente ad oggetto "Presa d'Atto del Verbale di Somma Urgenza del 04/02/2015 e di tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso, relativo ai lavori di riparazione - a tutela della pubblica e privata incolumità - necessari al ripristino statico ed idraulico del manufatto fognario di via Porta Posillipo, coinvolto nella voragine apertasi in data 04/02/2015. Autorizzazione ad assumere l'impegno di spesa complessiva pari ad € 179.061,28 sul capitolo di nuova istituzione "Somma Urgenza" - intervento 2.09.04.01".

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di marzo, alle ore 15:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	*Presidente*
dr. Giuseppe TOTO	*Componente*
dr. Antonio LUCIANO	*Componente*

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- visto il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio proponente ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, in termini di "favorevole";

- letto il parere di regolarità contabile del Servizio Controllo Spese, a firma del Ragioniere Generale dott. R. Mucciariello, che prevede la copertura della spesa di €. 179.061,28 con utilizzo del capitolo 248031 intervento 2.09.04.01, del formulando Bilancio di previsione 2015 rilevando, tra l'altro, che l'atto in questione vada necessariamente adottato come "proposta al Consiglio";

- lette le osservazioni del Segretario Generale;

CONSIDERATO CHE

con il provvedimento in esame si procede a proporre al Consiglio comunale la Presa d'Atto del Verbale di Somma Urgenza del 04/02/2015 e di tutti gli atti

prodromici e successivi allo stesso, relativo ai lavori di riparazione - a tutela della pubblica e privata incolumità - necessari al ripristino statico ed idraulico del manufatto fognario di via Porta Posillipo, coinvolto nella voragine apertasi in data 04/02/2015.

- letto l'art. 176 del DPR. n. 207/2010, comma 1, che prevede: "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre contemporaneamente alla redazione del Verbale di cui all'art. 175, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o comunque quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" che in questa fattispecie, i prescritti elementi e/o requisiti sono presenti;

-visto il comma 3, dell'art. 191 del T.U.E.L., come modificato dal D.L., n. 174/2012, che prevede che "per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile, la Giunta, dopo aver appurato che i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrano insufficienti, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi appaltatori, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste all'art. 194, comma 1, lettera e) del T.U.E.L., richiedendo altresì la relativa copertura finanziaria, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio per la pubblica incolumità;

RISCONTRATO

- che tale intervento è legittimato ad eliminare il solo pericolo immediato per la pubblica e privata incolumità;

- che l'art. 18 della L.R., n. 3/2007, comma 4, in cui si dispone che "alle Amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del c.c., l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a € 400.000,00;

- la ditta appaltatrice risulta essere la ditta GE.CO. Costruzioni S.r.L. di Antonio e Giuseppe Mosca, con sede legale ad Afragola (Na) Via Pizzo Mancino Contrada Controloro s.n. – Partita IVA 02992551214;

LETTO

- in particolare l'art. 24, comma 12, del Regolamento comunale di contabilità di fondamentale importanza;

fondamentale importanza;

RICHIAMATO COSI' IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, ESAMINATA E RISCONTRATA POI LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

il Collegio dei Revisori esprime, per quanto di competenza,il proprio parere in termine di "favorevole" alla proposta al Consiglio di riconoscimento della spesa complessiva di € 179.061,28, relativa ai lavori di somma urgenza di via Porta Posillipo, da imputarsi sull'intervento 2.09.04.01 capitolo 248031 del formulando Bilancio di previsione 2015 – ribadendo, con chiarezza, che tale intervento, così come previsto nel Verbale del 04/02/2015 e della relativa perizia estimativa, è finalizzato all'esclusiva eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità, assolvendo in tal modo anche al proprio obbligo, di cui all'art. 239 del T.U.E.L.

Napoli, lì 16/03/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI