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COMUNE DI NAFOL

Fsecuzione Immediata

Delibera n.53 del 26.09.2014

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

(t}ggett(): presa diatto del eollaudo teenice amministrativo; approvadons deli'allegmlo schema di transazione con fa s.nl Nuova Bdilizia
Monumentale con scde T Napoli alla vis della Mongolfiera n. 30 - B IVA 0142160639, conseguente alla fserizione delle riserve sui libri
cortabili relativamente ai tavori di "Costruzione & cinguemla fosse di interro in amphamento al cimitero ¢ Paggioreale, Fondo Zevola™ (19
lotta 1998 - 2007); autorizadone W Dirigente del Servizie alla sotoserizione deb sedditto aito i transazione. (delb, 37 GO 518 del
17.07.2014 ¢ parere del Collegio det Revisori dei Conti}.
I anno duemilaquattordici il giorno 26 del mese di settembre nella casa Comunale precisamente nells

sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 -V piano, si & riunito il Consiglio Comunale in grado di

PRIMA convocazione ed m seduta PUBBLICA
Premesso che a ciascun consigliere, ai senst dell’art. 125 del T.UL 1913, moedificato dali’art, 61 R.13. 30 dicembre
1923 n. 2839, & stato notificato Pavviso di convocazione pubblicato all”Albo Pretorio del Comune, st da atto che
det sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dellatto, risultano assenti quelli per § quali tale
circostanza & timbrata a fanco di ¢iascun pominativo.

SINDACO
de MAGISTRIS LUIGI

1) ADDIO GENNARO
2) ATTANASIO CARMINE
3) BEATRICE AMALIA

4) BORRIELLO ANTONIO
5) BORRIELLO CIRO

6) CAIAZZO TERESA

7y CAPASSQ ELPIDIO

8) CASTIELLO GENNARQ
9) COCCIA BLENA

10) CROCETTAANTONIO
11) ESPOSITO ANIELLO

12) ESPOSITO GENNARO
13} KSPOSITO LUIGT

14) FELLICO ANTONIO

15 FIOLA CIRO

16) FORMISANO GIOVANNI
17) FREZZA FULVIO

18) GALLOTTO VINCENZO
19 GRIMALD! AMODIO
20) GUANGI SALVATORE
21) IANNELLO CARLO

22) 1221 CLIO

23) LANZOTTI STANISLAQO
24) LEBRO DAVID
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MANSUETO MARCO
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MOLISSO SIMONA
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MUNDO GABRIFLE
NONNO MARCO
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PALMIERI DOMENICO
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RUSSO MARCO
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Presiede la riunione 11 Presidente Prof, R. Pasquine

I grade di prima convocazione ed in prosieguo di seduty

Partecips alla seduta i) Segretario del Comune dr, G, Virtaoso

E? presente in aulya il dirigente dr, Andrea Di Giacomo per Pattivith di supporto teenico a riscontro
dellz nota d’invite prot, n, 717468 del 18.09.2014,
Il Presidente, passa all’esame della proposta di G.C. 518 del 17.07.20 14, avente ad oggetto: presa d'atto
del collawdo tecnico amyministrative; approvazione dell’ allogato schema di transazione con la s.r.l. Nuova Edilizia
Monumentale con sede in Napoli alla via della Mongolfiera n. 30 - p IVA 01421160639, conseguente afly iscrizione
delle riserve sui libri contahili relativamente al lavori di "Costruzione di cinquemila fosse di interre in ampliamenio
al eimitero di Poggioreale, Fondo Zevola" (17 lotto 1998 - 2007}, autorizzazions al Dirigente del Servizio alla
sottoscrizions del suddetto atto dj lransazione,
Fa presente che il provvedimento & stato trasmesso alle Commissioni Patrimonio, Trasparenza e al
Collegio dei Revisori dei Conti.,
Fa presente, inolre che la Comimnissione Patrimonio ha rinviato I'&S[.)[‘t!ﬁi.SiC)I‘lﬁ del parere in sede di
Consighio Comunale e il ¢ ollegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sotto il profito
contabile,
U Presidente, cede la parola g consigliere Moretto che chiede di intervenire,
1] consigliere Moretto, riticne che la proposta non ¢ propedeutica al bilancio e, pertanto ne chiede il
ritiro.
It Presidente cede la parola all” Assessore Fucito per la relazione.
L’ Assessore Fucito, precisa, che con Ia proposta in esame, si affronta la questione degli ati
conseguenti all’edificazione di n.5.000 fosse di nterro det cosidderto Fondo Zevola, Parea prospiciente
il nuovo erematorio, un’ opera miziata nel 1998, Questioni scaturite tra 1 tmpresa e I Amministrazione
hanno mpedito i completamento detl’opera. Dopo complesso procedimento amministrativo si &
definita una transazione ¢ amplamente ratificata da tutti gl organi dell” Amministrazione, ¢ hiarisce,
noltre sull importanza di approvare il provvedimento,
1t consiglicre Moretto ne chiede nuoys amente i ritiro e dichiara che i1 suo gruppo consiliare non partecipa
al vota,
f Presidente, constatato che non vi sone afire richieste dj interventao, pone in votazione Ia proposta di G.C,
n.318 del 17.07.2014, assistito dagh scrutatori accerta ¢ dichiara che i Cong; glio con la presenza in aula di
n.39 Consighier! { cui nominativi sono 1 portatt sul frontespizio det presente atto a MAREIOTANZA con la non
partecipazione al volo del gruppo cousiliare di Fratelli d’Ialia e il voto contrario de; grappi consiliar
N.CDL L FL PO,

DELIBERA

Fapprovazione delfa proposta di G.C.n. 518 del 17.07.2014 avente ad aggetior presa d'atto del collaudo
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tecrico amministrativo: approvazione dell’atlegato schema di transazione con la s.rl. Nuova Edilizia
Monumentale con sede in Napoli alla via della Mongolfiera n, 30 - P, TVA 01421160639, conseguente alla
iscrizione delle riserve sui lbri contabil relativamente ai lavort di "Costruzione di cinguemnila fosse di
interro in ampliamento al cimitero di Poggioreale, Fondo Zevela" {(I° lotto 1998 - 2007); autorizzazione al

Dirigente del Servizio alla sottoserizione del suddetto atto di transazione.

1 Presidente, attesa 1urgenza della proposta approvata, pone in volazione, ai sensi dell’art.134 del
D Les.ve 267/2000, Pesecuzione immediata della stessa, Assistito dagli scrutatort accerta ¢ dichiara che il

Constghio Ia ha approvata alla unanimita.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento, fa proposta di G.C. n.518 del 17.07.2014,
composia da n.22 pagine progresstvamente numerate nonché da allegan, costituents parte integrante, di
complessive pagine 162, separatamente numerate;
J parere del Collegio dei Revisori det Conti.

Il contenuto integrale degli interventi & viportato nel reseconto stenotipico della seduta, depositato
presso la Segreterie del Consiglio Comunale.

el st o

Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof, R. Pasquino
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H presente provvedimento iImmediatamente eseguibile ex 1V co. Art.134 D.L.ve 267/2000
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ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorm dalla pubblicazione si d atto che Ja prescnte deliberazione ¢
divemuta da oggi esecutiva, ai sensi defl’ art. 134, co. HIL D Lovo 267/2000.-

Addi —

H Segretario Generale

La presente deliberazione viene assepnata per le procedure attuative, ai sensi dell'ar.07 D.F.vo

267/2000 a;

Addi _—

I Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data edierna ricevata dal sottoseritto con onere della
procedura attuafiva.

PR.Fiyma . —
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IGINALE

ASSESSORATO: PATRIMONIO
U0,  DIREZIONE PATRIMONIO
SERVIZIO CIMITERI CITTADINI

Proposta di delibera prot. u®. 09 del _19 / 06_/ 2014 /

B3 LUG. 200

™ gy 2 Categoria e Classe ... Fascieolo o,
ATROLZIOME 11orervrresvsrssimirssniirssrirrerar st st
REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 5 ‘/{(Q /

PRoVESW Ac COMNTIL ot &)
OGGETTO: Presa d’atto del collaudo tecnico amministrativo; approvazione dell’allegato schema di transazione
con la 5.r.1. Nuova Bdilizia Menumentale con sede i Napoli alla Via della Mongolfiera n. 30 — P, IVA 01421160639,
conseguente alla iscrizione delle riserve sui libri contabili relativamente ai lavori di "Costruzions di cinguemila fosse
di intervo in ampliamento al cimitero di Poggioreale, Fondo Zevola” (I° lotto 1998-2007); autorizzazione al Dirigente
del Servizio alla sottoscrizione del suddetto atto di transazione.

£}

Il giomo ... 1.7.-L16.. 2014, ..., nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si € riunita la Giunta

cormunale, Si da atto che sono presenti i seguenti n® ?‘ ................... Amministratori in carica:
SINDACO
LUIGI de MAGISTRIS ks
ASSESSORI
Tommaso SODANO v Roberta GAETA O SSE ST
Monia ALIBERTI % Francesco MOXEDANO -~
Mario CALABRESE 0SS ENNE Salvatore PALMA 0 SSEATE. |
Alessandra CLEMENTE A seEanE Annamariz PALMIERI <
Gaetano DANIELE DESENTE Enrico PANINI 7
Alessandro FUCITO B SSE WTE Carmine PISCOPO v

(NOTA BENE): Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il imbro “ASSENTE ™ per i presenti viene apposta la lettera
F™)

{Assume lIa Presidenza:, } L., SA PG, BRGA Qe TIRGASTRY i, frercvene
Assiste il Segretario del Comune:.. 254, . GRELAR... AMERROFR e SUOT——

ILPRESIDENTE

constatata Ia legalith della riunione, invita la Giunta a trattare I’argomento segnato in oggetto.
G) V. OwesbpNenTe




LA GIUNTA, su proposta dell’ Assessore ai Cimiteri Cittadini, Alessandro Fueito, Z

Premesso che nella “Relazione Riservata del Direttore dei Lavori in accompagnamento allo Stato
Finale sottoposto al Collaudatore Amministrativo ing, Angelo Lanzano per i lavori per
Pampliamento del Cimitero di Poggioreale, insistente nella zona denominata Fondo Zevela alla
Via . Maria del Piante” (I° lotto 1998-2007) sottoscritta dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe
Solari in data 30.01.2012, viene riportata la cronologia degli accadimenti che gui di seguito si
trascrivono integralmente :

o

<< indata 18.11.1996, una parte del Fondo Zevola veniva sequestrata dall'Autoritd Giudiziaria
in ragione di un rifrovamento di rifiuti cimiteriali;

in data 23.12.1998, il Committente con Delibera di Giunta Comunale n. 5123, approvava il
Progetto Esecutive dell’opera nonché di procedere alla licitazione privata per la realizzazione
della stessa, per un importo a base di gara di £. 9.225.558,000;

in data 16.11.1999, il Committente esperiva la procedura concorsuale che vedeva I'Appaltatore
aggiudicatario della esecuzione dell'opera avendo offerto per la sua esecuzione un importo pari a
£. 6.495,158,081 con il ribasse del 29,59600%;

in data 13,12.1999, il Committente, con Determinazione n. 15 del Dirigente del Dipartimento
Normalita Servizio Tecnico Normalita, affidava all’ Appaltatore I'esecuzione dell’opera;

in data 22.12.1999, il Committente con nota n. 894, trasmetteva il Progeito Esecutivo dell’opera
alla Commissione Edilizia Integrata per il relativo parere indispensabile per il rilascio del nulla
asta della Soprintendenza di Napoli previsto dail’art. 7 della Legge n. 1497 del 1939, in quanto
la zona interessata al lavori risultava vincolata per Decreto del Ministero ai Beni Culturali del
09.07.1962, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 21.09.1962;

in data 27.12.1999 il Committente procedeva alla registraziotie della determinazione n. 15 del
Dipartimento Normalith Servizio Tecnico Normalita al n. 1561 del Registro Generale;

in data 25.01.2000, 1l Direttore dei Lavori, con Verbale di Consegna parziale dei lavori,
procedeva alla consegna di una parte dell'area interessata alle opere, non potendo procedere alla
consegna dell’area a valle dell'area destinata alla realizzazione del forno crematorio e oggetto di
sequestro da parte dell'Autorita Giudiziaria sin dall'anno 1996; inolire la consegna parziale
avveniva nelle more del perfezionamento del parere della Commissione Edilizia Integrata e del
successivo nulla osta della Soprintendenza di Napoli previsto dalla gia richiarnata Legge n. 1497
del 1939 e relativo Decreto del Ministero ai Bend Culturali;

in data 27.01.2000, I'Appaltatore provvedeva alla garanzia degli obblighi contrattuali, in
particolare gli stessi consistevano in:

tipo della garanzia polizza fidejussoria

ente garante Compagnia di assicurazioni Aurora
n. della polizza 1183206208F

Importo garantito £, 1.272.402.000,00

Premio annuale £ 7.639.000,00

Importo garantito € 657.140,79

Premio annuale € 394521
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in data 09.02.2000, il D.L. redigeva il Verbale di Consegna ed Inizio det Lavori Sotto Riserva di
Legge; il predetto verbale era effettuato Sotto Riserva di Legge in quanto sussistevano gravi
problemi sanitari conseguenti alla necessita di dotare la citta di Napoli di nuovi ed indispensabili
spazi cimiteriali, ed era relativo alla consegna di parte delarea interessata alle opere, non
potendo essere consegnata altra parte di area in quanto oggetto del sequestro operato
dall'Autoritd (iudiziaria e precedentemente richiamato: con detto Verbale di Consegna si
assegnava il tempo utile per l'ssecuzione dei lavori pari a 16 mesi, da doversi conteggiare a fare
data dal Verbale di Effettivo Inizio dei Lavori, ¢ si indicava che tale ultimo verbale era da
redigere entro 30 giorni dal Verbale di Consegna; nel tempo intercorrente fra il Verbale di
Consegna Sotto Riserva di Legge ed il Verbale di Effettivo Inizio dei Lavori si indicava doversi
eseguire il rilievo plano — altimetrico di prima pianta ed il picchettamento dell'area;

in data 21.02.2000, I'Autoritd Giudiziaria disponeva il dissequestro della parte di area oggetto
del sequestro precedenternente operato e richiamato, ma lo condizionava alla esecuzione della
bonifica delle aree dai rifiuti, da eseguirsi entro i novants giorni successivi alla data di
esecuzione del provvedimento;

in data 02.03.2000 e con nota n, 228 il Committente sollecitava la Soprintendenza di Napoli in

.ordine all’approvazione del Progetto dell’Opera;

in data 06.03.2000, il D.L., con Verbale di Sospensione n. 1, disponeva la Sospensione dei
Lavori a seguito deilintervento defla Polizia Giudiziaria per ragioni connesse al sequestro
disposto precedentemente dall'Autoritd Giudiziaria per i} ritrovamento di rifiuti cimiteriali;

in data 08.03.2000, il Committente, con Decreto Sindacale n, 437, approvava in via definitiva il
Progetto Esecutivo Architettonico dell’opera;

in data 08.03.2000 il Committente trasmetteva alla Soprintendenza di Napoli il Decreto
Sindacale n. 437, per ottenere le autorizzazioni derivanti dali’art. n. 151 del Decreto Legislativo
n. 4980 del 20.10.1999, autorizzazioni indispensabili per esecuzione det lavori;

in data 10.03.2000, I'Appaltatore provvedeva al versamento, presso la Tesoreria Comunale,
delle spese di Contratto per un importo di £. 15.200,000 pari a € 7.850,15:

in data 14,03.2000, il Commitiente e 1’ Appaltatore sottoscrivevano il Contratto di Appalto in
Repertorio n, 68913;

in data 15.03.2000, diveniva esecutivo il provvedimento di dissequestro emesso dall’ Autorita
Gindiziaria in data 21.02.2000;

in data 20.03.2000, il D.L., con Verbale di Ripresa dei Lavori n. 1, disponeva la ripresa dei
lavori gia sospesi in data 06.03,2000 in ragione del fatto che era venuto a cessare il regime di
sequestro delle aree che aveva determinato il Verbale di Sospensione n. 1;

in data 15.04.2000, I’ Autorita Giudiziaria disponeva nuovamente il sequestro dell'intera area, in
quanto il Comrmittente non aveva provveduto, nel termine prescritto, ad effettuare la bonifica
delle aree dai riffuti cimiteriali:
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in data 15.04.2000, i1 D.L., con Verbale di Sospensione n. 2, disponeva la sospensione dei lavori 4
a seguito del nuovo sequestro disposto dall’ Autorita dell'intera area;

in data 19.04.2000 e con nota n. 255, I'Appaltatore notificava alla D.L. che i lavori erano oggetto
di un “anomalo andamento™ derivante dalle ripetute sospensioni e riprese dei lavori ¢ che tale
circostanza comportava maggiori oneri imprevisti ed imprevedibili;

in data 03.05.2000 e con nota n. 13240, la Soprintendenza di Napoli richiedeva integrazione
degli elaborat trasmessi in data 08.03.2000 dal Committente;

in data 22.05.2000 e con nota n. 995, la Soprintendenza-di Napoli richiedeva al Committente
ulteriort integrazioni degli elaborati trasmessi in data 08.03.2000 dal Committente;

in data 01.06.2000 e con nota ricevuta al n. 1059 del 05.06.2000, FAppaltatore trasmetteva al
Responsabile del Procedimento pro-tempore ed alla D.L. il Rilievo Plano - altimetrico dell'area
di intervento; tale rilievo evidenziava che sulle aree e verso i confini sud - est erano presenti
edificazioni ¢ che la strada di progetto invadeva parte dell'area destinata alla realizzazione del
forno crematorio;

in data 27.06.2000, 'Appaltatore trasmetteva al Responsabile del Procedimento pro-tempore ed
alla D.L. le sezioni di Rilievo Plano - altimetrico dell'area di intervento, completando la
trasmissione del 01.06.2000;

in data 17.07.2000 e con Provvedimento n. 62674.00.RE, I’ Autoritd Giudiziaria disponeva il
parziale dissequestro delle aree gid poste sotto sequestro, ed ordinava l'esecuzione di opere di
recinzione della parte di area sequestrata ma non recintata;

in data 24.07.2000, con apposito Verbale di Notifica, I'Autorita di Pubblica Sicurezza notificava
al Direttore dei Lavori il Provvedimento n. 62674.00.RE sopra richiamato,

in data 25.09.2000 e con nota n. 191, e con Ordine di Servizio n. 5, il D.L. ordinava
all’Appaltatore di provvedere al nipristino di parte della recinzione dell'area posta sotto
sequestro dall'Autoritd Giudiziaria e di provvedere alla sorveglianza continua della recinzione;

in data 25.09.2000 e con nota n. 586, I"Appaltatore riscontrava 'Ordine di Servizio n. 5 e
precisava di aver provveduto gid in tre distinte occasioni al ripristino di parte della recinzione
dell'area posta sotto sequestro, con riserva di denuncia contro ignoti dei fatti all'Autorita di
Polizia;

in data 05.10.2000 e con nota n. 1027, il Committente trasmetteva alla Soprintendenza di Napoli
la integrazione degli eleborati trasmessi in data 08.03.2000 e dalla stessa richiesti in data
05,05.2000 con nota n. 13240;

in data 06,10.2000 ¢ con nota n. 630, I Appaltatore richiedeva al Committente notizie in ordine
alla Ripresa dei Lavori, rappresentando la necessita di una programmazione per le attivitd gia
assunte e quelle da assumere;

in data 07.11.2000 ¢ con nota n. 32193, Ia Soprintendenza di Napoli autorizzava la realizzazione
deli'opera sia pure con prescrizioni da ottemperare nella esecuzione, richiedendo nei fatti la
predisposizione di una Variante in Corso d'Opera;  »




it data 28.11.2000 e con nota 1. 1208, e con Ordine di Servizio, il D.L. ordinava all’ Appaltatore ;
di provvedere al ripristino di parte della recinzione dell'area posta sotto sequestro dall' Autorita
Giudiziaria e di provvedere alla sorveglianza continua detla recinzione;

in data 07.12.2000 ¢ con Delibera di Giunta Comunale n. 3180, il Committente approvava una
Perizia di Variante ¢ Suppletiva per un importo pari a € 7.089,903,62; definiva uno Stralcio
Funzionale per un importo pari a € 3.354.469,20; riconiermava Vimporto in affidamento
all’ Appaltatore mentre rimandava l'esecuzione della restante parte d'opera ed il suo affidamento
all’ Appaltatore al reperitnento della provvista finanziaria;

in data 15.02.2002 € con nota n. 94, il Committente riscontrava la nota n. 32193 del 07.11.2000
della Soprintendenza di Napoli e trasmetteva alla stessa il Progetto Esecutivo di Perizia di
Variante e Suppletiva n, 1 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 3180 in data
07.12.2000,

in data 21.02.2002, il D.L. redigeva il Verhale di Ripresa dei Lavori n, 2, pur non essendo
venute a cessare le ragioni che avevano dato laogo al Verbale di Sospensione dei Lavori n. 2;
infatti alla ripresa non si aveva la completa disponibilita delle aree e pertanto il processo verbale
si configurava quale Verbale di Ripresa Parziale dei Lavori;

in data 25.03.2002, la Soprintendenza di Napoli riteneva non soddisfacente la soluzione
progettuale approvata in data 07.12.2000 con Delibera di Giunta Comunale n. 3180, ed invitava
il Committente ad ulteriore elaborazione del progetio,

in data 23.04.2002, il D.L., con Verbale di Sospensione dei Lavor n. 3, disponeva la
sospensione dei lavori; la sospensions era impartita in quanto la richiesta della Soprintendenza
di Napoli non permetteva I'esecuzione delle opere;

in data 16.05.2002, il Committente, con Determina Dirigenziale n. 9 registrata in data
24.05.2002 al n. 571, asswmneva I'impegno di spesa per le maggiori somme a disposizione di cui
alla Delibera di Giunta Comunale 1, 2 180 in data 07.12.2000;

in data 05.06.2002 1a Soprintendenza ai Beni Culturali di Napoli riteneva soddisfacente la
ulteriore soluzione progettuale trasmessa dal Committente ¢ approvava la stessa;

in data 07.11.2002, 1z Giunta della Regione Campania, con Deliberazione n. 3447, approvava lo
“Aggiomamento della classificazione sismica dei Comun; della Regione Campania™ con la
quale il Comune di Napoli veniva ri-classificato dj 11° categoria;

in data 03.12.2002 e con nota 1. 2049, la Soprintendenza ai Beni Culturali di Napoli rilasciava il
proprio nulla—osta alla realizzazione dell’opera, ai sensi deli’art. n. 151 del Decreto Legislativo
n. 490 del 20,10.1999, sul Progetto Esecutivo dell'Opera oggetto delln Perizia di Variante e
Suppletivan, 1;

in data 18.12.2002, il D,L., con Verbale di Ripresa dei Lavori n. 3, disponeva la ripresa dei
lavori; la ripresa era impartita in quanto la approvazione defla Soprintendenza ai Beni Culturali
di Napoli in data 05.06.2002 permetteva I’esecuzione delle opere;
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in data 24.01.2003, la Giunta della Regione Campania, con Deliberazione n. 248, approvava la
“Circolare applicativa relativa alla strumentazione Urbanistica - Aggiomamento della
classificazione sismica dei Comuni deila Regione Campania™;

in data 31.01.2003, la Giunta della Regione Campania, con Deliberazione u. 334, approvava il
"Regolamento per la disciplina della fase transitoria di applicazione delle norme tecniche dei
Comuni dichiarati o ri~classificati sismici con delibera della Giunta Regionale n. 5447 del
07.11.2002";

in data 10.02.2003, i! D.L. redigeva un Verbale con il quale si ordinava all’Appaltatore di
eseguire tutte le prove geotecniche necessarie per la realizzazione deli’opera secondo il Progetto
di Variante approvato, nonché necessarie per la ricostruzione del muro sulla via Vicinale del
Finanziere; precisava che era necessario, per la richiamata ricostruzione del muro, prevedere una
paratia a tergo del muro stesso con la successiva ricostruzione del muro quale semplice
paramento; il predetto Verbale veniva firmato con Riserva dall’ Appaltatore per la sola parte
relativa ai costi connessi alla esecuzione del predetto ording;

in data 13.02.2003 e con propria nota, I’Appaltatore richiedeva la trasmissione del Progetto
Esecutivo dell’Opera approvato con la Perizia di Variante e Suppletivan, 1;

in data 28.02.2003 e con nota n. 158, il Committente, in persona del Dirigente del Servizio
Normalita, rilevava che il Frogetto Esecutivo dell’Opera approvato con la Perizia di Variante e
Suppletiva n. 1 prevedeva interventi in aree individuate dal Piano Regolatore approvato con
Deliberazione defla Giunta n. 3123 del 23.12.1998 in parte guale zona “C” sottozona (2" e
parte quale zona “H4” e richiedeva al Servizio Pianificazione Urbanistica parere sulla
compatibilitd urbanistica;

in data 17.03.2003 il Committente invitava 1’ Appaltatore a perfezionare il nuove Contratto di
Appealto in ragione dell’intervenuta cessione del ramo d’azienda dalla “ C. IM. PA. S.r.L” alla
“N.EM. 8.rl1"”;

in data 27.03.2003, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con Decreto n. 195,
approvava il “Regolamento per Ia disciplina della fase transitoria di applicazione delle norme
tecniche dei Comuni dichiarati ri-classificati sismici con delibera della Giunta Regionale n,
5447 del 07.11.2002™;

in data 09.04.2003, il Committente, in persona del Dirigente del Servizio Pianificazione
Urbanistica, ribadiva i vincoli di uso della “C™ sottozona “C2” e della zona “H4"™,

in data 09.04.2003 si aveva la sottoscrizione del Verbale di Concordamento del Nuovi Prezzi
dal Nuovo Prezzo 120 al Nuovo Prezzo 126;

in data 09.07.2003 ¢ con propria nota, il D.L., in uno con tecnici dell’Ufficio Fognature e con

I Appaltatore, effettuavano un sopralluogo nel corso del quale |

v si eseguirono saggi per individuare il percorso di un collettore fognario 1a cui presenza si era
stata segnalata nel corso del mese di maggio 2003 ed in occasione di wn immediato e
copioso evento di pioggia con una venuta di acqua a seguito della quale si era avuta una




risorgiva di acqua dal terreno poi ricondotta alla presenza di pozzetto sottoposto al piano
campagna e nascosto nel terreno;

v si individuava con precisione il tracciato della tubazione fognaria ¢ dei pozzetti, in
particolare il ramo fognario si dipartiva quale partitore di piena dal collettore dalla via Santa
Maria del Pianto verso il confine sinistro del lotto, si sviluppava nella parte centrale ¢
trovava recapito in un collettore posto sulla via del Finanziere;

¥’ si constatava che lo stesso rappresentava un impedimento alls realizzazione dell’'opera;

v si constatava, anche con scavi, che i} collettore presentava trafti funzionanti sotto battente,
tralti funzionanti in contro-pendenza, pozzetti aperti soggetti a esondazione, carenze
conservative;

v si individuava un percorso alternativo da realizzare per liberare it fondo dalla servitd e per la
rimozione dell’impedimento;

v’ ricordava altresi che la presenza di tale collettore si era evidenziata nel corso del mese di
maggio 2003 ed in occasione di un immediato ¢ copioso evento di pioggia con una veruta di
acqua da un pozzetto sottoposto al piano campagna € nascosto nel terreno e che si
evidenziava solo a seguito di operazioni di scavo e che il collettore, a seguito di indagini,
presentava tratti funzionanti sottobattente, tratti funzionanti in contro-pendenza, pozzetti
aperti soggetti a esondazione, carenze conservative;

in data 10.07.2003 ¢ con propria nota, I’Appaltatore proponeva proprie considerazioni al
Responsabile del Procedimento ed alla D.L. in ordine all'impedimento costituito dalla presenza,
sulle aree consegnate del Vecchio Collettore Fognario e della portata dell’ impedimento;

in data 10.07.2003 ¢ con propria nota, I’ Appaltatore segnalava la presenza di uria Cabina ENEL
costituente impedimento alla realizzazione deli*opera;

in data 31.07.2003 prendeva avvio un periodo di particolare limitata attivita del cantiere che si
protraeva sino alla data del 31.10.2003; in particolare detto periodo non veniva sancito da un
Verbale di Sospensione dei Lavori, come era stato per altro richiesto dall’lmpresa sia al
Responsabile del Procedimento ed alla D.L.;

in data 10.09.2003 e con propria nota, I’ Appaltatore comunicava al Committente nella persona
del Dipartimento Normalita, del Servizio Tecnico Edilizia Cimiteriale Pubblica, al Responsabile
del Procedimento ed alla D.L. Ja impossibilitd di procedere ad ulteriori lavorazioni in ragione
degli impedimenti presenti sia di natura tecnica che di natura amministrativa;

in data 11.09.2003 e con propria nota, I’ Appaltatore comunicava al Committente nella persona
dell’Assessore ai Cimiteri, del Dipartimento Normalith, del Servizio Tecnico Edilizia
Cimiteriale Pubblica, al Responsabile del Procedimento ed alla D.L. la impossibilita di
procedere ad ulteriori lavorazioni in ragione degli impedimenti presenti sia di natura tecnica che
di natura amministrativa;

in data 26.09.2003 e con propria nota, I’ Appaltatore circostanziava all’ Assessore alla Normalita,
al Responsabile del Procedimento ed alla D.L. le problematiche tecnico - amministrative che si
frapponevano alla esecuzione dei lavori; in particolare indicava che le stesse consistevano nella
Vinterferenza fra la condotta fognaria rinvenuta sul fondo ¢ le fondazioni dei muri di




contenimento della zona parcheggio, nella necessitd di procedere al deposito presso gli Uffici
del Genio Civile degli edifici e dei mun di contenimento nella zona posta all’ingresso all*area
cimiteriale, nella necessita, per altro espressa dallo scrivente, di redigere una ulteriore Perizia di
Varnante in Corso d’Opera prima di procedere alla esecuzione dei movimenti di terra e dei
restanti muri di contenimento, ed inoltre richiedeva un Verbale di Sospensione dei Lavon "ora
per allora™ a far data dal 31.07.2003 ¢ Pimmediata predisposizioni degli atti necessari aila
ripresa della produzione di cantiere;

in data 30.10.2003, si procedeva al deposito presso gli Uffici del Genio Civile degli edifici e dei
mun di contenimento nella zona posta a quota q = 79.00 mt,;

in data 10.12.2003 si aveva la sottoscrizione del Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi
dal Nuovo Prezzo 128 al Nuovo Prezzo 133;

in data 05.02.2004 e con Determina Dirigenziale n. 11, il Committente affidava all’ Appaltatore
1a bonifica delle aree soggette a sequestri da parte della Autoritd Giudiziaria di materiali
provenienti da esumazioni;

(in data 05.03,2004 si procedeva alla nomina del nuovo Responsabile del Procedimento nella
persona del Geom. Mario Chianese),

in data 15.03.2004, i1 Committente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n 882,
approvava un Progetto Generale Definitivo dell’intera area del Fondo Zevola che teneva conto
delle prescrizioni della Soprintendenza ai Bem Culturali di Napeli in data 03,12.2002 e con nota
n. 2049 demandava a successivo provvedimento Papprovazione del Progetto Generale Esecutivo
¢ del Progetto Esecutivo di Perizia di Variante e Non Suppletive 1. 2 per un importo pari a
quello gid affidato all’ Appaltatore;

in data 25.03.2004, e con nota, il D.L. ordinava all’Appaltatore che, in caso di esecuzione di
scavi da eseguirsi in prossimitd del muro di confine a sinistra del lotto, gli stessi andavano
preventivamente autorizzati in forma specifica in quanto era in corso una redifinizione degh
interventi;

in dats 02.04.2004, il D.L., con apposito Verbale di Sospensione, disponeva la sospensione del
lavori dovendosi procedere alla esecuzione alle opere Bonifica delle aree soggette a sequestri da
parte della Autoritd Giudiziaria di materiali provenienti da esumazioni affidato allo stesso
Appaltatore ma con separata disposizione in data 05.02.2004 e con Determina Dirigenziale n.11;

in data 02.04.2004, ii D.L., con apposito Verbale di Consegna, consegnava all’ Appaltatore le
aree oggetto det ripetuti sequestri e dissequestri da parte dell’Autorita Giudiziaria per dare
esecuzione alle operazioni di Bonifica delle aree soggette a sequestri da parte della Autorita
Giudiziaria di materiali provenient: da esumazioni, affidate allo stesso Appaltatore ma con
separata disposizione in data 05.02.2004 e con Determina Dingenziale n. 11;

in data 06.04.2004, il Responsabile del Commissario di Pubblica Sicurezza di Poggioreale
operava 1 dissequestro temporaneo dell’ares gid oggetto «di ripetuti sequestri e dissequestri da
parte deil’ Auicritd Giudiziaria per permettere la bonifica delle aree sopgetie a sequestri da parte
della Autorita Giudiziaria di materiali provenienti da esumazioni;

f



q

in data 04.05.2004 e con nota 814, il D.L. inviava al Servizio Fognatura del Comune di Napoli i}
Progetto Esecutivo del Nuovo Collettore;

in data 18.05.2004 e con nota 381, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunicava allo
scrivente le determinazioni cui attenersi nella esecuzione del Nuovo Collettore;

in data 07.06.2004 € con nota 986, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunicava alia
D.L. le preserizioni cui attenersi nella esecuzione del Nuovo Collettore;

in data 15.06.2004 e con nota 435, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunicava alla
L. nuove prescrizioni cul attenersi nella esecuzione del Nuovo Collettore;

in data 08.07.2004 ¢ con nota 554, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunicava alla
D.L. ulteriori prescrizioni cui attenersi nella esecuzione del Nuovo Collettore;

in data 12.07.2004 con nota 1355, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunjcava alla
D.L. la autorizzazione alla esecuzione del Nuovo Collettore:

in data 12.07.2004 ¢ con nota Ordine di Servizio, il D.L. ordinava all’ Appaltatore I’esecuzione
del Nuova Collettore nelle more della predisposizione e della approvazione della Perizia di
Variante'n. 2;

in data 14.10.2004 e con Verbale di Ripresa, i lavori venivano ripresi essendo stati ultimati i
lavori di bonifica delle aree soggette a sequestro da parte della Autorit Giudiziaria dai materiali
provenienti da esumazioni ed essendo intervenuto il dissequestro delle aree stesse; si osserva
che in tale data si configurava la consegna completa dei lavori e pertanto da tale giorno il D.L.
faceva decorrere il tempo contrattuale di 16 mesi utile alla esecuzione dei lavori sostanziandosi
la data di ultimazione al giorno 15.02.2006;

in data 14.10.2004 ¢ con nota Ordine di Servizio, il D.L. comunicava all "Appaltatore I'avvenuto
deposite presso ghi Uffici del Genio Civile delle opere di contenimento (muri ¢ paratie);
I"Ordine di Sevizio era firmato (dall'Appaltatore) con Riserva;

in data 18.10.2004 si aveva la sottoscrizione del Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi
dal Nuovo Prezzo 134 al Nuovo Prezzo 141;

in data 30.12.2004, Particolo n. 1, comma 550, della Legge n. 311 integrava l'art. n. 26 della
legge n. 109 del 11.02.1994, disponendo P'incremento del prezzo contrattuale per “cause

eccezionali’”

in data 16.06.2005 si aveva la sottoscrizione del Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi
dal Nuovo Prezzo 121 al Nuovo Prezzo 150 che in parte riassumevano i precedenti Verbali di
Concordamento;

in data 30.06.2005, il Ministro delle Infrastrutture ¢ dei Trasporti, con apposito Decreto

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n, 154 del 05.07.2005, forniva le rilevazioni delle variazioni
annuali per ’anno 2004 relative ai materiali pid significativi;

in data 28.07.2005, il Committente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n, 3072,
approvava il Progetto Generale Esecutivo . ... (omissis),
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in data 04.08.2005 1] Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare n. 871,
forniva le modalita operative per Iapplicazione del Decreto del Mimistero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 30.06.2003;

in data 17.01.2006 ¢ con Ordine di Servizio, il D.L. ordinava all’ Appaltatore di eseguire la
messa in opera di apposite transenne nella zona 41 circolazione interna al rione Sant’ Alfonso ¢
nota quale via Miccoli e di operare la 1imozione ed il trasporto a rifruto del materiale terroso
depositatosi a tergo della recinzione avenie imposta sulla palificata esistente sulla via Miccoli e
sulla via Vicinale del Finanziere nel tratto dal confine del Fondo Zevola verso la via Santa
Marita del Pianto e fino all’emiciclo di Poggioreale, nonché di realizzare un argine provvisorio
in terra, nella zona di maggiore depressione del Fondo Zevola ¢ verse {'incisione naturale in
angolo basso del lotto e verso il confine dello stesso con il precipuo fine di convogliare le acque
di pioggia verso una zona conformata a vasca naturale posto lungo il confine del Fondo Zevola
con la via Vicinale del Finanziere ed in posizione mediana,

in data 01.02.2006 ¢ con Verbale di Sospensione, 1 lavori venivano sospesi per la redazione
della Perizia di Variante ¢ Suppletivan. 2;

in data 23.03.2006 e con Ordine di Servizio n. 6, il D.L. contestava all’Appaltatore che
nell’argine provvisorio in terra, disposto al Capo 4, si era prodotto una soluzione di continuitd a
causa delle piogge occorse nel periodo di 15 giormni precedenti ’Ordine di Sevizio stesso ed
ordinava di eseguire la riparazione dell’argine provvisorio in terra disposto al Capo 4 e di
manutenere lo stesso in maniera continua e di procedere aflo svuotamento della vasca di raccolta
dell’acqua e del fango posta al confine di via Vicinale del Finanziere, disposta al Capo 5
provvedendo al tempo al suo costante svuotamento,

in data 23.03.2006, ¢ con nota, |’Appaltatore contestava in maniera estensiva 1’Ordine di
Servizio n. 6 della D.L.;

in data 08.05.2006 si aveva la sottoscrizione di un Atto di Sottomissione per "esecuzione di
maggiori opere per un importo di € 534.102,73 gia soggetto a ribasse e di € 16.023,08;

in data 25.06.2006 e con Determina n. 3206, veniva approvata la Perizia di Variante e
Suppletivan, 2;

in data 06.07.2006 e con Verbale di Ripresa, i lavori venivano ripresi stante intervenuta
approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, in particolare tale Perizia di Variante e
Suppletiva concedeva per la realizzazione delle opere un maggior tempo di 5 mesi in ragione dei
maggiori lavori a farsi;

in data 20.12.2006 ¢ con Determina Dirigenziale n. 91 si aveva una novazione del tempo
contrattuale aggiungendo agli originari 16 mesi, ed agli ulteriori 5 mesi, un ulteriore tempo di 90
giomi; in ragione di detta disposizione; Is data di ultimazione andava a sostanziarsi al glormo
20.03.2007;

in data 19.03.2007, il D.L. redigeva il Verbale di Ultimazione dei Lavori; in particolare il
verbale dava atto che le opere erano state ultimate nel tempo contrattuale;
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s in data 06.12.2007 ed in data 31.03.2008 e con nota e con nota, I’ Appaltatore richiedeva
Pattivazione della Procedura di Bonario Componimento delle Controversie in corso d’opera;

¢ in data 05.11.2011 i Committente procedeva alla nomina del Collaudatore Tecmico-
Amuministrativo in Corso nella persona dell’ing. Angelo Lanzano;

@ in data 30.01.2012 il D.L. procedeva alla emissione dello Stato Finele che veniva sottoscritto
dall’ Appaltatore con riserva. >,

{Constderato che

il R.U.P. Geom. Mario Chianese, nella "Relazione del Responsabile del procedimento relativa
all'accordo di bonaric componimento per le contraversie insorte durante l'esecuzione dei lavori di
ampliamento (I° lotto) del Cimitero di Poggioreale per la costruzione di cinguemila fosse di interro
nella zona denominata Fondo Zevola alla Via S, Maria del Pianto” (I° lotto 1998-2007) sottoscritta
in data 28.11.2012, rileva dalla cronologia degli accadimenti che ghi atti presentavano carenze
progetiuali e procedimentali, rappresentandole in particolare cosi di segutto :

1. =< Mancato parere della Commissione Edilizia Integrata, indispensabile al rilascio del
nulla-osta ex art. 7 della L. 1497/39, necessario per Iesecuzione dei lavori in quanto la zona di
intervento risultava vincolata, ai sensi della L. 1497/39 con D.M. 09/07/ 1962, pubblicato sulla
G.U. 238 del 21/09/1962; gli atti per il richiesto parere furono inviati in data 22/12/ 1999, prot.
894,

2. Mancata disponibilitd totale dell’area di cantiere per la presenza di una zona sottoposta a
sequestro da parte dell’A.G. nell’anno 1996 e, pertanto, in data 09.02.2000, data del verbale dj
consegna sotto le riserve di legge, furono consegnati parzialmente dalla D.L. i lavori dell’intera
area con esclusione della zona sequestrata nel 1996 dall’A.G., ¢ limitatamente alle sole opere
eseguibili; Is Benifica dell’area venne ultimsta in data 14.10.2004. Pertanto, non essendo
stata eseguita la bonifica, 1a D.L. ordind ’esecuzione dei lavori per la pulizia dell’area
finahzzata alla successiva redazione del rilievo plano-altimetrico mentre si era in attesa, da un
lato, dell’ordine di dissequestro dell’area conseguente alla richiesta all’A.G. attivata dal Servizio
Normalita in concorso con il Servizio Cimiteri e con I’ Avvocatura Municipale, dall’altro del
necessario nulla-osta della Soprintendenza in relazione al predetto vincolo dell’area,

3. Mancata Autorizzazione delle Soprintendenza Beni Ambientali di Napoli; il Decreto del
Sindaco 1. 437 del 03.03.2000, al fine di ottenere I"autorizzazione ex art, 151 del Decreto
Legislativo n. 490 del 29.10.1999, autorizzazione indispensabile per 'esecuzione dei lavori,
veniva inviato solo in data 08.03.2000, dopo la stipula del contratto di appalto. Dt seguito la
Soprintendenza con nota . 935 del 22.05.2000, richiese integrazioni al progetto presentato,
integrazioni che I'Ufficio Tecnico Nommalitd invid con nota n. 1027 del 05.10.2000: Ia
Soprintendenza rilascio il NULLA ~ OSTA sole in data 03.12.2002, determinandosi un
primo impedimento di 34 mesi nel corso del quale non & stato possibile eseguire alcuna
opers.

4. Mancata disponibilitd deil’area di cantiere per la presenza di una grossa condotta fognaria
posizionata in superficie dal Servizio Fognatura del Comune; pur esistendo tale condotta, i
lavori sono comunque continuati in regime di consegna parziale data la urgente necessitd di
procedere alla sistemazione del terreno sia da un punto di vista statico (terrapieni, muri di




a)
b)
€)
d)
€)
f)

g
h)

)

sostegno etc.), sia da un punto di vista della regimazione delle acque. I lavori per lo

spostamento della condotta fognaria, di diametro 600 mm., furonmo eseguiti in data
12.07.2004 >>,

Inelire, if R.ULP. Geom. Mario Chianese, nella citata Relazione precisa quanto segue .

<< che in data 30.01.2012 ¢& stato sottoscritto lo stato finale dei lavori con I'impresa che ha
confermato le riserve allibrate sui registri contabili dopo ciascuna emissione di certificato nei
termini di legge.

Dallo stesso stato finale & risultato:

— somma dei lavor netti effettuati £ 3.904.306,87
—  somma dei certificati emessi € 3.884.785,33
-~ resta da liguidare alla impresa, € 19.521,54

{(somme iscritte in bilancio al capitolo 43805 ~ Bilancio 1997 — impegno 9282)
che nei registri di contabilitd sono state allibrate regolarmente le riserve, nei termini di legge, da
parte defla ditta esecutrice dei lavori;

che le riserve sono state cosi espresse:

Per capitale, interessi, anomalo andamento dei lavori al verbale di ultimazione € 1.916.806,10
Per capitali e interessi dall’ultimazione (stima} € 200.000,00
Per progetiazioni (capitale) €  200.000,00
Per progettazioni (interess) € 80.000,00
Incremento prezzo ferro residuo €  20.000,00
Incremento prezzo ferro residuo interessi (stirna) € 2.000,00
€
€

Maggiori costi per aumento materiali impiegati (capitale) 496.592,45
Maggiori costi per aumento materiali impiegati al verbale di ultimazione 62.437,11
(interessi)

Maggiori costi per aumento materiali impiegati dall’ultimazione (stima) €  50.000,00

Totale € 3.027.835.66

che successivamente nella relazione riservata del Direttore dei Lavori del 30.01.2012 e riserve
riconoscibili all’appaltatore sono risultate ammontanti a € 1.558.624,76 pit interessi;

che nella relazione del collaudatore amministrativo del 22.10.2012 le medesime riserve
riconosciute all’appaltatore ammontano a € 1.484,149,25 oltre a € 730.233,45 per interessi per
un totale pari a € 2.214.382,70,

che alla luce di quanto illustrato si pud affermare che P'insorgenza delle riserve dell’appaltatore,
cosi come riconosciute dalla D.L. e dal Collandatore Amministrativo, sono riconducibili a cause
progettuali e/o procedimentali determinatesi nella fase di progettazione delle opere, di consegna
delle aree e dei lavori circoscrivibili tra la data del 23.12.98 di approvazione del progetto, la
data del 09.02,2000 di consegna dei laveri sotto riserve di legge ¢ poi protattasi, limitatamente
ad alcune aree circoscritte del cantiere, alla data del 12.07.2004 per Pesecuzione del nuove
condotto fognario a servizio della fognatura comunale che costituiva altro impedimento alla
libera esecuzione delle opere di progetto, oltre alla bonifica dell’area interessata dal sequestro
dell’A.G. >>,
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e dalle risultanze della relazione riservata del Direttore dei lavori, e successivamente dall’atto di
collaudo tecnico amministrativo, emerge a favore dell’impresa un credito derivante dalla
iscrizione di riserve dovute all’anomalo andamento dei lavori ¢ a spese per la redazione dei
calooli strutturali (all. 1 e all. 2);

e che dallo stesso stato finale & risultato:

Comnsiderato inolire che

- soruma dei lavori nettj effettuati € 3.904.306,87
—  somuma delle riserve allibrate regolarmente nei registri di contabilita € 3.027.853,66
~ somina delle riserve riconosciute all’appaltatore

nella relazione del collaudatore amministrativo € 2.114.382,7¢

(pari a € 1.484.149,25 di riserve e € 730.233,45 di interessi)

e che il RUP protempore, ai sensi dell’articolo 240 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in data 9.11.2012
€ successivamente in data 16.11.2012 aveva effettuato la negoziazione prevista ai sensi di legge,
atta a verificare la possibilita di addivenire ad un bonario componimento;

@ che I'appaltatore si ¢ dichiarato disponibile ad un accordo, e conseguentemente il RUP
protempore aveva proceduto alla verifica delle riserve ed alla formulazione di una proposta di
accordo, che & stata oggetto di negoziazione, consistente in sostanza nel riconoscimento della
parte di riserve ritenute legittime, depurate degli oneri per interessi legali e moratori sino alla
data dell’approvazione da parte dell’organo competente, nonché di un’ulteriore riduzione pari
all'aliquota delle spese generali concorrenti alla formazione dei prezzi di riserva;

* che a seguito della predetta negoziazions, 'appaltatore Nuova Edilizia Monumentale s.r.l. con
sede in Napoli alla Via della Mongolfiera n. 30 — P. [VA 01421160639 aveva accettato di
tacitare tuite le pretese a fronte della corresponsione di una somma pari a € 1.300.000,00
(scaturente dall’annullamento totale degli interessi pari a € 730.233,45 e dalla riduzione del
12,41% sullimporto di € 1.484.149,25 riconosciutc all’appaltatore dal Collaudatore
Amministrativo}, oltre IVA 10% come per legge, come concordata con il RUP protempore nel
corso della negoziazione relativa all’accordo bonario del novembre 2012 (all. 3) ;

o che, alla luce del tempo decorso e di eventuali ulteriori interessi maturandi, il Servizio
Autonomo Avvocatura del Comune di Napoli, con nota prot. PG/2014/275119 del 3.04.2014, ha
evidenziato “che non ¢ possibile approvare 'originario accordo bonario, che é cristallizzato
alla data del 16.11.2012, ma & necessario procedere alla stipula di una transazione”,
osservando che “dal punto di vista dell'alea di una eventuale lite sulle pretese della
controparte, sussista un sensibile rischio di accoglimento delle stesse in sede giudiziale
{(qualora venisse proposta la relative domanda)’(all. 4);

o che l'art, 239 del Codice dei contratti pubblici prevede che le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono
sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile;

¢ che il Dirigente del Servizio Cimiteri Cittadini, con nota prot. PG/2014/314307 del 15.04.2014,
ha proposto alla Ditta la definizione del contenzioso mediante la sottoscrizione di un accordo
transattivo formale, ai sensi dell’art. 239 de] D.Lgs. 163/06, che si sostanzia essenzialmente, a
fronte di un importo totale di riserve ed interessi pari a € 3.027.853,66 allibrate regolarmente nei
registri di contabilitd, nella corresponsione all’appaltatore della somma di € 1.300.000 oltre
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L.V.A. 10% come per legge, nonché nella rinuncia da parte dell’appaltators a qualsiasi ulteriore
pretesa sulle riserve presentate e relativi interessi legali e moratori sino alla data
dell’approvazione dell*accordo transattivo da parte dell’organo competente (all. 5);

e che appaltatore Nuova Fdilizia Monuraentale s.r.l, con nota acquisita al protocollo del
Servizio Cimiteri Cittadini con n. PG/2014/335988 del 24.04.2014, ed inviata per conoscenza
anche al Servizio Autonomo Avvocatura Cormunale, ha comunicato ["accettazione dei termini
del menzionato accordo transattivo (all. 6);

s che il Servizio Autonomo Avvocatura Comunale con nota PG/2014/347891 del 30.04.2014 (all.
7), nell'esprimere il parere di competenza sullo schema transattivo, ha suggerito alcune
modifiche all'atto transattivo stesso, prontamente recepite dal Dirigente;

¢ che il Servizio Autonomo Avvocatura Comunale con nota PG/2014/387354 del 14.05.2014,
nell'esprimere un secondo parere favorevole sullo schema fransattivo, ha ribadito “guante gid
osservato In precedenza circa la concreta possibilits di un esito vittorioso delle domande
avverse” € “la convenienza dell'accordo transaitive, a Sfronte di un elevato rischio di
soccombenza™, chiedendo perd, se possibile, 1a “fissazione di una termine per l'adempimento da
parte dell'Ente debitore della prestazione pecuniaria” per evitare ulteriori interessi moratori
(nil, 8);

e che la Direzione Centrale Servizi Finanziari con nota PG/2014/0479244 del 16.06.2014 ha
proposto un piano di pagamento che si sostanzia in cingue rate bimestrali di € 286.000 ciascuna
a partire dal 31.10.2014, con espressa rinuncia da parte della s.r.1. N.E.M. agli ulteriori interessi
che dovessero maturare a decorrere dalla stipula dell'accordo transattivo (all, 9);

# che il Dirigente del Servizio Cimiter Cittadini, con nota prot, PG/2014/486203 del 18.06,2014,
ha comunicato alla s.r.l. N.EM, la suddetta proposta della D.C. Servizi Finanziari (afl, 10);

s che l'appsltatore Nuova Edilizia Monumentale s.r.l, con nota acquisita al protocollo del
Servizio Cimiteri Cittadini con, n. PG/2014/486543 del 18.06.2014, ha comunicato
l'accettazione delle modalita di pagamento proposte dal Comune e la rinumeia agli ulterior
interessi che dovessero maturare a decorrere dalla stipula dell'accordo transattivo (all. 11).

Preso atto

% che le Parti intendono definire transattivamente le controversie e le contestazioni che hanno
caratterizzato le vicende dell’appalto;

e che le Parti dichiarano che, ad avvenuts esecuzione del menzionato accordo transattivo, sono
risolte le divergenze ed & soddisfatto ogni altro loro diritto, pretesa o pendenza comungue
relativi ai lavori di cui trattasi, e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere altro a
pretendere l'una dallaltra per qualsiasi titolo, ragione ¢ causa, rimossa e rinunciata ogni
eccezione € riserva in proposito;

@ che lo schema di transazione, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e
sostanziale, appare conveniente per il Comune, al fine di evitare Je alee sempre insite in ogni
giudizio, con conseguenti maggiori spese in caso di soccombenza,

Visto
®  [art. 239 del D.Lgs. 163/2006 e §5.1mm. ii.,

T pereTARIDGENERALE

14

A




AS

Fetto

L.

i pareri di competenza espressi dal Servizio Autonomo Avvocatura Comunale sullo schema
transattivo (prot. PG/2014/347891 del 30.04.2014 e prot. PG/2014/387354 del 14.05.2014);

la nota P(G/2014/0479244 del 16.06.2014 della Direzione Centrale Servizi Finanziari con la
quale ha proposto un piano di pagamento con espressa rinuncia agli ulteriort interess;

le note acquisite al protocollo del Servizio Cimiteri Cittadini con le quali 1’appaltatore Nuova
Edilizia Monumentale s.r.l, ha comunicato I’accettazione dei termini del menzionato accordo
transattivo, delle relative modalitd di pagamento proposte dal Comune, nonché la rinuncia a
qualsiasi ulteriore pretesa sulle riserve presentate ¢ relativi interessi legali e moratori sino al
termine concordato del pagamento,

Ritenuto pertanto

]

Si

di dover approvare l'allegato schema di transazione alle condizioni ivi previste nonché di
incaricare ed autorizzare il Dirigente del Servizio Cimiteri Cittadimi a procedere alla
sottoscrizione della suddetta transazione.

allegano ~ quale parte integrante del presente atto —~ i seguenti documenti, composti

complessivamente da n. 162 (centosessantadue) pagine, cosi suddivisi :

L

2
3.

6.

9.

0.

15

Relazione riservata del D.L. trasmessa al collaudatore tecnico-amminisirativo, composta da 54
(cinguantaquatiro) pagine;

Reluzione di collawdo tecnico-amminisirativo, composta da 70 (settanta) pagine;

Relazione del RUP a conclusione del tentativo di bonario componimento, composta da I3
(tredici) pagine;

Nota prot. PG/2014/275119 del 3,04.2014 del Servizio Autonomo Awocatura del Comune di
Napoli, composta da 2 (due) pagine;

Nota prot. PG/2014/314307 del 15.04.2014, con la quale il Dirigente del Servizio Cimiteri
Cittadini ha proposio alla Ditta la definizione del contenzioso mediante la sottoscrizione di un
accordo transattivo formale, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06, composia da 1 (una)
pagina;

Nota acquisite al protocollo del Servizio Cimiteri Cittadini con n. PG/2014/335988 del
24.04.2014, con la quale !'appaitatore Nuova Edilizia Monumentale s.r.l ha comunicato
Vaccettazione dei termini del menzionato accordo transattivo, composta da 1 (una) pagina;
Parere del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale sullo schema transaitivo (prot. n,
PG/2014/347891 del 30.04.2014), composto da 2 {due) pagine,

Secondo parere del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale suilo schema transattivo (prot. n.
PG/2014/387354 del 14.05.2014), composte da | (una) pagine;

Nota PG/2014/0479244 del 16.06.2014 della Direzione Centrale Servizi Finanziari con la quale
ha proposto un piano di pagamento con espressa vinuncia agli ulteriori interessi, composta da
2 (dug) pagine;

Nota prot. PG/2014/486203 del 18.06.2014, con la quale il Dirigente del Servizio Cimiteri
Cittadini ha comunicato alla Ditta la proposta della Direzione Centrale Servizi Finanziari,
composta da 2 (due) pagine;

Nota acquisita al protocollo del Servizio Cimiteri Cittadini con n. PG/2014/0335988 del
24.04.2014, con la quale 'appaltatore Nuova Edilizia Monumentale s.rl. ha comunicato
13




Daccettazione delle modalita di pugamento proposte dal Comune e la rinuncia agli ulterior

interessi che dovessero maturare a decorrere dalla stipula dell'accordo transattivo, composta
da I (una) pagina;

12. Schema di atto di wansazione con la s.r.l. Nuova Edilizia Monumentale, composto da 13

(tredici) pagine.

La parte narrativa, t fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi
redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilita tecnica per quanto di competenza,
per cui sotto tale profile, lo stesso Dirigente qui di seguito sottoscrive,

Il Dirigente del Servizio Cirmiteri Cittadini

CON VOT! UNANIMI (dr. Anfirea de Giacgmo)
i T
RA

DELIBE

. prendere atto del collaudo tecnico-amministrativo delle opere redatto il 22.10.2012 dal
Funzionaric ingegnere Angelo Lanzano (allegate sub 2), che sara oggetto di successivo
provvedimento gestionale i cul importi risultano gia iscritti in bilancio al capitolo 43805 -
Bilancio 1997 — impegno 9282,

. approvare lo schema di transazione allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale con cui le parti estinguono ogni obbligo reciproco e autorizzare il Dirigente del
Servizio Cimiteri Cittadini alla sottoscrizione della transazione medesima con la s.r.l, Nuova
FEdilizia Monumentale con sede in Napoli alla Via della Mongolfiera n. 30 ~ P. IVA
01421160639,

. dare atio che la spesa relativa allaccordo bonaric di € 1.430.000,00
(unmiliopequatirocentetrentamila/00) compreso LV.A. 10% come per legge, trova copertura
sul capitolo 244300 anno 2012 intervento 2.10.05.01;

. dare mandato al Servizio Ispettivo di procedere alle indagini di competenza, in ordine a tutto
quanto riportato nelle premesse del presente atto, per accertare eventuali responsabilita
individuali rigpetto ad un possibile danno erariale.

I Dirigente d¢] Servizio Cimiteri Cittadini

(dr. Angirea de Giacgino)
4,{ wif (ol At

Visto @ I Dirkitd .g; Patrimonio
el Maria Apres)

L'Assessore al Patrimonio e Cimiteri

© (Alessandro F17::0) P‘: b
cavate 2
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SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 518 def 17.07.2014

La Giunta,

Letto il parere di regolaritd tecnica;
Letto il parere di regolaritd contabile;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;
Con voti UNANIMI adotta atto come “Proposta al Consiglio Comunale” intendendosi

integrato in tali tetlnini I"oggetto e il dispositivo dell’atto medesimo.

Letto, ¢
iL

nfeymato e sotfoscritto
SINIRACO

7

IL SEGRETA

GENERALE
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COMUME B HAPOL

PROPOSTA DI DELIBER AZIONE PROT. M. ...09... DEL.. 19/06/2014....., AVENTE AD CGGETTO !

Presa d'atto del collaudo tecnico amrministrativo; approvazione dell’allegato schema di transazione con la s.r.]. Nuova
Ediliziz Monumentale con sede in Napoli alls Via della Mongolfiera n. 30 - P, IVA 01421160639, conseguente alla
iscrizione delle riserve sui libri contabili relativamente ai lavori di “Costruzione di cinquemila fosse di Interro in
ampliamente al cimitero di Poggioreale, Fondop Zevola® (1° lono 1998.2007); autorizzazione al Dirigente del Servizio
alla sottoscrizione del suddetto atto di transazione,

I Dirigente del Servizio Cimiteri Cittading esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, de D.1.gs.267/2000, il
seguente parere di regolaritd teenica in ordine alla suddetta proposta; FAVOREVOLE ‘

adai.... A f)j .?.6./}1.4?./!, ............. IL Ejﬁ?
L BE OV

Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziariil ..,,........... Prot.. ’Y ET& ....................

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, it

seguemte parere di regolaritd contabile in ordine alla suddetta proposta: V€4 4 J%f? RS ,ﬁdda};m? 7o
i of - (0038 Lt 2.10.050/ 2.9 2 Cot. 24{ 7o

p[ ?’S-Q( j.‘/{" @

Lasommadi€........ocooovvvvvenni viene prelevata dal Titolo,............ LT A
Rubrica...,............., Cap.oviiniinn, { ) del Bilancio ........... , che presenta

la seguente disponibilita:

Dotazione B e
IMPOgnO Precedents € ......oo...ooviivnrevoeeeeneneeneeee oo
IDPEERO PIESENE € .oooovviviiirnonnie vt
Disponibile B e

Al sensi e per quanto disposto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la coperfura
finanziaria dells spesa di cui alla suddetta proposta.

Addl. oo IL RAGIONIERE GENERALE

17



A

_— @

.. COMUNEDINAPOM
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Controllo Spese

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO Al SENSI DELL’ART.49, COMMA 1, D. LGS,
267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE - PROP. N, 09
DEL 19-06-2014 - (1Y 572 DEL 03-07-2014) .

- Letio Part. 147bis, comma 1. del D.Lgs.267/2000, come modificato ed imtegrato dat D.L. 17472012,
convertito in Legee 213/2012;

- Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi delf art, 243bis, ter e quater del Decr to leg.vo 267/00,
cosi come integrato ¢ rodificate dal D. L. 174/12 copveftito nella L. 213/12 approvato con la
Deliberazioni Consiliari n. 3 del 28-01-2013 e 0. 33 del 15-07-2013.

La presente proposta nel prendere atto det collaudo tecrico-amministrativo dei lavori di “Costruzione di
cinquemila fosse di interro in ampliamento al cimitero di Poggioreale Fondo Zevola™ | delle riserve
iscritte, nei termini di legge, nei registri di contabilita da parte della S.r. "N.E.M.", ditta esecutrice dei
lavor, per un importo di € 3.027.835.66 ¢ la disponibiliti della stessa ad aderire ad una transazione per
la definizione defle riserve iscritte per un tmporto di € 1.430.000,00, 1.V.A. 10% compresa; autorizza i|
Dirigente del Servizio Cimiteri Cittadini, alla sottoscrizione della stessa.

Atteso che [0 stato finale dei favori in oggeno riporta un credito in favore della St ™NEM.” di €
19.521,54, ohre LV.A., per un totale di & 21.473,69, somma iscriia in bilancio al capitolo 43805
bilancio 1997 impegro 9282, che presenta sufficiente disponibilita, e che la sua approvazione sara
oggetto di successivo provvedimento gestionale.

Considerato che la proposta in esame da atto che Ja spesa per I'importo complessiva di € 1.430.000,00,
LV.A. compresa, relativa alla transazione, si fa gravare sul cap, 244300 bil. 2012 intervento 2.10.0501,
che presenta sufficiente disponibilita.

Richiamato quanto espresso dailo scrivente nelfa nota 479244 del 16-06-2014 d; riscontro a Vs, analoga
richiesta, di cui, tra Paltro, si da atto nella presente proposta; con la quale si ipotizzava un piano di
rateizzo dell’importo di € 1.430.000,00 in cinque rate bimesirali di € 286.000,00 ciascuna a partire dal
31-10-2014, compatibilmente al rispetto dell*obbietrivo programmatico del patto di stabilitd interno
2014, Piano accettato dalla $.r.1. “N.EM.™, in uno alla rinuncia aglt ulteriori inleressi successivi allg
stipuia della transazione, con nota acquisita al protocolio del Servizip Cimiteri Cittading il 18-06-2014
prot. 486343, come riportato nell*atto in esame e ad esso allegata,

Ricordato che il Dirigente, ad avvenuta approvazione della presente proposta ed alla sottoscrizione della
transazione di eui & cenno, dovrd provvedere con propria Determina ad impegnare la relativa spesa,

Visto quanto sopra riportato si esprime parere di regolarita contabile favorevole.

VBRE GENERALE




Osservazioni del Segretario Generale : ZO

Sulla scorta dell’istruttoria tecnica svolta dal Servizig proponents,

Il provvedimento perviene alla Segreteria Generale, nel testo definitivo, munito dei pareri della
dirigenza, nell'imminenza della seduta di Giunta. Con €550 si propone di prendere atto del collaudo
tecnico-amministrativo delle Opere in oggetto (redatto i 22.10.2012) nonché di approvare 1o schema di
lransazione da stipulare con Ia Nuova Edilizia Monumentate s.r.]., per un importo complessivo dj €
1.430.000,00, dando, nel contempo, mandato al Servizio Ispettivo di procedere alle indagini di
competenza al fine di accertare ja sussistenza di eventuali responsabilita per danno erariale,

Letto il parere di regolaritd tecnica, espresso daj dirigente del Servizio proponente in termini dj
“Favorevole”,

Letto il parere di regolarita contabile, che recita: “f..] si esprime parere di regolaritd contabile
Javorevole.”,

Preso atto delle dichiarazioni riportate nella parte narrativa, redatta dalla dirigenza eompetente, con
attestazione dj responsabilita, dalle quali s evince, fra I'altro, che il Servizio Avvocatura, con nota
prot. 275119 del 30.4.2014 ha evidenziato che “non & possibile approvare 1 originario accordp
bonario, che ¢ cristallizzats alla data del 16.11.2012, ma & necessario procedere alla stipula di una
iransazione” osservando che “dg/ punio di vista dell'alea di yng eventuale lite sulle proposte della
controparte, sussista un sensibile rischio di accoglimento delle stesse in sede giudiziale™: con nota
prot, 387354 del 14.5.2014, I'Avvocatura ha ribadito “guanio &la osservato in precedenza circa la
concreta possibilita di un esito vittorioso delle domande avverse® ¢ “la convenienza dell'accorde
fransattivo, a fronte di un elevato rischio di soccombenza™ chiedendo “la fissazione di un termine per
V'adempimenty da parte dell'Ente debitore delly pPrestazione pecuniaria®,

In via generale, si premette che la transazione & up contratto, disciplinato dall'art, 1965 del codice
civile, “col guale [z parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a ung lite gid incominciata
0 prevengono una lite che puo sorgere Ira loro”, Compete all Amministrazione, in relazione agli
elementi di valutazione rinvenibili negli atti, il vaglio delle scelte di merito, di natura discrezionale,
consentito “limitatamente ailg rispondenza delle stesse a criteri di razionalita e congruita rilevabili
dalla comune esperienza amministrativa al fine di stabilire se la seeltq risponda ai criteri di prudente
apprezzamento ai quali deve ispirarsi sempre [azione amministrativa” (Corte dei Conti ~ sezione
regionale di controllo per la Lombardia ~ parere 26/2008). Ai find di tale Apprezzamento, rientra anche
Ia valutazione di COngruita e convenienza in ordine al rapporto costi-benefici della soluzione proposta.

Occorre, altresi, richiamare l'orientamento della Corte dei Conti (da ultimo Corte dei Conti Regione
Piemonte delibera 343/2013) che ritiene di competenza del Consiglio comunale Je ¢

fransazione riferite a passivitg per le quali non é stato assunto uno specifico impegno di spesa”. In
ogni caso, ai sensi dell'art, 239, comma 1, Jettera b), punto 6, del D. Lgs. 26712000, occorre
'espressione del parere da parte dei Revisori dei Conti da sottoporre in uno alla proposta di transazjone

all'organo consiliare,

L. 1 dinde
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correitezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controlo di regolaritd amministrativa e contabile
assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, aj
sensi dell'art, 147, Ja legittimita, la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Nel segnalare che ai fini dell'ammissibilitd della transazione € necessaria l'esistenza di una controversia
giuridica che sussiste o pud sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia
possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata e che il grado di incertezza della soluzione
giudiziaria della controversia ¢ uno degli elementi che deve orientare Ja sceltn, di natura discrezionale,
tra intraprendere il giudizio o addivenire ad un accordo transattivo, spettano all'organo deliberante le
valutazioni finali ai fini dell'adozione dell'atto, fermo restando le determinazioni concludenti del
Consiglio Comunale, al quale Vatto si ritiene debba essere sottoposto ai sensi dell'articolo 194 T.U, n.
267/2000, e salvo le azioni conseguenti all'esito dell'attivitd ispettiva per accertare eventuali
responsabilitd individuali rispetto ai fatti ¢ atti che hanno originato la pretesa creditoria oggetto della

transazione,

ns Generale
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nurneraie nonché da allegati descritti nell’atto.

SI ATTESTA: Iy f ZM!
Che la presente deliberazione & stata pubblicata all'Albo Pretorio il.‘ﬁ LfeL T n R € Vi Timarrd per
quindici giomni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

It Funzionarip R esponsabile

3

progressivemente numerste, ¢ conformne all’originale deila
deliberazione di Giunts Comunale di proposta al Consiglio

1G4 . wAF 22044

Gli allegati descriti nellatto:

E.] sone rilasciati in copin conforme unitaments alle presente
{1%

3000 visionabili in originale prenso ["archivio in oni
sono depositati (1), {2)

1i Funzlonarie responsabile

{1):Barrare le vaselle delfa iporasi ricorrenti,

(2}: La Segreteria defla Glunta indicherd ['orchivie pressa cui gli
alti sono depoyitatf al momenta della richiesta di visione.
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Premosya

La presente Relazione & Relazione Riservara del Divettore dei Lavori in accompagnamento alfo Stato Finale
sotteposts af Collaudatore Amministrative ing, Angely Lanzann per i Lavorl per Vamplimnento del Cimitera di
Fogglareale, insistente nella zonw denominata “Fondo Zevola” alla via 5 Maria dei Pianta",

Nel proseguimento varranno le seguentl definizioni:

e Operg: Lavori per Uampliamento  del Cimitere di Poagpioregle, instifente nella :ona
denonminate Y Fonde Zevola” ally vip 8, Marig del Plants

e Conunittente; Comane di Napoli, Dipartimento Narmalité Servizio Tecnico Normalit

© . dppaliatore CIMPA S,k dal 16.11.1999 ol 14.01.2003
Nuova Editizie Monumentale S.r., dal 14,01.2003

®  Responsabile Procedimento  geom, Marle Chianese

®  Direttore dei Lavori ing. Giuseppe Solari
e Collendatore Statico ing. Angelo Lanzano

o Soprintentenza &f Napol Soprintentenza per | Beni Ambientali ¢ Architettonici di Nupoli ¢ Provincin
& Orientamenio il confine lungo lu via Santa Muria det Planto: # confine q monre;
it confine fungo la vi Vicinale del Finanzicre: il confine a valle;
il confine con Proprietg Private: if confine a sinistra con spalle verso il Fare;
it confine con Cimitero Monumentale: il coufine u desira con spalle verse il mare;
o Servigio Fognatura Servizio Frogettazione Realizzazione ¢ Manutenzione Fognature ¢ Impianti Fdrici
©  Vecchio Collettore Fognario Il collettore corrente in posizione sub mediana al Fondo Zevola e sempre
dipartentesi dutle 8. Maria dei Piamto ¢ recapitante sutle via Vieinale del
Finangiere;
®  Nuove Collettore Fognario Il collettore Jognario del diametra 600 mm corrente lnngo il confine laterale
destro del Fowdo Zevoln ¢ dipartemtesi dalla via Sania Muria del Pianto ¢
recapitante sulla vig Vicirale del Finangiere, realizzato in sostituzipne del Vecchio

Collettore.

cronotosia desli aceadimenti

Valgone i segueri evendl significativi;

o indare 18.11.1996, una parte del Fondo Zevola int propriety del Committente, veniva sequesirata dall' Antoritd
Giudizlaria in ragione &i in ritrovamento di HifTugi eimiteriali;

° indata 23.12.1998, if Committente, con Delibera di Giunt Comunale n. 5123, approvava il Progetto Esecutive
dell’opera e decidevu di procedere ally licitazione privata per la reatizzazione della stessa, per un importo a base
di gara di Lire 9,225,558 000,

v indata 16.11.1999, il Committente esperiva ln procedura concorsuale che vedeva V'Appaltatore aggivdicatario
dell'esecuzione dell'opery avendo offerto per la sua esecuzione un importo pari a Lire 6,495.158.081 con il
ribasso def 29,39600%;;

> indata I3.12.1999, it Committente, con Determinagione n. 15 del Dirigente del Dipartimento Normalita Servizip

Tecnico Normalita, affidava ali’A ppaltatore l'esecagione dell'opera;
J P )



in date 22121999, il Committente, con nota n 894, trasmettevy i Progefio Esecutive deli'spera alla
Compnissione Edilizia Inregrata per i relativo parere indispensablle per il rilascie del nulla osta della
Soprintentenza di Napoli previste dotl’art. #. 7 della Legge n. 1497 det 1939, in quanto la zona interessata o
Javori visultava vincolata per Decreto del Ministere ai Beni Culturali del 09.07.1 962 pubblicate sulla Gazzetin
Ufficiule n. 238 del 21.09.1362;

in date 27.12.1999, il Committente procedeva ulla registrazione della Determinazione n. 13 del Dipartimento
Normaltitd Servizio Teenico Nermulitd gl n, 1561 del Registro Generale;

in data 25.01.2000, il Direttore del Lavori, con Verbale di Pre - Consegha dei Lavori, procedeva alla pre -
consegna dei favori; la pre - consegna era relutive ad una parie dell'urea hmieressati alle opere, non petendo
procedere alla consegne dell’area @ valle dell'area destinatu alla realizzazione del forne crematorio ¢ oggetto di
sequestro da parte dell’ Aujoritd Giudigiaria sin dail'anno 1996, inolire la pre ~ consegna avveniva nelle maore
del perfezionamento del parere delle Commissione Edilizia Integrata e del successive nulla osta della
Soprintentenza of Napoli previste dalla gl richigmata Legpe n, 1497 del 1939 e relative Decreto del Ministero ai
Beni Culturali;

in data 27.01.2000, I'Appaltatore provvedeva alla garancia degli obblighi vontrattuali, in partivolare gli stessi

consistevano In:

w  gipo della parania policce fideinssoria

w  enle garatite Compapnia di assicarazioni Aurord
o . della polizia 1 183206208F

u  Jmporto garantite Lire 127240200000

& Premio annuale Lire 7.039.000,00

s Importo parentito Enra 657.146,79

o Premio annnale Eure 3.845,21

in data 09.0.2.2000, Io scrivente redigeva if Verbale di Consegna ed Inizie dei Lavort Sonto Riserva di Legpe, i
predests Verbale era effetiumte "Sotto Riserva di Legge” in guuanto sussistevang gravi problemi sanirari
conseguenti alle necessitd di dotare la cittd di Napoti di nwovi ed indispensabili spazi cimiteriidi ed era relutive
alla consegna di parte defl'urea interessata alle opere, non potenda essere consegnala altra parte di area in
quanio oggeito del sequestro operaty dall' Autorits Gludizlaria ¢ precedeniemente richlamato; con deito Verbole
di Consegna si assegnuvy il tempe utife per Ueseczione dei laveri pari a 14 mesi , da doversi contegglare a fare
data dal Verbale di Effertivo Inizio dei Lavari, ¢ st indicava che tale ultimo verbale era da redigere eniro 30
plorni dal Verbale di Consegnu; nel tempo intercorreite fra if Verbale di Consegna Sotto Riserva di Legge ed il
Verbale di Effettivo tnizio dei Lavori si indicava doversi eseguire il rilieve plano - altimetrico di prima pianta ed
al plechettamenty dell'ureq;

in data 21.02.2000, P'Autorité Gindiziaria disponeva il dissequestro della parte di area oggelto del sequestro
precedentemente aperato ¢ richiomato, mu lo condizionava alla esecuziond della bonifice delle aree dai rifive
da eseguirsi eniro | novamta giorni successivi alla dota di esecuzione del provvedimento;

in data 02.03.2000 ¢ con nota n. 228 il Committente sollecitava la Soprintentenza &l Napeli in ordine
allapprovazione del Progetto dell’ Opera;

in data 06.03.2000, In scrivente, con Verbale di Sospensione n. 1, disponeva la Sospensione del Lavori a seguito
dellfintervento  defla Polizia Gindigiaria per ragioni connesse of seguestro disposte  precedentemente

dall’ Autoriti Gindiziaria per il ritrovamento di rifiuti cimiteriali;
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in data 08.03.2000, i Comminente, con Decreto Sindacale n. 437, approvavae in via definitiva Il Progena
Lsecutivo Architettonico dell ‘apera;

in data 08.03,2000, il Committente trasmetteva alle Soprivtendenza di Napali it Decreto Sindacale n. 437 del
03.03.2000 per ovtenere fe autorizaziont deri vanti dall’arr. n. 151 del Decreto Leglslativo n, 490 del 20.70. | 999,
antorizzazioni indispensabili per Pesecuzione dei lavori;

in data 10.03.2006, I Appaltatore praveedeva al versamento, presse la Tesoreria dol Committente, delle spese di
Contratto per un importo di Lire 15.200.000 paria Euro 7850,15;

in data 14.03.2000, if Commitiente e UAppaltatore sottoscrivevane il Contratto di Appalta in Repertorio 68913;
in data 15.03,2000, diveniva esecutive if proveedimento di dissequestro emesse datf Autoriti Gindiziarin in dam
21.02.2000;

in date 20.03.2000, lo scrivente, con Verbale di Ripresu dei Lavori n. 1, disponeva la ripresa del lavorl giy
sospesi in data 06.03.2000 in ragione del Jatto che era venute a cessare I regime di sequesire delle aree che
avevane determinato i Verbale di Suspensione n, 1;

in data 15.04.2000, I"Autorite Giudiziaria disponeva nusvamente il sequestro dell'imtera area, in quanto il
Committents non provveduto, nel termine prescrivia, ud gffettuare ln bonifica delle aree dui FifTRIF cimiteriali:

in data 15.04.2000, In scrivente, con Verbale di Sospensione n. 2, disponeva la sospensione dei lavori a seguito
del nuova sequestre disposto dall” Autoritg dell’in tera area;

in data 19.04.2000 ¢ con nota n. 255, U'Appaltutore notificava alio serivente che §{ laveri erano epgeno di un
“anomalo andumento” derivante datie ripetute sospensioni ¢ riprese del favori e che tide circostanza comporiava
maggiori oneri imprevisti ed imprevedibili;

in date 05,05.2000 ¢ con nota n. 13240, ta Soprivtendenza di Napoli richiedeva integrazione degli elaborato
frasmessi i dara 08,03. 2000 dal Committente;

n datg 22.05.2000 ¢ con not n 995, la Soprintendenza di Napoli richiedeva ai Committente  ulteriori
integrazioni degli elaboraro trasmessi in datg 08,03, 2000 dul Committente;

in data 01.06.2000 ¢ con notu ricevita al n. 1059 del 03.06.2000, I'Appatiatore trasmetteva af Responsabile del
Frocedimento ed allo scrivente it Ritievo Plano - altimetrice detl'areq di intervento; fule rilievo evidenziava che
sulle aree ¢ verso i confini sud - est, erano presenti edificazions ¢ che fn strada di progeito, invadeva parte
Farea destinata alla reulizzazione def forno crematorio;

in data 27.06.2000, I'Appaltatore trasmetteva al Respansabile del Procedimento ed ally serivente fe segioni df
Ritieve Plano - altimetrico dell'ureq di imervente, completando fa trasmissione del 1.06.2000;

in date 17.07.2000 ¢ con Provvediments n. 626 74.00.RE, PAutorité Gindiziuria disponeva il parziale
dissequestro delle aree gla poste sotta sequestro, ed ordinava Pesecugione di opere di recingione della parre di
areit Sequestrata ma non recintata;

in data 24.07.2000 ¢ con apposito Verbale di Notifica, UAntorita di Pubblice Sicureiza notificava af Direttore dej
Laveri if Provvedimento n. 62674.00.RE roprit richilemato;

in data 25.09.2000 ¢ con nota n 191, e con Ordine di Servizio, lo scrivente ordingva all’Applatatore di
provvedere al ripristing di purte deila recinzione delf 'area posta sotto sequestro dall'Autoritd Gindiziaria e di
provveders alla sorveglianza continug della recinzlone;

in data 25.09.2000 ¢ con nota n. 586, | ‘Appaltatore riscontrava I'Ordine di Servizio n, 5 e precisava di aver
provveduto gi in tre distimte occasioni al ripristing di parte della recinzione del\area POSIE S0M10 Sequestro, con

riserva di denuncia contro ignoti dei futti all Autorita Ji Polizin;
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in data 05, 10,2000 ¢ con rota n. 1027, if Conunittente irasmenieva alle Soprintendenza di Napoli la integrazione

degli elaborato trasmessi in data 08.03.2000 « dalta stessa richiesti in data 05.05,2000 ¢ con nota n. 13240;

in data 06.10.2000 & con nota n, 630, ' Appaltatore richiedeva ol Committente notizie in ordine alle Ripresa dei

Lavori, rappresentande la necessita di una programmuzione per le auivita gl assunte ¢ quelle da ussumere;

in duta 07.11.2000 ¢ con nota . 32193, la Soprintendenza di Napali autorizzava la realizzazione dell'opera sia

pure con prescrizioni da ovemperare netl esgenzione, vichicdendo nei fatti la predisposizione di una Variante

i Corso &' Opera;

in date 28.11.2000 ¢ con nota n. 1208 e con Crdine di Servizio lo scrivente ordinave all’Appaliatore di

provvedere al ripristino di parte dells recingione dell'areq posta sotto seqrevtro dell'Autoritd Giudiziaria ¢ di

provvedere afla sorveglicnia continua della recingione;

it data §7,12.2000 ¢ con Delibera di Giunta Comunale n. 3180, il Commitiente:

o approvava una Perizia di Varlante ¢ Suppletiva per unt importo pari a € 7.089.903,62;

o definiva unto Stralcio Fungionate per un importo pari o € 3.354.469,20;

o riconfermava Pimporto in affidamente all’Appaltatore menire rimandava Vesecuzione della resiunte parfe
d'opera ed i suo affidamento all’ Appaliatore al reperimento della proveista finanziaria;

in darq 15.62.2002 ¢ con nata n. 94, # Commitienie riscontrava fa nota n. 32193 del 07.11.2000 della

Soprintendernza di Napoli ¢ frasmentevy afla stessa il Progetio Esecutive di Perizia df Variante e Suppletiva 1. 1

approvato con Delibera di Giunte Comunele n. 3130 in data 07.12.2000;

in data 21.02.2002, 1o scrivente redigeva il Verbale di Ripresa dei Lavori n. 2, pur non essendo venute 4 cessare

le ragioni che avevana date luoge al Verbale di Sospensione dei Laveri n. 2, infani alla ripresa non si aveva la

complety disponibiliti defie aree ¢ pertante if processo verbale si conflgurava quale Verbale di Ripresa Parziake

dei Lavorl;

it data 25.03.2002, la Soprintendenza di Napoli riteneva non soddisfacente la soluzione progetiiale approvala

in data 07.12.2000 con Delibera & Giunta Comunnle n. 3180, ed invitava il Cormmitterste ad wlieriore

elaborugione del progetto;

in data 23.04.2002, lo scrivente, con Verbale di Sospensione dei Laveri n. 3, disponevit la sospensione del lavori;

{a sospensione era impartita in quanto la richiesta della Soprintendenza di Napoli non permetteva Uesecuzione

delle apere;

i data 16.05.2002, il Committente, con Determina Dirigenziole n. 9 registratu in data 24.05.2002 al n. 3 7,

assurmeva Uimpegno i spesa per le muoggiari somme @ disposizione di cal alle Delibera di Giunta Comunale s

3180 in data 07.12.2000;

in date 05.06.2002 la Soprintendenza al Beni Culturali di Napoli riteneva soddisfucente fa wlteriore solugione

progettuale rasmessa dal Conmnittente ¢ approvava luy stessa;

in data 07712002, la Giunta defla Regione Campania, con Deliberazione n. 5447, uapprovava I'

“Aggiornamento defla classificazione sismica dei comunl della Regione Campania” con la quale # Comune di

Napoll veniva ri - elussificate di 11 categoria;

in duta 03.12.2002 ¢ con rota n. 2049, la Soprintendenza af Beni Culturali di Napoli rilasciava il proprio nulin —

osta allon reclizzuzions déll’upem, ai sensi dell’art. n, 151 del Decreto Legislativa n, 490 del 20.10.1999 sul

Progetto Esecutivo dell’Opera oggetto della Perizia di Variante ¢ Suppletiva . 1;



i data 18.12.2002, In scrivente, con Verbule di Ripresa def Lavori n. 3, disponeva Ia ripresa del faverd; b ripresa

era Impartita in quanie le approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali di Napali in data 05.06.2007

permetteva Pesecuzione delle opere;

In dare 24.01.2003, la Glunta della Regione Campania, con Deliberazione n. 248, approviva la “Circalgre

applicativa relativa alla sirememazione Urbanistica - Aggiornamento defla classificagione sismica dei comurni

detla Regione Campania™;

in data 31.01.2003, lt Giunte della Regione Campania, eon Deliberazione n, 334, approvave i *Regolumerto

per fa discipling delle fuse transitoria i applicazione delle norme tecniche dei comuni dichiarati O r .

classificati sismici con delibera dellg Giunta Regionale n. 5447 del 07, 11.20027;

in data 16.02.2003, o scrivente redigeva un Yerbale con it guale st ordinava all ‘Appaftatore:

® i eseguire tutte le prove geotecniche necessarie per lu realizzazione dell’opera secondo it Progeno si
Varignte approvate, nonché necessarie per la ricostruzione del muro sulla via Vicinale del F, inangigre;

°  precisava che ere necessario, per lu richiamata Ficostruzione del thuroprevedere und paratia a terga del
Mmure stessa con ln successiva ricostrugione del mro quale semplice paramenty;

o i predeito Verbale venlva firmato con Riserva dail Appaitatore per la sola parte relativa ai costi connessi
afla esecuzione del predetto ordine;

in data 13.02.2003 & con propria neta, I'4 ppalfatore richiedeva la trasmissione del Pragetto  Esecutivp

dell’Qpera approvate con la Perizia di Variante e Suppietiva n, 1;

I data 28.02.2003 ¢ con notu n. 158, il Conumnittente, in persona el Dirigente del Servizio Normalita, rilevava

che il Progetio Esecutive dell’Opera approvete con la Perizia di Variante ¢ Suppletive n. 1 prevedevy intervesnti

in areee imdividuate dal Piano Regulatore approvate con Deliberagione detla Giunta n. 3123 del 23, 12,1998 in

parte quale tona C softozona C2 e parte quale zona Hé ¢ richicdeva a Servizip Pignificagione Erbanistica

parere sulla compatibilita arbanistica;

in data 17.03.2603 il Committente invitavy 1 ‘Appaltatore u perfezionare il nunvo Contratio di Appalto in rogione

dell'intervenuta cessione del ramo d'azienda dalla . impa. Sl oatle Neem. S.p.l,;

in datg 27.03.2003, # Presidente detty Giunta Regionale delie Campania, con Decreto n, 195, approvava jf

“Regolamente per la discipling della fase transitoria di applicazione delle norme tecniche del comuni dichiorasi

ri - clussificati sismici con defibera della Giunta Regionale n, 5447 del 07.11.2002”,

in data 09.04.2003, it Commintente, in persona del Divigente del Servizio Pignificazione Urbanistica Dirigente

ribadiva | vincoli di use delle C sottezong C7 ¢ delln zona FF;

in date 09.04.2003 5i aveva la sottescrizione del Verbale di Concordamenenty dei Nuovi Prezzi dal Nuovo Pregzo

120 al Nuove Prezzo 126;

in data 09.07.2003 e con propria, 1o scrivente, in uno con recttici delf Ufficio Fagnature ¢ con UAppaltatore,

elfettuavann un soprallnogo nel corso del queale:

®  Sieseguivano saggi per Individuare if percorso di un collettore Jognario la cui presenza si era sepnatuta nel
corso del mese di magglo 2003 ed in occasione di un inonediate o copioso evento di pioggia con una venuty
di qequa a seguite del quale st era avuta ung risorgiva di acqua daf terreng poi ricondotta atla presenza di
poiiette sottoposte al plune campagna ¢ nascosto nel ferreno;

©  Sindivduava  con precisione il traccinto della tubazipne Jognaria ¢ dei pozzetl, in particolare il ramo

Jognario si dipartiva quale partitore di piena dal collettore dalla via Santa Muria del Planto verso H confine
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sinistro del {otto, si sviluppave nella parte centrale del lone ¢ trovave recapite In wn collestore posto sulla
vig del Finanziere;

e siconsiatava che ln stesso rapptesentava un impedimento alle realiziazione dell’opera;

o & constatava, anche con seavi, che i colletiore presentava tratti furzionanti sotto battenic, trattf funzionanti
in contro - pendenza, pometti aperti soggetti a esendazione, carenze conservative;

o si individuave un percorsa alternative da realizzare per liberare i fondo dalla servith ¢ per fa rimozione
dell'impedimenteo;

e ricordava altrest che la presenga df tale collettore 51 era evidenziata nel corso del mese di maggio 2003 ed in
accasione di un inanediato ¢ copiose evente di ploggla con una venuta di aequa da Qi pozzeto SOHGPOStD al
pidno campagna e nascosto nel ferreng ¢ che st evidenziave solo a seguito di operazioni di scave e che i
collettore, @ sepuito di indagini, presemtava tratti funzionanti sotto battente, tratei funzionanti in contro —
pendenti, porietti aperti soggetti o esonduzione, carenze conservaiive;

in data 10.07.2003 e con prepria nota, I'Appaltatore proponeva proprie considerazioni al Responsabile del

Procedimento ed allo scrivente in ordine all'impedimento costituito dalla presenza, sulle aree consegnate del

Vecchiv Collettore Fognario e della portata dell impedimento;

in data 10.07.2003 ¢ con propria neta, PAppalatore segnralave la presenza di ana Cablna Enel costituente

impedimento alle realizazione dell opera;

in data 31.07.2003 prendeva avvio an un pericodo di particolare lmitata aitivitd del cantiere che $i profraeva

sing alla dare del 31, 160.2008, in particolare derto periode non veriva sancito de un Verbale di Sospensione dei

Lavaeri, come cra stato per alire richiesto dali’npresa sia al Responsabile del Procedimento ed allo scrivente;

in date 10.09.2003 ¢ con propria nota, 'Appaltatere comunicavi al Committente nelle persona del Dipartimenio

Normalita, del Servizie Tecnico Editizia Cimiteriale Pubblica, al Responsabile del Procedimento ed allo srivente

la mpossibitita di procedere ad ulteriori lavorazioni in ragione degli impedimenti presenti sia di nature teenica

che di patura araninisirativa;

in doty 17.09.2003 ¢ con prapria note, I'Agpaitatore comanicava al Committente nella persona dell’Assessore ai

Chmiteri, del Dipartimente Nermalitd, del Servizle Tecuico Edilizia Cimiteriale Pubblica, al Responsabile del

Procedimento ed allo srivente la impossibilita di procedere ad alteriori lavorazioni in ragione depll impedimenti

presenti sia di natura recnice che di natarae ammiinistrativa;

in datt 26.09.2003 e con propria nora, UApplatatere circostunziava oll’Assessore alla Normoliv, o

Responsabile del Procedimenty ed allo scrivente Ie problematiche tecnico - amministrative che si frappanevano

alle esecuzione dei lavori, in particolare indicava che g stesse consistevane nella Vinterferenza fra la condotta

Jognarla rinvenuta sul fondo e le fondazioni dei muri di contenimento delle zona parcheggio, nells necessita di
procedere af deposito presso pli Ufficio del Genip Civile degli ediffci ¢ dei muri di contenimento nelia zona posta
allingresse all’area cimiteriale, nella necessitd, per altro espressa dalle scrivente, di redigere una ulteriore

Perizia di Variante in Corso d°Opera prima di procedere afla esecuzione dei movimenti di teera e dei restanti

muri di comenimento, ed inoltre richiedeva yn Verbale di Sospensione dei Lavorl "ora per allora” a far data

dat 31.07.2003 o Pimmediata predisposizioni degli atri hecessart alla ripresa deila produzione di cantiere;

i date 30.10.2003, si procedeva al depoxite presse g Ufficl del Genio Civile degli edifici ¢ dei marl di

contenimento nelly zonn posta a quota g= 79.00 mt;

in data 10,1 2. 2003 si aveva le sotfoscrizione del Verbale di Concordamenente dei Nuovi Preged dal Nuove Prezzo

128 af Npove Prezzo 133;



in data §3,02.2004 ¢ con Determing Dirigenziafe n. 11, it Committente affiduva all Applatatore by Bonifica delle
aree soggenie a sequesirl da parte della Awtoriia Giudiziaria df materioli provenlenti da esumazloni;

in date 15.03.2004, il Committente, con Deliberazione di Cansiglio Comanale n, 882, approvava un Progetio
Generale Definitive dell’intera area del Fondp .‘a“émla che teneva comto delle prescrizioni delly Soprintendenza
ai Beni Calturali di Napoli in data 63.12.2002 ¢ con noto n, 2049 ¢ demandava u successive provvedimento
Uapprovazione del Progetto Generale Esecutivo e del Progette Executive di Perizia di Variante ¢ Non Suppletive
. 2 per un kmporta part ¢ guello piv affidato all’ Appaltatore;

in duta 25.03.2008, ¢ con nota, lo scrivente ordingva all Applatatore che, in caso di esecuzione di seavi du
eseguirsi i prossimita del mure o confine a vinistra del otto, gli stessi andavang Prevestivionente autosizzati in
Jorma specifica in quanto era in corse wna redifinizione degli interventi;

in date 02.64,2004, lp scrivente, con apposite Yerbale di Sospensione, disponeva la sespensione dei favori
dovendosi procedere alla esecuzione alle opere Bonifica delle aree soggette q sequesiri da parfe delly Autorita
Gindiziaria di materiali provenienti da esumazioni affiduto allo stesso Appaltatore ma con separata disposizione
in dara 05.02.2004 ¢ con Determing Dirigenziale n, 11;

in data (02.04.2004, lo scrivente, con apposito Verbale di Consegna, consegnava all’A ppaltatore le aree oggerto
dei ripetiati sequestri e dissequesiri da parte dell’ Autoritd Gindiziaria per dare esecuzione alle opere Bonifien
delle aree soggette v sequestri da parte della Autoriia Giudigiuria di materiali provenienti da esumazioni affiduato
allo stesso Appaltatore ma con separata disposizione in data 05.02.2004 ¢ con Determina Dirigenziale 1. 11;

in date 06.04.2004, i Responsabile del C‘émm;‘s.s*arla di Pubblica Sicurezza di Poggioreale operava il
dissequestro temporaneo dell area gl oggetto di ripetuti seguestri ¢ dissequestri da parte dell’Autoritg
Giudiziaria per permettere fa Bonifica delle aree soggelle a sequestri da parte della Autorita Giudiziaria di
materiali provenlenti da esumazioni;

in data 04.05.2004 ¢ con nota 814, lo serivente inviava o Servizio Fognatura del Comune di Napoli il Pragento
Esecarivo def Nuovo Collettore;

in data 18.05.2004 ¢ con nota 381, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunicava alle scrivente
determinagioni cui attenersi nella esecugione del Nuovo Collettore;

in data 07.06.2004 ¢ con nota 986, il Servizio Fognatura del Comune di Napali comunicava alle scrivente
preserizioni enl attenersi netlu esecuzione del Nuove Colletrore;

in data 15.06.2004 ¢ con nota 455, H Servizio Fogruura del Comune i Napoli comanicava alto scrivenye
preseriziomi cui atienersi neltu execuzione del Nuyove Collettore;

i data O8.07.2004 ¢ von nota 354, # Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunicava alle scrivente
ulteriori prescrizioni eni attenersi pella execuzione del Nuove Colietrore;

in data 12.07.2004 ¢ con nota 1355, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli comupicava allo Serfvente la
autorizzazione alfe esecuzione del Nuove Collettore;

in data 12.08.2004 & con notg Ordine di Servizio, lo serivente ordinava all ‘Applatotore Uesecuzione del Nuove
Collettore nelle more detla predisposizione e della approvazione della Perizia di Variante n. 2;

in data 14.10.2004 ¢ con Verbale di Ripresa, i lavori venivano ripresi essendo stati ulfimati | lavori di benrifica
delle aree soggetic a sequestro da parte della Autorita Gindiziaria dai materiall provenienti du esumazioni od
essende imtervenuto i dissequestro delle aree stesse; st osserva che tale In tale data si configurava la consegna
completa del laveri ¢ pertanto da tale giorno lo serivente Jaceva decorrerg i tonipo contrattuale di 16 mesi utife

il esecuzione dei lavori sostanziandosi la daia di uithnagione af giorno 15.02.2006;
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o in duty 14.10.2004 e con nota Ordine di Servizio, lo scrivente cominicava ali’Appaltatore Vavvenuto deposito
presso gli Ufficl del Genie Civile defle opere di contenimento ( muri e paratiel; I'Ordine di Sevitio era firmato
con Riservi;

o indata 18.10.2004 si aveva la sortoscrizione del Verbale di Concordwmenents dei Nuovi Pregzi dal Niove Pregzo
134 at Nuove Prego 141;

o in dafe 30,]2.2004, larticolo n. 1, comma $50 defla legge n. 311 integrave Vart, n. 26 della lepge n. 109 del
11.02.1994, disponendo I'incremento del prezzo contrattuale per “cause eccezionali "t

o in data 16.06.2005 si aveva la sottoscrizione del Verbale di Concordumenenio dei Nwovi Prezzi dal Nuove Prezzo
121 af Nugva Prezze 150 che in parte riassumevana 1 precedentl Verbalie di Concardamenento;

o in date 30.06.2005, il Ministro delle Infrastruttare e dei Trasporti, con appesite Decreto, pibblicate sulla
Gazzetta Ufficiale n. 154 def 03.07.2005, forniva le rilevazioni delie variazioni annnali per Panno 2004 relative
ai maderiali pii significativi;

o in data 04.08.2005 i Ministero delle Infrastrutture ¢ dei Trasporti, con la Circolare del n. 871, forniva le
modalite operative per Uapplicazione del Decreto del Ministere delle Infrastruiture e del Trasport del
IN06.2005;

e indata 28.07.2005, it Committente, con Deliberazione di Consiglio Comurrte n, 3072:

s approvava i Progetto Generale Esecutivo con il seguente Quadre Economico;

o 41 Laveri

e« g Importo netto dei lavori ghit appaltat! £ 3.354.469,20
« b Importe riteovi Tavori ¢ 4.595.235,39
v Oneri sicirezza solo su b), non sogpefii a ribasso ¢ 137,767,006
Totule £ ~O87.561,65

o B} Somme a disposizione dell’ Amministrazione
o LA af 0% su a) £ 335.440,92
o 2 LV.4, al 10% su (h+c) € 473.309,24
s 3 Imprevisti sit a) comprese LV.A, € 7746853
e 4 Imprevisti compreso LV. A, su (b +¢) ¢ 72,390,080
LI Responsabile Sicurezza su a) ¢ 47,655,54
LI Responsahile —Sicurecza su (b + o) € a7 7’5,'16
v 7 Spese di progettazione 1.5% art. 18 Legpe 100194 ¢ 5031704
» 8 Spese di progettazione 2,0% art, 18 Legge 109194 £ 94.661,85
s 9 Owneri di colfoudo su g) £ 40,003,536
e O Oneri di collaude sa b) ¢ I5.000,00
e ]I Irap: spese progetiazione su a) 3 4.574,02
e [2 Allacciwmenti compreso LV.A. 3 50.090,38
s 3 Bonifica defl’areq dal rifiuti cimiterindi ¢ 105.279.86
v Totale € L433.372,10
s Totale in uno € 9.520.933,75

o approvava i Progetto Esecative di Perizia df Variante ¢ Non Suppletive n. 2 { Progetio Strafelo Joon il seguente

OQuadre Feanmmica:



o 4 Lavori
® g Imparte nette dei tavori gia appultati & 3.354.469.20
o Torale & 3.354.469,20
e R Somme a disposizione detl’ Anministrazione
LI LELA al 0% si o) 3 335.448,92
& 2 Dmprevisii su g compreso LV.A. € 7746853
e 3 Responsabile Sienrezze su q) 3 47.655,54
LI Spese di pragettazione 1,5% art. I8 Fegye 109194 & J0.317,04
a  f Czeri df coffundo su a) & 40.003,56
e 6§ frap: spese progeftazione su a) ¢ 4.574,02
e 7 Allacoiamenti comprese IV, A. & Ju.090 38
e f Bonifica dell'area dai rifiuti cimiteriali ¢ T35.279 86
¢ Totle 3 7HL.835.85
o Tolale iv une € 406530505

in data 17.61.2006 ¢ con Ordine di Servizio, lo scrivente erdinava all’ Appultatore 8l eseguire la messa in apera
i apposire transenne nella zona d&i circolazione interna ol rione Sant*Alfonse e nota quale vig Miceoli ¢ i
operare la rimozlone ed Il trasporto « rifiute del materiale terroso depositatosi a rergo della recingione avenre
imposta suile palificaty existente sulla via Miccoli ¢ sully via Vicinale del Finanziere nel tratte dof confine del
Fondo Zevolu verse la vie Santu Maria del Plantg ¢ Sfino all’emiciclo di Poggioreale, nonché di realizsare an
argine provvisorio in terra, nefla zona i maggiore depressione del Fondo Zevola ¢ verso Vincisione naturale in
angole basse del lotto ¢ verse il confine dello stesso con il precipao fine di convogliare le acque di ploggia verso
una zona confarmaia o vasca patrgle posto Iunge @ confine del Fomdo Zevola con la vin Vicinale de

Finanziere ed In posizione mediana;

in dure 01.02.2006 ¢ con Verbale di Sospensione, i lavori venivane ¥ospesi per la reduzione della Perizta di
Variate ¢ Suppletiva n, 2;

in data 23.03.2006 ¢ con Ordine di Servizia, lo scrivente contestava all' Appaltatore che nell argine proveisorio
In terra, dispasto al Capa 4, $i era prodotte una soluzione di continulta a causa delfe piogpe occorse wel periodo
di 13 giorni precedenti I'Ordine di Sevizio stesso ed ordinava di eseguire lu ripurazione detl'argine provvisario in
ferra disposte al Capo 4 ¢ df manutenere to stesso in muaiera centivaea ¢ di procedere alte svuoramenty delia
vasca di raceolta dell'acqua e del fango posta af confine di via Vicinale del Fingnziere, disposte al  Capo
Sprovvedends af tempo al suo costante Svuotamenio;

i duta 23.03.2006 ¢ con nota, I'Appaltatore contestava in maniera estensiva 'Ordine df Servizio n, 6 detlo
serivemie;

i data 08.05.2006 si aveva la sottoscrizione di un Atto di Sottemissione per Uesecuzione di maggiori opere per
un importo di € 334, 102,73 gli soppette a ribasso e di € 16,023, 08

in data 25.06.2006 2 con Determina n, 3206, veniva approvare la Perizia di Variante e Suppleting n, 2;

in data 06.07.2006 ¢ cont Verbale di Ripresa, i tavori venivano ripresi stante Uintervenuta appravazione defla
Perlzla di Varlute ¢ Suppletiva, in particolare fale Perigia di Variante e Suppletiva concedeva per la reatizzazione

defle opere ung muggior tempo di 5 mesi in ragione dei muggtori lavori a farsi;
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in data 20.12.2006 ¢ con Determing Dirigenziale n, 91 §i aveve una novazione del tempe contrativale
aggimrgemhlw‘“ hg!:‘ priginari 16 niest, ed agli alteriori 5 mesi un wlteriore tempo di 90 giorni; in ragione di detta
disposizione la dara di ultimuzione andava a sostanziarsi al glorno 20,03, 2007

in data 19.03.2007, i sottoscritto redigeva il Verbale di Ultimatlone dei Lavorl, in particolare il verbale dava atto
che le apere grano state aitimate nel tempo contratiuale;

fu date 06.12.2007 od in date 31.03.2008 ¢ con note ¢ con nota, UApplatatore richiedevy ‘aitivazione della
Procedura di Bonario Comonimento delle Controversie in corse d’opera;

in data 05.13.2011 il Committente procedeva alla nomina del Collaudatore Tecnics - Amministrativee in Corse
nefla persona dell’ing. Angelo Lanzano;

in data 30.8%2012 lo scrivenie procedeva alle emissione dello State Finale che veniva softoscritto

dall* Appaitarere con riverva.

GE Seati gl Avanzamenio Lavorl

Fale i sepuente prospetio:

Nrate di avengmento 1, !
Lavari af 20.09 2000
Importo in Avanzamento Lire 13250874920
Chinstira in dain 26,09 2008
Sotroscrizione in data 20.09. 2000
Verbale di Ripresa dei Lavord 21.02.2002
Riserve iscrifte I dutn 04.03.2002

Importo Riservan. 1 Euro

5. 703,05

Stato df avanzanteitto . 2
Lavari al 30.04.2003
importo in Avanzamenty Exro A28 185,69
Cliusura in data J0.04.2003
Sottoscrizione i daty 30.04.2003

06.05.2003

Riserve IKcritte in daita

Importo Riserva n. { Euro

1.536.332,48

Stato di avanzamento n, 3
Laveri al {1.07.2003
Importo in Avanzamento Evrg 412.440,43
Chinsura in data 21.07.2003
Sorroscrizione in duta 21072003

3LG7.2003

Riverve lscritte in date

Importy Riserva v, 1 Furo

Stato di gvangamenio N,

2.441.238,04

i0



Laveri af

Importo in Avanzamento Euro
Chiusurg i daty
Settescrizione in data

Riserve iscritte in data

fmpario Riservan. | Euro

Stato di avanzamento n.
Lavori al

Inporta in Avanzamente Euro
Cliusara in doty
Sottascrizione in dany

Riserve iscrine in daty

Imiporto Riservan, | Furg

Stato df avanzamento n.
Lavori al

Importo in Avanzomenre Enre
Chiusura in data
Kottoscrizione in data

Riserve iveritte in dato

Importe Riservan, | Furo

Stato di avanzamento n.
Lavori af

Tmporto in Svanzamento Enrg
Chinsura in dute
Softescrizione in dawn

Riserve iscritte in data

Impario Riservan, | Enro

Siate &f avanzamento
Lavori af

Tmporte in Svanzemento Enrg
Chinsura in dote
Sottoscricione in dato

Riserve Iscritte in data
fmporeo Riservan. ! Enpro

Importe Riservan. 2 Enro

Sutto di avanzimento n,

F112.2003
370.368,52
15.12.2003
15.12.2003
29 122003
2.549.935,56

3

14.01.2004
745,425,638
14.01.2004
14.01.2004
2.493.835,82
21.01.2a04

f

10.02.2004
B57.548.77
10,02, 2004
1.02, 2004
18.02.2604
2.493.835.82

7
05.03.2004
1.198.153.26
05.03,2004
05.03.2004
10.03.2004
2.343.471,05

&

03.04.2004
L5347 44
08,04, 2004
U8.04. 2004
16.64. 2004
2.24F.880,09
i8.012,07

il
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Lavarl al

Frmporto in Avanzamento Euro
Chirsura in data
Sodoscrizione in dati

Riserve iscritte in datit
Tmparto Riserva n. 1 Euro

Importe Riservan. 2 Enro

Stare i wvangamento n.
Lavori al

Importo in Avanzamento Exro
Chiusura in dato
Sottoscrizione in data

Rixerve Ixeritte in dota
Tmporie Riservan. I Eure

Fmporto Riservan. 2 Euro

Stato di avargdmento i,
Lavert af

Imparie in Avanzamento Euro
Chinsure in data
Sotrescrizione in duta

Riserve iscritte in dai
Importe Riservan, | Euro

Importe Riservan. 2 Eure

State di avanzamenio .
Lavori al

Imperta i Avangamento Earo
Chiusura in data
Settascrizione in dala

Riserve iscrifte in data
Imparto Riservan. 1 Euro

Fnparto Riservan. 2 Eure

Stata di avangamentio n.
Lavori al

Importo in Avanzamenie Eurp
Chiustra in datia
Seftoserizione in dota

Riserve serifte in dati

14.05.2004
LG677.344,86
14.05.2004
T4.05.2004
21.05. 2004
2.128.563.55
£2.51040

b/
02.0%.2004
LESLIIS
02.09.2004
(2,09 2004
(48.09. 2004
L 118.204,62
4251040

11
12.11.2004
L0 1.392.47
12.11.2004
12.41.2004
15112004
2 118,204,52
42.510.40

12
T6.12.2004
217864887
16.12.2004
16.12.2004
22122004
2037.246,33
TS FE5.03

13
14.02.2005
2.341.033,08
14.02.2008
14.02.2005
18.02.2005
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Imporp Riservan. 1 Euro

Importe Riserva i, 2 Euro

Stato di qvanzamento n,
Lavori af

Fnporte in Avanzamento Euro
Chiusury in data
Sattoscrizfone in dpsa

Riserve iscritte in daig
fmporte Riservan. ' Euro

Importo Riservan, 2 Furp

State di avanzamento n.
Lavert af

fmporto In Avangamento Eurp
Chinsura in duta
Settoscrizione in duta

Riserve iseritie in duta
tmporto Riservan, I Enro

Ifmporto Riservan. 2 Eurp

Stato dif avangamento n.
Lavori al

Importe in Avanzamento Eurp
Chinsurg in dita
Sottoserizione tn datg

Riserve iscrine in data
Importe Riserva . 1 Euro

Importo Riserva n. 2 Fnro

State di avanzamento n.
Lavorf al

finporty in Avanzamemo Enro
Chinsura in data
Sottoserizione in data

Riserve iscritte in dora
Importe Riservan. I Earo
fmporte Riservan. 2 Euro

Temporto Riservan. 3 Euro

Stute i avanzamenty n,

1,989.040,84
148.423,93

14
18.04.2005
2.510.752,34
18.04.2005
18.04.2005
20.04.2005
1.939.406,59
182.087,28

15
25.05.20065
2.669.605.50
23.05.2008
23.05.2005
30.05.20058
1833.638,43
8263244

I6
O08.07.2003
2,838, 788,04
08.07.26058
28.07. 2005
13.07.2005
1865, 424,34
B2632,44

7
15.08.2005
049, 783,23
(5.08. 20035
05,08 2005
HLO8. 2003
L792.700,82
U.555,28

fseritta — Non quantificata

¥
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Al

Lavari ol

Imparte in Avanzamenio Bure

Chiusura in datir
Settoserizione in dara
Riserve lseritte in duta
Importo Riservan, 1 Eure
Immporto Riservan, 2 Furo

Impaorto Riservan. 3 Fure

State di avanzamento n.

Lavarial

fmporia in Avanzamento Euro

Chivsura in data
Sottoscrizione in data
Riverve iserifte in data
Importe Riservan. 1 Euyrg
Imiporto Riserva n, 2 Eurn

Importo Riserva n. 3 Enro

State di avanzamento n,

Lavori of

Tinporto in Avanzamento Euro

Chiusury In dite
Sontascrizione in oty
Riserve iscritte in duare
Importe Riserva n. 1 Eura
fmporto Riserva v, 2 Eurp

Imparto Riserva n. 3 Enro

Stute di avanzamento n,

Lavori af

Impaorte in Avanzumento Euro

Chiusira in dita
Sottoscrizions I duta
Riserve Iscritte in dara
fmporto Riservan. | Euro
fmporio Riserva n. 2 Euro

Importo Riserva nr, 3 Fure

Sate di avanzamento n.

Lavari af

20.09.2005

3193.614,68

26.09.2005

26.09.2005

I00%.2005

LB72327.31

90,355,218

{scritta « Nonr quantificarn

19
26.10.2003
3.349.621,43
26.10.2005
26,10.2005
Gr.112005
LEB3D 134,03
90.555,28
305,419,260

20

13.07. 2000
3325 141,57
13,607, 2000
13.07.2006
20,07, 2006
L.783.403,59
9035528
FE9. 586,46

21
J0.10.2006
3.693. 134,63
0102000
30102006
160.11.2008
L739.400,80
LU TR
450.445,94

22
(1.03.2007
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Fmporty In Avanzamente Enro
Chinsura i data
Sottoscrizione in duta

Riserve iscritte in data
Importo Riservan. | Furo
lmporta Riservan. 2 Euro

fmparie Riservan. 3 Eure

Stare di avarzamenio .
Lavori at

Importe in Avanzamento Enre
Chiwsura in dutg
Sottoscrizione in durta

Riserve ixcritte in data
Importe Riservan. | Euro
Impore Riservan. 2 Furo
Importe Riservan, 3 Euro

Imparte Riservan, 4 Euro

Staro df avanzamenio .,
Lavori ai

Imparto In Avenamento Ewro
Chiusura in dora
Sartoscrizione in data

fmporto Riservan. 1 FEuro
Importo Riservan. 2 Euro
Imporie Riservan, 3 Furo

Importe Riservap, 4 Furo

Le Cerificazioni di Pagamento delle Rute di Accontp sui Lavari ¢ Ie Hauidazioni

3. 84543545
01.03.2007
01.03.2007
09.03.2007

L. 739.460,80

91.08,73
450,445,904

23
19.63.2007
3.904,306,86
19.93.2007
19.63,2007
26.03.2007
1.680.177,00
93, 755,46
478.891,36

Iscritta ¢ non guaniificata

Finale
19.03.2007
3.904. 306,87
30002011
012011
1.680.1 77,00
93.75546
478.891,36

Iscrittu e non greantificata

Vale il seguente prospetto dei Certificati di Puagamento e delle Liguidazioni degli Accontl ¢ dei Saldi dovuri

all'Appaltatore:

Certificato di pagamento raia in acconto .

T duta

Importo certificate « Credito dell Appaltatore Euro

Date del Mondate di Pagamento

Imporie liguidate

Certificato di pagamento roty in acconto n.

In date

7

26,09 2000
6447913
Riassorbito da Tbis
Riassorbite da This

2
25.06.2003

13
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Imparte cerificato a Credito dell’ Appaliatore Euro
Data farura dell’Appaltatare — Emessa su Sl
Data complerezza documeniile

Dara del Muandato di Pagamento

Tmporie liguidato

Certificate df pagamento rata in acconto n.

In data

Imtporta certificate a Credito dellAppultatore Enro
Data futinre dell Appaltatore

Dita completezza documentale

Data del Mandato dl Pagamenio

Imparie liguidato con Lva,

Certificato di pagameniy rafa in acconto #.

In duta

fimporte certificats a Credito defl’ Appaltatore Evro
Data fatture dell’ Appaltatore

Bata complereria documentale

Data del Mandato Jdf Pagamenio

Imperto lgaidate con L.

Cerdificato di pagapenio rafa in geconto #,

In data

Imiporto certificate a Credito dell’Appaltators Envo
Data fattura dell’ Appaltatore

Durta complerezza documentale

Dara del Mandate di Pagumento

Importe Hquidato con Ly.a.

Certificate di pagamenip rafy in aeconio mn.

b data

Importe certificato a €redite dell Appaltavare Enre
Data futtura dell’Appaliatore

Data completetca doctimentale

Dara del Mundato di Pagamenio

Importy liguidato con Lyv.a.

Certificate i pagamento rata in acconte .
In dura

Importo certificato a Credito dell' Appattatere Euro

I51.156,35
02.05.2603

26.00. 2003

25.11.2003
17882210

1 biy
25.06.2003
1140928
26.05.2001
26,006, 2003
25.11.2003
I178.822.20

3

JLO7. 2003
I181.888,00
23.07.2003
1.07. 2003
20.01.2004
200.076,80

4
F5.12.2003
I67.538,00
15.12.2003
36.022003
04,03, 2004
184 291,80

3
14.01.2004
165.217,60
18.61.2004
2201 2004
14.04,.2004
181.738,71

6
10.02,2004

210.938.00

16



Dara fattura defl' Appaltatare
Loata completezza documentale
Data def Mandato di Pagameno

Importo liguidato con Lyv.a.

Certificaro df pagamento rata i acconto n.

In data

Importo certificato a Credito dell’ Appattatore Enro
DPata fattura dell' Appaltatore

Pata completerza documeniale

Data del Mandato di Pagamento

Imparte liguidato con Lv.a.

Certificato di pagamento rata in acconto n,

In dain

Importe certificato a Credito dell’ Appaltatore Enro
Darta fatture dell Appaltatore

Data complererza docamentale

Data det Mandato di Pagamento

Imparte liguidaro con Lva,

Certificato di pagamenta rata in aeconto h,

In daty

Importo certificate a Credito dell “ppaltatore Euro
Data fartura del Appaltatore

Dara completezze documentale

Dara def Mandato di Pagamernio

Tmporte lguidate conr Lyv.a.

Certificato di pagamenta rata in acconto n.

In data

Importe certificato a Credite dell Appaliatare Euro
Data fattira dell’ Appaliatore

Dara completezza documentale

Dara del Mandato di Pagamento

Importe Tguidute con Ly.g,

Certificate di pagamento rata in acconto n,
In dute
Importe certificato ¢ Credito dell’ Appattatore Eurp

Dara fanura dell’Appaltatore

10.042.2004
18.02.2004
03.05. 2004
232,081,371

7
05.03. 2004
238,493,00
08.83. 2004
16.03.2004
13.06. 2004
26342230

&
a8.04. 2004
461100
08.04. 2004
14,04, 2004
24.06.2004
346.073,11

9
15.08, 2004
16218300
12,05 2004
20.05.2004
25.00.2004
178,401,531

i
02,09 2004
173.8%96,00
02.09.2004
{43.00. 2004

10.02.2008
191.285,60

11
FLIL.2004
158.482,00
12,11.2004

17
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Data completezza ducumentale
Dara del Mandato df Pagamento

hnporto liguidate con Lv.a.

Certificate di pagamento rala in accontoy .

In duatr

Importe certificaty a Credito dellAppaliatere Euro
Data fattura dell’ Appaitatore

Dara completerza documentale

Dara del Mandate di Pagamenio

Importe liguidate con Lv.a.

Certificate df pagamento rata in accomlo R,

In dota

Importo certificato a Credito dell" Appoltatore Fura
Data fotura dell’ Appaltatore

Data completerza documentale

Date del Mandate di Pagamento

Importy liguidato con Lv.a.

Certificato di pagamento rata in acconte n.

In data

Importe certificato a Credite defl’ Appaltatore Enro
Dara fattura dell" Appaltatore

Data completezza documeniale

Data del Mundato di Pagamento

lmparto liguidato con Lyv.o.

Certiffcate di pagamento rata in gecorte n.

In data

Importo certificato o Credite defl’ Appaltatore Earo
Data futturg deil Appaliatore

Data completern documentale

Data del Mamwdato di Pagamento

Tmporto liguidato con Lv.a.,

Certificato di pagamente rara in Goconty 1.

In data

Importe certificato a Credite dell’ Appaltatore Eurg
Dain futtiera dell’ Appaltatore

Data completezza documeniale

3. 14 2004
47.03.2005
174.330,21

12
Ha 122004
166,419,040
21122004
I4.04.2005
08.04.2005
183.060.2(

13
14.02,2005
161,573,600
16.02.2005
24.02. 2005
24.05.2005
177.730,30

i4
18.04.2005
168.871.00
12.04.2005
20.04. 2005
01.12.2005
I35.758,10

15
23.05.2005
I158.059.00
24.05.2005
03.06. 2008
20012000
173.864,%0

18
H8.07.2005
168.337,00
08.07.2005
13.07.2005

18



Data del Mandate di Pagaments

Trnporto liquidato con Lv.a,

Certificato di pagemento rata in acconto n,

Ir date

Importo centificate o Credito dell"Appaltatore Enro
Date fatrura dell’ Appaltatore

Data completerza documentate

Bara del Mandato di Pegamento

Importy liguidate con Ly,

Certificato di pagamento rata in acconto n,

In data

Dmporto certificate o Credito detl’ Appaltatore Enro
Data fatura dell Appaliatore

Date completerze documentale

Dara del Mandato di Pagamenio

Importe liguidate con Ly,

Certiffcate df pagamento rati i aeeonto n.

Ir data

Importe certificatn a Credito dell’ Appaliatore Furo
Dara fatturg dell’ Appaltatore

Data completezza docameniale

Data del Manduto di Pagumento

Tmporio ligeidato con L.,

Certificato di pagamento ruta in weconto n.

In dyta

Importo certificats a Credito dell’ Appattatore Euro
Data fatture dell Appaltatore

Data completezza documeniale

Data del Mundato di Pagamenty ~ Acconto n, 1
Importo lguidate con Lyv.a.

Data del Mandate di Pagamemo — deconto n. 2

Importo liguidate eon Ly.a.,

Certificate di pagamento raza in acconto n.

I duta

Importo certificato a Credito dell ‘Appaltatore Enve
Data fattura dell’ Appaliatare

23012006
185.170, 70

17
#5.08. 2005
188. 596,60
05.08.2003
J0.08. 2005
093,03, 2006
207.405,60

18
27.09.2005
164.456,00
28.00.2003
28.09.2005
17.03.2006
183G, 801,60

I
27.10.2005
155.227.00
2710, 20058
28, 16,2005
07.04, 2006
170.74%, 70

20
13.07.2006
F74.642,00
31072008
JO.08. 2004
26.002007

747304
26,01.2607
184.633,16

2
20.10,.2006
167,173,060
30.10,2006

19
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Data completecza documentile 2010,

Data del Mandate di Pagamento — 1 acconto 26.03.2007
lmpeorto liguidato con Lv.a. 180.361,87
Dira del Mandare di Papamento — 2 aceonto 07.0%.2067
Fmparte liguldate con Lv.a, 352843
Certificato di pagamento rata in acconto . 22
In dafa 0r5.03.2007
Importo certiflcato o Credite dell’ Appultutore Euro F31.520,00
Dara fartura detl’ Appaltatore 0.2.03. 2007
Data completezza documentale 23.03.2007
Datg del Mandato di Pagamento 04.07. 2007
Impaorte lguldato con Lv.a, 166,672,00
Certificate d pagamento rata in acconto 1. 23
In daty FRO52007
Importe certificate a Credite dell’ Appaltatore Enro JR.377.00
Data fattura dell’ Appaligtore 31452007
Data completezza documentole 26.06,.2007
Daty det Mandato di Pagamento — Acconto | 03.09.2067
Tmporie liguidate con Ly, 3.958, 14
Dara det Mandete di Pugamento — Acconto 2 29.05,2008
Importa liguidato con Iv.a. 77.220,03
Dara det Mandate df Pagamenio — Accanto § 19.06,2008
importo lguidate con Lyv.a, 28.421,51
Certificato &l pugamento rate di Saldo 24
In data Da emettere a Collaudo
Importo certificate a Credite dell'Appaltatore Euro .06, 00

Riservan, 1 — Namra ¢ Tempestivitg delle Riserva

La Riserva . 1 & relativa all' Anomale Andumento dei Lavor? che, a detta defl’ Appaliatore, derivava du cause atlo

stessa non mpetahiliy tn Riserva n, Tveniva serlta & guantificata come in appresso:

State di avanzamenio n. 1
Sortoscriziong in dala 26.08.2000
Ferbale di Ripresa dei Lavor 21.02.2002
Riverve iscritte in dati : 04.03.2002
Importo Riserva n. | Euro 8405.703,08
State df avanzametio K. 2



Sottoserizione in date
Riserve iseritte in dota

Imperte Riservan, | Eurg

Staie di avanzumenio n.
Sottoscrizione in daie
Riserve isceritte in dara

Imporio Riservan, | Eurp

State Ji avanzoments n.
Sottoscrizione in data
Rixerve ixeritte in daty

Importo Riservan. I Furo

Sraro df avanzamenio p.
Sontascrizione in dota
Rixerve iseritte in dotu

Importo Riservan. 1 Egro

Starte di avanzamento n.
Sottoscrivione in dare
Riserve ivcritie in data

Importo Riservan, | Euro

Srate dif avanzamento n,
Sattoserizione in duta
Riserve iscritte in data

tmporto Riservan. 1 Buro

Stto di avanzomento .
Sortosorizione in data
Riserve Iseritte in data

Importe Riservan. I Euro

State di avanzamento n.
Settoycrizione iy data
Riserve iscritte in daia

Importo Riservan. I Eurp

Stato di avangamento n,

Sottoscrizione in data

<

e

30.04.2003
06,05, 2003
1.536.332,48

3

21072003
3L07.2003
2.441,238,04

4

15.12.2003
29.52.2003
2.549.035 36

h)

14.01.2004
249383582
2.01.2004

[

T0.02.2004
18022004
2.493.835.82

7

05.03.2004
10.03.2604
LI43A47105

&
08.44,.2004
16.04, 2004

S 241,990,09

9

14.05.2004
21052004
128,563,558

1/
02.09.2004

21
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Riserve iscritte in data

Imparto Riservan, } Enre

Stato ol avanzamento v
Sartoserizione in data
Riverve Seritte in dofa

Imparie Riservan. 1 Enro

Stedo of avanzamenio m.
Sottoycrizione in dita
Riserve beriite in data

Importo Riservan, 1 Euro

Srate i avanzamenio i
Softoyerizione in dala
Riverve iscritte in data

Importo Riservan. 1 Enre

Stato di avanzamenio
Sottoscrizgione in data
Riverve iscritle in duty

Importo Riserve . 1 Eutre

Stain Jf avansainento N.
Sortoscrizione in data
Riserve ivorire in data

Imiporto Riserva n, I Euro

Stato di gvanzameiio i,
Sottoscrizione in data
Riserve Iscritte in data

Importe Riservan. I Euro

Stato di gvangamento N
Sottoserizione in date
Riserve Beritle in dato

Impaorto Riservan. I Euro

Sterto i avanzamento n.
Sortoscrizione in data

Riserve iscrinte in data

48.49. 2004
211820462

it
12.11.2004
15.11.2404
118,204,352

12
16.12.2004
22.12.2004

2.037.246,33

13
14.02.2005
T8.02.2003

1.989.040,84

14
18.04.2005
20.04.20058

1.939.406,5%

15
23.08.200%
30.05,2005

L833638,45

16
28.07.2005
13.07.2005

Le8as5.421,34

17

05.08. 2005
1L08.2005
L79L709,52

I8
26.09.2005

30.09.2003

22



Importo Riserva n. | Euro

1.872.327.31

Stato di avantemenio n, o
Sotroserizione in data 20.780.2005
Riserve iscritie in data 01112005

Imiporta Riservan. 1 Eqro

1.830. 134,03

State di avanzamento n, el/]
Nottoscrizvione in data 13.07 2008
Riserve iscritte in data 20072006

Tmporto Riservan. 1 Euro

1.783,403,59

Stato di avangamento n. I
Sottoscrizione in data I I0.2000
Riserve ivcritte in data It 12006

Teparte Riservan. 1 Furo

1.738.400,80

Srate di avanzamemo n. 22
Sottescrizione in data 04.03.2007
Riserve iscritte in data 09.03.2007
Imiporte Riservan. 1 Furo 1.739.400,.80
State di avanzamenty n, 23
Setascrizione in data 19.03. 2007
Riserve seritte in duta 26.03.2007
Importo Riservan. I Euro LG8 177,00
Stain di avanzamento n. Finule
Sottoscrizione in dara Jh 122042
Riserve iscritie in dara 30022012

lmporte Riserva n, 4 Euro

1.G80. 1 77,400

Da quante sopra esposto risulta che la Riserva & siata sempre lempesthuinente esposta dall’ Appattatore, e ol

indipendentemente dail* ammissibifita defla stessa Riserva,

Riserva . I~ Ammissibilitg della Riserva

Lu Riserva n, [ afferisce ai maggiori costi subifi dall Appaltarore in ragione dell'anomale andamento dei lavort
di realizzazione dell’opera, in particolare ' Appaltutore fa risalire rale Anomale Andamento alle seguenti cavsuli:
o ally consegna pariiule delle aree operata in sede di Verbale di Consegna ed Inizio dei Lavori Sotto Riserva df

Legge;




L

«  alle sospensioni e riprese def lavori avatesi in conseguenza dei provvedimenti dell'Autoritd Gindiziarie e delin

necessita di ottenere, da parte del Committente, antarizzazioni ed approvazioni delle ppare da eseguire;
o alla necessita di operare variazioni el Progetie a Base di Gara in rugions:

o della presenze sulle aree destingte alla reatizzazione delle opere ¢ verse i von il Cimitero Monurneniale ¢
verso la Via Santa Maria del Planto, di edificazioni ad uso abitative de proprietd del Comune i Napoli
stesso ed abitate da ex dipendenti del Comune di Napoli non liberabili in tempi rapidi ed in via bonaria che
comportavano una rivisitagione del Progetio a Base di Gara;

& defla presenza, sulle aree imteressate dalle opere, di un colletiore Jognario di proprietd comunale ma ron
riportato in cartografis rappresentanite scolmatore di piend defla_fognatera proveniente dal Viale Umbero
Maddulena e proseguente sulla vie Sania Maria del Pianto con diametro insufficiente a recepire le massime
portate di esercigio;

o della necessita di adeguare ed integrare it nominato Progetto a Buse di Gara, per rendere lo stesso
confacente alle prescrigioni aperate dulla Soprintendenz ai Beni Cultwrali di Napoli in sede di
autorizzazione vd approvazione delle opere da eseguire, fatto che remdeva nacessarin;

o prima la redazione ed approvazione del Progetto di Variante Suppletive n. 1;

v guindi alla redazione di un Progetio Definitive Generale su cui operare uno siralcio sostunziarasi setla
Progetto dl Variante ¢ Non Suppletiva n. 2 nei limiri del Contratto di Appalto che tenesse conty del
nominate Progetto Definitive Generale;

o  della variazione in corse d’vpera della normativa refativa elle zone sismiche, in particalare st aveva che:

o in data 07.11.2002, la Giunta della Regione Campania assumevit la Deliberazione n. 5447 relativa alio
“dggiornamento della classificazione sismica dei comuni detla Regiong Campania™ con la quale i
Comune di Salerno veniva ri - classificato di If categoria;

o in data 24.00.2003, lr Giunta defta Regione Campania asswmeva la Deliberazione n. 248 relativa wllo
“Circolare applicativa relativa alla strumentazione Urbanistica - Agglornamento deffa classificazione
sivenica del comunt defla Regione Campania "}

o in data 31.01.2003, la Giunta della Regione Cumpania asswmeva lo Deliberazione n. 334 relative al
«Regolamento per lo discipling defla fase transitoria di applicazione delle norme fecniche dei comuni
dichiaratl o i - classificati sismici con defibera dellu Glunte Regionale n. n. 3447 del 07, 11.2002%;

o in date 27.03.2003, il Presidente della Glunra Regionale delfla Campania assumeva il Decreto n, 195
retativo ¢l “Regolamento per la discipline defla fase transitorie di applicazione defle norme tecniche del
comuni dichiarati ri - classificoti sismici con delibera deils Giumta Regionale n. n. 3447 dei
07, 11.2002",

e in ragione delle quali I'Appaltatore provvedeva all'adeguamento alla naova classificazione sismica delle

stratture in c.a. in corse di realizzazione.

s alla necessita di rendere indipendente Parea ospitante I n. 99 fosse & confine con il Cimitero Munumentale
per tener copto della presenza de palificate di contenimento del plazzali di accesse all’ Impianto di
Cremazione la cwi realizzazione interveniva in sorso d'operd, e questo perchie’ le rampe di accesse al
“ Fondo Zevola" avrebbero comportato lu rimozione dei terreni di infissione delle palificate medesime.

Da quanto espostr af capo “La cronologle degli accadimenti”, le Riserva uppare ammissibile in quanto

sussisionp cause di impedimente nelle disponibilita delf’ Appaliatore che hanno impedito fa regolare realizzazione

dell’operu secondo le previsiond del Contratio di Appalta ¢ del Progetto a Base di Gara.



Appare evidente che le predette ragioni non sone impurabill all' Appaltarore poichd tuite esterne alln st sfera di
responsabilitd, ma frovane fondemente in ung seriz di siyazione in parte dovatl o fattori reaimente esternd in parte
interni alla realizzazione dell’opera, osservando che parte degli eventi sono fondamentelmente scatueiti dal tempo
Irascarso in raglone degli Intervenuti sequestri ¢ al Yempo trascorso in ragione degli stessi, parte sono dovaeti a vere e
proprie sorprese impreviste ed nprevedibili,

La portata degli evemi & poi stava amplificata datle necessitd di ottenere appravazione da parte oi Enti diversi,
clascune con propri fempi di risposta e le cui consideraziont, sempre legitiime ma talvolta non fampestivemente
espresse, hanko comportato successivi passaggi di approvagione cui si seftendevanoe ripetute riclaborazioni degli

elaborati progottwati,

Riserva n, | — Quantificazione del fempo anomilo

La Riserva n. 1 & relativa, come gig detto, alla ricklesta da parte dell’ Appaltatore dei maggiori costi subiti quale
conseguenza di an anomalo undwmento dei lavori, che di futto si sostanziava in un maggior tempo di esecuzione
dell'apera rispetto alle originarie previsioni det Contrarto di Appalte,

Infutri si aveva;r

e Fempe comtrattuale inlziale Gg 439
o Maggior tempo per magpiori opere Gy 150

Gy 789
®  Muaggpior tempo per anomalo andamento def lavori g 1804

con fe sotie indicate sequenge femporali ;

Puia Sospensione Sospensione
Parziale Torule

Verbale di Consegna ed Inizio dei Lavori Sonto Riserva di Leppe 090200
Dissequestro aree da parte Autorite Giudizlaria 2182/00

1® perindo di consegna parsiale e 12
Verbale di Sospensione n, | — Sequestro  aree 290340
Verbule di Ripresa R ] - Dissequestro aree 20:03/00

1° periode di sespenslone totale ou 1
Verbale di Sospensione n. 2 - Sequestro aree 15/04/00
Verbale df Ripresa 0. 2—Sequestro aree permanente 2102402

2° peripdo di sospensione totale o 677
Verbale di Ripresa n 2 Sequestro aree permanente 210202
Verbale di Sospensione n. 3 - Sequestre  aree - Lavori of 0204704
Banifica

2° periodn df consegna parziale ae 771
Verbale di Sospensione n. 3 - Sequestro  aree - Laveri di 0204704
Bonifica
Verbale di Ripresa n3 14/160/04

I° periodo di sospensione totale Fo 125
Verbale di Sospensione n. 4 — Perigia di Varlante n, 2 &2

i
L)

r{&"’“




Verbale di Ripresa i 4 — Perizia df Varianfe n. 2 667/

4° periado of sospensione fofule ge 155
EE 1183 gg 688

Relativamente alla natura detle predette sospensioni, le stesse hanno tutte la matura di sospensione legittima,

tutiavia guelle di durata superiore ai sei wiesi song de considerarsi, in termini di valutazione delle Riserve, guali

sospensioni illegitrime in raglone della loro durata,

87 hea allora;

Tempo delle sospensioni legitine By i2
.44 11
oe I5§
Fi4 178

Tempo delle sospensioni illegittime 2 577
i 777
BE 193
o 1643

Riserva n. | - Causali di danng ¢ psservaziont selle causall di dannp

Con la Riserva n. [ UAppoltatore richiede #l riconoscimento dei maggiori costi so ortari in ragione
i1y £ 7

dell*anomato andamenio def lavori di realizzazione dell’opera, ¢ riconduce tall maggiori costl alle segaenti sorgentl

i costo:

Opere esepuite ¢ contubitizzate - Interessi per ritardato pagamento

Spese generali di azienda legate alla durata dei lavori - Maggiori oneri per rrmggimf tempi
Spese generali di azienda non legate alla durata lavort - Muggiori oneri finanziari
Polizza Fidelussoria Adempimenti Contrattuali - Maggiori eneri

Polizza Assicurativa Responsabilita Civile - Maggiori oneri

Limitato o mancato witizzo attrezzatare fivse di cantiere - Maggiori oneri
Limitate o mancato wtilizoo attrezzeture mobili di cantiere - Magglori oneri
Limirate o mancate wilizzo macchine di cantiere - Maggiori oneri

Limitate o mancato persenale ¢ wtenge di cantiere - Maggiori onerl
Munutenzione dei manifatti - Maggiori onerl

Rirardato svincely delle ritennte o govantia - Oneri Finanziori

Ritardato reintegro del capitale impiegato per | lavori - Inferessi passiv

Ritardato conseguimento dell'utite - Interessi pussivi

Oneri per le indagini geotecniche, reluzione geologica e geotecnicd

Qneri per la progettuzione delle strutture in c.a.

in relazione a tali sorgenti di costo §i producono le seguenti osservazioni preliminari,

L

Opere esepuite e contabilizate - Interessi per ritardato pugamento
L Appattatore inseriva la richiesta di riconascimento degll interessi per ritarduto pagamento:

o prima nella Riserva n. 1 ¢ per Ia sola Rata di Pagamento in Acconto n. I, quantificande la riserva;
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o quindi nella Riserva n, 4 ¢ per tatii le Rate di Pagumento in Acconto, non quantificando la Riserva,

St premette che, come noto, pli nteressi di ritardato pagemente sone un divitte dell’ Appaltatore ed allo sresso

sone dovati in foruy del disposte  dal Codice Civile e dul Capliolaty Generale di Appalto , non risuttendo

particolari previsioni nel Contratto di Appalto e nel Capitolatn Speciale di Appailo.

Essendo un diritte imprescrivibite dell Appalatore, gl stessi, in generale, non formane oggetto di Riservg ¢ pve

lu richieste venga comungue esposta dall ‘Appaltatore in Riserva, ln Riserva stexsa deve Intendersi df Jura

Rafura cautelativi,

E necessario tattavia osservare che Udppattatore, per il riconoscimento di tale diritto, hia intentato speelfica

ucione gludlziaria avverse it Committente, azione che ha visto il Committente soccombente tanio che lo stesso

procedeva con Atte ol Liguiduzione n, 22 del 14.12.2010 alle iscrizione def dovato quale debito fuori biluncio
riconosciuto con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 def 29.09.20]4.

Appare evidente che sfa il caleoly che la liguidazione di ogni wlteriore eventitale dovure all’ Appaitatore, sia per

pretese di interessi di ritardato pagamento sulle Rate di Acconto che per interessi per U ritardato pagamento

detle sorune Hguidate a titolo di Interessi di ritardaro pagamento suile Rate di Accopte stesse in vig gludiziaria,
non rientrang nella competenta delfo scrivenio,

Spese generali di azienda legate alta durata dei lavori - Osservagiont sulle incidenze percentuali

Spese generoli di aienda non legate alla durata lavori - Osservagioni sulle incidenze percentuali

L' Appaltatore calcola | maggiori oneri subiti per maggiorl spese generali di azienda legate alla protrozione

deil’Appulto conseguente i regime di Anomalo Andamento dei Lavori considerande che le spese generali

incidono, nella formazione del prezzo detl’opera e secondo Particola n. 14 deila legge 10 Dicembre 1981 n. 741,

nella misura oscillante dal 13% al 15% sull'importo contrattuale, con un valore comunemente armesso del

15% come utllizzate, nella quasi genevatit’ dei casi, per le analisi dei preel

Considera altresi che di tale aliqiota del 15%:

o un terto, pari ol 5,00% deflimporto contratuale, ¢ relative alle spese fisse (come ad esempio, spese
contrattuali, registrazioni, oneri fiscali, ecc) mon legate alia durata dei lavori, che se subiscono un
differimentn nel tempo del lore rientro, producony wn ageravie di oner! finanziari:

®  due terd, pari al 10,00% dell'importo contrattuale, ¢ refative o spese varfabill (oneri per amministrazione ¢
gestione dei lavori, magazzinaggio, interessi passivi, ecc,) e lu stessa copre i relativi aneri nella sola ipotesi
cle if tempe contratinalinente previsto coincida eon il fempo effertive dell’esecuzione dell’opera; laddave it
tempo effettive di esecuzione dell'opera eccede i lempo contrattuglmente previsto, Iz spese generall legate
alle durata dei luvori eceedono U'importe ad esse contrattualmente destinato,

In merito alla percemtunle adottata dafl ‘Appaltatore per le Spese Generali ed agli Udli, valgono le sepuenti

osservagions:

® il Progetto a Base di Gara prevedeva Putitizzo di un Elenco del Pregzi Unitari fondamentalmente derivante
dalla Tariffu della Regione Campania Assessorato Opere Pubbliche — Ministero dei Lavori Pubblici
Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania dell'anno 1990 wiia qiale veniva applicata una
riduzione del 5%; orbene:

o fu Tariffa non dichiora espressamente che nella formazione dei Prezii venivano una componente del 15%
per spese generali ¢ del 10% per atili, tuttavia indica che, per la remunerazioni di prestuzioni in economia,
vanno previste spese generall ed utili netle misura sopra indicata; pertante appare legittima la

quantificazione operata dall’Appaltatore;




o Padozione nellutilizze & tale Turiffa quale Elenco dei Prezzi Unitari di un coefficiente di riduzione
preventive dei Prezzi del 3% introduce un clemento di incertezza, in quanto tole percentuale, non potendosi
applicare sui rilevamenti dei costi del materiali, del trasporii ¢ sopratuito dei costi dif mane d'opera, ol pin’
deve ritenersi come ridugione richiesta dal Commitente ed accentuta dall*Appeltatore delle percentiali
destinate @ compensare proprio le spese penerali e gl willy in altri termini operande a ritroyo s
addiverrebbe « quelle percentwali del 13% per spese peneroli e del 10% di utili che lu stesso Appaltatore
riporta allorche fa il proprio vickiamo all’ articolo n. 14 dellg legge 10 Picembre 1981 1. 741

Lo scrivente, a tutio vantaggio del Committente mie comungue in vie di sostenibile diritto ¢ df equeild, ritiene che

per il prosiegino possa assumersi ke percentuale del 13% per Spese Generali ¢ del 10% per Utilh,

Al fine di tenere conto della diversa natura dei periodi di sospensione s assumerd i# valore delle spese generalf

risuliante come Segue;

(13% * 0,50 * g 178 + 13% * 1,00 * gg 1643) / (178 + 1643 ) = (HST + 21359)/ 1821 = 12,36 %o

Spese generali di azienda legate alle durata dei lavari - Osservaioni sulle guantificazioni det maggiori oneri

Come si & prima detto, PAppaliatere rileva che Ualiquota delle spese di agienda tegate alla durate del lavorl

contrattualmente prevista, e fissata dallo scrivente nella presente relazione nella miissra del 13% deflimporto

contrattuale, copre i costi previsti in sede di offerta soltanty se i tempo i esecuzione ffettive dell’opera

coincide con il fempo previsto dal Contratto di Appalto; nel caso in cui i tempo i esecuzione effettivo ecceda i

tempu previsto dal Contratio di Appalte per ragioni ron imputabili all’ Appaliatore, le spese generali legate ally

durata dei laveri eccedong V'importo originariemente previste, ed il maggiore onere che ne deriva deve esyere
risarcito in quanto si configura come maggiore onere imprevisto ed imprevedibile in sede df offerta.

La valwtazione di tale maggior oncre viene sviluppate dall'Appaltatore adotiando H seguente criterio di

walntazione:

o determinag if maggior tempo di execuzione dei lavori non imputabile ulf Appaltatore;

o determing Vincidenza piornaliera delle spese generali prevista in sede di offerta doll’ Appaitatore;

s delermina {'aliquota giornaliera delle stesse proficuamente spesa per la produzione;

o determing il muaggiore onere quale prodofto delle spese generali giarnaliere previste, per l'aliqguata delle
stesse non proficuamente spesa, per il tempo ¢ffettiva di esecuzione deil’apera,

metodologia corretta e che lo scrivente condivide ma che deve svilupparsi:

o assumendo quale importe contrattuale Vhnporto derivante dalla somina degll importi derivante dal
Confratto di Appalto ¢ delle correlate Perizie di Variante e Suppletive!

o assumendo guale tempo contrattule il wempo derivante dal Contrutlo di Appalto ¢ dei maggiort tempi
concessi per maggiori laveri.

Pelizze fldeiussorie o garanzia adempimento comiratiiale - Maggiori oneri per maggiori tempi

Polizge assicurative per ln responsabilitd civife - Maggiori oneri per maggiori tempi

L'Appaltatore rappresenia che, secondo if Contratte df Appaite, dovevit provvedere, come di futto proveedeva,

alla settoserizione di una Polizza Assicurativa per Cauzlone Definitiva e di una Polizza Assicurativa per

Responsabilita Civile Contre Terzi che risultano agli ani del procedimente ¢ che si viportang:



Follzza Assicurativa per Cauzione Definitiva

Inizlo periodo Fine perigdo Prewio in €
Polizcy Aurora n® 1183206208F 27201 2000 22012001 395421
Polizza Aurorg n° 11831206208 F 2012001 A01.2002 3954271
Polizza Aurora n® 1133206205F A7.01.2002 25012003 3954,21
Polizza Allianr n®l04925639 2L.03.2003 21.03.2004 4.599.47
Polizza Alfiang n2104925659 21.03.2004 2L.03.2005 4.599.47
Palizza Allfang n°104925659 21.03.2005 21.03.2006 1383, 48
Polizza Alllang n®104925659 25.03.20006 20.03.2007 1150,00
Polizza Allfung n°ind9235659 2L.03.2007 21.03.2008 F75,00
Polizza Afftanz n°104925659 21.03.2008 21.63.20049 $75,00
Polizza Alflang n°104925659 2L.03.2009 20632018 J75,00
Polizza Allianz n°i04925659 21.03.2010 240632017 375,00
Polizza Afllanz n°{ 04925659 2L.03.2011 21.03.2012 375,00
26.470.05
Polizza Assicurativa per Responsabilita Civile

Polizza Alflanz n® fizio periodo Fine perlodn Premio in €
Polizza Allianz n°10483000 §4.03.2004 7012005 348,08
Polizza Allianz n°104839920 07.01.2005 $7.01.2006 1288,00
Polizza Allianz no1 04839920 G700 2007 47.01.2008 1288,00
Polizza Allianz n®104839920 07.01.2008 fI7.01.200¢ 288,00
Palizza Alianz n°104839920 07.01,. 2008 07012410 1288,00
Polizza Alfiunz n°104839920 07.01.2010 07.01.2011 1288,00
Polizza Altianz n°1 04839920 #7.01.20171 07.01.2012 1288,00

806&,08

L'Appaltatore inoltre ecceplsee che # costo delle Polizze Assicurative per Cauzione Definitiva ¢ per

Responsabilitd Civile & compreso nel corrispettive confrartuale solo ¢ soltanio se il terpo i execnzione effeitive

dell'opera coincide con i tempo previsto dal Contratte di Appaito;  nel caso in cui if tempe di esecuzione

effettiva ecceda 1empo previsto dul Contrato di Appalto per ragioni non imputabiti afl Appaltatore, il lore costo

eccede limporto originariamente previsto dall Appaliatore stesso ed il maggiore onere che ne deriva deve essere

risarcito, configurandosi come maggiore onere imprevisio ed imprevedibile in sede di offerta,

L' Appaltatore infine quantifica it muggior coste delle Polizze Asyicurotive per Cuuzione Definitiva e per

Responsabilita Civile, con if criterio che si Fiporta:

o determina H maggior tempo di esecuzione dei lavori non imputabile all' Appaltatore;

*  determina l'incldenza glornaliera deile Polizze per Cauzione Definitiva ¢ per Responsabiliti Civile prevista
in sede di offerta dall* Applatatore;

e derermina Ualiguota glornaliera delle stesse preficuamente spesa per la produzione;

®  dererming it maggiore onere quale prodoun deila incidenza glernaliera delle Polizze per Cauzione Definitiva
€ per Responsubilita Civile prevista per ‘aliquata delle stexse non proficuamente spesda, per i tempe effetiive

di esecuzione dell'opera.



t \,}*

Relativamente alle Polizze per Cangione Definitiva ¢ per Responsabilite Clvile, o serivente riticne | maggiort
costi per muggiore durata del tempo di manienimente delle Polizte siesse signo dovate  certamente
all’Appaltatore.

Tuttavia lo scrivente ritiene che i costo delle Polizie per Canzione Definitiva ¢ per Responsabilita Clvile rientri

nel piis amplo capitolo delle Spese Generali di Avienda Fariahili can il tempo, per cui non posseno fur parte di

una separata richiesta che risidterebbe ultorea rispetto alla fattispecie printatit.,

Limitate v mancato wtilizzo attrezzature fisye  dif cantiere - Maggiori onerl per magglor! tempi

Limitato v mancato utifizze atirezzature mobili di cantiere - Maggiori oneri per mugpiori tempi

L Appaitatore fu rilevare che H corrispettivo dell’Appaltatore per i realizzazione di un’opere in parte ristora i

puri costi sosteniti nella materiate esecuzione dell’opera, in parte ristora le spese generali sostenute nel tempo

di realizzazione dell’opera, in parte remunera, in forma di utile, il rischio di impresa.

L dppattatore ancora fu vilevare che fra | cost sostenidi viertrano certamente;

v e attrezzature fisse di cantiere, che in genere consistone in recinziont, tubelle, container per il Direttore dei
Lavori, container per il Direttore dei Cantieri, comtalner Spogligtoio per le Maestranze, container Servigi
per le Maestranze, rete elettrica di cantiere per lo alimentazione dei macchinari, rete di messa & ferra per i
macchinari ed § ponteggi, rete Idvica di cantiere ete. efe.;

e le gffrexzature mobili di cantiere, che in genere consistone in pontegei, wavelati ¢ mucehine semplicl, qguali
cesoie, sagomatrici, seghe circolari, vibratori, pompe @ scoppie od elettriche, saldutricl eleftriche a rete o 4
scoppio, saldatricl vssiacetiteniche ete. e,

osservando che, nella generalite dei casi, a parita di opera ¢ di imiporto contratitiale, la incidenza percentnale

dei costi dei predenti apprestamenti e delle predette attrezzuture sulle unitd i predotio é direttamente

proporsionalmente con il tempo impicgate dalla reatizzazione delf'opera.

L'Appaltatore infine fa rilevare che, all’interno del lempo contrattuale, i costi del predetti apprestamenti e delle

predetre aitreziature seno costi del quali 'Appaltatore pud e deve tenere conte nella formalazione del vibosso;

net caso in cai il tempo effettive di realizaazione detl’vpera eccede il tempa contrattuale per rigioni non

imputabili all’ Appaltatre, vannoe a generarsi maggiorl costq fondamentalmente lepati agli interessi per il

ritardate ammortamento ed per il degrado delle attrezzature fisse ¢ mobili di cantiere, in ragione o di period! di

mancata produzione o di periodi di sotto wiilizzo delle stesse.

L Appaltatore determing tall maggiori oneri con i seguente criterio:

»  espone it coste di acquisto &/ di realizzazione o muove delle antreizature fisse ¢ robili df cantiere;

o assume la percentiale di ammortamento pari ol 40% all’annoe, assegrando di consegnenza und vita utile del
bene il tempo di 2,5 anni, di fatto raglonande che trascorsa tale tempo le altrezature siasse perdono il lore
vadore economice in quanto il costo di riproduzione diviene pari of costo di manutenzione;

o determina Valiquota giornadiera di ammortementy delle stesve proficuamente spesa pet ta produzione e di
comseguenta Maliguota non proficeamente spesa In quanio non remiunerdti dallg produzione;

s determina il magpiore onere quale prodotto del coste stimato, per Ualiquota di amunortomento, per
lallquota non proficrantente spesa, per H tempo effettive di esecuzione dell'opera.

Lo sorivente vitiene valido il criterio di valutazione del maggior costo esposto dall’ Appaltatore, ma dissente sullu

valuiazione del costo di acquisto e/o di realizzazione a nuove eperata dull’Appaltatore in quante in parte non

rispondente alla realtd fattuale ¢ sui cogfficienti di ammortamento utilizyadi,
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in ragione defle realth dei fatfi nel tempo riscontrata in cantiere lo serivente ritiene di doversi operare come in
appresse;

s Attreziature fisse & cantiere

Recingioni & T000.00
Container Direzinne Lavorl £ 2500.00
Comtwiner Direzione Lavorl - Arvedi '3 200,00
Rete eletirica & 300,00
Rete idricy £ 256,00
Varie € 200,00
€ 4630,00
o Affregzafiore mobilf di cantiere

Cesein meceaniva & 740,00
Sagomatrice 3 saa,00
Sega circolare 3 1500,00
Fibrarore & 700,00
Minute ¢ diverse ¢ SG0.40
€ 390000

Mentre, in ragione della normativa vigente lo scrivenie ritiene di doversi applicare le sepuenti perceatugli di

URIMOrameno;
v Attrezeture fisse | di canticre % 12,50
o dltreciature mobili di contlere % 40,00
Limitate o mancato utitizzo macchine di canticre - Maggiori oneri per maggiori tempi

LiAppaltutore fa rilevare che il corrispettive per In realizeazione di un ‘opera in parie ristara i purf costi sostenuti

nelly materinle esecuzione defl’opera, in parte ristora le spese generali sostennte nel tempo df realizazione

dell'opera, in parte remunera, in forma di wiite, il rischio di impresa.

L Appaltutore ancora fa ritevare che fra, i costl sostenuti nella realizzazione defl'opera, rienirano le macchine

di cantiere, sia esse di sallevamento che di movimento, osservande aneora che, nella gereralith del casi, a paritg

dl opera e di importo comtrattaale, la incidenza percentuale dei costi Imputabili alle predette maceling sulla

unith di prodotto & direttamente propordonalmente con il tempo bnplegato dalla reafizzasione deil ‘apera.

L Appaltatore infine fa ritevare che allinterno del tempo contrattuade, la predetta incidenza percentuale dei

costi delle predette mucchine & un costo del quate “Appaltatore pud e deve tenere conto nella formulazione del

ribasse, laddove ftttavia il tempe di realizzazione dell ‘aperat eccede Il fempo contrattuale, vanno a generarsi

magpiori cosii fondamentatmente legati af ritardato ammortamento ed af degrada delle macchine, in ragipne o

di periedi di mancata produzione o di periodi di sonte utilizze delle stesse

L 'Appaltatore quantifica | refativi maggiori costi riferendosi ad una giurisprudenza consoliduta ¢ operando

come segre:

o determing il valore a nuove delle attrezzature presenti in contiere, in maeniera analogica ricorrendo alla
Incidenze prevista dalle tebelle di cui af Decreto Ministeriale 11.12.1978 pubblicare sulla Gazetta Ufficlale
del 23.12.1978 u. 357, ed in particolare alla tubella 11 relutiva alls Cutegoria Acquedonti ¢ Fognature e per

la stessa contegpiu b sua richiesta considerando la incidenza dei noli che nella specie ¢ pari al 11%;
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o considera una percentuale di wnmortamento pari al 16% all’anno, assegnando di conseguenta una vita
utile del bene il tempo di 6,25 annd, oltre il quale # bene perde valore economico in quanto i coste di
riproduzione & pari al costo di manutenzione;

o determing Valiguota giornaliera di armnmortamento delle stevse proficaamente spesa per lu produzione e di
conseguenta Faliguota non proffcuaments spesa In quanto non remunerata dulla produsione;

o determina il magpiore onere quale prodotio del coste stimato, per Paliguoty di amnmortaments, per
U'aflguoty non proficuamente spesa, per il tempo effettive di esecrzione dell'opera.

Lo serfvente ritiene valide il criterio di vahutazione del maggior coste esposto dall’ Appaltatore, ¢ assume aiche

I valutuzione del valore @ ruovo delle attrezzature presenti in cantiere eperato dall’Appaltatore in quanto la

stessa, anche se non rispondente alla realti fattuale & di Indubbio vantaggio per il € vmmittente.

8i premette che, nel caso particokare, {a portata degli eventi interventa in tempi successivi e in oecasione di

fasi diverse di lavoro, rende estremamente difficite, se non addiritiura impossibile, e constatazione diretta delle

affreczature utilizzate, ¢ questo anche in ragione detle vicissitudini societarie subite dalla Cim.pa. S.r.l. ¢ del

successivo subentro della Nogom S.r.d.

Appare allora doneo, nelle vatutuzioni che seguiranne, far riferimento ally media ponderale fra le Incldenze

previste datle tabelle dal Decreto Ministeriale 11.12,1978 pubblicate suila Guzzetta Ufficiale del 23.12.1978 n.

357 in city seguendo lo metodologia indicata dail’ Appaltatore.

In tale impostazione si doveebbe far riferimento ad una percentiale dif incidenza ponderale fra Ie incidenze delle

varie tabelle rapportate alle caregorie di lavori effettuate, risultando il seguente conteggio:

Tubellu 1. Cuteporia Incidenza ponderale % Trasportie noli % Percentuale ponderale %
i Movimenti di materia 40 75 R{/
2 Opere d’Arfe 30 2it 6
& Opere edifizie i5 Ia 24
13 Fognature i5 16 2.4
40,8

Orbene UAppaltatore richluma impropricmente la tabetln 11 relativa alla Cutegoria Acquedott! ¢ Fognature ¢
per lu stessa conteggiu ln sua richiesta considerando la fncidenza dei noli che nella specie & parl al 11%, valpre
netiasmente inferiore u quetlo riscontrato in via anologica e che pertanto si assumnerd nel prasiegua.

Al fine di tenere conto della diversa natura dei periodi di spspensione si assumerd il valore delln incidenza delle
macchine di cantiere risiltante come yegue:

(1% * 0,00 % gg 178 + 11% * 1,06 * gg 1643) / ( 178 + 1643 ) = (18073)/ 1821 =992 "%

Limitato o mancato wtilizzo personale ¢ utenze di cantiers - Muaggiori oneri per maggiori tempi
L'Appaltatore fa rilevare che i corrispettivo per ln realizzazione di wi'opera in parte ristora | puri costi sostenuti
nella materiale esecuzione dellopera, in parte ristora le spese generall sostenute nel tempo di realiziazione
dell*apera, in parte remunera, in forma di ntile, H vischio di impreso.

L'Appaltatore ancora fu rilevare che, fra i costd sostemut deil’Appaltatore nella realizzazione dell’opera,
rientrans certamente 1 costi del solo personale tecnico strettamente dedicato al cantiere, | costh di eventuali

allacciament! di utenze eleviriche, iriche e telefoniche. osservando ancora che, nella generalita dei casi, a
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pariti di opera ¢ di Importo contratnale, Lo incidenza percentuale del prededti costi sulla unitd &i prodotro &

direstamente proporcionalmente con # tempo impiegato dalla realizzazione dell ‘opard.

LiAppeltatore infine fu rilevare che, allinierny del lempo contratinale, la predenta incidenza percemtuale dei

casti del personale tecnica e delle wtenze & un costo del quale PAppaltatore pud ¢ deve tenere comio nella

Jormulazione del ribasse; faddove il tempe di realizzagione dell ‘upera eccede il tempo contratinale, vannge

generarsi maggiori costi fondementalmente legati alla minore aperativitd sia logistica che tecnica delle uniti

operative di cantlere,

L'Appaltatore quantifica | relutivi maggiorl costi riferendosi ad una giurisprudenga consolidata e operands

come Segue;

o determiing i costo anmiale dei tecnivl e delie uienze di cantiere;

®  determinare l'aliquotn giornakiera delly stexso proficuamente spese per la produzione e dof CONSEEUET Lo
Peliquote non proficwamente spesq in quanto non remunerata dalin produzions;

s determing H omagpiore onere quale prodotto del coste stimatg, Per Ueliguota & ammoriamentp, per
Paliguoia non proficuamente spesa, per il tempo effettive di esecazione dell ‘uperda.

Lo scrivente ritiene valido il criterio di valutazione del magglor coste esposte dall’Appaltatore, ma non la

quantificazione def costi mensili, che in relazione al cantiere ed alle presente mediomente rilevate VER O

rideterminatl conie segue:

Geomerra di canticre — dmpegno part time sul cantiere Eienese 730,00
Consume dogu « Ntimu mese 100,008
Consumo Energiu elettrica - Forfettaria Elmese 150,00
Ehnese 10065100

Manurenzione del manafuui - Maggiori oneri per magpiori tempi

Allo scrivente now risultano interventi di manutenzione delle apere, per cai Ig fantlspecie non pud essere accolfa.
Ritardare svincolo delle ritenute a Faranziu - Magglori oneri finanziari per maggios tempi
L'dppaltatore fa rilevare che, laddpye i tempe di realizzezione deile opere eccede il tempa contrattuate, le
ritenute del 0.5 % a garanzia degli Adempimenti previdenziali ed antinfortunisrici subiscono un differimento del
fempo di incasso, rispetto al tempo previsto dalf ‘dppaltatore nella formudazione dell "offeri.

L'Appaltatere ancera fa rilevare che il vincolo delle relative yomme comperta, In manierq inevitabile, wn
aggravio degll oneri finangiarl per fotte imprevisto ed Imprevedibile, ed | relutivi costi risultany essere
certamente oggetto di un danno rivarcibile,

Lo scrivente ritiene valido il criterio di vaiwtazione del maggior costa esposto dall’Appaliatore, ma non la
quantificazione detlo siessa, ritenende doverst applivare tassi di remunerazione del capitale diversi ¢ dei quali s§
dird al capo relarive.

Ritarduto reintegro dei capitali implegari per lavort - Maggiori aneri finanziari per maggiori fempi
LAppaitarare fo rifevare che it corrispettivo dell* Appaltatore per la realizzazione di un ‘opreri in parte ristora i
purl costi sostennti nella materinde esecuzione detl ‘opera, in parte ristora le spese penerali sostenute nel fempo
di realizzagione dell'npera, in parte remunera, in forma 38 utile, i rischio di impresa,

L'Appaltatare ancora fa Hlevare che, fra i costi sostenati dafl Appaltatore nelly realizzazione defl'opera,
rientrano i costi finunziari sostenuti per reperire sul mercato def capitali le somme necessarie alla realizzazione
dell'opera, costo del quale I'Appaltatore pui ¢ deve tenere conto nella formulazione del ribasye; luddpve it

tempo  di reolizzazione dellopera eccede |l fempa  contrattuale, vanno a generarsi maggiori costi
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fondamentalmente legati al maggiori onerl finanziari dovatl al maggior tempo di detenzione del capitele

richicste in prestito sul mercate dei capitail

L'Appaltatore quantifica i relativi maggiori cost riferendosi ad una giarisprudenza consolidate ¢ operando

come segue!

e determing Uimporty relative al capitale necessario per sostenere [inaniiarigmente la reafizzarione
detl'opera;

o valuta gli eneri applicando alle somme # rasse edio ufficiale di scomtn muaggiorete dello spreod
normalmente richiesto dal mercato bancario ad un operdatore economice di normale affidabillia,

Lo scrivente ritiene vafido il criterio di valutazione del maggior coste esposto dall’ dppattatore, rurtavia:

o ritlene eccessiva la  determinazione dellimporto  relativa el capitale  necessario  per  sostenere
finanziariamente la realizzazione detl’opera; infutti nel case in questione appare evidente che la necessitd di
capitale & particolarmente ridotta, it quanto Uopera a farsi é povera di forniture in beni, non essendo
previste fornitare particolari o costose int termini di macchinari e di apparecchioture, per cui la percentuale
assunta dali’ Appaliatore pari al 30% dell’importo contrattuale netto di spese generali ed urili appare
certamente eccessiva, exssendo faciimente dimostrabite sia in via anglogica che in vig analitica che Popera
in esame genera flussi di cassa sostenibili con wna capitale non eccedente i 7,50 % dell’imporio
conrtrattnale netfio;

o ritiene valido il criterio di valutagione del maggior costo esposto dall’ Appaltatore, ma non la quantificazions
delle stesso, ritenendn doversi applicare tssi di remunerazione del capltale diversi ¢ del quali si dirg ol capo
relative,

Ritardato consepuimarnto deghi wtili - Maggiori oneri finanziari per maggiori tempi

L'Appaltatore fa rilevare che, luddove il tempo di realiziazione delle opere eecede H tempo contranunle, il

rientre del'ntile di impresa subisce un differimente del tempo di incasse, rispeity al iempe previste

dall’ Appaltatere nella formulazione dellofferta.

L’Appaltatore ancora fa rilevare che Uaggravio deghi oneri finanzari dell ‘Appalietore per fatin imprevisto ed

imprevedibile, ed | relativi costi risultano essere certumente eggetio di un danng risarctbile.

L*Appaltatore guantifica i relativi maggiori costl riferendosi ad una giurisprudenza consolidata ¢ operando

COme segue:

o determina Uimporie corrispondente affa predetta aliquorts;

o valuta gli oneri applicando alle somme il tasso medio ufficiale di sconto maggivrate dello spread
normalmente richiesto dal mercato bancario ad un operatore economico di normele affidabilita.

Lo scrivente ritiene valido il criterio di valutazione del maggior voste esposto dall’Appaliatore  ma non la

quirntificazione detlo stesso, ritenendo doversi applicare tossi di remunerazione del capitale diversi e dei guali sé

divd al capo relative,

Progettazioni esegulie - Maggiori oneri finanziari per maggior! tempi

L>Appattatore richiede la liguidazione del corrispertive relative:

w  glfe indagini geotecniche, relazione geologice ¢ geatecnicn;

s alle gpere in cemento ariate previste dal Progetto Esecutivo a Base di Gara;

o alle opere in cemento armato previste dal Progeito Esecutivo a Base di Gara in adeguamento alla ri -
classificazione sisnrica intervennta in data 47.11,2002;

o ile opere in cemento armato previste dal Progetto di Variante ¢ Suppletiva n. 1;
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o

alle opere in cemento armato previste dal Progento Deffnitive Generale;

alle apere in cemento armato previste dal Progetto di Variante e Non Suppletivi n, 2,

I ordine a tale vichiesta si asserva pretiminarmente qieanto in appresso:

le prestazioni di cui si richiede | pagamento sone state futte effettivamente sviluppare ed sano agli atii del

Procedimento;

la Defibera di Giunta Comunale n, 5123 del 23,12.1998 upprovava il Progetto Esecutivo deil’opera ¢

decideva di procedere alla ficitazione private per la realizzazione deila stessa, per un bmporto & base di gara

di Lire 9.225.558,000, appare evidente che con la dizione di Progento Executivo si sottointendeva conforme

al dettate della lepge n, 109 del 11.82,1994 come modificate dalla leggen. 216 del 02.06,1995;

it Committente esperiva la procedura concorsuale ricorrende alli Sormula della licitazione privata con

offerta al massimo ribasse ai sensi dellarticolo n. __ della legge 1. 109 del 11,02.7994 come modificata

dally leggen, 216 del 02.06,1995,

il Capitolavo Speciale di Appatte all’articoly n, 73 Oneri ed Obbligh! Diversi a Carico dell’ Appaltatore recita

the restane a carico dell’ Appaltatore stesso ;

o gl comma n 6 “ la redazione del caleoli ¢ del disegni @insivme e di deqtaglio df mtte le opere
Srutturali, i cemenio armato, metelliche, in muratura, in legne da parte di un ingepnere od
architetto, iscritto ol rispettive Ordine Professionale; - anissis - ;

¢ ol comma n. 7 " la redayione dei propetti esecutvl degli implantl termicl, idrici e sanitari, df
condizionamento, wonché degli impianti eletirici e speciali, da consegnare in iriplice copia
ol Annninisirazione™:

* alcomman. 8 " la esecuzione, presso ghi istitut incaricati, di tutte le esperienze ¢ suggi che verranng in
ogni tempo ordinari dalla Direzione dei Lavord, sui materigh impiegati o da impiegarsi nella

realizzazione”.

Relativamenie alle prestazioni ineremti la geolopia ¢ I Jeotecnica, si osserva quanto in appresso:

]

i Progettn Esecutivo & Base di Gara era corredata di una Relazione di Inguadramento Geologice, ma erq
prive di Indagini Geotecniche, della Retazione sulla Campagna di Indagini Geotecniche ¢ della Relazione
Gentecnica!

in corso d'opera ed in pecasione delle necessit di redigere il Progetto Esecutive in Variante n. 1, le
risiltanze del rilievo plano — altimetrico mostrarono Inmediatamente o necessitd di realizzare opere di
sostegne delle ferre di notevole alterza, cui si correlava Ix necessita di prevedere siv fondazioni df tipe
dirette che Jondagion! di tipu indiretto;

veniva ordinato all’ Appaltatere Ia esecugione delly Campagna di Indagini Geoteeniche in Campagna ed in
Laboratorie, la refuzione Geologica, It Relazione Geotecnica, presiazion] tutte che venivano esplotate
dall'Appaltatere con Pintervento delle relative professionalitd e le cui risultanze venivire Iutte ntilmente
utilizzate, risultando parte intégrante ¢ sostangziale delly Perizia df Variante n 1, al Progetta Definitive
Generale, delia Perizia di Variente n. 2, dei Depasiti Presso it Genio Civile degli Elaborati Strutturali delle

OpeEre esepuite;

Appare evidente che le esposta situazione pone PAppaltatore in una poxizione di estremoe vamtaggio rispento al

Commintente, in quanic non solo it Progetta Esecutivo a Rase di Cara necessitava di essere integrato di elaborati

essenzivli, ma la prestazione necessaria a dotare it Pragetio Esecative di tali elaborati non era fra le prestaziony

previste per legge o almeno legittimarmente o ilegitthnamente previste dal Capitolate Speciale di Appalto; ove cid
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non _fosse sufficiente # Committente wtilizzava le stesse per lo approvazione del progetto Definitive Generale che

prevedeva sia parti affidate oll’ Appaltatore in forma di Progetto Esecustive, che parti non affidate all’Appaltatore

in forma di Pragetto Esecutive,

Relativamente alle prestazioni inerenti la progettazione strutturale, $i osserva quanto in appressy:

s il Progetio Esecutive a Buse di Gara era corvedata di una Relazione di Inguadramento Geologlco, di una
Relagione di Caicolo dei Muri in C.a., di una Relazione di Caicolo delle Strutiure del Fabbricate Uffici
Comunali, Relazione di Calcolo delle Strutture del Fabbricaty Servizi, di un grafico relative alle Stratiure
def Fabbricato Uffici Comunali ¢ di un grafico relavivo alle Strutture del Fabbricato Servizi;

s in corse di esecuzione it Progetto Esecativo o Base di Gara s dimaosiro coerente per elaborati ¢ contenuli
per permettere il Deposito dei Grafici Strutturali presya gl Uffict del Genio Clvile, per cui P'Appaltatore
aperd lu prima stesura del Progette Esecutive delle Strutture;

o swccessivamente alla fa prima stevars del Progeng Executivo delle Strutture st ebbe la vi - elussifleazione
sismica imtervenuta in data 07112002, per cui, anche in considerazione dell'impatio non eccessivo sul
costo dell’opera, st procedetie alle redazione di una seconda stesura del progetto Esceutivo delle Ktrutture;

8 successivamenite, a seguit detle preserizioni impartite dalla Sopraintendenza di Napoli, emerse la necessitd
di procedere alla redazione del Progetto Esecutive in Variante n. 1, ¢ q;nmdi ad ung ferza stesura del
progette Exceutive delle Stradture;

o u seguite delle ulteriori prescrizioni impartite dalla Sopraintendenta di Nupoll fu necessario procedere alla
stesura del Progetto Definitivo Generale ¢ quindi ad una la quarta stesuyra del progetty Esecutivo delle
Stratture dul guale veniva straleiata ln parte affidata all’Appaltatore ¢ denominata # Progetto Esecutivo di
Variunte & Non Suppletiva n. 2.

Appare evidente che la esposta siuazione pone U'Appaltatore In una positione di estremeo vamaggio rispetio af

Commitiente, in guante non sole i Progetto Esecutivo o Base di Gara necessitava di essere integrate dn

elaboratl essenziali, ma la indicazione fornita dal Capitolate Speciale di Appatto riveste netto contraste con i

disposto dalla legge n. 109 det 11.02.1994 come modificata dalla legge n. 216 del 02.06.1995 riproponendosi solo

come ung clausola di rito,

Inolire mentre ung certy sostenibilitd di wng tesi avversa a gaella delAppaltatore pud risultare per la prime

stesura del Progetto esecutive Stratturale, nown pud ritenersi certamente pari sostenibilita per le successive

riglaboragioni a pariti di importe contrattuale.
Spese penerali di azienda lepate alla dureta det lavori = Osservaziont sulla quantificaziond degli oaeri
Sinanziari sui maggiori costi

Spese generali di azienda non legate allg durate det favori - Osservagioni sulla guantificezioni degli oneri
Sinanziari

Limitate o puincate atilizze attrezzature fisse i cantiere - Osservaziond sulla quamtificazioni degli oneri
Slnanziari sui maggiori costi

Limitate o muncato  wtilizze attregzature mobill di cantiere - Osservagloni sulle guantificaziont degli onerl
Sfinancieri sui maggiori costi

Limitate o mancate wtilizzo macchine i comtiere - Osservagiond sulle quantificazioni deghi oneri
Sinanziari sai maggior costi

Limitate o mancato utilizzo personale ¢ utenge di caniere - Osservazioni sulle quantificazioni degli oneri

Sinastziarl sui maggiori costl



3 i o

®  Ritardato svincole delle ritenute a garanzia - Osservazioni sulle quantificazioni degli oneri
Jfinangiari
Relativamente alle causali sopra indicate, Pdppaltatore richiede altresi gl oneri finanziari connessi:
perie Spese generall di avienda legate alla durata dei lavori, af ritardato incasse dei magpior! oneri;
©  per le Spese penerafi d azienda non tepare alfa durata dei lavori, al rivarduto reimtegro degli stessi,
e wirluty gli stessi con il seguente eriterlo:
& determing i capitnle soggetio ad oneri finanziart:
o determing il maggior ewpo di esecuzione dei laverd non imputabile ait* Appaitarere;
o asxeme M saggio di inderesse del 15%;
©  caleola Vinteresse semplice sul capitele indicato, per if tempa indicato ¢ all’Interesse assunto,
metodologia corretta ¢ che lo scrivente condivide ma che deve svitupparst assumendo, in maniera molty
cantelativa, il tasso di interesse di mora de applicare ai sensi dell’articolo 30 del Capitolato Gencrale d'Appalto

dei Lavori Pubblici dF cui al Decreto Ministeriale  n. 145 del al 200.04, 19

Inizio periode Fine periodo Fasso ufficiale
01.01.2000 JL 122000 0,250%
41612001 3122000 3,000%
0LOL.2002 31122002 7.250%
841.01.2003 31122003 2375%
1012004 X1 122004 NI25%
G1.01.2005 3122008 7, 125%
01.01.2006 ILI12.2006 3,350%
G1.01.2007 2122007 5850%
01082008 31.12.2008 6,830%
G101, 2009 J1L12.200% 6,640%
01012010 31122000 4,280%
GL.oL2011 3042012 £,080%

Riserva #, 1 — Quamiificazione della richiesta — Caysalf di anomaln andamento

Applicandn la metodologia esplicitata al capo Riserva n. { — Causali di danng ¢ osservagioni sulle causali d

danng, Ia stessa pud guantificarsi come segue:

tmparto dell'opera Per Contratto di Appafio £ 2334 460,20
Per Perizie o Completamenti € 55012581

[ 3004, 595,01

Tentpo contraituale Per Contraito it Appaito ms it
Per Perizie ¢ Completamernti iy )

FPer Muggiori Tempi s 3

"y 4

Inizin def Lavori per Per Verbale di Consegna Dy G- fiapra it
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tiiimazione dei Lavorl FPer Tempo Contratiunle Para -feb-02
Vltimagione def Lavort Per Verbole i Ultimazione Data I0-mar-ii7
Tempe di esecuzione Per Tempo Contrattuale e 731.00
Tempo o esecuzione Per Verbale di Ultimatiorie g 2.59%
Tempo ol esecuzione Maggior tempa EBE 1864
Produgione giornalicra prevista Eng 5341 44
Produzione glornalizra effertiva &gy 150466
Produzione praficua Sy 28,17%
Produzions non praficia g FLEIY
Kpese pencrali 4 impresa H 12,360%
Utile di imiprexa % 10,000%
Lavori Importo € 3 159.159,69
Spese penerali Imporio ¢ 30047214
Spese pereralt Imporio Fariabilf con if 3 260.354,76
fempo
Spese generali Imparto Vuripbili con if € 13018738
tempo

Lrili Impurto ¢ 354.963,18
Capitale aftrezzaiure fisse  cantiere Fafore £ 4.650,00
Aptinortaments % 40, 006%

Cupitate oitrezzaiure mobili cantiere Valore £ 3.900,00
Ammortamento % 12.500%

Capitale macchine di cantiere incidenza % $,92%
Capitate muacching di cantiere Vulore 3 313.388.64
Annnortamento e T6,000%

Persongle e wtenze i cantiere &my 2.540,00
Capitale Implepato w; 10,000%
Onerd Finanziari - Saggi anawall 9 feb-0i 3 -die-04 32700 6,250%
Fgen-01 Fddic-GF 365,00 B,000%

I-gen-(2 defeb-02 3900 F250%

Befeb-fi2 3l.dic-02 26,00 A250%

Lpen-03 F-dic-t3 365,00 7.375%
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I-gen-fid F-dic-fh4 366,00 71254
I-gen-0§ Fhudic-03 365,00 R 125
Ingen- 3-die-06 365,00 5,350%
Fegren-(07 I9-mar-07 28,00 5,950%
H-rrar-tr? Fil-dic-07 287,00 5.950%,
F-gen-08 F-dic-08 66,00 6,830%
I-pen-(4 3 Loddip.(9 365,00 ,640%
1-pen-0 3 ledie- 1) 365,00 #,280%;
l-gen-i} Il 11 365,00 £080%
f-pen-12 Ji-apr-12 121,00 4.080%
Onerl Finanziari - Saggio medio ‘ G-feb-i) 1 9-ingr-07 2.596,00 6,906%
Almar-07 HMrapr-12 1.809.00 R EAT
Spese gengrall variabili ol tempo Incidenza glarnativra previsia g 356,17
Percentiale improficun % PR3
Importe  improficuo . Ep 255,79
Tmporta  impraficus Muagpiore onere ¢ G638, 78483
Spese generadi variahifi col tempo-vneri finansiari Capitnle € 663, 784,83
Tempo dell‘interesse alla allimuzions i 2596,00
Soguio medio % 6,900
Muggiore onere alle yltimazions (3 163,611 1 ¢
Limirate wiifizzo atireszatury fisse ¢ mobil Capitale Impegnatp affreviatire fivse 3 4650,
Capitale Impegnaty aftreszatire € 1.900,00
mbili
Percentuale improficna % 71,83%
fparto  improficun attrezzminre fisse 3 134012
Percentuale df ammortamento “ 26, 00%
Imparto  improficuo alfrerzature 3 280139
maobil}
Percemtunle di ammortasento & 12,50%
Tempo di anonortamenty ge 2.59%
Maggiore onere € 11.9588,33
Limirato wliliczo aftrezzature — Oneri finanziari Capitale & 11L988,33
Tempo dell'interesse #fla altimuzione 2e 2.596,00
Sagpio medio % 7, 906%
Maggiore onere alfet ultimuzione € 284405



Lintdtate uiilizzo mucchine canticre apitale impegrinte € 31338864
Percentuale improficnd % 71,.83%
Perceniuate di ammaoriarenio % 16,80%
Cupiinle improficun 3 22510845
Maggior t2wmpo di By 2,596
apHortamento
Mapgiore onere & 256,167,285
Liraitaro ustlizzo macehing contiere - Oneri Cupitale € 236.167,25
frnanziari
Tempo dell interesse alla nltbmazione o 259600
Saggio medio i 6, 906%
Muggiore onere afta wlimazions ¥ 62,908,71
Limitte utilizzo personade ed wtenze Coste mensile s 780,00
Fercentuale improficua s 71.83%
Costo mensile improficid ¢ 338,73
Maggior tempe di implego JLi 2596
Maggivre oners v 617,96
Limitate ptilizzo personale ¢ wienze « Oneri Capitale € 46.617,%6
Sinangiari
Tempo detlinteresse allu ultimazione ne 2.596,00
Sagpio medie o 5,906%
Muagpiore onere alla wlthmazione 2 11.448.28
Ritarduty svincale rifenwte — Onerf finanziari Importo favorl '3 3.904.595¢1
Imporio riteniie 3 19.522.98
Percemtuale improficha % 71,83%
Ritenure impraficue € 14.023,44
Tempo dellinteresse alla ultimazione j 2.596,00
Sngpio medic Y 6,906
Muggiore onere alla uitimazione ¢ EREER 4]
Ritardato reintegro capitale — Qneri finanzierl fmparto lavori & 1.159.1590.69
Percentuale capitile n % 7.500%
Jinangiate
Capitaje finanziate [ 236.936,98
Percentnate improficna % 71.83%
Capitale o finanziato £ T70.192,88
improficu
Tempo dellinteresse allg ultimazione Be 25%6,00
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Sugyio medio % 6,906%
Maggiore anere allu nltimezione € 41795 4]
Ritardaty conseguimenta wiile — Oneri finanzieri  Utile ¢ 200.314,76
Fercentuale impraficua % 7I83%
Yrite a ritardato rientro & T186.985,2¢
Termpo dellinteresse alla ultimazione (re 259600
Sugpio medio % 6, 206%
Maggiare onere alla ultimazione & 43.978.22
Rivpilugo

Riserva n, I — Cuantificazione defla richijesta di pagamento delle progefiazioni psepyite

Eermo quanto esposto risulta il seguente conteggio degll importi afferenti la progettazione delle sirutture come

desiistte dullo Stave Finale:

Ncave a sezione ahbligate £ F3.89%0,22 voce 2
£ 24.881,29 voce 5
£ 2250446  wvoce G
Conglomerato cementizio a 2 q.l ¢ 2ISEIT woee 7
Cusseforme & 166,247,322 voce 8
£ 2513350 voee Ig
3 583879 pope 12
t FLRI2Z M veee 33
& L802.49 voce ar
Conglomeraio rek 150 ¢ HLAS2.22  woee 76
& 250745 vooe 77
Conglomerate rek 200 3 3425938 voce i
Conglomeraio rek 250 € 165.080,26  vore 21
¢ 64.094,21  voce 22
3 799,22 woce 6
13 824,67  voce 58
¢ 2004142 wvoce 98
Acciaio ¢ 113.659.46 wvoce 9
' A78170,72  voee 43
Trivelliuzlony '3 728,00 voce 44
Pufo trivellato € 34.7166,00  voce 42
& 6370217 voce &1
3 46.527,46 voce a2
& 28.686,44  voce a3
Compenso ol pali per posa darimature £ 760.262,%4  voce i



'3 FLOOB. 74 voee 41
Solaio piieno € 16.6%0,33  voce 31
Diverse ed accessorio € T10.690,33

3 1.5309.042,25

3 1.300,000,00

S ha, applicando la tariffa prafessionale ex lepge n. 143 del 02.03.1949:

Importo base & 1.500.000.00
Classe !
Categeria G
Percentualy Y 51313
Incarico Parziale b 25,00
Tabella B Progetto esecutive .28
Particolari costruttivi 004

Allguota minima 0,42

Spese % 15,00
Onarario 46.470,3350
Arrotondate 46.000,00
Primo Progetto Progetio di Gara Aliguota 1,60 3 46.000,00
Seconda Progetto Progetto di Gara — Adeguamento Classificazione Aliguota 4,50 & 23.000,00
Tergo Progetto Progette Adepuamento Prescrizion] Soprintendenia Aligreota 1,00 & £6.600,00
Quarto Progetto Progetio Definitivo ~ Stralciv Esecutivi I Lorto* Aligueta 1,04 € 23.000,00
£ 138.000,00

= Congiderando che quest uliimo progetio straleio telative al |lotto & una riclaboragione del progetto & guante vichieste dalla
Soprintendenza,, si titlena di poter operare una riduzione del 360%,

Su tali cifre andrebbero inoltre a caleolarsi le sormme per lteressi di vitardate pagamento

Riserva n. 2 - Tempestivitd delfa Riseryn

La Riserva w 2 afferisce ai maggiori costi subiti dallAppaltatore In ragione dell’awmento dei materiali
impiegati nella reafizzazione dell’opera, anmento dovite ad eventi eccegionali ¢ non prevedibili, ed in particolare &
refutiva ai maggiori oneri per Pawmento del prezzo dei materiali ferrosi; lo Riverva n, 2 venive iscritte ¢ guantificate

CONE I appressoe;

Stato df avanzamienio n, 8
Sottoscrizione in data 08,04 2004
Riserve iscrifte in duta 16.04. 2004
Importo Riserva . 2 Euro 3801207
State df avanzamento n, 9
Softoscrizione in daito I4.05.2004
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Riserve Iscritre in data

Daporte Riserva . 2 Euro

Srato di avanzamento n,
Sortoserizione in duta
Riserve icritte in data

fmtporte Riservan, 2 Euro

State di avanzamento n.
Sottaxcrizione in data
Riserve iscritte In diga

ITmporta Riserva . 2 Furo

Srato di avanzamenio n.
Natrescrizione in duta
Riverve iscritte in doto

Importo Riservan, 2 Eurg

State o avanzanenio n,
Sortoserizione in datg
Riserve iscritte In daty

Iporto Riserva . 2 Euro

Stato di nvatizamento n.
Settoscrizione in dara
Riserve [soritte in data

Importe Riservan, 2 Eurp

Stute di avanzamento n.
Sottoscrizione in darg
Rixerve ixcritte in dara

tmporto Riservan. 2 FEuro

Stato dF qvangamento i,
Sottoscricions in daty
Riverve iscrifte in data

Importo Riservan. 2 Euro

Stato i avangantenio n.
Sottoscerizione i data

Riserve Iscritte in data

21852004
42, 510,40

i
0.2.09.2004
U8.09.2004

4251040

i
12,11.2004
15.11.2404

42.510,40

iz
16.12.2004
22122004
1511503

13

T

14.02.2005
18.02.2005
14842393

14
18.04. 2005
20.04.2003
182.057,28

15
23052008
3052005

82632,44

16

18.67. 2605
13.07.2005
#2.632,44

17
05.08,2008

T10.08.2005
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fiporte Riserva . 2 Enre 90,355,28
Stato di avangamenie i I8
Sovioxerizione in data 264092005
Riserve iscritte in date 30.09.2005
Importo Riservan. 2 Luro 00.355,28
State di avanzoments n, 19
Seftoscritione in data 26.10.2405
Riserve IScritie in data (1. T1.2005
Importe Riserva . 2 Euro 96,355,278
Stato di avanzamento n. 20
Sortoserizione in data I3.07.200a
Riserve Iscritfe in data 20.07.2006
Importo Riservan. 2 Eure 00.355,28
State di avanzanienio 1, 21
Xoftescrizione n date 30.10.2006
Riserve ivcritte n daia 10112006
hrporte Riservan, 2 Euro BLOS, T3
Stato df svanzamento R, 22
Sottoscrizione in data H.03.2007
Riverve iscritte in data 3. 2007
imparie Riserva . 2 Eure 91.08,73
State df avanzamento m. 23
Seftoxerlzione in data 19.03.2007
Riserve iscritte in data 26.03.2007
Impario Riservan. & Eure 93.755,46
Staro di avanzarmento n. Finale
Sofrascrizione in dati 0012012
Riserve iscritte in data 26.03.2007
Imporio Riservan. 2 Enro Y3.755,46

Da quanto sopra esposto risulta che la Riserva & stata sempre tempestivamente esposta dall’Appaltatore, ¢ cldy

indipendentemente dall’ammissibilitd delln stesya Riserva.
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Riserve n 2 — Ammissibilitd della Riverv

La Riserva n. 2 afferisce al moggiori costi subivi dall ‘Appaltatore in ragione dell'mamento dei materiali
implegari nella realizzazione dell’opera, aunmento dovite ad eventi eccezipnali ¢ non prevedibill, ed in particolare @

relativa al magpior] ongel per laumento del prezzo dei materialf ferroxi.

In merito si premente che:

s [ 'articelo w1, comma 550 della legge n. 31T del 30.12.2004, ha integrato Vart, 26 dellu legpe n. 109 del
F1.02.7994;

& il Decreto del Ministero defle Iifrastrutture & dei Trasporti del 30.06.2005, pubblicato sulta Gazzeita tfficiale n.
154 del 05.07.2005 ha fornito le rilevazioni delle variazioni annuali per Uanno 2004 relutive af materigli pit
significarivi;

+ du Circolare del Ministero delle Infrasirutiure ¢ dei Trasporti n. 871 del 04.08.2003, Sornisce le mopdalita
eperative per applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture ¢ dei Trasporti del 30.06.2005, in
particolare detta Circolure:
©  du una parte fornisce indicazioni n prdine alle modalita di richiesta ¢ di lignidazione dei corrispertivi;

o dall’altra, ol pamto 2.4 commn 2 chiarisce che “alle compensazioni (derivanti dal sub 1 ¢ dal sub 2) non s§
applica Vistituto dellu Riserva, trattandosi di un diritto che discende dulla legge — omisyis",
In raglone di quanto esposto appare evidente che la isorizione & Puramenty contelative ¢ in quaste & relativg ad
un diritto dell’ Appaliatore riconoscinto per legge ed it muniera non eqrivaca.
In ordine wlla sua ammissibitita Ia stessa s osverva:

°  [U'Appalio veniva aggindicate in via definitiva in data 13,]2,1999 con Determina n. 15, pertanto rientra nella

possibilits di accedere ai riconoscimenti previsti datlarticolo n, 1, comma 550 delia legge n. 311 del 30.12.2004;

v DAppaltatore ha pradorio le istanze in maniera coerente ol dettato dei decrerl ¢ delle Circotari det Ministere defle

Infrastratiure ¢ del Trasporti;

© di fatto 'Appaltatore ha visto negato un sue diritto soly in ragione detle indisponibilits di tiserse sul Quadre
Ecanomice  dell'Appalto, rugione per I quele lo scrivente non ha poncto dal leogo uile liguidazlone delle
somme richieste dall’ Appaltatore con le relarive istanze di liguiduzione;

e consegne pertanto fa ammissibiita defla richiesta esposta.,

Riservan. 2 - Csservazioni

Fer la quantificazione delle somme relative ai tnaggiorl costi subitl dall’ Appaltature in ragione detl aumento dei
materieli implegati nella realizzazione dellopera, aumento dovato ad eventi eceezionali & non prevedibili, ed in
particolare & relative af magpiori onerl per aumento del prezo dei materiali ferrosi, lo stesso fa riferimento alle

varlazioni pereentuall di riferimento risultano le seguenii;

Materinli Prezio medio 2003 Variugione 2004 Detrazione 10% Ineremento €
Ferra — acciaio tonda per c.o. 0,283 41,30 3130 0,089
Lamicri in ferro v accigio. 8,384 .61 %61 0,073
Ghisa fiesa 0210 28,16 i8.1¢o 0,638
FProfitatl in aceiaio 7,360 042 2842 0,105
Tubagioni in ferry a. 769 18,57 8,57 0,660

Cui corvispondone § maggiori costi:
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Foce 22 Acciglo per strutiure barre .. Feb 44k Ky 451341
25 Kz ' 1135206
34 Kg 50.871,22
55 Kg 10.658,28
63 Kg 38.882,04
90 Kg 18.126,64
12 Kg 4.741,57

132 Ke 17.537,34
139 Ky 15.895,60
145 Kg 3.331,08
147 Kg 18.934,54
151 ke 15.758,09
138 Kg 18.094,59
176 Kz 389,79
179 | Kg 711.553,50
139 Ky LI24,78
206 Kg 186.278, 11
ey £/ Keg 141,555,153
216 Ky F141.555,15
226 Kg 36,549,582
227 Kg F2.226,83
239 Ky 10.631,03
246 Ky 72.794,74
288 Ry 6.947,61
300 Ky 1,870,186
321 Ky 6.712,68
327 Kg 6.013,62
345 Ky 1,263,849
354 Kg 642,32
882.058,71

93.593,62

Riservy 1. 2 — Ouaniificazione

Dal Registro di Comtabilitt per i lavori vitennti dallo Stato df Avanzamento n. 23 si ha:

Mazeriali Prezzo medio 2003 Variazione 2004 Detrazione 10% Incremento €
Ferre — aeciaio tonde per c.a. 0,283 471,30 31,368 i.089
Lamiera in ferro o acclato. 0,384 29,61 19,61 thir?s
tliva fusa 210 28,16 18,18 0038
Profilari in acciaio 0,360 39,42 2942 0,706
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Tubazioni in ferro 3,700 i837 8,57 &, 000
cul corrispondone | maggiorl costi:
Foce 22 Acciitlo per strutture barre ., Feb 44k kg 4.513,41
25 kg 17332,06
38 Rp J8.871,22
55 kg 10.658,28
63 kg 38.882,04
94 Ay 18.176,64
02 kg £.701,57
IAF kg 17.537.34
139 kg 15.898,60
I45 kg 333108
47 kg 18.934,54
151 kg 15.758,09
158 kg 18.004,59
i7a kg 389,79
179 ke 11.553,50
189 kg Li24,78
240 Kg 18027811
210 Kg 14158515
216 Kg I41.555,1%
224 Ky 36,549,82
27 Ky 12.226,83
239 Kg H.a31.03
246 Kg 72794, 74
288 Ky 6.947,61
360 Kg L970,16
321 Ky 6.712,68
327 Kg 6.013,69
343 Ky 1L.263,89
154 Kg 642,32
6l Hg 1.562,78
Kg 883,521,590
0,689 8$83.521,59 78,633,422
Ad oggt visultuno le seguentf liguidazioni:
Importe dovato all’ Appaitatore Etr 78.633,42
Dara del Mandato f Pagamento 14.12. 2004
Imporio liguidate con ., Euro 80694, 79
Importa figuidato netto iv.a. Euro 7135890
Restano « credito deil Appaltatore , Eura 327452
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In ordine a eventuali interessi per ritardato pugamento, lo scrivente ritiene che per tale futtispecie pli stessi non
siune riconoscibili dot Committente su indicazione dello serivente,

Infarii si osserva che in vie del mitto generale che i pagamenti dovati all'Appultatore, se corrispostl con ritardo
dal Committente, song soggetti all interesse legale per il tempo di 66 giorni delia maty razipne del divitte all’imeresse
lepale e per il temtpo successivo aglhi interessi di mora.

Nel case particelare la disposizione normativa:

e subprding il pagamento del maggiore oncre alla enissiong di rilevamenti ufficiall temporalmente successivi
all*evento, per cui lu possibilita di adempiere afla liguidazione & certumente differita rispetio al sostanziarsi
dellevento;

s swhording il pagamento del maggior onere alle disponibilita del Committente nell’ambito del Quadro
Economico, per cui la possibilita della liguiduzione & in molti cast parziali rispetto all'evento sostanziatosi non
fornende indicazioni aperative In ordine ulle sonine eccedenti,

Tr altrd termind In disposizione normativa:

o dichigra ta sussistenza di un divitto ma non fornisce indicazioni complete ed esaustive in ording alle portata di
iale diritto & sulla sussistenza di divittd gecessori;

o non chigrisce se ko fattispecie della correspousione del maggiore onere & quella di un pagamento dovuto ma
non previsio dal Contratto di Appalta o quelly di una provvidenza per limitare le conseguenge di un evenio

eccezionale,

Riserva n, 3 - Tempestivite della Riserva

La Riserva n. 3 afferisce ai maggiori costi subiti dall'Appaltatore in_ragione detl’aumento del materiall

impiegati nella_realizzagione dell’opera, autnenty dovaio ilta_normale dinaprica inflagtiva; le Riserva n. 3 veniva

iscrivta ¢ quantificata comie i appressoe:

Stare di avanzemente m. i8
Sonoscrizione in data 26092005
Riserve iseritte in data 30.09,2005
Impurte Riservan. 3 Euro Ivcritta — Non quantificati
Stato di gvanzamento . 149
Sotroscrizione in dota 20.10.2(H%
Riserve iscrivie in data 01.11.2003
Importo Riservan. 3 Euro 541020
Statp df avenzamenio n. 20
Sottoscrizione in data 13.07.2006
Riserve iscritie in dotu 20.07.2000
Imparta Riservan. 3 Fure 389.586,46
Stato di avanzamenio i, 27
Sottoserizione in data 36.10.2006
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Riserve iserinte in data 18112006
Importo Riserva w. 3 Euro 450.445 94
Stato di avanzamente n, 22
Sortoscrizione in data 21032007
Riserve Iscrivte in date 09,403, 2067
Importo Riserva re. 3 Euro 450.445,94
Stare di avanzamento ». ' 23
Sodtoscrizione in dara I8.03.2007
Riserve isoritte in datn ' 26.03. 2007
Fnporty Riserva . 3 Enrg 478,891, 36
Stare di avanzamento n, Finale
Sontoscrizione in daiy 30.61.26012
Riserve iscritie In date 26.03.2007
Importe Riserva n, 3 Furp 78,891 .34

Da quante sopra esposto risulta che la Riserve 2 stata pargialmente  ma tempestivamente  esposta
dall’Appatiatore, e i indipendentemente dall ammissibititd della stessa Riserva; infutti la Riserva stessa:
©  riguarde una fattispecie sostangiatast antecedentemente alla prima scrizivne;
s quantifica gif effeni della fattispecie dal periodo detla sua insorgenza e quindi in maniera retro attiva,
conseRuentemente risully tempestiva solp per guepli  effeti Sviluppatisi dul momentn delle sug prima iserigione,
dovendosi dickigrare decaduti oli effetti precedenti a lale prima jscriziane,

Riserva n. 3 — Anmrisibifite deiln Riverva o (dsxervazioni

L Appaltatore, con la Riserva n. 3 fa rilevare che il Contratte di Appalte esclude ln revisione dei pregzi
comtrativall ¢ quindi prevede che i prezio conirattuale & Jisso ed invarlabile nei fimiti dettarl dal’articolo 1. 26 della
fegge n 109 del 1994 come modificate dalla fepge 216 del 1995,

In particolare il richiamaro articolo recita che “ — omissis - now & apmessa la revisione prezzi — mmissis -, nel
lavori g prexzo chiuso si applica un aumente net cave in cni la differenza tra il tasso di inflazione reate ed i tasso di
inflazione prograrmnata neflfamng precedente sia superiore al 2%, all imporio del lavari ancora da eseguire per ogni
arno intero previsio per Unltimazione dei lpvori".

In relazione a tale esposizione | ‘Appaltatore nel fatti osserva che, in ragione del futte che il tempo i
realizzazione dell’opera ha ecceduro I tempo contrattuale in ragione dei maggiors tempi debba essere riconosciuto
Panmento del prezzo contrattnale previsia dallarticolo n. 26 detia feyge n. 109 del 1994 come modificata dalla legge
216 del 1993, ma tole incremento deve essere parl all’intera inflazione reale in quanto 1 "Appaltatore non poteve
prevedere di dover ussorbire il maggior costo derivante dally inflazione programmate In guanto non poteva
prevedere la maggiore durata del tempo contrattnale aila data dell ‘offerta,

La richiestu non appare priva di fondamento, tuttavia si oxserva che la stima di tale maggiori costl pud esvere

operate;
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o considerando solo e soltanto relativamente al tempo successive alf'originario tempo cotitrattuale, e guindi af
tempn siccessivo wila originaria scadenza del Contratto di Appalto;

o cousiderando solo ¢ soltanto gli importi prodotti nel fempo successive alla originaria seadenza def Contratto di
Appalia;

o considerando la sola parte di produtione suceessiva aite Stato di Avanzamento n. 18, laddeve sk aveva la prima
iscrizione,
In considerazione di quanto sopra, appare necessario apporiire una verrezione ai valori di caleolo assunti nel

calcole della Riserva n. 3 per fe fattispecie in esame,

Riverva n 3 ~ Quantificazione

St ha i seguente ricaleeln

Verbale di inigio litvori diti 09-feh-00
Fempo contratlieale previsto mesi 76,
Data di Ultimazione contrattualmente prevista dirta 89-ago-(1
Cogfficiente Istat 000841 T13,30
Certificate df pagarmento rata in acconie . 18
In data 27002005
Importa certificate a Credite dell Appaftatore Euro 180.901,60
Coefficiente Istar a8l 115,30
Coefficiente Istat 300903 125,90
Incremento Fercentuale 24 0,183%
Maggiori oneri Eure i6.631,02
Certificato di pagamento ratet in gecenio n. 19
In dain 27102005
Importo certificato a Credito dell’ Appaliatore Liere 170.749,70
Coefficlente Ixtat 090841 115,30
Cogfficiente Istar 311005 126,10
Incremento Percentuale % 0.367%
Muggiori aneri Euro 15,993,949
Certificato di pagamento raig in geconto n. 20
in data 1340772006
Importe certificato a Credito deil’Appaltatore Edro 192.106,20
Coofficients Fitat 09A8/01 113,30
Coefficiente Istat J0/06/06 127,04
ineremento Percentuale % 10,928%
Magygiori viierl Euro 20.993,39
Certificato df pagamenty rata in geconte n. 21
In date S/ 102006
Importe certificate @ Credito dell’ Appaltatore Eure 183.860,30



Coefficiente Israr 090801 15,30
Coefficiente Istn 3010706 128,20
Tucremento Percentuale % I, I88%
Maggiori oneri Enro 2U.574,02
Certiffcato df pogamernie rata in aeconto M 22
I daita D13 2007
Tmporte certificate ¢ Credito dell’ Appaltarore Euro 166.672,00
Cacfficiente Istat G9/08/01 115,30
Cocfficiente Istat 2840207 128,80
Incremenio Percentuale % H,709%
Maggiori oneri Euro 19.514,93
Certificato di pagamento rate in acconfe n. 23
It data F105:2007
Fmnporte certificate u Credite dell’ Appaltatore Enro 04.434,70
Cowefficlente Istat 090841 11530
Coefficiente Istat F10307 129,00
Frcremento Percentnale 2% 11,882%
Maggiori oneri Euro .656,16

131.363,44
Sulle somme sopra indicate vanno ad aggiungersi gi imteressi per ritardaro pagamento ripetendo che gli stessi
in penerale varno posti o pari ol tasse medio wfficiale di sconde muggiorato dello spread normabmente riclhiesto dal
mercare bancariy ad un aperatore ecanomice di normate affidabiliia,
Nelle valutazioni che seguiranno, o scrivente assumerd , in maniera moite cautelativa il tasso di interesse di
mora da applicare af sensi dell articolo 30 del Capitaluto Generale d'eppalte dei Lavori Pubblici certamente

cantelative risperio ai tussi buncari correnti

Inizgio periode Fine periodo Tasso ufficiale
1.01. 1998 JR12 1999 6,375%
051012000 JL12.2000 6,250%
{a1.04.20a1 JL12.200! 8,000%
01.01.2002 31122002 7,250%
GLOL2003 31.12.2003 7375%
G1.01L.2004 S 12,2004 7125%
1012005 30122005 2 I25%
01612006 FL12.2006 3.350%
OLOL2007 L I2.2007 5,850%
#11.01.2008 3L L2008 6,830%
01.01.2008 3£.12.200% 6,640%
arLOL20I) 2122000 4, 280%
Caleolp degli interessi
Certificato di pagamento rata in acconte n, 18
Sourna dovara Eurgp 16.631,02
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Inizio periado
Fine periodo

Interessi anno 20035

Irteressi anno 2006

Interessi anno 2007

Certificato di pagmmento rata in acconie 1.
Somma dovuta

Inizio pericdo

Fine periado

Ineressi anno 2008

Interessi anno 2006

Interesst anno 2007

Certificato i pagamento rata in acconty A,
Somma dovita

Inizio perindo

Fine periodo

tnteressi anno 2006

Interessi anne 2007

Certificate di pagamento rata in acconte H.
Somma dovuta

Inizio periodo

Fine periodo

Interessi anno 2006

sagpie
tempo

Euro
sagpio
fempo

Euro
Sagrio
tempi

Euro

Euro

saggio
tempo
Euro
sagyio
tempn
Eurn
saggio
fempo

Eure

Eare

saggio
Iempo
Euro
saggio
fempo

Euro

Eare

saggio

tempo

27/0%05
1903707
7130%
03,00

535%

365,00

5,95%
77,00

19
15.993,90
27 HAAS
1903797
7 130%
65,00

5.35%
5,00

5,95%
77,00

20
20.993.39
137706
1940307
5,35%
171,08

595%
7700

21
20.574,02
30/10/06
I9/03/07
3.35%
62,00

308,63

889,76

208,75

203,08

855,67

200,76

326,49

263,51
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Fereressi amno 2007

Certificato i pagamento rata in acconte n.

Soruna dovuln
Tnizio peripdo
Fine periodo

Interessi arno 2007

Enro
sapgio
fempar

Fury

EFure

sageio
fenipo
Exro

Enrg

5,95%
77,00

22
19.514,93
a1307
190307
3,05%
18,00

186,97

238,25

5726
SO58.83
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Riserva #. 4 - Osservagiont

La Riserva n. 4 afferisce agli interessi per i ritardo nel pagamenti detfle rate di acconto all’Appaltatore,

argomento gid fratiaro nefle Riserva n. I cui si rinvia,

Pertamto riassumendo:

Spese generall variahili cof tempo

Spese generali variabili ool tempy — anerd fingnziari
Limitarg wiilfizeo attraccature fisse e mobill

Limitido wiiliczeg attrézzatiere — Oneri finangiari
Limitate wiilizco macchine canticre

Limitate wiilizzo macching cantiere - Dieri flnanziarl
Limvitate uritizzo personale ed ntenie

Liwitate urifizzo pevsonale ¢ wienze — QOnerl finanziari
Rirardato svincolo vitenute — Queri fivanziar
Ritardato reintegro capitaie — Oneri finanziori
Ritardatn conseguimento wiile — Gueri finanziori
FPagarmenta progertaion] gsegeuite

Restano a eredite defl Appaltatore per oneri incremento ferro non tiguidati
Magpfort costi in refagione alf aumento del moteriali

frteressi per ritardate pagamento refutive afl 'siments cosyi mareriell

D004 UL

6l 784,83
fod. ol
IEN LR
L0405
256,167,258
62.908.71
46,617 55
T1.d48.28
344383
41,795 44
4501922
13800000
§.274,52
18136344
EALE R
LLAS8.624.76
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Layori per l'ampliamento del Cimitero di Poggioreale,
insistente nella zona denominata “Fondo Zevola"

alla via S. Maria dei Pianto

Relazione di Collaudo

e
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(5, La presente Relazione é Relazione di Collaudo per § "Laveori per Uampliumento  del Cimitero di Poggioreale,
} y insistente netla zona denominaia “Fondo Zevola' alla via 8. Maria dei Pianto'",
x\ Nel proseguimento varranno le seguenti definizioni:
| ¢ Opera: Lavori per Vampliomento  del Cimitero di Poggioreale, insistente nella zona
denvminata “Fondoe Zevola" alla via 8. Maria dei Piante

o Committente! Comune di Napoli, Dipartiento Normalita Servizio Tecnica Normalitd

s Appaltatore CIMPA S,rl dal 16,1 1.1999 al 14.01.2003
Nuova Edilizia Monumentale S.r.l dal 14.01.2003

o Responsabile Procedimento  geom. Mario Chianese

o Direttore dei Lavari ing. Giiuseppe Solari

o (ellaudatore Siatico ing. Angele Lanzano

o Soprintentenza di Napoli Soprintentenza per | Beni Ambientall e Architettonici di Napoli e Provincia

o Orientemento il confine lunga la via Sante Mari: del Pianio: il confine @ monte;

il confine lunge la via Vicinale del Finanziere: i confing a valle;
il confine con Proprietd Private: il confine a sinistra can spalle verso il mare;
it confine con Cimitero Monumentale: il confine a destra con spalle verso il mare;

»  Servizgio Fognatura Servizio Progettazione Realizzazione ¢ Mantenzione Fognature ¢ Impianti [drici

o Vecchio Collettarc Fognario Il collettore corrente in posiazione sub mediana al Fondo Zevolz ¢ sempre
dipartentesi dalla S. Marin dei Piante e recapitante sulla via Vicirale del
Finangiere;

s Nuovo Collettore Fognaria I collettore fognario del diametra 600 mm corrente lungo il confine larerale
destro del Fondo Zevela e dipartentesi dalla via Sante Marig del Piante ¢
recapitante sulla via Vicinale del Finanziere, realizzato in sostituzione del Veccip
Colletiore,

Cronologia degli eventi significativi
Valgono [ seguenti eventd significarivi:

o indate 14.11.1996, ung parte del Fondo Zevola in proprietd del Committente, veniva sequestrata dall Awioritd
Gindigiaria in ragiwx_e di un ritrovamento di rifiufi cimiteriali;

o indata 23.12, 1998, il Committente, con Delibera di Giunta Comunale n. 5123, appravava il Progetto Esecutivo
dell’opera e decideva di procedere alla licitazione privara per la realizzazione della stessa, per un importo a base
di para di Lire 8.225.558,000;

o i data 16.11.199%, il Comminente esperiva la procedura concorsuale che vedeva U'Appaltatore aggiudicatario
dell'esecuzione dell'opera avendo offerto per lat sua esecuzione un importo pari a Lire 6.495.158.081 con il
ribasse del 29, 59600%;;

—e  indate 13121998, il Committente, con Determinazione n. 15 del Dirigente del D rimento Normalitd Servizio
AR T Eopis Coniomg
¥ WLt

\\%}\ ' /mﬂa osta della
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Soprintentenza di Napoli previsio dall’art. n. 7 delle Legge n. 1497 del 1939, in quanto la zena interessata a
lavori risultava vineolata per Decreto del Ministero ai Beni Culturali del 09.07.1962 pubblicaty sulla Gagzetia
Ufficigle n. 238 del 21.09.1962;

in data 27.12.1999, il Committente procedeva alle registrazione della Determinazione n. 15 del Dipartimento
Normalitd Servizio Tecnico Normaliti al n, 1561 del Registro Generale;

in data 25.01,2000, il Direttore dei Lavori, con Verbale di Pre - Consegna dei Lavori, procedeva alla pre -
consegna dei lavori; It pre — consegna era relativa ad una parte deli'areq interessata alle opere, non potendo
procedere alla consegna dell’area a vatle dell'area destinata alla realizzazione del forno crematorio e oggetto di
sequestro da parte dell'Autoritd Giudiziaria sin dall'anno 1996, inoltre i pre = consegna avveniva nelle more
del perfezionamento del parere della Commissione Edilizia Integrata ¢ del successive nulla osta dellu
Soprintentenza di Napoli previsto dalle gig richiamata Legge n. 1497 del 1939 ¢ relativa Decreto del Ministero al
Beai Culturali;

in date 27.01.2000, U'Appaltatore provvedeva alla garanzia degli obblighi contrattuali, in particolare gli stessi

caonsistevane in:

®  fipo della garanzia polizza fidetussoria " O A Onrie
s ente garante Compagnia di asszcumgf;;m% (rp e

e . della poliza 1183206208F all .

e Importo garentito Lire  L272.402.000,00

o« Premio annnale Lire 7.630.000,00

o Imporio parantito Euro 657.140,79

¢  Fremio annuale Eura 3.945.21

in data 09.02.2000, it Direttore dei Lavori redigeva il Verbale di Consegna ed Inizio dei Lavori Sotto Riverva di
Legge, il predetto Verbale era effettuate  "Sotte Riserva di Legge" in quanta sussistevane gravi problemi
sanitgri conseguenti alle necessite &i dotare la citid di Napoli di nuovi ed indispensabili spazi cimiteriali ed erg
relativo ally consegna di parte dell'area interessate alle opere, now potepdo essere consegnata alira parte di
area in quanto oggetto del sequestro operato dall'Autorite Giudiziaria ¢ precedentemente richiamata; con detta
Verbale di Consegna si assegnava il tempo utile per Uesecuzione dei lavori pori a 16 mesi , da doversi
conteggicre a fare data dal Verbale di Effettivo Initio dei Lavord, ¢ si indicava che tale ultimo verbale era da
redigere entro 30 giorni dal Verbale di Consegna; nel tempo intercorrente fra il Verbale di Consegna Sotto
Riserva di Legge od il Verbale di Effettive Inizio dei Lavori si indicava doverst eseguire i rilievo plang -
altimetrice 4 prima pianta ed ol piccheftarmento dell ‘area;

in data 21.02.2000, PAutorita Giudiziaria disponeva il dissequestro della parte di area oggetto del sequestro
precedentemente operato e richiamato, ma lo condizionava alla esecuzione delly bonifica delle aree dai riftuti
da eseguirsi entro | novanta giorni successivi alla date di esecuzione del provvedimenio;

in date 02.03.2000 ¢ con nota n 228 il Committente sollecitava la Soprintentenza di Napoli In ordine

all'approvazione del Progetto dell’Opera;

in data 06.03.2008, il Direttore dei Lavori, con Verbale di Sospensiane n, 1, disponeva la Sespensione dei Lavori

a seguito dell'infervento della Polizia Gindiziaria per ragioni connesse al sequestro disposto precedentemente
dall'Autoritd Giudigiaria per il ritrovamento di rifiuti cimiteriali;
in data 08.03.2000, il Comumittente, con Decreto Sindacale n. 437, approvava in via definitiva il Progetto

W ;

Esecntivo Architettonico dellopera;




in data 08.03.2000, il Committente trazmetieva alla Soprintendenza di Napoli il Decreto Sindacale n, 437 del
03.03.2000 per ottencre le autorizzazioni derivanti dall’art, n. 151 del Deereto Legislativo n. 490 del 20.10. 1999,
awtorizzazioni indispensabili per Uesecuzione dei lavori;

in data 10.03.2000, I'Appaltatore provvedeva al versamento, presso la Tesoreria del Committente, delle spese di
Contrafte per un importo di Lire 15.200.000 pari a Euro 7850, 15;

in daia 14.03.2000, il Committente ¢ I'Appaltatore sattoscrivevano il Contratio di Appalto in Repertoria 68913;

in data 15.03.2000, diveniva esecutivo il provvedimento di dissequestro emesso dall Autorita Gindiziaria in data
21.02.2000;

in duta 20.03. 2000, i Direttore det Lavori, con Verbale di Ripresa dei Lavori n. 1, disponeva ta ripresa dei lavori
gid sospesi in data 06.03.2000 in ragione del fatto che era venuto a cessare il regime di sequestro delle aree che
avevana determinate il Verbale di Sospensione n. 1;

in data 15.04.2000, 'Awtoriti Giudiziaria disponeva nuovamenie il sequestro dell'intere area, in guanto il
Committente non provveduto, nel termine prescritto, ad effettuare la bonifica delle aree dui rifini cimireriali;

in data 15.04.2000, il Direttore dei Lavori, con Verbale di Sospensione n, 2, disponeva la sospensione dei lavori
@ seguilo def nuovo sequestro disposto dall'Autorita dell'intera area;

int data 19.04.2000 ¢ con nota n, 255, I'Appaltatore notificava al Direttore dei Lavori che | lavori eranc oggetio
di un “anomale undamento” derivante dalle ripetute sospensioni e riprese dei lavori e che tale circostanza
comportava maggiori oneri imprevisti ed imprevedibili;

in data 05.05.2000 ¢ con nota n. 13240, la Soprintendenza di Napoli richiedeva integrazione degli claboraiv
trasmessi in dary 08.03.2000 dal Committente;

in dara 22.05.2000 ¢ con nota n. 995, lu Saprintendenza di Napoli richiedeva al Committente ulteripr
integrationi deghi elaborato trasmessi in dote 08.03.2000 dal Comntittente;

in datet 01.06.2000 ¢ con nota ricevata al n. 1059 del 05.06.2000, UAppattatore trasmetteva al Responsabile del
Procedimente ¢ al Direttore dei Lavori il Rilieve Plano - altimetrico dell'area di intervento; lale rilieveo
evidentiava che sulle arce e verso i confini sud - est, erano presentt edificazioni ¢ che la strada di progeity,
invadeva parte l'area destinata alla realizzazione del forno crematorio;

in dare 27.06.2000, I'Appaliatore trasmetteva al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Laveri [e
sezioni di Rilievo Plano - altimetrivo dell'area di intervento, cempletando la trasmissione del 01.06.2000;

in data 17072000 e con Provedimente n. 62674.00.RE, PAutorite Giudiziarie disponeva i parziale
dissequestro delle aree gig poste sotto sequestro, ed ordinava 'esecuzione di opere di recinzione dellu parte di
@req seguestrata ma non recintate;

tn data 24.07.2000 ¢ con apposito Verbale di Natifica, I'Autorit di Pubblica Sicurezza notificava al Direttore del
Lavori tf Provvedimento n. 62674,00.RE sopra richiamato;

int data 25,09.2000 ¢ con nota n, 191, ¢ con Ordine di Servizio, il Direttore dei Lavori ordinave all ‘Appaliytore di
provvedere al ripristiing di parte della recinzione dell'arca posta sotte sequesirn dallAwtoritd Gindiziaria ¢ df
proveedere alle sorveglianza continna della recingione;

in data 25.09.2000 ¢ con nota n, 586, UAppaliatore riscontrava U'Ordine di Servizig n. § ¢ precisava di gver

praveeduto gid in fre distinte occasioni al ripristine di parte deila recinzione deil'ar ﬂﬁ?Wi !e‘a s&quaw‘m con

riserva di de.-mmm comtro ignoti dei futti all' Autorita di Polizia;
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in data 05.10. MDH e con notg n. 1027, il Committente trasmetteva alla Sopring

degli elabarato trasmessi in data 08.03.2000 ¢ dalla stessa richiesti in data (5.0}
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in data 06. 10,2000 ¢ con nota n. 630, UAppaltatare rickiedeva al Committente notizic in ordine alle Ripresa dei

Laveri, rappresentande la necessita di una programmazione per le artivitg gid assunte ¢ quelle da assumere;

in date 07112000 ¢ con rote n, 32183, la Soprintendenza di Napoli awtorizzava la realizzatione dell 'opera sia

pure con prescrizioni da pitemperare rella esecuzione, richiedendo nef fauti la predisposizione di una Variante

in Corso d’Opera;

in dota 28, 11,2000 ¢ con nota n, 1208 ¢ con Ordine di Servizio, il Direttore dei Lavori ordinava all’ Appaliatore

di provvedere al ripristing di parte della recinzione dell'area posta sotte sequestro dall Antoritd Gindiziaria e di

proveedere alia sorveglianza continna della recinzione;

in data 07.12.2000 ¢ con Delibern di Giunte Comunale n. 3180, i Commitiente:

¢ gpprovava una Perizia di Variante e Suppletiva per un impeorto pari a € 7.089.903,62;

o definiva uno Siralcio Funzionale per un importo pari a € 3.354.469,20;

o riconfermava U'importo in affidamento all’Appaltatore mentre rimandava Uesecuzione della restanie parte
d'opera ed il suo affidemento all’Appaliatore al reperimenty della provvista finanziaria;

in data 15.02.2002 & con note n %4, il Committente riscontrava lo nota n, 32193 del 07.11.2000 della

Soprintendenza di Napoli e trasmetteva alla stessa il Progetto Esecutivp di Perizio di Variante ¢ Suppletiva n, 1

approvate con Delibera di Giunte Comunalte n. 3180 in data 07,12.2000;

in data 21.62.2002, il Direttore dei Lavori redigeva il Verbale di Ripresa dej Lavori n. 2, pur non essendo venute

a cessare le ragioni che avevano dato lnogo al Verbale di Sospensione dei Lavori p. 2, infatfi alla ripresa non si

aveva fr completa disponibilitd delle aree e pertanto tf processo verbale si canfigurava quale Verbale di Ripresa

FParziale dei Lavori;

in data 235.03.2002, la Soprintendenza di Napoli riteneva nor soddigfacente lo solugione progetivale approvata

in data G7.12.2000 con Delibere & Ginmta Comunale n. 3180, ed invitava il Committente ad wlteriore

elabaraziane del progettn;

in dara 23.04.2002, il Direttore dei Lavori, con Verbale di Sospensione dei Lavart n. 3, 'di.spnnem la sospensione

del lavori; la sospensione era impartita in quante la richiesta della Soprintendenza di Napoli non permetteva

Uesecugione delle apere;

in data 16.05.2002, il Committente, con Peterming Dirigenziale n. 9 registrate in data 24.05.2002 ol n. 571,

assumeva Uimpegno di spesa per le maggiori semme a disposizione di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.

3188 in data O7.12,2006; ‘

in dota 05.06.2002 [z Seprintendenza ai Beni Culturali di Napoli riteneve soddisfocente la ulteriore soluzions

progetivale rasmessa dal Connnittents ¢ approvave la stessa;

in date 07112002, la Giunta delle Regione Campania, con Deliberazione n. 3447, approvave I’

“Aggisrramento delle classificazione sismica dei comuni delle Repione Campania®™ con In quale il Comune di

Napoli veuiva ri - classificato di IF categoria;

in data §3.12.2002 e con nota n. 2048, la Soprintendenza ai Beni Culturali di Napoli rilasciava it proprie nulla -

vita alla realizzazione dell’opera, ai sensi dell’art, n, 151 del Decreto Legislativo n. 4@(}{1@{ JG\M 1999 sul

FProgetto Esecutive dell’Opera ogpetto della Perizia di Variante e Suppletive n. I; !




in dote 24.01.2003, la Giunta delle Regione Campania, con Deliberazione n. 248, approvava lo “Circolore

applicativa relativa alla strumentazione Urbanistica - Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni

della Regione Campanin”;

in date 31012003, la Giunta delly Regione Campania, con Deliberazione n. 334, approvava il “Regelamento

por la discipling delly fase transitoria di applicazione delle norme tecniche dei comuni dichiarati o ri -

classificatt sismiei con delibera delle Glunta Regionale n, 5447 del 07.11.2002";

in data 10.02.2003, il Direttore det Lavari redigeva un Verbale con il quale si ordinava all’ Appaltatore;

e di eseguire tutte le prove geotecniche necessarie per la realizzazione dell’'opera seconde il Progedto st
Variante approvate, nonché necessarie per la ricosiruzione del muro sulla via Vicinale del Finanziere;

¢ precisgva che era necessario, per la richiamaia ricostrugione del muroprevedere una paratia a lergo del
muro steyse can la successiva ricostruzione del muro quale semplice paramento;

v il predetto Verbake veniva firmate con Riserva dall’ Appaltarore per lu sola parte relativa ai costi connessi
alla esecuzione del predetto ording;

in data 13.02,2003 ¢ con prapria neta, UAppaltatore richiedeva la trasmissione del Progetto Esecutivo

dell’Cpera approvate con la Perizia di Variante ¢ Suppletivan. I;

in dote 28.02.2003 & con nota n. 158, it Commirtente, in persona del Divigente del Servizie Normalita, rilevava

che i Progetto Esecutivo dell’Opera approvato con la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 prevedeva interventi

in erece individuate dal Piano Regolatore approvato con Deliberazione della Giunta n. 3123 del 23.12.1998 in

parte guale gona ¢ sottogona €2 e parte quale ana H4 e richiedeva a Servigio Planificazione Urbanistica

parere sulla compatibilita urbanistica;

in dara 17.03.2003 il Committente invitava UAppaltatore a perfezionare il nuove Contratto di Appalto in ragione

dellintervenuta cessione del ramo &avienda dalla Cim.pa. S.r.l. alle Nee.m. S.r.l;

in data 27.03.2003, il Presidente della Glunie Reglonale delln Campania, con Decrefo n. 195, approvava il

“Regalamento per la discipling delle fase transitorie di applicazione delle norme tecniche del comuni dichiarati

ri - classificati sismici con delibera delle Giunta Reglonale n. 5447 del 07.11.2062",

in data 09.04,2063, i Committente, in persona del Dirigente del Servizio Planificazione Urbanistica Dirigente

ribadiva I vincoli di use della C sottozona C2 e della zona H4;

in data 09.04.2003 si aveva la sottoscrizione del Verbale di Cancordumenents dei Nuovi Pregzi dal Nuovo Prezzo

120 al Nuovo Pregzo 126;

in daia 09.07.2003 ¢ con nota, il Direttore dei Lavari, in uno con tecnict dell’Ufficio Fognature e con

VAppaltatore, effettuavane un sopralinogo nel corso del quale;

® 5 esegnivano saggi per individuare il percarso di un collettore fognario In cui presenza si era segnalata nel
corse del mese di maggio 2003 ed in occasione di un immediato ¢ coplose evento di pioggia con una venuin
di acqua a seguito del quale si ero avutn une risorgiva di acqua dal terrens poi ricendotta alla presenza di
porzetto sotteposto al piane campagna ¢ rascosto nel terreno;

o 3f indivduava con precisione Il tracciato della tubagione fognaria e dei  pozzett, in particolare if ramo

Jognario si dipartiva quale partitore di piena dal collettare dalla via Santa Maria del Piarto verso il confine

[

via del Finanziere; o

sriginale

el

si constatava che lo stesso rapptesentava un impedimento alla realizzazi

LAY

Lo



* s constatava, anche con scavi, che il collettore presentava tratti funzionanti sotto battente, tratti Junzionansi
it contro ~ pendenza, pozzetsi aperti soggetti a esondazione, carenze conservative;

© s individuava un percorso alternativo da realizzare per liberare il fondo dalla serviti e per la vimozione
dellimpedimenta;

v ricordava altres! che g presenza di tale colletiore i era evidenziaia nal corso del mese di maggio 2003 ed in
oceasione di un immediato ¢ coptoso evento di pioggia con una venuta di acqua da un pogzetto softoposto al
piano campagna e nascovio nel terreno e che si evidenziava solo a seguito di operazioni di scavo e che il
collettore, a seguite di indagini, presentava trati SJungionantl sotto batients, tratt Junzionanti in contro -
pendenza, porgeiti aperti sopgetti a esondazione, cqrenye conservative;

in data 10.07.2003 ¢ con proprie nota, UAppaltatore proponeva praprie considerazioni al Responsabile del

Procedimento ed al Direttore dei Laveri in ordine all’impedimente costituite dalla presensa, sulle aree

consegnaie del Yecchio Collettore Fognario e delly portate dell’impedimento;

in data 10.07.2003 ¢ con propria nota, FAppaltatore segnalava al Direttore dei Lavori I presenza di una Cabina

Enel costituente impedimento alla realizzazione dell ‘opera; |

in data 31.07.2003 prendeva avvio un un perieodo di particolare limitata attiviea del cantiere che si profragea

sino alla data del 31.10.2003, in particelare detto pertodo non veniva sancito da un Verbale di Sospensione dei

Lavori, come era stato per altro richiesto dall "Impresa sig al Responsabile del Procedimento ed allo serivente;

in data 10.09.2003 ¢ con propria nota, { ‘Appaitatore comunicava al Committente nella persona del Dipartimento

Normalith, del Servizio Teenico Edilizia Cimiteriale Pubblica, al Responsabile del Procedimento ed ally srivente

b impossibilité di procedere ad ulteriori lavorazioni in ragione degli impedimenti presenti sia di natura tecnica

che di natura amministrativa;

in data 11.09.2003 ¢ con propria nota, Fippaltatore comunicava al Committente nella persond dell’Assessore o

Cimiteri, del Dipartimento Normalita, del Servizio Teenico Edilizia Cimiteriale Pubblica, ul Responsabile del

Procedimento ed al Direttore dei Lavori la impossibilita di procedere ad ulteriori lavorazioni in ragione degli

impedimenti presenti sia di natura tecnica che di natura amministrativa;

in datg 26.09.2003 ¢ con propria nota, UAppaliatore circostanziave all'Assessore alla Normalita, al

Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori le problematiche tecnivo - amministrative che si

Jrapponevano alla esecuzione dei lavort, in particolare indicava che le stesse consistevane nella Vinterferenza
Jra la condotta fognaria vinvenuta sul Jondo e le fondazioni dei muri di contenimento della zong parcheggio,

nella necessita di procedere al deposito presso gli Ufficio del Genio Civile degli edifici e dei muri di

contenimento nelle zona posta all’ingresse all'area cimiteriale, nelle necessitd, per oltro espressa dallo

scrivente, di redigere una wlteriore Perizin di Variante in Corso d "Opera prima di procedere alla esecuzione dei
movimenti di terra e dei restanti muri di contenimento, ed inoltre richiedeva un Verbale di Sospensione dei

Laveri "ora per allora™ a far daia del 31.07.2003 o U'immediata predisposiioni degli atti necessari alla ripresa

delia produzione di cantiere;

in data 30.10.2003, si procedeva al deposito presso gli Uffiei del Genio Civile degli edifici e dei muri di

contenimenteo nelle zona posta a quota g= 79.00 mi; .

in data 10.12.2003 si aveva la sottoserizione del Verbale di Concordamenento dei

128 al Nuove Prezzo 133;

in data 05.02.2004 ¢ con Determina Dirlgenziale n, 11, il Committente affidava all'Appilido
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in data 15.03.2004, il Commitiente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 882, approvave un Progetio
Generale Definitivo dell'intera area del Fondo Zevola che teneva conto delle prescrizioni della Soprintendenid
ai Beni Culturali di Napoli in data 03.12.2002 ¢ con nota n. 2049 ¢ demandava a successivo provvedimento
U'npprovazione del Progetto Generale Esecutivo e del Progetto Esecutivo di Perizia di Variante e Non Suppletive
n. 2 per un bmporto pari a quello git affidate all’Appaltatore;

in data 25.03.2003 ¢ con nota, il Direttore dei Lavori ordinava all’Appaliatore che, in case di esecuzione di scavi
da eseguirst in prossimiia del muro di confine a sinistra del otto, gli stessi andavane preventivamente autosizzati
in forma specifica in quanito era in corso una redifinizione degli inferventi;

in date 02.04.2004, il Direttore dei Lavori, con apposito Verbale di Sospensione, disponeva la sospensione dei
lavori dovendesi procedere alla esecuzione alle opere Bonifica delle aree soggette a sequestri da parte della
Autorita Gindiziaria di materiali provenienti de esumazioni affidoto ally stesso Appaltatore ma con sepurate
disposizione in data 05.02.2004 ¢ con Determina Dirigenziale n. 11;

in data 02.04.2004, if Direttore dei Lavori, con apposito Verbale di Consegna, consegnava all’Appaltators le
aree oggetto dei ripetut sequestri ¢ dissequestri da parte dell’ Autorita Giudiziaria per dure esecuzione alle opere
Bonifica delle aree soggette a sequestri da parte della Autorita Giwdiziaria di materigli provenienti da
esumazioni affidato allo stesso Appaliatore ma con sepurata disposizione in data 03.02.2004 ¢ con Determina
Dirigenziale n. 11;

in data 06.04.2008, il Responsabile del Commissario di Pubblica Sicurezza di Pogpioreale operava il
dissequestro temporanco dellarea gid oggetto di ripetuti sequestri e dissequestri da parte dell’ Auntoritd
Gindiziaria per permettere la Bonifica delle aree soggette a sequestri da parte della Autorita Ciindiziaria di
muteriali provenienti da esumazioni;

in data 04.05.2004 ¢ con nota 814, it Direftore dei Lavori inviave al Servizio Fognatura del Comune di Napoli il
Progetto Esecutivo del Nuove Collettore;

in data 18.05.2004 ¢ con nota 381, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunicava al Direttore dei
Lavori determinagioni cuf attenersi nella esecuzione del Nuovo Collettore;

in data 07.06.2004 ¢ con nota 986, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunicava ! Direttore dei
Lavori preserizioni cui gttenersi nellg esecuzione del Nuovo Collettore;

in data 15.06.2004 ¢ con nota 455, il Servizio Fognature del Comune di Napoli comunicava al Birettore dei
Lavori prescrizioni cuf attenersi nella esecuzione del Nuove Collettore;

in data 08.07.2004 ¢ con nota 554, il Servizio Fognature del Camune di Napoli comunicava al Direftore dei
Lavori alteriori prescrizioni cui attenersi srella esecuzione del Nuovo Collettore;

in date 12.07.2004 ¢ con nota 1355, il Servizio Fogratura del Comune di Napoli comunicava al Direttore dei
Lavori ig autorizzazions afla esecuzione del Nuove Collettare;

in data 12,05.2004 ¢ con nota Ordine di Servizio, lo scrivente ordinave all’Appaltatore 'esecuzione del Nuove
Collettore nelle more della predisposizione e della approvagione della Perizia di Variante n. 2;

in data 14.10.2004 e con Verbale di Ripresa, i tavori venivano ripresi essendo stati wltimati i lavori di bonifica

delle aree soggette a sequestro da parte della Autorita Giudiziaria dai materiali provenienti da esumazioni ed

essendo intervenuio il dissequestro delle aree stesse; si osserva che tale in tale d
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in date 14.10.2004 ¢ con nota Ordine di Servizio, H Direttore dei Lavori cominicava all’Appaliatore Uavvenuto
deposito presse gli Uffici del Genio Civile delle opere di contenimento { muri ¢ paratic); U'Ordine di Sevizio erg
firmato con Riserva;

in data 18.10.2004 si aveva le sottoscrizione del Verbale dj Concardamenento dei Nuovi Prezzi dal Nuove Prezzo
134 al Nuovo Prezzo 141; '

in date 30.12.2004, Particolo n. 1, comma 550 della legge n. 311 integrava Part. n, 26 della legge n. 109 def
11.02.1994, disponendo Vincremento del prezio contrattuale per “cause eccegionali”;

in data 16.06.2005 si aveva la sottoscrizione del Verbale di Concordamenento dei Nuovi Prezzi dal Nuove Prezzo
121 ¢l Nuove Prezzo 150 che in parite rigssumevano i precedenti Verbalie di Concordamenento;

in data 30.06.20058, il Minisiro delle Infrastruiture e dei Trasporti, con apposite Decreto, pubblicato sulla
Gazzette Ufficiale n. 154 del 05.07,2003, forniva le rilevazioni delle variazioni annuali per Vanno 2004 relarive
al materiali pii significativi;

in data 04.08.2005 i Ministere delle Infrastrutture ¢ dei Trasporti, con la Circolare del n 871, farniva le
modalitd operative per Uapplicazione del Decreto del Ministera delle Infrastrutture e del Trasporti del
30.66.2005;

in datq 28.07.2005, il Committente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n, 3072;

& approvava il Progetio Generale Esecutivo con il seguente Quadre Economico;

2 A Lavori
¢ @ Importo netto dei lavord giz appaliar € 3.354.469,20
B Importe nuovi laveri 3 4.595,235,39
v r Oneri sicurezza solo su b), non sopgetti o ribasyo € 137.767.06
v Totale € 7087, 561,65
> B Soemne a disposizione dell’ Amministrazione
¢ ] LV.A. al 10% sua) € 335,446,982
v 2 EV.A al 10% su (b +c) £ 473.309,24
s 3 Imprevist su a) compresa LV.A, £ 77.468,53
v 4 Imprevisti compreso LV.A, su (b +¢) € 72.3%0,00
« 5 Responsabile Sicurezza su q & 47.655,54
« & Responsabile -Sicurezza su (b + ¢) £ 67.175,16
e 7 Spese di progettazione 1,5% art. 18 Legge 109/94 € 30.317,04
v X Spese di progettazione 2,0% art. 18 Legpe 109794 £ 4.661,85
e 8 Ouneri di collaudo su a) € 40.003,56
o I Oneri di collaudo sa b) € I5.000,00
o 11 frap: spese progetinzione su a) € £.574,02
= 12 Allacciamenti comprese LV.A, € 50.090,38
s J3 Bonifice dell'area dai rifinki cimiteriali € 105279, 86
e Totale S & 143337210
o Totale in uno o ;__il:ﬁ Hff fﬁfﬁ; \ 2 9.520.933,75
*  approvava il Progetto Esecutivo di Perizia di Variante ¢ Non Suppletivo @1} ((ILL o ity 3

Quadro Econamico:




w 4 Laveri

LI Importo netta dei lavori gia appaltali € 3.354.469,20

o Totale € 2.354.4689,20

e B Somme a dispoyizione dell’ Amministraziore

s ] LV.A. al 10 su a) € 335.440,92
e 2 Imprevisti su a) campreso LV.A, | € 7746853
= 3 Responsabile Sicurerza su a) £ 47.655,54
o 4 Spese di progettagione 1,5% art. 18 Legge 109/94 é 50.317,04
) Cneri di collando su aj £ 40.003,56
LI Irap: spese progeftazione su a) € 4.574,02
s 7 Allaceiamenti compreso LV.A, € 50.090,38
« & Benifica dell'area dai rifiuti cimiteriali € 105.270.86

s Towale £ 710.835.85

o Totale in uno £ 4.065.305,05

in data 17.01.2006 ¢ con Ordine di Servizip, il Direttore dei Lavori ordinava ¢ll’Appaltatore di exeguire la messa
in opera di apposite transenne nella zong di circolazione interna al rione Sant’Alfonso e nota quale via Miceoli
e di operare ln rimogione ed il trasporto a rifiuto del materiale terroso depositatosi a tergo della recingione
avente imposta sulla palificata esistente sulla via Miccoli ¢ sulle vie Vicinele del Finanziere nel fratito dal
confine del Fondo Zevola verso la via Santa Maria del Pianto ¢ fino all’emiciclo di Poggioreale, nonché di
realizzare un argine provvisorio in ferra, nella rona di maggiore depressione del Fondo Zevola e verso
U'incisione naturale in angolo basso det lotto ¢ verso il confine dello stesso con il precipuo fine di convogliare le
acque di pioggin verso una Jona conformata a vasca naturale posto lungoe il confine del Fondo Zevola con la via
Vicinale del Finanziere ed in pasizione mediana;

in data 01.02.2006 ¢ con Verbale di Sospensione, i lavori venivang sospesi per la redazione della Perizia di
Variate ¢ Suppletive n. 2;

in data 23.03.2006 ¢ con Ordine di Servizio, il Diretiore dei Lavori contestava afl’Appaltatore che nell'argine
provvisorio in terre, disposto al Capo 4, si era prodotto una seluzione di continuitd a causa delle piogge ovcorse
nel perivdo di 15 giorni precedenti ['Ordine di Sevizio stesse ed ordinava di eseguire la riparazione dell’argine
provviserio in terra disposto al Cape 4 e di manuteners lo stesso in manicra continua ¢ di procedere allo
svuotamento della vasea di raceolta dell’acqua ¢ del fango posta al confine di via Vicinale del Finanziere,
disposta al Capo Spravvedendo al tempo al suo costante svuotamento;

in data 23.03.2006 ¢ con nota, PAppaltatore contestava in maniera estensive UOrdine di Servizio n. 6 del
Direttare det Lavori;

in data 08,05.2006 si aveva la sottoscrizione di un Atto di Sottomissione per l'esecuzione di magglori opere per
un imperte di € 534.102,73 gia soggento a ribasso ¢ di € 16.923.08;

in data 25.06.2006 ¢ con Determina n. 3206, veniva approvata la Perizia di Variante ¢ Suppleting n. 2;

in data 06.07.2006 e con Verbale di Ripresa, i lavorl venivano ripresi stante !

UT;'W,ﬁf“ approvazione della

Peritia di Variate e Suppletive, in particolare tale Perizia di Varianie ¢ Suppl

delle opere una maggior tempe di § mesi in ragione dei maggiori lavori a far}

N
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in data 20]J2.2006 ¢ con Determina Dirigenziale n. 91 si aveva una novazione del tempo  contratincle
aggiungendo aghi originari 16 mesi, ed agli ulteriori § mesi un wlteriore tempo di 990 giorni; in ragione di detia
disposizione ln dara di ultimazione andave o sostanziarsi al giorno 20.03.2007;

indate 19.63.2007, if softascritto redigeva §l Verbale di Ultimazione dei Lavori, in particolare i verbale dava atio
che le opere erano state ultimate nel tempe camran‘uafe;

in data 06.12.2007 ed in date 31,03.2008 ¢ con nota ¢ con nota, PAppaltatore richiedeva Vattivazione della
Procedura di Ronario Comonimenta delle Controversie in corso d’opera;

in data 05.11.2011 il Committente procedeva alla nomina del Collaudatore Tecnico ~ Amminisirativo in Corsa
nella persona dell’ing, Angelo Lanzano;

in data 3&4312011 iI Dirgtrore dei Lavori procedeva alla emissione delle Stato Finale che vemiva solfoscritio
dall’Appaltatore con riserva;

il Direttore dei Lavori procedeva alle emissione della Relazione Riservata sulle Riserve

in data

dell’Appaltatore,

Conseeng dei Lavori, Saspensioni ¢ Riprese dei Lavori, Ultimazione dei Lavori

Relativamente all andamento dei lavori, gli stessi procedevane come in appresso;

Verbale di Pre - Consegna dei Lavori

in deta 25.01.2000, il Direttore dei Lavori, con Verbale di Pre - Consegna dei Lavort, procedeva alla pre -
consegna del lavori; ln pre — consegna era relativa ad una parie dell'areq interessata alle opere, non potendo
procedere alle consegna dell’area a valle dell'area destinata alla realizzazione del forno crematorio e oggetto di
sequestro da parte dell'Autoritd Giudiziaria sin dall'anno 1996, inolire la pre ~ consegna avveniva nelle more
del perfezionamento del parere della Commissione Edilizio Integrata ¢ del successive nulla osta della
Soprintentenza di Napoli previsto dalla gid richiamata Legge n. 1497 del 1939 ¢ relativo Decreto del Ministero ai
Beni Culturali;

Verbale di Consegna dei Lavori

in data (09.02.2000, il Direttore dei Lavori redigeva il Verbole di Consegna ed Initie dei Lavori Sotto Riserva di
Legge, il predetto Verbale era sffettuats  “Sotto Riserva di Legge" in quanto sussistevana gravi problemi
sattitari conseguenti allg necessits di dotare la citd di Napoli di nuovi ed indispensabili spazi cimiteriali ed era
relativo alla consegna di parte dell'area interessata alle opere, non patendo essere consegnata altra parte di
area in quanto oggetto del sequestre operato dall’Autoriti Gludiziaria ¢ precedentemente rickiamato; con detto
Verbale di Consegna si assegnave il tempo ukile per lesecuzione dei lavori pari a 16 mesi , da doversi
conteggiare a fare data daf Verbale di Effettivo Inizio dei Laveri, ¢ 5i indicava che tele ultimo verbale era da
redigere entra 30 giorni dal Verbale di Consegna; nel tempo intercorrente fra il Verbale di Consegna Sotto
Riserva di Legge ed il Verbate di Effettive Inizio dei Lavori si indicava doversi esegrire i rilievo plano -

altimetrico di prima pianta ed al picchetiamento dell ‘area;

. : ALk
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Verbale di Sespensione n, 1 ;& {} Vit
in data G6.03.2000, il Direttore dei Lavori, con Verbale di Sospensigne n. 1, disponeva Iﬁfp#ﬁhs{qh& é}nsii‘f.avori
a seguito dell'intervento della Polizia Giudiziaria per ragioni connesse al sequestro dis

dall'Autorita Giudiziaria per il ritrovamento di rifiuti cimiteriali;
Verbale di Ripresa n. 1 ‘ W _/%@_)\Af
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in data 20.03.2000, il Direttore dei Lavori, con Verbale di Ripresa dei Lavori n. I, disponeva le ripresa dei lavor]
gidt sospesi in data 06.03.2000 in ragiene del fafto che era venulo @ cessare il regime di sequestro delle areq che
avevane determinato il Verbele di Sospensione n. I;

Verbale di Sospensione n, 2

in data 13.04.2000, il Direttore dei Lavori, con Verbale di Sospensione n. 2, disponeva la sospensione det lavori
a seguito del nuovo sequestre disposto dall’Autorita dell'intere area;

Vertrale di Ripresa n. 2

in data 21.02.2002, il Direttore dei Lavori redigeva il Verbale di Ripresa dei Laveri 1. 2, pur non essendo venuts
a cessare le ragioni che avevano dato Inogo al Verbale di Sospensione dei Lavori n, 2, infatti aila ripresa non s
aveva la completa disponibilita delle aree ¢ pertanto il processo verbale si configurava quale Verbale di Ripresa
Parziale dei Lavor;

Verbale di Sospensione n. 3

in data 23.04.2002, il Direttore dei Lavori, con Verbale di Sospensione dei Lavori n. 3, disponeva la sospensione
dei lavori; la sospensione era impartita in quante la richiesta della Soprintendenza di Napoli non permeiieva
Uesecuzione delle opere;

Verbale di Ripresa n. 3

in data 18.12.2002, i Direttore dei Lavori, con Verbale di Ripresa dei Lavori n. 3, dispaneva lu ripresa dei
lavori; la ripresa era impartita in quanto la approvazione dellz Soprintendenza ai Beni Cultureli 8l Napoli in
data 05.06.2002 permetteva Pesecuzione delle opere;

Verbale di Sospensione n. &

in date 02.04.2004, il Direttore dei Lavori, con apposite Verbale di Sospensione, dispaneva la sospensione dei
lavori dovendosi procedere ally esecuzione alle ppere Bonifica delle aree soggette o sequestri da parte della
Autorita Gindiziaria di materiali provenienti da esumazioni offidato allo stesso Appaltatore ma con separata
di;\*pusizfarxe in data 05.02.2004 ¢ con Determina Dirigenziole o, 11;

Verbale di Consegna dei Lavori ~ Opere di Bonifica

in data 02.04.2004, il Direttore dei Lavori, con apposite Verbale di Consegna, consegnava all'Appattatore fe
aree opgetto dei ripetutl sequestri ¢ dissequestri da parte dell’Autoritd Giudiziaria per dore esecuzione atle opere
Bonifica delle aree soggette a sequestri da parte delln Autorita Giudiziaria di materiali provenienti du
esumazioni affidato allo stesso Appaltatore ma con separata disposizione in data 05.02.2004 ¢ con Determina
Dirigenciale n. 11;

Verbale di Ripresa n. 4

in data 14.10.2004 e con Verbale di Ripresa, i lavori venivano ripresi essendo stati wlttmadi i lavori di banifica
delle aree soggette a sequestro da parte della Awtorita Giudiziaria dai materiali provenienti da esumazioni ed
essende intervenuto i dissequestro delle aree stesse; si osserva che tale in tale data si configurava la consegna
completa dei lavori ¢ pertanto da tale giorne il Dircttore dei Lavari faceva decorrere il tempo contrattuale di 16

mesi utile alla esecuzione dei lavori sostanziandosi la date di eltimazione al giorno 15.02.2000;

Variate ¢ Suppletiva n. 2;
Verbale di Ripresan, &




in date 06.07.2006 ¢ con Verbale di Ripresa, i lavori venivano ripresi stante Pinfervenuta approvazione dellg
Perizia di Variate ¢ Suppletive, in particolare tale Perizia di Variante g Suppletiva concedeva per la realizeazione
delle opere una maggior tempo di 5 mest in ragione dei maggiori lavori ¢ farsi;

Verbale di Ultimazione

in dota 19.63.2007, il Direttore dei Layori redigeva il Verbale di Ultimazione dei Lavori, in particolare il verbale

dava atto che le apere erano state ultimate nel tempa contratuale,

Qrdini di Servizio

Il Direttore dei Lavori, nel corse dei lavori, emetteva | seguenti Ording di Servizio:

in data 25.09.2000 e con nota n. 1 91, ¢ con Ordine di Servizia, il Direttore dei Lavori ordingva all'Appaltatore di

provvedere al riprisiine di parte della recinzione dell'area posta sotto Sequestro dall'Awlorita Giudizigria ¢ di

provvedere alla sorveglanza continua della recinzione;

in duta 28.11.2000 ¢ con nota n. 1208 ¢ con Ordine i Servizio, it Direttore dei Lavor! ordinava all’Appaltatore

di provvedere al ripristine di parte della recingione dell'area posta sotto sequestro dall'Autorita Giudiziaria ¢ di

provvedere alla sorveglianza continua deila recinzione;

in data 10.02.2003, it Direttore dei Lavori redigeva un Yerbale con il guale 5i ordinave all ‘Appaltatore:

o di eseguire futte le prove peotecniche necessarie per la realizzazione dell’opera secondo il FProgetto si
Variante approvate, nanché pecessarie per la ricostruzione del mura sulla via Vicinale del F: inanziere;

©  precisava che era necessario, per la richiamata ricostruzione del muro,prevedere nna parafia « tergo del
mure stesse con fa successiva ricostruzione del mure tfteale semplice paramento;

® # predetto Verbale veniva firmaso con Riserva dall'Appaltatore per ln sola parte relativa ai costi CONNEssE
tlla esecuzione del predetto ordine;

in data 12.05.2004 ¢ con nota Ordine di Servizio, Il Direttore det Lavori ordinava all ‘Appaltatore Pesecuzione

del Nuovg Collettore nelle more delln predisposizione ¢ della approvazione delln Perizia di Variante n. 2;

in data 14.16.2004 € con nota Grdine di Servizio, il Direttare dei Lavort caminicava all'Appaliatore Vavvenuto

deposito presso gli Uffici del Genio Civile delle apere di contenimento ( muri ¢ paratie); I'Ordine di Sevigio ere

Jirmato con Ris'ﬁr;’a;

in data 17.01.2006 € con Ordine d Servizio, i Direttore dei Lavori ordinava ail ‘Appaltatore di eseguire la messa

In opera di upposite transenne nellq zoma di circolazione interna al rione Sant’Alfonso ¢ nota quale via Miceolt

e di aperare la rimogione od il trasporto a rifinte del materiale terroso depositatosi a fergo della recinzione

avente imposta suila palificata esistente sulla via Miccali e sully via Vicinale del Finanziere nel tratto dal

canfine del Fondo Zevola verso la via Santa Maria del Pianto ¢ fino allPemicicle di Poggioreals, nonché di

realizzare un argine prowvisorip in terra, nelln zona di maggiore depressione del Fondo Zevole e verso

Uincisione naturale in angolo basso del lotto ¢ versa il confine della stesso con il precipuo fine di convogliare le

acque di pioggia verso una zora conformata a vasca neturale Bosta lungo {l confine del Fondo Zevola

Vicinale del Finanziere ed in posizione mediana,

Verbali di Cancc:rdamm{,g dﬁflggow Prerst

1! Direttore dei Lavari, nel corso dei laveri, procedeva al concordamento i Nuovi Prezzi come in ap

wq- o




o indato 09.04.2603 si aveva lu sottoscrizione del Verbale di Concordamencnte def Nuovi Prezzi dal Nuove Preg
120 al Nuove Prezzo 126;

v indata 10.12.2003 si aveva la sotioscrizione del Verbale di Concordamenento dei Nuovi Prezzi dal Nuove Prexzo
128 al Nugve Prezzo 133;

o indata 18.10.2004 si aveva lu sontoscrizione del Verbale di Concordamenento dei Nuovi Prezzi dal Nuovo Prezzo
134 al Nuove Prezzo 141;

o indata 16.06.2005 si aveva la sottoserizione del Verbale di Concordamenento dei Nuovi Prezzi del Nuave Prezio
121 ol Nuovo Prezzo 150 che in parte riassumevano [ precedenti Verbalie di Concordamenento,

detti Nuovi Prezzi erano tutti successivamente raccoltl ¢ fart propri dal Comumittente in apposite Perigie di Variani,

Perizie di Variante in Corso d'Qpera

MNel corso dei lavori si aveva la approvazione da parte del Committente delle seguenti Perigie di Variante:

e indata 07.12.2000 ¢ con Delibere di Giunta Comunale n. 3180, il Committente:
e approvava una Perizia di Variante e Suppletiva per un importo pari a € 7.089.903,62;
v definiva uno Stralcio Funzionale per un importo part @ € 3.354.469,20;
s riconfermava U'importe in affidamente all’ Appaltatore mentre rimandava Uesecuzione delln restante parte

d'opera ed if suo affiduamente all’ Appaliatore al reperimento della provvista finanziaria;

v in data 05.02.2004 e con Determina Dirigenziate n. 11, il Commintente affidava all’ Appaltatore la Bonifica delle
aree soggette a sequesiri da parte della Autorita Gindiziaria di materiali provenienti da eswmazioni;

»  indata 18,10.2004 si aveva la sottoscrizione del Verbale di Concordamenento dei Nuovi Prezzi dal Nuove Frezo
134 al Nupva Pregzo 141;

s in data 30.12.2004, Varticolo 1. ], comma 550 della legge n 311 integrava Uart. n. 26 della legge n. 102 del
11.02.1994, disponendo Vincremento del prezzo contrattuale per “cause eccezionali™;

o in dota 16.06.2005 si aveva lu sottoscrizione del Verbale di Concordamenento dei Nuovi Prezzi dal Nuove Prezio
121 al Nuove Prezzo 150 che in parte riassumevano { precedenti Verbalic di Concordamenento;

e indota 28.07.2008, il Committente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3072:

o approvava il Progette Generale Esecutivo con il seguente Quadro Economico:

s A Lavori

LI Importo netto dei lavori gid appaltati € 3.354.469,20

o b Imporio nuovi lavori £ 4.595.235.30

s Oneri sicurezzu sele su b), non sogpetti a ribasso £ 137.767,06
o Totale € 7.087.561,65

o B Somme a disposizione dell’Amministrazione ;. vy
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e/ LVA, al 10% sua) 335.446,82
« 2 LVA al 10%se (b +¢) 473,309.24
e 3 Imprevisti su a) comprese IV.A. € 77.468,53
o 4 Imprevist comprese LV.A. su (b +¢) € 72.390,00
# F Responsabile Sicarezza su a) £ 47.655,54
e f Responsabile ~Sleurezza su (b + ¢) £ 67.175,16
s 7 Spese di progetiazione 1,5% art. 18 Legge 109/94 é S0317.04
e 8 Spese di progettazione 2,0% art. 18 Legge 109/94 € 04,661,85
LIS Oneri di collando su a) € 40.003,56
LI/ Oneri di collaudn sa b) € 15.000,00
11 Irap: spese progetiazione su a) £ 574,02
« ]2 Allaccinmenti compreso LV.A. € 50.090,38
¢ I3 Bonifica dell'arex dai rifiuti cimiteriall £ 105.279,86
e Totale 4 1.433.372,10
o« Toiale in uno € 9.520.933,7%

& approvava il Progetto Esccutive di Perizia di Variante ¢ Nont Suppletivo n, 2 { Progetto Straicio )con i seguente
Quadro Economico:

a A Lavori

L]

s g Importe netto dei lavori gid appaltati € 3.354.469,20

o Totale € 3.354.468,20)

» R Somme a disposizione dell’ Amministrazione

s ] LV.A, al 10% su a) € 335.446,92
o 2 Imprevisti su a) compreso LV.A, £ 7746853
o 3 Responsabile Sicnrezza s o) € 47.655,54
a4 Spese di progettazione 1,5% art. 18 Legge 109/94 € 30.317,04
LI Onerd di collando su a) e 40.003,56
LI} Irap: spese progeltazione su a) £ 4.574,02
« 7 Allacciamenti comprese LV, A, ) 50.090,38
« & Bonifica dell'area dai rifinti cimiteriali & H03.279.86

¢ Tolale £ 710.835.85

o  Totelein uno & 4.065.305,05

in data 25.06.20006 ¢ con Determing n. 3206, veniva approvata la Perizia di Variante € Suppletina n. 2;

[

&

]

A

a

e

&

Lavori
Importo netto dei lavori gia appaltati
Importe nuovi lnvorl

(neri sicurezza sole su b), non soggetti a rihasso

Totale

Somnre a disposizione dell’ Amministrazione




s [ LV A gl 100 su p) €

o 7 LV.A al 10% su (b + ¢) £
LI Imprevisti s a) compreso 1LV.A, €
o Imprevisti compreso LV.A su (b +¢) £
LI ) Responsabile Sicurezza su a) €
e 4 Responsabile ~Sicurezza su (b + ¢) £
a 7 Spese di prugettazione 1,5% art. 18 Legge 109/94 £
LI Spese di progettazione 2,0% art. 18 Legge 109/94 3
s 8 Onert di collaudo su o) €
o fg Oneri di collaudo sa b) £
v I Irap; spese progettazione su a) £
L ¥ Allacelamenti compreso 1.V, A. £
» J3 Bonifica dell'area dui rifiuti cimiteriali 4

v Totale €

s Totalein uno €

Stati di Avanzamento Lavori

Nel corso dei lavori il Direttore dei Lavori redigeva | seguenti Stati di Avanzamento dei Lavori sottoscritti

doll’ Appaltatore tutti con Riserva:

Sato df avanzamento n. !
Lavord al 26.09.2000
Imparte i Avanzamenta Live 132.508. 749,26
Chivsnra in data 26.08.2000
Sonteserizions in data 20.09.2000
Verbale di Ripresa dei Lavori 21022002
Riserve iscritte in data 04.03.2002
tmports Riservan. I Furo ' §05.703,05
Surig i avanzamento n, 2
Lavri al 30.04.2003
Imporeg in Avanzamenty Furo 228 185,69
Chiusura in doty JheA 2003
Sattoscrigiony in data Fo.04.2003
Riserve iseritte in dula 06.03.2003

tmparte Riserva n. I Furo 153633248
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Stato di granzamento n,
Laveri al

Tinporte in Avenzamento Frro
Chiusura in dain
Sattoserizione in daty

Riserve ivcritte in data

Imparte Riservan. ] Eurg

Stato di avanzamento n.
Lavori al

JImpario in Avanzmento Euro
Chelusera in data
Sottoserizione in data

Riserve lscrifte in data

Importo Riservan, 1 Buro

State di evanzamento n.
Lavori af

Fmparto in Avangamanto Kuro
Chivsura in data
Sottoscrizions in data

Kiserve iveritte in duta

Importo Riserva n. 1 Euro

State di avanzamento n,
Lavori al

Importe in Avanyments Eure
Chiusura in data
Settoserigione in data

Riserve iscritte in data

fmporte Riserva n. 1 Ruro

Stato di avanzamento n.
Lavori al

fmporto in Avanzamento Euro
Chiusura in duta
Sortoscrizione in dutn

Riserve iseritte in data

Importy Riservan. ! Eura

Stata di qvanzamento n.
Favari al

Imiparto in Avanzaments Euro
Chiusura in data
Sottescrizione in data

Riserve ivcritte In daita

0L07.2003
412.440,43
21.07.2003
21.07.2603
31.07.2003

2.441.238,04

4

12.12.2003
379.268,52
15.12.2003
15.12,2003
29.12,2003
2.549.935,56

5
14.01.2004
745.425.68
14.01.2004
14.01.2004

2,493.835,82
21.01.2004

]
10.02.2004
D57, 548,77
10.02.200:4
10.02.2004
18.02.2004

2.493.835.82

7
05.03.2004
1.198.153.26
05.43.2004
05.03.2004
10.03.2604
234347105

¥
08.04.2004
L314,347,44
08.04.2004
08.04.2004
16.04.200:¢

17



Frpporto Biserva n. 1 Earo

bnporte Riserva 1. 2 Eure

Stato of avenzmenio m.,
Lavori al

hproeio in Avanzamenta Faro
Chivsura in data
Sottoscrizione in dota

Riverve iverinte in data
Importe Riserva 1, 1 Enro

Imporio Riserva n, 2 Buro

Staro di avanzamento n.
Lavori al

Importa in Avanzamenio Euro
Chinsern in dota
Sottoscrivione in data

Riserve iscritie in data
Importo Riservan, 1 Eure

Importo Riserva . 2 Eurg

State di gvangamento n.
Lavori al

Iaparto in Avangmento Euro
Chiusura in dala
Sottoscrizione in dotn

Riverve Iscritte in data
Dngrori Riserve n. [ Eurp

Imporie Riserva n. 2 Euro

State di avanzamenio n.
Lavort af

Importo in Avangimento Fure
Chiusura in dara
Sotipgerizione in daty

Riverve iverirte in ditn
Importo Riservan. 1 Eura

fmporte Riserva . 2 Enro

State di avanzarenio n,
Lavori al

Imporio in Avansamento Euro
Chiusura in data
Sottascriclons in data

Riserve iseritte in data

hnporto Riserva n, 1 Buro

2.241.990,08
38.012.07

[’
14.05.2004
1.677.344,86
14.05.2004
14,05, 2004
20.05,2004
2.128.563,55
42.510,40

10
02.09.2004
L852115,24
02,09.2004
02.09.2004
08.09.2004
2.118.204,62
42.510,40

It

T3 L2004
2130247
i2.11.2004
12.11.2004
15112004
A A18,204,52
A2 5040

12
16.12.2004
2.078.648,81
16,12.2004
16.12.2004
22.12.2004
2.0137.246,33
115,11503

13
14.02.2005
2.341.033,08
14.02.2005
14.02.2008
18.02.2005
1.985.040,84

is



Iimporie Riserva n. } Euro

State di avanzamenta n.
Favori at

Jmporto in Avanmamento Eurp
Chiusura in data
Sottoserizions in data

Riserve {scritte in data
fmmparte Riservan. ' Euro
Importo Riservan. 2 Euro

Stare di avanzamento n.
Lavari gl

Importo in Avanzamento Euro
Chinsera in daig
Sottoscrigione in data

Hiserve iscritte in data
Tinporto Riserva n. 1 Euro
Imports Riserva . 2 Enro

State di avanzamento .
Favori al

Importo in Avanzemento Furo
Chivsura in data
Sottozerigone in data

Riserve iscritte in data
binporto Riserva n, 1 Enro

Imporio Riservan. 2 Euro

Stato df avanzamento n.
Lavori al

Importe in Avanzamento Furp
Chiusura in data
Sottoyerizione in datn

Riserve iscritte in data
Fmiporto Riservan, 1 Euro
Importy Riserva n. 2 Eure

Importe Riserva n. 3 Buro

Seare di avanzamento n.
Laverd al

dmporto in Avanzamento Euro
Chiusura in data
Soltoserizione in data

Riserva iveritte in data

Importo Riservan. 1 Euro

148.423,93

14
15.04.2005
2.510,752,34
18.04.2005
18.04.2005
20.04,2005
1.939.406,59
182.057,28

15
23.05.2008
2.609,605.50
23.05.2008
23.08,2005
30052605
1.833.638,45
82,632,484

16
08,07.2005
2.638.788,04
08.07.2005
08.07.2005
13.07,2005
1.865.421,34
§2.632,44

17

05.08. 2005
J.049.783,23
08,08.2005
05.08.2005
10.08.2005
1792.709,52
2033528

Iseritta - Non guantificata

18
26.09.2005
3.193.614,68
26.09.2003
26.09.2003
30.0.2005
1.872.327,31

19
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fmporto Riserva n. 2 Euro

Imparta Riserva n. 3 Enrg

State i avanzamento n,
Lavori af

fmporto in Avanzaomento Enro
Chivsura in doto
Sottoscrizione I data

Riserve Iscrifte in data
Tmporte Riverva n. 1 Eure
Imparto Riserva n. 2 Euro

Importe Riserva n. 3 Euro

State di avanzmmente .
Lavori al

hiaporty in Avanzamento Earg
Chiusura in data
Sottoserizione In dato

Rigerve [seritte in data
Importe Riserva i, | Euro
Imporin Riserva i, 2 Furo

fmporte Riserva m. 3 Enro

State df avanzamente A,
FLavori al

Importe in Avangamento Exro
Chiusure in doln
Sorroscrizione in daty

Riverve [scriffe in data
Iparto Riserva no ! Eure
Importy Riservan. 2 Eura

Impaorte Riservan. 3 Euro

Stato di avanzamento n.
Lavorial

Tmparto in Avanzarenty Euro
Chiusura in data
Sottoserizione in data

Riverve iyeritte in dota
Imporie Riservan, 1 Exro
Importa Riserva i, 2 Foro

fmparto Rivervi i, 3 Dinro

Stato di avaniantents A,
Lavori af

Fmparto in Avanzamenta Eura

90.355,28

Iscritta — Non gquantificata

19
26102005
3.349.621 43
26.10.2008
2. 10.200%
20.11.2005
LRINT34,03
90.5335,28
JO3.419.20

20
13.07.2006
3.325.141,57
13.07.2006
13.07.2006
20.07.2006
1.783.903,59
90.355,28
389.586,46

2

20, 1020006
J.693. 154,63
20.10.2000
30.10.2000
10112006
1.739.400,80
21.658,73

4 50.445,84

22
01.03.2007
3,845.435,45
01.03.2007
01.03.2007
09.03.2007
L.739.400,80
91.08,73
450.445,94

A3
19.03.2007
3.904.306,86
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Chivsura in data
Soroscricione in data

Riserve (soritte in datn
Importa Riserva n. § Euro
lmtporto Riserva 5. 2 Euro ‘
Tmporto Riserva n. 3 Fure
Importo Riserva n. 4 Furo

Sato 4l avanzamenty n,
Lavori al

fmporto in Avanzamento Enrg
Chivsura In daty
Sottoserizione in dutg

Imporio Riservan. 1 Furo
dmporto Riserva n. 2 Furo
Importo Riserva n. 3 Furo
Fmporte Riservan. 4 Euro

19.83.2007

18.03. 2607

26.03.2007

168017708

D3.755 46

#78.801,36

fscritta ¢ non guantificata

Finale
19.63.2007
3.904.306,47
30012011
30012011
1630 177,00
93.755,46
478.801.36

Iscrittu e non quantificata

Relativamiente alle Riserve iscritie, sin in ordine alla tempestivita ehe allg loro fondatezza, lo scrivente rinvia

all'apposito paragrafo.

riificaii di Pagamento delle Rate di Ace

Nel corso dei lavari si avevane i seguenti Certificari di

tempi di Liguidagioni:

Certificato di pagamento rata in acconto n.

In dutg

Importo certificato a Credito dell ‘Appaltatore Furo
Data del Mandata di Pagamento

Tmporte lquidate

Certificato di pagamento rata in acconto n,

In data

Importo certificato @ Credito dell 'Appaltatore Buro
Data fatture dell’Appaltaiore ~ Emessa su S.a.l
Daig completezza dovimentale

Data del Mandate di Pagamento

Importo liguidato

Certificato di pagamento rata in acconty n.

In data

Importo certificate & Credite dell’Appaltatore Eurg
Data fatrira dell ’Appﬂlmtare*H

Pate completezza documemq,!&

Do del Mandato di Pagariféhm

fmiparte Kguidata con Tv.a.

e sui Lavori
Pagamento delle Rate di Acconto ¢ di Saldo con i relativi

I

26.09.2006
64.479,13
Riassorbitp da 1his
Riassorbito du Ibis

2
25.06.2003
151.156,35
02.08,2003
20.06.2003
25.11.2003
178.822,20

I bis
25.06.2003
11,409,28
26.05.2003
20.006.2003
25.11.2003
I78.822.20
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Certiffcato di pagamento rata in geconto .

In data

Importo ceritfteato o Credito dellAppaliatore Furo
Data fatinra dell’Appaliatore

Data completeza documeniale

Duta del Mandate di Pagamento

Trgrorto Hguidate con Ly.a,

Certificaio &t papamento rata in goconts n.

{n duta

Impaorto certificato a Credito dell Appaltatore Euro
Data fattura dell’Appaltaiore

Data completezza docrmentale

Baty del Mendaeo di Fagamento

Importe lguidatg con Lo,

Certificate di pagamento ratd in goeento R

In daia

Importo certificate a Credito dell’Appaltatore Eure
Date fattwre dellAppabiatore

Data completezza docrmentals

Data del Mandato di Pagamento

Importe liguidate con Lv.a.

Certificato di pagamento rata in aeconio n.

In data

Importe certificata a Credito dell’Appaltatore Euro
Data futtura dell’ Appaltaiore

Date completesza documeniale

Digtn del Mandato di Pagamenio

Importo liguidato con fv.a,

Certificato di pagarento rata v gacconte H.

fn dain

Importo certificato a Credivo dell’Appaltatore Luro
Data fartura delf Appaltatore

Paia compleiezia documentale

Darg det Mandaio di Pagamento

Iimparto liguidato con Lr.a.

Certificate i pagamento rala o qeeenty #,

In data

Dinparty certificato a Credite dell’Appaltators Euro
Data futtura dell’Appaliatare

Data completezza documentale

3
30.07.2003
181,888,060
23.07.2003
31.07.2003
200112004
200.076,80

4
13.22.2003
167.538 00
£5.12.2003
30.72.2003
04.03.200-4
IS4 291 80

5
14042004
165.217,00
19.01.2004
2, 2004
T4.04. 2004
I18L738,71

6
10.02.2004
21083800
022004
£8.0.2. 2004
03.05.2004
23208131

7
0503 2004
239,493,080
08.403. 2004
16.03. 2004
I13.06.2004
263.422.30
A
v
1

31461100
O8.04.2004
14,04 2004

[t
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Data del Mandato di Pagamento
Fmparte liquidato con 1v.g.

Certificato di pagaments ratg in acconis n,

I data

Imperto certificats @ Credito dell ‘Appaltatore Kurg
Data furtura dell' Appaltatore

Data completezza documentale

Data del Mandato di Pagamento

Imnporte lgnidato con 1y.a,

Certificato di pagamento rata in aceonta n,

In data

Importo certificato a Credita deit ‘Appaltatore Euro
Dara fattyra dell' Appaltatore

Daa completerza documentale

Data del Mandato di Pagamento

Importo liquidato con Iv.a.

Certificata i paganrento rawm ;‘n accante n.

In data

Importe certificaty ¢ Credite dell ‘Appaltators Euro
Data fattura dell Appaltatore

Data comploterza docrmeniale

Data del Mandato di Pagamento

Importo liguidato con Ly,

Certificato di pupamento rata in acconto n,

In datu

Imparta certificato a Credito dell “Appaltatore Euro
Data fatturg delt’ Appaliatare

Data completezza documentale

Lrata del Mardata 31 Pagamento

Tmporto liguidato con Iy.q.

Certificato di pagamento ratg in acconto n,

Int data

Tmporte certificaty @ Credito def! ‘Appaltatore Furo
Daz fatturg dell’ dppaltatore

Data completerza documentale

Data del Mandato di Pagamento

Imporie liguidato con 1yv.a,

Certificoto di pagamento rata in acconta n.
In datg ”
Importo certificntn g Credit del{ ‘Appultatore Euro

24063004
346.073,11

9
15.05.2004
162.183,60
17.05.2004
20.05,2004
25.07.2004
178.401,31

It

- 02.09.2004

173.896,00
02.09.2004
03.00.2004
10.42.2005
191.285,60

11
12.17.2004
158.452,00
12.71.2004
03.12.2004
07.03,2005
174.330,21

12
16.72.2004
166.419,00
2L52.2004
14.01.200
08.04.2005
183.060,90

I3
14.02.2005
161.573,00
16.02.2005
24.02.2005
24.03. 2005
I71.730,30

14
18.04.2008
168.871,00

23

i
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Digta fattura dell’Appaliatore
Flete completegza documentale
Data det Mandate i Pagamenio

Importe figuideto con Ly,

Certificato di pagamento rata in acconta n.

In data

Importo certificato a Credito deil*'Appaliatore Enro
Data fattura dell’ Appaliatore

Data eompleterza documentale

Data def Mandato di Pagamento

Imtporto liguidate con Ly,

Certificato df pagaments rala in aeconto .

In data

hnporto certificato a Credito dell'Appaltaiore Eura
Date futtera dell'Appaltatore

Deata completezza documentale

Data del Mandato di Pagamento

Tmparte liguidate con I,

Certificatn di pagantento ratd in gccomto A

In data

Importa certificate & Credito dell’ Appaltatore Euro
Data favura dell' Appatiatore

Data completezza documentale

Data def Mandato di Pagamento

DImporto liguidatn con Lv.a.

Ceritficato di pagamento raw in aeconie

In data

Importo certificate o Credito dell’Appaltatore Euro
Pata futtura defll’Appaltatore

Data completensa docitmentule

Iata del Mandate df Pagamento

Impaoria liguidate con Lv.a,

Certificato di pagamento rata in acconta R,

In data

Importo certificato o Cradite dell' Appattatore Eure
D fattura dell’ Appallatore

Diata completerza documeniale

Data del Mandato di Pagamenta

Fruporto lquidate con Lyv.a,

Certificata di pagamento rata in aeconta .

Copii -,

V0

el
AN

3

F2.04. 2005
01122005
185, 758,10

is
23.08.2005
158.058,00
24.05.2005
03.06.2003
20.01.2006
173.864,90

i
08.07.2005
168.337,00
08.07, 2005
13.07.2005
21.02.2006
185,120,700

17
DE08.2005
188.596,60
05.08.2005
20.08.200.7
03.03.2006
207.405,40

18
27082005
104,456,010
28.00.2005
17.03.2006
F80.801,60

i
27.10.2005
155.227,00
27.10.2005
28.10.2005
07.04.2006
170.749,70



In data

Tinporta certificate a Credito dell ‘Appaltatore Eurg
BPata fattura dell’Appaltatore

Dxata completesza dovamantale

Data det Mandato di Pagamento - Acconto n, 1
Jmporto Uguidate con i.v.a.

Data del Mandate df Pagamento ~ Acconta n, 2

Trnporte lguidato con §y.a.

Certifivato di pagamento rata in acconts n,

In daja

Impaorty certificato @ Credito dell'd ppaltatore Eurp
Dara fattura dell’ Appaltatore

Doty completerta documenials

Data del Mandaie di Papamento - T acconto
Importo liguidato con Jv.a,

Data del Mandato di Pagamenty « 2 acconto
Importa liguidato con Fv.a,

Certificato di pagamento ralg in deconte n.

In data

Imporw certificato a Credite dell’ Appaliatore Euro
Data futtura dell’Appaliarore

Diata completerra documeniale

Data del Mandato di Pagamento

Impaorto liguidato con Iv.q.

Certificato di pagamente rata in acconto n.
In data

Tinporto eertificaty o Credito dell’Appaltatore Euro
Data fattura dell"Appaliatore

Date completvzza documentale

Data del Mandate df Pagamanie ~ Acconto 1
Importe liquidato con Iyv.a.

Data del Mandats di Papamento — Acconto 2
fmporto liguidaty con fv.q.

Daiz del Mandato df Pagamento - Aveonto 3
tmporte lignidate con Iv.a.

Certificaty di pagamente ratg di Salde

{1 data
haporto cortificato @ Credito dell'Appaltatore Euro

Yerifica contabile

13.07.2006
174.642,60
31.07.2008
30.08.2006
26.01.2007

7.475.04
26.01.2007
184.633,76

21
30.10.2006
167,173.00
30.10.2006
30.10.2005
26.03.2007
180.361,87
07.09,2607

352843

a2

GL03.2007

151,520,060
22.03.2007
23.03. 2007
a4.07.2007
166.672,00

23
31.05.2007
58.577,00
31.05.2007
26,06.2007
03.09.2007
3.958,14
29.05.2008
17.229,93
19.06.2008
28.424,51

¥E]



Lo scrivente ha operato verifiche contabili o campione, constatando nelle varie campionature la rispendenza fra

Ie apere realizzate ¢ le relative partite di coniabililizzazione.

Nella verifica contabile lo scrivente ha inoltre utilizzato broghiacci di annotazioni realizzati dallo scrivente nella

sia qualits di Collaudatore Statico in Carso d'Opera.

&

L]

Oualitg delle ppere

Si premette che Vinsieme delle operve consisie in:

wurt di contenimento ¢ recingione in ealeestruyze armate dato in opera;
paratie di contenimento delle spinte dei terreni ¢ relativi cordoli in c.a.

strutture in ¢.a. gentate in opera per Uedificio uffici;

opere di movimento delle terre con creagione di lerrazzamenti i rilevato compattalto.

Si premetie ancora!

ehe lo scrivente & stato il Collaudatore Statico in Corso d'Gpera delle opere strutturali;

¢he lo scrivente ad oggi & Direttore dei Laveri del Iotto di completamento deil’intervento.

Tante premessg lo serivente:

relativamente alle ppere strutturali, dichiara che nella sig qualith di Collaudatore Statico in Corso 4" Opera ha
gid certificato in sede di Collaude Statico la rispondenza delle opere al dettato dal Progetto Executivo ¢ la buona
gqualita delle opere eseguite, per cul in nelly presente Relazione di Collaude conferma la certificazione resa
quele Collaudatere Statico in Corso d'Opera potendo altresi constatare e certificare che rel tempo trascorso dal
Certificata di Collande Statico ad oggi non 5i sane manifestati difetti aleuni nelle opere;

relativamente alle opere di movimentazione delle terre, dickiara la rispondenza delle opere al dettata dul
Progetio Esecutive che le stexse sono state eseguite @ regola d'arte polendo altresi canstafare ¢ certificare che

nel tempo trascorso dela data di ultimagione ad oggi non si sono manifestuti diferti alcuni nelle opere.

Tempi Contrattuali

I lgvori tenuto conto:
del tempo contratiuale inixinle;
dei maggtori tempi dipendenti delle sospensioni;

dei maggiori tempi per maggiori lrvord,

stati ultinali nel tempo utile, come anche certificato dal Direttore dei Lavori nel Verbale di Ultimazione.

Nel corse dell'opera non sono state prestate dall’Appalintore le seguenti garme\ (i

Inizio periodo cﬂl Oy 1@*’;&& ﬁeﬁnda

Polizst Aurora n° 1183206205F 27.01.2660 27.00.2001
Polizza Aurora n® 118320620SF 27.81.2001 27,01.2002
Polizza Aurora g* 1183206208F 27.01.2002
Polizza Allianz n°104925659 . T 21032003
Poligza Alliang n° 104925659 \K_,"“"“\ 24.03.2004

Wy,
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Polizia Alllang n*104925659 : 21.03.2005 25.03.2006
Polizza Allinng n°104925659 21.03 2006 21.03.2007
Polizza Allianz n*]04925659 21.03.2007 21.03.2008
Polizze Alligrz n° 104925550 ) 20.03.2008 21.031.2000
Polizzn Allianz n"104925659 21032009 21032000
Polizza Alliang n° 104925659 2L.03.2010 21.03.2011
Folizzn Allianz n°104925659 2003.2001 ‘ 21.03.2012
Polizza Alliong n® Inizte periodo Fine poriado
FPolizza Alliang n°104839920 04.03, 2004 (47.01.2005
Polizza Atfianz n®104839920 07.01.2005 ' 067.01.2006
Polizza Allfanz n JO4830020 02.01.2007 07.01.2008
Palizze Allians n°l04839020 07.01.2008 07.01.2009
Folizza Allianz n°104839020 07082008 97.01.2010
Polizza Alliany n°104839920 07012010 07.01.2011
Polizza Alliany n"104839920 07,014,201 47012012
Sub - 4

Nel corsa dell’opera non sonu state inolirate dail ‘Appaltatore richieste di autorizzaziont al sub - appalio 0 a

fornitura in opera.

Espropri
L'opera sorge su terveni di proprietd del Cammittente, non si & pertanto proceduts ad acquisizioni per pubblica

uttlites e di consegrenza non risultano adempimenti nel merito.

Sub - Appali

Nel corso dell’opera non sono state inoltrate dall’Appaltatore richieste di autorizzazioni af sub - appalte o a

Jornitura in opera.

Arvisi ad oppanendum

Nen risultanda provvedimenti espropriativi o sub - appalti awtorizzati o forniture in opera autorizzate non

necessitany pubblicazioni ad oppenendum,

Begolarita coneributiva &

[y

La regolaritd contributiva & stala verificaty del Committente in sede di ligueidaziong

altraverse il Documento unice di regolaritd Contributiva,

i
/
fa

¢ " j
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Infortuni sul Lavoro

Nel corsa dei lavori non si sono verificati incidenti, cip & attestato anche dall’allegata Dichiarazione

dell’ Appaltatore.

Riserve dell’ Appaltatore — Kiserve n. I - Iscriziani e richieste

La Riserva n. I & relariva all‘'Anemale Andamento dei Lavori che, a detia dell’Appaltatore, derivava da cause

allo stesso non tmputabili; per la stessa risulta:

Stato di avangamento n.
Settuserizione in data
Verbale di Ripresa dei Lavori
Riserve iscritte in data

Importo Riserva o I Eurn

State di avanzamento n,
Setteserizione in data
Riserve isorinte in data

Importo Riserva n. 1 Euro

Stato i avanguamento 0.
Sottoserizione in dete
Riserve iscritte in data

Tmporto Riservae n. I Furo

Stato di geaniomento n.
Sottoserizione in data
Riserve isvritte in duta

Importe Riserva n. 1 Euro

Stato i avapzamento n.
Sottaserizione in dite
Riserve ixeritte in dota

Importo Riserva n, 1 Eure

Stato di avanzamento n,
Sotioscrizions in dary
Riverse {seritte in deata

Inparto Rivervan. I Furo

State di avanzarments .
Sottoserizione in data
Riverve ixeritte in data

Irnporte Riserva n, I Euro

Srate di evanzamento i

z
26.09.2000
21022002
O4.03.2002
803,703,035

2
30.04.2003
06.05.2003

1.536.332,98

3

21.07.2003
I1.aG7.2003
241,238,004

4
T3.12.2003
2412 2013

2,540,935, 56

5

4012004
2.493.835,82
2L01.2604

f

T10.62.2004
18.02.2004
240383582

7

05.03.2004
10.03.2004
234347105



Rattoscrizione in data
Hiserve ixcritte in data

dnporen Riservan. 1 Euro

Stetter i avanaments n,
Sottascrizione in data
Riserve iveritte in data

Importe Riservan. 1 Eurg

Stater di avangamento n.
Sottnserizione in data
Riserve iscritte in datg

Imporio Riserran, 1 Eurp

State di avantamento n.
Sottoserizione in daty
Risarve ixcritte in data
Imports Rivervan. I Eurp

Sitaia di avanamento n.
solfascrizione in data
Riserve iscritte in data

Importo Riservan. I Euro

State di avanzamenta n.
Sottoscrizione in date
Riserve iscritte in data
Imporie Riservan. | Burg

State di avanzamenty n.
Softoscrizione in daga
Riserve iscritie in dara

Tmporta Riservan. ] Euro

Sterto di avanzamento .
Sattoserizione in data
Riserve iscrifie in duta

Importo Riserva n. 1 Eura

Stato i avanzomenta »,
Softoserizione in data
Riserve iscrilte in daia

Importo Riservan. I Euro

Stato di avanzamento n.
Suvttoserizione in dara

08.04.2004
16.04.2004
2.241,990,09

g
14,05.2004
21.05.2004

2.128.563,55

1y

02.09. 2004
08.08.2004
2.118.204,62

11
12.11.2004
15.1].2004

2.118,204,52

12

6. 12.2004
22.12.2004
2.037.248,33

13
14.02.2005
18.062.2005

1,955.040, 84

14
18.04.2008
20.04,2005

1.939.406,59

15
23.05.2005
05,2003

1833.638,45

14

08.07. 2005
13.07. 2005
186542134

17
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Riserve iscrinte in data

Fmporty Riservan. [ Eurp

State di avangamento n.
Softeserizione in duta
Rigerve iscritte in data

Importe Riservan. I Enro

State di avansamento n,
Sortoserigione in data
Riverve iserirte in dota

Tmporto Riserva v 1 Euro

Stato i arancamento n.
Sottascrizione in duia
Riserve iscritie in dnta

importo Riserva i 1 Furo

Stetter i avangamento n,
Sottoscrizione in dota
Riseryve iseriite In data

Importe Riserva n. 1 Euro

Stata di avanzamento n,
Sottoscrizione in data
Riserve fxeritte in data

Iwtporto Riserva n. 1 Euro

Statto di avangamento n.
Sortoscriziome [n data
Riserve iscritte in data

Tmporte Riserva e ¥ Fure

Stato df avanzamento o
Sartascrizione in data
Riverve iscritie in dota

Importy Riserva n. I Eurs

Riserve dell’Appaltatore - Riserva n, 1 - Tempestivitd

10.68.2003
L792.700,52

18
260.08.2005
J0.00.2005

187232731

19
26.X0.2005
0. 11.2005

2.430.234,03

26
13.07.2006
20.07.2006

1.783.403,59

2

J0. 102006
I0.11.2006
17394000, 80)

22
Q01032007
00.03.2007

1.739.400,80

23
18.03.2007
26,03,2007

168017700

Finale
30.12.2013
122002

1680177400

L'anclisi del Registro di Contabilitd evidenzia che la Riserva n. 1 é stata sempre tempestivamente esposta

dall’ Appaltators, e civ indipendentemente dall’ammissibilitd della stessa Riserva,

In cié queste Collandatore eoncorda con il parere espresso dal Direttore dei Lavo

At del procedimento




Riserye dell’Appaltatore — Riserva p. I - Ammissibilita

La Riserve n. 1 ¢ relativa alla richicsta di riconoscimento da parte dell’Appalatatore dei costi non previsti sublr

quale conseguenza di un anomalo andamento dei lavori di realizzazione dell’opera,

L’'Appaliatore fu risalire tale Anomalo Andaments alle seguenti cansalis

L]

consegna parziale delle aree operata con il Verbale di Consegna ed Inizio dei Lavori Sotto Riserva di Legge:

sospensionl e riprese dei lavori per provvediment] dell'Autorita Giudiziaria e per la necessita di ottenere, da

parte del Committente, auterizzazioni ed approvazioni delle opere da exeguire;

recessitt di variagioni al Progetta a Base di Gara riconducibili:

L]

alla presenza sulle aree, nella zona verso il con il Cimitero Monumentale e verso la Via Santa Maria del

Flanto, di edificaziont abitative di proprieti del Committente stesso ed occupate da suoi da ex dipendenti,

non liberabill in tempi rapidi ed in via bonaria; tale circostanza comportay una rivisitazione del Frogetto a

Base di Gara;

alla presenza sulle aree di un collettore fognaria di preprietd comunale, non Hportaie in carfografia ¢

utilizzato come scolmatore di piena dells fognatura proveniente dal Viale Umbero Maddalena ¢

sviluppantesi sulla vie Santa Maria del Pianto, fognatura insufficiente a recepire le massime portate di

esereizio;

alla necessitd di adeguare ed integrare i Progetio a Base di Gara in base alle preserizioni operate dalla

Soprintendenza ai Beni Culturall di Napoli in sede di autorizzazione ed approvazione delle opere da

eseguire, in particolare tali preserizioni:

°  prima comportavanola redazione ed approvazione del Progeito di Variante Suppletivo n. 1;

¢ pei compertavano la redazione di un FProgetty Definitive Generale con una realizzazione in stralcio
Junzionale secondo il Progetio di Variante ¢ Non Suppletiva n. 2 nei limiti del Contratto di Appalte;

alla variazione intervenuta in corso d’opera della normativa sismica, in particolare si aveva che:

° indata O7.11.2002, ia Giunta della Regione Campania assumeva la Deliberazione n. 5447 relativa allo
“Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni delia Regione Campania™ con la guale §l
Comune di Salerno veniva ri » classificato di I categoria;

s in date 24.01.2003, la Ginnta delly Regione Campania assumeva la Deliberazione r. 248 relative allo
“Circolare applicativa relativa alla strumentazione Urbanistica - Aggiornamento defla elassificazione
sismica dei comuni della Regione Campania*;

® in data 31012003, ln Giunta delle Regione Campania assumeva la Deliberagione n, 334 relativa al
“Regolamento per la discipling delia fase transitoria di applicazione delle norme tecniche dei comuni
dichiarati o ri - classificati sismici con delibera della Giunta Regionale r, n, 5447 del 07.11.2002";

® in date 27.03.2003, il Presidente della Giunte Regionale della Campania assumeva il Decreto p. 195

relativo al “Regolamente per la disciplina della fase transitoria di applicazione delle norme teeniche dei

comuni dichiarafi ri « classificati sismici con delibera dells Giunta Regionale n. n. 5447 del.

07.11.2002", " AU E‘é*“*ﬁjﬁ‘:
variazione per le quali PAppaltatore provvedeva oll’adeguamenio delle st ket i, in corso di

realizzaione;
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¢ allz necessita di rendere indipendente Uarea ospitante le n. 99 fosse a confine con il Cimitero Munumentale
per fener conio della presewza do palificate di contenimento dei piazzali i accesso all’ Impiante di
Cremazione la cui realizzazione interveniva in sorso d opera.

Da quanto esposto al cape “La cronclegia degli accadimenti”, ¢ in accordo con le determinazione espresse dul
Direttore dei Laveri nella Relazione Riservata, la Riserva & ammissibile in quanto nel corso dei lavori §i sonoe
manifestate ripetute circostanze, non dovite all’Appaltatore e che hanne impedito la regolare realizzozione
dell’opera secondo le previsioni del Contratto di Appalte ¢ del Progetto a Base di Gara,

E opporiuno rivordare che Panomalia fondamenialmente trova radici nei sequestri delle aree operate dalla
Autorita Gindiziaria e dal correlate tempo di sospensione parziale o totale, ma alle stessa concorrono anche faii
configurabili quali vere ¢ proprie sorprese impreviste ed nprevedibili,

La portata degli predetti impedimento ¢ stata inoltre amplificara dalla necessitd di ovitencre approvazione da
parte di Enti diversi, ciascune con propri tempi di risposta e le cui considerazioni, sempre legittime ma talvolta non
tempestivamente espresse, hanno comportate successivi passagpi di approvazione cui si sottendevano ripetute

rielaborazioni degli elaborati progettuali.

Riserve dell'Appaltatore — Riserva n. [ - Valutazione della Riserva
i Direttore dei Lavori, neltla propria Relazione Riservata, ha compinto una accuraia ricostruzione dei fatii ¢ ha

operato it consegiente disamina delfe Riserve.

In merito alla stessa lo scrivente, pur condividendo la impostazione dell analisi condotra, ritiene necessario
introdurre ulteriori considerazioni-
e (uaptificagione del fempo anomalo

Risulra dagli Ath del Procedimento la seguente stima del tempa:

o Tempo contrattucle inigiale Gy %3
o Muaggior lempo per magplor operd Gg F30

Inuno Gy 7Re
v Maggior tempo per anomalo andamento det lavori — Soxpensioni Gy T804

con le sorto indicate sequenze temporali :

Detiar Sospensione Sospansione
Parziale Tonale
Verbale Consepna ed Inizic Lavori Sotto Riserva di Legge 940200
Dissequestra aree da parte Auforitd Giudiziaria 2102100
I? perinde di consogna parziale O 12
Verbale di Sospensions n. T« Sequestro aree 09/03/0
Verbale di Riprasa n. I — Disseguestro aree 20003/00
1° perioda di sospensione totale Il
Verbale di Sospensipne n, 2« Sequestro aree 15/04/00
Verbale df Ripresa i 2~ Sequesire  aree permaneite 2110302
27 peripdy Jf sospensione totale 627

Verbale di Ripresa w2 Sequesirs dred permanenie 20202
Verbale di Sospensione n, 3 ~ Sequestro aree -« Lavort di Bonifica (20041004
2° periodo di consegna pargiale

Verbale di Sospensione n, 3 - sequestro aree - lavori bonifica 02004704
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Con la Riservan, 11

endamento dei lavori di realizzazione dell’o £rd,
/4

Verbale di Ripresa ni 14710/

3° pertoda di sospensione fotale i
Verbale di Sospensions n, 4 ~ Perizia dt Variante n, 2 1170206
Verbale di Ripresa . 4w Pericia di Variante n. 2 08/07/06

4° periody di sospensione totale : Gg

G

Relativamente alle sopra ripartate sospensioni, lo scrivente ritiene che le stesse sono

Birettore dei Lavori;

® In parie in conseguenza ad agioni poste in essere dall "Autority Gmd:ziana, azioni che di fatto obbliavana

Voperato del Direttore dei Lavori;

® in parte in conseguenza della necessitd di dover prendere atto della necessitd di aequisire provvedimenti

195

155

1153 Gy

autorizzativi da parte di enti predisposti al controllo ed alla salvaguardi del pubblivo interesse;

* in parte in conseguenza o fopravvennia notmativa;

° inparte in conseguenza ¢ sopravvenute esigenze del Committente;

saspensioni tutte indispensabili e che hanno tutte, per le canse che le determinarono, Iz natura di saspensione

legitimamente imposta,

E parere tutiavia di queste Collaudatore che sospensioni legittimamente impartite, se comportanti tempi di

L]

state impartite duol

sospensione estremamente lunghi perdono, in termini di risarcimento del danno subito dall’Appaltatore,

perdone la loro narura di legittimiti per divenire, a pasteriors, illegittime; in merito
esposta dal Direttore dei Lavari,

In merito alla distinzione fra sospensioni legittime e sospensioni illegittime a posteriore,

equo il seguente contepgio:

Tempo delle sospensioni logittime

Tempo delle rospensioni illegittime

Opere esegrite ¢ contabilizzate - Interessi per ritardate pagamento

Spese generali di azienda legate alla durata det lavors ~ Maggiori oneri per maggiori t&ﬂﬂﬁ

PEARET;
MS 1kf B

Spese generali di aziende non legate alla durata lavori - - Bagelori onert finanziari
Polizza Fideiussoria Adempimenti Contratiuali - Maggiori aneri
Polizia Assicurativa Responsabilita Civile - Maggiori oneri

Limiraio o mancate wiilizzo attrezzature fisse di cantiere - Maggiori oneri

st concorda con la test

Riserve dell’ Appaltatore - Riserva m. 1 - Causali di danno ¢ rvazioni sulle causali di danno
‘Appaltatore richiede it riconoscimento dei maggiori costi sopportatt in ragione dell*anamalo

Gg
g
Gy
Gy
Gy

Gy
Gg

lo scrivente ritiene

12
¥
155
s
373

677
771
1448

@ riconduce tali maggiori costi alle seguenti sorgenti di costo:

et



]

Limitaro o mancato wtilizzo attregzature mobili di cantiere - Magglori oneri
Limitato o mancate utilizze macchine di cantiere - Maggiori onerl
Limitato o mancate personale e utenze di cantiere - Magpiori oneri
Moenutenzione del manfaiti - Maggtori oneri

Ritardato svincole delle vitenute @ garanzia - Oneri Finanziari

Ritardate reintegro del capitale impiegato per [ lavori - Interessi passivi
Ritardaty conseguimento dell'ntile « Interessi passivi

Oneri per Ie indagini geotecniche, relazione geologica ¢ geotecnicn

Oneri per la progetiazione delle strutture in c.a.

in relazione a fali sorgenti di costo s producone le seguenti osservazioni preliminerd, che fondamentalmente

recepiscone e osservazioni del Direttore dei Lavord,

- 15% come wiilizzato, nella quas: generalitd’ dei cusi, per le{;kwibﬁiét !'ﬂ’f}' h %ﬁi
Congidera altresi che di tale aliguota del 15%: r-\_‘ ali'th EE::& 1ititt

Opere eseguite ¢ contabilizzate - Interessi per ritardato pagamento

L'Appaltatore inseriva la richiesta di riconoscimento degli interessi per ritardale pagamento:

v prima nella Riserva n. 1 ¢ per la sela Rata di Pagamentoe In Accanto n. 1, quantificando by riserva;

o guindi nella Riserva n. 4 ¢ per tutti le Rate di Pagamenta in Acconte, non quantificandoe la Riserva,

Lo scrivente concorda can il Direttore dei Laveri che evidenzia come gli interessi di ritardate pagamento soro

un diritto dell’Appaltatore ed allo stesse sono doveti in forza del disposto  dal Codice Civile ¢ dal Capitolato

Generale di Appaito , non risultande particolari previsioni nel Cantratio di Appalio e nel Capitolate Speciale di

Appalte, consegne che essendo un diritto Imprescrivibile dell'Appalatore, gli stessi, in generale, non formano
oggetio di Riserva e ove la rickiesta venga comungue esposta dall'Appaltatore in Riserm,l la Riserva stessa deve
intendersi di pura nature cautelativa.

Ancora il Direttore dei Laveri osserva che UAppaltatore:

e per i riconoscimento di tale diritto, e per i pagamenti fino al Certificato di Pagamento della Kata di
Acconto n, 17 ha intentaio specifiea azione gindiziariz avverso il Committente, azione che ha visto i
Committente saccombente tanto che o siesso procedeva con Atte di Liguidazions n. 22 del 14.12.2010 alla
iscrizione del dovuto guale debite fuori bilancio riconasciuto con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del
28.09.2010;

v per il Heonoscimento di tale diritte, e per | pagamenti successivi al Certificato di Pagamento della Rata di
Acconto n. 17, gli stessi necessariamente entrane a for parte delly valutazione da effettuarsi in sede di
Conto Finale.

Lo scrivente procederd al caleolo di tall intevesst in allrg successiva paragrafa,

Spese generall di azienda legate afla durata dei lavori - Osservazioni sulle incidenze percentuali

Spese generali di azienda non legate alla durata lavori - Osservazioni sulle ineidenze percentuali

L'Appaltatore calcola | maggiorf oneri subiti per maggiori spese penerali di azienda legate afla protrazione

detl’Appalto conseguente il regime di Anomalo Andamento dei Lavori considerande che le spese generali

incidane, nella formazione del prezze dell’opera ¢ secondo Particolo n. 14 delln legge 10 Dicembre 1981 n. 741,

nella rmmra ascillante dal 13% al 15% sull'importo contratiuale, con un valore ammesso del

o
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© un terzo, pari al 5,00% dell'importo contrattuale, ¢' relative alle spese fisse {come ad esempio, spese
contrafinali, registrazioni, oneri fiseali, ecc.) non legate alla durata del laveri, che se subiscone un
differimento nel tempa del lore rientro, produccno un aggravio di oneri finanziari;

»  due terzi, pari al 10,00% dell'importo contrattuale, ¢' relative 4 spése variabili (oneri per amministrazione ¢
gestione dei lavori, magaziinaggio, interessi passivi, ecc.) e la stessa copre i relativi oneri nella sola ipotesi
ehe il tempo contrattualmente previsto coincida con il tempo effettivo dell’esecuzione dell’opera; laddove il
tempo effettive di esecuzione dell’opera eccede il tempo contrattualmente prevista, Iv spese generali legate
olig durata dei laveri eccedono Uimporto ad esse contratiueimente destingto.

In merite alla percentuale adontata dall’Appaltatore per le Spese Generali ed agli Uik, il Direttore dei Lavori

espone le segnentl osservazioni: .

s il Progetto a Buse di Gara prevedeva 'utilizzo di un Elenco dei Prezzi Unitari fondamentalmente derivante
dalla Tariffe dells Regione Campania Assessorato Opere Pubbliche - Ministero dei Lavori Pubblici
Provveditorate alle Opere Pubbliche delfa Campania dell’anne 1990 alla quale veniva applicata una
riduzione del 5%; orbene:

¢ la Tariffa non dichiara espressamente che nella formazione del Prezii venivane una componente del 15%
per spese generall ¢ del 10% per utili, tuttavin indica che, per la remuneragioni di prestazioni in economia,
vanne previste spese gemerali ed wili nells misura sopra indicats; pertanto appare legittima la
guantificazione operate doll' Appaliatore;

v {l'adozione nell'utiliczo di tale Tariffa quale Elenco dei Prezzi Unitari di un cosfficiente di riduzione
preventive dei Prezzi del 5% introduce un elemento di Incertezza, in quanto tole percentuale, non potendosi
applicare sui rilevamenti del costi del materiali, dei trasporti ¢ soprattutte dei costi di mano dopera, al piy’
deve ritenersi come riduzione richiests dal Committente ed accetiata dall’Appaltatore delle percentiuali
destinate a compensare proprio ¢ spese generali e gli wiili; in altri termini operando a ritreso si
addiverrebbe a qelle percentuali del 13% per spese generali ¢ del 10% di utili che lo stesso Appaltatore
riporta aliorché fa il proprio richiamo all’ articolo n. 14 della legge 10 Dicembre 1981 n. 741,

in relazione alle dedotte osservazioni it Direttore dei Lavori, a tutto vantaggio del Commitiente ma comungue in

via di sostenibile dirifte e di equitd, ritiene che per il di assumere In percentuale del 13% per Spese Generali e del

10% per Utili, impostazione perfettamente condivisa dallo scrivenie.

Al fine di tenere conto della diversa natura dei periodi di sospensione, ¢ reiterando le osservazioni fra periodi 5i

sespensione legittima ¢ periodi di sospensiene dlegittima, lo scrivente ritiene potersi adottare Iz metpdologia

indicata dal Direttore def Lavori, ancorché corretta in relazione alla diversa suddivisione del periodi, risultando
allora;

(13% * 0,50 * gg 363 + 13% * 1,00 % gg 1448) / { 363 + 1448 ) = (2359,50 + 18824)/ 1821 = 1163 %

Spese generali di azienda legate alla durata dei lavori - Osyervazioni sulle quantificazioni dei maggiori oneri

Come si & prima detto, U'Appaltatore rileva che Paliguota delle spese di azienda legate alla durata dei lavori

contrattualmente prevista, ¢ fissata dallo scrivente nella presenie relagione nella mivura del 13% dell'importo

contratiucle, copre i costi previsti in sede di offerta soltants se il tempo di esec%:t‘me egettim dell’opera

coincide con i tempo previsto dal Contraito di Appalte; nel casoin v Wgﬁi‘e&umane effa u o ecceda il

tempo previsto dal Contratto di Appﬂ!to per ragioni non imptitabili cll ’Mp&;ﬂg w" o

risarcito in guante si configure come maggiore onere imprevisto od Imprevedibile In sede % {



La valutazione di tale maggior onere viene sviluppato dafl’Appaltatore adottando il seguente eriterio di

valutazions:

*  determina il maggior tempo di esecuzione dei lavori non tmputabile all'Appaltatore;

* determina l'incidenza giornaliera delle spese gencraii prevista in sede di offerta dail’ Appaltatore;

*  determinag l'aliguota giornalicra delle stesse proficuamente spesa per la produzione;

o determina il maggiore onere quale prodotio detle spese generall giornalicre previsee, per Ualiquota delle
stesse non proficuamente spesa, per il tempo effettive di esecuzione dell ‘aperd.

in merito il Direttore dei Lavori considera ln metodologia adettaln dall’ Appaliatore correta, cosi come ritiene

corvetti { meccanismi correttivi dallo stesso proposti e consistenti:

¢ nell'assumere guale importo contrattuale Vimporto derivante dulfa somma degli importi derivante dal
Contratto di Appulto e delle correlate Perizie di Variante e Suppletive;

*  nellassumere quale tempo contrattuale i tempo derivante dal Contratto di Appalte ¢ dei maggiort tempi

concessi per maggiori lavori,

Palizze fidelussorie a garanzia adempimento contrattuale - Maggiori oneri per maggiori rempi
Polizze assivurative per la responsabifity civile - Maggiori oneri per maggiori tempi

L'Appaltatore rappresenta che, seconde il Contratto di Appalto, daveva provvedere, come di fatto provvedeva,
alla sotteserizione di ung Polizza Assicurativa per Cauzione Definitiva e di una Polizza Assicurativa per
Responsabilita Civile Contro Terzi che risultano agli atti del procedimento ¢ che 5i riportane:

Polizza Assicurativa per Cauginne Definitiva

Inizio periodo Fine periodo Premiv in €

Polizza Aurgra n® 1183206205F 27012060 27.04.2001 954,21
Polizza Aurora n® FIR3200205F 27.00.2001 20.01.2002 854,21
FPolizza Aurorg n° 11832062058 27002002 27.01.2003 Jusd 2
Polizze Allinng n°JG4923659 27.03.2003 21032004 LI508.47
Polizze Alliang n®104925659 21.03.2004 2503.2003 459947
Poligza Allignz n®104435659 20.03.2005 21.03.2008 138348
Polizza Allianz n*J04925650 21.03.2006 25032007 1130,
Polizza Alliang n® 104925659 21.03.2007 21.03.2008 37500
Polizin Alfiang n® 04025650 21.03.2008 20.03.2008 575,00
Polizza Alliang n°104925659 21.03.2009 21032010 57500
FPolizza Alltanz n" 14925659 21.03.2614) 2Loaz2ei; 875,00
Polizra Alfianz n= 104825650 20032011 21.03.2642 375,00

26,470,05

Polizsa Assicurativa per Responsabilith Civile

Pollzza Alfiang n* Inizio perindo Fine periodo Prontia in £
Polizza Alliang n® 104839920 04.003.2004 U7.01.2005 340,08
Polizza Alllang n® 104839520 02.01.2005 0470020006 I288,00
Polizza Allianz n1 04839920 47012007 07.01,2008 128800
Poliza Allianz n® 104839920 07.04.2008 it 288 00

Polizza Alianz n°104839920 07.01.2009 vale 128800
Polizza Allianz n°104839920 07.01.2010 /4% ‘ a 128800
Polizia Allianz n*104839920 07.01.201019 (Al _ 1288,00
| - ' 8068,08
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L'Appaliatore inoltre eccepisce che H costo delle Polizze Assicurative per Cauzione Definitive ¢ per

Responsabilita Civile & compreso nel corrispettive contrattuale solo e seltanto se il tempo di esecuzione effettivo

dell’opera coincide con il tempo previsto dal Contratto di Appalto; nel caso in cui il tempe di esecurione

effettive ecceda tempo previsto dal Contratto di Appalto per ragioni non imputabill a¥'Appaliarore, il loro costo
eccede L'imparto originariamente previsto dall’Appaltatore stesso ed il maggiore onere che né deriva deve essipe
risarcito, configurandosi come maggiore onere imprevisto ed imprevedibile in sede di offerta.

L’Appaltatore infine quantifica it maggior costo delle Polizie Assicurative per Cauzione Definitiva ¢ per

Responsabilita Civile, con il eriterio che si riporta:

»  determina i maggior tempa &t esecuzione def lavori non imputabile all' Appaltatore;

®  determing lincidenza giornaliera delle Polizze per Cauziane ﬂeﬁuﬂim ¢ per Responsabilits Civile previsin
in sede di offerte dall’ Appaltatore;

o determina l'aliquota giornaliera delle stesse praficuamente spesa per la produzione;

*  determina il maggiore onere guale produtto della incidenza giorneliera delle Polizze per Caugione Definitiva
e per Responsabilitd Civile prevista per Paliguota deile stesse non proficugmente spesa, per il ternpo effettive
i esecuzione dell'opera,

Relativamente alle Polizze per Cauzione Definitiva ¢ per Responsabilits Civile, lo scrivente, condividendo

U'apinigne del Direttore dei Lavori, ritiene i maggiori costi per maggiore durate del termpo di mantenimento delfe

Polizze stesse siano dovute certamente all’Appeliatore, .

Tuttavia anche lo scrivente ritiene che il costo delle Polizze per Cauzione Definitiva e per Responsability Civm

rientri nel piit ampio capitole delle Spese Generall di Azienda Variabili con il tempo, per cul non possono far

parte di una separata richiesta che risulterebbe ultarea ripsetto alla Jattispecie primaria.

Limitate o mancato utilizzo attrezzature fisse  di cantiere « Maggiori oneri per maggios tempi

Limitato o mancato utilizzo aftrezzature mobili di cantiere Maggiori oneri per maggiori tempi

L'Appaltatore fa rilevare che il corrispettive dell’Appaltatore per la realizzazione di un’opera in parte risiora i

puri costi sostenuti nella materiale esecuzione dell’opera, in parte ristora le spese generali sostenute nel tempo

di realizzazione dell’opera, in parte remunera, in forma di utile, il rischio di impresa.

L'Appaltatore ancora fa rilevare che fra i costi sostenuti rientrane ceriamente:

v le attrezzature fisse di cantiere, che in genere consistono in recingioni, tabelle, container per H Direttore dei
Lavori, container per il Direttore dei Cantieri, &onmir:w Spogliataio per le Maestranze, container Servigh
per le Maestrange, rete eleltrica di cantiere per la alimentazione dei macchinari, rete di messe 4 ferra per i
maechingri ed | ponteggi, rete Mn’cg di cantiere ete. gte.;

e le attrezzature mobili di cantiere, che in genere consistono in ponteggl, lavolati ¢ macchine semplici, quali
cesoie, sagomatrici, seghe circolar, vibratori, pompe a scoppio ad elettriche, saldatrici elettriche a rete 0 a
scappio, saldatrici ossiacetileniche ete. et

osservanda che, nella generalitd dei casi, a paritd di apera e di importo contrativale, la incidenza percentuale

del costi dei predetti apprestamenti ¢ delle predette attrezsature sulls unitd di prodotto é direﬁam gﬁe

. 3
proparzienaimente con il tempo impicgato dalla realizzazione dell'apera. % 4G x‘ ¥
L’Appaltatore infine fa ritevare che, all’internc del tempo contrattuale, § costi dei prede WWM gelle

predetre attrezzature sono costl dei quall UAppaltatore pud e deve tenere conto nella formuylig

nel caso in eui il tempo effettive di realizzazione dell’opera eccede il tempo contratjiizle



di cantiere, sia esse di sollevanento chte df movimento, osservanda ancora che, nella v EHEE

ritardato ammortamento ed per il degrado dells attrezzature fisse ¢ mobifi di cantiere, in ragione o di periodi di

mancata produtione o di periodi di sotto ufilizze delle stesse.

L'Appaltatore determina tali maggiori oneri con il seguente criterio:

o espone il costo di acquisto e/o di realizzazione a nuove delle attrezzature fisse ¢ mobili i cantiere;

s assume la percentuale di ammortamento pari ol 40% all'anno, assegnando di conseguenza una vita utile del
bene i tempo di 2,5 anni, di fatto ragionando che rascorso tale tempa le attrezzature stesse perdono il loro
valore economice in quanto H costo di riproduzione diviene pari al costo di manutenzione;

o determina Ualiguota giornaliera di ammortamento delle stesse proficuamente spesa per la produzione ¢ di
conseguenza Laliquota non proficuamente spesa in quanto non remunerata dalla produziones;

e determin il maggiore onere quale prodotto del costo stimato, per Palignota di anumertamento, per | ‘aliguota
nton proficuamente spesg, per il tempo effettive di esecuzione dell'opera.

H Direttore dei Lavori ritiene valido il criterio di valuiazione del maggior costo esposto dall’ Appaltatore, ma

dissente sulla valutazione del coste di acquisto e/o di realizzazione a nueve operata dall’ Appaltatore in quanto in

parte non vispondente alla realtd fattucle ¢ sui coefficienti di ammortamento utilizzati.

In particolare il Direltore dei Lavori evidenzia che, in ragionre della successione dei fatti nel tempo, riscontrata

in cantiere ritiene di doversi avsumere { dati economict che segueno:

o Anrerzature fisse di cantiere

Recingioni f 1000, 64
Conttainegr Direzione Lavori £ 2506,Mm
Container Diregione Lavori « Arredi € 200,00
Rote eleftriea ) s00,00
Rete idrica & 250,00
Varie € 204,00
& S50,k
o Alfregzarure mobill di cantiere
Cosnia meccanica € 700,00
Sagomatrice € S04,00
Sega circolare 4 130000
Vibratore [ Fho.00
Minute e diverse £ o o0
€ 2906,00
s Ammoriamento
o Attrexzarwre fisse §{dl cantlere ] 12,50
o Airezzaiure mobili di cantiere Yo 40,00

Lo scrivente ritiene validi le predette stime ed § predetti valori di ammartamento, risultando taff ultimi dettar
dalla norma.
Limitato o mancato ufilizzo macehine &i cantiere - Maggiori oneri per magglori tempi

L’Appaltatore fa vilevare che il corrispettivo per ta realizzazione di un'opera in parte i

nella materiele esecnzione dell’opera, in parte ristora le spese generali sosteny
dell'opera, in parte remunera, in forma di wiile, il rischio di impresa.

L'Appaltatore ancora fa rilevare che fra, i costi sostennii nella realizzuzione delNogk

COWL-& rassesarat!
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d opera e di importe contratiuale, la incidenza percentuale det costi imputabili alle predefte macching sulla
unitd di prodotto ¢ direttamente proporzionalmente con i tempo impiegato dalla realizzazione dell’opera.
L'Appaltaiore infine fa rilevare che all'interno del lempe contrattuale, la predetta incidenza percentuate dei
costt delle predette macchine ¢ yn costo del quale | "Appaltatore pud ¢ deve tenere conto nella formulazione del
ribassa, laddove huttavig il tempo di realizzazione dell’opera eccede il tempo contrattuale, vanno a generarst
maggiori costi fondamentalmente legari al ritardato ammortamento ed al degrade delle macchine, in ragione o
di periodi di mancata produzione o di periodi di sotte utilizzo delle stesse,

L'Appaltatore guantifica i relativi maggiori costi riferendosi ad una glurisprudenza consolidata ¢ aperando

come segue:

o determing il valore a nuove delle attrezzature presenti in cantiere, in maniera analogica ricervendo alla
incidenze previsia dalle tabelle d&i cul al Decreto Ministeriale 11.12.1978 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
del 23.12.1978 n. 357, ed in particolare alla tabella 11 relativa alla Categoria Acquedotti e Fognature e per
la stessa conteggla la sua richiesia considerando la incidenza dei noli che nelly specie & parl al 119

o considera ina percentuale di ammortamento part al 16% all'anno, assegranda di conseguenza una vita
uiile del bene il tempo di 6,25 anni, olire il quale il hene perde valore economico in quanto il costo di
Hproduzione & pari af costo di manutenzione;

¢ determina U'aliguota giornaliera di ammortamento delle stesse profickamente spesa per lo produzione ¢ di
conseguenza l'aliquota non praficunmente spesa in quanto non remunerata dolla produzione;

© delerming il maggiore vnere guale prodotto del casto stimato, per Ualiqguota di ammortamento, per
Ualiguota ron proficuamente spesa, per il tempo effettive di esecuzione dell ‘opera,

Lo scrivente ritiene valido il criterio di valutezione det maggior coste esposto dall’Appaltetore, e assume anche

la valutazione del valore a nuovo delle attrezzature presenti in canfiere operaia dall’Appaltatore in quanto la

stessa, anche se non rispondente alla realte fattuale ¢ di indubbio vantaggio per i Committents.

St premelie che, nel caso particolare, iz portata degli eventi intervenuia in tempi successivi e in occasione di fasi

diverse di lavoro, rende estremamente difficile, se non addirittura impossibile, la constatazione diretta delle

attrexzature utilizzate, ¢ questo anche in ragione delle vicissitudini societarie subite dalla Cim.pa, Sl ¢ del
successive subentro della N.e.m. S.rl.,

Appare allora idoneo, nelle valutagioni che seguiranno, far riferimenta aila media pondergle fra le incidenze

previste dalle tabelle dal Decreto Ministeriale 11,12.1978 pubblicate sulla Gagzetta Ufficiale del 23.12.1978 n.

357 in cid seguende la melodologiu indicata dall*Appaltatore.

In tale impostazione si dovrebbe far riferimento ad una percenfuale di incidenza ponderale fra le incidenze delle

varie tabella rappartate alle categorie di lavori effettuate, risuliando il seguente contegeio;

Tabella n. Cutegoria Incidenza ponderale % Trasporti ¢ noli % Percentuale ponderale %
1 Movimenit di materia 44 75 30
2 Opere d'Arte 30 20 g
8 Opere edilizie 15 16 24 e
e Gk
13 Fagnature 15 16 AV 24
' ¢ ~x nale

all Ui’

Orbene ! f',qppultumm richiama impropriamente ko tabella 11 relativa alla Categoria A(:quecgu{ﬁ fognature e

per la stessa conteggia-la sua richieste considerando la incidenza dei noli che nelly specigy Y

nettamente inferiore a fuello riscontrato in via analogica e che pertanto si assumerd nel

AV N




Al fine poi di tenere conto della diversa natura dei periodi di sospensione si assumerd il valore della incidenza
detle macchine di cantiere risultante come segue:

(11% * 0,00 % gg 363 + 115 * 1,00 * gg 1448) / ( 363 + 1448 ) = (15928} /1821 = 8,74 %

Limitate o mancato utilizzo personale ¢ utenge di cantiere - Maggiori oneri per maggior tempi

L'Appaltatore fa rilevare che il carrispettive per la realizzazione di un’opera in parte ristora { costi purd sosteruti

" nella materiale esecuzione dell'apera, in parte risiora le spese generall sostenute nel tempo di realizzasione
¥ 4

dell'opera, in parte remanera, in forma di utile, il rischio df impresa.

L’Appaltatore ancora fa rilevare che, fra i costi sostenut dall’ Appaltatore nella realizzazione dell'opera,

rientrano certamente i costi del solo personale tecnico strettamente dedicato al cantiere, § costi di eventuali

allacciamenti di utenze eletiriche, idriche e telefonicke. osservande ancora che, nella peneralith dei casi, a

parite di opera e di importo contrattuale, ki incidenza percentuale. dei predetti costi sulla uniti di prodetio ¢

direttamente proporzionalmente con il tempo impiegato daila realizzazione dell’opera.

L'Appaltatore infine fa rilevare che, all'interno del tempo contrattuale, fa predetia incidenza percentuale dei

costi del personale tecrico e delle utenze & un costo del quale UAppaliatore pud e deve tenere conte nella

Sormulazione del ribasso; lnddove il tempo di realizzazione dell'opera eccede i tempo contratiuale, vauno a

generaryi maggiori costi fondamentalmente legati alla minore operativitg sia logistica che teenica delle unita

operative di cantiere.

L’Appaltatore guantifica i relativi maggiori costi riferendosi ad una giurisprudenza consolidata ¢ operande

come segue!

a  determina il coste annuale def tecnici ¢ delle ntenze di cantiere;

o determinare laliguote giornaliera dello stesse proficuamente spese per la produzione ¢ di conseguenza
Ualiquota nen proficuamente spesa in quanto non remunerala dalla produzione;

o determina il maggiore onere quale prodotte del costo stimato, per l'aliguota di ammortamenta, per
Caliguota non proficuamente spesa, per i tempo effettivo di esecuzione dell'npera.

11 Direttore dei Lavori ha ritenuto valido il criterio di valutazione del maggior casto esposto dall’ Appaltatore, ma

nan la quantificazione dei costi mensili, che in relazione al cantiere ed alle presenze mediarmente rilevate

vengono dallo stesso determinadi come segue;

Gieomnetra di cantiere ~ fmpegno part time sul cantiere Eimese 750,00
Consimo Acgui - Stima Emese 100,00
Conswmo Energia elettrica - Forfedaria /mese 156,00

t/mese 100,00

Lo serivente ritiene equa la determinazione del Direttore dei Lavori.

Manutenzione dei manufatti - Maggiori oneri per maggiort tempi

Il Direttore dei Lavori dichiara che non risultano interventi di manutenzione delle opere, ¢ di conseguenza non
acceglic la fattispecie.

Lo scrivente ritiene di uniformarsi alle determinazioni del Direttore dei Lavori, tutfavia riliene opportuno

sottolineare che alcuni degh interventi ordinati daf Direttore dei Lavori e non remunerati da note in economia

e Riardoto svincolo delle ritenute a garantia i ri temipi
P N [ . . y
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L’Appaltatore fa rilevare che, lnddove il tempo di realizzazione delle opere eccede il tempo contratiuale, le
ritenute del 0.5 % a garanzia degli Adempimenti previdenziali ed antinfortunistici subiscono un differimento del
tempo di incasso, rispetto al tempo previsto dall’Appaltatore nella Jformulazione dell’offerca.

L'Appaltatore ancora fa rilevare che il vineolo delle relative somme comporta, in maniera inevitabile, un
aggravio degli oneri finanziari per fatto imprevisto ed imprevedibile, od i relativi costi sone certamente vggelto di
un danno risareibile,

I Diretiore dei Lavori ritiene valido il eriterio d&i valutazione del maggior coste esposto
dall'Appaltatore, ma non la quantificazione dello stesso, ritenendo doversi applicare tassi di
remunerazione del capitale diversi ed in particolare il tasso di interesse di mora da applicars af sensi
dell'articolo 30 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al Decreto Ministeriale  n. 1435 del
19.04.2000:

Inizio periodo Fine periodo Tasso uffiviale
BLOL1999 ‘ 31121999 6,375%
01.01.2000 31.12.2000 250%
01.91.2001 31122001 5, 000%
01,61.2002 31122002 7,250%
0LOL2003 J112.2003 7.375%
01012004 31122004 7,125%
OLG1.2005 31122005 7 125%
01012006 ILI2.2008 5,350%
01.01.2007 3122007 5.950%
OLOLZO0S 31.12.2005 6,830%
{1.01.2009 JLI2.2009 6,640%
(#1.01.2610 31.12.2000 4, 280%
01012011 122011 ,080%
01.01.2012 Corrente per continuita 4, 080%

ossia { tassi ufficiali di mora per | erediti dellappaltatore, valori che lo scrivente ha Integrato con le annnaliti
2011 e 2012,

Ritardato reintegro del capitali implegati per lavori - Maggiori oneri finanziari per maggiori tempi
L’Appaliatore fu rilevare che il corrispettivo dell’Appaliatore per la realizzazione di urt’opera ip parte ristora i
puri costi sostenutl nella materiale esecuzione dell’opera, in parte ristora le spese generali sosterete nel tempo
di realizzazione dell’ opera, in parte remuncra, in forma di utile, I rischio di impresa.

L’Appaltatore ancora fa rilevare che, fra i cosH sostenuti dall’Appaltatore nellz realizzazione dell’opera,
rientrang i casti finanziari sostenuti per reperirve sul mercato dei capitali le semme necessarie alla realizzazione
dell'opera, costo del guale UAppaltatore pud ¢ deve tenere conto nella Jormulazione del ribasse; leddove il
tempo di realiziazione dell'opera eccede il tempo contruttusle, vanno a gencrarsi maggiori costi
Jfondementalmente legati ai maggiori oneri finanziari dovati al maggior tempo di detenzione del capitale
rickiesto in prestito sul mereato dei capitali. Cﬁ‘t | N '}Lé_u

‘ ,_f Mﬁﬁﬁ‘a& i} gopéﬂmndo

L’Appaltﬁtmje quantifica { relativi maggiori costi riferendosi ad una giurisprudenzaty

come SEgHE!

¢ delermine Uimporto relative al capltale necessario per sostenere Jinanghs

deilopera;
\j\% O :
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s valuta gli oneri applicando alle somme il tasso medic ufficiale di sconto maggiorato dello spread
normalmente richiesto dal mercato bancario ad un aperatore economico di normale affidabilira.

Il Birettore dei Laveri ritiene valido i criterio df valutorione del maggior costo esposty dall’ Appaltatore,

tuttavia:

s ritiene eccessiva la  determinazione defl’importe  relative al  capitale  necessario  per  sostenery
finunziariamente la realizzazione dell’opera; infatti, nel caso in questione appare evidente che lz necessita
di capitale & particolarmente ridonta, in quanto Popera & farsi & povera di forniture in benl, non essendo
previste forniture particolari o costose in termini di macchinari e di apparecchiature, per cui la percentuale
assunta dall’Appakatore pari al 30% dell'importo conirattuale nette di spese generall ed unili appare
certamente ecoessiva, essendo facilmente dimostrabile sia in vie analogica sia in vig anulitice che lopera in
esame genera flussi di cassa sostenibili con una capitale non eccedente il 7,50 % dell’importo contrannale
netlo;

& ritiene valido il criterio di valutazione del maggior costo esposto dall' Appaltatore, ma non It quantificazione
dello stesso, ritenendo doversi applicare tassi di remunerazione del capitale diversi ed in particolare if tasse
di interesse di mora da applicgre ai sensi defl'articolo 30 del Capitolate Generele d'Appalto dei Lavori
Pubblici di cui al Decreto Ministeriale  n. 145 del 19.04.2000:

Inizip periodo Fine periodo Tasso wfficiale
1011999 31.12.19%8 5,375%
01612600 371.12.2000 i, 250%
01.01.2001 31122001 8, 000%
01.01.2002 31122002 2,250%
01.01.2003 31.12.2003 7375%
01012604 31.12.2004 2, 125%
03.01.2005 31.12.2005 FA25%
04.01.2006 31122006 5,350%
01.01.200F 31122007 5,950%
(1.01.2008 31.12.2608 6. 830%
01.01.200% 31.12.200% 6, 540%
11.01.20110 31122010 o 280
01.01.2011 31220141 4, 080%
L1202 Corrente per continnita 4,080%

ossia i tossi ufficiali di mora per | crediti dell’appaltatore, valori che lo scrivente ha infegrato con le
annualité 2011 ¢ 2012,
Ritardato conseguimento degli unili - Maggiori ongri finanziari per maggiori tempi
L'Appaltatore fa rilevare che, laddove i tempo di realizzazione delle apere eccede i tempo contrafiuale, i
ricatro dell’utile di impresa subisce un differimento del tempo di incasso, rispette al tempo previsto

dall’Appaliatore nella formulnzione dell’offerta.

imprevedibile, ed [ relativi costi sono certamente oggetio di un danno risareibile.

L'Appaltatore quantifica | relafivi maggiori costi riferendosi ad unda giurisprudenza ¢

Kw‘u 'e‘ '~. '....~.\; .xh. . :
s\WOngmale

e

come segue;

e determing Uimporto corrispondente alla predeite aliquoldy

v
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© valute gli oneri applicande alle somme if tasso medio ufficiale di sconto maggiorate dello spread
normalmente richiesto dal mercato bancario ad un operatore econamice di normale affidabilita.

Il Direttore dei Lavori ritiene valide il criterio di valwtagione del maggior costo esposto

dall’Appaltatore, ma non la quantificazione dello stesso, ritenendo doversi applicare tassi di

remunerazione del capitale diversi ed in particolare il tusso di interesse di mora da applicare ai sensi

dell'articoly 30 del Capitolato Generaile d'Appalto dei Lavori Pubblici di oui al Decreto Ministeriale n. 145 del

18.04,2600:

Inirio periodo Fine periodo Tasse ufficiale
01011999 31127999 6,375%
{41.01.2000 FLL22000 6,250%
01.01.2001 31.12.2001 8, 000%
01012002 J112.2002 7250%
#11.01.2003 31.12.2003 73755
01012604 31122004 7,125%
G1.01.2008 3122008 7 X255
01.01, 2006 31.12.2006 5,350%
aroL2007 AL 122007 5,056%
01.01.2008 31.12.2008 6,830%
G101.2009 31.12.2008 ,640%
01,01.2010 31122019 4, 280%
erer2011 JL12.2001 4, 080%:
05.01.2012 Carrente per continiita 4.080%

ossia | tassi ufficiali di mora per i crediti dell’appaltatore, valori che lo scrivente ha integrato con le
annualita 2011 ¢ 2012,

FProgettazioni esegnite - Maggiori oneri financiari per maggiori tempi

L'Appaltatore richiede In liguidazione del corrispettive relativa;

*  alle indugini geotecniche, relazione geologica ¢ geotecniva;

v alle opere in cemento armato previste dal Progetto Esecutive a Base di Gara;

* alle opere in cemento armato previste dal Progetto Esecutivo a Base di Gara in adeguamento allg ri «
classificazione sismica intervenuta in data 07.11.2002;

®  alle opere In cemento armato previste dal Progetto di Variante ¢ Suppletiva n, I;

¢ alle opere in cemento armato previste dal Progetto Definitive Generale;

© alle opere in cemento armato prevists dal Progetio di Variante e Non Suppletiva n. 2.

In ordine a tale richiesta si osserva, come del resto gid evidenziato dal Direttore dei Lavori, quanio in appresse:

¢ e prestazioni di eni si richiede il pagamento sono state tutte effemmmenm sviluppure ed sonoe agli aiti del
Procedimento;

o g Delibera di Giunta Comunale n. 5123 del 23.12.1998 approvava il Pmi&f)ﬁsecgﬂm X ﬁ ‘o ]ﬁ%ﬁa &

e

di Lire 9.225.558,000, appare evidente che con la dizione di Progetta Esecutivo si ifidendeva conforme

al dettato della legge n. 109 del 11.02.1994 come modificata dalla leggen. 216 del 02, .‘#-’;- 7

decideva di procedere alla licitazione privata per ln realizzezione della stessa, p




& il Committente esperiva la procedura concorsuale ricorrendo alle formula della licitazione privata con
offerta al massimo ribasso ai sensi dellarticolo n. . della legge n. 109 del 11.02.1994 come meodificara

dalla leggen. 216 del 02,06,1995,

s il Capitolato Speciale di Appalto all’articolo n. 73 Oneri ed Obblighi Deversi a Carico dell’Appaltatore
recite che restano a carico dell’Appaltatore siesso :

e al comma n 6 ¥ la redazione dei celeoli ¢ dei disegni d'insiesne ¢ di dettaglio di nuie le apere
strifturali, in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno da parte di un ingegnere od
architetto, iscritte al rispettivo Ordine Prafessionale; - omissis - '

o al comma n 7 “ la redazione dei progetti esecuivi degli impianti termici, idrici e sanitari, di
condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in ftriplice copia
atl'Arministrazione®;

o al comma n. 8 * la execuzione, presso gli istituti incaricati, di wtte lg esperienze ¢ saggi che verranno in
ogni tempo ordingti dalle Direziane dei Lavori, sui materighi impiegatt o da impiegarsi nella
realizzazione™.

Lo scrivente ha potuto inolire constatare quanto evidenziato dal Direttore dei laveri in ordine alle prestazioni

inerenti la geologia ¢ lu geotecnica, infatti:

» il Progetto Esccutive o Base di Gara era corredata di una Relazione di Inquadramento Geologico, ma era
privo di Indagini Geotecniche, della Relazione sulla Campagna di Indagini Geotecniche ¢ della Relazions
Geotecnica;

o in corse d’opera ed in occesione della necessitd di redigere il Progetto Esecutivo in Variante n. 1, le
risultanze del rilieve plano — altimetrico mostrarono immediatamente lo necessita di realizzare opere di
sostegno delle terre di notevole alterza, cul si corvelava la necessiti di prevedere sig fondazioni di tipo
dirgite che fondaziont di tipe indiretto;

o il Direttore dei Lavori ordinava all’Appaltatore ln esecuzione della Campagna di Indagini Geotecniche in
Campagna ed in Laboratorio, la relazione Geologica, la Relazione Geotecnica, prestaziond tufte che
venivano espletate dall’Appaltatore con Vintervento delle relative professionalitd ¢ le cui risultanze
venivano tutte utiimente tilizzate, risulianda parte integrante e sostanziale della Perizia df Variante n. 1, al
Progetto Definitive Generale, della Perizia di Variante n. 2, dei Depositi Presso il Genio Civile degli
Elaborati Strutturali delle apere eseguite;

Lo scrivente ha potuio inoltre constatare quanto evidenziato dal Direttore dei Lavori in ordine alle prestazioni

inerenii la progettazione sirutturale, infaiti:

8 il Progetto Esecutive a Base di Gara era corredata di una Relazione di Inguadramento Geplogico, di wna

azione di Calcole dei Muri in C.a., di una Relagione di Calcolo delle Strutture del Fabbricatn Uffic

CWQ e %ﬁ@[g prima stesura del Progetto Evecutivo delle Strutiure;
b

o
O . . - . v 4 . .
) aﬁf ) ‘%.‘mccesswmﬂenm alla la prima stesura del Progetto Esecutive delle Struiture si ebbe la ri - classificazione
\“,““ sismica intervenuta in data 07.11.2002, per cul, anche in cosnsiderazione dell'impatto nen eccessive sul

costo dell’opera, si procedette afla redazione di una seconda stesura del progetio Esecutive delfe Struttiire;
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v successivamente, a seguito delle prescizioni impartite dalle Sopraintendenza di Napoli, emerse lp necessita
di procedere alla redazions del Progetto Esecutivo in Variante n. 1, ¢ quindi ad una ter:a stesura del

progetto Esecutiva delle Strutiyre;

* @ seguito delle ulteriord prescriziont impartite dalla Sopraintendenza di Napoli du necessario procedere alla

stesura del Progetio Definitivo Generale ¢ quindi ad una la quarta stesura del progeite Evecutivo delle

Strutture dul quale venive stralciata la parte affidate all ‘Appaltatore e denominate il Progette Esecutivo di

Variante ¢ Nor Suppletiva n. 2,

Appare evidente che la esposta situazione, cosi come evidenziato anche dal Direttore dei Lavori, & a tufto
discapito della posizione del Committente, in guanto:

* il Progetto Evecutivo a Base di Gara oblettivamente necessitava di essere integrato di elaborati essenziali;

© agl ami risulta che il Progetto Esecutivo relative alle apere di fatto eseguite ¢ conformi ai successivi
provvedimenti approvativi del C’ommmenw risultano, per la parte relativa alle strutture, a firma di tecnici
ircaricaii dall’Appaltatore;

s trattandosi di appalte di sola esecuzione, la prestazione non era dovuta dall ‘Appaltatore, indipendentemente
dalle eventueli prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto ¢ questo per due differenti ording di motivi:

e ai sensi della normativa generale sulla esecuzione delle opere pubbliche vigente alla data dell’appalto ¢
delle suecessive modificagioni ed integrazioni intervenute in corse dei lavori ed in caso di appaite sy
progetto esecutive come nel case di specie, & fato obbligo al Committemte di provvedere
preventivamenie alla messa in gara dell’opera alla progettazione esecutiva che pertanto deve addirittura
far parte degli elaborati da fornire all’ Appaliatore gid in sede do gara; all’Appaltaiore spetia soltanio
Pobhligo di procedere alle verifica di tali elaborati ed al pitt Uobblige di procedere ally realizzazione di
grafici per la pura definizione dei dettagli df cantiere;

»  nel caso di specie PAppaliatore, altre ad aver dovuto integrare il Progette Esecutive di Appalto in
quanto mancante degli elaborati relativi al Progetto Strutturals pariendo dalle Induepini Geotecniche &
dalle Relazioni Geologiche, in maniera da rendere possibile il deposito del progetie dell’vpera pressa il
Genio Civile al fine di otienere le prescritte autorizzagioni sismiche, ha dovuto por mano al sitccessive
adeguamenty della progettazione vista la necessita di approntare sia in Perizia di Variante Generale da
cul era stralciata per Pesecuzione la Perizia di Variante ¢ Suppletiva n. 1 che la successiva Perizia di
Variante ¢ Suppletiva n. 2;

o il Committente utilizzava Progento Esecutivo per la approvazions del progette Defintitive Generale che
prevedeva sie parti affidate all’Appaltatore in forma d&i Progetto Esecutive, che parti non affidate
all’ Appaltatore in forme di Progetto Esecutivo,

Inolire mentre una certa sostenibilité di una tesi avversa a queils dell’ Appaltatore pud risultare per le prima
stesure del Progetic Esecutive Strutturale, non pud ritenersi certamente pari sostenibilitG per le succesive
rielaborazioni a paritd di importo eontratiuale, .
Spese generali di azienda legate alla durate del lavori - Osservagioni sulla ‘quamiﬁ'cazioni b‘eglf oneri
Jinanziari sui magglon cost ‘ '

) Ul
Spese generali di azienda non legate alla durata dei lavort - Osservazioni su}% m i
Sinangiari
Limitato o mancato utilizzo atiretzature fisse  di cantiere - Osservazioni sulla qu

i



Iimitato o mancate wilizze attrezzature mobili di cantiere - Osservazioni sulle qguantificazioni degli oneri
finanziari sui meaggiort costi

Limitato o mancato  utifizza macchine di cantiere ~ Osservazioni sulle quantificaziont degli oneri
finanziari sui maggiori costi

Limitato o mancato utilizzo personale ¢ utenze di cantiere - Osservazioni sulle grantificazioni degli oneri
finangiari sul meggiori cost

Ritardate svincolo delle ritenute a garanzie - Osservazioni sulle quantificazioni degli oneri
finanziari

Relativamente alle causali sopra indicate, UAppaltatore richiede alfresi gli oneri fingnziari connessi;

o per le Spese generali di azienda legate alle durata dei lavori, al ritarduto incasso dei maggiori oneri;

s perle Spese generali di azienda non legate alla durate dei lavort, el ritardato reintegro degli stessi,

e valuta gli stessi con il seguente criterio:

o determina il capifale soggetto ad onert finanziari;

o determina il maggior tempo di esecuzione dei lavori non impuiahile all ‘Appaltatore;

o assime il saggio di interesse del 15%;

s calcola Uinteresse semplice sul capitale indicato, per il tempo indicato ¢ all’interesse assunto.

Il Direttore dei Lavori, con analisi che lo scrivente condivide, condivide la metodologia  indicata

dall’Appaltatore, ma precisa che la stexsa deve svilupparsi assumendo, ¢ questo in manicra molto courelativa, il

tasso di interasse di mora da applicare ai sensi dell'articolo 30 del Capitolate Generale d'Appalio dei Laveri

Pubblici di cui al Decrelo Ministeriale  n. 145 def al 19.04.2000:

Inizio periode Fine perioda Tasso ufficiale
O1.01.2000 J1.12.2000 &, 250%
01012001 31122001 &, 000%
§1.01.2002 31.12.2002 7, 250%
01.01.2003 31122083 7.375%
01612004 3L12.2004 71 25%
Q1012005 31122008 7,125%
01.61.2006 31122006 5,350%
#1.01.2007 3LI2.2007 5950%
1.01.2008 31122008 6.830%
(1.01.2000 31122009 6, 640%
01.01.2010 31122010 #,280%
102011 31.04.2012 <+ (180%

Riserve dell’Appalintore - Riserva n. 1 - Quantificazione della richiesta - Causali di anomaly andamento

Applicandp la metodologia esplicitata al capo Riserva n. 1 - Causali di danne e osservazioni sulle cansali di

danno, la stessa pud quantificarsi come segue!

Dati Generali

Importe dell'opera Per Contratte di Appallo € 3354469, 20
T \2_‘5‘:‘) l Per Perizie ¢ Completamenti £ 556,125.81
. \ é 3.904.595,01

o,
\\::“"}\\
1
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Fempo coniratiuale

Inizio dei Lavori per
UVltimazione dei Lavori

Ultimazione dei Lavori

Tempo di esecnzione
Tempo di esecuzone

Tempo di esecuzione

Produgione glornaliera prevista
Produdene giornaliera effettiva
Produzione proficua

Produzione non proficua

Spese generali di imprasa
Utile di impresu

Lavori

Spese generat

Spese generali

Spese generali

Vil

Capitale delle atirezzature fisse  di cantiere

Capitale delle attrezzature mobili di cantiere

Capitale delle macchine di cantiere

Capitale delle macchine df cantiere

Paersonale ed wtenge di canticre

Capitale impiepato

Per Contraito di Appalto
Per Perizie ¢ Completamenti
Per Maggiori Tempi

Fer Verbale di Consegna
Per Yempe Contrattuale
Per Verbale di Ultimogione

Por Tempo Contrattuals
Per Verbale di Ultimagions
Maggior tempo

twiporte

Imporia

fmporta Variahili con il tempo
Importo Variabili con il tempo

lmporta

Valors
Ammortamerto
Valore

Ammortamento

Incidenza
Valore

Ammartamento e

e
tgp
e
g

T

M

oy

€
%

i)
)
3

24

8.f2b-00
B-fob-02
I%-mar-i7

731,00
2595
L1864

5.341,44
150466
28,17%
71,83%

I1,630%
10,000%

3.179.818,89
369,812,904
246.541,96
123.270,98
354.963,18

4.650,00
40.000%
3,900,00
12,500%
8,74%
277.916,17
16,000%

2.500,00

10,000%
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¥

Onert Finangiari « Soggi annuali O-feb-0il} Idic-0) 327,00 6,250%

o I-pren-01 3-dic-0f 65,00 8,000%
Fgen-02 §-feb-0i2 39,60 7,250%
Sufeb-02 Jldic-02 320,00 7250%
1-gen-03 Jidie03 365,00 F373%
T-gin-04 31-dic-4 366,00 7A25%
1-gen-05 Ji-die-03 365,00 7,125%
' J-gen-06 31-dlic-06 365,00 5,350%
I-pen-Q? 19-mar-07 78,010 5,950%
20-mar-i7 31-die-007 287 00 5,950%
L.pen-08 31.dic-08 266,00 6,830
Tegen-N9 3l -drc-% 365,00 66405
T-gen-10 Hedie-10 165,00 4,280%
I-pen-11 3-dic-11 365,00 &,080%
1-gen-12 J0-apr-12 121,00 £, (R4
Oneri Finangiari - Saggio medio 9-feb-00 19-tnar-07 2.596,00 6,906%
2pnar-07 Jhuitpr- 12 13650} 3,455

Spese gencrali variabill col tempo Inpidensa giornaliera prevista tieg .
Perceriuale improficug T 7?{?;,;:32
Importy  impraoficuc g 242,20
Importa  improficae Maggiore oners £ 8. a6 14
Cherd fingnziari su Spese generali Capitale 3 Gi8.663,13
Fempo dell'interesse etlln ultimuzione Gg 2.5%6,00
Saggio medio % t, M0 %
Maggiore onere alla witimazione t 15438531
 Limitato utilizzo altrezsature fisse ¢ mobili  Capitale impegnato attreszature fisse & 4.650,00
| Capitale impegnato attrezzatre wobii ¢ 1.9060,00
Percentuale improficua i 7I83%
Importe  impraficuo aftrezzatire fisse ¢ 2340,12
Fercentuale di ammortgingnto Yo A0.00%
bnporto  improficuo attrezzature wabili € 2.801,3%
Pereentuale di ammortaments G 12,50%
Tempo di ammaortanento {4 25035
o o - Muggiore onere £ 13.u88,23

giiUriginele

Limitate wiilizze attreczatire - Onteri Capleale _‘_‘\ H £ 11,988,337

Sinanziar

a8



Limitato utitizzo mavchine cantiere

Eneri finangari su Limitate utilizzo

Limitato utilizzo personale ed utenze

Oneri finanziart su Linitate

Tempo detl'intere sy

Sugpio medio

Maggiore onere

Capitale impegnate
Percentuale improficus
Percentuale di ammoriamento
Cuapitale impraficuo

Maggior tempo ammortament

Capitale

Tempo dellinteresse

Saggin medio

Maggiore onere

Costa mensile

Percentuale improficua
Coste menxile improficuo

Maggior ternpo di impiego

Cupitale

Tempo dell’interesse

Saggio medio

Maggiore onere

Ritardato svincolo ritenute — Oneri finanziari Impaorto lavori

Ritardato reintegro copitale-Oneri finangigri

Importo ritenute
Percentuale improficus
Rirenute improficue

Tempo dell'interesse

Saggio medio

Muaggiore onere’

lmporto favord

Percentuale capitale finanziato
Capitale finandato
Pereentuale improficas

Capitale finanziato improficuo

alla ultimazione

alla uitimazone

Maggiore onere

alla ultimazione

efla ultimozione

Maggiore anery

allz ultimazione

alle wlfimazione

alla ultimazione

g

L

o

G

£E

ot

A =» 8 0 m

oy

2.506,00
6,906%
2.944,05

277.916,17
71,83%

16,/0%
199.628,42
2598
227.171,67

227.174,67
2.596,00
5,906%
55.788,07

730,00
71,83%
538,73
2.596
46.617,96

46.617,96
2.596,00
6,906%
11,448,28

3.904.595,00
19.522,98
71,83%
14.023,44
2.596,60
6,706%
3.443,83

3179.818,89
7,500%
238.486,42
71,83%
171.305,85
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Ritardato wrile « Dneri finansiced

Spese generali variabili col tempo

Tempa dell'interesse
Saggio medio

Maggiore onere

[ele

Percentuale improficua
Liite a ritardate rientra
Temnpo dell'interesse
Sapggic medio
Magpiore onere

Ricpilogo

Spese penerali variabili con il termnpo - anert finanziart

Limitato utilizzo attrezzature fisse e mobili

Limitato ntilizzo attrezzatire - Oneri financiar

Limptato urilizza macchine cantigre

Limitato atilizve macchine candere - Onert fingnzinre

Limitato utilizzo personale ed utenge

Riturdata svincole ritennte — Onerd flnanziaei

Limitate wtilizze personale ¢ wtenze - Oneri finangiori

Ritardato reintegro capitale — (Gneri finangiari

Ritardato conseguimento wtite - Cuert flngniar

alla ultimagione

alfa whimagione

alle ultimagione

alla nltimazione

44
%

]

£8
e

oy

250600
6,906%
42008, 73

246.541,96
71,83%
F77492,18
2.596,00
6,906%
13,480,702

A28,665 13
15438552
L U48.33
284403
2T LAT
T5TNS07
d6.0 17,40
HAIR28
Fof431,83
206873
£3589, 72

LA

Riserve dell’ Appaltatgre « Riserva n. 1 - Quantificagione della richicsta - Pagamento delle prapetiazioni cseguite

Fermo quanto esposte risulta il seguente conteggio degli importi afferenti lu progentazione delle sirufiure come

desunite dallo Stalo Finale;

Scave a sezione obbligata

Conglomeratn cementizio o 2 q.li

Casseforme ' -

aly
Conglomerato rek 150 o>

Conglomerato rek 200

Conglomarate rek 250

PR

“on

'

w7

f"«.ﬂl,&ﬁ‘

s
¥

33.800,22
24.581,29
22.564,46
20.351,11
106.247,32
25.133,50
5.838,19
11.812,70
1.802,49
11.457,22
2,507,453
5.425,93

165.080,26

£

rooe

voce

Yooy

Yooe

voce

yoce

race

roee

HICE

yace

yore

yooe

rooe

L B N L

19
a2
KX}
47
76
77
84
21
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£ a4.0984,21 vece 232
799,22 Yo E1]
€ 824,67 voed hL]
£ 29.041,42 rore ay
Avetalo £ 113.659.40 vece [}
3 473.170,72 vace 43
Trivellazione £ 72800 roce £
FPalo frivellata £ 34,166,080 voce 42
€ 65.702,17 vooe ar
¢ 46.527,46  voce 62
€ 2868644 vace 63
Compenso i pali per pasa armature ¢ 7626294 voce 14
€ 11.606,74 voce 41
Solgio plana & 16.6980,33  voce 37
Diverse ed accassorip £ 110.590,33
£ 1.509.042,25
€ 1.500,060,00
Si ha, applicando la tariffa professionale ex fegpe n. 143 del 02.03.1949:
Fmparta base € 1.500.000,00
Classe I
Categoria ' 4
Percentnale ] 51313
Incarica Pargiale % 2500
Tabelly B Frogetio esecutivo | 0,.2§
Parfivolari eostrutiivi 0,0\3
Aliguota minima 0,42
Spese % 15,00
Qnarario 46.470,3356
Arrotondate 46,000,060
Primo Progetto Progatte Stritinee su Progetio Gara 0% & 46.000,00
Secondo Frogette  Progetto Strutture su Progetio Cuara — Adeguamento Classificaziony i £ 34,500,060
Terzo Progetto Progenta Strutture su Progetto Adeguamenio Preserigioni Soprintendensa 5% £ 34.500,00
Quarte Pragetfo Progetto Strutture su Progetto Definitiva - Stralcio Evecutivi I Lotto 5% £ 34.500,00
| € I49.500,00
Osservando che o parere dello scrivente appare egquo applicare coefficienti riduttivi in quanto le maolteplici ¢

ripetute edizioni hannp beneficiato della precedente fase di progettazione, fatto del quakipyy era i

conta,

Riserve dell Appaliatore — Riserva n, 2 - Iscrizioni e richigste
La Riserva n. 2 ¢ relative afferisce ai maggiori costi subiti dall’Appaltatore in ragione dell'mumenty dei
materiali impiegati netly realizzazione dell’opera, aumento dovato ad eventi eccezionali ¢ non prevedibili, ed in

Pparticolare é relutiva ai maggiori oneri per Uaumento del prezzo dei materiali ferrosi; per Ia stessa rivalta:
i

Y L
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Stafe di avaspamento /.
Sontascrigione in daig
Riserve iserirte in data

Tmporta Riserva . 2 Euro

Staio ff avanzamento n,
Rantascrizione in data
Riserve iscritte in dala

Fruporto Riserva n. 2 Fura

Stato i avangemento n.
Sottoserizione in dita
fiserve tseritte in date

fmparto Riserva n. 2 Ewuro

Stato di avanzamenio n.
Sortoyerizione in data
Riserve iseritte in data

Trporte Riserva m. 2 Euro

Stefer di avangantento .
Sottoscrigione in date
Riverve iseritte in data

Imporio Riservan. 2 Euro

Stata di avangamenta n.
Sertoscrizione in data
Kiserve iscrite in data

Imporie Riserva s, 2 Luro

Stato df avanzamento n,
Sottesceizione in data
Rixerve iscritte in date

Impoerty Riserva n. 2 Furo

Stato di avanzamento n.
Sottaxcrizione tn dala
Riverve ixeritte in datu

Importo Riserva 1. 2 Eurg

Stato di avanzamento n.’
Sottoscrizione in datn
Riserve ixcritte in data

Importy Riserva n. 2 Burn

Niato di avangamenio n.

O8.04. 2004
1042004
J8.0E207

9

1408, 2004
21.08.2004
S 510,40

10
0G2.090.2004
08.09.2004

42.510,40

1

12,11 20604
15112004
£2.510,40

12
I6.12.2004
2. 12,2004
115.11503

13
1402 20005
18.02.2(0)5
143.423,93

4
18.04.2008
A0.04.2005
I82.037,28

i3
23.03.2003
26,05, 2005
8263244

i6
08.07.2005
13.67.2005

82.632,44
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Sottoserizione in datg
Riserve (seritte in data

fmporta Riservan. 2 Furo

Stare di avanzamento i,
Sattuscridons in data
Riserve iseritte in duaty
Importy Riservan, 2 Euro

State di avangamento n.
Sattpscrizione in data
Rigerve iscritte in data

Importo Riservan. 2 Buro

Stato di avanzamento n.
Sottoscrizione in data
Riserve iscritte in date
Importe Riservan, 2 Burp

State di avanzamento »,
Sottoserizione in datg
Riserve iseritte in data

dmparto Riservan. 2 Enyo

Stett df avanzamento n.
Sottoscrizione in datg
Riserve iscritte in data
Importo Riserva n. 2 Eurg

Stata df avanzamenio n,
Sottoserizions in data
Riserve ixcritte in data

fmporto Riserva m, 2 Rurg

State i avanzamento n.
Sottoserizione in dete
Riserve fseritie in dotg

Imporio Riservan, 2 Euro

Riserve dell' Appaltatore - Riserva n. 2 - Tempestivita

L'analisi del Registro di Contabilita evidenzie che lg Riserva n, 2 & sta

05.08,2005
106.68.2005
$0.355,28

18
26.09.200%
30.02.2005

90.355,28

19
26.10.2005
01.11.2005

90.355,28

20
13.07.2006
20.07.2006

90,355,28

21
30.10.2004
101120006

91.08,73

22
41.03.2007
09.03.2007

208,73

23
19.03.2007
26,03.2007

93.755,46

Finale
30.01.2012
26.03.2007

93.755,46

e sempre lempestivamente esposta

dall' Appaltatore, e cid indipendentemente dall'ammissibilits della stessa Riserva.

In ¢id questo Collaudatore concorda con il parere espresse dal Direttore dei Lavori nella Relazione riservata

agli Awi del procedimento

53
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Riserve defl’Appaliatore — Riserva n. 2 - Ammissibifitd
La Riserva n. 2 afferisce ai maggiori costi subiti dall’ Appaltatore in ragione dell'aunento del muieriali impiegati
nella reatizzazione dell’opera, awmente dovuto ad eventi eccezionall & non prevedibili, ed in parficolure é relativa ai
maggiori oneri per Iaumento del prezzo dei materiali ferrosi,
In merito si premetie che!

v larticole n. 1, comma 550 della lepge n. 311 del 30.12.2004, ha inteprato Uart. 26 delln legge n. 109 del
11.62.1994;

o il Decreto del Ministero delle Infrastrutiure e dei Trasporti det 30.06.2005, pubblicato sulla Gazzette Ufficiale n,
154 del 05.07.2005 ha fornito le ritevazioni delle variazioni anpuali per Uanno 2004 relative ai materialt pit
signiffcativi;

o la Circotare del Ministero delle Infrastrutture ¢ dei Traspord n. 871 del 04.08.2005, fornisce le medalita
operative per Unpplivazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture ¢ dei Trasporti det 30.06.2003, in
particolarg deita Circolare;

e da una parte fornisce indicazioni in grdine alle modalita di richiesta ¢ di liguidazione dei carrispettivi;
o dall'altra, al punto 2.4 comma 2 chiarivee che “alle compensazioni (derivanti dal sub 1 e dal sub 2) non si
applica Vistituto della Riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla legge ~ omissis”.
In ragione di quanto esposio appare evidents che lu iscrizione & puramente cautelativa e in guanto & relativa ad
un diritto dell’ Appaliatore riconascinie per legge ed in maniera non equivoca,
In ardine alla sua armmissibilitd le stessa si osserva:

o ['Appalto era aggiudicato in via definifiva in data 13.12.1999 con Determina n. 15, pertanto rientra nelia
passibilité di accedere i riconoseimenti previst dall’articolo n. 1, comma 530 della legge n. 311 del 30,12.2004;

e DPAppaltatore ha prodotto le istunze in maniera coerente al dettato dei decreti ¢ delle Circolari del Ministere delle
Infrastrutiure e dei Trasporii;

o di fatto PAppaltatore ha visto negato un suo diritte solo in ragione delle indisponibilita di risorse sul Quadro
Eronomica dell’Appalto, ragione per la guale lo scrivente non ha peteto dal tnege alle liguidatione delle
somme rickieste dall’ Appaltatere con le relative istanze di liguidazione;

ne consegue pertanto la ammissibilita della richiesta esposta,

Riserve dell’Appaltatore — Rigerva n. 2 - Osservazioni

Per In quantificazione delle somme relative ai maggiori costi subiti dall’Appaltarore in ragione dell atonento del
materiali impicgati nella realizzazione dell'opera, aumento dovuto ad eventi eccezionali ¢ non prevedibili, ed in
particolare ¢ relativa ai maggiori oneri per Uaumento del prezzo dei materiali ferrosi, lo stesse fa riferimenta alle

variazioni perceninali di riferimento risultanc Ie seguenti:

Materiali Prexzo medio 2003 Variazione 2004 Detrazione 10% Incremento €
Ferro — aeciala tonde per e 0283 31,30 0,089
Lateriera m Jerra o acetaio, 0,354 19,61 0075
Ghisa fusa 0,210 1816 0,038
Profttati in aceiaio _ \H“Jﬂ“"'“ 0,360 2942 0,10

N o
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Tubazioni in ferro 0,700 18,57 857 0060
Cui corrispandono [ maggiori costi:

Voce a2 Acelnio per strutture barre . Feb 44k Kg 451341
23 Ky 11352006
38 Kg 59.871,22
58 Kg 10.655,28
63 &g 36.882,04
90 Ke 18.126,64
1 Kg 4.781,57
132 Kg 17.537,34
139 Kg 15,898,640
145 Kg 3.331,08
147 Kg 18.934,54
15] - Kg 15,758,009
158 Ky 18.094,59
178 Ky 389,70
179 Kz 11.553,50
189 R Y2478
206 Xg 186.278,11
21g Ky HL555,15
216 Ke 141.555,15
226 | Kg 36.549,82
227 Kg 12.226,83
239 Ky 10.631,03
246 ' Xp 72.794,74
288 Kg 694761
1/ K 197016
321 K 6.712,68
327 Kg 6.813,69
F45 Kg 126389
350 Kg 7642,32

882.958,71
93.503,62

Riserve dell'Appaltatore - Riserva n. 2 - Quantificazione

Dal Registro di Contabiliti per i lavori ritenuii dallo Stato di Avanzamento n. 23 si ha:

Matertali Pregze medio 2003 Varigzione 2004 Detragione 10% Incremento £
Ferre - accigio tonde per c.a. 0,283 11,30 e L 0,045 b
Lamicra in ferro o accidie. 0,384 29,61 PR a0
Ghisa fusa 0,210 28,16 '
Frofilatl in acciaio 9,360 3842
Tubazioni in ferro 4,700 18,57

et corrispondone { maggiori costi:

Voce 22 Accialo per strutture barre ., Feb 44k

451341
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25 ' Kg 11352,06

34 kg 50.871,22
58 kg 10.658,28
i3 hy 3888204
111] kg 18.126,64
102 kg 4.701,57
132 kg 17.537,34
139 kg 15,858,600
i45 ki F3308
147 kg 1893454
151 kg 15.758,09
158 kg 18.082,59
7 kg 389,79
7 kg 11.553,50
189 kg 112478
266 Kg 180.278,11
210 Kg 141.555,15
216 Kz 141.555,15
226 Kg 36.549,82
237 Kg 12.226,83
238 Kg I.631,03
246 Kp 7270474
288 Kp 6.947,61
0 Ky 1.970,18
321 Kr 6.712,68
127 Kg 6.013,69
345 Ky 126389
356 Ke 7.642,32
361 Keg 1.562,78
Kg §83.521,5¢
3,089 883,521,589 78.633,422
Ad eggi risultano le seguenti liguidazioni:
1 mpurin dovito all'Appaliatore Fura 7863342
Dare del Mandaty di Pagamento 141220006
Importe liguidate con Lva. Euro B0.694,79
Tporty liguidato netto Iv.a, Euro 73.358,40
Restano o credite dell'Appaltatore Bura 5.274,52

Int ordine a eventuali interessi per ritardato pagamenty, il Direttore dei Lavari:

o ritiene che, per tale fattispecie, gli stessi non siano riconoscibili dal Committente su indicazione del Direttore
del Lavori;

o osserva che, in via del tutto gencrale, | pagamenti dovuti all’Appaltatore, se corrisposti con ritardo dal
Committente, sono soggeiti all’interesse legale per il tempo di 60 giorni dalle meturazione del divitto

2R D

all'interesse legale € per il tempo successive agli jrfidress

o osserva che la narmativa subording il pagamenfn gy
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v da wne parte olle emissione di rilevamend wfficiali temporalinente successivi all’evento, per cui lu
possibilite di adempiere alln guidazione & certarmente differita rispetto al sostanziarsi dell’evenio;

o dall'altra alle disponibilita del Committente nellambite del Quadre Econemica, per cui la possibilita della
liguidazione & in meolf casi parziali rispete all’everto sostanziatost non fornendo indicazioni operalive in
grdine alle somme eccedentt;

v evidenza che la disposizione normativa dichiara la sussistenza di wn diritto ma ron fornisce indicazioni
complete ed esaustive in ordine alle portata di tale diritte ¢ sully sussistenza di dirit accessori in quanto
non chiarisce ye lg fattispecie della corresponsione del maggiore onere é quella di un pagamento dovuto ma
non previste dal Controtto di Appalte o guells di une provvidenze per limitare e conseguenze di un evenio
eccezionale.

Lo serivente Collandatore in ordine agli interesst di ritardate pagamento sulle somme devute per la fattispecie in

questione, ritiene gli stessi vadano contepgiati ¢ liguidati applicando alle stesse le wsweli procedure utilizzate per il

ritardato pagamento di tutte le somme debitorie dovute dal Committente all’ Appaltatore.

Riserve dell’Appaltatore — Riserva n, 3 - Iscrizioni ¢ richieste

La Riserva n, 3 afferisce ai maggiori costi sublti dallAppaltatore in ragione dellaumento dei materiali

impiegati nella realizzazione dell'apera, aumento dovato alla normale dinamica inflativa; la Riserva n. 3 era fscritta

e guantificala come in appresso:

State di avanzamento o I8

Sottoscridone in data 26.09.2005
Riserve iycritte in data 30.09.2005
Importo Riservan. 3 Euro Fserifta — Non quantificata
State di avanzamento ., 19
Sottoscrizione in data 258.10.2005
Riserve iscritte in data 01.11.2008
Imparte Riservan. 3 Furo 30541920
Surio & avanzamenio n, 20
Settoscrigione in dota I3.07.2000
Riserve iscritte in data 20.07.2006
Importo Riservan, 3 Eurp 389.586,46
Stato di avarcemento a, A
Sotfoserizione in dala 30,10.2006
Riverve iveritte in duta 10.11.2006
Importo Riservan. 3 Eure 450.445,94
Stadg df avanzamento A a2
Satiescrizione in data 01.03.2087
Rigerve iscritte in daia 08.03.2007
Fmporte Riservan. 3 Eare 450.445,94
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Stata di gvanzgmento n, 23
Sottoserizione in data 1903, 207
Riserve iseritie in data 26.03. 2007
Importo Riserva . 3 Euro 47889136
Stetes i avanzamento n. Finale
Sottoscrizione in duta 30.01.2012
Riverve iveritte in dui 26.03.2007
Importo Riserva w3 Eura STRROT 36

Rizerve dell’Appaltatore — Riserva n. 2 » Tempestivita

L'analisi del Registro di Contability evidenzia, indipendentermente doll’ammissibititd della stessa, chela Riserva
i 3 & purzialmente intempestiva in quanto:
v riguarda una fattispecie sostangiatasi antecedentemente alla prima iscrizione;
o quantifica gli effetti della fattispecie dal periodo della sua insorgenza ¢ quindi in maniera retro attiva,
consegucntentente risulte tempestiva solo per queghi  effetti sviluppatisi del momento della sua prima iscrizione,
dovendosi dichiarare decaduti gli efferi precedenti a tale prima iserizione.
in ¢ié quesio Collaudatore concorda con il parere espresso dal Direttore dei Lavori nella Reluzione riservatu

agli Adti del procedimento.

Riserve dell’ Appaliayore - Riservg n, 3 - Ammissibilita

Il Direttore dei Lavori evidenzia che UAppaltatore, con ln Riserva n. 3 fa rilevare che il Contratto di Appalto
esclude la revisione dei prezzi contratiuali e quind! prevede che il prezze contrattuale ¢ fisso ed invariabile nei limiri
dettati dall‘articolo n. 26 defla legge n, 109 del 1994 come medificata dalla legpe 216 del 1995,

In particolare il richiamato articolo recita che * — omissis « non & ammessa la revisione prezzi - omissis -, nei
lavari a prezzo chiuse si applica un anmento nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di
inflagione prograpunate nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei levori ancera da eseguire per ogni
apns inlero previste per 'nifimazione dei lavori”.

In reluzione a tele espesizione UAppaltatore nel fatti esserva che, in ragione del farto che il tempo di
realizzazione dellopera ha ecceduto il tempo contrettuale in ragione dei maggiori tempi debba essere riconoscitty
Uaumento del prezzo contrattuale previste dallarticolo n. 26 della legge n. 109 del 1994 come modificate dalla legge
216 del 1995, ma tale incremento deve essere pari all'intera inflazione reale in quanto IAppaltatore non poteva
prevedere di dover assorbire i maggior costo derivante dalla inflazione programinata in quanio non poteva
prevedere la maggiore durata del tempo contrattuele alla data dell’offerta.

It Direttore dei Lavori dichiara che lo richiesta non appare priva di fondamenty, ma al tempo stesso osserva che

fu stima di tale maggiori costi deye essere operata:

o considerande sole ¢ soltanto-relativamente ol (e RRSE

AR

mssivo all'originario tempo contrattuale; e quindi al

tempo successivo alla originaria scadenza del GoBlH et . -
AEEe
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e considerando solo ¢ soltanto ghi importi prodotti nel tempo successive alla originaria scadenza det Contratto di

Appalte;

e considerande lu sola di produzione successiva alle Stato di Avanzamento n. 18, laddove si aveva la prima

iscrizione,

In cid queste Collaudatore concorda con il parere espresso dal Diretiore dei Lavori nella Reluzione riservate

agli Atti del procedimentp,

Riserve dell' Appaltatore - Riserva n. 3 - Quantificazione

Si ka il seguente ricalcolo:
Verbale di inizio lavori
Tempa contrattuale previsto
Datg di Ultimazione contratiualmente prevista

Lae/fciente Istat

Certificaty di pagamenta rate in acconto n.

In datn

Dmporte certificato a Credity dell’Appaltatore Evra
Coefficiente Iviat

Cocfficiente Istar

Incremento Pereentuale

Moggiori oneri

Certificato i pagaments rata in acconty n.

In dote

fmpario certifivaty ¢ Credity dellAppaltatore Euro
Coefficiente istat

Coefficiente Fsiat

Ircremento Percentuale

Maggiori aneri

Certificato di pugamento ralg in aeconto .

In datz

Imporie certificate @ Credito dell’Appaltatore Euro
Coelficiernie Istar

Coefficients Istat

Incrementy Percentuale

Muagpidort oneri

Certificate di pagamento rat in acconto n.

In dats

BPuporty eertificato a Credito delt* Appattatore Eurg
Coefficiente Istat

Coefficlenie Istat

Incremento Percentuple

Magpiori oneri

Certificato di papamento rata in gocente n.

Data

Mesi

Dara
29/08/08

02/68/01
30/0%005
%

Furo

09/68/(1
JH10/0%
]
Euro

08/08/0%
30/06/06
T

Euro

09/08/01 " )

30/10/06
%o

Luro

\\J\O\

09-feb-00
16,00
09-age-01
115,30

18
2700912005
180.901,60

115,30
125,99
9,193%

19
27/10/2005
170.249,70

115,30
126,10
9,367%

20
136712006
192,106,20

125,30
127,90
10,928%

21
3071012006
183.890,30

115,30
128,20
11,188%

22

A 5‘

16.631,.02

15.993,90

20.893,39

20.574,02

a9
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In data 010312007
Teporto certificato a Credite dell’Appaliatore Euro 166.672,00
Coefficiente Istar (e/08/01 115,30
Cosfficiente Istat 28102107 F28.80
Incrementa Percentuale T L 700%
Muagpgiori oneri Euro 10.514,93
Ceriifivato di papamento rata in aeconta H, 23
Irt data 310520067
Importe certificato a Credito dell’Appaltatore Eura 64,434,760
Cogffictente Jstat R0 114,36
Coefficiente Istat 310307 12900
tncremente Percentuale % 11,882%
Maggiori aneri Eura 765616

ToL3e3, 4

Riserve dell'Appaliatore — iverve n, 4 - Osservazioni

La Riserva n. 4 afferisce agll interessi per ¥ ritardo nel pagamenti delle rave di acconte all’ Appaltarore,

argomenty pid traftato netla Riserva n. 1 cul si rinvig,

Somme dovate gl Appaltatore

Fermo gquanto esposte af relativi paragraft, & parere dello scrivente che debbhane Hguidarsi all’ Appaltatore le

.s*egu.emi somime!

Causale da a

Ruaie di Salde £ {0000
Interessi su ritardate pagumento Rata di Sald £ L1040, 08
Svincolo delle Ritenute a Garangic ¢ 1952153
Irteressi s ritardato Svineolo delle Ritenute a Gardngia € 5306000
Interessi su Ritardaro Pagamento Rate di Aceonio £ (Lou
Interessi su Riturdato Pagamento Tnteressi sn Ritardato Pagamento Rate di Acconto € 1,0}

2482243

Le smmme relative agli interessi sone state caleolate applicando il tasso di interesse di mora previsto dall’articolo

30 del Capitolato Generale d'Appalty dei Lavori Pubblici di eui al Decreto Ministeriale  n. 143 del 19.04.2000:

Tuizio peripds Fine periado Tasse ufficiale
01.01.199% 31.12,190%99 s 6,375%
01.01.2000 31122000 . 6,250%
01.01.2001 3112 Mﬁ;lk g\) uﬂ_}}_ﬁh&l“" #0005
01.01.2002 I L2200 7, 250%
(1.01.2003 1122003 7.375%
1012004 31122004 A d25%
T 01012005 31122008 7 125%
01.01.2006 21.12.2006 5,350%

al



ossie i fassi ufficiali di mora per I crediti delt’,

01.01.2007
01012008
01412000
OLO1 2000
01012011
GLOL2G12

31.12.2007
3112.2008
3nI22000
30122010
31122011

Carrente per continuity

appaltatore, valori che lp

5,050%
6,830
&, 640%
4_.28025
4, 080%
& 080%

serivente ha integrato con e annualitg

2011 ¢ 2012; i1 conteggin relativa verrd poriatp Sino alla date del 30.70.2052,

Friteressi su ritardato Svin cole delle Ritenute a Garanzin

St esserva che a norma di lepge

ultimagione dei lavori,

Nel caso di specie i lavori song

Data d wlimazione Lvar

Tempo per it collanda

Termine di decorrenza interessi

Somma sopgenta a interessi

Inizio perindo
Termine periods
Dyrata

Sapgpio

fnizio periodo
Termine perivdn
Durata

Sappia

Inizio peripdo
Termine peripdo
Durata

Saggio

Inizia periodo
Tarmine periodo
Durata

Sagyio

Inizio periodo
Terming periodo
Dreerara

Saggio

# Collando Amministrative dov

Data
Gg
Data
Euro

Data
Data
Gy
T
Buro

Eura

DPata
Data
Gy
%

Eurp

Euyra

stati ultimati in data 19.03,2007 per cui il

it-mar-07
180,00
DG-se1-07
19.521,53

0G-ser-07
3-diei7
H7.00
595

01-pen-H8
3l-dic-08
366,60
6,83

Of-gen.G9
31-dic-09
365,00
6,64

O -gren-10
Ji-dica 10
365,00
4,28

0l-gen-11

'\vv

avet intervenire entro 180 giorni dalla data di

372,33

1.336,97

1.296,23

835,52
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Euro 786,48
Inizio periody dite Gl-gen-12
Termine pertodo dat Hiotg12
Durata fricy 304,00
Suggiu % 408

Fure 663,37

5.300,96

s Interessi su Ritardato Pagamento delle Rate di Acconto
o [uteressi su Ritardate Liguidatione depl] Interessi su Ritardato Pagamento delle Rate di Acconto
Come detto song stati richiest in vig giudizgiarie dall’ Appaltatore ¢ per tale richiesta @ steta emessa decisione da
parte dell'Autorite Gindigieria, tale circostanza sottrae le poste alla attivitd del Collaudatore, per cui le stesse
solo ai fini dell’Atte anico di Collawde vengono poste pari a zero.
Fermo quantp esposte af relativi paragrafi, & parere dello scrivente che sarebbero de liguidare

all’ Appaltatore le seguenti somme:

Capesale Ba I

o Riserva n 1~ Anomale andamento £ 1228441120
®  Riserva n I - Progettazivne Strutturale Esecntiva £ L49 300.00
v Rivervg n. 2 - Aumento cosii per evenii socezionali € 527432
& [Riserva n. 3~ Awmento costi per protrazione dell’appalic £ 36344
o Sominana per Riserve £ L8825
°

®  Interessi su Riserva n. 1~ Anomalp andamente £ 626 38745
»  lureressi su Riserva n. 1 Progettazione Stratfurale Esecntiva L 6832075
o [nleresyt sue Riserva . 3 « Apmento costi per protragone dellappalto € 3331673
o Sommano per Interessi sy Riverve FIL 2N AS

Le somme relative agli interessé sono stute caleolate applicando il tasso di interesse di mora grevisto dall'articoly
30 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavorl Pubblici di cui al Decreto Ministeriale  n. 145 del 19.04.2000;

Inizio pertodo Fine pericdo Tasso ufficiate

01.01.299¢ ILI2. 904 6,375%
01.01.2000 JLI2.2000 4,250
01.01.2001 D 8,000%
01.01.2002 ey e 312002 7,250%
04.681.2003 : 31,12.2003 7,37 5%
01.01.2004 32122004 7 25%
(11012003 3123005 7 A25%
01.01.2006 3122006 53500
01.01.2007 3 12.2007 5,950%
01042008 JL12.2008 6,830%
0L.01.2009 JLI12.200% o, G4 0%
4r.aL2010 31.12.2010 4 280%
012011 31122001 \ T H080%
01.01.2012 Coarremie per continuitd ) \i"':“‘ ’ 4,080%

- “|.'_;_§\\\- “
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ossia | tassi ufficiali di mora per i crediti dell ‘appaltatore, valori che lo serivente ha integprata con le annualitg 2011 ¢

2012; il conteggio relative verr portato Sino alla dara del 30.70.2012.

Interessi sui Maggiori Oneri per Anpmalo Andamento

Sulle somme riconoscibili per ristoro dei Maggiori Costi per anomalo Andamento vanno ricanoscing gli
interessi dalla dutg della vichiesta alla data di Lguidazione.

Sulle somme riconoscibili per ristoro dei costi della Progetiazione Esecutiva vanno riconosciuti gli inreressi
dalla data dellz richiesta alle data di liguidazione.

fn merito si osserva che la richiesta era esposta dall’ Appaltatore in una sua iriziale quantificazione in calce af
Registro di Contebilits relative alle Stato di Avanzamento n. 1 in data 26.09.2000, mentre una sug finale
quentficazione in calee al Registro di Contabilits reletive allo Stato dif Avanzamento n. 23 del 19, (33.2007.
Pertanty lo scrivente rifiene equo determinare quale duta di inizio del periode di calcole degli interessi la data
media fra la datq della prima iscrizione ¢ la data della guentificazione finale ¢ quale date di Jine del periody
guella provvisoriamente determingte ol 30,1 0.2012, datt prassima a quella di emissione delle presente relazione;
s ha allora il seguente contegpin:

Maggiori Costi per Anomalo Andamento - dalla data i maturagione del credito al data 4 presunta guidazione

Samma dovita Eure L228.01129
Prima iscritione ~ Inporto pargiale — Certificato n. 1 duta 26/0%/00
Prima iscrizione - Enporto parziale Certificatto n. 23 data 19/03/87
Inizio periods data 2212/03
Fine periodp data 3112003
Interessi anng 2003 Sxgyrio 7,375%
iempo .50
Enro 235718
Inige periodo daty OIA104
Fine periodo data A1/12/04
Inferessi anno 2004 sagreicr 7I25%
etnpo 266,00
Euro 87.735,52
Inigio perigdo detn 0i/a10s
Fine periody dartct FI205
Interessi anne 2008 Sag et 7,125%
tempo 363,00
Eurp 8749580
Inizio periodo data 01/01/06
Fine periodn data 3122008
Interessi anno 2006 Sag o 5,350%
feinpo 365,00
Euro 65,698, 60
Inizio periodp data orelinr
Fine periodo deta II/I207
Interessi anno 2007 raggic a,050%
tempo 365,00
Euro 73.006,487 \
Inizio periode data 010108 'ﬁ(‘;"ﬁ = Lol POTTTe
Fine periodn data L1208 "™ Q‘” ot i{la}.@
Interessi anng 2008 Saggin - 6830% @R kg
tempo 366,00

“w
\

P Eura
Inigio peripdo | ; \\ ™ diata a1l \i
Fine periodo \\;\J 9 o J’(/J data 31120 !



Friteressi qune 2009

Inizio periodo
Iine periodo
Interasst anmo 2010

Inizie periodn
Fine perioda
Interessi anmo 2071

Inizio periodo
Fine perivda
Interesst anne 2012

Interesst sul Magpiori Costi della Progettazione Strutturale Evecutiva

saggio
tempo
Euro
durtat
deste
Saggio
teinpa
Euro
dong
data
supin
tempo
Euro
data
dat
STEgio
tempo
Euro

4, 640%
J45.00

810110
J1/121)
4, 280%
365,00

04701711
31
4,D80%
365,00

001712
30/10/12
4,080%
304,00

§1.538,95

52,558,848

S0 102,86

41.729,51

£26.387,95

Sulle somme riconosethill per ristoro dei coxti della Progetiazione Esecutiva vanno riconosciuti gl inferesst

dalla data della richiesta alla data di liquidazione.

In merite si gsserva che la richiesta era esposta dall’ Appaltatore in una sua iniziale quantificazione in calce al

Regivere di Contabilita relativo allo Stato di Avanzamente n. 3, quantificazione che poi si stabilizzava in calee al

Registro di Convabilitg relarivo allo State di Avanzamento n. 9.

Perraneo lo scrivente vitiene equa determinare guale data Ji inizio del periodo di calcolo degli interessi ln date

media fra In data della prima iscrizione ¢ ln data della quantificazione stabilizzata ¢ quale data di fine del

peviodo quella provvisoriamente determinate al 30102012, data prossima o quella di emissione della presenie

relazione; si ka allora il seguente conieggio:

Costi di Progettazione « dalla data di materazione del ereduto ol date di presunta Hgridnzione

Samena dovuta

Prima fsericione — Imporie pargiale — Cerfificate 3

Prima lserizione « Imparto lotale

Inizto periodo
Fine periodo

Interessi anno 2004

Inizig periodo
Fine perioda

Interessi anrno 2005

Inizio periodn
Fine periodo

Ineerexsi anno 20046

w Certificaty 9

Euro
data
o
datn
data
sapgio
temnpo
Euro
data
data
saggio
tempo
Furo
data
data
SAgED
tempa

Lurg

149.500,00
J10703
26/10/08
1270904
AL

7 I25%
111,00

0101708
JH12/05
7.425%
365,00

10106
F112/06
5,350%
J65,00

3.238,34

651,88

798,25

&



Litlzio periody data orore?

Fine periodn data JUL207
Emierassi anno 2007 Sagyrter 5,050%
fempa 363,00

Euro 880325
Iniziv perindo ditta 8101108
Fing perindy dai 34/12/08
Interesst anno 2008 . saggia t,830%
temipo 368,00

Euro 10.238,82
Inizio periodo dapn D101/09
Fine periodo da JH1210%
Interessi annn 2009 sagpio 8, 54(1%
tempn 365,00

Eurp 9.926.80
Inizio periodp dety aroiirg
Fing periodo data 31210
Interessi anno 2000 SagHTe 4 280%
tempo 265,00

Eura 6.398,60
Inizio periodo data 010437
Fire perindy data KYTH
Interessi anne 2041 saggio of D8O
tempo 343,00

Eurp 6.099,60
Frizio periode duata 01Nz
Fine periado detta 30/1a/12
Interessi anno 2012 sagpio 4,080%
tempo 304,00

Eurg 508021

68.328,75

Interessi su Aumento Cosi per Protrazione Appalio

Sulle somme riconoscibili per Aumente dei Costi per Protrazione dell’Appaito spettano all’Appaliatore gl

interessi;

° sulle somme riconosciute per ciascuno dei Certificati di Pagaments delia Rata di Acconle, gl injeressi
dalla data &i pagamento previsia per clascuno dei Certificati alla data di nltimazione dei lavori;

° sul lotale delle somme riconosciute per cigseuno del Certificati di Pagamento della Rate di Acconta, gli
interessi dalla data di ultimazione alla datg di liguidazione, che lo serivente colloca provvisoriamente alln
data del 30.10.2012, data prossima o quelle di emissione della presente relazione;

o sul totale delle somme riconoscinte al primo capoverso del presente punto, gli interessi dalla di ulfimazione
alla date di iquidazione, che o scrivente calloca pmvwsanamenm alie data del 36.10.2012, data prossima g
quelle di emissione della presente mlazmne IPRNRTRRRLH i M}j\i‘%

‘ . ﬂ L .
si ha allora i seguente contegpio: 50 i%‘ (115

Asemento dei Costi per Prﬁmzume dell’Ap



dalla data di maturazione del credito al date di ulthnazione

Certiffeato di pagamentn reia in @reomo H.
Swmina dovata

Inizio periada

Fine periodo

Irterassi anno 20035

Interessi anno 2H)é

Interessi anno 2007

Certificaro di pagamento rata in deconto n.
Sontma dovuia

Inizie periodo

Fine perindo

Interessi anna 2005

Interessi anno 20006

Inforesst anro 2007

Certificato di pagamento rata in acconto A,
Somuna dovita

Enizio periodo

Fine periodo

Interessi anne 2006

Imteresst anno 2007

Somma dovula
Inizio periodo

Fine periodn
Interessi anno 2006

Interossi arno 2007

“"Z{Wi}ﬁgiixaif:

Enro

saggio
tempo
Fura
saggio
tenipo
Eurg
sugpio
tempo

Euro

Eurg

s gio
tempe
furo
saggio
tempa
Eunro
Saggie
Lempia

Eure

Euro

SEg 0
tempo
Enrn
sagrpio
g

Euro

Eurg

saggio
tempo
Eurn
sagpio

tenpn

1%
16,631,028
27/09005
19403767
71 30%
26,00

3,35%
345,00

5.95%
78,00

19
15.993,90
27/10/05
1903407
7,130%
56,00

5,45%
Ja5,00

5,95%
77,68

20
20.493,39
137706
I19/03007
5,35%
17im

3,95%
7700

21
20,574,062
3T
1307
5,35%
02,00

5,95%
77,00

311,8%

839,76

2146

204,20

855,67

208,76

326,19

263,51

186,97
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Certificats di pagamento rata in accanio n.

Samma dovuta
Tnigio peripdo

Fine periodo
Interessi anng 2007

Certificato di pagumento rata in aeconte n

Satmma dovuta
Inizio perioda

Fine periode
Interessi anno 2007

Intigio perinda
Fine periodo
Inseressi anng 2008

Inizio periodo
Fine peripdo

Interessi anne 2009

Inizio periedy
Fine periodo
Interessi anno 2010

Inizie periodo
Fine perivdo

Interessi anng 2011

Inizia periodo
Fine perindo
Interessi anno 2011

Aumento dei Costi per Protrazione dell’ Appalto — Sorta Interessi

Euro

Erro

Sexgriry
tempo
£urn

Fruro

22
19.514,93
01/03/07
19/03/07
5,95%
18,00

dalla data di wlimazione alla data Ji liquidazione provvisoria

Aurento dei Costi per Pwtmzxm@hﬂ "Appralto

AL

i

A

saggio
tempo

Eure

sugio
tempo

Fruro

sagrpio
tenpo
Enro

saggio
tempo

Euro

sagyio
temipo

Eure

saggio
tempe

‘\,‘\.l'.um

i‘:;‘w-

“ﬂf;i 1 1:;‘&

!{}.,erwf“

3

1822
101.363,44
19703407
312007
5,95%
288,00

0i/01/08
I 1208
6,83%

366,00

DLALG9
372009
5,64%
365,00

0103/10
3141216
4,28%
365,00

01/01/11
31712111
4,08%
365,00

B1/01112
3010412
4,08%

238,25

57,26

4.758,81

942,09

6.750,53

433834

4.135,63

3.967,9]

30.349.88
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dalla dota i ultimazione alle dala di Hguidazione proveisoria

Cartificato di paganento rata in acconly .

Homna doviila

Infzio perindo

Fine periode

Interessi artry 2008 saggio
tempo
Euro

Certificato di pagamenio rata in acconie m.

Sommu dovata

Inizio periodo

Fine perinodo

Interessi anno 2008 saggie
rernpir
Euro

Certificato di pagamento rata in acconto .

Somma doviuta

Inizio periade

Fine periodo

Interessi anno 2008 sagein
tempo
Euro

Certificato di pagamento rata in geconto .

Somma dovula

Inizio perioda

Fine perivdo

Interesst anno 2008 ‘ saggio
tempa
Euro

Certificate di pagamento rata in acconto n.

S dovuie

s

Inizio peripdo

Fine periodo

Interessi annoe M08 saggio
tempo
Euro

18- 22
3.967,91
01/61/08
31112008

6,83%
365,00

18- 22
396701
{11/01/0%
I8

45,045
364,00

18. 22
396781
oIk
321G

4,28%
364,00

1822
3.967,91
i1l
321

408%
364,00

18- 22
346791
002
awio/1z

4, 08%

303,00

2710

262,75

169,34

f61,45

134,39

o8, 98
35.316,75
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Conclusioni - Collaude deile opere
Ferme quanto espasto, lo scrivente ing. Angelo Latizano nella sue qualits di Collaudatore Tecnico
Amministrativa delle opere denominate "Lavori per Vampliamento del Cimitero di Poggioreale, insistente nelly zong
denominate “Fonde Zevola" alla via §. Maria dei Pianto", commesse del Comune di Napoli, Dipartimento
Normalitd Servizio Tecnico Normalitg all’Appaltatore CIM.PA 5.r.L dal 16.11.1999 4l I4.01.2003 ¢ guindi alla
Nuova Edilivia Monumentale S.r1 o Jar duta dal 14.01.2003 dichiara;
®  che le opere realizzate sono conformi alle previsioni del Contratty di Appalto, del Progetto Esecutive come
modificate dalle Pereizie di Variante approvate, del Capitelato Speciale di Appatto e delle norme dagli stessi
richiamati;
©  che le opere risultano eseguite secondo lz buona regala dell’arte ¢ sone prive di vigi o difformita;
o che la contabilizzazione delle stesse ¢ conforme alle dispasizioni di legge;
® che le verifiche aperate hanno confrermato la formale ¢ sostangiale correiterza e aderenza delln
contabilizzazione alle opere realizzate,

= che Ig apere sono collaudahili come di Jane le si collauda con esito posito.

Conclusioni — Somme residue da corrispondere oll’ Appaltatore per favori

Fermo quanto esposte, lo scrivente ing. Angelo Lanzeno nells sua gualite di Collaydatore Teenico

Amminisirative delle opere denominate "Laveri per Vampliamento del Cimitero di Poggioreale, insistente nella zona
derominata “Fonde Zevels” alla viz 5. Marie dei Pianto”, commesse dal Comune di Napoli, Dipartimento

Normalita Servizio Tecnice Normalita all’Appaltatore C.IM.PA S.r.lL dal 16.11,1999 14.01.2003 e quindi alla
Nuova Edilizia Monumentule Srl g Jor deca dal 14.01.2003, dichiara debbano Uguidarsi all’Appalatore le

seguenti somme:
Causaly dut a

Rata di Saldo € 0.008,00
Interessi su ritardato pagamento Rata df Saldo € 0,000,000
svinealo delle Ritenute o Garangia £ i¥.52153
Intaressi su ritardato Svincolo delle Ritenute a Guranria £ 8,300,906
Interessi su Ritarduro Pagamento Rate di Accanto £ 0,00
Interessi su Riterdato Pagamento Interessi su Ritardate Pagamento Rate di Aceonts € .04

HB2243

Conclusioni ~ Somme residue da corrispandere ali’ Appaliatore per Riverve

fermo quanto esposta, lo scrivente ing. Angelo Lanzano nells sua qualitd di Collaudatore Yecnico
Amministrativo delle opere denominate "Lavori per lampliamento del Cimitere di Poggioreale, insistente nefla rona
denontinate “Fondo Zevolz" alla vie 8. Maria dei Pianto®, commesse dal Comune di Napoli, Dipartimenio
Normalita Servizio Tecnico Normalits all’Appaltatore CIM.PA S.rl. dal 16.11.1999 al 14.0L.2003 ¢ quindi aita
Nuova Edilizic Monumentale S.r.l g Jar datq dal 14.01.2003, dichiara potrebbero legittimamente essere liguidate

all'Appaliatore le seguenti sormme: { Q‘}'ﬁ"i oy il e
bl o e e
\ gt Onginale

E € 12800009

Causale

*  Riserva n. 1 - Anomalo andamenty .
\n
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o Riserva r. I — Progettazions Strufturale Esecutiva £ T2 300,00
s Riserva n. 2~ Aumento cost per gvenit cecezionali & 274582
w  Riserva n. 3= Awmenio costi per protragione dell'appalto 3 136344
¢ Sompmutng per Riserve € LR35
&

v [nteressi su Riserva #. 1~ Anomalo andamento & B0 INT 05
o Imterssi su Riserva n. I~ Progetiazione Strutturale Esecutiva € #5324, 73
o Ineeressi sy Riserva . 3 = Aumento costi per profrazione dell'appalio € A5310,75
o Sommano per Inferesyi su Riserve FI0 2545

Appare evidente che Uentitit delle predette somme rende particolarmente utile la prospettazione all'Appaltatore

i una Proposta di Accorde Bonario per il Componimento delle Controversie Intervenute in Corse d'Opera.

il Collaudatore

. Ing. Angelo Lanzano
l A

i, Lo
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVA ALL’ACCORDO Bl
BONARIO COMPONIMENTQ PER LE CONTROVERSIE INSORTE DURANTE
L'ESECUZIONE DEI' LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE
PER LA COSTRUZIONE DI CINQUEMILA FOSSE DI INTERRO “NELLA ZONA
DENOMINATA FONDO ZEVOLA ALLA VIA S. MARIA DEL PIANTO

Nel proseguimento varragno le seguenti definizioni:

e  Opera: Lavori per I'ampliamento del Cimitero di Poggioreale, insistente nella zona

denominata “Fondo Zevola® alla via S. Matria dei Pianto
s  Committente: Comune di Napoli, Dipartimento Normalita Servizio Teenico Normalita
¢ Appaltatore CIM.PA Sl dal 16,11.1999 al 14,01.2003
Nuova Edilizia Monumentale S.r.1. dal 14.01.2003
*  Responsabile Procedimento geom. Mario Chianese dalla data del 05.03.2004
e Direttore dei Lavori tng. Giuseppe Solari |
®  Collandatore Statico ing. Angelo Lanzano
»  Soprintendenza di Napoli Soprintendenza per i Beni Ambiental; e Architettonici di Napoli e Provincia
v Orientamento fl confine lungo 1a via Santa Maria del Pianto: il confine a monte;
il confine tungo la via Vicinale del Finanziere: il confine a valle;
it confine con Proprieta Private: il confine a sinistra con spalle verso il
mare;

it conflne con Cimitero Monumentale: il confine a destra con spalle verso il

mare;

s Servizio Fognatura Servizio Progentazione Realizzazione ¢ Manutenzione Fognature ¢ Impianti
Idrici ) ‘

*  Vecchio Colletiore Fognario Il collettore corrente in posizione sub mediana al Fondo Zevola e

v sempre dipartentesi dalla S. Maria dei Pianto ¢ recapitante sulla via Vicinale
del Finanziere;
¢ Nuovo Collettore Fognario 1 colletiore fognario del diametro 600 mm corrente lungo il confine laterale
destro del Fondo Zevola e dipartentesi dalla via Santa Maria del Pianto ¢
recapitante sulla via Vicinale del Finanziere, realizzato in sostituzione del

Veechio Collettore.




Al

La cronologia degli aceadimenti

Valgono i seguenti eventi significativi:

in data 18.11.1996, una parte del Fondo Zevola in proprietd del Committente, veniva sequestrata
dall' Autorita Giudiziaria in ragione di un ritrovamento di rifiuti cimiteriali;

in data 23.12.1998, i Committente, con Delibera di Giunta Comunale . 3123, approvava il Progetto
Esecitivo dell’opera e decideva di procedere alla licitazione privata per la realizzazione della stessa, per
un importo a base di gara di £, 8.225.558,000;

in data 16.11.1999, il Commitiente esperiva la procedura concorsuale che vedeva I'Appaltatore
aggiudicatario defl'esecuzione delfopera avendo offerto per Ja sua esccuzione un importo pari a
£, 6.495.158.081 con i] ribasso del 29,59600%::

in data 13.§2.1999_ i Commiittente, con Determinazione n. 15 del Dirigente del Dipartimento Nommalita
Servizio Tecnico Normalita, affidava all* Appaltatore l'esecuzione dell’opera;

in data 22.12.1999, i Committente, con nota n. §94, trasmetteva il Progetto Esecutivo dell’opera alla
Commissione Edilizia Integrata per il refativo parere indispensabile per il rilascio del nulla osta della
Soprintendenza di Napoli previsto dall’art. n. 7 della Legge n. 1497 del 1939, in quanto la zona
interessata a lavori risultava vincolata per Decreto del Ministero ai Beni Culturali del 09.07.1962
pubblicato sulla Gazzetta Ufticiale n. 238 del 21 09.1962;

in data 27.12.1999, il Committente procedeva alla registrazione della Determinazione n. 15 del
Dipartimento Normalita Servizio Tecnico Normalitd al n. 1561 del Registro Generale,

i data 25.01.2000, i} Direttore dei Lavori, con Verbale dj Consegna parziale dei Lavori, procedeva alla
consegna di una parte dell'area interessata alle opere, non potendo procedere alla consegna dell’area a
valle dell'area destinata alla realizzazione del forno crematorio e oggéfto di sequestro da parte
dell'Autorita Giudiziaria sin dallanno 1996, inolire la consegna parziale avveniva nelle more del
perfezionamento del parere della Commissione Edilizia Integrata ¢ del successivo nulla osta della
Soprintendenza di Napoli previsto dalla gia richiamata Legge n. 1497 del 1939 e relativo Decreto del
Ministero ai Beni Culturali; '

in data 27.01.2000, VAppaltatore provvedeva alla garanzia degli obblighi contrattuali, in particolare gh

stessi consistevano in:

& lipo delia garanzia polizza fidejussoria

®  eite garante Compagnia di assicurazioni Aurora

e . della polizza 1183206208F

* Importo parantito £ 1.272.402.000,00 o
& Premio annuale L. 7.639.600,00 | t,\q“’}jfw
»  hmporto garantito € 657.140,79 -
®  Premio annuale € 3.945,21

in data 09.02.2000, il D.L. redigeva il Verbale di Consegna ed Inizio dei Lavori Sotto Riserva di Lepge,

il predetto Verbale era effettuato "Sotto Riserva di Legge” in quanto sussistevano gravi problemi sanitari
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comseguenti alla necessitd di dotare la citta di Napols di nuovi ed indispensabili spazi cimiteriali ed era
relativo alla consegna di parte delf'area interessata alle opere, non potendo essere consegnata altra parte
di area in quanto oggetto de! sequestro operato dalf'Autoritd Giudiziaria e precedentemente richiamato;
Con detto Verbale di Consegna si assegnava il tempo utile per l'esecuzione dei lavori paria )6 mesi, da
doversi conteggiare a fare data dal Verbale di Effettive Inizio dei Lavori, e si indicava che tale ultimo
verbale era da redigere entro 30 giori dal Verbale di Consegna; nel tempo intercorrente fra it Verbale di
Consegna Sotto Riserva di Legge ed il Verbale di Effettive Inizio dei Lavori si indicava doversi eseguire
if rilievo plano - altimetrico di prima pianta ed al picchettamento delf'area;

in data 21.02.2000, I"Awtorita Giudiziaria disponeva il dissequestro della parte di area oggetio del
sequestro precedentemente operato e richiamato, ma lo condizionava alla esecuzione della bonifica delle
aree dai rifinti da eseguirsi entro i novanta giomi successivi alla data di esecuzione del provvedimento;

in data 02.03.2000 ¢ con nota n. 228 il Committente sollecitava la Soprintendenza di Napoli in ordine
all’approvazione del Progetto dell’Opera;

in data 06.03.2000, it D.L., con Verbale di Sospensione n. 1, disponeva la Sospensione dei Lavori a
seguito  dell'intervento della Polizia Giudiziaria per ragioni connesse al sequestro disposto
precedentemente dall'Autorita Giudiziaria per il ritrovamento dj rifiuti cimiteriali;

in data 08.03.2000, il Commitiente, con Decreto Sindacale n. 43 7, approvava in via definitiva il Progetto
Esecutivo Architettonico dell opera;

in data 08,03.2000, it Committente trasmetteva alla Soprintendenza di Napoli il Decreto Sindacale . 437
del 03.03.2000 per ortenere le autorizzazioni derivanti dall’art. n. 151 del Decreto Legislativo n. 490 del
20.10,1999, antorizzazioni indispensabili per I'esecuzione dei lavor;

in data 10.03.2000, I’ Appaltatore provvedeva al versamento, presso la Tesoreria del Committente, delle
spese di Contratto per un importo di £. 15.200.000 pari a € 7850,15;

in data 14.03.2000, it Committente e I'Appaltatore sottoscrivevano il Contratto di Appalto in Repertorio
68913,

in data 15.03.2000, diveniva esecutivo il provvedimento di dissequestro emesso dall® Aurorita Giudiziaria
in data 21.02.2000;

i data 20.03.2000, il DL, con Verbale di Ripresa dei Lavori n. 1, disponeva la ripresa dei lavori gid
sospesi n data 06.03.2000 in ragione del fatto che era venuto a cessare i} regime di sequestro delle aree
che avevano determinato il Verbale di Sospensione n. 1;

m data 15.04.2000, I’ Autorita Giudiziaria disponeva nuovamente il sequestro detl'intera area, in guanto il
Committente non aveva provveduto, nel termine prescritto, ad effettuare la bonifica delle aree dai rifinti
cimiterjali;

in data 15.04.2000, il D.L., con Verbale di Sospensione n, 2, disponeva la sospensione det lavori a

T
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in data 19.04.2000 ¢ con nota n, 235, V'Appaltatore notificava alla D.L. che i Javori eranc oggetto di un
“anemale andamento” derivante dalle ripetute sospensioni e riprese dei lavori ¢ che tale circostanza
comportava maggiori oneri imprevisti ed imprevedibili;

th data 05.05.2000 ¢ con nota n. 13240, la Soprintendenza di Napaoli richiedeva integrazione degli
elaborato trasmessi in data 08.03.2000 dal Committente;

in data 22.05.2000 e con nota n. 995, la Soprintendenza di Napoli richiedeva al Committente ulterior
integrazioni degli elaborato trasmessi in data 08.03.2000 dal Committente;

in data 01.06.2000 e con pota ricevata al n. 1059 del 03.06.2000, I'Appalistore trasmetteva al
Responsabile del Procedimento pro - tempore ed alla D.L. il Rilievo Plano - altimetrico dell'areq di
infervento; tale rilievo evidenziava che sulle aree e verso i confini sud - est, eranc presenti edificazioni
¢ che la strada di progetto, invadeva parte dell'arca destinata alla realizzazione del forno crematorio;

in data 27.06.2000, 'Appaltatore trasmetieva al Responsabile del Proceditmento pro - tempore ed alla
2.L. le sezioni di Rilievo Plano - altimetrico defl'area di intervento, completando la trasmissione del
01.06.2000;

in data 17.07.2000 ¢ con Provvedimento n. 62674.00.RE, I'Autoritd Giudiziaria disponeva il parziale
dissequestro delle aree gia poste softo sequestre, ed ordinava Fesecuzione di opere di recinzione della
parie di area sequestrata ma non recintata:

in data 24.07.2000 ¢ con apposito Verbale di Notifica, IAutorita di Pubblica Sicurezza notificava al
Direttore dei Lavori il Provvedimento n. 62674.00.RE sopra richiamato;

it data 25.09.2000 e con nota n. 191, € con Ordine di Servizio, il D.L. ordinava all’ Appaltatore di
provvedere al ripristino di parte della recinzione dell'area posta sotto sequestro dall'Autorita Giudiziaria e
di provvedere alla sorveghianza continua della recinzione; "

i data 25.09.2000 ¢ con nota n, 386, I Appaltatore riscontrava 'Ordine di Servizion. 5 ¢ precisava di
aver provveduto gia in tre distinte occasioni al ripristino di parte della recinzione del'area posta sotto
SeQUEstro, con riserva di denuncia contro ignott dei fatti all'Autorita di Polizia:

in data 035.10.2000 ¢ con nota . 1027, il Committente trasmetteva alla Soprintendenza di Napoli 1
integrazione degli elaborato trasmessi in aata 08.03.2000 e dalla stessa richiesti in data 05.05.2000 ¢ con
nota n, 13240:

in data 06.10.2000 ¢ con nota n, 630, I'Appaltatore richiedeva al Committente notizie in ordine alla
Ripresa dei Lavori, rappresentando la necessitd di una programmazione per le atrivitd gia assunte e
quelte da assumere;

in data 07.11.2000 e con nota n. 32193, la Soprintendenza di Napoli autorizzava la realizzazione
dellopera sia pure con prescrizioni da oftemperare nella esecuzione, richiedendo nei fatti la

predisposizione di una Variante in Corso d"Operg;

in data 28.11.2000 e con nota n. 1208 e cofd Crdigage) Sefvizio it D.L. ordinava all’ Appaltatore di
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in data 07.12.2000 e con Delibera di unta Comunale n. 3180, il Committente:

® approvava una Perizia di Variante e Suppletiva per un importo pari a € 7.089.903,62;

»  definiva uno Straleio Funzionale per ui inporto pari a € 3.354,469,20:

= riconfermava l'importo in affidamento all’Appaltatore mentre rimandava l'esecuzione defla restante
parte d'opera ed il suo affidamento all’ Appaltatore al reperimento della provvista finanziaria:

i data 15.02.2002 ¢ con nota n. 94, il Committente riscontrava fa nota n. 32193 del 07.11.2000 della

Soprintendenza di Napoli e trasmetteva alla stessa il Progetto Esecutivo di Perizia di Variante e

Suppletiva n. 1 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 3180 in data 07.12.2000:

in data 21.02.2002, it D.L. redigeva il Verbale di Ripresa dei Lavori n. 2, pur non essendo venute a

cessare le ragioni che avevano dato luogo al Verbale di Sospensione dei Lavori n, 2, infauti aila ripresa

non si aveva la completa disponibilita delle arce e pertanto il processo verbale si configurava quale

Verbale di Ripresa Parziale dei Lavori;

in data 235.03.2002, la Saprintendenza di Napoli riteneva non soddisfacente la soluzione progettuale

approvata in data 07,12.2000 con Delibera di Giunta Comunale n. 3180, ed invitava il Committente ad

ulteriore elaborazione del progetto;

in data 23.04.2002, il D.L., con Verbale d; Sospensione dei Lavori n. 3, disponeva i sospensione dei

lavori; a sospensione era impartita in quanto ia richiesta della Soprintendenza di Napoli non permetteva

Fesecuzione delte opere;

in data 16.05.2002, it Committente, con Determina Dirigenziale n. 9 registrata in data 24.05.2002 al n.

571, assumeva impegno di spesa per le maggior somme a disposizione di cui alla Delibera di Giunta

Comunale n. 3180 in data 07.12.2000;

in data 05.06.2002 la Soprintendenza ai Beni Culturali di Napol riteneva soddisfacente la ulteriore

soluzione progettuale trasmessa dal Committente e approvava la stessa;

in data 07.11.2002, ia Giunta della Regione Campania, con Deliberazione n. 3447, approvava |’

“Aggiomamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania™ con la quale il

Comune di Napoli veniva ri - classificato di 11 categoria;

in data 03.12.2002 ¢ con nota n. 2049, la Soprintendenza ai Beni Culturali di Napoli rilasciava it propric

nulls - osta aila realizzazione dell’opera, ai sensi del’art. n, 151 del Decreto Legislativo n, 490 del

20.10.1999 sul Progetto Esecutivo dell*Opera oggetto della Perizia di Variante ¢ Suppletivan. I,

ni data 18.12.2002, il D.L.. con Verbale di Ripresa dei Lavori n. 3, disponeva la ripresa dei lavori; la

Fipresa era impartita in guanto la approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali di Napoli in data

015.06.2002 permetteva Fesecuzione delle opere;

i data 24.01.2003, la Giunta della Regione Campania, con Deliberazione n, 248, approvava la

“Circolare applicativa relativa alla strumentazi ...Iilﬁ;aanistica ~ Aggiornamento della classificazione
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in data 31012003, la Giunta della Regione Campania, con Deliberazione n. 334, approvava ij

“Regolamento per la disciplina della Fase transitoria dj applicazione delle norme teeniche dej comuni

dichiarati o i - classificati sismici con delibera della Giunta Regionale n. 5447 del 07,1 1.2002™

i data 10,02.2003, i D.L. redigeva un Verbale con il quale si ordinava all’ Appaltatore:

@ di eseguire tutte le prove geotecniche necessarie per la realizzazione dell’opera secondo it Progetto si
Vartante approvato, nonché necessarie per la ricostruzione del muro sulla via Vicigale def
Finanziere;

®  precisava che era necessario, per la richiamata ricostruzione del muro,prevedere una paratia g tergo
del muro stesso con la successiva ricostuzione del muro quale semplice paramento:

* il predetto Verbale veniva firmato con Riserva dail’Appaltatore per la sola parte relativa aj cost;
connessi alla esecuzione del predetto ordine:

in data 13.02.2003 ¢ con propria nota, I'Appaltatore richiedeva la trasmissione del Progetto Esecutivo

dell*Opera approvato con la Perizia dj Variante e Suppletiva n. 1:

in data 28.02.2003 ¢ con nota n, 158, 11 Committente, in persona del Dirigente del Servizio Normalita,

rilevava che il Progetto Esecutivo dell’Opera approvato con Ja Perizia di Variante ¢ Suppletiva n. 1

prevedeva interventi in aree individuate dal Piano Regolatore approvato con Deliberazione della Giunta

n. 3123 def 23.12.1998 in parte quale zona “C” sottozona “C2" e parte quale zona “H4"” ¢ richiedeva a

Servizio Pianificazione Urbanistica parere sulla compatibilita urbanistica;

in data 17.03.2003 {1 Committente invitava I Appaltatore a perfezionare il nuove Contratto di Appalio in

ragione deli’intervenuta cessione del ramo d’azienda dalla® C.IM.PA S.rl”alla “N.E. M, Sl

in data 27.03.2003, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con Deereto n. 195, approvava

il “Regolamento per fa disciplina dela fase transitoria di applicazione delle norme tecniche dei comuni

dichiarati ri-classificati sismici con delibera della Giunta Regionale n. 5447 det 07. 1 1.2002%,

in data 09.04.2003, i Committente, in persona del Dirigente del Servizio Planificazione Urbanistica

Dirigente ribadiva i vincoli di uso della “C” sottozona “C2" e della zona “H4™,

i data 09.04.2003 si aveva la sottoserizione del Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi dal Nuove

Prezzo 120 al Nuova Prozzo 126

in data 9.07.2003 & con propria, il D.L., in uno con tecnici dell’Ufficio Fognature e con i’ Appaltatore,

effettuavanc un sopralluogo nel corso del quale:

® st cseguivano saggi per individuare il percorso di un collettore fognario la cui presenza sioera
segnalata net corso del mese di maggio 2003 ed in occasione di un immediato e copioso evento di
pioggia con una venuta di acqua a seguito del quale si era avuta una risorgiva di acqua dal terreno
poi ricondotta alla presenza di pozzello sottoposto al piano campagna e nascosto nel terveno,

¢ s individuava con precisione il traceiato della tubazione fognaria e dei pozzetti, in particolare il

ramo fognario si dipartiva quale partitore di

verso Hl confine sinistro del totto, si svilupy ate del lotto & trovava recapito in un

collettore pasto sulla via del Finanziere: L ;\\ ot
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si constatava che 1o stesso rappresentava un impedimento alla realizzazione dell’opera,

st constatava, anche con scavi, che il collettore presentava tratti funzionanti sotto battente, traty;
funzionanti in contro — pendenza, pozzetti aperti soggetti a esondazione, carenze conservative,

si individuava un percorso alternativo da realizzare per hiberare il fondo dalla servity e per I
rimozione dell’impedimento;

ricordava altresi che la presenza di tale collettore si era evidenziata nel corso del mese di maggio
2003 ed in occasione di un immediato e copioso evento di pioggia con una venuta di acqua da un
pozzetta sottoposio al piano campagna e nascosto nel terreno e che si evidenziava solo a seguito di
operazioni di scavo e che il collettore, a seguito di indagini, presentava tratti funzionansi sotte
battente, tratti funzionanti in contro — pendenza, pozzetti aperti soggetti a esondazione, carenze
conservative,

in data 10.07.2003 ¢ con propria nota, 'Appaltatore proponeva proprie considerazioni al
Responsabile del Procedimento ed alla L. in ordine all"impedimento costituite dalla presenza,
sulle aree consegnate del Vecchio Collettore Fognario ¢ della portata dell’impedimento;

i data 10.07.2003 e con propria mota, I’Appaltatore segnalava la presenza di una Cabina ENEL
costituente impedimento aila realizzazione dell’ opera;

in data 31.07.2003 prendeva avvio un periodo di particolare Hmitata attivita del cantiere che si
protragva sino alta data del 31.10.2003, in particolare detto periodo non veniva sancito da un Verbale
di Sospensione dei Lavori, come era stato per altro richiesto dail’ Impresa sia al Responsabile del
Procedimento ed alla D.L

in data 10.09.2003 e con propria nota, I’ Appaltatore comunicava al Committente nelia persona def
Dipartimento Normalita, del Servizio Tecnico Edilizia Cimiteriale Pubblica, al Responsabile del
Pracedimento ed alla D.L. Ia unpossibilitd di procedere ad ulteriort lavorazioni in ragione degh
impedimenti presenti sia di natura tecnica che di natura amministrativa;

in data 11.09.2003 ¢ con propriz nota, I"Appaltatore comunicava al Committente nella PErSona
delt” Assessore ai Cimiteri, del Dipartimenio Normalita, del Servizio Tecnico Edilizia Cimiteriale
Pubblica, al Responsabile del Procedimento od alla DL, la impossibilitd di procedere ad uheriori
lavorazioni in ragione deghi impedimenti presenti sia di natura tecnica che di natiya amministrativa;
in data 26.09.2003 e con propria nota, /" Appaltatore circostanziava all’Assessore alla Normalita, al
Responsabile del Procedimento ed alla D,L. le problematiche tecnico -  amministeative che si
frapponevane alla esecuzione dei lavori, in particolare indicava che le stesse consistevano nella
Finterferenza fra la condotta fognaria rinvenuta sul fondo e le fondazioni det muri di contenimento
della zona parcheggio, nella necessita di procedere al deposito presso gli Ufficio del Genio Civile
degli edifiei e dei muri di contenimento nella zona posta all'ingresso all’area cimiteriale, nella

necessita, per alfro espressa dallo serivente, di o {Rre-una ulteriore Perizia di Variante in Corso

d'Opera prima di procedere alla esecuzjiw enti di terra e dei restanti mur di

contenimenio, ed noltre richiedeva un Ve . bra
K A A

(\ ;%,}uw"m

dei éawn ora per allora”™ a far dam

A3

it



dal 31.07.2003 o I'immediata predisposizioni degli anti necessari alla ripresa della produzione di
cantiere;

i data 30.10.2003, si procedeva al deposito presso ghi Uffici del Genio Civile degl edifici ¢ dei
muri di contenimento nella zona posia a quota ¢ = 79.00 mt;

i data 10.12.2003 si aveva la sottoscrizione del Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi dal
Nuovo Prezzo 128 al Nuovo Prezza 133,

in data 05.02.2004 ¢ con Determina Dirigenziate n. 11, il Committente affidava all’ Appaitatore Iy
Boniflca delle aree soggette a sequestri da parte della Autorita Giudiziaria di material; provenienti da
esumazioni:

IN DATA 05.03.2004 SI PROCEDEVA ALLA NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE
NELLA PERSONA DEL Geom. MARIO CHIANESE,

in data 15.03.2004, ] Committente, con Deliberazione d; Consiglic Comunale n. 882, approvava un
Progetto Generale Definitivo dell’intera area de! Fondo Zevola che teneva conto delle preserizioni
della Soprintendenza ai Beni Culturali di Napoli in data 03.12.2002 & con nota n. 2049 ¢ demandava
a successivo provvedimento 'approvazione del Progetio Generale Esecutivo e del Progetto Esecutivo
di Perizia di Variante e Non Suppletivo n, 2 per un importo pari a quetlo gia affidato all* Appaltatore:
in data 25.03.2004 e con nota, if D.L. ordinava alt’ Appaltatore che, in caso di esecuzione di scavi da
eseguirsi in prossimita del muro di confine a sinistra del lotto, gli stessi andavano preventivamente
autorizzati in forma specifica in quanto era in corso una redifinizione degli interventi:

in data 02.04.2004, il D.L., con apposito Verbale di Sospensione, disponeva la sospensione dei favor
dovendosi procedere alla esecuzione alle opere Bonifica delle aree soggette a sequestri da parte defla
Autorita Giudiziaria di materiali provenienti da esumazioni affidato allo stesso Appaltatore ma con
separata disposizione in data 05.02.2004 ¢ con Determina Dirigenziale n. 11;

i data 02.04.2004, il D.L., con apposito Verbale di Consegna, consegnava all’Appaltatore le arce
oggetto del ripetuti sequestri e dissequestri da parte dell’ Autoritd Giudiziaria per dare esecuzione alle
operazioni di Bonifica delle arce soggette a sequestri da parte della Autorita Giudiziaria di materiali
provenient! da esumazioni affidate allp stesso Appaltatore ma con separata disposizione in dats
05.02.2004 & con Determina Dirigenziale n. 11;

m data 06.04.2004. i} Responsabile del Commissario di Pubblica Sicurezza di Poggioreale operava il
dissequestro temporaneo  deil’arca gia oggetto di ripelti sequestri e dissequestri da parte
dell’ Autorita Giudiziaria per permettere Ja Bonifica delle aree soggette a sequestri da parte della
Autorita Gludiziaria di materiali provenienti da esumazioni;

in data 04.05.2004 ¢ con nota 814, it D.L. inviava al Servizio Fognatura del Comune di Napol i
Progerto Esecutivo del Nuovo Collettore;

in data }18.05.2004 ¢ con nota 381, il Se

serivente determinazioni cui attenersi ne



fn data 07.06.2004 e con nota 986, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunicava alla 1L,
le prescrizioni cui attenersi nella esecuzione del Nuovo Collettore;

in data 13.06.2004 ¢ con nota 455, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunicava alla D.L.
RuOVe prescrizioni cui attenersi nella esecuzione del Nuove Colletrore,

in data 08.07.2004 & con nota 554, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunicava alla DL
telteriori prescrizioni cui attenersi nella esecuzione del Wuavo Collettore;

in data 12.67.2004 e con nota 1355, it Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunicava alla
D.L. la awtorizzazione alla esecuzione del Nuovo Collettore:

in data 12.07.2004 ¢ con nota Ordine di Servizio, il D.L. ordinava all’ Appaltatore I"esecuzione del
Nuovo Collettore nelle more delia predisposizione e della approvazione della Perizia di Variante
fn 2;

m dafta 14.10.2004 ¢ con Verbale dj Ripresa, i lavori venivano ripresi essendo stati ultimati | lavori di
bonifica delle aree soggette a sequestro da parte della Autorita Giudiziaria dai materiali provenienti

da esumazioni ed essendo intervenuto il dissequestro delle aree stesse;

5t osserva che in tale data si configurava la consegna completa dei lavori e pertanto da tale

giorno il D, L. faceva decorrere il tempo contrattuale di 16 mesi utile alla esecuzione dei lavori

sostanzinndosi lx data di ultimazione al giorno 15.02.20006;

o

in data 14,10.2004 e con nota Ordine di Servizio, il D.L. comunicava all’ Appaltatore I'avvenute
deposito presso gli Uffiei del Genio Civile delfe opere di contenimento ( muri ¢ paratie); I’Ordine di
Sevizio era firmato con Riserva;

in data 18.10.2004 si aveva la sottoscrizione del Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi dal
Nuovo Prezze 134 al Nuovo Prezzo 141;

in data 30.12.2004, I"articolo n. 1, comma 550 delta legge 1. 311 integrava Part. n. 26 della legge n.
[09 del 11.02.1994, disponendo I'incremento del prezzo contrattuale per “cause eccezionali™

in data 16.06.2005 si aveva la sottoscrizione del Verbale di Concordamento dei Nuovi Prepzi dal
Nuovo Prezzo 121 al Nuove Prezzo 150 che in parte riassumevano i precedenti Verbali di
Concordamento;

in data 30.06.2003, il Minisire delle Infrastrutture e dei Trasporti, con apposito Decreto, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 05.07.2003, forniva le rilevazioni delle variazioni annuali per
"anno 2004 refative ai materiali pilt significativi:

in data 04.08.2005 il Ministero delle Infrastrutture e dej T rasporti, con la Circolare del n. 8§71,
forniva le modalitd operative per P'applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti det 30.06.2005:

in data 28.07.2005, il Committente, con Deliberazione di Consighio Comunale n. 3072, approvava il

Progetto Generale Esecutivo,
in data 17.01.2006 e con Ordine di Se

opere di apposite transenne nella zona




Miecoli e di operare la rimozione ed il trasporto a rifiuto del materiale terroso depositatosi a tergo della
recinzione avente imposta sulla palificata esistente sulla via Miccolt & sulla via Vicinale del Finanziere
nel wratto dal confine del Fondo Zevola verso la via Santa Maria del Pianto ¢ fino all’emiciclo di
Popgioreale, nonché di realizeare un argine provvisorio in terra, nefla zona di maggiore depressione del
Fondo Zevola & verso Vincisione naturale in angolo basso del Iotto ¢ verso il confine detlo stesso con i}
precipuo fine di convogliare le acque di pioggia verso una zona conformata a vasca natsrale posto lungo
il confine del Fondo Zevola con Ia via Vicinale det Finanziere ed in posizione mediana;

in data 01.02.2006 e con Verbale dj Sospensione, i lavori venivano sospesi per la redazione della Perizia
di Variate e Suppletiva n. 2;

in data 23.032006 ¢ con  Ordine di Servizio, 1t D.L. contestava all’ Appaltatore che nell’argine
provvisorio in terra, disposto al Capo 4, si era prodotio una soluzione di continuit a causa deile piogge
occarse nel periodo di 15 glorni precedenti Ordine di Sevizio stesso ed ordinava di eseguire la
tiparazione dell’argine provvisorio in terra disposto al Capo 4 ¢ di manutenere lo stesso in manjera
continua ¢ di procedere allo svuotamento della vasca di raceolta dell’acqua e del fango posta al confine
di via Vicinale del F inanziere, disposta al Capo Sprovvedendo al tempo al suo costante svuotamento,

in data 23.03.2006 ¢ con nota, I Appaltatore contestava in maniera estensiva I'Qrdine di Servizio n. §
dello scrivente:

in data 08.05.2006 i aveva la sottoscrizione di un Atto di Sottomissione per Pesecuzione di maggiori
opere per un importo di € 534.102,73 gia soggetto 4 ribasso ¢ di € 16.023.08;

in data 25.06.2006 ¢ con Determina n. 3206, veniva approvata Ia Perizia di Variante e Suppletiva n. 2;

in data 06.07.2006 ¢ con Verbale di Ripresa, | lavori venivane ripresi stante I'intervenuta approvazicne
della Perizia di Variate e Suppletiva, in particolare tale Perizia di Variante e Suppletiva concedeva per la
realizzazione delle opere una maggior tempo di 5 mesi in ragione dei maggiori lavori a farsi;

in data 20.12.2006 & con Determina Dirigenziale n. 91 si aveva una novazione del tempo contrattuale
aggiungendo agl originari 16 mesi, ed agh ulteriori 5 mesi un ulteriore tempo di 90 giorni; in ragione di
detta disposizione; ta data di ultimaziene andava 4 sostanziarsi al giorno 20.03.2007;

in data 19.03.2007, if D.L. redigeva il Verbale i Ultimazione dei Lavori, in particolare il verbale dava

atto che le opere erano state ultimate nel tempo contrattuale;

Dalla cronologis degli accadimenti si rileva che gli atti presentavano carenze progettuali ¢
procedimentali;

In particolare si deve rappresentare -

1. Maneato parere della Commissione Edilizia Entegrata, indispensabile al rilascio del nulia-osta ex
2 dei lavori in quanto, Ja zona di intervento
19/07/1962, pubblicato sulla G.1). 238 del
1a 22/12/1999, prot. §94,

art. 7 della L. 1497/39, necessario per I's




2. Mancata disponibilith totale deli’ares Qi cantiere per Ia presenza di una rzona soltoposia
sequestro da parte dell’A.G. nell’anpo 1996 o, pertanto, in data  09/02/2000, data del verbale di
consegna salto e riserve di lepge, furono consegnati parzialmente dalla DL, § Javor dellintery
area con esclusione della zona sequestrata nef 199§ dall’ A.G, e limitatamente afle sole opere
esegnibii;

La Bonifica dell’ares venne ultimata in data 14.10.2004.

Pertanto, non essendo stata eseguita ks bonifica la D.L. ordind Iesecuzione dei favori per la pulizia
deli*area finalizzata alla successiva redazione del rilievo plano altimetrico mentre si era in attesa, da
un lato, deil*ordine di dissequestro dell’area conseguente alla richiesta all’ A.G. attivata dal Servizio
Normalita in concorso con it Servizio Cimiteri e con U'Avvocatura Municipale, dall’altro del
necessario nulla-osta della Soprintendenza in relazione al predetto vincolo dell’area;

3. Mancata Autorizzazione defla Suprimendenm Beni Ambientali di Napoti;

It Decreto del Sindaco n. 437 del 03.03.2000, al fine di ottenere I"autorizzazione ex ant, 151 del
Decteto Legisiativo n. 4900 def 29, 10.1999, autorizzazione indispensabile per I'esecuzione dei Javori,
veniva inviato solo in data 08.03.2000, dopo Ia stipula del contratto di appalto,

Di seguito 1a Sopritendenza con nota n. 935 del 22/05/2000, richiese integrazioni al progetto
presentato, integrazioni che I'Ufficio Tecnico Normalita. Invid con nota n, 1627 del 65.10,2000;

La Soprintendenza rilascid il NULLA - OSTA solo in data 03.12.2002, determinandosi un
primo impedimento di 34 mesi nel corso del guale non & stato possibile eseguire alcyna opera.

4. Mancata disponibilitd dell’ares di cantiere per la presenza di una grossa condotta fognaria
posizionata in superficie dal Servizio Fognatura del Comune;

Par esistendo tale condotta i lavori sono comunque continuati in regime di consegna parziale data la
urgente necessita di procedere alle sistemazione del terreno sia da un punto di vista statico (terrapieni,
muri di sostegno ere.), sia da un punto di vista della regimazione delle acque.

I tavori per lo spostamento della condoita fognaria, di diametro 600 mm., furono eseguiti in

data 12,07.2004

Enfine viene precisato che:

® I odata 30/01/2012 & s1ato sottoscriito o stato finale def lavori con I'impresa che ha confermato le

riserve allibrate sui registri contabili dopo clascuna emissione di certificato nei

Dallo stesso stato finale ¢ risultato:

-somma dei lavort nett effetiuati € 3.904.306,87
-somma dei certificat emessi per € 3.884.78533 v
AT
il e
resta da liquidare alla impresa € 19.521,34 P



Tale somma verra liquidata dopo I'appravazione con Determinazione Dirigenziale della relazione sul conto
finale approntata dalla DL,
*  Nei registrl di contabiiita sono state allibrate regolarmente le riserve nef termini di legge da parte
della ditta esecutrice dei lavori nei termini di legge.

Le riserve sono state cosi eLOrEsse:

a) Per capitale, interessi, anomalo andamento dei lavori al verbale di ultimazione € 1.916.806,10
b) Per capitali ¢ interessi dall"ultimazione {stima) € 200.000,00
¢} Per progetazioni capitale £ 200.000.00
d) Per progetiazioni interess € 30.000,00
) Incremenio prexzo ferro residuo € 20.000.00
f) Incremento preszo ferro residuo interessi (stima) & 2.000,00
8) Maggiori costi per aumento materjali impiegati {capitale) € 496.592 435
h) Maggiori costi per aumento materiali impiegati al verbale di ultimazione (interessiy €  62.437,11
1) Mapgiori costi per aurnento materiali impiegati dall*ultimazione (stima) € 50.000,00
Totale € 3.027.835,66

Successivamente nella relazione riservata del Direttore det Lavor del 30.01.2012 te riserve riconosgcibili

all’appaitatore ammontana a € 1.558.624,76 pil interessi.

Nella relazione de! collaudatore amministrative det 22.10.2012 le medesime riserve riconoscilte
atFappaitatore ammontano a € 1.484.149,25 olire a € 730.233,45 per interessi per en totale pari a
€ 2.214.382.70,

Alla luce di quanto iltustrato si pud alfermare che IMinsorgenza delle riserve del’appattatore, cosi come
riconasciute dalla D.L. ¢ dal Collaudatore Amiministrativo sono riconducibifi a canse progettuali efo
procedimentali determinatesi nella fage d progettazione delle opere, di consegha delle aree e dei Javor
circoserivibili tra la data del 23/12/08 d; approvazione del progetto, fa data del 09/02/2000 d; consegna det
tavori sutto riserve di legge e poi protattasi, limitatamente ad alcune aree circoscritte del cantiere alla data
del 12/07/2004 per Pesecuzione del nuove condotto fognario a servizio della Fognatura comunale che
costituiva altro impedimento alla libers esecuzione delis opere di progetto oltre alla bonifica dell’area
interessata dal sequestro dell’A G,

Pertante, iwnuio conto dell’ ammontare delle riserve riconosciute dal collaudatore amministrativo, pari a
€ 148414925, oltre 2 € 73023345 per interessi maturati sulle medesime riserve, per un totale di
€ 2.214.382,70, il sottoscritto, nella qualita di Responsabile Unico del Procedimento, al fine di COMpPOTTE
honavismente la controversia insorta con Iiserizione sul registro di contabilita delle riserve, ai sensi deli*art.
240 del Dlg. n. 163/2006 e s.m.i., ha esperito, nel corso di pilt incontri, la negoziazione previsia at sensi di
legge e formulando al termine una proposta di componimento delle riserve che ammonta g € | S00.000,00.

Tale somma consta della rinuncia aglt interessi legali ¢ moy,

riconoscimento delle rserve ¢ oot un'ulteriore detrazi



riconosciuto all’appaltatore dal Collaudatore Amministrativo

» in considerazione che dette riserve POSEORO
prevedere un ulte

riore sconto di un'aliquota pari ai costi generali.

Napoli i 28.11.2012

IR U P
GeomsMario Chianese
- Teesighs
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COMUNE DI NAPGL
Servizio Autonoma Avvoesturs Comunale

Avvocatn Conrdinaore

Protocolio n, 245449 det 3 K-204K

cons, 2/2034 AL SERVIZIO CIMITERI CITTADINI- C.A. DEL DIRIGENTE

OGGETIO: SEGUITO PARERE SU PROPOSTA DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO APPROVAZIONE
ACCORDO  BONARID COMUNE NAPOL/ CIMPAS SRL { SUCCESSIVAMENTE NUOVA EDILIZIA
MONUMENTALE 5.R.L..

Ad integrazione del parere gid reso sulla approvazione dell’accordo bonario di cui all’oggetto, a
seguito delle ulteriori acquisizioni documentali di cuf atia Vs, del 2.4.14, prot. 271255, si osserva:

Daila lettura delia relazione riservata del direttore dei Javori, propedeutica all’accorde bonario di cui g
discorre, emerge in maniera abbastanza chiars la fondatesza, nell’an, delle riserve esposte dall'impresa
appaitatrice; cid a causa delfa carenza, in particolare, di elaberati essenziali del progetto esacutivo poste a
base deila licitazione privata avente ad oggetto i lavori di cui tratiasi,

in particolare, quantoe alta riserva n.d, ia pilt corposa dal punto di vista degli oneri ulterior, Muminante
appare la lettura delle page. 23 e segg. ,in materia di ammissibilita della riserva medesima, e deile pagg.35-
A7, in relazione alle circostanze dell’anomalo andamento delle opere, che parrebbe imputabife, sotto

svariati profili, alla stazione appattante,

La valutazione del quantum delle riserve, come operata nella relazione, non & invece suscettibile di una
analisi perspicua da parte dello scrivente Servizia, che non possiede al riguardo le cognizioni tecniche per
altestare fa bontd del criterio di stima utilizzato, quanto alle singole voci riportate; tuttavia, non cf si pud
esimere dal'osservare che, in sede di quantificazione delle riserve, la direzione iavori si & conformata ad

una melodologia piuttosto prudenziale.

51 sono, peraltro, esaminati | processi verbali dell’accordo bonario { Incredibitmente concordato circa
cinque anni dopo dall‘atlivazione del procedimento 11).

Piezzar Mundeipior - Paluzzo Sun Giacome - 0133 Nupoti - lutia - el ¢+ 391 081 T934516 - D8] F954640
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Risultea che Vavente causa dell'originaria impresa  appaltatrice ebbe ad  accettare Fimporto

omnicomprensivo di Euro 1.200,000,00, comprensivo di interessi, alla data della sottoscrizione, avvenuta il
16.11.2012

Dal punto di vista dell’alea di una eventuale lite sulle pretese della controparte, si & delf'opinione che
sussista un sensibile rischio di accoglimento delle stesse in sede giudiziale ( qualora venisse proposts la
refativa domanda).

Si osserva, tuttavia, che non @ possibile approvare Voriginario accordo bonario, che & cristallizzato alia data
del 16.11.12, ma & necessaric procedere alia stipls di una transazione che, per cosi dire,
“confermerebbe”, attualizzandola,Vinizizle composizione degli interessj non confluita in un'approvazione da
parte dell’organo giuntale. Nella stipulanda transazione dovrebbe essere posta in rilievo 1a rinuncia agli
interessi,anche a queili maturandi, nonche fa rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, a fronte del pagamento
della somma stabilita.

Inoltre, alla luce delle eclatanti inadempienze della stazione appaltante,e e per essa dei suci organi, resta
fermo t'invito alf’attivazione del Servizio ispettivo ( di cui vi & traccia nel deliberato), per Vaccertamento di
aventuall responsabilitd amministrative, per le guali occorrerd, eventualmente compulsare la Procura

regionate della Corte det Cont. \

b

(Fabia

Pluziee Munieipie - Paleszo San CGiacoms - 80133 Napadi + Waiia - tel, 00 39) 081 7034670 - (8] 2084640
Jeox £ - 38 Y6308 TUAG] T
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CORMUNE DN NABOL)

Direrione Patrintosio
Serwizéer Cimiteri Citudini

COMUNE DI NAROLT Spettabile
PBat. 2014, 8314207 15/04/2014 1 N.E.M. Nuova Edilizia Monumentale s.r.L.
Rute,  Cimitaes Ciltading DOPRAOEA Via della Mungulﬁera . 3
Dest M E M HUOVE EDILIZIA MONGMENTALE © K. 80143 NAP bl [

Fasciasalo . 2012 (14 3244

Mﬂm! lmm|§”ff§ﬂ”ﬂ”§§" "”’”IEI ¢p.e Al Servizfu Autl;cnnmu. Avvocatura Comunale
— Avv. Fabio M. Ferrari

SEDE

Oggetto: accordo bonario esperito dal RUP con ly sl Nuova Edilizia Monumentale, consepuente
: | 3 ” b5

alla iscrizione delle riserve sui libri comtabili relaiivamente af lavori di “Costruzione di cinguemila

Josse di interro in ampliamento al cimitero di Poggioreale, Fondo Zevola” (I° ot 1998-2007).

Con riferimento alla proposta di accordo bonario avanzata in datg 16.] 12012 e da Vol gia
accettata, facendo seguito alla nota dell” Avvocatura Comunale prot. PCG/2014/275119 del 3.04.2014,
nella quale si evidenzia, alla luce del tempo decorso e di eventuali wierior; interessi maturandi,
Fimpossibilita allo stato di procedere alla mera approvazione della proposta di accordo bonario, si
propone a codesta Ditta la definizione del contenziose mediante la corresponsione della medesima
somima di € 1.430.000,00 (unmiHcmequattrocentatrmtﬂmilaf{)f)) comprensiva di LV.A, 10% come
per legge, con rinunzia da parte Vostra degh interessi, anche di quelli maturandi ad oggl, nonché la
rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.

Si resta in attesa di Vostro riscontro, all’esito del quale. faddove positivo, s procedera alla
predisposizione di accordo transattivo formale ai sensi dell’art. 239 de D.Lgs. 163/06,

Cordiali saluti.

I Dirjgente
Dr. Afidred de GG LCOmo
y? idan N IR NN

Fia Sante Maria del Pigrio, 146 - 80100 Napoli | Jolia .
servizicimieriglitcomune.napollit . www.comune.napoli.it




COMUNE DI NApgL

WEaL. 2015,
Mitt,  nEw ggﬁ'v‘ngz:igﬁrggg 24/04/2014 !

INEM costruzions 55 Gimitart Cittasing ocRaggas ,,

Fascienlg - nia {‘

ar Dirigente | T

Dott. Andrea De Giacomo

Direzione Centrale Patrimonio
NEM S, 'PROT. B f 3{ Servizio Cimiteri Cittadini
Uff. Tecnico dgf 7 ¢ / 24 (2% & Via Santa Maria del Pianto, 146
80144 — Napoli

Fax 0817957517

e p.c. Egr Dirigente
Avv, Fabio Maria Ferrari
Avvocatera Comanale
Piazza Musicipio, Palazze 8, Giacomo
80133 Napoti
Fax 0817954703

Comunicazione a mezzo PEC (protocollo@pec.comune.napoli.it) anticipata via Fayx

Oggetto: “Lavori di Costruzione di cinguemila fosse di inferro in ampliamento al cimitero di
Poggioreale, Fondo Zevola” 1° lotto 1998-2007. Conferma condizioni accordo bonario del
16.11.2012.

Il sottoscritto Pecorella Francesco, in qualitd di Amministratore Unico dell'impresa N.E.M. Nuova
Edilizia Monumentale S.r.l. con sede in Napoli alla Via della Mongolfiera n. 30, in riferimento alla
vostra riota protocollo n. 0314307 del 15.04.2014, con la quale, al fine di predisporre accordo {ransattivo
ai sensi dell’articolo 239 del D.Lgs. 163/06, si propone alla scrivente impresa la definizione del
contenzioso  mediante  la  coresponsione  della  somma di € 1 430.000,00
(unmilionequattrocentotrentamila/00) comprensiva di LV.A. al 10% cosi come indicato nell'accordo
bonario, con rinunzia degli interessi maturati ad oggt, al fine deile definizione del contenzioso:

Dichiara
di confermare ed accettare integralmente quanto gid indicato ed accettato con I'accorde bonario
redatto  dal RUP il 16112012 per un importo  complessivo  di €  1.430,000,00
(unmilionequattrocentotrentamila/00) comprensiva di LV.A. al 10%, rinunciando altresi agli interessi
maturati ad oggi ed ad ogni alira ulteriore pretesa.

Restando a vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si jnviano distinti saluti

Napoli, 1i 24.04.2014
i 5.0 )

NEM. Nuova Edilizia Monumentale «.r.l, )

Via della Mongatfiera, 30 Capitate Sociate £ 700 000,00 it ‘
80143 NAPOIL! C.F e VA 01421160638 H&k‘«?@( @@ﬂ’_
Tet ok 081 5349108 GGAAA di Napoh, RE A 208553 'JQ’ "

St Wb, www nemeosirumoni Reg Soo. Trib. J014/77 g
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COMUNE DI NAPOU

Bervizio Autenomo Avvocatuen Comunate

Aveacero Unordimatore

Protocello ngﬁ_ig Q{ del 30{ OCA.[JZ,D(L{

cens. o 2/2014 AL DIRIGENTE SERVIZIO CIMITER! CITTADINI

OGGETTO: PARERE SU SCHEMA TRANSATTIVO RELATIVO AD OPERE Dt * COSTRUZIONE DI CINGQUEMILA
FOSSE D'INTERRO IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI POGGIOREALE- FONDO ZEVOLA”.

In relazione allo schema di accordo transattivo quivi pervenuto, per il quate Ia 5.V, ha predisposto ol
refativo atto detiberativo di autorizzazione alla sottoscrizione, ex art. 107 d.ivo 267/2000, si osserva:

In primo luogo, s suggerisce di espungere dalle premesse la parte refative alla relazione del rap., del tutto
ininfluente nell’econmmia del negozio e che potrebbe, nel case di contenziose, essere utilizzata in dango
dell Ente Allo stesso mode, si valuti d espungere | successivi riferimenti alla relazione risctvata della

Prirezione Lavor,

Inotre, netfart. 3 det testo transaltive, viene precisato che la Societa contraente { WNuova Edilizia
Monumentale $r.1) rinuncers agh inieressi manoarf all’atto della sottoscrizione dell’accardo, ma nan a
quetli che nraturassero medio tempore. a decorrere dalla relativa stipula,

Per la verild, lo scrivente, nel precedente parere aveva faito voti perché fa Societd rinunciasse anche agli
BOCESSOFI successivamente insorty; tuttavia, daMa missiva della Societa medesima, guivi pervenuts per
conuscensa, i evinee che la stessa non ha inteso aderire a 1ale rinuncia. Ove la relativa questione non {osse
stala oggetio di negoziazione, si suggerisce di volerla proporre alattenzione delt"Impresa: ferma restando
che. in refazione a quanto gia espresso nel precedente parere, la transazione, stante Pesito aleatorio defla lise,
rimane comungue ana strada percorribile, nell’auspicio che il pagamento possa essere celere,

Sempre peli’ar, 3 ( o in altra pattuizione), doved darsi atto che I'accordo lransattivo non implica
riconoscimento delle pretese avverse, come indicate nelle varie riserve iscritte.

In ogni caso, dovrd essere chiaramente indicato, ancora nelf’art. 3, che ghi unici interessi maturandi.sing
allPeflenivo adempimento da parie dell’Ente, saranno queltli legali,

Con riferimento all’art. 4 del testo medesimo,per non prestare il fianco ad equiviei Circa una eventuale
sondizions sospensiva relatjva alladempimento, dovra meglio precisarsi che, a sepuito della stipula della
transazione medesimale parti ritengono  definitivamente composte le reciproche pretese e ragioni,
dichiarando di non aver pit nulls a pretendere in retazione all'appalto oggetto deila patenziale g, non

Piazza Musicipia - Paleaza San CGiocoms 81 33 At - frolict < ped, (+ 307 D81 POSIG1E - URITOS4640
fex £ SRR PO S48 FOSAGIT

AVVOCUD, BERC PO ons e, nopolidr © www, comune, nupioff. it
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soltanto con riferimento alle riserve iscritte,da intendersi rinunciate, ma anche in relazione a qualsivoglia
altra ragione di credito che trovi fondamento nel contratto di cui aif lavori eseguiti,

£ evidente che, in caso di inadempimento dell’Einte, la Societa potrebbe agire per la risoluzione del negozio
transattivo,ma tuttavia ¢ opportuno che quest ultimo siz immediatamente efficace.

N questi sensi Je ns, osservazion,

{Fabio Maria, Ferrari)

Piazza Municipia  Palazzo San Gigcome - 80133 Napoll - [ialia - fel, (+ 39) DRI 1054616 . 081 T954649
Sox (= IN0R) OGS INRETRI4EI T

avvacate gengrale@oomune. napoll it www. comune, napali.it
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Diata: 14/05/2014, PG/201 410387354

!

' Camune ¢ Napali

COMUNE Df NAPOLI

Servizio Autonomo Avvocatura Comunale
Advvacate Coardinatore

1 A4 05 20

Protocollo a.

]

AL SERVIZIO CIMITERI CITTADINI
OQGGETTO: TRANSAZIONE COMUNE DI NAPOLY NUGOVA EDILIZIA MONUMENTALE SR.L.

fn relazione alla Vs. eltima prot. n. 384771 del 14.5.14, nel riscantrare che sone state recepite fe
ns. osservazioni inerenti il pregresso schema di accordo transaive, rileviamo che la Societd non ba aderito
alta proposta i rinunciare agh interessi moratori che andranno & maturare successivamente alla
sottoscrizione dell*accordo.

Sul punto. per quanto attiene alla competenza dell Ufficio serivente, che € circoseritta ai rischi di
soccombenza i un eventuale giudizio tnstaurando dalla contropane, non possiamo che ribadire guanio pia
osservato in precedenza, eirca la concreta possibilitd di un esito vittorioso delle domande avverse, sulla base
degli atti esaminai,

Rimane il fatto che non essendosi previsto un termine per adempimento dell’obbligazione del
versamente dof cotrispettivo transattivo, il creditore potrebbe pretenderls immedialamente, come prescrive
"art. 1183 c.c., con pogsibititd dell'immediato decorso degli interessi, all'esito di costituzione in mora.

S¢,pertanto, come parrebbe, non vi fossero spazi di ulteriore trattativa neppure per fa fissazione di un
termine per adempimento da pane det debitore della prestazione pecuniaria { I'Ufficio ne vored daee atto in

tal caso in debibera), in ogni caso si conferma, sotto il profilo mpra evidtnzialo, la convenienza detl accordo
transattive, a fronte di un elevato risehio di soccombenza,

(Fabio Maria Fereari)
’

M
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COMUNE DI nARol T

SPBEt . 2‘2‘?-4' DATO244  16/86/2014 A Servizio Cowvitert Clittadini

RETar; Coegeal, RoGunbroiby intereg 1
N

Sittaging DCRGASAS

LI e

Opgetto; unsazione Comume dis Napole NN sl - (0 e 19202« Cireolare

Manisterrale 1293 dol 3Gy - v sarmade delaceeruumento di compatibiling

PHOLSTHTITNL PUgd i,

e nlerimeniec able Vo proc n, G03429 del 210522014 con la quale veniva ehigsto
di verteare To possibilite 3 prevedvre on termine Ji pacamente o wn piane di micisse
relatinvamente ol imporo G 6 TAMLGO000 posta o base el ransozione i ougern

comptitih con b s finaiar dell e

S rapprescnta sl ognd buen fine, obte con schema 1Y 173 det 11032004 era aid
sttto pronesto sehotn di aveordo bogario cor coperturi della spesaosul capitoke 244300 1P
S fantae da coneessione 3 niveli comamal.

Pestio. ghusia nota dot Servivie Repistriziend Comabili ¢ Ademphmenti Viscali,
chesad ogns buon fine < alioga in copia, pud ipotizsacst Hsesiente plano di ragchoz:

cindie e Bimestral dE 280,000,600 claseuna o partiee dad 3 - 102010,

et nel momenie Jel seeetar o

)

SErppresenti aitest, che i erm diop
diparie delli SN B deamanne essere et nel prodisponenda schema Ji atto Ji
Ramsisone, safualmente, con espressn rinumein achi ulterion interessi che dovessero

ratigrare o decorrere datla sipabs della siesso,
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COMUNE D NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziar
Regisirazmani contablib & Adempimenti fiscall
Al Servizio Controllo Spese

J Ain i e g
P :ELJ:’%/‘!*IH Kby
B e.p.0 Al Ragioniere Generale
‘w‘:‘. . ;. e ,‘[:' :: ..-‘1‘ .
o et )

Loro Sede
Dggette: ransazione Comune Napoli) N.EM,

In nscontro alla nota prot. 422436 del 27.05.2014, di pari oggatto, in merite alla richiesta
transattiva da parte del Servizie Cimjteri Cittading per fs S.r.}. Nuova E«.diiizia Monumentale per it quale
con lo schema tY 173 dalt’ 11.02.2014 era gi stato proposto schema dl aceordo bonario con capertura
detla spesa al CaP 244200 RP 2012, finanziato da concessione di ricehial comunall, pub ipotizzarsi,
campatibiimente al rispetto defl’abietdve programmatico del Patto di stabilita intecno 2014 it ieguente
raLcizzd, !

cinque rate bimestral dell'importo di € 286.000,00 a partire da 31.10.2014 per un toale di €
PAA0.000,.00 comprensive df A al 108, ,

Con tal termint di pagaevento, nel momento dell’accertazione da parte della Soceta N.EM, dovra
cesere predisposto lo schema i atto transattivo, naturalmente com Anuncia a ogri diritto e pretess
compresi gl interessi che dovessero rmaturare a decorrere dalla stipulh della transazione.

Corgiat Sajufi. :
# Dirigegte
Dorr. Ciovas Tiberio
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COMUNE DI RAPOLL
Tirezioae Patrimanio
Servizio Cirnlteri Cittading
}k 2 M-JKFB .
Spettabiie b [>6{zars
N, NE O napoLl N.EM. Nuova Edilizia Monumentalesrl. A €.r7. 00
o gy 18/06/201% Via della Mongolfiera 30 CAE, onir )
. QABEZ00  contans . NAPOLI |

Zﬁa&t’“ A qui CLiVE NuﬂE,NTN-E R _.-'ll - KN P »)

Wit Cit o EDILIZIR o e WU. ----- S Z

m. 89 " = Lilogll,

| past p1A . A2A?

! e

Oggetto: Atto di transazione conseguente alla iscrizione delle riserve sui libri comtabili
relativamente ai lavori di Costruzione di cinguemila fosse di interro in ampliamento al cimitero di
Poggioreale, Fondo Zevola (I° lorio 1998-2007); proposia della Direzione Centrale Servizi
Finanziari.

Si trasmette in allegato nota PG/2014/0479244 del 16/06/2014 a firma del Ragioniere Generale

del Comune di Napoli.
Vogliate a stretto giro farci pervenire in forma scritta V. accettazione o diniego della proposta

contenuta nell’allegata nota.
IlMDirgente
Dr. Agdrea de Giacofho

Cordiali saluti.

Via Senta Maria del Pianta, 146 - 30000 Napoli | ltalie .
Sevvizi cimiterialii@comune. napoliit . www.comune. napohi, it
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BPETL. 2014, p479244 16/96/2014
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LOMUNE B1 MAROL
Cirezione Centeale
Servizi Finanziari

&

COMUNE B NaooLY

I3 o gl rttert Co1itacin
2010, 0479240 18/08/2015 Al Servivzio Cimiten Cittadini
Cimiteri Crttasing DePRAGAa

AUt e

Oggetto: tansazione Comune di Napol/N.EM. sl - (I Lo 192/12 ~ Circolare
Ministeriale 1293 del 23-01-2013) - Avvie [ormale delPaccertamento di compatibilita
Programma pagamenti, - '

A

Sede

In riferimento alla Vs, prot. n. 405429 del 21-05-2014 con la quale veniva chiesto
di verificare la possibilita di prevedere un termine di pagamento o un piane di rateizzo
relativamente ali’importe di € 1.430.000.00 posta a base della wansazione i oggetto
compatibili con 1 flussi finanzian dell’ Ente;

Si rappresenta. ad ogni buon fine, che con schema 1Y 173 del 11-03-2014 era gid
stato proposto schema di accordo bonario con copertura delia spesa sul capitoio 244300 RP
20317, finanziato da concessione di nicehial comunah.

Pertanto. giusta nota del Servizio Registrazioni Contabili e Adempiment Fiseall.
che ad ogni buon fine si allega in copia. pud ipotizzarsi il seguente piano di rateizzo:
cinque rate bimestrali di € 286.000,00 ciascuna a partire dal 31-10-2014,

Si rappresenta, altrest, che tali termini di pagamentto, nel momento deilaccettazione
da parte della Sl “NEM.”, dovranno essere inseriti nel predisponendo schema di atto &
wansazione, naturalmente, con espressa rinuncia agh ulteriori interessi che dovessero
matyrare & decorrere dalla stipula della stesso.

Pozza Municipio - Palazzo 5.Gracono
Tel.0B 17954880 — Fax 0817954894
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NEM costruzion:

COMUNE DT NAPOLI

2PRBL . 2014. DABGSA3 18/06/2014
Miti.: NEN COSTRUZIONI

fse . Cimyteri Cittadini DGPRADAA

| A AR 1

Egr. Dirigente 143
Dott, Andrea De Giacomo 0L
Direzione Centrale Patrimonio A

Servizio Cimiteri Cittadini

Via Santa Maria del Pianto, 146
80144 — Napoli

Fax 0817957517

Oggetio: Atto di transazione conseguente alla iscrizione delle riserve sui libri contabili relativamente ai lavori

di Costruzione di cinquemila fosse di interro in ampliamento al cimitero di Poggioreale, Fondo Zevola (I° lorto

1998-2007), proposta dalla Direzione Centrale Servizi Finanziari,

Il sottoscritto Pecorella Francesco, in qualita di Amministratore Unico dell'impresa N.E.M. Nuova

Edilizia Monumentale S.rl. con sede in Napoli alla Via della Mongolfiera n. 30, in riferimento alla

vostra nota protocollo n. PG 2014/0479244 del 16.06.2014, con la quale, al fine di predisporre accordo

transattivo, ¢l viene comunicata la definizione del contenzioso mediante la corresponsione della somma

di € 1.430.000,00 (unmilionequattrocentotrentamila/00) comprensiva di TLV.A, al 10% cosi come

indicato nell’accordo bonario, in cingue rate bimestrali dell'importo di € 286.000,00 cadauna a partire

dal 31.10.2014 fino a 30.06.2015:

Bichiara

di confermare ed accettare integralmente quanto gid indicato ed accettato con 'accordo bonario

redatto  dal RUP 1l

16.11.2012

per un importo complessivo di €  1.430.000,00

(unmilionequattrocentotrentamila/00) comprensivo di LV.A. al 10% e di accettare altresi il pagamento

rateizzato in cingue rate bimestrali dell’importo di € 286,000,00 cadauna a partire dal 31.10,2014 e fino

al 30.06.2015, con rinuncia a ogni diritto ¢ pretesa compresi gli interessi che dovessero maturare a

decorrere dalla stipula della transazione.

Restando a vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si inviano distinti saluti.

Napoli, It 18.06.2014

BLE.M. Nuova Edifizia Monumentale a.r.l,
Vha defia Mongalfiera, 30

Bii43 MAROL

Tat (Fax Q81 5849108

Site Wb, wry HEIMCOTIron it

Email. infof@némeostruzoni i

In Fede

T
MUK, M.
udva Edijiizia Monumental
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SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE
ira

COMUNE DI NAPOL!I (codice fiscale 80014890638) con sede legale in Napoli alla Piazza
Municipio — Palazzo San Giacomo cap. 80133, in persona del Dirigente del Servizio Cimiteri
Cittadini, dott. Andrea de Giacomo. il quale sottoscrive in virtd dei poteri conferitigli dalla legge e
in forza della Deliberazione di G.C. di Napolin. .......... del ... /... 72014;

da una parte
o

NUOVA EDILIZIA MONUMENTALE s.el (P IVA 01421 160639) con sede in Napoli alla Via
della Mongolfiera n. 30 cap. 80144, nelly persona del propric legale rappresentante pro tempore
ponché Amministratore Unico Sig. Francesco Pecorella, nato a Napoli il 03.10.1967, C.F.
PRCFNC67R0OSFE398

dali’altra

Premesso che

nella “Reluzione Riservata del Direttore dei Lavori in accompagnaniente aflo Stare  Finale
sattoposto ol Collawdatore Amministrativo ing, Angelo Lanzano per i lavori per {amplicmento del
Cimitero di Poggioreale. insistente nella zona denominata Fonde Zevola alla Via 8. Maria del
Plemto” {17 lotto 1998-2007) sottoscritta dal Direttore de Lavort Ing. Giuseppe Solari in data
30.01.2012, viene riportata la cronologia degli accadimenti che gut di seguito si trascrivono
integralmente ;

e << ndata [8.11.1996, una parte del Fondo Zevola veniva sequestrata dall' Awtoritd Giudiziaria
in ragione di un ritrovamento & rifiut cimitenali;

¢ in data 23.12.1998, il Commitiente con Delibera di Giunta Comunale n. 5123, approvava il
Progetto Esecutivo del)’opera nonché di procedere alla licitazione privata per la realizzazione
dells stessa, per un importo a base di gara di £, 0.225.558.000;

e indata 16.11.1999. il Committente esperiva la procedura concorsuale che vedeva I'Appaltatore
aggiudicatario della esecuzione dell'opera avendo offerto per I sua esecuzione un importo pari
a L. 6.495.158.081 con il ribasso del 29.59600%:

o ndata 13.12.1999 il Committente. con Determinazione n. 15 del Dirigente del Dipartimento
Normaliti Servizio Tecnico Normalita, affidava all’ Appaltatore I'esecuzione dell’opera;

e indata 22,12.1999, il Commitiente con nota 1. 894, trasmetleva il Progetto Esecutivo dell*opera
alla Commissione £dilizia futegrata per il relativo parere indinpensabile per i rilascio del nully
osta della Soprintendenza Jf Napoli previsto dall’art. 7 della Legge n. 1497 del 1939, in quanto
la zona interessata ai favori risultava vincolata per Decreto del Ministero ai Beni Culturali del
09.07.1962, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 21 09.1962;
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in data 27.12.1999 il Committente procedeva alla registrazione della determinazione n. 15 del
Dipartimento Normalita Servizio Tecnico Normalitd al n. 1561 det Registro Generale;

in data 23.01.2000, il Direttore dei Lavor, con Verbale di  Consegna parziale dej lavort,
procedeva alla consegna di una parte dell'area interessata alle opere, non potendo procedere alla
consegna dell’area a valle dell'area destinata alla realizzazione del formo crematorio e oggetto di
sequestre da parte dell'Autoritd Giudiziaria sin dall'anno 1996; inoltre la consegna parziale
avveniva nelle more del perfezionamento del parere defla Commissione Edilizia Integrata e de!
successivo nulla osta della Soprintendenza di Napoli previsto dalla gia richiamata Legge n. 1497
del 1939 e relative Decreto del Ministero at Beni Culturali;

in data 27.01.2000, I'Appaltatore provvedeva alla garanzia degli obblighi contrattuali, in
particolare gli stessi consistevano in:

tipo della paranzia polizza fidejussoria

ente garante Compagnia di assicurazioni Aurora
1. della polizza 1183206208F

Importo garantito £ 1.272.402.000,00

Premio annusle £ 7.639.000,00

Importo garantito £ 657.140.79

Premio annuale € 3.945.21

in data 09.02.2000, il D.L. redigeva il Verbale di Consegna ed Inizio dei Lavori Sotto Riserva di
Legge; 1l predetto verbale era effettuato Serto Riserva di Legee in quanto sussistevano gravi
problemi sanitari conseguenti alla necessitd di dotare la cittd di Napoli di nuovi ed indispensabili
spazi cimiteniali, ed era relativo alla consegna di parte defl'area interessata alle opere, non
potendo essere consegnata altra parte di arca in quanto oggetto del sequestro operato
dalf'Autoritd Giudiziaria ¢ precedentemente richiamato; con detto Verbale di Consegna si
assepnava il tempo utile per Pesecuzione dei lavori pari a 16 mesi, da doversi conteggiare a fare
data dal Verbale di Effettivo Inizio dei Lavor, e si indicava che tale ultimo verbale era da
redigere eniro 30 giorni dal Verbale di Consegna; nel tempo intercorrente fra il Verbale di
Consepna Sotto Riserva di Legge ed il Verbale di Effettivo Inizio dei Lavori st indicava doversi
eseguire 1 rilievo plano ~ altimetrico di prima pianta ed il picchettamento dell'area;

in data 21.02.2000, I"Autorith Giudiziaria disponeva il dissequestro della parte di area oggetto
del sequestro precedentemente operato ¢ richiamato, ma lo condizionava alla esecuzione della
ponifica delle aree dai rifiutl, da eseguirsi entro | novanta giomi successivi alla data di
esecuzione del provvedimento;

in data 02.03.2000 e con nota n. 228 il Committente sollecitava la Soprintendenza di Napoli in
ordine all’approvazione del Progetto dell’ Opera;

in data 06.03.2000, il D.L., con Verbale di Sospensione n. 1, disponeva ta Sospensione dei
Lavori a seguito dell'intervento della Polizia Giudiziaria per ragioni connesse al sequestro
disposto precedentemente dall' Autoritd Giudiziaria per il ritrovamento di rifiuti cimiteriali;

in data 08.03.2000, il Committente, con Decreto Sindacale n. 437, approvava in via definitiva il
Progetto Esecutivo Architettonico dell’opera;

#
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m data 08.03.2000 il Committente trasmetteva alla Soprintendenza di Napoli il Decreto
Sindacale n. 437, per ottenere le autorizzazioni derivanti dall’art. n. 151 del Decreto Legislativo
n. 490 del 20.10.1999, autorizzazioni indispensabili per I'esecuzione det lavori:

in data 10.03.2000, I’ Appaltatore provvedeva al versamento, presso la Tesoreria Comunale,
delle spese di Contratto per un fimporto di £. 15.200.000 pari a € 7.830,15;

i data 14.03.2000, 1l Committente ¢ I Appaltatore sottoscrivevano il Contratto di Appalio in
Repertorio n. 68913;

in data 15.03.2000, diveniva esecutivo il provvedimento di dissequestro emesso dall’ Autorita
Giudiziaria in data 21.02.2000;

in data 20.03.2000, il D.L., con Verbale di Ripresa dei Lavori n. 1, disponeva la ripresa dei
lavori gid sospesi in data 06.03.2000 in ragione del fatto che era venuto a cessare il regime di
sequestro delle arce che aveva determinato il Verbale di Sospensione n. 1;

in data 15.04.2000, I’ Autoritd Giudiziaria disponeva nuovamente il sequestro dell'intera area, in
quanto il Committente non aveva provveduto, nel termine prescritto, ad effettuare la bonifica
delle aree dai rifiuti cimiteriali;

in data 15.04.2000, i1 D.L., con Verbale di Sospensione n. 2, disponeva la sospensione dei lavori
a seguito del nuovo sequestro disposto dall’ Autoritd dell’intera area:

in data 19.04.2000 ¢ con nota n. 255, I'Appaltatore notificava alla D.L. che i lavori erano
oggetto di un “anomalo andamento™ derivante dalle ripetute sospensioni e riprese dei lavori e
che tale circostanza comportava maggiori oneri imprevisti ed imprevedibili;

in data 05.05.2000 e con nota n. 13240, la Soprintendenza di Napoli richiedeva integrazione
degh elaborati trasmessi in data 08.03.2000 dal Committente;

in data 22.05.2000 e con nota i, 995, la Soprintendenza di Napoli richiedeva al Committente
ulteriori integrazioni degli elaborati trasmessi in data 08.03.2000 dal Committente;

in data 01.06.2000 ¢ con nota ricevuta al n. 1059 del 05.06.2000, I'Appaltatore trasmetieva al
Responsabile del Procedimento pro-tempore ed alla D.L. il Rilievo Plano - altimetrico dell'area
di intervento; tale rilievo evidenziava che sulle aree e verso i confini sud - est erano present
edificaziom ¢ che la strada di progetto invadeva parte dell'area destinata alla realizzazione del
formno crematorio;

m data 27.06.2000, I'Appaltatore trasmetteva al Responsabile del Procedimento pro-tempore ed
alla D.L. te sezioni di Rilievo Plano - altimetrico dell'area di intervento, completando la
trasmissione del 01.06.2000;

in data 17.07.2000 ¢ con Provvedimento n. 62674.00.RE, I’ Autorith Giudiziaria disponeva il
parziale dissequestro delle aree gid poste sotto sequestro, ed ordinava Pesecuzione di opere di
recinzione della parte di area sequestrata ma non recintata;

in data 24.07.2000, con apposito Verbale di Notifica, 'Autorita di Pubblica Sicurezza notificava
al Direttore dei Lavori il Provvedimento n. 62674.00.RE sopra richiamato;
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in data 25.09.2000 ¢ con nota n. 191, e con Ordine di Servizio n. 51 DI ordinava
all’Appaltatore di provvedere al ripristino di parte della recinzione dellarea posta sotto
sequestro dall'Autoritd Giudiziaria ¢ di provvedere alla sorveglianza continua della recinzione;

in data 25.09.2000 ¢ con nota n. 586, I'Appaltatore riscontrava 1'Ordine di Servizio n. § e
precisava di aver provveduto gia in tre distinte occasioni al ripristino di parte della recinzione
defl'area posta sotto sequestro, con riserva di denuncia contro ignoti dei fatti alf Autorita di
Polizia;

in data 05.10,2000 e con nota n. 1027, il Committente trasmetteva alla Soprintendenza di Napoh
la integrazione degli claborati trasmessi in data 08.03.2000 ¢ dalla stessa richiesti in data
05.05.2000 con nota n. 13240;

i data 06.10.2000 e con nota n. 630, I’ Appaltatore richiedeva al Committente notizie in ordine
ala Ripresa dei Lavori, rappresentando Ja necessitd di una programmazione per le attivitd gia
assunte e quelle da assumere;

m data 07.11.2000 e con nota n, 32193, la Soprintendenza di Napoli autorizzava la realizzazione
dell'opera sia pure con prescrizioni da ofternperare nella esecuzione, richiedendo nei fatti la
predisposizione di una Variante in Corso d'Opera;

in data 28.11.2000 e con nota n. 1208, ¢ con Ordine di Servizio, il D.L. ordinava all’ Appaltatore
di provvedere al ripristino di parte della recinzione dell'area posta sotto sequestro dall'Autorita
Girudiziaria e di provvedere alla sorveglianza continua della recinzione;

in data 67.12,.2000 e con Delibera di Giunta Comunale n. 3180, il Committente approvava una
Perizia di Variante e Suppletiva per un importo pari a € 7.089.903,62; definiva uno Stralcio
Funzionale per un importo pari a € 3.354.469,20; riconfermava Iimporto in affidamento
all’ Appaltatore mentre rimandava l'esecuzione della restante parte d'opera ed il suo affidamento
all” Appaltatore al reperimento della provvista finanziaria;

in data 15.02.2002 ¢ con nota n. 94, il Committente riscontrava la nota n. 32193 del 07.11.2000
della Soprintendenza di Napoli ¢ trasmetteva alla stessa il Progetto Fsccutive di Perizia di
Vartante ¢ Suppletiva n. 1 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 3180 in data
07.12,2000;

i data 21.02.2002, il D.L. vedigeva il Verbale di Ripresa dei Lavori n. 2, pur non essendo
venute a cessare le ragioni che avevano dato luoge al Verbale di Sospensione dei Lavori n. 2;
infatti alla ripresa non si aveva la completa disponibilita delle arce e pertanto il processo verbale
si configurava quale Verbale di Ripresa Parziale dei Lavori;

in data 25.03.2002, la Soprintendenza di Napoli riteneva non soddisfacente la soluzione
progettuale approvata in data 07.12.2000 con Delibera di Giunta Comunale n. 3180, ed invitava
il Committente ad ulteriore elaborazione del progetto;

in data 23.04.2002, il DI., con Verbale di Sospensione dei Lavori n. 3, disponeva Ia
sospensione dei lavori; la sospensione era impartita in quanto la richiesta della Soprintendenza
di Napoli non permetteva Iesecuzione delle opere;
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w data 10.05.2002, i1 Committente, con Determina Dirigenziale n. 9 registrata in data
24.05.2002 al n. 571, assumeva I'impegno di spesa per le maggiori somme a disposizione di cui
alla Delibera di Giunta Comunale n. 3180 in data 07.12.2000;

in data 05.06.2002 la Soprintendenza ai Beni Culturali di Napoli riteneva soddisfacente la
ulteriore soluzione progettuale trasmessa dal Committente ¢ approvava [a stessa;

it data 07.11.2002, la Giunta della Regione Campania, con Deliberazione n. 5447, approvava lo
“Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania® con la
quale il Comune di Napoli veniva ri-classificato di H° categoria;

in data 03.12.2002 e con nota n, 2049, la Soprintendenza ai Beni Culturali di Napoli rilasciava if
propria’ mlla—osta alla realizzazione dell’opera, ai sensi dell’art. n. 151 del Decreto Legislativo
n. 490 del 20.10.1999, sul Progetto Esecutivo dell’Opera oggetto della Perizia ¢i Variante e
Suppletivan. 1;

in data 18.12.2002, i D.L., con Verbale di Ripresa dei Lavori n. 3, disponeva la ripresa dei
lavor; la ripresa era impartita in quanto la approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali
di Napoli in data 05.06.2002 permetteva I"esecuzione delle opere;

in data 24.01.2003, la Giunta della Regione Campania, con Deliberazione n. 248, approvava la
“Circolare applicativa relativa alla strumentazione Urbanistica - Agpiornamento della
classificazione sismica dej Comuni della Regione Campania™;

in data 31.01.2003, la Giunta della Regione Campania, con Deliberazione n. 334, approvava il
“Regolamento per la disciplina della fase transitoria di applicazione delle norme tecniche dei
Comuni dichiarati o ri-classificati sismici con delibera della Giunta Regionale n. 5447 del
07.11.20027,

in data 10.02.2003, il D.L. redigeva un Verbale con il quale si ordinava all’ Appaltatore di
eseguire tutte le prove geotecniche necessarie per la realizzazione dell’opera secondo i Progetto
di Variante approvato, nonché necessarie per la ricostruzione del muro sulla via Vieinale del
Finanziere; precisava che era necessario, per la richiamata ricostruzione del muro, prevedere
una paratia a tergo del mure stesso con la successiva ricostruzione del muro quale semplice
paramento; 1 predetto Verbale veniva firmato con Riserva dall’ Appaltatore per la sola parte
relativa ai costl connessi alla esecuzione del predetto ordine:

in data 13.02.2003 e con propria nota, I’ Appaltatore richiedeva la trasmissione del Progetto
Esecutivo dell’Opera approvato con Ia Perizia di Variante e Suppletivan, 1;

in data 28.02.2003 e con nota n. 158, il Committente, in persona del Dirigente del Servizio
Normalitd, rilevava che il Progetto Esccutivo dell’Opera approvato con la Perizia di Variante ¢
Suppletiva n. 1 prevedeva interventi in aree individuate dal Piano Regolatore approvato con
Deliberazione della Giunta n. 3123 del 23.12.1998 in parte guale zona “C” sottozona “C2" e
parte quale zona “H4™ ¢ richiedeva al Servizio Pianificazione Urbanistica parere sulla
compatibilitd urbanistica;
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in data 17.03.2003 il Committente invitava " Appaltatore a perfezionare il muovo Contratto di
Appalto in ragione dell’intervenuta cessione del ramo d'azienda dalla “ €. IM. PA. S.r.1” alta
“N.EM. 8.l

in data 27.03.2003, it Presidente della Giunta Regionale della Campania, con Decreto n. 193,
approvava il “Regolamento per la disciplina defla fase transitoria di applicazione delle norme
tecniche dei Comuni dichiarati ri-classificati sismici con delibera della Giunta Regionale n.
5447 del 07.11.2002™,

m data 09.04.2003, il Committente, in persona del Dirigente del Servizio Planificazione
Urbanistica, ribadiva i vincoli di uso della “C” sottozona “C2" e della zona HA™,

in data 09.04.2003 si aveva la sottoscrizione del Verbale di Concordamenta dei Wuovi Pregyi
dal Nuovo Prezzo 120 al Nuovo Prezzo 126;

in data 09.07.2003 ¢ con propria nota, il D.L., in uno con tecnici dell’Ufficio Fognature e con

VAppaltatore, effettuavano un sopralluogo nel corso del quale :

v' si eseguirono saggi per individuare il percorso di un collettore fognario la cui presenza si
era stata segnalata nel corso del mese di maggio 2003 ed in occasione di un immediato e
copiose evento di pioggia con una venuta di acqua a seguito della quale si era avuta una
risorgiva di acqua dal terreno poi ricondotta alla presenza di pozzetto sottoposto al piano
campagna e nascosto nel terreno,

v" si individuava con precisionc il tracciato detla tubazione fognaria ¢ dei  pozzetti, in
particolare if ramo fognario si dipartiva quale partitore di piena dal collettore dalla via Santa
Maria del Pianto verso il confine sinistro del lotto, si sviluppava nella parte centralc e
trovava recapito in un collettore posto sulla via del Finanziere;

<

st constatava che lo stesso rappresentava un impedimento alla realizzazione dell’opera;

¥ si constatava, anche con scavi, che il collettore presentava tratti funzionanti sotto battente,

conservative,

v siindividuava un percorso alternativo da realizzare per liberare i1 fondo dalla servitd e per Ja
rimozione dell'impedimento:

v' rvicordava altresi che la presenza di tale collettore si era evidenziata nel corso del mese di
maggio 2003 ed in occasione di un immediato ¢ copioso evento di pioggia con una venuta di
acqua da un pozzetto sottoposto al piano campagna e nascosto nel terreno e che si
evidenziava solo a seguito di operazioni di scavo e che il collettore, a seguito di indagini,
presentava tratti funzionanti sottobattente, tratti funzionanti in contro-pendenza, pozzetti
aperti soggettt a esondazione, carenze conservative:

n data 10.07.2003 e con propria nota, 1'Appaltatore proponeva propre considerazioni al

Responsabile del Procedimento ed alla D.L. in ordine all’impedimento costituito dalla presenza,

sulle aree consegnate del Vecchio Collettore Fognario e della portata dell'impedimento,;

in data 10.07.2003 e con propria nota, I’ Appaltatore segnalava la presenza di una Cabina ENEL
costituente impedimento alla realizzazione dell’opera;



in data 31.07.2003 prendeva avvio un periodo di particolare limitata attivith del cantiere che si
profrasva sino alla data det 31.10.2003; in particolare detto perodo non veniva sancito da un
Verbale di Sospensione dei Lavori, come era stato per altro richiesto dall’Impresa sia al
Responsabile del Procedimento ed alla DL ;

in data 10.09.2003 ¢ con propria nota, I’ Appaltatore comunicava al Committente nella persona
del Dipartimento Normalita, del Servizio Tecnico Edilizia Cimiteriale Pubblica, al Responsabile
del Procedimento ed alla D.L. la impossibilitd di procedere ad ulteriosi lavorazioni in ragione
degli impedimenti presenti sia di natura tecnica che di natura amministrativa;

in data 11.09.2003 e con propria nota, 1" Appaltatore comunicava al Committente nella persong
del’Assessore ai Cimiteri, del Dipartimento Normalitd, del Servizio Tecnico Edilizia
Cimiteriale Pubblica, al Responsabile del Procedimento ed alla D.L. la impossibilita di
procedere ad ulierion lavorazioni in ragione degli impedimenti presenti sia di natura tecnica che
i natura ammmnistrativa;

in data 26.09.2003 ¢ con propria nota, I’ Appaltatore circostanziava all’ Assessore alla Normalita,
al Responsabile del Procedimento ed alla D.L. le problematiche teenico - amministrative che si
frapponevano alla esecuzione dei lavori; in particolare indicava che le stesse consistevano nella
Pinterferenza fra la condotta fognaria rinvenuta sul fondo e le fondazioni dei muri di
contenimento deila zona parcheggio, nella necessita di procedere al deposito presso gli Uffici
del Genio Civile degli edifici ¢ dei muri di contenimento nella zona posta all’ingresso all’area
cimiteriale, nella necessita, per altro espressa dallo serivente, di redigere ung ulteriore Perizia di
Vartante in Corso d'Opera prima di procedere alla csecuzione dei movimenti di terra e dei
restanti mur di contenimento, ed inoltre richiedeva un Verbale di Sospensione dei Lavoti "ora
per allora” a far data dal 31.07.2003 o Pimmediata predisposizioni degli atti necessari alla
ripresa della produzione di cantiere;

in data 30.10.2003, si procedeva al deposito presso gl Uffici del Genio Civile degli edifici ¢ dei
muri di contenimento nella zona posta a quota g = 79,00 mt.;

in data 10.12.2003 si aveva la sottoserizione del Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi
dal Nuovo Prezzo 128 al Nuovo Prezzo 133;

i data 05.02.2004 e con Determina Dirigenziale n. 11, il Committente affidava all’ Appaltatore
la bonifica delle aree soggette a sequesti da parte della Autoritd Giudiziaria di materiali
provenienti da esumazioni;

(in data 05.03.2004 si procedeva alla nomina del nuove Responsabile del Procedimento nella
persona del Geom. Mario Chianese):

in data 15.03.2004, {1 Committente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 882,
approvava un Progetto Generale Definitivo dell’miera area del Fondo Zevola che teneva conto
delle prescrizioni della Soprintendenza ai Beni Culturali di Napolt in data 03.12.2002 ¢ con nota
n. 2049 demandava a successivo provvedimento I'approvazione del Progetto Generale Esecutivo
¢ del Progetto Esecutivo di Perizia di Variante ¢ Non Suppletivo n. 2 per un importo pari a
guello gia affidato all’ Appaltatore;
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in data 25.03.2004, ¢ con nota, il D.L. ordinava all’ Appaltatore che, in caso di esecuzione dj
scavi da eseguirsi in prossimitd del muro di confine a sinistra del totto, gli stessi andavano
preventivamente autorizzati in forma specifica in quanto era in corso una redifinizione degli
interventi;

in data 02.04.2004, il D.L., con apposito Verbale di Sospensione, disponeva la sospensione dei
lavori dovendosi procedere alla esecuzione alle opere Bonifica delle aree soggette a sequestri da
parte della Autoritd Giudiziaria di materiali provenienti da esumazioni affidato allo stesso
Appaltatore ma con separata disposizione in data 05.02.2004 ¢ con Determina Dirigenziale n.
11,

in data 02.04,2004, il D.L., con apposito Verbale di Consegna, consegnava all’ Appaltatore e
aree oggetto dei ripetuti sequestri e dissequestri da parte dell’Autorith Giudiziaria per dare
esecuzione alle operazioni di Bonifica delle aree soggelte a sequestri da parte della Autorita
Giudiziaria di materiali provenienti da esumazioni, affidate allo stesso Appaltatore ma con
separata disposizione in data 05.02.2004 ¢ con Determina Dirvigenziale n. 11;

in data 06.04.2004, il Responsabile del Commissario di Pubblica Sicurezza di Poggioreale
operava il dissequestro temporaneo dell’area gis oggetto di ripetuti sequestri ¢ dissequestri a
parte dell’ Autoritd Giudiziaria per permettere 1a bonifica delle aree soggette a sequestri da parte
della Autoritd Giudiziaria di materiali provenienti da esurmaziom;

in data 04.05.2004 e con nota 814, il D.L. inviava al Servizio Fognatura del Comune di Napoli
il Progetto Esecutivo def Nuovo Collettore:

in data 18.05.2004 ¢ con nota 381, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunicava allo
scrivente le determinaziond cul attenersi nella esecuzione del Nuave Collettore;

in data 07.06.2004 e con nota 986, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunicava alla
D.L. Je prescrizioni cud attenersi nella esecuzione del Nuovo Collettore;

in data 15.06.2004 ¢ con nota 435, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunicava alla
D.L. nuove preserizioni cui attenersi nella esecuzione del Nuovo Collettore;

in data 08.07.2004 e con nota 554, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli comunicava alla
D.L. uiteriori prescrizioni cui attenersi nella esecuzione del Nuovo Collettore;

in data 12.07.2004 con nota 1355, il Servizio Fognatura del Comune di Napoli cotmunicava aila
B.L. Ja sutorizzazione alla esecuzione del Nuovo Collettore;

1 data 12.07.2004 e con nota Ordine di Servizio, it D.L. ordinava all’ Appaltatore 1" esecuzione
del Nuovo Collettore nelle more della predisposizione ¢ della approvazione della Perizia di
Variante n. 2;

in data 14.10.2004 ¢ con Verbale di Ripresa, i lavori venivano ripresi essendo stati ultimati i
lavori di bonifica delle aree soggetie a sequestro da parte della Autorita Giudiziaria daj materiali
provenienti da esumazioni ed essendo intervenuto il dissequestro delle arce stesse; si osserva
che in tale data si configurava la consegna completa dei lavori ¢ pertanto da tale giorno il D L.



faceva decorrere i} tempo contrattuale di 16 mesi utile slla esecuzione dei lavori sostanziandosi
la data di ultimazione al giorno 15.02.2006;

in data 14.10.2004 e con nota Ordine di Servizio, il D.L. comunicava all’ Appaltatore I avvenuto
deposito presso gli Uffici del Genio Civile delle opere di contemimento (murt e paratie);
1’Ordine di Sevizio era firmato (dall'Appaltatore) con Riservay

in data 18.10.2004 si aveva la sottoscrizione del Verbale di Concordamento der Nuovi Prezz
dal Nuove Prezzo 134 al Nuovo Prezzo 141,

in data 30.12.2004. Particolo n. 1, comma 550, della Legge n. 311 integrava art. n. 26 della
legge n. 109 del 11.02.1994, disponendo Vincremento del prezzo contrattuale per “cause
gocezionali™;

in dota 16.06.2005 si aveva la sottoscrizione del Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi
dal Nuovo Prezzo 121 al Nuovo Prezzo 150 che in parte riassumevano i precedenti Verbali di
Concordamento,

in data 30.06.2005, il Ministro delle Infrastrutture ¢ dei Trasport, con apposito Decreto
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 def 05.07.2005, forniva le rilevazioni delle variazioni
anmuali per Panno 2004 relative ai materiali pitt significativi;

in data 04.08.2005 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare n. 871,
forniva le modalith operative per "applicazione del Decreto del Ministero deile Infrastrutture ¢
dei Trasporti det 30.06.2005;

in data 28.07.2005, i1 Committente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3072,
approvava il Progetto Generale Esecutivo ... (omissis);

in data 17.01.2006 ¢ con Ordine di Servizio, it D.L. ordinava all’ Appaltatore di eseguire la
messa in opera di apposite transenne nella zona di circolazione interna al rione Sant’ Alfonso e
nota quale via Miccoli e di operare la rimozione ed il trasporto a rifiuto del materiale terrose
depositatosi a terpo della recinzione avente imposta sulla palificata esistente sulla via Miccoli e
sulla via Vicinale del Finanzicre nel tratto dal confine del Fondo Zevola verso la via Santa
Maria del Pianto ¢ fino all’emiciclo di Poggiorcale, nonché di realizzare un argine provvisorio
in terra, netla zona di maggiore depressione del Fondo Zevola e verso U'incisione naturale in
angolo basse del lotto ¢ verse il confine deflo stesso con il precipuo fine di convogliare le acque
di pioggia verso una zona conformata a vasca naturale posto lungo il confine del Fondo Zevola
con la via Vicinale del Finanziere ed in posizione mediana;

in data 01.02.2006 ¢ con Verbale di Sospensione, i lavort venivano sospesi per la redazione
delfa Perizia di Variante e Suppletiva o, 2,

in data 23.03,2006 e con Ordine di Servizio n. 6, il D.L. contestava all’Appaltaiore che
nell’argine provvisorio in terra, disposto al Capo 4, si era prodotto una soluzione di continuita a
causa delle piogge occorse nel periodo di 15 giorni precedenti 1'Ordine di Sevizio stesso ed
ordinava di eseguire la riparazione dell’argine provvisorio in terra disposto al Capo 4 e di
manutenere lo stesso in maniera continua e di procedere allo svuotamento detla vasca di raccolta
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dell’acqua e del fango posta al confine di via Vicinale del Finanziere, disposta al Capo 3
provvedendo al tempo al suo costante svuotamento;

e in data 23.03.2006, e con nota, PAppaltatore contestava in maniera estensiva 'Ordine di
Servizion. 6 della D.L.;

o in data 08.05.2006 si aveva la sottoscrizione di un Atto di Sottomissione per esecuzione di
maggioti opere per un importo di € 534.102,73 pia soggetto a ribasso e di € 16.023,08;

o in data 25.06.2006 ¢ con Determina n. 3206, veniva approvata la Perizia di Variante e
Suppletiva n. 2;

e in data 06.07.2006 e con Verbale di Ripresa, i lavori venivano ripresi stante Pintervenuta
approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, in particolare tale Perizia di Variante ¢
Suppletiva concedeva per la realizzazione delle opere un maggior tempo di S mesi in ragione
dei maggiori lavori a farst;

# in data 20.12.2006 e con Determina Dirigenziale n. 91 si aveva una novazione del tempo
contrativale aggiungendo agli originari 16 mesi, ed agli ulteriori 5 mesi, un ulteriore tempo di
90 giorni; in ragione di detta disposizione; ta data di ultimazione andava a sostanziarsi al
giorno 26.03.2007;

® in data 19.03.2007, il D.L. redigeva il Verbale di Ultimazione dei Lavori; in particolare il
verbale dava atto che le opere erano state ultimate nel tempo contrattuale;

o in data 06.12.2007 ed in data 31.03.2008 e con nota ¢ con nota, I’ Appaltatore richiedeva
Pattivazione della Procedura di Bonario Componimento delle Controversie in corso d’opera;

° in data 05.11.2011 il Committente procedeva alla nomina del Collaudatore Tecnico-
Amministrativo in Corso nella persona dell’ing. Angelo Lanzano:

e indata 30.01.2012 il D.L. procedeva alla emissione dello Stato Finale che veniva sotioscritto
dall’ Appaltatore con riserva. >>.

Considerato ingitre che

¢ dalle nsultanze della relazione rdservata del Direttore dei lavori, e successivamente dall’atio di
collaudo tecnico amministrativo, emerge a favore dell'impresa un credito derivante dalla
iscrizione di riserve dovute all’anomalo andamento dei lavori e a spese per la redazione dei
calcoli strutturali;

s che dallo stesso stato finale & risultato:

— somma det lavori nett] effettuati € 1.904.206,87
— somma delle riserve allibrate regolarmente nei registei di contabilita € 3.027.853,66

— somma delle riserve riconosciute all’appaltatore
nella refazione del collaudatore amministrativo € 2.214.382,70
(pari a € 1.484.149,25 di riserve ¢ € 730.233,45 di interessi)

!
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che il RUP protempore, ai sensi dell’articolo 240 del D.Lgs 163/ 2006 e s.mud., in data 2.11.2012
e successivamente in data 16.11.2012 aveva effettuato la negoziazione prevista ai sensi di legge,
atta a verificare la possibilita di addivenire ad un bonario componimetito;

che D'appaltatore si ¢ dichiarato disponibile ad un accordo, ¢ conseguentemente il RUP
protempore aveva proceduto alla verifica delle riserve ed alla formulazione di una proposta di
accorde, che & stata oggetto di nepozinzione, consistente in sostanza nel riconoscimento della
parte di riserve ritenute legittime, depurate degli oneri per interessi legali e moratori sino alla
data dell’approvazione da parte dell’organo competente, nonché di un’ulteriore riduzione pan
all’aliquota delle spese generali concorrenti alla formazione dei prezzi di riserva;

che a seguito della predetta negeziazione, 1" appaltatore Nuova Edilizia Monumentale s.r.l. con
sede in Napoli alla Via della Mongolfiera 0. 30 - P. IVA 01421160639 aveva accetiato di
tacitare tutte le pretese a fronte della corresponsione di una somma pari a € 1.300.000,00
(scaturente dall'annullamento totale degli interessi pari a € 730.233,45 ¢ dalla riduzione del
12.41% sull'importo di € 1.484.149,25 riconosciute all’appaltatore dal  Collaudatore
Amministrativo), oltre IVA 10% come per legge, come concordata con il RUP protempore nel
corso della negoziazione relativa all’accordo bonario del novembre 2012;

che, alla luce del tempo decorso ¢ di eventuali uviteriori interess: maturandi, il Servizio
Autonomo Avvoeatura del Comune di Napoli, con nota prot. PG/2014/275119 del 3.04,2014, ha
cvidenzinto “che non é possibile approvare {'originario accordo bonario, che ¢ cristallizzato
alla date del 16.11.2012, ma é necessario procedere alla stipula di una transazione™;

che Tart. 239 del Codice dei contratti pubblici prevede che le controversie relative a dinitti
soggettivi derivanti dail'esecuzione dei contratti pubblici di lavon, servizi, forniture, possono
sempre cssere risolte mediante transuzione nel rispetto del codice civile:

che il Dirigente del Servizio Cimiteri Cittadini, con nota prot. PG/2014/314307 del 15.04,2014,
ha proposto alla Ditta la definizione del contenzioso mediante la sottoscrizione di un accordo
transattivo formale, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06, che si sostanzia cssenzalmente, a
fronte di un importo totale di riserve ed interessi pari a € 3.027.853,66 allibrate regolarmente nel
registri di contabilitd, nella corresponsione all’appaltatore della somma di € 1.300.000 oltre
LV.A. 10% come per legge, nonché nella rinuncia da parte dell’appaltatore a qualsiasi ulteriore
pretesa sulle riserve presentate e relativi interessi legali e moratori  sino  alla  data
dell’approvazione dell’accorde transattivo da parte dell’organo competente;

che P'appaltatore Nuova Edilizia Monumentale s.r.l.. con nota acquisita al protocollo del
Servizio Cimiteri Cittading con n. PG/2014/335988 del 24.04.2014, ed inviata per conoscenza
anche al Servizio Autonomo Avvocatura Comunale, ha comunicato I'accettazione del termini
del menzionato accordo transattivo;

che il Servizio Autonomo Avvocaturs Comunale con nota PG/2014/347891 del 30.04.2014,
nell'esprimere il parere di competenza sullo schema transattivo, ha suggerito alcune modifiche
all'atto transattivo stesso, prontamente recepite dal Dirigente;
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o che il Servizio Autonomo Avvocatura Comunale con nota PG/2014/387354 del 14.05.2014,
nell'esprimere un secondo parere favorevole sullo schema transattivo, ha ribadito “guanto gia
osservato in precedenza circa la concreta possibilitd di un esito vittorioso delle domande
avverse” ¢ “la convenienza dell'sccordo transattivo, a fronte di un elevato rischic di
soccombenza®, chiedendo perd, se possibile, la “fissazione di una termine per l'adempimento da
parte dell'Ente debitore della prestazione pecuniaria” per evitare ulterion interessi moratort;

e che la Direzione Centrale Servizi Finanziari con nota PG/2014/0479244 del 16.06.20H4 ha
proposto un piano di pagamento che si sostanzia in cinque rate bimestrall di € 286.000 clascuna
a partire dal 31.10.2014, con espressa rinuncia da parte della s.r.l. N.EM. agli ulteriori interessi
che dovessero maturare a decorrere dalla stipula dell'accordo transattivo;

s che il Dirigente del Servizio Cimiteri Cittadini, con nota prot. PG/2014/436203 del | 8.06.2014,
ha comunicato alta s.r.l. N.E.M, la suddetta proposta detla D.C. Servizi Finanziari;

s che T'appaltatore Nuova Edilizia Monumentale s.rl, con nota acquisita al protocollo del
Servizio Cimiteri Cittadini con n. PG/2014/486543 del 18.06.2014, ha comunicato
I'accettazione delle modalitd di pagamento proposte dal Comune e la rinuncia aghi ulterior
interessi che dovessero maturare a decorrere datla stipula delt'accordo transattivo.

Preso atto

e che le parti intendono definire transattivamente le controversie e le contestazioni che hanno
caratterizzato le vicende dell’appalto;

o che in data xx.xx.2014 ¢ stata adottata 1a delibera di Giunta n. xxx/14 con cui & stata approvata
fa proposta transattiva nei termini riportati nella delibera medesima;

R ok ook A&k

Tutto quanto premesso e considerato, tra il Comune di Napoli ¢ la Nuova Edilizia Monumentale
s.r.L si conviene ¢ st stipula quanto sepue

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché presupposto delle
pattuizion: intercorse tra le parti e qui fonmalizzate;

Art, 2
Ai sensi e per gli effetti dell’art, 239 del D.Lgs. 163/2006, le parti con la sottoscrizione del presente
atto intendono definire transattivamente le controversie ¢ le contestazioni che hanno caratterizzato
le vicende dell’appalio come riportate in premessa, facendosi reciproche concessioni;

Art. 3
Le parti, di comune accordo, stabiliscono che il Comune di Napoli, 2 fronte di un importo totale di
riserve ed interessi pari a € 3.027.853,66 allibrate regolarmente nei registri di contabilitd, verserd la
somma totale di € 1.430.000,00 (unmilionequattrocentotrentamila/00) comprensiva di LV.A.
10% come per legge, in cinque rate bimestrali di € 286.000,00 ciascuna, a partire dal 31.10.2014,
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alla Nuova Edilizia Monumentale s.r.L, la quale accetta e per I'effetto rinuncia a qualsiasi
ulteriore pretesa sulle riserve presentate e relativi interessi legali e moratori sino al termine
concordato del pagamento.

Avi. 4
{’aceordo transattivo non implica il riconoscimento delle pretese della Nuova Edilizia
Monumentale s.r.1. come indicate nelle varie riserve allibrate nei registri di contabilita lavori.

Art. 5
Le Parti dichiarano che, ad avvenuta stipula della transazione medesima, ritengono definitivamente
composte le reciproche pretese e ragioni ¢ che & soddisfatto ogni altro loro diritto, pretesa o
pendenza comunqgue relativi ai lavori di cul trattasi e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non
avere altro a pretendere Puna dall'altra per qualsiast titolo, ragione o causa, rimossa ¢ rinunciata
ogni eccezione e riserva in proposito, anche in relazione a qualsivoglia altra ragione di credito che
trovi fondamento nel contratto di cui at lavori eseguiti.

L.C5.



