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COMUNE DI NAPOLI

Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
Direzione di Municipalita 7 — U.O. Tecnica

Lavori aggiuntivi ai lavori di Messa in sicurezza delle coperture del Plesso ex
prefabbricato dell'l.C. 30° Circolo Parini sito in cupa Fosso del Lupo n. 15,
dell'edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell'l.C. Radice Sanzio
Ammaturo sito in via Rosa dei Venti n. 2 e Messa in sicurezza delle coperture e dei
frontalini del Plesso Medie dell'l.C. 51° Oriani Guarino sito in via Pascale n. 52
CUP: B65117000050001 - CIG: 94651443EC (lavori principali)

CIG: 9921035912 (lavori aggiuntivi + cartellonistica ed oneri di smaltimento)

Relazione e quadro economico

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. M. Vanacore)
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Con determina n. 072 del 15/12/2022 reg. 1G/2022/0002737 del 27/12/2022 sono stati affidati
alla ditta Consorzio Stabile Grade SCARL” con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di
Cesnola, 38, P.IVA 02726430024 1 “Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso
dell’l.C. 30° Circolo Parini, dell’edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell’l.C. Radice
Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell’l.C. 51° Oriani Guarino”
- “PSC-NAPOLI-FSC. - CUP: B65117000050001 - CIG: 94651443EC.

La ditta in questione aveva offerto un ribasso contrattuale del 42,70% per cui il quadro
economico iniziale che prevedeva un impegno di Euro 373.791,85 si ¢ ridotto ad Euro 243.199,88

come da Q.E. di seguito riportato.

QUADRO ECONOMICO POST GARA
Voce Descrizione Importo
= A Lavori
s
E A.l (Importo dei Lavori al netto del ribasso di 42,700% € 143.642,65
z
? A.2 |(Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (0.D. + 0.5)) € 7.348.46
< TOTALE LAVORT (A.1+4.2) €150.991,11
B.1 IVA sui LAVORT (A 2+A 4) al 22%,| €33.218.04
B2 Onerni di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta €2322500
B21 I'VA su oneri di smalttmento 22% £5.109.50
H’ - -
z B3 Lavori in economia € 0,00
E B4 Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 417854
§ " progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP !
Zf.: B5 [Contnbuto AV.CE £22500
; B.6 [Imprevisti escluso IVA €21.14973
-
E B61 IVA su imprevisti al 22% €4.652 94
St
o
o8 B.7 [Pubblicazione avvisi € 0,00
B.7.1 IVA su Pubblicazione avvisi al 22%)| € 0,00
B R [Spese per cartellonistica VA compreso € 500,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazions € 02.208.77
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) € 243.199,88

I prezzi applicati sono stati desunti dal prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania
edizione 2022. Il contratto stipulato in data 16/05/2023 con rep. 5455 nel quale la Ditta
aggiudicataria Consorzio Stabile Grade ha indicato la Societa Corvino Costruzioni s.a.s. di Corvino
Emilio E. C. quale impresa esecutrice dei lavori. I lavori sono stati consegnati in data 08/06/2023
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con decorrenza dal 22/06/2023, indicando quale data del termine degli stessi il 20/10/2023. Durante
il sopralluogo per la consegna dei lavori si ¢ constatato che le condizioni delle scuole interessate
dai lavori coincidono con il progetto esecutivo con eccezione dello stato dei cornicioni e delle
facciate del Plesso Medie dell’l.C. 51° Oriani Guarino che, a seguito degli avversi eventi
meteorologici dell’ultimo anno, imprevisti ed imprevedibili, risultano peggiorati rispetto alla
situazione di progetto. In sede del suddetto sopralluogo si € concordato con I’impresa di avviare 1
lavori ed in particolare per la la suddetta scuola di procedere con gli interventi di rifacimento delle
impermeabilizzazioni e alla realizzazione di quota parte della messa di sicurezza dei frontalini.

Al fine di garantire la messa in sicurezza di tutti 1 frontalini e facciate del Plesso Medie
dell’I.C. 51° Oriani Guarino ¢ stato redatto l'allegato computo metrico di variante che, nell'ambito

\

delle economie disponibili da imprevisti e al netto del ribasso contrattuale, ¢ stato sottoposto
all'impresa. La stessa si ¢ resa disponibile all'esecuzione degli ulteriori interventi agli stessi prezzi
patti e condizioni dell'appalto principale sottoscrivendo 1’allegato atto di sottomissione.
I prezzi adottati sono quelli della tariffa per le OO.PP. della Regione Campania edizione 2022.
La previsione di spesa prevede I'impegno delle somme destinate agli imprevisti per un importo

complessivo di € 25.759,93 compresa IVA al 22% e viene riassunta nel seguente quadro

economico:
Q.E. Q.E. Maggiori | Q.E finale di
Q.E. RIMODULATO Aggiudicazione lavori raffronto
'g A.1 | Importo lavori al netto del ribasso di 42,70% € 143.642,65 €20.023,90 | € 163.666,55
S A.2 | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 7.348,46 € 1.090,80 € 8.439,26
< Totale Lavori A (A.1+A.2+A.3+A.4) €150.991,11 €21.114,70 | € 172.105,81
B.1 IVA su Al+A2 sl 22% €33.218,04 |  €4.64523 | €37.863,28
B2 Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso
) d’asta €23.225,00 €0,00 | €23.225,00
B.2.1. | IVA al 22% su oneri di smaltimento €5,109,50 €0,00 €5,109,50
g B.3 | Lavori in economia €0,00 €0,00 €0,00
2 B4 Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo
Z ) per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP €4.128,54 €0,00 €4.128,54
g B.5 | Contributo A.V.C.P. € 225,00 €0,00 €225,00
g B.6 | Imprevisti escluso LV.A. €21.149,73 €0,00 €35,03
£ B.6.1. | IVA su imprevisti al 22% €4.652.94 €0.00 €7.71
g 8 B >
: B.7 | Pubblicazioni avvisi €0,00 €0,00 €0,00
B.7.1 | IVA su pubblicazione avvisi al 22% €0,00 €0,00 €0,00
B.8 | Spese per cartellonistica IVA compreso €500,00 €0,00 €500,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione B
(da BI a B3) €92208,77|  €4.64523 | €71.094,06
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) |  €243.199,88 | € 25.759,93 | € 243.199,88
Napoli, 22/06/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. M. Vanacore)

. 4

P
Coesione

Napoli

Piano Sviluppo
¢ Coesione

| '""I"i“ rlo "'l.|||_|’-|nl

¢ la Loesione




Comune di Napoli
Provincia di Napoli
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | LAVORI AGGIUNTIVI ai lavori di Messa in sicurezza delle coperture del
Plesso ex prefabbricato dell'l.C. 30° Circolo Parini sito in cupa Fosso del
Lupo n. 15, dell'edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell'l.C.
Radice Sanzio Ammaturo sito in via Rosa dei Venti n. 2 e Messa in
sicurezza delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell'l.C. 51°
Oriani Guarino sito in via Pascale n. 52

COMMITTENTE: | Comune di Napoli - Servizio Tencico scuole

' Data, 21/06/2023

IL TECNICO
Ing. Marianna Vanacore
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MumiOrd, DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

TARITFA

par.ug.

lung:

farg.

Hipeso

(uantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORT o;

LAVORI A MISURA ‘

Plesso Medie dell'l.C. 51° Oriani Guarino via
Pascal 52 (SpCat 1)
opere edili (Cat1)
0G1 (SbCat1)

H1/1 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore |
1R.02.040.010 |fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a
1a.CAM piccole zone e spazzolatura delle superfici.
Spicconatura di intonaco a vivo di muro

SpCat 1 - Plesso Medie dell'l.C. 51° Oriani Guarino
via Pascal 52

Cat 1 - opere edili

SbCat 1 - OGI

(lung =305+165)

SOMMANO mq |

12/2 Trasporto di materiale proveniente da lavori di
4T.01.020.010 idemolizione con autocarro Trasporto di materiali di
la risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,

; eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con
autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio,
scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10
km

SpCat | - Plesso Medie dell'l.C. 51° Oriani Guarino
via Pascal 52

Cat 1 - opere edili

SbCat 1 - OG1

Vedi voce n® 1 [mq 517.00000]

SOMMANO me

13/3 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti
1R.03.040.090  lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili,

ia incoerenti o in fase di distacco. spazzolatura manuale
i o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di
tutte le parti copriferro anche leggermente
ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per
{eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti;
iapplicazione di boiacca per il trattamento
|anticorrosivo ¢ la protezione di ferri di armatura da
{applicare a pennello dopo accurata spazzolatura.
i/\ccurato lavaggio della zona di intervento e

|successivo ripristino volumetrico e strutturale con

|malta cementizia pronta all'uso, per riprese ¢ ‘
istuccaturc a spessore, fibrorinforzata con microfibre
isintetiche priva di componenti metallici tixotropica |
icon clevate caratteristiche meccaniche, idonea per
ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni
'volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in |
‘opera a cazzuola per spessori finoa 2 cm

:SpCat | - Plesso Medie dell'l.C. 51° Oriani Guarino |
'via Pascal 52

[Cat 1 - opere edili
‘SbCat 1 - OG1

\
SOMMANO mq|

H4/4 f;Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un
{E.16.020.030 primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in

0.03000

| 165,00000
140,00000

470,00000

1.20000:
0.60000°
0.50000

26,80000°

198.00000

84.00000
23500000

517.00000

1551000

15.51000

26,80000

26,80000

5.16

44,16

137.58

2°667,72];

684,92

3'687,14

A RIPORTARW

7'039,78

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Tencico scuole



Num. Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEFLAVORI

DIMENSIONI

par.ng

1
|
|

lung. larg.

Hipeso

Quantita

ynitario

RTI

TOFALE

RIPORTO

1 b.CAM

5/5

{E.21.010.005

a.CAM

j6/6

E.21.010.010
a.CAM

717
E.21.020.030
.b.CAM

piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo
‘strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello
'spessore complessivo non inferiore a 15 mm,
eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo)
'su pareti o soffitti piani 0 curyl, interno o esterno. Su
‘pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e
‘cemento

SpCat 1 - Plesso Medie dell'l.C. 51° Oriani Guarino
'via Pascal 52

'Cat 1 - opere edili

'SbCat 1 - OG1

‘Vedi voce n® 1 [mq 517.00000]

‘Vedi voce n® 3 [mq 26.80000]

SOMMANO mq

Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa
la successiva carteggiatura delle superfici per la
preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di
rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco
emulsionato ‘
SpCat 1 - Plesso Medie dell'l.C. 51° Oriani Guarino |
via Pascal 52

Cat 1 - opere edili

{SbCat 1 - OG1

SOMMANO mq

Preparazione del fondo di superfici murarie interne
con una mano di fissativo, data a pennello, costituita
da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta
penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
SpCat 1 - Plesso Medie dell'1.C. 51° Oriani Guarino
'via Pascal 52

‘Cat 1 - opere edili

SbCat 1 - OG1

Vedi voce n® 5 [mq 600.00000]

SOMMANO mq‘

| Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche
‘emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo

su pareti o soffifti, con tre mani a perfetta copertura,
esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a
‘parte. A base di resine acriliche

SpCat 1 - Plesso Medie dell'l.C. 51° Oriani Guarino

via Pascal 52

Cat 1 - opere edili

‘SbCat 1 - 0Gl

Vedi voce n® 5 [mq 600.00000]

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

600,00000

51700000
26,80000

54380000

60000000

600,00000]

600,00000

600,00000

600,00000

600,00000

25,09

10,28

3,65

9,84

13°643.94

6°168.00

2°190,00f

57904.00

34'945.72

34'945,72

7°039,78|

A RIPORTARE|

COMMITTE

NTE: Comune di Napoli - Servizio Tencico scuole
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Totale SUPER CATEGORIE euro

Num. Ord i e incid
T '\Ril': P ,\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI = = o i
’ ' TOTALE <
RIPORTO
| Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 |Plesso Medie dell'l.C. 51° Oriani Guarino via Pascal 52

34'945,72| 100,000

34'945.72) 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Tencico scuole
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Num.Ord IMPORTI incid
FARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o~
' TOTALE o

RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE
1 001 |opere edili 34°945.72| 100,000

Totale CATEGORIE euro 34'945,72| 100.000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Tencico scuole
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Num, Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI 5. 2
TR ) T

TOTALE e

001

Riepilogo SUB CATEGORIE

Totale SUB CATEGORIE euro

34°945,72| 100,000

34'945,72) 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Tencico scuole
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NU]H.(‘)!’(‘. s i - ~ I POR TH incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORT T =1 "5
TOTALE
RIPORTO:
Ricpilogo Strutturale CATEGORIE
M éLAVOR] A MISURA euro 3494572 100,000
| M:001 El’lcsso Medie dell'l.C. 51° Oriani Guarino via Pascal 52 euro 3494572 100.000
M:001.001 E opere edili euro 34'945.72 100.000.
4AM:001.001.001 : 0OG1 euro 34'945.72| 100,000
I TOTALE curo 34'945.72| 100.000

A RTPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Tencico scuole
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Ny Ord IMPORTIL |
:J.f_\‘:}(’,;;;‘;,;t DESIGNAZIONE DELLAVORI e e B
AR TOTALE ®

RIPORTO
RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie
11 <nessuno>
! 001 Plesso Medie dell'l.C. 51° Oriani Guarino via Pascal 52 ; |
euro, 34°945,72| 100,000}
TOTALE euro 347945,72| 100,000

Data, 21/06/2023

Il Teenico
Ing. Marianna Vanacore

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Tencico scuole
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INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONT

Num. Ord.
TARIFFA

Quantita

unitario

IMPORTI

TOTALE

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso

'LAVORI A MISURA euro
RIBASSO del 42.7% da applicare su curo 3494572 = euro

PER LAVORI A MISURA euro

TOTALE curo

Data, 21/06/2023

1l Direttdre dei Lr{:ori
Ing. Marianna Vanacore

TG

A RIPORTARE

34'945.72
: 1492182
§ 20023.90
20°023.90}
i
|
i
i
i

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Tencico scuole
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 1 A TUTTO 1L 21/06/2023



COMUNE DI NAPOLI

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole
Direzione di Municipalita 7 — U.O. Tecnica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBI-
LITA’ DELLA VARIANTE DI ASSESTAMENTO IN CORSO D'OPERA CON IM-
PEGNO ECONOMICO DELLE SOMME PER IMPREVISTI.

OGGETTO: “PSC-NAPOLI-FSC. “Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell’l.C. 30°
Circolo Parini, dell’edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell’l.C. Radice Sanzio Ammatu-
ro e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell’l.C. 51° Oriani Guarino”.

Aggiudicatario: ditta “Consorzio Stabile Grade SCARL” con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di
Cesnola, 38, P.IVA 02726430024

Variante tecnica di assestamento con contestuale impegno economico nell'ambito delle somme a
disposizione nel quadro economico — imprevisti — Importo perizia di variante al netto del ribasso 42,70% di
€ 172.105,81 (comprensivi di € 8.439,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%
con un incremento rispetto ai lavori principali di € 21.114,70 al netto del ribasso 42,70% e comprensivi degli
oneri della sicurezza aggiuntivi di € 1.090,80, oltre IVA al 22% per un importo complessivo da impegnare per
lavori aggiuntivi di € 25.759,93 da finanziare con la quota degli imprevisti del quadro economico (B.6 e
B.6.1).

Impegno spesa per lavori: € 25.759,93 comprensivo di IVA al 22%

Impegno di spesa delle somme a disposizione presenti nel quadro economico per complessivi €28.834,50
di cui:
e €500,00 per spese di cartellonistica (comprensivo di IVA al 22%);

e € 28.334,50 per oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata comprensivo di IVA al 22% (B.2 e
B.2.1 del Q.E.)
CUP: B65117000050001 - CIG: 94651443EC (lavori principali) -
CIG: 9921035912 (lavori aggiuntivi + cartellonistica ed oneri di smaltimento)
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COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole
Direzione di Municipalita 7 — U.O. Tecnica

La Sottoscritta arch. Laura Bellino, in qualita di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in

oggetto
CONSTATATO:

che in data 23/06/2023, il Direttore dei Lavori ha fatto pervenire una perizia di variante di
assestamento in corso d'opera dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di €
21.114,70 oltre IVA al 22% al netto del ribasso del 42,70% comprensivo degli oneri diretti
ed indiretti della sicurezza pari ad 1.090,80 non soggetti a ribasso oltre IVA al 22% per un
importo complessivo di € 25.759,93 come si evince dai seguenti elaborati:

1. Relazione di Variante;

2. Computo metrico lavori aggiuntivi con oneri sicurezza,

3. Atto di sottomissione;
che la perizia di variante di assestamento ¢ scaturita in corso d'opera dalla necessita di
variare 1 quantitativi relativi ad alcune lavorazioni nel rispetto delle medesime categorie e ti-
pologie;
che l'impegno delle somme relative agli imprevisti ¢ scaturita dal fatto che durante il
sopralluogo per la consegna dei lavori si ¢ constatato che le condizioni delle scuole
interessate dai lavori coincidono con il progetto esecutivo con eccezione dello stato dei cor-
nicioni e delle facciate del Plesso Medie dell’l.C. 51° Oriani Guarino che, a seguito degli
avversi eventi meteorologici dell’ultimo anno, imprevisti ed imprevedibili, risultano peggio-
rati rispetto alla situazione di progetto.
che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dei

seguenti articoli: art. 106 co. 1 lett. ¢), co.7, del D.lgs. n. 50/16

VERIFICATO:

che i lavori previsti in assestamento variano le quantita e non alterano la natura generale del
contratto riferendosi al medesimo elenco prezzi utilizzato per le lavorazioni effettuate;

che 1 lavori aggiuntivi relativi alle somme degli imprevisti:

— derivano da esiti sopraggiunti e non prevedibili avversi eventi meteorologici;

— non alterano la natura generale del contratto riferendosi al medesimo elenco prezzi uti-

lizzato per le lavorazioni effettuate;
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COMUNE DI NAPOLI

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole
Direzione di Municipalita 7 — U.O. Tecnica

— le somme necessarie per i lavori imprevisti trovano capienza nel quadro economico ed in
particolare dall’importo degli imprevisti (B.6) pari ad € 21.149,73 oltre IVA al 22%
(B.6.1);
— che la Ditta ha sottoscritto atto di sottomissione in data 23/06/2023;
Sentito il tecnico in data 26/06/2023;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante di assestamento e di impe-
gno delle somme relative agli imprevisti per la realizzazione di lavorazioni aggiuntive derivanti da
imprevisti presso il Plesso delle medie dell’I.C. 51° Oriani Guarino nelle seguenti opere come da
computo metrico:
— rimodulazione in aumento delle superfici da spicconare 1’intonaco, da risanare il c.a., ri-
facimento intonaco e finiture.
ESPRIME
Un giudizio di AMMISSIBILITA” all’approvazione della perizia di variante di assestamento con
impegno delle somme relative agli imprevisti con dettaglio delle lavorazioni come da computo me-
trico, con conseguente impegno di spesa da imputare, e da finanziare con le somme a disposizione
del quadro economico per i quali sara stipulato contratto aggiuntivo.
Napoli i 26/06/2023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Laura Bellino)
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