
 
 

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 25/K del 22/05/2020

Oggetto: Approvazione  della  perizia  di  variante  e  suppletiva  in  corso  d'opera dei  “Lavori  di  manutenzione  
straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariati”  e 
affidamento alla ditta CHILD 44 S.R.L., dei relativi maggiori lavori.

CUP: B67H14003050004
CIG: 60682584EA (PRINCIPALE)
CIG: 8313919EFC (VARIANTE)

Rif. Interno n. 66 del 22/05/2020

Comune di Napoli
Data: 01/06/2020, IG/2020/0000634



Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

PREMESSO che:

• con Deliberazione  di  G.  C.  n.  1029 del  30/12/2014 è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  
“Lavori  di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza  
Mancini  e  piazzetta  Cariati”  per  un  importo  complessivo  di  €  3.251.688,47,  a  gravare,  per  € 
3.017.518,93  sul  Capitolo  233904  -  Intervento  2080101  bilancio  2014  e  per  €  234.169,54  sul 
Capitolo  233904  -  Intervento  2080101  bilancio  2015,  secondo  il  quadro  economico  di  seguito 
riportato:

A) IMPORTO  TOTALE LAVORI (A1+A2)  € 2.195.753,04

A1) Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)   €                2.161.619,58 

A1.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso   €                     21.297,16 

A1.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso   €                     12.836,30 

A2) Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)   €                     34.133,46 

B) SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)  € 1.055.935,43

B1) Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) 10,0%  €                  219.575,30 

B2) Accantonamento per eventuali prescrizioni Soprintendenza   €                  230.000,00 

B3) Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006) 2,0%  €                    43.915,06 

B4) Contributo AVCP   €                         600,00 

B5) Oneri smaltimento rifiuti   €                  123.553,42 

B6) Lavori in economia   €                  138.997,59 

B7) IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)   €                  299.294,06

B7.1) IVA Lavori 10,0%  €                  219.575,30 

B7.2) IVA Accantonamento per  imprevisti 10,0%  €                    21.957,53 

B7.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti 22,0%  €                    27.181,75 

B7.4) IVA Lavori in Economia 22,0%  €                    30.579,47 

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) € 3.251.688,47

• con Determinazione Dirigenziale  n.  27 del  31/12/2014, registrata all’I.G. con il  n.  2423 in data 
31/12/2014,  è  stata  prenotata  la  spesa  complessiva  di  €  3.251.688,47  sul  Capitolo  233904  - 
Intervento  2080101 all'annualità 2014 per € 3.017.518,93 e Capitolo 233904 - Intervento  2080101 
all'annualità  2015  per  €  234.169,54,  nonché  è  stata  disposta  l’indizione  della  gara  mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., con il  
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del medesimo decreto;

• il  Servizio  PRM  Strade,  Grandi  Assi  Viari  e  Sottoservizi,  sulla  scorta  delle  prescrizioni  della 
Soprintendenza per i  Beni  Architettonici,  Paesaggistici,  Storici,  Artistici  ed Etnoantropologici  di 
Napoli e Pompei, acquisite successivamente all’approvazione del progetto originario approvato con 
la citata Deliberazione n. 1029, ha dovuto necessariamente procedere ad una revisione del progetto 
esecutivo in parola, attraverso l’utilizzo di parte delle somme a disposizione dell’Amministrazione  
rientranti  nella  voce “accantonamento per  eventuali  prescrizioni  della  Soprintendenza” pari  a  € 
230.000,00;

• con Deliberazione di G. C. n. 502 del 31/07/2015, è stata approvata la modifica al progetto esecutivo  
dei “Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza  
Mancini  e  piazzetta  Cariati”  per  un importo  complessivo  di  €  3.251.688,47,  secondo il  quadro 
economico di seguito riportato:

A) IMPORTO  TOTALE LAVORI (A1+A2)  € 2.412.842,10

A1) Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)   €                2.364.486,99 

A1.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso   €                     35.518,81

A1.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso   €                     12.836,30 

A2) Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)   €                     48.355,11 

B) SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)  € 838.846,37

B1) Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) 10,0%  €                  241.284,21 
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B2) Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006) 2,0%  €                    48.256,84 

B3) Contributo AVCP   €                         600,00 

B4) Oneri smaltimento rifiuti   €                  116.322,68 

B5) Lavori in economia   €                  115.884,44 

B6) IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)   €                  316.498,20

B6.1) IVA Lavori 10,0%  €                  241.284,21 

B6.2) IVA Accantonamento per  imprevisti 10,0%  €                    24.128,42 

B6.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti 22,0%  €                    25.590,99 

B6.4) IVA Lavori in Economia 22,0%  €                    25.494,58

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) € 3.251.688,47

• con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 07/09/2015, registrata all’I.G. con il n. 1515 in data 22/09/2015 e 
stato, tra l'altro, stabilito di:
◦ imputare la spesa di € 3.017.518,93, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione n. 684/2015,  

sull’esercizio finanziario 2015;
◦ prenotare la spesa complessiva di € 3.251.688,47 dei lavori in oggetto, rimasta inalterata con la 

revisione progettuale, sul Capitolo 233904 – Intervento 2080101, bilancio 2015;
◦ lasciare inalterato lo schema di Bando di gara per l’appalto dei lavori de quibus, approvato con 

la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 31/12/2014, registrata all’I.G. con il n. 2423 in data  
31/12/2014;

• con Determina Dirigenziale n. 29 del 11/05/2016, registrata all'indice generale in data 15/06/2016 n. 688, è  
stata, tra l'altro:
◦ approvata l'aggiudicazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto 

compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariati” in favore della ditta GI.VI. COSTRUZIONI s.r.l., P.Iva e 
C.F. 06702471217 con sede in Qualiano (NA) alla via Santa Maria a Cubito n. 402, in avvalimento con il 
CONSORZIO STABILE REAL EUROPE GROUP, P.Iva e C..F. 04775630280 con sede legale in Padova 
alla via Savonarola n. 217 come risulta dal seguente quadro economico:

◦ impegnata,  ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 207/2000 e ss.mm.ii., la somma complessiva rideterminata 
di € 2.180.311,04 sull’intervento 2080101 – capitolo 233904/11, bilancio 2016 F.P.V.

• con Determinazione  Dirigenziale  n.  1  del  15/03/2017,  numero  di  repertorio  n.  DETDI/2017/0000035  del 
16/03/2017 è stato, tra l'altro, preso atto della modifica della denominazione sociale da GI.VI. COSTRUZIONI 
S.R.L. a CHILD 44 S.R.L.;

• in data 25/5/2017 è stato stipulato il contratto n. rep 86110 con la ditta Child 44 S.r.l.;
• con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo contenente le 

“schede progetto di investimento” da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente 
tra gli altri l'appalto “Accordo quadro con un unico operatore per la manutenzione straordinaria delle strade  
appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari comunali”;

• con delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 27.11.2019 è stato da ultimo integrato e definito il Parco 
Progetti dei Comuni (Allegato A) e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la 
destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell’Allegato B;
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QUADRO ECONOMICO

Descrizione Importo

A) IMPORTO  TOTALE LAVORI (A1+A2) € 1.438.862,62
A1) Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) € 1.390.507,51 

A2) Costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 48.355,11 

B) SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) € 741.448,42
B1) Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) 10,0% € 241.284,21 

B2) Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006 2,0% € 48.256,84 

B3) Contributo AVCP € 600,00 

B4) Oneri smaltimento rifiuti € 116.322,68 

B5) Lavori in economia € 115.884,44 

B6)  IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) € 219.100,25

B6.1) IVA Lavori 10,0% € 143.886,26 

B6.2) IVA Accantonamento per  imprevisti 10,0% € 24.128,42 

B6.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti 22,0% € 25.590,99 

B6.4) IVA Lavori in Economia 22,0% € 25.494,58 

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) € 2.180.311,04

Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mancini 
e piazzetta Cariati

Comune di Napoli
Data: 01/06/2020, IG/2020/0000634



• con delibera del Sindaco Metropolitano n. 291 del 22.11.2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai  
Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 15.11.2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i 
rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l’attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di cui  
all’Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 27.11.2019;

• con  decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.762  del  12.12.2019  è  stato  approvato  il  suddetto  Accordo  di 
programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l’attuazione dei  
progetti  elencati  nell’allegato  B  del  medesimo  Accordo  e  per  i  quali  è  stata  emessa  la  dichiarazione  di  
ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e 
Viabilità;

• con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città  
Metropolitana  è  stato  concesso  il  finanziamento  a  favore  del  Comune  di  Napoli  per  i  progetti  oggetto  
dell’Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;

• in data 04/02/2020 è stata sottoscritta la seconda Convenzione Attuativa tra il Comune di Napoli e la Città 
Metropolitana  che  prevede  il  finanziamento,  tra  l'altro,  dell'intero  quadro  economico  dell'appalto 
“Manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele”;

• con Determina 16/K del 10/04/2020, è stato, tra l'altro, stabilito di:
◦ PRENDERE  ATTO che con  Determinazioni  Dirigenziali  della  Direzione  Pianificazione  Strategica  e 

Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli è stato concesso il finanziamento a favore del  
Comune di Napoli per il progetto dell'appalto “Manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele”, 
per l'intero importo pari ad €_2.180.311,04;

◦ DARE ATTO che l'intervento è totalmente finanziato attraverso le risorse del Piano Strategico della Città 
Metropolitana di Napoli;

◦ APPROVARE il quadro economico rimodulato dell'appalto di “Lavori di manutenzione straordinaria di 
corso Vittorio Emanuele – tratto compreso  tra  piazza Mazzini  e  piazzetta  Cariati”  per  l'importo di  €  
2.180.311,04, come di seguito:

◦ IMPEGNARE l'importo di € 1.763.868,02 sul capitolo 299002/0 annualità 2020 codice bilancio 10.05-
2.02.01.09.012 come indicato di seguito:
▪ in favore della ditta CHILD 44 srl p. iva 06702471217 :
▪ € 1.438.862,62 oltre iva pari ad € 143.886,26 per un totale di  €  1.582.748,88 per lavori;
▪ € 116.322,68 oltre iva pari ad € 25.590,99 per un totale di € 141.913,67 per oneri di smaltimento  

rifiuti;
▪ in favore dell'Autorità di Vigilanza € 600,00;
▪ per spese tecniche di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006 € 38.605,47.

◦ ASSUMERE il vincolo di € 241.284,21 oltre iva al 10% pari ad € 24.128,42 per un totale di € 265.412,63 
sul capitolo 299002/0 annualità 2020 codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 per imprevisti;

◦ ASSUMERE il vincolo di € 123.795,40 oltre iva al 22% pari ad € 27.234,99 per un totale di € 151.030,39 
sul capitolo 299002/0 annualità 2020 codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 per lavori in economia.
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QUADRO ECONOMICO

Descrizione Importo

A) IMPORTO  TOTALE LAVORI (A1+A2) € 1.438.862,62
A1) Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) € 1.390.507,51 

A2) Costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 48.355,11 

B) SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) € 741.448,42
B1) Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) 10,0% € 241.284,21 

B2) 1,6% € 38.605,47 

B3) Contributo AVCP € 600,00 

B4) Oneri smaltimento rifiuti € 116.322,68 

B5) Lavori in economia € 123.795,40 

B6)  IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) € 220.840,66

B6.1) IVA Lavori 10,0% € 143.886,26 

B6.2) IVA Accantonamento per  imprevisti 10,0% € 24.128,42 

B6.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti 22,0% € 25.590,99 

B6.4) IVA Lavori in Economia 22,0% € 27.234,99 

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) € 2.180.311,04

Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza 
Mancini e piazzetta Cariati

Accantonamento per incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)

Comune di Napoli
Data: 01/06/2020, IG/2020/0000634



DATO ATTO che:
• in  una  prima  stesura,  il  progetto  esecutivo  approvato  con  deliberazione  n.  1029  citata  prevedeva  una 

pavimentazione in conglomerato bituminoso in sostituzione dell’attuale pavimentazione in pietra lavica, al fine 
di  garantire  un  maggior  contenimento  dei  costi  di  intervento,  una  minore  manutenzione  nel  tempo  e  un 
maggiore livello prestazionale in termini di sicurezza veicolare, anche in considerazione di quanto espresso 
dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli nelle note prot. 13640 del 
15/5/2013 [“assi principali storici” - … da pavimentare con materiale da definire (porfido escluso)] e prot. n.  
24541  del  12/9/2013  [(“…  nella  medesima  strada  -  assi  viari  principali  di  traffico  -  …  è  consentito  il  
progressivo  smantellamento  delle  pavimentazioni  in  cubetti  di  porfido  esistenti  e  la  loro  sostituzione  con 
asfalto …”) … “potranno essere individuate le strade da da pavimentare con materiale da definire (porfido 
escluso) nel caso di assi viari principali storici (ad es. Via Posillipo, Corso Vittorio Emanuele …)].

• rispetto a  tali  previsioni  progettuali,  con nota prot.  n.  31511 34.19.08 – 5 del  23/12/2014,  la competente  
Soprintendenza,  contrariamente  a  quanto  in  precedenza  rappresentato,  comunicava  […  considerato  che 
l'intervento è riferito  ad uno dei  più importati  assi  storici  cittadini,  si  esclude che tale tratto possa essere  
pavimentato in asfalto. È, infatti, auspicabile che possa essere riproposta l’originaria pavimentazione in pietra 
lavica. Qualora le disponibilità economiche non consentano tale intervento si potrà procedere alle opere di  
manutenzione della strada conservando i materiali attualmente in uso.] e, pertanto, quest’Amministrazione,  
prendendo atto di tale nuovo orientamento, con deliberazione di G.C. n. 502 del 31/7/2015 ha approvato la 
revisione  del  progetto  esecutivo  già  approvato  con  Deliberazione  di  G.C.  n.  1029  citata,  prevedendo  il  
ripristino dell’attuale pavimentazione in pietra lavica, attraverso il  disfacimento dei cubetti e la rimessa in  
opera degli stessi.

• successivamente, la stessa Soprintendenza, con nota acquisita al prot. con il n. 806457 in data 20/10/2017, in 
riscontro ad una richiesta da parte di questa Amministrazione di interpretazione del parere in precedenza reso, 
ha chiarito che “ … non vi è dubbio che la nota n. 31511 del 23/12/2014 che appare evidenziare il contrasto 
con i contenuti delle altre, la prot. n. 13640 del 15/5/2013 e la prot. n. 24541 del 12/9/2013 non può essere  
altro che un atto amministrativo non frutto di un recedere rispetto alle precedenti decisioni quanto piuttosto un 
refuso nell’ambito del  complesso iter  amministrativo che si  intendeva seguire”,  rilevando la possibilità di 
sostituire l’esistente pavimentazione lapidea con pavimentazione in asfalto pregiato, in variante al progetto già  
approvato e appaltato.

CONSIDERATO che le ragioni alla base di tale modifica della tipologia di pavimentazione (nota di chiarimento della 
Soprintendenza)  sono  assimilabile  alle  cause  legittime  di  imprevedibilità  permesse  dalla  normativa  sui  Contratti 
Pubblici per l’approvazione di varianti al progetto appaltato.

VISTO: 
• il progetto di variante in atti, proposta dalla Direzione dei Lavori e composta dai seguenti elaborati tecnici: 

◦ Relazione Direttore dei Lavori
◦ Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
◦ Analisi nuovi prezzi;
◦ Elenco Prezzi Unitari;
◦ Computo metrico estimativo;
◦ Computo metrico estimativo sicurezza;
◦ Computo metrico estimativo recinzione (Analisi nuovo prezzo NP_REC);
◦ Quadro Comparativo;

• il relativo Quadro Economico aggiornato come di seguito indicato:
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CONSIDERATO che:
• la  suddetta  perizia  di  variante  e  suppletiva  in  corso  d'opera  rispetta  pienamente  le  finalità  originarie  del 

progetto, ossia la manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele;
• la  perizia  di  variante  e  suppletiva  in  corso  d'opera  prevede  un  incremento  dell’importo  contrattuale  di 

€ 355.609,04, compresa sicurezza, oltre IVA, pari ad un aumento percentuale del 24,7%; 
• l'incremento dell'importo dei lavori eccede, quindi, il quinto d'obbligo;
• l’importo in aumento trova copertura nell’accantonamento per imprevisti e per lavori in economia appostate  

nelle somme a disposizione nel Quadro Economico dell'appalto; 
• la presente perizia di variante e suppletiva in corso d'opera non comporta aumento della spesa complessiva 

prevista per la realizzazione dell'intervento;
• l'esecuzione dei  lavori  previsti  nella presente  perizia di  variante e suppletiva comporta un incremento  del  

tempo utile per dare ultimati i lavori di 610 giorni.

RITENUTO,  quindi,  che  nel  caso  di  specie  si  configura  una  perizia  di  variante  e  suppletiva in  corso  d'opera da 
circostanze sopravvenute,  impreviste  ed imprevedibili  in fase di  realizzazione del  progetto esecutivo,  senza alcuna  
modifica della funzionalità e fruibilità del progetto.

TENUTO CONTO che:
• l’art. 132, comma 1, lettera b) primo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, consente di disporre varianti  

anche "per cause impreviste e imprevedibili”; 
• la perizia non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo già 

previsto e finanziato negli atti indicati in narrativa;
• l'impresa ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi senza 

alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante 
e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;

• la presente perizia di variante e suppletiva  è stata redatta nell’esclusivo interesse della stazione appaltante e 
non dipende da esigenze dell’impresa; 

• la perizia di variante non altera la sostanza del progetto.

RITENUTO doversi procedere, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., all'impegno delle somme e al 
conseguente affidamento in favore della ditta CHILD 44 S.R.L., con sede legale in Napoli alla via Scarlatti n. 201, P.Iva 
06702471217,  delle  maggiori  lavorazioni  previste  dalla  presente  perizia  di  variante  e  suppletiva  dei  “Lavori  di 
manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariat”  per un 
importo di € 355.609,04 , oltre I.V.A. al 10%, per un totale da impegnare di € 391.169,94;

VISTO il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 di differimento al 31.07.2020 del termine di approvazione del Bilancio di  
Previsione.

ATTESTATO:

• l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c..16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, 
comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente,  
nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;

• la  comunicazione  del  RUP ai  sensi  dell'art.  6  del  DPR 62/2013 e  come sancito  dall'art.7  del  Codice  di 
comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014;

LETTI:

• il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
• il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
• il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
• la Legge n. 190/2012;
• il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
• il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.
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DETERMINA 

1. DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. PRENDERE ATTO E APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art.132, comma 
1, lettera b) primo periodo del D.Lgs 163/2006, la presente variante in corso d'opera relativa ai  “Lavori di  
manutenzione straordinaria di  corso  Vittorio Emanuele  – tratto  compreso  tra piazza Mazzini  e  piazzetta  
Cariat”,  che  non comporta  modifiche  alla  spesa  complessiva  prevista  per  l'intervento,  ed è  costituita  dai 
seguenti elaborati:

◦ Relazione Direttore dei Lavori
◦ Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
◦ Analisi nuovi prezzi;
◦ Elenco Prezzi Unitari;
◦ Computo metrico estimativo;
◦ Computo metrico estimativo sicurezza;
◦ Computo metrico estimativo recinzione (Analisi nuovo prezzo NP_REC);
◦ Quadro Comparativo;
◦ Relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.

3. APPROVARE il quadro economico rimodulato che risulta essere il seguente: 

4. AFFIDARE alla  società   CHILD  44  S.R.L.,  con  sede  legale  in  Napoli  alla  via  Scarlatti  n.  201,  P.Iva 
06702471217 l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste dalla presente perizia di variante e suppletiva dei 
“Lavori  di  manutenzione straordinaria  di  corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra  piazza Mazzini  e 
piazzetta  Cariat” per  un  importo  di  €  355.609,04,  oltre  I.V.A.  al  10%,  per  un  totale  da  impegnare  di  € 
391.169,94;

5. IMPEGNARE in favore della Società CHILD 44 S.R.L., con sede legale in Napoli alla via Scarlatti n. 201, 
P.Iva  06702471217,  la  somma di  €  391.169,94,  presenti  sul  Capitolo  299002/0  annualità  2020,  come di 
seguito:

◦ € 265.412,63 per maggiori lavori compreso IVA, dalla prenotazione n. 48-2020;

◦ € 125.757,31per maggiori lavori compreso IVA , dalla prenotazione n. 49-2020 ;
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6. DARE ATTO dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.

7. DARE ATTO che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs.267/2000;

8. DI STABILIRE che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Il  Dirigente  del  Servizio  Strade  e  Grandi  Reti  Tecnologiche attesta,  in  ordine  al  presente  provvedimento  ai  sensi 
dell’art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell’art.13, c.1 lett.  B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei  
controlli  interni,  approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità  e correttezza dell’attività  
amministrativa.
Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall’art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata  
la presenza di situazioni di conflitto d’interesse tali da impedirne l’adozione.

Si allegano n. 64  pagine progressivamente numerate e firmate digitalmente:
◦ Relazione Direttore dei Lavori
◦ Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
◦ Analisi nuovi prezzi;
◦ Elenco Prezzi Unitari;
◦ Computo metrico estimativo;
◦ Computo metrico estimativo sicurezza;
◦ Computo metrico estimativo recinzione (Analisi nuovo prezzo NP_REC);
◦ Quadro Comparativo;
◦ Relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.

              Sottoscritto digitalmente1 da
                        IL DIRIGENTE
                     ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La  
presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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