
CRONOPROGRAMMA

ED.REL.19

COMMESSA COMMITTENTE FASE

P
REVISIONE

001

DESCRIZIONE REDATTO DATA VERIFICATO

P.D.

DATA APPROVATO

P.D.

DATAAUTORIZZATO

E.D.

E5 4 0 2 0 2 1
TIPO

P B
LOTTO

- -
ELABORATO SCALA

3 11

LUGLIO
2021

C.to Direzionale Is. G1   web: www.studiodiscetti.com
80143 - NAPLES – ITALY  mail: info@studiodiscetti.com
Tel. +39.0817879778       pec:studiodiscetti@legalmail.it
Fax. +39.08119979135    081.7870763

FILE

M.T
S.C.

M.S.
S.S.

RUP:
Arch. Guglielmo Pescatore

DEC:
Ing. Francesco Toscano

Dirigente:
Ing. Francesco Cuccari

R

LUGLIO
2021

LUGLIO
2021

RTP:

SEDE RTP

PROGETTO ESECUTIVO

Studio Discetti  
Servizi integrati di ingegneria

Ing. Francesco Vito Scalera  

 Ing. Enzo Discetti         Ing. Paolo Discetti

 (CAPOGRUPPO)

 (COMPONENTE)

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ  DEL COMUNE
DI NAPOLI - NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON METRO 2014-2020 DENOMINATO NA2.1.2.A

"RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI" - PROGETTO NA2.1.2.A.15 - LOTTO 9 -
"EDIFICIO PER UFFICI ANAGRAFE STATO CIVILE IN VIA DELL'EPOMEO"

002

E L -1 9



  
 

pag. 1 
Progetto Esecutivo 

ATI: 
Studio Discetti 

Ing. Francesco Vito Scalera 

Intervento di efficientamento energetico dell’edificio 
per ufficio Anagrafe Stato Civile in via dell’Epomeo 

 

ED.REL19 – Cronoprogramma 

 
PREMESSA ............................................................................................................................................. 2 

CRONOPROGRAMMA............................................................................................................................. 2 

 

 

  



pag. 2 
Progetto Esecutivo 

ATI: 
Studio Discetti 

Ing. Francesco Vito Scalera 

Intervento di efficientamento energetico dell’edificio 
per ufficio Anagrafe Stato Civile in via dell’Epomeo 

ED.REL19 – Cronoprogramma 

PREMESSA 

La presente relazione, parte integrante del progetto esecutivo dell’intervento di efficientamento energetico 

per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli – nell’ambito del progetto PON METRO 2014-2020 denominato 

NA2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici” – progetto NA2.1.2.a.15 – lotto 9 – “Edificio per uffici 

Anagrafe Stato Civile in via dell’Epomeo”, illustra la metodologia impiegata nella definizione della stima dei 

tempi di esecuzione, poi sintetizzata nel cronoprogramma dei lavori.  

CRONOPROGRAMMA 

Il cronoprogramma dei lavori rappresenta un elaborato specifico del progetto esecutivo disciplinato dall’ex 

art. 33 del DPR 207/2010 ed s.m.i ed in particolare, l’art. 40 dello stesso decreto, prevede che lo stesso sia 

composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili 

autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.  

Il cronoprogramma, quindi, è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di 

realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi 

amministrativi necessari per l’approvazione, l’affidamento ed il collaudo; il documento è redatto con 

tutto ciò che riguarda la fase definitiva - esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il 

progetto esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione. 

Attraverso tale elaborato è possibile determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di 

esecuzione nel tempo e il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa, in concomitanza degli stadi di 

avanzamento fissati dal capitolato speciale d’appalto; dunque, fissa i termini temporali in cui l’opera deve 

essere eseguita e ne condiziona l’esecuzione. In ogni caso sarà compito della Direzione dei Lavori, curare 

durante l’esecuzione l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma apportando i relativi correttivi.  

Nella definizione della durata delle attività si è inteso riferirsi alla produttività di progetto, ritenuta 

necessaria per la realizzazione dei lavori in una tempistica coerente: con le caratteristiche delle singole 

attività, del sito, delle possibili incertezze e quindi stimando nella durata delle singole attività anche i tempi 

necessari alla risoluzione delle interferenze.

Ai fini della determinazione dei tempi si è inoltre inteso far riferimento alla prevedibile incidenza dei giorni 

di andamento stagionale, riferiti all’ambito di territoriale, nonché della chiusura dei cantieri per festività o 

ferie collettive degli addetti ai lavori.  

Dunque, posta 100 la produttività mensile ottimale, si rileva che le variazioni mensili possano oscillare tra 

il 15% e 90% della suddetta attività, in ragione dei possibili scenari, quali: 

- Favorevole,

- Normale;

- Sfavorevoli.
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Dalla tabella A è possibile determinare l’oscillazione della produttività in termini medi in ragione dei quali sì 

sono stimati i giorni necessari per l’esecuzione delle lavorazioni, fortemente condizionate dalle forniture degli 

elementi. Dunque, si è prevista una stima di 180 giorni naturali e consecutivi.  

Tabella A 

CONDIZIONE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC MEDIA 

FAVOREVOLE 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.50 

NORMALE 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65.00 

SFAVOREVOLE 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve 

garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter 

realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 530.085,57 e ad una produzione 

massima mensile corrispondente ad un importo di euro 88.347,595 L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve 

considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma 

esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti 

dall'allegato cronoprogramma. 
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