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- che, con nota prot. n. 329578 del 22 aprile 2021, in vista della consegna dei lavori per la chiesa di 
Sant’Andrea a Sedil Capuano, il responsabile del procedimento ha richiesto all’impresa la 
trasmissione di un’ipotesi di cantierizzazione e un cronoprogramma dei lavori; 

- che, con nota prot. 2021/00948-00950/UPec del 23 aprile 2021, la società Costruzioni Ingg. Penzi 
S.p.A., ha riscontrato informando circa l’impossibilità di fornire quanto richiesto prima 
dell’esecuzione di una campagna di saggi, dello spostamento dei cavi in facciata, della verifica 
dell’attuabilità del progetto e dell’eventuale redazione di una perizia di variante; 

- che il 17 maggio 2021, il direttore dei lavori – arch. Tobia Di Ronza – ha effettuato la consegna 
parziale dei lavori, limitata alla sola chiesa di Sant’Andrea a Sedil Capuano, redigendo apposito 
verbale, firmato con riserva dall’impresa stessa, e ribadendo quanto già richiesto dal responsabile 
unico del procedimento in relazione all’ipotesi di cantierizzazione e al cronoprogramma dei lavori; 

- che, con nota prot. n. 2021/01149-01151/UPec del 24 maggio 2021, la società affidataria ha 
riscontrato tali richieste ipotizzando di poter usufruire della chiesa di San Gennaro a Sedil Capuano 
(inclusa nel progetto esecutivo approvato, ma non oggetto di consegna) come area mensa e 
spogliatoio, effettuando preliminarmente una sanificazione e derattizzazione delle aree oggetto di 
consegna e inoltre, ha subordinato la trasmissione del cronoprogramma all’esecuzione di una 
“campagna di saggi”, alla rimozione da parte dell’Amministrazione delle linee aeree presenti sulla 
facciata della chiesa di Sant’Andrea e all’ottenimento della concessione per occupazione di suolo 
pubblico da parte della municipalità competente; con la medesima nota, l’impresa ha richiesto 
l’aggiornamento del PSC con l’individuazione dei costi aggiuntivi per Covid-19; 

- che, con nota prot. n. 437000 del 3 giugno 2021, il responsabile unico del procedimento ha inoltrato 
alla società e-distribuzione (e all’impresa, per conoscenza) richiesta di rimozione dei cavi di propria 
competenza presenti sulla facciata della chiesa di Sant’Andrea, mentre il successivo 29 giugno, con 
nota prot. n. 504764, ha trasmesso alla UO attività tecniche della Municipalità 4 (e per conoscenza 
all’impresa) nota di comunicazione per occupazione di suolo pubblico, finalizzata alla 
cantierizzazione della chiesa di Sant’Andrea, in via Tribunali n. 171; 

- che il 6 luglio 2021, con nota prot. n. 2021/01458-01460/UPec, la società Costruzioni Ingg. Penzi 
S.p.A. nel confermare la propria disponibilità ad attivare il cantiere, ha richiesto una proroga dei 
tempi di ultimazione e ha ribadito al contempo la necessità della redazione di una perizia di variante 
al progetto appaltato, allegando il computo della bozza di tale perizia, per € 385.749,94 proponendo 
di fatto, per la sola chiesa di Sant’Andrea, un importo lavori superiore all’importo di aggiudicazione 
relativo a n. 5 cappelle; 

- che, con nota prot. n. 546591 del 14 luglio 2021, il responsabile del procedimento ha riscontrato la 
nota prot. n. 2021/01458-01460/UPec dell’impresa segnalando l’irricevibilità della richiesta di 
redazione della perizia di variante poiché non conforme al dettato normativo analogamente alla richiesta di 
proroga dei tempi contrattuali, non essendoci stata alcuna consegna definitiva; 

- che, con la medesima nota, il responsabile del procedimento ha altresì evidenziato la marginalità, ai 
fini dell’effettivo inizio dei lavori, delle ulteriori richieste dell’impresa (relative tra l’altro alla 
campagna di saggi, alla sanificazione e derattizzazione dell’edificio oggetto di consegna), proponendo 
al contempo soluzioni alternative per la cantierizzazione, quale la collocazione di mensa e spogliatoi 
all’interno della medesima chiesa di Sant’Andrea; 

- che tale comunicazione è stata riscontrata dall’impresa con nota prot. 2021/01551-01553 UPec del 
23 luglio 2021, con cui la società affidataria ha ribadito la necessità di disporre di opportuna perizia 
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di variante, in mancanza della quale non sarebbe possibile dare avvio alle lavorazioni, segnalando di 
essere intenzionata a dare corso ai lavori in qualità di nudus minister, ma declinando qualunque 
responsabilità in relazione alle criticità evidenziate; 

- che con la medesima nota, la società Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A., ha nuovamente evidenziato la 
necessità della rimozione delle linee aeree presenti in facciata; 

- che il 27 luglio 2021, alla luce della posizione assunta dall’impresa affidataria, il responsabile unico 
del procedimento, con nota prot. n. 575548, ha invitato il direttore dei lavori a provvedere alla 
sottoscrizione del verbale di concordamento prezzi relativo alle recinzioni di cantiere e il 
coordinatore per la sicurezza a predisporre l’adeguamento del PSC finalizzato alla collocazione della 
logistica di cantiere; 

- che, successivamente, con nota prot. n. 584243 del 29 luglio 2021, – per cercare di dirimere le 
questioni relative all’inizio dei lavori – il responsabile unico del procedimento ha convocato un 
incontro per il giorno 3 agosto 2021, successivamente rinviato su richiesta dell’impresa del 30 luglio 
2021 al successivo 6 agosto; 

- che alla citata convocazione è stata allegata bozza del verbale di concordamento nuovi prezzi con 
relative analisi (per le recinzioni di cantiere funzionali al restauro della facciata, non previste in 
progetto, e i dispositivi anti Covid-19) e la relazione integrativa del PSC; 

- che, nel corso dell’incontro, nel quale sono state fornite ampie rassicurazioni all’impresa da parte del 
responsabile unico del procedimento in merito alla risoluzione delle interferenze in facciata e sulla 
non dovuta richiesta di occupazione di suolo alla municipalità competente trattandosi di lavoro 
pubblico, non ha condotto ad alcun accordo; 

- che, con nota prot. n. 594667 del 3 agosto, il responsabile del procedimento ha sollecito alla società 
e-distribuzione la rimozione dei cavi di propria competenza. 

 

Considerato: 
- che di concerto con il responsabile del procedimento, con ordine di servizio n. 1 – trasmesso alla 

società Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A. con prot. n. 613130 via pec del 12 agosto 2021 (ore 10:44) – il 
direttore dei lavori, arch. Tobia Di Ronza, ha ordinato di dar corso ad horas a tutte le lavorazioni 
previste in contratto all’interno della chiesa di Sant’Andrea a Sedil Capuano e di trasmettere la 
documentazione prevista per legge, secondo le nuove indicazione fornite dal coordinatore per la 
sicurezza con la relazione integrativa al PSC, allegata alla citata nota del 29 luglio 2021; 

- che, con successiva pec del medesimo 12 agosto 2021 (ore 21:31 e pertanto acquisita in data 13 
agosto 2021), la società Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A. ha inviato al Comune e alla Soprintendenza 
formale diffida alla redazione di una perizia di variante entro n. 15 giorni, in mancanza della quale il 
contratto avrebbe dovuto ritenersi risolto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1460 cc. in danno 
alla committenza; 

- che, in data 23 agosto 2021, la società affidataria ha restituito l’ordine di servizio del 12 agosto 
firmato con riserva, esplicitando tali riserve con nota del 30 agosto 2021; 

- che, con nota prot. n. 2021/01784-01786/UPec del 17 settembre 2021 la società Costruzioni Ingg. 
Penzi S.p.A. ha comunicato la risoluzione contrattuale, richiedendo lo svincolo della polizza 
fideiussoria e un sopralluogo finalizzato alla redazione di un verbale per la chiusura dell’appalto; 

- che con disposizione del dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 27 
del 27 settembre 2021 è stata nominata l’arch. Sara Orabona, in forza presso la Soprintendenza 
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Archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli, quale nuovo direttore dei lavori 
dell’intervento de quo in sostituzione dell’arch. Tobia di Ronza posto in quiescenza dal 1° settembre 
2021; 

- che, con nota prot. n. 742023 del 13 ottobre 2021, la società affidataria è stata convocata per il 
giorno 19 ottobre 2021 ad un sopralluogo finalizzato a verificare l’ottemperanza al citato ordine di 
servizio n. 1 del 12 agosto 2021; 

- che, con nota del 14 ottobre 2021 acquisita in pari data, con prot. n. 744447, la società Costruzioni 
Ingg. Penzi S.p.A. ha ribadito la propria posizione riguardo alla risoluzione contrattuale; 

- che, con nota prot. n. 768301 del 25 ottobre 2021, il responsabile del procedimento ha trasmesso 
alla suddetta società il verbale del sopralluogo del 19 ottobre 2021 rimasto senza esito in quanto allo 
stesso la società Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A. non è intervenuta; 

- che, con la medesima nota, il responsabile del procedimento ha comunicato alla società affidataria 
l’avvenuto intervento di messa in sicurezza effettuato sulla facciata della chiesa di Sant’Andrea a 
Sedil Capuano, in consegna a tale società, effettuato a cura e spese dei proprietari dell’immobile. 

 

Considerato altresì: 
- che è intenzione dell’Amministrazione garantire l’esecuzione dell’intervento de quo nei tempi 

compatibili con le scadenze del finanziamento POR, anche in considerazione dello stato di degrado 
in cui versano alcuni degli immobili oggetto di intervento, nonché di scongiurare l’instaurarsi di 
eventuali contenziosi con la società affidataria in grado solo di minare il puntuale perseguimento del 
pubblico interesse anziché agevolarne il conseguimento, con correlativo pregiudizio di funzionalità e 
di immagine subiti dall’Ente; 

- che è intenzione della società appaltatrice in conseguenza di mutati ed imprevedibili assetti interni 
che comporterebbero tempi più lunghi nell’espletamento dei lavori affidati, risolvere 
consensualmente il rapporto contrattuale in essere; 

- che, a tal fine, il Comune di Napoli stima opportuno accogliere la richiesta di risoluzione bonaria 
avanzata dalla società esecutrice con nota del 14 ottobre 2021 acquisita, in pari data, con prot. n. 
744447; 

- che, in base a quanto disposto dall’art. 208 del D.lgs. n. 50/2016, si prevede che, anche al di fuori dei 
casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere 
risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO e COSIDERATO 
 

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 
 

Art. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto di risoluzione contrattuale e si 
intendono qui integralmente richiamate. 

Art. 2 
Le parti dispongono di addivenire alla risoluzione consensuale ed anticipata ai sensi degli artt. 1372 e 
1965 c.c., e senza corrispettivo a carico né dell’una né dell’altra parte, del contratto di appalto rep. n. 
86459 del 23 febbraio 2021 a far data dalla firma del presente accordo di risoluzione, e quindi con 
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rinuncia l’una nei confronti dell’altra di ogni contestazione ovvero pretesa formulabile da ciascuna di 
essa, anche se ad oggi non espressa, nonché corrispettivo per qualsivoglia titolo, causa o ragione, 
comunque relativa ai rapporti tra loro intercorsi. 
 

Art. 3 
Con la stipula del presente atto, le parti espressamente riconoscono il diritto di ciascuna di essa a 
rientrare immediatamente nel possesso e, comunque, nella titolarità delle risorse messe a disposizione ai 
fini dello svolgimento dell’appalto nonché di tutto quanto altro, in via onnicomprensiva e senza 
esclusione alcuna, è stato necessario a tale fine. 
 

Art. 4 
Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese connesse direttamente o indirettamente alla stipula del 
presente atto, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 7. 
Con la firma del presente atto il Comune di Napoli autorizza lo svincolo della polizza n. 
2019/50/2520957 rilasciata il 26 giugno 2019 e della polizza CAR n. 2021/06/2100332 rilasciata il 20 
maggio 2021. 
 

Art. 5 
Con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara, senza 
condizione alcuna, di sollevare l'Amministrazione comunale da ogni azione o pretesa di terzi in 
rapporto giuridico con l'appaltatore, rimanendo a carico dell'appaltatore stesso ogni onere o impegno 
assunto nei confronti dei predetti terzi e aventi causa.  
 

Art. 6 
Con il presente atto le parti si danno reciprocamente conto che sono soddisfatti ogni diritto, ragione, 
pretesa o pendenza comunque relativi al contratto, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in 
proposito, avendo l'atto stesso anche natura di transazione generale, ai sensi dell'art. 1975 codice civile. 
 

Art. 7 
La presente scrittura privata, sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di registrazione 
volontaria saranno dunque a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione medesima. 
 

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater del D.lgs. n. 82/2005, 
come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014. 
 

per il Comune di Napoli 
arch. Paola Cerotto 
munita di carta firma il cui certificato digitale di sottoscrizione identificato dal n. 2021149950178 risulta valido fino al 
12 febbraio 2024. 
 
per la società Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A. 
ing. Ernesto Penzi 
munito di carta firma il cui certificato digitale di sottoscrizione identificato dal n. WSREF 563572830373488 risulta 
valido fino al 18 dicembre 2023. 
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