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COMPLESSO SCOLASTICO  “MUSTO E FEDRO”  
LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA PREVENZIONE 
INCENDI, ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CERTIFICAZ. ENERGETICHE E 
NORMATIVA VIGENTE AI SENSI DEL D.L.VO 81/08   

 
Concedente:              Comune di Napoli Area Manutenzione Servizio Tecnico Scuole con sede in Palazzo  
                                  S. Giacomo – Piazza Municipio – Napoli 
Affidatario:               CONSORZIO EDILPARTENOPE in Liquidaz. con sede in Napoli alla Via Duomo n. 290/C 
Impresa Esecutrice:  Lavori Generali S.r.l.  con  sede Napoli alla Via Duomo n. 290/C 
Contratto:              Rep. N. 3474 del 15/04/2021 
Importo:                    L’importo dei lavori compreso gli Oneri di Concessione del 11,40 % è di €  806.480,30 
 

C E R T I F I C A T O D I REGOLARE ESECUZIONE 
(articolo 35 D.Lgs. 50/2016) 

PREMESSO CHE : 

 per il contenzioso sopravvenuto e connesso al fitto concesso in favore del Comune di Napoli del terreno 
agricolo su cui insistevano le scuole e del conseguente sfratto per morosità, ad opera della Compagnia di Gesù 
proprietario e locatore, veniva constatato con verbale di consistenza effettuato in data 01.02.2010 dalla direzione 
lavori in contradditorio al Consorzio Edilpartenope, la necessità di procedere alla sospensione forzata dei lavori 
con sfratto esecutivo avvenuto in data 28.01.2010 nei confronti dell’impresa appaltatrice Lamberti costruzioni 
S.r.l.; 

 a seguito dell'acquisto della proprietà del terreno attraverso l'atto transattivo -Rep. n. 86148 del 25.10.2017, 
intervenuto con l'Ente proprietario, sono riprese le interlocuzioni tra il Comune  di Napoli e il Consorzio 
Edilaprtenope, in merito alle pretese avanzate da quest'ultima e dall'impresa esecutrice a causa della prolungata 
sospensione dei lavori e in relazione all'intento dell'Amministrazione di portare a compimento l’intervento in 
questione; 

 tali intese sono state trasfuse nello schema di atto transattivo - Rep. N°3146 del 17/12/2020  approvato con 
delibera di G.C. n. 410 del 24 novembre 2020, con il quale il Consorzio Edilpartenope e l’impresa Lamberti 
Costruzioni hanno rinunciato alle loro richieste di ristoro del danno, a fronte di un nuovo progetto di 
completamento della scuola, aggiornato alle nuove normative intervenute in materia di edilizia scolastica e, quindi, 
della ripresa dei lavori, a cura del Consorzio tramite impresa di fiducia da individuare ai sensi dell'art. 7, comma 1, 
della contratto  di concessione rep n.62706 del 28/11/1991; 
il Consorzio ha redatto e consegnato al Servizio Tecnico Scuole la perizia dei lavori di completamento della 
scuola Musto e Fedro, comprendenti le attività già previste in progetto che, alla data di sospensione dei lavori, 
risultavano non realizzate o incomplete, gli adeguamenti degli impianti alle attuali normative in materia di edilizia 
scolastica e gli interventi di ripristino e/o sostituzione delle parti danneggiate o ammalorate; 

 la perizia dei lavori in questione prevede l'applicazione del ribasso previsto dalla Convenzione in essere tra 
le parti, mentre per le lavorazioni non previste dall'iniziale progetto, ma funzionali e necessarie al completamento 
dell'opera, si applicheranno i prezzi desunti dal tariffario vigente in considerazione della notevole risalenza 
temporale del progetto iniziale e dei prezzi ivi applicati, oltre che dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico 
contrattuale discendente dall'affidamento dei lavori; 

 con la medesima deliberazione GC n. 410 del 24 novembre 2020, e' stato approvato in linea tecnica il il 
citato progetto definitivo/esecutivo inerente i lavori di completamento ed  adeguamento normativo del complesso 
scolastico Musto e Fedro alla prevenzione incendi, alla normativa vigente in materia di certificazioni energetiche e 
normativa vigente ai sensi del D.Lvo. 81/08, in materia di edilizia scolastica e interventi di ripristino e/o 
sostituzione delle parti danneggiate o ammalorate nel tempo oltre alla sistemazione delle aree esterne; 
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 il predetto atto transattivo è stato sottoscritto dal Comune di Napoli, Consorzio Edilpartenope e impresa 
Lamberti Costruzioni srl in data 17 dicembre 2020, con il numero di repertorio 3146; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 445 del 18 dicembre 2020, è stato approvato in linea economica il 
citato progetto definitivo/esecutivo di completamento e adeguamento della scuola Musto e Fedro, per un importo 
complessivo di € 914.771,97, di cui € € 723.950,00 per lavori, al netto del ribasso offerto dal concessionario dello 
0.5 %, compresi oneri della sicurezza, e € 190.821,97 per somme a disposizione come da seguente quadro 
economico: 

 
  

A importo per l'esecuzione delle lavorazioni  
a1) importo lavori posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza 
diretti a2) € 710.000,00 

a3) oneri diretti della Sicurezza (2,5%) € 17.500,00 

IMPORTO TOTALE € 727.500,00 

a2) importo lavori al netto del ribasso offerto dal Consorzio 0,5% € 723.950,00 

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

b1) imprevisti € 5.000,00 

b2spese generali  
b2.1) spese tecniche 0,80 X 2% IMPORTO LAVORI € 11.640,00 

b2.4) pagamento a fattura oneri consortili in misura del 11,4% € 82.530,30 

b3 IVA  

b3.1 10% su A (IMPORTO LAVORI AFFIDATO) € 72.395,00 

b3.2 22% su b1) € 1.100,00 

b3.4 22% su b2.2 € 18.156,67 

TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE € 914.771,97 

 
Descrizione dei lavori:  I lavori riguardano il completamento dei lavori di realizzazione del complesso scolastico da 
adibire a nuova sede della scuola media Musto e della scuola materna Fedro:  

- il progetto riguarda la realizzazione di due corpi di fabbrica che sono così composti:  
la scuola materna è composta da piano terra, piano primo e copertura;  
la scuola media è composta da piano terra con annessa palestra spogliatoi e servizi igienici, piano primo e 
copertura.  

 
Strutture: Il progetto  relativo alla realizzazione del complesso scolastico da adibire a nuova sede della scuola media 
Musto e della scuola materna Fedro è stato redatto dall’ing. Giovanni Fierro (progetto architettonico) e dall’ ing. 
Massimo Corsani (progetto strutturale); ed è stato depositato all’Ufficio del Genio Civile di Napoli in data 06/05/2005  
- Pratica 1885/05. 
                    
La Relazione a Strutture Ultimate è stata redatta dall’allora Direttore dei Lavori Ing. Alfredo De Vito e depositata al 
Genio Civile di Napoli in data 17.07.2009 con  allegate  tutte le certificazione relative alle  prove eseguite sui materiali.   
 
La suddetta relazione fu trasmessa al collaudatore statico in corso d’opera, Ing. Guido Della Cioppa,  al fine della 
redazione del collaudo delle strutture e del conseguente  deposito al competente Ufficio del Genio Civile.  
 
Il Collaudatore Statico Ing. Guido Della Cioppa ha depositato il Collaudo Statico in data 15/09/2009 al Genio Civile, il 
quale è stato poi  trasmesso all’Amministrazione per la dovuta approvazione. 
 
Impianti: Per il completamento dei lavori l’impresa affidataria Lavori Generali S.r.l. ha affidato alle sottoelencate ditte 
il completamento dei lavori di cui alle seguenti certificazioni : 
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Impianto Gas: Dichiarazione di conformità  D.M. 37/08 in data 22/12/2021 rilasciata dalla ditta esecutrice VI.PA. 
S.r.l. semplificata.  
Impianto Termico, Antincendio ed  Idrico-Sanitario: Dichiarazioni di conformità  D.M. 37/08 rilasciata in data 
22/12/2021 dalla ditta esecutrice VI.PA. S.r.l. semplificata. 
Impianto elettrici e speciali : Dichiarazione di conformità D.M. 37/2008 rilasciata in data 24/09/2021 dalla ditta 
esecutrice GM Servizi di M. Sanguinetti   
Impianto fotovoltaico: Dichiarazione di conformità  D.M. 37/08 in data 13/10/2021 rilasciata dalla ditta esecutrice 
Tecnosolar S.r.l.   
 
Prevenzione Incendi: Il progetto relativo alla realizzazione del plesso scolastico è stato regolarmente sottoposto 
all’esame del competente Ufficio VV.FF. di Napoli  - pratica n. 119001 prot. 1521/04 che ha rilasciato  parere di 
conformità favorevole al progetto in data 09.09.2004.                          
In seguito sono stati presentati gli elaborati progettuali relativi alla realizzazione dei lavori di completamento con prot. 
n. 36489/21  del 30/07/2021 ed è stato emesso il parere di conformità favorevole al suddetto progetto di 
completamento. 
A seguito della visita effettuata da parte del  competente Ufficio VV.FF. in data 12/01/2023, l’Ufficio ha rilasciato 
certificazione in data10/03/2023 con Reg. 12330, ove risulta che l’Edificio scolastico  “MUSTO E FEDRO”risulta 
conforme ai dettami della normativa di prevenzione incendi 
 
Affidamento dei lavori:  Con Determina Dirigenziale n.75 del 23.12.2020 sono stati affidati i lavori di completamento 
al Consorzio Edilpartenope in Liquidazione.  
 
Tenuto conto: 
- che il Consorzio Edilpartenope  costituito dalle seguenti imprese: LAVORI GENERALI S.p.A. (già IMPREGILO 
PARTECIPAZIONI S.p.A., già IMPREGILO EDILIZIA, già IMPREGILO S.p.A. e COGEFAR-IMPRESIT S.p.A., già 
EDINA EDILIZIA S.p.A., già NUOVA EDINA S.p.A. ed EDINA S.p.A.) ed EDILGEST S.p.A. (già COOPERATIVA 
COSTRUTTORI Soc. coop. a r.l.);  
- che l’esecuzione di parte delle opere dell’intervento in oggetto furono affidate nell’ambito del Consorzio 
Edilpartenope alla consorziata LAVORI GENERALI S.r.l. (già LAVORI GENERALI S.p.A.),  
 
Impresa Esecutrice:  Il Consorzio Edilpartenope ha presentato anche in  nome e per conto delle Consorziate 
Coordinatrici regolare istanza di affidamento per l’esecuzione dei lavori di che trattasi all’impresa  : 
Lavori Generali S.r.l..  con sede legale in Napoli.  
 
Appalti:   
L’Impresa Lavori Generali S.r.l. esecutrice dei lavori di completamento ha appaltato alcune lavorazioni regolarmente 
autorizzate dall’amministazione Concedente ed in particolare: 

 
- VI.PA. S.r.l  – Viale Vesuvio, 122 Volla ( NA)  – Impianto Termico, Antinc, Estraz Aria, Fornitura e Montaggio  

igienici e rubinetteria; 
- Walter Crozza S.r.l. – Contrada Pantano- Valentino Rende (CS) – Fornitura e posa in opera Infissi in alluminio; 

 
Cauzione: Per i lavori di completamento dell’edificio scolastico il Consorzio Edilpartenope ha costituito la cauzione 
mediante polizza fidejussoria n° 2021-013 di € 72.395,00 rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni “IFIM” in data 
03/03/2021; 
 
Contratto:  Il contratto per i lavori di completamento del complesso scolastico è stato stipulato in data 15/04/2021 al 
rep. n. 3474  
 
Importo contrattuale:  L'importo contrattuale dei lavori di completamento della scuola media Musto e della scuola 
materna Fedro, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 0,5% è pari a €  806.480,30.  
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Somme autorizzate:  La somma autorizzata per i lavori di completamento della scuola media Musto e della scuola 
materna Fedro, compresi gli oneri di Concessione di cui alla presente relazione risulta  di   €  806.480,30 così come 
approvati con la Delibera di Giunta Comunale n. 410 del 24.11.2020 in linea tecnica, nonché con la Delibera di Giunta 
Comunale n. 445 del 18.10.2020 in linea economica.  
 
Consegna dei lavori:  I lavori di  completamento del complesso scolastico sono stati consegnati con verbale preliminare 
redatto in data 11/01/2021 e successivo verbale di inizio lavori del 25/01/2021 
 
 
Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori: Il tempo stabilito per l’esecuzione dei lavori di completamento è fissato in 
180gg, naturale e consecutivi così come indicato all’art. 3 del contratto n. 3474 del 15/04/2021 
 
Sospensione e ripresa dei lavori:  Non vi sosno state ne sospensioni ne riprese; 
  
Ultimazione dei lavori:  L'ultimazione dei lavori di completamento del complesso scolastico e' avvenuta il giorno 
30/09/2021, giusto verbale redatto in data 30.03.2022. 
 
Consegna definitiva: La consegna definitiva dell’opera da parte del Consorzio Edilpartenope al Dirigente degli Edifici 
Scolastici è avvenuta il giorno 28.07.2022 come da verbale redatto in pari data   
 
Danni di forza maggiore:  Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni. 
 
Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti regolarmente  in conformita' dei patti contrattuali e delle disposizioni 
impartite dalla  Direzione dei lavori. 
 
Ordini di servizio:  Durante il corso dei lavori non sono stati  emessi  Ordini di Servizio; 
 
Verbali di concordamento Nuovi Prezzi:  Durante il corso dei lavori in conseguenza delle disposizioni impartite non vi 
è stato emesso e concordato nessun nuovo prezzo. 
 
Variazioni apportate: Le variazioni apportate sono state : 
Con il progetto dei lavori di completamento, sono state giustificate le modifiche di alcune opere civili tese al 
miglioramento della fruibilità del plesso scolastico.  
L’esecuzione delle singole opere architettoniche ed impiantistiche, ancorché alcune di esse residualmente modificate, 
sono avvenute conformemente alle normative vigenti. 
 
Certificati di acconto Durante il corso dei lavori di completamento sono stati emessi i seguenti certificati d’acconto: 

- n. 4   per avanzamento lavori 
- n. 4   per avanzamento oneri consorzio; 

in totale sono stati emessi n° 8 certificati per complessivi Euro 801.876,00  (per lavori ed oneri); 
 
Lista in economia: Non vi sono state liste in economia 
 
Stato finale:  Lo stato finale e' stato redatto in data 25.11.2021 ed ammonta  a complessivi   Euro 806.480,30  cosi' 
distinti: 
a)  per lavori a corpo  in netti  Euro  723.950,00   da cui sono dedotti: 
a.1)  per certificati d'acconto  emessi   Euro 719.447,00 
a.2)  restano  Euro 4.503,00 
b)  per Oneri di concessione Euro 82.530,30 
b.1) per certificati d’acconto  emessi   Euro 82.429,00 
b.2)  restano  Euro 101,30 
Risulta  il credito netto del  Concessionario per i Lavori di completamento compreso di  Oneri di concessione  in Euro 
4.604,30  (diconsi euro  quattromilaseicentoquattro/30) 
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Riserve :  Il Consorzio Concessionario ha firmato lo Stato Finale dei Lavori con riserva, richiamando ed aggiornando le 
riserve già inscritte nei precedenti Stati di Avanzamento lavori, sia per conto proprio, sia in nome e per conto 
dell’impresa esecutrice dei lavori. 
 
Infortuni nel corso dei lavori: Durante il corso dei lavori non sono avvenuti  infortuni.  
 
Assicurazione degli operai: 
L’impresa esecutrice Lavori Generali s.r.l. ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL di 
Napoli con  posizioni assicurative n. 005261894/79 . 
 
 
Assicurazioni sociali:  La Direzione Lavori, in occasione dell’ultimo stato d’avanzamento alla data di ultimazione, ha 
ricevuto il Documento Unico di Regolarità Contributiva  (D.U.R.C. - INPS, INAIL e Cassa Edile) dell’impresa 
esecutrice allegato agli atti contabili. Ulteriori eventuali accertamenti saranno posti in essere dal Responsabile del 
Procedimento. 
Avvisi ad opponendum:  Il Dirigente del Servizio e Responsabile del Procedimento, provvederà alla richiesta di 
pubblicazione degli avvisi ad opponendum (avviso ai creditori). 
 
Cessione di credito: Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice e/o affidataria non ha 
ceduto i suoi crediti ne' ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento 
relativi ai lavori indicati in epigrafe. Il Dirigente del Servizio e Responsabile del Procedimento, provvederà alla relativa 
certificazione. 
 
Direzione dei lavori:  I lavori sono stati diretti dall’Ing. Maurizio Barbano domiciliato per la carica presso Palazzo S. 
Giacomo - Piazza Municipio – Napoli. 
 
 

Confronto tra le previsioni progettuale ed i lavori eseguiti - Dal confronto delle singole 
categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite sono state riscontrate 
modeste variazioni, rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori. 

Revisione tecnico contabile - E' stata accertata dal sottoscritto la regolarità della contabilità 
mediante i riscontri tecnico contabili del caso. Dal detto riscontro non sono emersi errori o 
discordanze di sorta e pertanto si sono confermate le cifre e gli importi registrati nello Stato Finale, 
riportati nelle premesse, che si intendono qui trascritti. e così distinti: 

 Importo dei lavori al netto Oneri di Concessione  €     723.950,00 

 a dedurre n. 4 acconti corrisposti all’impresa       €     719.447,00 

 restano a credito del concessionario       - €      4.503,00 

 Oneri di Concessione      €      82.530,30 

 dedurre n. 4 acconti corrisposti all’impresa       €      82.429,00 

 restano a credito del concessionario       - €         101,30 

Totale Credito Netto del Concessionario        €      4.604,30 

 

C) C E R T I F I C A T O   D I   REGOLARE ESECUZIONE 
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Ciò premesso. 

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto, riassunto nelle premesse da cui risulta: 

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato, salvo lievi modifiche entro i 
limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori; 

b) che il loro ammontare contabilizzato al netto nel conto finale confermato dal sottoscritto 
collaudatore è di € 806.480,30, rientranti nella somma autorizzata; 

c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul 
lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni; 

d) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle ultimazioni e 
consegne;  

e) che i prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli di contratto o 
successivamente concordati ed approvati; 

f) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa, né procure o deleghe a favore di 
terzi e non risultano, altresì, notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi; 

g) che, come risulta dagli atti, la pubblicazione degli avvisi ai creditori sarà a cura del R.U.P. 
prima della liquidazione dei crediti del Concessionario; 

h) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 
disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi; 

i) che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del 
personale addetto alla direzione dei lavori; 

l)  che il Concessionario ha firmato la contabilità finale con riserva;  

m) che le riserve e domande di compenso inserite dall’Affidataria, in nome e per conto dello 
stesso Consorzio Edilpartenope in liquidazione, nel registro di contabilità e riconfermate ed 
integrate nel conto finale, sono da ritenersi infondate e quindi da rigettarsi integralmente; 

n) che il certificato di Collaudo Statico è stato emesso dall’ Ing. Guido della Cioppa e depositato 
presso l’Ufficio del Genio Civile di Napoli in data 15/09/2009 e che in data 03/03/2023 è 
stato emesso altresì dalla Commissione di collaudo tecnico – amministrativo il certificato di 
Collaudo tecnico amministrativo dell’opera riferito ai lavori di realizzazione del plesso 
scolastico e non facenti parte del procedimento di che trattasi nel presente Certificato di 
Regolare Esecuzione; 

o) che per tutti gli impianti realizzati è stato rilasciato il relativo certificato di conformità ai sensi 
della L. 81/08, così come riferito dal Direttore dei Lavori; 

p) che l'impresa deve ritenersi in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell'INPS, 
Cassa Edile e INAIL come risulta alla Direzione dei lavori; 

Il sottoscritto direttore dei lavori 
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C E R T I F I C A  

che i lavori eseguiti dall’Impresa “Lavori Generali S.r.l.” per conto del Consorzio Edilpartenope, 
con sede in Napoli alla Via Duomo n. 290/C, in base al contratto stipulato in data 15.04.2021 al 
Rep 34764 

S O N O    C O L L A U D A B I L I 

come con il presente atto li 

C O L L A U D A  

liquidando, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il credito complessivo dell’Affidataria di € 
4.604,30 (diconsi € Quattromilaseicentoquattro/30), che possono essere corrisposti 
all’Affidataria a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, 
salvo la superiore approvazione del presente atto. 

Le risultanze del presente certificato di collaudo sono subordinate alle eventuali rettifiche che 
l’Ufficio Tecnico di Revisione dell’Amministrazione Comunale può apportare, ai sensi dell’art. 
229, comma 2, lett. c) del Regolamento n. 207/2010. 

Ai sensi della normativa vigente il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed è 
soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione.   

Napoli, 15 maggio/2023 

Sottoscritta digitalmente da:  
Consorzio EdilPartenope in liquidazione 

Il Liquidatore  

(Dott. Salvatore Ungaro) 

 

Il Direttore dei lavori 

(Ing. Maurizio Barbano) 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Arch. Afonso Ghezzi) 
 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il 
presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 

 




		2023-07-06T13:19:07+0000
	ALFONSO GHEZZI




