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ponteggio per barriera di protezione

contro rischi di proiezione materiali,

polvere e fibre aerodisperse

L= 200 ml h=7,00 m

Accesso

carrabile
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6.15

19.74

6.15

24.60

22.14

6.15

recinzione fissa costituita da

piantoni in ferro e lamiera grecata

L= 250 ml h=2,00 m
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tubolare di controventatura fissato al suolo

con piantone (vedi dettaglio)

I allestimento cantiere

FASI OPERATIVE DI CANTIERE

II demolizioni 1 e 2

III ampliamento cantiere

IV demolizioni 3 e 4

V demolizioni 5 e 6

VI demolizioni 7 e 8

VII demolizioni 9 e 10

VIII demolizioni 11e12

IX demolizioni 13 e14

X demolizioni 15 e16

XI demolizioni 17e 18
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