CORAUNE (5 Naroil
Municipalita 5
Arenella — Vomero

CONSIGLIO DI MUNICIPALITA' S

Arenella - Vomero

Seduta del 16.04.2019

Ordine del Giorno:

1n seconda convocazione:

1) Approvazione proposta di deliberazione numero 03 del 04/03/2019, predisposta dal servizio
attivita tecniche della Municipalita 5, ad oggetto: " Approvazione in linea tecnica del progetto
esecutivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. riguardante
Lavori urgenti relativi alla "Riqualificazione degli spazi destinati ai servizi igienici e del locale
custode nonché al ripristino delle recinzioni del Parco dell'Erba sito in via dell'Erba 3 a
seguito dagli atti vandalici del 09 febbraio 2019” per un importo lavori di 37656,48
(comprensivo di oneri per la sicurezza paria-€ 1.129,69) oltre somme a disposizione
dell'amministrazione ed IVA al 22%, per un totale complessivo di € 46.543,41. CUP:
PROV0000011932; ' o

2) Progetto "Filobus". Problematiche e prospettive;

3) Parere deliberazioni di G. C.: :

N. 125 del 25/03/2019 di proposta al Consiglio: " Verifica delle aree ¢ dei fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attivita produttive e terziarie, nonché determinazione del prezzo
di cessione per ciascun tipo di area e di fabbricato che potranno essere ceduti in proprieta o In
diritto di superficie, ai sensi dell'art. 172 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 ¢ ss.mm.ii. -
Anno 2019”

N. 138 del 31/03/2019 di proposta al Consiglio: “Approvazione Piano delle valorizzazioni e
delle alienazioni immobili di proprieta comunale — anno 2019”

N. 139 del 31/03/2019 di proposta al Consiglio: “Approvazione Documento Unico di
Programmazione — D.U.P. 2019/2021” _

N. 140 del 31/03/2019 di proposta al Consiglio: “Schema del Bilancio di previsione 2019/2021.
Applicazione al Bilancio di previsione 2019/2021 del disavanzo di amministrazione presunto e
approvazione del relativo piano di rientro ex art. 188 del D.Lgs. 267/2000”.

In prima convocazione: _

1) Lavori fognari Alveo Sant' Antonio. Problematiche ¢ prospettive.
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TOMUNE DI NAPOL!
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I1 giorno 16 del mese di aprile 2019, nella Sala delle Adunanze “Silvia Ruotolo™, sede della
Municipalita 5, via Morghen n. 84, & stata convocata alle ore 14:30 la seduta di Consiglio
Municipale per discutere degli argomenti all'Ordine del giorno.

Presiede il Consiglio il Dott. Paolo De Luca, Presidente della Municipalita.

E' presente il Direttore della Municipalita, avv. Giuseppina Silvi, in funzione di Segretario.

Alle ore 15:30 il Presidente invita il Segretario a effettuare I'appeilo nominale. '

Sono presenti in aula 20 Consiglieri, come da elenco allegato al presente verbale per costituirne
parte integrante ¢ sostanziale e, pertanto, constatata la presenza del numero legale, il Presidente
dichiara aperta la seduta,

Sull'ordine di lavori.

Quatrano: Da quest'anno i cittadini possono accedere al bonus idrico. Le singole aziende possono
stabilire la quantita di bonus. Non sono state date direttive ai comuni che pure sembrerebbero
deputati alla raccolta delle richieste. Occorre approfondire e stimolare una soluzione da offrire agli
interessati.

Presidente: Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. La parola al Presidente della
Commissione preposta. :

Greco: Abbiamo ricevuto una relazione tecnica dal Sat sul progetto in discussione. Siamo tutti
concordi sulla necessita di approvare in linea tecnica il progetto.

Presidente: Pensavamo di intervenire con Napoli Servizi ma in sede di sopralluogo abbiamo
verificato che i lavori necessari sono molto piti onerosi. _

Morelli: Siamo sicuri che andranno ad incidere sul Peg? Che ci priveranno in quota parte di risorse
che pit adeguatamente dovevamo destinare alla manutenzione. F la gestione? Siamo sicuri che
restera nella nostra gestione. Perché solo in caso di gestione interna, senza sottrarre dei fondi da
quelli assegnati, voteremo favorevolmente.

Capone: Voterd negativamente perché non & un parco e quindi dobbiamo avere garanzie sul fatto
che la gestione lo terra al riparo da vandalizzazioni. E sono contrario all'approvazione in linea
tecnica, senza fondi, perché & una maniera di racimolare voti in modo scorretto. Un'operazione
immatura che avra il mio voto contrario. E a parte di eventuali cartelli pubblicitari, diremo che & un
progetto falso che non vedra mai la luce ed ha impegnato inutilmente le risorse umane.

Presidente: Si tratta di un progetto di riqualificazione che trovera apposito finanziamento. Sulla
gestione, ricordo che la vandalizzazione avviene in ore serali e mattutine quando non sone in
setvizio i soci operatori. Allo scopo cercheremo di dotare I'area di videosorveglianza.

Passiamo alla votazione:

Approvato a maggioranza, contrario Capone, astenuta Cafasso.

Passiamo alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno, la parola al Presidente della
Commissione.

Von Arx: Abbiamo redatto un documento di interrogazione che mira a conoscere le motivazioni per
le quali il “Progetto Filobus™ non ¢ andato a buon fine. Abbiamo incontrato i rappresentanti ANM in
quanto il “Progetto Filobus” investe il piazzale Cardarelli. I filobus sono alimentati a gasolio,

- devono sostare in area Cardarelli, dove realizzare un aiuola che accoglie 1l filobus in ricarica. Stessa
criticitd investe il ponte della Sanita. Ringrazio la consigliera Cafasso che ha dato un grande
contributo. '

Cafasso: Volevo aggiungere che rischiamo di perdere fondi europei dedicati per cui si esige
confrontarci anche con la Municipalita intervenuta con il ponte della Sanita, per capire quali e
quanti tempi abbiamo per non perdere questa occasione. Per di pil ci sono opere gia realizzate.
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Presidente: In votazione.

Approvato all'unanimita.

Presidente: Passiamo alla discussione dei punti che oggi sono sottoposti in seconda convocazione.
St tratta di pareri che siamo chiamati a rendere sulle Delibere di Giunta Comunale. Propongo la
discussione di tutte le delibere, in quanto tutte sottoposte alla Commissione Bilancio. La parola al
Presidente.

Savarese: Per le delibere & stato espresso parere favorevole, in alcuni casi con accompagnamento di
apposito emendamento.

(Legge il documento redatto)

(L'Assessore De Gregorio descrive il contenuto del documento “Bilancio” e degli Allegati)
Quatrano: Penso che questo documento non sara ascoltato. Ma sicuramente dobbiamo richiedere di
efficientare i nostri servizi attraverso una rivalorizzazione del personale, pitt ampia. Nel senso che
non si prenda solo 1 gruppi consiliari ma tutti i partiti. Penso al Consiglio Comunale nel quale sono
impegnate tante persone per la verbalizzazione nonostante la presenza di video-audio-registrazione.
Morelli: Noi oggi abbiamo un'occasione. Nel documento economico finanziario il Comune prevede
circa 500 assunzioni. Noi sul territorio dobbiamo impegnarci per mantenere attivo il “Cucciolo”.
Pertanto, chiedo al Presidente che, in Conferenza dei Presidenti, ponga l'accento sulla necessita di
mantenere l'asilo sul territorio.

Coccia: Credo che la lista che abbiamo prodotto come emendamenti sia un po' limitata perché non
deve limitarsi a interventi spot ma essere oggetto di programmazione. Altrimenti il nostro parere
non persegue un fine. Chiedo che la votazione sia effettuata atiraverso appello nominale, con il
consigliere Capone. :

Votazione: 17 voti favorevoli, 2 voti contrari.

Presidente: Passiamo alla diseussione del primo punto all'ordine del giorno in prima convocazione
rimettendo la parola al Presidente della Commissione.,

lozzi: 1 lavori dell'Alveo Sant'Antonio sono iniziati ad agosto 2018. A fine dicembre si & resa
necessaria una variante per un imprevisto geologico. Da allora non si & piti ripreso-i lavori.Occorre
conoscere le motivazioni protrazione di questa sospensmne Anche perché la situazione ¢& critica per
la presenza di un invaso aperto con rischio igienico-sanitairo. E' necessario potre in sicurezza .
I'Alveo per la sofferenza del territorio derivante dalla presenza ingombrante dei cantieri. Abbiamo
sollecitato piu volte affinché si proseguano i lavori, gia ﬁnan21at1 ed impegnati, perché si effettui la
liquidazione vantata dall'impresa per proseguire i lavori.

(E' presente l'ing. Camilli, funzionario tecnico del servizio) :

Camilli (Ciclo integrato delle Acque): I lavori partirono ad agosto ¢ in 3 mesi sono state effettuate
lavorazioni per il 30% dell'intero. Di detto programma si ¢ reso conto alla Regione per l'erogazione
dell'anticipazione. Con la Regione c'¢ stato un copioso invio di corrispondenza per formalizzare il
pagamento. Né va sottaciuto che i lavori sono andati bene oltre il finanziamento previsto ed
anticipato. Pertanto attesa la sospensione del cantiere da parte dell'impresa in qualita di RUP ho
formalmente sospeso 1 lavori. Da parte della regione aspettiamo un riscontro che risulta
eccessivamente rallentato per problemi meramente burocratici. Nelle more, tuttavia, abbiamo
chiesto all'impresa di mettere in sicurezza la fogna per salvaguardare l'utenza. Lavoro effettuato in
un termine brevissimo. Fidiamo e confidiamo in una ripresa nelle prossime due settimane come
rappresentato dalla Regione.
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Greco: In Commissione non avevamo tutti gli elementi che oggi I'ingegnere Camilli ci ha
comunicato. Propongo di riportare la questione in Commissione per sottoporla al Consiglio in
seconda convocazione. | |

Quatrano: La Municipalita si &€ molto impegnata sulla zona e pure gli uffici e la stessa impresa
esecutrice. Pertanto le buone notizie aiutano a non perdere e il lavoro di squadra.

Capone: Mi sono recato in Regione ¢ ho appreso che il decreto di finanziamento & stato adottato il
12 aprile. Avremmo potuto utilizzare questo dato per dimostrare la inutilita di questo Consiglio
Quindi ¢'¢ qualcosa che non va. Come comunicate?

Camilli: Ho trasmesso la documentazione per ben tre volte alla Regione, tra settembre, ottobre e
novembre. Questo perche il RUP ¢& invitato e, per asserzione della stessa Regione, era piu facile
riprodurli che andarli ad acquisire in Regione. Anche io ho interloquito con la Regione il 12 aprile, -
anche io ho scoperto della firma ¢ anche della trasmissione che, ad oggi, non € avvenuta.
Presidente: Non ¢'c anticipo di quattro giorni ma ritardo di sette mesi. Riporteremo in Consiglio la
questione dell'Alveo. Ringrazio tutti per I'impegno ed in particolare I'ing. Camilli. Chiudo alle ore
17,05. :

egretario |
¢v. Giluseppina Bilvi
j (o

Presidente
r. Paolo de Luca
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