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PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALLI
CAPO I NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
ART. L. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente Capitolato ha per oggetto 1’Accordo Quadro per ’esecuzione dei Lavori di manutenzione ordinaria
delle sedi municipali ricadenti nel territorio della Municipalita 9. Annualita 2023.
2. L’ Appalto sara concluso con un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi art. 54 0.3 del
Dlg 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito Codice).
3. Il presente Capitolato disciplina gli appalti da affidare durante la validita dell'Accordo Quadro.
4, La stipula dell’Accordo Quadro non ¢ fonte di alcuna obbligazione per la stazione appaltante nei confronti

dell'operatore economico e non ¢ impegnativo in ordine all’affidamento a questi ultimi dei servizi per un
quantitativo minimo predefinito, e, pertanto, I'operatore economico non potra vantare alcunché nel caso in cui
nell’arco della durata dell’accordo non dovesse essere emesso alcun ordinativo.

5. L’operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro, nel seguito definito come “Affidatario”, invece si
impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli appalti che la stazione appaltante, in attuazione del
presente Accordo Quadro, decidera di affidargli.

ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO

1. Oggetto del presente appalto ¢ I’esecuzione dei Lavori di manutenzione ordinaria delle sedi municipali
ricadenti nel territorio della Municipalita 9. Annualita 2023, secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato Speciale d’ Appalto.

2. Gli edifici interessati dai lavori disciplinati dal presente Capitolato sono le sedi municipali di competenza
della Municipalita 9, e gli interventi previsti sono finanziati con Fondi di Bilancio Comunale e relativi
all'annualita 2023. Tali interventi sono quelli indicati negli elenchi allegati al progetto, oltre quanto indicato al
successivo comma 4.

3. La Stazione Appaltante si riserva di eseguire lavori aventi la medesima finalita ed oggetto su tutti gli edifici di
competenza della Municipalita 9, sulla base di situazioni o necessita che emergeranno nel corso di esecuzione del
contratto.

4, Il presente capitolato disciplina, inoltre, le modalita di determinazione dei successivi atti negoziali (Contratto

applicativo), con cui si affideranno i lavori, definendo I’entita della prestazione e la tempistica necessaria per
’esecuzione. Il Contratto applicato potra disciplinare condizioni specifiche, integrative e di dettaglio, rispetto a
quelle previste dal presente capitolato, senza apportare modifiche sostanziali alle stesse.

5. Con la sottoscrizione dell’accordo quadro, I’Affidatario si impegna ad assumere le prestazioni che
successivamente saranno richieste allo stesso, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di
validita dell’accordo stesso ed alle condizioni discendenti dal presente Capitolato.

6. I singoli contratti applicativi avranno ad oggetto i lavori previsti nel progetto, oltre che da ulteriori interventi
previsti dalla Stazione Appaltante seguendo i criteri e le modalita di cui al precedente art.4. Detta facolta non dara
all’ Affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, avendo lo Stesso tenuto conto
di siffatte eventualita nella determinazione dell’offerta presentata.

ART. 3. DURATA DELL’APPALTO

1. L’Accordo Quadro avra durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Nel predetto
periodo potranno essere stipulati i contratti attuativi.
2. L'Accordo cessera comunque di avere efficacia all’esaurimento del valore massimo stimato per lo stesso,

anche qualora ci0 intervenga prima del termine di cui al precedente comma 1, senza che 1’Affidatario possa
pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso.

3. L’Affidatario non avra nulla a pretendere in relazione all’Accordo Quadro dallo stesso sottoscritto, se la
stazione appaltante non dara esecuzione ai successivi atti negoziali.
4, I lavori per i quali sia stata formalizzata I’apposita Contratto applicativo prima della scadenza di cui al primo

comma, saranno ritenuti validamente affidati. Dalla data di scadenza del predetto termine non potranno essere
affidati ulteriori lavori (fatta eccezione a quanto in appresso indicato), ma potranno essere regolarmente eseguiti e
conclusi quelli gia validamente affidati.

5. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 1, fossero in corso lavori gia affidati dalla
stazione appaltante, gli stessi si intenderanno prorogati del tempo previsto nel contratto integrativo per
I’esecuzione dell’intervento affidato. Detta protrazione dei termini non dara all’Affidatario alcun titolo per
pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, avendo lo stesso tenuto conto di siffatte eventualita nella
determinazione dell’offerta presentata.
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ART. 4. AMMONTARE DELL’APPALTO - VALORE MASSIMO STIMATO
1. Il corrispettivo massimo dei lavori affidabili ai sensi del presente capitolato nel periodo di validita del singolo
accordo quadro, escluso IVA, é di € 57.352,46 (compresi € 1.352,46 per oneri di sicurezza ed € 1.000,00 per
oneri di smaltimento ed espurghi entrambi non soggetti a ribasso).

2. Si computeranno nel suddetto valore massimo gli importi dei lavori affidati con i singoli successivi atti
negoziali in esecuzione dell’ Accordo Quadro, comprensivi degli oneri per la sicurezza.
3. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del valore massimo indicato

al precedente comma 1, il quale ¢ rilevante ai soli fini della determinazione del valore massimo dei lavori
affidabile in esecuzione del presente appalto, della costituzione della cauzione definitiva e delle spese contrattuali.
L’ Affidatario per contro ¢ vincolato all’effettuazione dei lavori che, in base all'Accordo Quadro, saranno affidati
con i successivi atti negoziali dalla stazione appaltante, qualunque risulti essere I’'importo complessivo finale dei
successivi atti negoziali medesimi nei limiti definiti dal presente capitolato.

4, L’importo dei “costi per la sicurezza” sono stimati in via preliminare nel valore, e sono da intendersi al netto
dell’IVA e non sono soggetti a ribasso.

ART. 5. IMPORTO DELL’APPALTO
1. L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto, ammonta ad € 57.352,46 (compresi € 1.352,46 per
oneri di sicurezza ed € 1.000,00 per oneri di smaltimento ed espurghi entrambi non soggetti a ribasso) oltre
IVA e somme a disposizione come riportato nel successivo quadro economico:

A) LAVORI

Al) Importo lavori a misura soggetti a ribasso € 55 000,00
di cui Oneri di Manodopera €22 000,00

A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €1 352,46
A3) Espurghi e smaltimenti non soggetti a ribasso €1 000,00

Totale A) | € 57 352,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) IVA al 22% su A €12617,54
B2) Contributo AVCP € 30,00
Totale B) | € 12 647,54

TOTALE (A + B) | €70 000,00

2. L’importo di ogni singolo intervento sara definito applicando il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore
sull’importo del computo metrico estimativo lordo del progetto esecutivo redatto.

3. Gli importi stimati dei vari lavori potranno variare, tanto in piu quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art.106
del D.Lgs. n. 50/2016, senza che cio costituisca motivo per 1’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

4. Non ¢ soggetto al ribasso I’importo degli oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza, pari complessivamente
ad € 1.352,46, che restano fissati nella misura determinata, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al D.lgs
n. 81/2008.

5. Similmente non sono soggetti a ribasso gli oneri di discarica presenti nel quadro economico.

6. Gli importi degli oneri per la sicurezza e degli oneri di discarica sono stati ipotizzati sulla scorta di statistiche
interne per analoghe tipologie di lavori e sono suscettibili di esatta computazione all’atto dell’affidamento
dei successivi contratti di esecuzione, applicando i prezzi di cui all’Elenco Prezzi di riferimento, al netto del
ribasso offerto, alle quantita da eseguire.

7. Gli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta
gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i. per la
verifica di congruita dell’offerta.

ART. 6. CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI

1. Ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010 i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG1 Edifici civili e
industriali:
Cat. Descrizione: Class.| Importo€ %
0G 1 Edifici civili e industriali | €57 352,46/ 100,00

ART. 7. ALTRE CATEGORIE DI LAVORI
1. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale
dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’ Appaltatore anche se questi non sia in
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possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresi essere realizzati per intero da
un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; 1’impresa
subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207 del 2010.

ART. 8. SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE E NORME PER LA MISURAZIONE DEI
LAVORI

1.

ART. 9.

Il Capitolato Speciale d’appalto ¢ I’Elenco Prezzi di riferimento, costituito dal Prezzario Regionale Campania
2022 e dai Nuovi Prezzi derivanti da analisi prezzo, contengono le specifiche tecniche ed economiche, nonché le
norme per la misurazione dei lavori, sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli interventi di
manutenzione successivamente affidati.

Il presente appalto € aggiudicato con procedura affidamento diretto, ai sensi dell'art.l co.2, a) della
L.120/2020 modificata dal decreto legge 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108,
tramite indagine di mercato con consultazione di tre operatori economici estratti dall'elenco telematico del
Comune di Napoli, secondo quanto previsto dalla lettera di invito.

L’operatore economico partecipante alla gara dovra formulare un unico ribasso percentuale. La percentuale di
sconto offerta sara valida per tutta la durata dell’accordo quadro.

Il corrispettivo per i lavori oggetto dei singoli contratti applicativi, valutato a misura, sara calcolato
applicando il ribasso unico percentuale offerto dall’operatore economico ai prezzi indicati nell’Elenco Prezzi di
riferimento.

Per ogni contratto applicativo, non saranno assoggettati a ribasso i costi per la sicurezza ed i costi per gli oneri
di discarica, che saranno compensati a misura con I’applicazione dei relativi prezzi contenuti nell’Elenco Prezzi di
riferimento, al lordo del ribasso.

Al prezzi indicati nell’Elenco Prezzi di riferimento sara applicato il ribasso unico percentuale offerto
dall’operatore economico in sede di procedura per la selezione dello stesso. | predetti prezzi resteranno fissi ed
invariabili per tutta la durata dell’ Accordo Quadro.

Qualora in fase di affidamento di un intervento dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione
non prevista nell’Elenco Prezzi di riferimento, si procedera alla determinazione del nuovo prezzo mediante
’analisi dei prezzi elementari. Anche ai nuovi prezzi cosi determinati sara applicato il ribasso percentuale offerto
dall’operatore economico.

DEFINIZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

1. Per l’individuazione dei singoli interventi da affidare in attuazione del presente Accordo Quadro, si fara
riferimento alle specifiche tecniche contenute nei documenti di gara.

2. | lavori oggetto dei contratti applicativi del presente Accordo saranno affidati sulla base delle specifiche
tecniche di cui al precedente comma 1, riprese nei singoli successivi atti negoziali, sulla base di un apposito
progetto predisposto che terra conto della complessita e della tipologia dell’intervento specifico.

3. Costituiranno, inoltre, parte integrante di ciascun atto negoziale successivo, oltre agli elaborati di progetto,
I’Elenco Prezzi di riferimento innanzi richiamato, le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le
norme richiamate nel presente accordo, ai quali 1’operatore dovra scrupolosamente attenersi nella
realizzazione di tutti gli interventi che gli saranno eventualmente affidati.

ART. 10. MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI APPALTI

1. L’affidamento dei singoli interventi avverra direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto
per I'appalto in oggetto sara concluso un accordo quadro con un unico operatore economico.

2. L’affidamento dei contratti applicativi avverra mediante contratti attuativi firmate dall’affidatario per
accettazione.

3. Indetti successivi atti negoziali saranno indicati:

e [’edificio o gli edifici oggetto dei lavori;

o il luogo di esecuzione dei lavori;

e le specifiche tecniche dell’intervento definite nel progetto predisposto;

e [’eventuale indicazione se i lavori rientrano nell’ambito di nomina del coordinatore per 1’esecuzione dei
lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del D.Igs. n. 81/2008. In tal caso sara onere della Stazione
appaltante nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera — che redigera il
piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato;

e la durata stimata dei lavori ed eventuali vincoli temporali per I’inizio e/o la fine dei lavori; il termine di
esecuzione dell’intervento ordinato ¢ determinato dal Responsabile del Procedimento, tenendo conto
della tipologia, della categoria, dell’entita e della complessita dell’intervento;

e [|’importo stimato del servizio, con specificazione degli oneri destinati alla sicurezza da DUVRI
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specifico che minimizzi le interferenze con le attivita;
o il direttore dei lavori di cui al singolo Contratto applicativo;
o  eventuali ulteriori specifiche tecniche dell’intervento;
e ogni altra indicazione ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per la migliore esecuzione del
servizio.
Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo Contratto applicativo,
qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti
indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o0 a ridurle ovvero a modificarle. Eventuali
interventi urgenti potranno essere attivati con una comunicazione telefonica, alla quale fara seguito il
contratto attuativo, riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti di cui al precedente comma 3, ritenuti
essenziali dal RUP.

ART. 11. ESECUZIONE DEI SINGOLI APPALTI

1.

2.

Lo svolgimento dei singoli appalti dovra avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di
contratti pubblici.

L’ Affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni di cui agli atti negoziali esecutivi dell’Accordo Quadro a
regola d’arte e assicura, altresi, il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attivita oggetto del presente
capitolato.

Lo svolgimento di tutti gli appalti che saranno affidati dovra, in generale, garantire la continuita dell’esercizio
delle attivita negli immobili interessati ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la
Direzione dei Lavori, tutte le attivita che risultino necessarie per eliminare totalmente o, in casi speciali,
ridurre al minimo i disservizi connessi all’espletamento dei lavori.

L’ Affidatario dovra adempiere alle indicazioni del Direttore dei Lavori, che ha la facolta di imporre diverse e
differenti fasi durante 1’esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi
legati all’operativita degli immobili interessati.

L’ Affidatario si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri
dipendenti durante ’esecuzione dei servizi che gli saranno affidati, nonché a far fronte agli obblighi di legge
in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro,
rimanendo esclusa ogni forma di responsabilita della stazione appaltante.

Il numero e la localizzazione degli appalti da affidare, oltre a quelli gia definiti ed indicati negli elenchi
allegati al presente progetto, dipende dalle necessita che la stazione appaltante manifestera nell’arco di tempo
previsto dall’Accordo Quadro. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di affidare contemporaneamente
all’Affidatario fino ad un massimo di 2 (due) ordinativi di lavori, fatti salvi eventuali ordinativi di pronto
intervento.

Tale evenienza non dara all’Affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere,
avendo lo stesso tenuto conto di siffatte eventualita nella determinazione dell’offerta presentata.

CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 12. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1.

2.

L’appalto ¢ soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto e nel Capitolato Generale d’ Appalto.

L’ Appaltatore ¢ tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme
CEIl, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché
le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull’inquinamento
acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente
..attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 ¢ s.m.i.
(Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I’ Appaltatore
ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di
modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
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esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, ¢
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I’attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito
nella seconda parte del precedente capoverso, 1’Affidatario rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti
seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d’ Appalto - Elenco Prezzi di riferimento.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta
spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

ART. 13. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’APPALTO

1.

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d’Appalto, il Capitolato
Generale d’Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non
previsto da quest’ultimo, oltre alle polizze di garanzia ed a tutti gli elaborati del progetto

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in

particolare:

e Il Codice dei contratti (D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) e la normativa vigente ad esso collegata;

Codice Civile, artt. 1655 e ss. “Dell’appalto”;

DPR 207/2010 e s.m.i., per le parti non espressamente abrogate;

il DM 49/2018;

D.M. 17/01/2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e s.m.i, unitamente alle relative circolari

applicative;

e D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137" e s.m.i;

e D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i.;

o e leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in
cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;

e delibere, pareri e determinazioni emanate dall’ Autorita Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

e le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I..

Nell’esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella normativa vigente per le

costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche e saranno tenute nel debito conto le norme UNI

relative all’edilizia.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I’appaltatore

ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di

modifica.

Il presente appalto & soggetto alle clausole previste nel protocollo di legalita, sottoscritto nell’anno 2007 dalla

stazione appaltante con la Prefettura di Napoli.

Costituiscono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati purché conservati dalla

stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, esclusivamente il Capitolato Speciale d’ Appalto e I’Elenco

Prezzi di riferimento. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

o lastima sommaria per la determinazione del valore dell’accordo e gli elaborati dalla stessa derivati;

¢ |e quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato;

e |e tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016.

ART. 14. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO

1.

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell’Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme contenute nel presente capitolato.
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L’ Affidatario da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i servizi.

In particolare, si da atto che, data la particolare natura dei luoghi oggetto degli interventi, gli appalti affidati
dovranno essere eseguiti contemporaneamente all’attivita lavorativa; 1’Affidatario curera la
delimitazione/recinzione delle aree individuate al fine di evitare interferenze con 1’utenza.

CAPO I1l. GARANZIE
ART. 15. CAUZIONE PROVVISORIA

1.

Trattandosi di una procedura di affidamento diretto, secondo quanto chiarito dalle linee guida n.4 dell’ANAC
non € richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art.93 co.1 del Codice dei Contratti.

ART. 16. CAUZIONE DEFINITIVA

1.

A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula dell’Accordo Quadro, 1’Affidatario deve costituire, ai
sensi art. 103 del Codice, una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, mediante la
stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa. Detta cauzione prevede la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Cod.
Civ. nonché I’operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

In conformita di quanto previsto dall’art. 103 del Codice, se 1’aggiudicazione ¢ avvenuta con ribasso d’asta
superiore al 10 per cento ed inferiore a 20 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di un punto
percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, mentre se il ribasso
offerto dall’Affidatario ¢ superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di un punto
percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con I’ulteriore
aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione garantisce 1’impegno dell’ Affidatario ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli appalti
affidati e potra essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla stazione appaltante nei casi di risoluzione o di
applicazione di penali. La garanzia avra validita per tutta la durata dell’ Accordo Quadro e, comunque, sino
alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai singoli contratti attuativi e sara svincolata a
sequito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni. La garanzia potra essere
progressivamente svincolata in ragione ¢ a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’Accordo Quadro,
secondo le modalita previste dall’art. 103, comma 5, del Codice.

Qualora I’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, I’ Affidatario dovra provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi
dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

ART. 17. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1.

Alla garanzia provvisoria e alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7
del Codice.

ART. 18. ASSICURAZIONI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

1.

Al sensi dell’art.103 c.7 del D:Lgs. 50/2016, I’ Affidatario deve costituire polizza per rischi da esecuzione
connessi ai lavori eseguiti. Al fine di tenere indenne I’Amministrazione da tutti i rischi connessi
all’esecuzione per tutta la durata del servizio, I’ Affidatario ¢ obbligato a costituire e consegnare alla stazione
appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al singolo contratto applicativo, una
polizza di assicurazione che copra la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione degli stessi con massimale per sinistro pari 500.000,00 (cinquecentomila/00)
euro, nonché una polizza CAR (Constructor’s All Risks) che copra i seguenti danni:

o danni subiti dall’Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, permanenti e temporanei verificatesi nel corso dell’esecuzione con un
massimale pari all’importo dei lavori affidati con il singolo contratto applicativo e con un limite di
risarcimento per sinistro pari al predetto massimale;

o danni subiti dall’Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un
massimale pari all’importo dei lavori affidati con il singolo contratto applicativo e con un limite di
risarcimento per sinistro pari al predetto massimale;

o danni derivanti da attivita di demolizione e sgombero con un massimale pari al 50% dell’importo di cui
alle precedenti partite.
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L’ Affidatario, in alternativa a quanto previsto dal precedente comma 1, ha la facolta di presentare, prima della
sottoscrizione dell’accordo quadro un’unica polizza di assicurazione che copra la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio con massimale per sinistro
pari 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, nonché una polizza CAR (Constructor’s All Risks) che copra i
danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, estesa a tutti i lavori affidatigli nel corso di validita dell’accordo quadro con un massimale pari al
valore complessivo presunto degli stessi nell’ambito dell’accordo quadro (€ 70.000,00) e con un limite di
risarcimento per sinistro pari al predetto massimale.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione ai quali é riferita la polizza e comunque decorsi
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei predetti lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di
polizza unica la copertura decorrera dalla data di sottoscrizione ed avra termine alle ore 24 del giorno di
emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo contratto applicativo.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.), stipulata per una somma
assicurata non inferiore a euro 500.000,00, deve specificamente prevedere I’indicazione che tra le persone
assicurate, con la qualifica di “terzi” si intendono compresi:

®  tutti i soggetti partecipanti alle attivita conseguenti ’accordo, inclusi loro dipendenti;

® i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e
dei collaudatori in corso d’opera.

e gli appaltatori vincitori di appalti diversi, che operino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi
oggetti dei Contratti applicativi dell’accordo.

La copertura assicurativa di responsabilita civile deve, inoltre, specificamente prevedere le seguenti

estensioni:

e impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici e altre macchine utili per ’esecuzione dei lavori di cui ai
Contratti applicativi dell’accordo, salvo il caso di veicoli a motore soggetti all’obbligo di assicurazione
della responsabilita civile auto che dovranno comunque essere dotati di adeguata apposita assicurazione
per la responsabilita civile autoveicoli;

¢ sollevamento o deposito di polvere;

e impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la recinzione del cantiere;

o furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei
materiali utilizzati per I’esecuzione delle attivita;

e  colpa grave dell’operatore economico o degli altri soggetti assicurati e dolo e/o colpa grave delle persone
di cui o con cui la/i medesima/i debba/no rispondere;

e obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell’emissione dei
certificati di regolare esecuzione per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle

imprese subappaltatrici e subfornitrici.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su

mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la

responsabilita solidale tra le imprese.

La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limitera in alcun modo la responsabilita

dell’ Affidatario a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto 1’ Affidatario rispondera per danni

in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle
predette garanzie assicurative.

La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limitera in alcun modo la responsabilita

dell’ Affidatario a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto 1’ Affidatario rispondera per danni

in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle
predette garanzie assicurative.

Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, 1’ Affidatario ¢ tenuto alla osservanza di

quanto appresso specificato:

o denunciare alla Stazione appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano influire
sull’apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell’assicurazione;

e appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata
notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Stazione appaltante, rimettendo a questa, al piu
presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che
possono essere ragionevolmente richiesti;

e pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa;

e risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il massimale assicurato, anche eventuali
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franchigie o scoperti rimarranno a carico dell’ Affidatario.
La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limitera in alcun modo la responsabilita
dell’ Affidatario a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto I’ Affidatario rispondera per danni
in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle
predette garanzie assicurative.

12. L’ Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, autorizza la Stazione Appaltante a procedere agli interventi

sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante
compensazione con quanto allo stesso dovuto in forza dei successivi atti negoziali o per altri titoli.

CAPO 1V. TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 19. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1.

L’esecuzione del contratto ha inizio dopo il contratto attuativo di cui al precedente art.10 ed in seguito a

consegna, risultante da apposito verbale da effettuarsi a seguito della registrazione dell’impegno e comunque

non oltre 15 giorni dal contratto attuativo, previa convocazione dell’ Affidatario.

Prima della consegna dei lavori, I’operatore economico deve redigere ¢ consegnare alla Stazione appaltante:

e  ecventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia preVvisto
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

e un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia
previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

e Uun piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di cui alla lettera a) quando quest’ultimo sia previsto, ovvero del piano di cui alla
lettera b).

All’atto della consegna, I’ Affidatario consegna il programma operativo di cui al successivo art.24, se richiesto

dal Direttore dei Lavori, e comunica i dati degli operatori a cui intende eventualmente ricorrere per

’eventuale trasporto a rifiuto e smaltimento del materiale di risulta. Detta comunicazione dovra comunque

avvenire con congruo anticipo per consentire le opportune verifiche in merito.

La sottoscrizione del verbale di consegna impegna esplicitamente 1’ Affidatario al rispetto della L.n. 136/2010

e ss.mm.ii..

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more

della formalizzazione dell’ordine, ai sensi del Codice dei contratti e della vigente normativa ad esso collegata;

in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I’ Affidatario non si presenta a ricevere la consegna, il Direttore dei lavori

fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini

per I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine

anzidetto, e facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto applicativo, ex art. 1456 c.c. (clausola

risolutiva espressa), ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del

risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Rimane sempre facolta della Stazione Appaltante richiedere motivatamente, a terzi, prestazioni della stessa

natura di quelle rientranti nell’oggetto del presente appalto, ovvero provvedervi direttamente senza che

I’ Affidatario possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun compenso o0

risarcimento.

ART. 20. VERBALE DI CONSEGNA

1.

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

o e condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

o le aree, i locali, I'ubicazione ¢ la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per I’esecuzione dei lavori;

¢ ladichiarazione che I’area su cui devono eseguirsi i lavori ¢ libera da persone e cose e, in ogni caso, che
lo stato attuale ¢ tale da non impedire I’avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il processo verbale € redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall’esecutore. Dalla data di

esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna ¢ inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia

conforme all” esecutore, ove questi lo richieda.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, esecutore ¢

tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle

lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
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ART. 21. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1.

Il tempo utile per ultimare tutti lavori compresi nel singolo intervento saranno fissati dal RUP e indicati nel
singolo Contratto attuativo ed espressi in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto del Codice degli Appalti e relative norme e disposizioni ad esso
collegate, nel calcolo del tempo contrattuale si tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

I predetto tempo utile previsto per 1’esecuzione lavori tiene gia conto dei possibili ritardi connessi alle
esigenze di funzionalita della strutture e I’impresa nulla avra a pretendere in relazione a cio, dovendo
considerare che i lavori avranno svolgimento presso spazi e locali occupati dal personale in servizio e dagli
alunni. In relazione a quanto sopra, I’appaltatore ne rimane completamente edotto giudicando comunque
remunerativi i prezzi stabiliti e comprensivi di tutti gli oneri conseguenti avendo tenuto presente gli oneri
conseguenti a tale circostanza, inclusa la necessita di eseguire lavorazioni anche al di fuori dell’orario
servizio.

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, ¢ comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il
quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio ed alla emissione del relativo certificato.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.

ART. 22. SOSPENSIONI E PROROGHE

1.

Trova applicazione la disciplina delle sospensioni e delle proroghe di cui all’art. 107 del Codice.

ART. 23. PENALI

1.

2.

11 mancato rispetto del termine stabilito per 1’ultimazione dei lavori comporta 1’applicazione della penale per

ogni giorno naturale consecutivo pari allo 0,50 per mille dell’importo contrattuale.

Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

¢ nell’inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;

o nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

¢ nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

o nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al comma 2, lettera b) ¢ applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al

comma 2, lettera c), ¢ applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per

cento) dell’importo contrattuale, altrimenti si applica quanto stabilito in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla

Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 24. PROGRAMMA OPERATIVO DELL’AFFIDATARIO

1.

Per ciascuna Contratto attuativo, qualora richiesto dal Direttore dei Lavori, I’ Affidatario ¢ tenuto a presentare
alla Stazione appaltante un proprio programma operativo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere
coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni attivita, le previsioni circa il periodo di esecuzione e
deve essere approvato dalla direzione lavori.

Tale programma dovra essere articolato in funzione del termine utile previsto per 1’esecuzione dei lavori
affidati, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per I’esecuzione degli stessi, da quanto
previsto dal singolo contratto applicativo e da quanto stabilito con il presente capitolato.

La Stazione Appaltante effettuera la verifica di congruenza dei suddetti programmi presentati dall’ Affidatario
e ne comunichera 1’esito all’ Affidatario che provvedera entro il termine stabilito dal Direttore dei lavori ad
apportare le eventuali modifiche richieste.

Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal Direttore dei lavori, i suddetti Programmi
costituiranno il riferimento da seguire per la durata del servizio, salvo eventuali riprogrammazioni che si
rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate dal Direttore dei lavori. Qualora
dall’aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai
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termini stabiliti in ciascun Contratto applicativo, 1’ Affidatario, onde non incorrere nelle penali previste dal
contratto di accordo, dovra presentare al Direttore dei lavori, con specifica istanza, le giustificazioni dei
connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

11 programma operativo dei lavori dell’ Affidatario puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante
committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

ART. 25. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1.

Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

o il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per 1’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

e ’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se nominato;

e I’esecuzione di accertamenti integrativi che I’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei
Lavori o espressamente approvati da questa;

¢ il tempo necessario per 1’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

¢ il tempo necessario per ’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale;

e le eventuali controversie tra I’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

o le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente;

o le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante committente, dal Direttore dei lavori, dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali
nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

¢ le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante committente, se 1’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante committente medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei

lavori, per la disapplicazione delle penali, né per I’eventuale risoluzione del contratto.

CAPO V. DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 26. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

1.
2.

Ciascun Contratto applicativo sara compensato “a misura”.

L’importo ¢ definito con 1’applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi di riferimento al netto del

ribasso offerto, alle quantita eseguite. Essi compensano:

e circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;

e circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

e  circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

e circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni
d’ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e
d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., € per
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I’ Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato.

Le prestazioni relative alla sola mano d’opera per la posa o I’installazione di apparecchiature e materiali non

rientranti o non assimilabili alle opere compiute di cui all’Elenco Prezzi di riferimento, nonché le prestazioni

Pagina 11



C

Comune di Napoli
Data: 16/01/2023, DETDI/2023/0000018

ekl

per il controllo di guasti saranno valutate con I’applicazione dei costi del lavoro, di cui all’articolo 23, comma
16 del DLgs 50/2016, determinato annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei
valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni dei datori di lavoro, incrementato del 13% per spese generali decurtate della percentuale di
ribasso offerto in sede di scelta dell’operatore economico, e del 10% di utile impresa. Fino all’adozione delle
tabelle di cui al citato articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti
ministeriali gia emanati in materia.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi allegato, si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalita:

e desumendoli dai prezzari di cui al periodo precedente;

e ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

e quando sia impossibile I’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il
direttore dei lavori e I’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.

Sono, tra I’altro, compresi e compensati nei prezzi di cui al precedente comma 2, i costi per la manodopera
occorrente per le lavorazioni, oltre che tutti gli “oneri della sicurezza” necessari a garantire la sicurezza
aziendale i quali sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei prezzi unitari del
prezzario.

ART. 27. ANTICIPAZIONE

1.

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro non ¢ concessa alcuna anticipazione. E concessa, invece,
’anticipazione, nella misura prevista dalla normativa in vigore, per ogni singolo atto negoziale successivo,
sottoscritto in esecuzione dell’ Accordo Quadro.

ART. 28. PAGAMENT]I

1.

Il corrispettivo di ogni contratto applicativo, determinato ai sensi dei precedenti articoli, € valutato a corpo ed
& comprensivo di qualsiasi onere previsto dal presente capitolato; esso si intende fisso ed invariabile per tutta
la durata del contratto.
L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, determinato
per Stati di Avanzamento Lavori, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €
100.000,00 (euro centomila/00), fermo restando clausole particolari di erogazione da parte dell’Ente
finanziatore.
Si procedera comunque alla emissione del SAL quando trattasi o dell’importo relativo all’ultimo SAL oppure
dell’importo relativo al singolo Contratto applicativo, qualora inferiore al suddetto importo minimo. Qualora,
decorsi 90 (novanta) giorni dall’ultimo SAL, non venisse raggiunta 1’entita minima per il successivo SAL si
dara comunque corso al pagamento degli interventi effettuati nel periodo. La stazione appaltante si riserva,
comungue, la facolta di contabilizzare tutte le lavorazioni eseguite entro il 31 dicembre di ogni anno a
prescindere dal loro importo.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo
netto progressivo dei lavori sara operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione della rata di saldo, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile del Procedimento emette, entro
lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il.....»
con ’indicazione della data.
La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dall’art. 113 bis
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., decorrenti dalla data del certificato stesso, mediante emissione dell’apposito
mandato, fatte salve la verifica della regolarita contributiva di cui al successivo comma. Qualora i lavori
rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede
alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall’importo minimo di cui al primo comma.
L’emissione di ogni certificato di pagamento e della rata di saldo sono subordinati:
o all’acquisizione del DURC dell’ Affidatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori;
e agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti;
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e all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;
e ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/1973, introdotto dall’art. 2, comma 9, della legge 286/2006,
all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo
pari almeno all’importo da corrispondere con le modalita di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento ¢ sospeso e la circostanza ¢ segnalata all’agente della riscossione
competente per territorio.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 1’affidatario,
a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla
rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all’esecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso
in cui I’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice
civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni
dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto.
Al sensi del Decreto 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il
Ministero della Pubblica Amministrazione, “Regolamento recante individuazione delle cause che possono
consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni”, saranno rifiutate le
fatture elettroniche per omessa o errata indicazione del numero di determinazione dirigenziale di impegno di
spesa, i cui dati saranno comunicati all’ Affidatario prima dell’emissione delle fatture stesse.

ART. 29. REVISIONE PREZZI - COMPENSAZIONE DEI PREZZI PER INCREMENTO DEI COSTI
DELLE MATERIE DA COSTRUZIONE

1.

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalle legge 28/03/2022, n.25, e dell’articolo 106, comma 1,
lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal
secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente
disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Con la stipula del contratto il responsabile del procedimento e I’esecutore danno concordemente atto del
permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al
corrispettivo offerto dall’appaltatore.

Qualora I’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso avanza riserva, demandando la
sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo
dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce
comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla
stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla
stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato
nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto
Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procedera a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel
limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

La compensazione di cui al comma 4 é determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il
cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei
dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al
comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantita accertate
dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, D’appaltatore presentera alla stazione appaltante I’istanza di compensazione,
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confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita
sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4,
esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. 1l direttore
dei lavori della stazione appaltante verifica I’eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da
quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti
o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare
dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento
al momento dell’offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi che I’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel
rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosita provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a
quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al comma 2,
secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione ¢ riconosciuta
limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura
pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad una
variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione ¢ riconosciuta nel
limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita
sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per
la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

La compensazione non & soggetta al ribasso d'asta ed € al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.

Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita
istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all’appaltatore. L’istruttoria tiene conto delle
risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L’istruttoria potra essere espletata, in caso
di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al
comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 prezzari aggiornati con
carattere di ufficialita, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo
stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

In relazione alla variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora
’operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell’appalto, procedendo alla loro esplicazione e
quantificazione, sara comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall’articolo 29 del
Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L’istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della
presente condizione.

In relazione ai contratti di cui al presente articolo ¢ altresi ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall’articolo 29
del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L’istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto
della presente condizione.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione ’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 30. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1.

no

E fatto espresso divieto all’Affidatario di cedere, sotto qualunque forma, 1’ Accordo Quadro o parti di esso.
Esso non ¢ fonte di alcun credito pecuniario a favore dell’ Affidatario e, pertanto, ¢ vietata qualsiasi cessione
di presunti crediti basati sull’ Accordo Quadro disciplinato dal presente capitolato.

E vietata la cessione dei successivi atti negoziali sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dei successivi atti negoziali, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 106 comma 13 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante Le Parti
concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 2 da diritto alla stazione
appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cc, con conseguente diritto della
stazione appaltante medesima al risarcimento dei danni.

Resta inteso che la Stazione Appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le
eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con
qualsiasi credito maturato o maturando a favore della stazione appaltante.
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CAPO VI. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART. 31. DIREZIONE DEI LAVORI

1.

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, I’ Amministrazione
aggiudicatrice istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed
eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o piu assistenti
con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

11 Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto 1'ufficio
di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con 1’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto

11 Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di
servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all’ appaltatore che le
restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in
caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

ART. 32. CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

1.

Nel pieno rispetto delle autonomie operative, organizzative e di responsabilita dei soggetti contraenti, la
Stazione Appaltante ha il diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni e di verificare le stesse durante
la loro esecuzione, allo scopo di garantire 1’osservanza delle prescrizioni tecniche, delle indicazioni
progettuali impartite e della normativa vigente.

Se, in occasione di tali verifiche, venisse accertato dalla Committente che in fase di esecuzione dei lavori &
stata violata anche una sola delle condizioni di esecuzione previste nel presente Capitolato o non rispettate le
indicazioni progettuali impartite, la Committente stessa pud fissare un termine temporale affinché
I’ Affidatario esegua quanto richiesto. Decorso inutilmente il termine fissato senza che 1’Affidatario abbia
provveduto alle modifiche richieste, conformandosi alle condizioni ed indicazioni contrattuali, & facolta della
Committente dichiarare unilateralmente risolto il contratto per inadempienza dell’ Affidatario, il quale dovra
provvedere al risarcimento di tutti gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Committente medesima e dei
danni subiti per la conclusione dei lavori appaltati. L’Affidatario non potra mai accampare pretese di
compenso per eventuali ritardi o sospensioni che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

ART. 33. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1.

L’ultimazione degli interventi disposti da ciascun Contratto applicativo, appena intervenuta, deve essere
comunicata - per iscritto — dall’Affidatario al Direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio con 1’ Affidatario e procede a redigere apposito verbale di ultimazione lavori.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita che I’affidatario € tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal Direttore dei lavori.

Nel caso in cui I’ultimazione dei lavori oggetto del contatto applicativo non avvenga entro i termini stabiliti
dagli atti contrattuali, € applicata la penale di cui all’art. 23 del presente capitolato, per il maggior tempo
impiegato dall’affidatario nell’esecuzione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facolta, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna le opere
anteriormente alle operazioni di collaudo. La Stazione appaltante si riserva, in particolare, di prendere in uso
anticipato, previa redazione di un verbale di constatazione, parte di opere ordinate, qualora queste siano state
realizzate nella loro essenzialita ¢ comunque siano idonee all’uso a cui sono destinate.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
ordinate anche subito dopo 1’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta,
che viene comunicata all’Affidatario per iscritto, lo stesso non puo opporsi per alcun motivo, né puo
reclamare compensi di sorta. Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. Qualora la
Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I’ultimazione dei
lavori, per evidenti vizi costruttivi e/o malfunzionamenti, [’operatore economico non pud reclamare la
consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente contratto.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto, si dara atto, mediante
“verbale di ultimazione generale”, dell’avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati in forza del
contratto di accordo.

ART. 34. CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE
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Ai sensi dell’art. 102 del Codice, i lavori oggetto dei contratti applicativi sono soggetti a verifica di regolare
esecuzione onde certificare che 1’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e
della normativa vigente.

La regolare esecuzione di ogni singolo intervento dovra risultare dal certificato di regolare esecuzione, la cui
formale approvazione consentira la liquidazione della rata di saldo per quel singolo intervento.

Nel termine di 3 (tre) mesi decorrenti dall’ultimazione dei lavori del singolo contratto attuativo, accertata
mediante apposito verbale, il Direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione e lo trasmette per
I’accettazione all’Affidatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello
stesso. L’accertamento della regolarita delle prestazioni non esonera 1’ Affidatario da eventuali responsabilita
per difetti, imperfezioni ¢ difformita che non fossero emersi all’atto della predetta verifica e venissero
accertati successivamente (vizi occulti).

ART. 35. MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIAZIONI DEI LAVORI

1.

10.

11.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nei singoli contratti applicativi, nell’esclusivo
interesse dell’ Amministrazione, le variazioni, in aumento o in diminuzione, che a suo insindacabile giudizio
ritenga opportune, senza che percio 1’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con 1’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall’articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L’esecutore ha 1’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’esecutore se non ¢ disposta
dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e
dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle
disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

11 mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non
autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta I’obbligo
per I’esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori ¢ delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.
Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106, commal, lett. a), b), c) d), ed
e), nonché dal comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti e con le condizioni ivi previste.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lettere a) ed €) possono essere autorizzate dal
RUP modifiche anche in aumento, sempreché non comportino variazioni sostanziali (comma 4 d. Igs.
50/2016) e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute dopo la stipula del
contratto.

Relativamente alle modifiche “preventivate” di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) si precisa che saranno
ammissibile le seguenti modifiche contrattuali:

® csecuzione dei seguenti lavori, servizi e forniture, sia mediante utilizzo dell’importo ricavato quale
economia per ribasso d’asta fino alla sua totale concorrenza sia mediante ulteriore finanziamento che
dovesse conseguirsi entro i termini di collaudo:

e interventi di somma urgenza che dovessero presentarsi durante il periodo di esecuzione del singolo
intervento e relativamente a parte dell’edificio oggetto del medesimo intervento, nel corso dei lavori;
lavori, servizi o forniture complementari di tipo edilizio, strutturale, impiantistico da realizzarsi, nell’ambito
dello stesso complesso edilizio e comunque coerenti o connessi al raggiungimento o al mantenimento delle

condizioni di adeguamento degli edifici.

Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) si precisa che, fermi

restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 4 dello stesso articolo, saranno ammissibili le varianti

riconducibili alle seguenti soglie e/o fattispecie:

o modifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 15 per cento per ogni intervento, per tutti i lavori delle categorie omogenee dell’appalto,
come individuate nel presente Capitolato Speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del
contratto stipulato per la realizzazione dell’opera (c.d. varianti-non varianti);

e e varianti, in aumento o in diminuzione, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e degli interventi e alla sua funzionalita, sempreché non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non puod superare il 15
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per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
’esecuzione dell’opera (c.d. varianti migliorative).
Nel rispetto dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, relativamente alla condizione che non ci siano gli elementi di
alterazione sostanziale né del progetto né delle categorie di lavori, e secondo quanto previsto dall’art. 8
commi 7 e 8 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori:
e puo disporre modifiche di dettaglio di sua ideazione che non comportanti aumento o diminuzione
dell’importo contrattuale, comunicandolo preventivamente al RUP;
e puo disporre modifiche di dettaglio di ideazione dell’esecutore, con le seguenti condizioni:

- la proposta dell’esecutore deve essere trasmessa al RUP unitamente al proprio parere entro
dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata
anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, trasmette la
stessa al RUP unitamente al proprio parere;

- possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali,
nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non
comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di
sicurezza dei lavoratori.

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le
modalita previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate
senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all’art. 106, comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Igs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché
agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Al sensi dell’articolo 106, comma 12, del codice, la Stazione Appaltante durante 1’esecuzione dell’appalto
puo ordinare una variazione dei lavori, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo dell’appalto, e I’esecutore ¢ tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto originario, salva I’eventuale necessita di formulazione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna
indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se nei casi di cui al precedente punto la variante supera il limite di un quinto dell’importo dell’appalto, il
Responsabile del Procedimento ne da comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni;
nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve
comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora I’esecutore non dia alcuna risposta alla
comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la variante
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi,
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di
lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale
si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma di legge.

Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura), si provvedera
a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si fara riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo
una rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti. E sempre sottoscritto un atto di
sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e
contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare 1’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto
previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all’esecutore a
titolo di indennizzo.

L’impresa appaltatrice, durante 1’esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell’importo originario
dei lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei
lavoratori.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 36. NORME DI SICUREZZA GENERALI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI MANODOPERA
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1. L’Affidatario ¢ tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n.
81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”, con particolare riferimento ai rischi da interferenza, e da tutte le norme vigenti
in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, negli eventuali contratti di subappalto e nei contratti
di fornitura in opera, I’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette
norme e disposizioni.

2. L’Affidatario ed i suoi sub-contraenti (subappaltatore/i e fornitore/i in opera) sono tenuti, altresi, ad aprire
una posizione INPS, Inail e Cassa Edile nonché a trasmettere, tramite 1’operatore economico, al Direttore dei
Lavori, prima della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia ai predetti Enti ed in
seguito, se richiesto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli
organismi paritetici, nonché copia dei propri registri infortuni se previsti.

3. L’Affidatario e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell’articolo 90,
comma 9, lett. b) del D.Igs. n. 81/2008, a fornire al Direttore Lavori e al Coordinatore per I’Esecuzione dei
Lavori, qualora nominato, I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

4. L’ Affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

5. L’Affidatario non puo iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

6. L’Affidatario € tenuto altresi all’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di
contribuzione ed assicurazioni; in caso di situazioni di irregolaritd contributiva e previdenziale
dell’ Affidatario, I’ Amministrazione procedera al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto dalle
norme vigenti in materia.

ART. 37. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L’Affidatario ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui dell’art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008,
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili ad eventuali lavorazioni previste in cantiere.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste all’articolo 90, comma 3, del D.Igs. n. 81/2008 (presenza di piu
imprese nel cantiere di lavoro), il Committente conferira formale incarico di Coordinatore per la progettazione
per la redazione del “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” di cui all’articolo 91 dello stesso D. Lgs n.
81/2008, che costituira parte integrante e sostanziale del relativo Contratto applicativo.

3. Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90, comma 3, del D.Igs n.
81/2008, I'impresa dovra comunque far riferimento al DUVRI prodotto dalla stazione appaltante.

4. Laddove nel corso delle lavorazioni venisse a concretizzarsi la presenza di pit imprese esecutrici, la stazione
appaltante stessa, tramite il Responsabile dei Lavori, nominera il Coordinatore per I’Esecuzione Lavori che
redigera il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e
Coordinamento sara da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale
al relativo Contratto applicativo.

5. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza, qualora redatti,
costituiscono parte integrante di ciascun Contratto applicativo.

6. La Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni relative al singolo Contratto applicativo,
verifichera la congruita dei rispettivi Piani forniti dall’Affidatario in relazione alle norme in vigore alle
proprie misure di sicurezza e verifichera la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente
presenti sullo stesso luogo di lavoro.

7. L’Affidatario ¢ tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la stazione
appaltante; é altresi tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto
in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

8. E fatto obbligo mantenere una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla
stazione appaltante e dal Direttore dei Lavori, presso i cantieri di lavoro dei singoli interventi a disposizione
delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

ART. 38. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. Aisensi del Codice degli Appalti e della normativa e disposizioni ad esso collegate, 1’ Affidatario, prima della
consegna dei servizi del contratto applicativo, redige e consegna al direttore dell’esecuzione del contratto un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle lavorazioni previste. Il piano operativo di sicurezza
dovra rispondere ai requisiti di cui al punto 3 dell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
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CAPO VIII. DISCIPLINA IN MATERIA AMBIENTALE
ART. 39. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INQUINAMENTO DEI SITI

1.

L’Affidatario ¢ tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e dalla
normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di
fornitura in opera, 1’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette
prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, I’operatore economico € tenuto a porre in essere tutte le
precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in
materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni
di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di
pregiudizio per I’ambiente.

Qualora nel corso dei lavori del singolo Contratto applicativo, emergano o si determinino situazioni di
inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporra la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna,
necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorita, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti
dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competera
all’operatore economico salvo una proroga del termine utile contrattuale.

Al termine dei lavori, I’operatore economico dovra garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito
verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute messe a disposizione per eseguire i lavori, non si siano
verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti.

In ogni caso, € data facolta alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della
verifica della regolare esecuzione dei lavori verifiche circa lo stato delle suddette aree.

Restano in ogni caso ferme la responsabilita dell’operatore economico e tutte le connesse conseguenze ove
I’inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero I’aggravamento dei medesimi, ovvero I’abbandono di
rifiuti siano imputabili alla condotta dell’operatore economico stesso.

ART. 40. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1.

L’operatore economico si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualita di produttore
dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei
suddetti rifiuti. In particolare:

e |’Affidatario, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e
risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ’effettuazione della/e medesima/e,
dovra tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire alla stazione appaltante copia
degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento
delle relative attivita di trasporto, smaltimento o recupero;

e nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, I’operatore economico Si
impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attivita, ed a fornire alla stazione
appaltante tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di
iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare 1’operazione di trasporto, smaltimento o
recupero;

o l’eventuale subappalto delle attivita di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’operatore
economico deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante;

e lautorizzazione sara, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante
medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali I’operazione di
trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;

o [’Affidatario si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto,
smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle
condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
Piu in particolare, I’accatastamento dei rifiuti dovra avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei,
lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene 1’accatastamento del
materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella
normativa vigente. Inoltre le attivita di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il
loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti
per il deposito temporaneo dei medesimi;

e |’Affidatario si impegna a fornire alla Stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della
documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilita del
produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo
esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti);

¢ la Stazione appaltante puo ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso 1’operatore economico risulti
inadempiente all’obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la
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documentazione medesima risulti irregolare;

e ove I’Affidatario non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa 1’avvio a trasporto,
smaltimento o recupero, la stazione appaltante avra facolta di provvedere a propria cura, detraendo dal
corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva 1’applicazione di
ogni altra sanzione normativa;

o D’Affidatario, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvedera
autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento, smaltimento o recupero dei
rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per I’esecuzione dei lavori, compresi gli scarti
dei materiali forniti dalla stazione appaltante all’operatore economico stesso. Il corretto adempimento
degli obblighi previsti nel presente punto costituira oggetto di accertamento da parte della stazione
appaltante nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.

I costi di smaltimento in discarica dei materiali di risulta, diversi da quelli derivanti dagli scarti dei materiali

utilizzati per I’esecuzione dei lavori, sono a carico della stazione appaltante e saranno corrisposti

all’Affidatario, previa presentazione di fattura e documentazione di smaltimento, con 1’applicazione a misura
dei prezzi contenuti nell’Elenco Prezzi di riferimento, al lordo del ribasso. La localizzazione ¢ scelta della
discarica dovra essere autorizzata dal Direttore dei Lavori.

ART. 41. ADEMPIMENTI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA AMBIENTALE

1.

Nella gestione dei diversi aspetti ambientali 1’Affidatario ¢ tenuto, in sede di esecuzione di ogni singolo
contratto applicativo, ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti in materia inerenti i
CRITERI AMBIENTALI MINIMI di cui al DM 11/10/2017 (Criteri ambientali minimi per 1’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
In particolare le specifiche tecniche dei componenti edilizi (paragrafo 2.4) e le specifiche tecniche dei cantieri
(paragrafo 2.5).

In fase di approvvigionamento 1’ Affidatario dovra accertarsi della rispondenza, oltre a quanto specificamente
indicato per le varie tipologie di lavorazione anche della rispondenza ai criteri comuni di cui al § 2.4.1 del
DM 11/10/2017 tramite la documentazione da presentarsi alla Stazione appaltante in fase di esecuzione dei
lavori. In fase di approvvigionamento dei materiali I’appaltatore dovra accertarsi della rispondenza ai criteri
comuni di cui ai § 2.4.1.1 e 2.4.1.2 del DM 11/10/2017.

L’Affidatario dovra inoltre accertarsi della rispondenza ai criteri di cui al § 2.4.2 Criteri specifici per i
componenti edilizi. Tali criteri dovranno essere applicati per i materiali e componenti comunque
approvvigionati in cantiere.

Allo scopo di ridurre I’impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare 1’uso di materiali riciclati
aumentando cosi il recupero dei rifiuti, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto
dalle specifiche norme tecniche di prodotto, I’operatore economico €& tenuto, per quanto attinente la
realizzazione del cantiere relativo ai lavori del singolo contratto applicativo, al rispetto di quanto disposto al §
2.5. del DM 11/10/2017.

L’Affidatario si impegna, in sede di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, al pieno rispetto della
normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorita
amministrative competenti. In particolare, 1’ Affidatario, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni relative
al singolo contratto applicativo possano determinare il superamento dei valori limite di immissione vigenti,
provvede ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, I’autorizzazione comunale per lo svolgimento di attivita
temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.

L’ Affidatario si impegna, nel corso dell’esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, ad utilizzare ed ad
effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle
altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della
normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, successive alla stipula del contratto
applicativo, impartite dalla stazione appaltante. L’installazione, nelle aree messe a disposizione dalla stazione
appaltante all’operatore economico, di depositi fissi 0 mobili (quali: serbatoi, cisterne, fusti, latte, ecc.) di tali
sostanze a cura dell’operatore economico, dovra essere preventivamente richiesto ed espressamente
autorizzato dalla stazione appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche 1’obbligo
del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilita, prove di tenuta, o altre attivita ritenute
precauzionalmente necessarie dalla stazione appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile
inquinamento. In ogni caso 1’operatore economico potra installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili)
fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti

L’Affidatario, ove, per lo svolgimento delle proprie attivitd abbia necessita di installare od utilizzare un
impianto (inteso come macchinario o sistema o come I’insieme di macchinari o sistemi costituito da una
struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attivita eventualmente
parte di un piu ampio ciclo industriale) che produce emissioni in atmosfera ovvero emissioni
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elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o
generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori limite di legge o particolari
condizioni impiantistiche, dovra assicurare il rispetto di tale normativa e fornire alla stazione appaltante prova
documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. L’installazione dei
macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione dei manufatti a tal fine necessari dovra essere autorizzata
dalla stazione appaltante.

L’ Affidatario si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e
ad adeguare la propria attivita alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorita competenti.

CAPO IX. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 42. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

1.

10.

| soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture
compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Le lavorazioni di cui al presente Capitolato sono subappaltabili a scelta del concorrente, nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dall’art.105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla scorta di quanto dichiarato in
sede di gara.

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono
I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto
da affidare. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., I'eventuale
subappalto non puo superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Possono essere affidati in subappalto i lavori, secondo le disposizioni indicate nel Disciplinare di gara, nella
misura massima prevista dalla normativa vigente e per i quali all’atto dell’offerta I’ Affidatario ha manifestato
la volonta di subappaltare.

L’ Affidatario, a seguito dell’autorizzazione, dovra fornire periodicamente al RUP, secondo le indicazioni del
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate ¢ la
previsione della quota finale.

L’autorizzazione al subappalto ¢ subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice e
ss.mm.ii. La Stazione appaltante si pronuncia in merito alla richiesta di subappalto, presentata dall’affidatario
nei modi di legge, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola
volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 1’autorizzazione si intende concessa a tutti gli
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I’affidamento del subappalto. Per i subcontratti
o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini
per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora 1’oggetto del subappalto subisca
variazioni e I’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.del
Codice. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’ Affidatario ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi;
e inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L’autorizzazione al subappalto ¢ subordinata alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario del subappalto non
abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella
relativa categoria; c) 1’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare; d) I’appaltatore dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; e) che l'affidatario depositi il contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
codice. 1l contratto di subappalto deve contenere la dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto
o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.
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L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto, e deve corrispondere i costi della sicurezza, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
I’impresa aggiudicataria ¢ responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta anche i seguenti obblighi:

a) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
b) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta, e del proprio PSC, debitamente controfirmato, per
accettazione, dall’appaltatore.

La stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice, all'appaltatore, scomputando
dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. |
subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto
realmente eseguite.

L’ Affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per 1’esecuzione dell’appalto, i dati identificativi del sub-contraente,
I’importo del sub-contratto, 1’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve
essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilita ai sensi della
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre che sul rispetto degli obblighi di cui all’art.1 co.53 della L.
190/2012. Sono, altresi, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto.

ART. 43. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1.

L’ Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I’esecuzione delle
parti del contratto oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle
attivita subappaltate.

Il Direttore dei Lavori e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte
le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da
sei mesi ad un anno).

ART. 44, PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI

1.

Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del Codice la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I’importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una
microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell’affidatario; c) su richiesta del
subappaltatore.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del
subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il
subappaltatore.

Qualora I’Affidatario non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi | e 2, la Stazione
Appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e,
in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per I’erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che I’ Affidatario non provveda a quanto richiesto.
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ART. 45. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1.

L’Affidatario e tutti i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese, a qualunque titolo interessati all’esecuzione del contratto sono tenuti all’obbligo della tracciabilita
dei flussi finanziari, come disciplinati dall’art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modificazioni e integrazioni, e come specificato anche e dalle Determinazioni dell’ ANAC, pertanto:

e [’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

e |’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

La Stazione Appaltante procedera alla risoluzione dell’affidamento del singolo Accordo Quadro, ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile, in tutti 1 casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione fossero
eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni.

Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola
di assunzione dell’obbligo di tracciabilita dei flussi. L’Affidatario con la firma dell’accordo assume
espressamente 1’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulera a seguito della
sottoscrizione dei successivi eventuali atti negoziali.

L’Affidatario si obbliga altresi a utilizzare lo stesso conto corrente bancario/postale dedicato, previa
indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori,
subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume 1’obbligo di eseguire i pagamenti di cui ai successivi
eventuali atti negoziali esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del
CIG di riferimento.

L’ Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo territorialmente competente.

L’ Affidatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della
legge n. 136/2010.
Prima della liquidazione degli importi dovuti 1’Affidatario produrra apposita dichiarazione attestante
I’avvenuta ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L.136/2010 nei confronti di tutti gli eventuali
subappaltatori e subcontraenti coinvolti nell’esecuzione anche non esclusiva del contratto, di tutta la filiera
degli operatori economici a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente appalto, anche per i contratti
di fornitura con posa in opera, oppure dichiarera di non aver fatto ricorso a subappalti.
Al sensi dell’art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n.114, la sottoscrizione di subcontratti relativi a:

e trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

noli a freddo di macchinari;
fornitura di ferro lavorato;

noli a caldo;
autotrasporto per conto di terzi;

e guardiania dei cantieri;
deve essere subordinata obbligatoriamente alla preventiva consultazione dell’apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei
medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura in cui la ditta richiedente ha la propria sede legale (c.d. white
list).

CAPO X. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
ART. 46. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1.

2.

In caso di fallimento dell’appaltatore I’ Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs. n.50/2016.

Se I’esecutore ¢ un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di
fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi
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17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.47. CONTROVERSIE

1.
2.

Al contratti applicativi dell’ Accordo Quadro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 206 del Codice.

Al sensi dell’articolo 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il ricorso all’accordo bonario
ai sensi del comma precedente, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei
contratti possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora I’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, ¢ necessario il
parere dell’avvocatura che difende la stazione appaltante.

Nelle more della risoluzione delle controversie 1’ Affidatario non pud comunque rallentare o sospendere le
attivita, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Ove non si proceda alla risoluzione bonaria delle predette controversie e I’ Affidatario confermi le riserve, la
definizione di tutte le riserve derivanti dall’esecuzione del contratto ¢ devoluta all’autorita giudiziaria
competente presso il Foro di Napoli ed é esclusa la competenza arbitrale.

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

ART. 48. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI

1.

L’ Amministrazione ha facolta di risolvere 1’Accordo Quadro ed i contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola
risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell’Accordo Quadro:

o nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalita;

e raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale
previsto per ’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’ Accordo Quadro);

e concordato preventivo senza continuita aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’ Affidatario;

e provvedimento definitivo, a carico dell’ Affidatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui
all’articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per
reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell’ Amministrazione, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi
dell’articolo 108 del Codice;

e nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni richieste
nell’art.80 del Codice, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;

e  cessione, da parte dell’ Affidatario, dell’ Accordo Quadro o di singoli Contratti applicativi;

¢ manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione degli interventi di manutenzione;

e inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

e grave inadempienza, da parte dell’Affidatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza
nell’esecuzione delle attivita previste dai Contratti applicativi;

e risoluzione di n. 2 (due) Contratti applicativi: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi
ragione indicata nel presente atto, che determina la risoluzione stessa di due Contratti applicativi,
I’ Amministrazione procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti
applicativi in essere, ritenendo 1’Affidatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette
inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti applicativi stipulati in applicazione del
presente Accordo ed in corso di esecuzione;

e intutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente capitolato, anche se non richiamati nel
presente Articolo.

Risoluzione dei contratti applicativi:

e raggiungimento del limite massimo previsto per 1’applicazione delle penali (10% dell’importo del
contratto applicativo);

e inadempimento alle disposizioni della Direzione dell’Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di
esecuzione del contratto applicativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o
diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

e subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto applicativo o
violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

o inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
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ekl

e mancata rispondenza dei servizi forniti alle specifiche ed allo scopo del singolo contratto applicativo;
e azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi, nei casi succitati, sard comunicata
all’Affidatario a mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte
dell’ Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente
indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’ Accordo quadro o ritenute
rilevanti per la specificita dei servizi relativi ai singoli Contratti, saranno contestate all’Affidatario dal RUP
con comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione € prefissato un termine congruo entro il
quale I’ Affidatario deve sanare I’'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il
suddetto termine senza che I’inadempimento sia sanato, o qualora I’Amministrazione non ritenga accoglibili
le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo quadro o del singolo Contratto
applicativo. Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo quadro 1’Amministrazione procedera ad
incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’Accordo, per I’intero importo residuo al momento
della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei
casi di risoluzione del contratto applicativo o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento
dell’ Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e
ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La
comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione ¢ fatta all’Affidatario a mezzo PEC, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo ’accertamento, in contraddittorio fra la Direzione
dell’Esecuzione del Contratto ¢ 1’Affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti. La risoluzione dell’ Accordo
Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si
verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell’Accordo Quadro, infine, risulta
causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti applicativi basati sul medesimo Accordo.
La risoluzione dell’Accordo Quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di
espletamento. In tal caso saranno pagati all’ Affidatario i servizi eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo. In
tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per causa imputabile all’Affidatario, oltre ad incamerare la
cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.
Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per causa riferibile all’Affidatario, la Stazione Appaltante si
riserva la facolta di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore residuo stimato, ad un altro operatore
economico che abbia partecipato alla gara indetta per I’affidamento delle stesso scorrendo progressivamente
la graduatoria della gara, ai sensi dell’art. 110 del Codice.

ART. 49. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITA

1.

La Stazione Appaltante ha facoltd di risolvere I’Accordo Quadro quando accerti comportamenti
dell’ Affidatario concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal singolo contratto
applicativo tali da compromettere la buona riuscita del contratto, la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori, la tutela
dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che 1’ Affidatario non abbia
fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione Appaltante ha facolta, altresi, di procedere
alla risoluzione del presente accordo:

e qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta I’emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone I’applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al D. Lgs 159/2011.

e qualora nei confronti dell’ Affidatario sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito
dall’Osservatorio dei contratti pubblici;

e qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 51.

Costituisce altresi, motivo di risoluzione del singolo contratto applicativo il ritardo dell’Affidatario
nell’esecuzione dei servizi tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre
che I’Affidatario non si sia adeguato alle disposizioni della Stazione Appaltante entro un termine non
superiore ai 15 (quindici) giorni.

ART. 50. RECESSO DAL CONTRATTO

1.

La Stazione Appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 109 del Codice, la facolta di recedere
dall’Accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione. Il
recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Affidatario della lettera inviata a mezzo posta
certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facolta.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo da un contratto applicativo previo il
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pagamento dei servizi eseguiti in ottemperanza al citato contratto e del valore di eventuali materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo dei servizi ordinati con lo stesso contrato.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facolta di recedere dall’Accordo, 1’Affidatario ¢
comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dell’Esecuzione del Contratto, ad
ultimare I’esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.

CAPO XI. NORME FINALI
ART. 51. LINGUA UFFICIALE

1.

La lingua ufficiale ¢ I’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i rapporti, le
relazioni tecniche ed amministrative, i disegni e quant’altro prodotto dell’Affidatario nell’ambito
dell’ Accordo dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dell’Affidatario alla Stazione Appaltante in lingua diversa da
quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sara considerata
a tutti gli effetti come non ricevuta.

ART. 52. RESPONSABILITA DELL’AFFIDATARIO VERSO LA STAZIONE APPALTANTE E TERZI

1.

L’ Affidatario ¢ responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della
corretta esecuzione dei servizi, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei
documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. E’
precipua responsabilita dell’Affidatario richiedere tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali
chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per la
corretta esecuzione dei lavori.

L’osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente capitolato, i controlli eseguiti dalla Stazione
appaltante sullo svolgimento dei servizi e 1’eventuale approvazione da parte della Stazione appaltante di
procedure adottate o di elaborati prodotti dall’Affidatario, non limitano né riducono la sua piena ed
incondizionata responsabilita.

L’Affidatario dovra rimediare ai lavori eseguiti che risultassero incompleti, imprecisi o difformi dalle
prescrizioni del presente Capitolato Speciale, dalla regola dell’arte e dagli standard usualmente adottati a
livello nazionale ed internazionale per I’esecuzione delle attivita di cui all’ Accordo.

ART. 53. DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO

1.

La responsabilita per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell’ Affidatario o del
suo personale, sara sempre a suo carico.

ART. 54. COMUNICAZIONI ALL’AFFIDATARIO

1.

2.

Le comunicazioni all’Affidatario avverranno esclusivamente per iscritto anche con strumenti informatici
(PEC).

Il RUP effettuera le sue comunicazioni mediante note di servizio indirizzate al rappresentante dell’ Affidatario
e redatte in duplice copia, una delle quali dovra essere restituita firmata per ricevuta oppure saranno inviate
tramite PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante dell’Affidatario intendesse avanzare su una comunicazione
ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al RUP tramite PEC entro tre giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa € stata accettata integralmente e senza
alcuna eccezione e che dopo tale termine I’ Affidatario decade dal diritto di avanzarne.

II RUP comunichera tramite PEC all’Affidatario, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue
determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

ART. 55. COMUNICAZIONI DELL’AFFIDATARIO ALLA STAZIONE APPALTANTE

1.

2.

3.

L’Affidatario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento
esclusivamente per iscritto tramite PEC.

L’ Affidatario ¢ tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di
competenza della Stazione appaltante, di cui abbia bisogno per 1’esecuzione dei lavori.

Eventuali contestazioni che la Stazione appaltante intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta,
devono essere presentate per iscritto al rappresentante dell’Affidatario entro dieci giorni lavorativi dal
ricevimento tramite PEC, intendendosi altrimenti che esse sono state accettate integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo tale data la Stazione appaltante decade dal diritto di avanzarne.

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei lavori dovra essere segnalato nel piu breve
tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L’Affidatario dovra presentare una
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relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata
documentazione.

ART. 56. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

1.

2.

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei servizi.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile
dell’omissione.

L’Affidatario deve segnalare tramite PEC in particolare e tempestivamente ogni irregolarita riscontrata
nell’esecuzione di altre attivita che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o
condizionarla.

ART. 57. CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL’ACCORDO - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1.

La Stazione appaltante potra, in qualsiasi momento ed in caso di necessita connesse alle attivita proprie ed
esercite presso gli edifici interessati dagli interventi, autorizzare oppure ordinare per iscritto tramite PEC
sospensioni temporanee dell’esecuzione degli interventi, con un preavviso all’Affidatario di 15 giorni.
L’Affidatario dovra tempestivamente dare comunicazione scritta alla Stazione appaltante tramite PEC non
appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione dei lavori oggetto
dell’ Accordo.

ART. 58. POTERI DELL’AFFIDATARIO

1.

Ogni atto dell’ Affidatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare I’importo totale dei servizi,
modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte programmatiche dell’Accordo, deve essere
preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto tramite PEC dalla Stazione appaltante attraverso il
RUP.

ART. 59. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE - RESPONSABILITA
DELL’AFFIDATARIO

1.

2.

L’ Affidatario si impegna a:

e rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi entro 60 gg.
dall’aggiudicazione;

o effettuare i lavori impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la
realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente Capitolato;

o dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e degli opportuni Dispositivi di Protezione
Individuale per eseguire le attivita previste in sicurezza, manlevando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita in materia;

e  osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di
indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte ¢ comunicate dall’ Amministrazione;

e comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute
ed i nominativi dei nuovi responsabili;

e mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti PEC, e-mail e telefonici
utilizzati per I’invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato

speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico

dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

e la nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all’albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori
apposita dichiarazione di accettazione dell’incarico del Direttore tecnico di cantiere;

o [’onere di verifica, per ogni intervento affidato, del progetto, con ’ausilio di personale con idonee
competenze e 1’obbligo di procedere alla fedele esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di
competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, previa verifica della validita tecnica del progetto fornito dal committente, richiedendo al direttore
dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso
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all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;

e i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, ’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuro il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

e l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di
contratto;

e D’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno
di getto, datata e conservato;

o le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal

capitolato;

e il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacente le opere da
eseguire;

e il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le

disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente capitolato e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

o la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che 1’ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I’impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per I’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

e lapulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

e lapulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

e ’osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

e la comunicazione all’Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all’impiego della manodopera;

o e spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I’uso dei predetti servizi;
’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I’'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che seguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

o il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
I’occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente i materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite,
esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

e [’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

e la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
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quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a Scopo di sicurezza, nonché 1’illuminazione notturna del
cantiere;

e la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, pc
e materiale di cancelleria;

e la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal produrre
o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o la consegna, prima della smobilitazione del cantiere di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

e I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere ¢ per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore 1’obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

e ’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale proposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

e il consenso all’'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che
I’ Affidatario abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito daipossibili danni che potrebbero derivarne
dall’uso;

e la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori,
anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

e provvedere a propria cura e spese all’analisi dei materiali provenienti da demolizioni al fine del loro
conferimento a discarica autorizzata;

o affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

e presenziare, su richiesta della direzione dei lavori, a riunioni, sopralluoghi ispettivi con altri enti quali, a
titolo di esempio, Soprintendenza, Comune, ASL etc.;

o ladisciplina e il buon ordine dei cantieri. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine
nel cantiere e ha I’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da
altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione
temporanea di imprese o a consorzio, 1’incarico della direzione di cantiere ¢ attribuito mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni
da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La
Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nell’impiego dei materiali.

3. Adultimazione dei lavori e prima del collaudo finale delle opere, compete ancora all’appaltatore:

e il rilascio delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti, rilasciate ai sensi delle norme vigenti, da
soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti;

o la predisposizione e la consegna di tutti gli elaborati grafici del tracciato effettivo, delle caratteristiche e
della consistenza, delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del
gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a profondita dei cunicoli, pozzetti di ispezione,
quote di scorrimento e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione (As-built);

o la predisposizione e la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti ed attrezzature,
unitamente ai calcoli, certificazione, garanzie, modalita d’uso e manutenzione e quanto altro necessario
per la relativa gestione e manutenzione;

o lapresenza di esperti per |’assistenza, in sede di consegna, per I’avvio degli impianti;

e l’onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all’approvazione del
certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora effettuata la consegna anticipata da parte della
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stazione appaltante;

o la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di
detriti e/o residui di lavorazioni entro il termine indicato dalla D.L. in relazione alla data di presa in
consegna delle opere.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ conglobato nei prezzi dei lavori e nel

compenso stabilito contrattualmente.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a

suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando 1’ Appaltatore

tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante in conseguenza della
sospensione.

ART. 60. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

1.

L’appaltatore ¢ obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in
relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la
loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e
in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e 1 ¢ ora nelle
quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, per motivate ragioni di ordine pubblico o di
sicurezza, e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori
potra ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso I’ Appaltatore
potra richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per
queste situazioni.

ART. 61. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1.

Sono a carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per
I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione delle prestazioni; c) le tasse e gli altri
oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di
scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione del
servizio; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

Sono altresi a carico dell’ Affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio
dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformita.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’ Affidatario.

A carico dell’ Affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui servizi oggetto dell’ Accordo Quadro.

11 contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'L V.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 62. PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI
DEMOLIZIONE

1.

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la
proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, 1’arte o ’archeologia, compresi
i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I’esecuzione dei lavori e per i rispettivi
cantieri ¢ nella sede dei lavori stessi. L’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne
I’integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato
alla stazione appaltante. L’appaltatore non puo demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli
senza autorizzazione della stazione appaltante.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta dell’amministrazione. L’appaltatore
deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di cio
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

ART. 63. CUSTODIA DEL CANTIERE

1.

E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante o degli immobili in cui si eseguono i lavori, e cid
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anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

ART. 64. CARTELLO DI CANTIERE

1.

L’Appaltatore ha 1’obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all’esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m.
1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, 1’oggetto dei
lavori, i nominativi dell’Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell’ Assistente ai lavori; in detti
cartelli, ai sensi dall’art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresi, i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti
normative nazionali e locali. L’Appaltatore cura i necessari aggiornamenti periodici o in caso di modifiche
intervenute.

ART. 65. IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1.

L’Affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano
attinenti alla esecuzione dell’ Accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature,
apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua disposizione dalla Stazione appaltante o di cui egli
stesso venisse a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’ Accordo stesso.

L’obbligo di segretezza ¢ per 1’Affidatario vincolante per tutta la durata dell’esecuzione dell’ Accordo e per
tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali 1’Affidatario stesso ¢
venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

L’ Affidatario ¢ inoltre responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’esatta osservanza da parte dei
propri dipendenti, dei propri sub-affidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di
segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, 1’ Affidatario ¢ tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante
tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

ART. 66. DOMICILIO

1.

All’atto della stipula dell’Accordo Quadro contratto 1’Affidatario dovra comunicare il proprio domicilio il
quale potra essere eletto presso la sede aziendale.

ART. 67. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.

L’ Affidatario acconsente, ai sensi del D.Igs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé¢ e per tutti i subappaltatori e/0

subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal

medesimo forniti nell’ambito delle attivita della Stazione Appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli

obblighi di riservatezza cui € ispirata 1’attivita della Stazione Appaltante sulla base delle informazioni di

seguito riportate.

Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende la raccolta, registrazione,

organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,

interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati

in una banca dati.

L’Affidatario € informato che tali dati verranno trattati per finalita istituzionali, connesse o strumentali

all’attivita della Stazione Appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

e dare esecuzione ad obblighi di legge;

e per esigenze di tipo operativo e gestionale;

e per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;

e per dare esecuzione a prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverra utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche

automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalita di trattamento dei dati in argomento puo prevedere 1’utilizzo di strumenti automatici in grado di

collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali

ricorrenti o definiti di volta in volta.

L’ Affidatario ¢ informato altresi che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di

cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:

e  diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, ’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

o diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalita e le modalita del trattamento;

o diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di
trattamento;
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o diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;

o diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione
di legge;

e attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione,
trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

e opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

ART. 68. CLAUSOLE DI CUI AL D.LGS N. 231/2001 E SS.MM.II.

1.

L’ Affidatario si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi dell’Accordo nel rispetto delle
previsioni del D.lgs. n. 231/2001 come modificato dal D.lgs. n. 192/2012. L’inosservanza da parte
dell’Affidatario di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comportera un
inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo e legittimera la Stazione Appaltante a
risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 cc, fermo restando il
risarcimento dei danni eventualmente causati alla Stazione Appaltante stessa quali, a mero titolo
esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell’applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato
decreto legislativo.

ART. 69. ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

1.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo Quadro si fa rinvio al Codice, al
Capitolato Speciale, al Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al DPR 145/2000, per la parte
non abrogata, al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore nonché al D.M. n. 49 del 07/03/2018 nonché
al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 70. PROTOCOLLO DI LEGALITA

1.

L’ Affidatario accetta integralmente le clausole e sottoscrive, in modalita telematica, il Protocollo di legalita,
sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli.
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