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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

 
Ponticelli - Barra - San Giovanni

STATO FINALE DEI LAVORI

pag. 1

Contratto in data __/__/____ rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 0.00

Interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici 
solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura
da realizzarsi presso il 48°Circolo " E.Toti " sito in Piazza Aprea (NA) 
Ponticelli, ricadente nella 6° Municipalità

Amministrazione Comunale Napoli

D.P. Group srl - P.iva 06016801216 con sede in Quarto (Na)

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data FINE LAVORI:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

__/__/____

252 237.59

0.00

0.00

9 842.17

295 689.73

0.00

10 893.32

______

______

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

Il R.U.P.

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA
1 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello
E.07.005.010.a.CAM spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce

e pozzolana, su superfici orizzontali
SOMMANO mq 1́ 141,35 13,43 15 3́28,33

 
2 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di
E.07.020.010.a.CAM impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore

medio 10 cm. In argilla espansa
SOMMANO mq 228,25 21,81 4 9́78,13

 
3 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con
E.12.010.010.b supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membrana impermeabile

bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone
con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle
testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da
pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

SOMMANO mq 4 6́24,38 17,30 80 0́01,77
 
4 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente
E.12.060.010.a in quantità non inferiore a 300g/m

SOMMANO mq 2 3́12,19 1,63 3 7́68,87
 
5 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due
E.12.060.040.a successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

SOMMANO mq 2 3́12,19 2,65 6 1́27,30
 
6 Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di
E.12.060.070.a sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte
SOMMANO mq 8,70 80,08 696,70

 
7 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato
E.16.020.030.a.CAM in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta

lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm,
eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

SOMMANO mq 520,75 24,91 12 9́71,88
 
8 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato
E.16.020.030.e in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta

lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm,
eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte

SOMMANO mq 91,58 4,25 389,22
 
9 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per
E.21.010.005.b.CAM la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con

stucco sintetico
SOMMANO mq 1́ 811,44 12,00 21́ 737,28

 
10 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello,
E.21.010.010.a.CAM costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di

resine acriliche
SOMMANO mq 2 1́72,47 3,35 7 2́77,78

 
11 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a
E.21.020.030.b.CAM rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
SOMMANO mq 2 1́72,47 8,15 17 7́05,63

 
12 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a
I.03.010.010.f.CAM bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i

relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità
non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere
certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle
pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 100

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Napoli

A   R I P O R T A R E 170 9́82,89
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 170 9́82,89

mm
SOMMANO m 231,40 13,50 3 1́23,90

 
13 Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con
NP - E.18.080.030.b movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio

estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle
funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale
satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno,
escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera
di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica,
manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per
superfici da 2,5 a 5 mq

SOMMANO mq 3,39 268,72 910,96
 
14 Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con
NP - E.18.080.030.c movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio

estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle
funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale
satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno,
escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera
di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica,
manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per
superfici oltre i 5 mq

SOMMANO mq 5,78 266,56 1́ 540,72
 
15 Vetrata isolante sp. nominale 4 mm Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore,
NP - E.20.020.010.a lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo

sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di
trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per
montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici -
Intercapedine 6 mm

SOMMANO mq 0,21 46,58 9,78
 
16 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
NP - R.02.025.050.b controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq

SOMMANO mq 3,39 8,50 28,82
 
17 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
NP - R.02.025.050.c controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq

SOMMANO mq 5,78 7,08 40,92
 
18 Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui lastrici, comprensivo delle opere
NP.02 PRM murarie per la rimozione del sistema preesistente e la fornitura e posa di nuovo bocchettone in pvc,

con eventuali pezzi speciali per il raccordo alle pluviali. E' compreso altresì ogni opera materiali e
magistero per il perfetto deflusso pluviale. Sono altesì compresi i trasporti, il tiro in alto dei materiali,
la revisione della pendenza della ristretta zona adiacente la bocca di raccolta (massetto ecc.).

SOMMANO cadauno 36,00 241,21 8 6́83,56
 
19 Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti esistenti, compreso lo scollegamento ed il
NP.04 PRM ricollocamento dei cavi ed il recupero dei materiali da riutilizzare ed ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 40,00 34,00 1́ 360,00

 
20 Picchettatura e verifica degli intonaci di copertura dei soffitti, attuata al fine di verificare la sicurezza
NP.05 PRM da rischi di distacco.

L'opera consiste nel percuotere le superfici da ... la solidità di adesione degli strati piu' profondi
dell'intradosso dei solai (laterizi, malta copriferro del c.a. ecc.).

SOMMANO mq 1́ 357,37 5,59 7 5́87,70
 
21 Demolizione controllata di superficie di solaio consistente nella demolizione solo della parte inferiore
NP.06 PRM in laterizio compresa tra i travetti in cemento armato, eseguita a mano dal basso verso l'alto.

SOMMANO mq 42,19 16,78 707,95
 
22 Controsoffitto continuo antisfondellamento in aderenza su solai in laterocemento, costituito da
NP.08 PRM singola orditura metallica PREGYMETAL di dimensioni 27 mm posta ad interasse 50 cm e ancorata

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Napoli

A   R I P O R T A R E 194 9́77,20
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 194 9́77,20

al solaio con idonei tasselli a passo 60 cm, rivestita da una lastra PREGILADURA BA13, con cuore
densificato e rinforzato con fibre di legno, ad alta resistenza meccanica, superficiale e resistenza
all'umidità, compreso la stuccatura dei giunti.

SOMMANO mq 615,78 79,17 48 7́51,30
 
23 Opera idraulica e muraria dei bagni presenti ad ogni singolo Piano. per la revisione generale di ogni
NP.09 apparecchio, di rubinetteria, (anche di segregazione di singolo apparecchio sanitario oppure di arresto

generale esistente nel locale), di pulsanti Catis con saracinesca di arresto e canna di collegamento
all'impianto d'acqua, di sifoname, di flessibili e cannucce per collegamento di lavaboe bidet agli
impianti, di miscelatore ove esistente, di soffione per doccia o vasca, di pilette, di scatole sifonate o a
griglia. La revisione consiste essenzialmente nello smontaggio, verifica, sostituzione (dicomponenti
mancantio deteriorati a giudizio) e ricollocazionedi guarnizioni di ogni tipo, borchie, coperchiodi
scatole sifonate e/o grigliate, compreso se necessarioil controtappo ed il sifone interno con ogni
guarnizione annessa, cannucce in acciaio per attacchi a paretedi cassetta, vasi, galleggiante, pulizia
dal calcare di ogni accessorio, del pulsante Catis completo o di altro. tutti i componenti, anche quelli
secondarisaranno oggetto della revisione in oggetto e di ingrassaggio, di disincrostazione co idonei
prodotti e pulizia, di quant'altro necessario per il loro funzionamentoomogeneo e corretto. La
revisione in oggetto consiste altrsì nel controllo e ripristino del loro fissaggio a parete o pavimento se
necessario, la fornitura di nuove mensole o vitoni in ottone e cemento bianco od altro materiale, ogni
smontaggio e rimontaggio con assistenza muraria. Sono inclusi anche gli oneri relativi ai ripristini
con cemento dei fori esistenti, quelli relativi ad eventuale sostituzione di singole mattonelle.

SOMMANO a corpo 2,00 2 3́69,19 4 7́38,38
 
24 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due
P.03.010.020.a ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione

SOMMANO m 139,95 16,31 2 2́82,58
 
25 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
P.03.010.035.a fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti

spinottati. Per il 1°mese o frazione
SOMMANO mq 516,00 25,26 13 0́34,16

 
26 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di
R.02.015.010.a vecchie tinteggiature

SOMMANO mq 1́ 299,78 2,83 3 6́78,38
 
27 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione
R.02.040.010.a.CAM anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro

SOMMANO mq 520,75 5,16 2 6́87,07
 
28 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e
R.02.060.022.a.CAM simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.

Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza
fino a 10 cm

SOMMANO mq 228,25 14,55 3 3́21,04
 
29 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il
R.02.090.060.a.CAM calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

SOMMANO ml 231,40 5,67 1́ 312,04
 
30 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il
R.02.090.070.b calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

SOMMANO mq 2 3́12,19 5,67 13 1́10,12
 
31 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico Rimozione di abachini in lastre di
R.02.090.090.a.CAM larghezza non superiore a 30 cm

SOMMANO mq 8,70 21,25 184,88
 
32 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante
R.03.040.030.a idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona

solidità, omogeneità o comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti

SOMMANO mq 23,65 31,68 749,23
 
33 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle
R.03.040.040.a zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici

pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco
resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Napoli

A   R I P O R T A R E 288 8́26,38
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 288 8́26,38

SOMMANO mq 23,65 9,46 223,73
 
34 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine
R.03.040.050.a sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la

prima e la seconda mano
SOMMANO mq 23,65 24,52 579,90

 
35 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle
R.03.040.060.a seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm².

Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato
SOMMANO mq 23,65 100,09 2 3́67,13

 
36 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di
T.01.020.010.a risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con

autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 58,33 41,07 2 3́95,62
 

Parziale LAVORI A MISURA euro 294 3́92,76

RIBASSO del 42,9905% da considerare su euro 294 3́92,76

T O T A L E   euro 294 3́92,76

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Napoli

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON app licare il Ribasso euro 10 8́93,32
Incidenza Sicurezza - IS = 10 8́93,32 / 295 6́89,73 = 0,0368403731844187

LAVORI A MISURA euro 294 3́92,76
RIBASSO del 42,9905% da applicare su euro 294 3́92,76 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (294 3́92,76 * (1 - 0,0368403731844187) * -0,429905) = euro -121́ 898,37

PER LAVORI A MISURA euro 172 4́94,39

T O T A L E   euro 172 4́94,39

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Napoli

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 172 4́94,39

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
Certificato N.1 del 08/06/2023 euro 147 0́28,58
Certificato N.2 del 15/03/2024 euro 24 6́03,44

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 171́ 632,02

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 171́ 632,02

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 862,37

 
    Napoli, 15/04/2024

L'Impresa
Marco CATUOGNO

Il Direttore dei Lavori
ing. Pasquale CICCARELLI / ing. Maurizio BARBANO

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Napoli  [SAL Finale.dcf   (C:\Users\Administrator\Desktop\APPALTO MUNICIPALITA' 6\Direzione lavori\SAL\SAL FINALE\)  v.1/45]
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