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Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralita

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii dei
“Lavori di messa in sicurezza dell’area residua di cantiere per la realizzazione dell’intervento di edilizia
sostitutiva per n.126 alloggi di E.R.P. (di cui 98 alloggi gia realizzati) alla via G.A.Campano -
Piscinola/Marianella (NA)”.
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A seguito dei sopralluoghi e segnalazioni da parte del personale tecnico dell’'amministrazione presso gli
edifici A e B di ERP ubicati in via G.A. Campano - Piscinola/Marianella, si & riscontrata la necessita di
provvedere alla messa in sicurezza dell’area residua di cantiere.

.II.; .

L'area di intervento e ubicata nel Quartiere di Piscinola in adiacenza a Via Giovanni Antonio Campano.

PREMESSA

Il progetto esecutivo a monte prevedeva la demolizione e la ricostruzione di n. 126 alloggi di edilizia
residenziale pubblica realizzati in prefabbricazione pesante con fondi della legge 25/80 con le relative
sistemazioni esterne e di un'autorimessa interrata , in Via G.A. Campano — Piscinola-Marianella - Napoli. |
lavori sono cominciati in data 23.01.2008.

In data 06.12.2012 sono stati ultimati e consegnati i primi 98 alloggi (edifici A e B), mentre restavano da
realizzare n.28 alloggi (edificio C) in uno con la autorimessa interrata la cui attuazione é tuttora impedita
dalla impossibilita di procedere alla propedeutica demolizione del fabbricato is.3 insistente sull’area di
sedime dell’edificio da realizzare. Per tale motivo & intervenuta una sospensione dei lavori in data
25.03.2013 e i lavori per la realizzazione del terzo fabbricato denominato edificio “C”non sono stati pil
ripresi.

Le opere realizzate corrispondenti all esecutivo possono essere sintetizzate come le seguenti:
e |'edificio “A” a forma di C, di n. 6 piani fuori terra, costituito da sei corpi scale, comprendenti n.72
alloggi regolarmente assegnati ai nuclei familiari aventi titolo;
e |edificio “B”, a blocco,costituito da due corpi scale di 7 piani corrispondenti a n.26 alloggi
regolarmente assegnati ai nuclei familiari aventi titolo);
e parziale realizzazione sistemazione esterna (piazzale antistante all’edificio A).

Le opere da realizzare ancora corrispondenti alle fasi (2)-(3)-(4)-(5) del progetto esecutivo sono invece le
seguenti:
e demolizione di 2/3 del prefabbricato esistente fase (2);



e edificazione dell’edificio “C” di tipo a blocco, costituito da due corpi scale di 7 piani corrispondenti a
n.28 alloggi, da realizzare in corrispondenza dell’esistente “isolato 3” da demolire - fase (3);

e demolizione della risultante parte del prefabbricato esistente - fase (4);

® autorimessa interrata e il completamento delle sistemazioni esterne - fase (5).

Lattuazione delle fasi (2)-(3)-(4)-(5) € tuttora impedita dalla impossibilita di procedere alla propedeutica
demolizione del prefabbricato is.C3 insistente sull’area di sedime dell’edificio da realizzare, occupato in gran
parte da soggetti non aventi titolo.

Con determina dirigenziale n.6 del 19.11.2018 venivano avviati lavori di ripristino delle facciate Ae B a cura
e spesa della societa affidataria, che a seguito della concessione di pil proroghe si sono conclusi a luglio
2021 e per i quali in data 13 settembre 2021 I'appaltatore ha inviato Certificato di Eliminato Pericolo.

Di seguito vengono illustrate graficamente le fasi precedentemente descritte.

FASE 1: COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI A E B (opere realizzate)



FASE 3: COSTRUZIONE EDIFICIO C (opere da realizzare)



FASE 4: DEMOLIZIONE TOTALE DEL PREFABBRICATO PESANTE (opere da realizzare)
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FASE 5: Completamento delle opere e realizzazione delle sistemazioni esterne(opere da realizzare)



DESCRIZIONE DELL’ AREE RESIDUE DI CANTIERE

A seguito di sopralluoghi e segnalazioni circa la pericolosita delle aree di cantiere residue, si rilevava che la
recinzione provvisionale esistente atta ad evitare 'accesso alle aree residue di cantiere era inefficiente, poco
stabile e soggetta a continui atti vandalici e in alcune zone assente.

Dopo la parziale eliminazione del pericolo delle aree di cantiere residuali si & reso necessario avviare un
programma di lavori, non ricompresi nel contratto originario, volti alla messa in sicurezza delle aree
residuali di cantiere e alla sua successiva riconsegna delle predette aree a questa Amministrazione in
attesa dell’avvio delle attivita di sgombero del prefabbricato esistente Is. C3.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO OGGETTO DELLAFFIDAMENTO

Ai fini di tutelare I'incolumita e la sicurezza della collettivita e garantire un idoneo e adeguato livello delle
condizioni igienico-sanitarie dell’abitato esistente (edifici A e B), gravemente compromesso dall’attuale stato
di degrado in cui versa l'area di cantiere, anche soggetta a piu volte ad atti vandalici, e alla riconsegna a
guesta Amministrazione della succitata area risulta necessario procedere ai lavori di messa in sicurezza
della medesima area mediante :

e eliminazioni di recinzioni di cantiere divelte e in zone non pill necessarie in quanto i fabbricati A e B
e le relative sistemazioni esterne sono stati ultimati e consegnati al Servizio Patrimonio ormai da
diversi anni;

e |a sostituzione della recinzione dell'area residua di cantiere con altra recinzione stabilmente
ancorata al suolo, invalicabile e di altezza almeno pari a 2,00m con relativa installazione di cancello
carrabile e cancelli pedonali;

e pulizia ed eliminazione delle erbe infestanti e rimozione dei rifiuti generici giacenti nell’ area residua
di cantiere e posa di massicciata di tipo granulare;

® presso la via Cupa Coppa si procedera all'eliminazione della vecchia recinzione di cantiere e la
realizzazione di un sovralzo della balaustra in ferro esistente per renderla invalicabile e quindi di
altezza almeno pari a 2,00;

® |a necessita di installazione di dissuasori nelle zone di ingresso ai fabbricati A e B a sostituzione delle
lamiere della vecchia recinzione di cantiere ormai divelte, e/o assenti.

Si rinvia all’elaborato grafico di progetto il dettaglio delle opere a farsi e alla stima delle opere.
Si rinvia all’elaborato PSC, ivi allegato, per quanto riguarda la sicurezza del cantiere.

Per tutto quanto non indicato nella presente relazione si fa riferimento a quanto riportato nel Capitolato
Speciale d’Appalto.



PLANIMETRIA AREE DI INTERVENTO
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Accesso area residua di cantiere



Area accesso edificio A

Area accesso edificio B



Via Cupa Coppa
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Via Cupa Coppa




Area limitrofa tra 'edificio A e il prefabbricato esistente
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Allegato: ELABORATO GRAFICO DI PROGETTO
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