Esecuzione immediata
Delibera n.54 del 18 luglio 2017

COMUNE DI NAPOLI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ratifica - Approvazione ai sensi dell’art. 228 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 della spesa di €
82.330,76 comprensiva di IVA (di cui € 14.693,03 prelevati dal fondo di riserva di competenza e di cassa, a
norma dell’art. 176, D.Lgs. 267/2000, esercizio 2017, missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato
10, ed € 67.637,73, previa variazione del bilancio di previsione 2017, ottenuti attraverso l'applicazione
dell'avanzo vincolato) occorrente per il pagamento alla S I O P Societa Italiana Opere Pubbliche s.r.l. dei
lavori di completamento relativi alla costruzione di n. 64 alloggi da realizzare nell'ambito del Programma di
Edilizia Residenziale Pubblica sostitutiva degli edifici denominati “Vele” a Scampia. (allegati: parere del
Collegio dei Revisori dei Conti, deliberazione di G.C. n.336 del 22.06.2017 adottata con i poteri del
Consiglio).

L’anno duemiladiciassette il giorno 18 del mese di luglio, nella casa Comunale precisamente nella
sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 — V° piano, si & riunito il Consiglio Comunale in grado di
PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell’art. 125 del T.U. 1915, modificato dall’art. 61 R.D.
30 dicembre 1923 n. 2839, ¢ stato notificato ’avviso di convocazione pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune, si da atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell’atto,
risultano assenti quelli per i quali tale circostanza ¢ timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO p
de MAGISTRIS LUIGI
1) ANDREOZZI ROSARIO P 21) LEBRO DAVID Assente
2) ARIENZO FEDERICO Assente | 22) MADONNA SALVATORE Assente
3) BISMUTO LAURA P 23) MENNA LUCIA FRANCESCA P
4) BRAMBILLA MATTEO P. 24) MIRRA MANUELA P
5) BUONO STEFANO P 25) MORETTO VINCENZO P
6) CANIGLIA MARIA P 26) MUNDO GABRIELE P
7) CAPASSO ELPIDIO P 27) NONNO MARCO Assente
8) CARFAGNA MARIAROSARIA | Assente | 28) PACE SALVATORE P
9) CECERE CLAUDIO P 29) PALMIERI DOMENICO Assente
10) COCCIA ELENA P 30) QUAGLIETTA ALESSIA Assente
11) COPPETO MARIO P 31) RINALDI PIETRO P
12) DE MAJO ELEONORA P 32) SANTORO ANDREA Assente
13) ESPOSITO ANIELLO Assente | 33) SGAMBATI CARMINE Assente
14) FELACO LUIGI P 34) SIMEONE GAETANO P
15) FREZZA FULVIO P 35) SOLOMBRINO VINCENZO | Assente
16) FUCITO ALESSANDRO P 36) TRONCONE GAETANO Assente
17) GAUDINI MARCO Assente | 37) ULLETO ANNA Assente
18) GUANGI SALVATORE Assente | 38) VALENTE VALERIA Assente
19) LANGELLA CIRO | 39) VERNETTI FRANCESCO P
20) LANZOTTI STANISLAO Assente | 40) ZIMBALDI LUIGI P




Presiede la riunione il Presidente Alessandro Fucito

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale dr. Francesco Maida
Il Presidente pone all’esame dell’Aula la deliberazione di G.C. n.336 del 22.06.2017 adottata con i
poteri del Consiglio, ai sensi degli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, avente
ad oggetto: “dpprovazione ai sensi dell'art. 228 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 della spesa di € 82.330,76
comprensiva di IVA (di cui € 14.693,03 prelevati dal fondo di riserva di competenza e di cassa, a norma
dell'art. 176, D.Lgs. 267/2000, esercizio 2017, missione 20, programma I, titolo I, macroaggregato 10, ed €
67.637,73, previa variazione del bilancio di previsione 2017, ottenuti attraverso l'applicazione dell’avanzo
vincolato) occorrente per il pagamento alla S I O P Societa Italiana Opere Pubbliche s.r.l. dei lavori di
completamento relativi alla costruzione di n. 64 alloggi da realizzare nell'ambito del Programma di Edilizia
Residenziale Pubblica sostitutiva degli edifici denominati "Vele” a Scampia.
Fa presente, che il provvedimento ¢ stato inviato alla Commissione Bilancio e Finanza che con
verbale n.193 del 12 luglio c.a. ha rinviato 1’espressione del parere in sede di Consiglio comunale,
alla Commissione Diritto alla Citta, alle Politiche urbane, al paesaggio e ai Beni Comuni, alla
Commissione Trasparenza e al Collegio dei Revisori che per quanto di competenza ha espresso
parere favorevole.
Il Presidente cede la parola all’assessore Piscopo, per la relazione introduttiva.
L’assessore Piscopo motiva la variazione proposta occorrente per il pagamento alla S 1 O P Societa
Italiana Opere Pubbliche s.r.l. dei lavori di completamento relativi alla costruzione di n. 64 alloggi da
realizzare nell’ambito del Programma di Edilizia Residenziale Pubblica sostitutiva degli edifici denominati
"Vele" a Scampia.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e cede la parola al consigliere Brambilla che ne ha fatto
richiesta.
11 consigliere Brambilla interviene per esprimere contrarieta all’atto in considerazione dell’assenza di
una valutazione preventiva su interventi invece ampiamente prevedibili € che non giustificano
quindi I’ulteriore stanziamento di fondi.
Il consigliere Moretto preannuncia il voto contrario, sostenendo che la variazione serve per dare in
sub appalto 1 lavori ad una nuova ditta.
I1 Presidente constato che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione, la delibera
di G.C. n.336 del 22.06.2017, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la
presenza in aula di n. 24 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente
atto, a maggioranza con il voto contrario del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle e del
consigliere Moretto
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la delibera di G.C. n.336 del 22.06.2017 avente ad oggetto: “Approvazione ai sensi dell'art. 228 del
D.PR n. 207 del 05/10/2010 della spesa di € 82.330,76 comprensiva di IVA (di cui € 14.693,03 prelevati dal
fondo di riserva di competenza e di cassa, a norma dell'art. 176, D.Lgs. 267/2000, esercizio 2017, missione
20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10, ed € 67.637,73, previa variazione del bilancio di previsione
2017, ottenuti attraverso l'applicazione dell'avanzo vincolato) occorrente per il pagamento alla S 1 O P
Societa Italiana Opere Pubbliche s.r.l. dei lavori di completamento relativi alla costruzione di n. 64 alloggi
da realizzare nell’ambito del Programma di Edilizia Residenziale Pubblica sostitutiva degli edifici
denominati "Vele” a Scampia”.

I1 Presidente propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per I'urgenza la
delibera approvata. In base all’esito della votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che
il Consiglio ha dichiarato a maggioranza con il voto contrario del gruppo consiliare Movimento 5
Stelle e del consigliere Moretto, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la
deliberazione adottata immediatamente eseguibile per 'urgenza.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:
e parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
e delibera di G.C. n.336 del 22.06.2017 adottata con i poteri del Consiglio, composta da n.13
pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di

complessive pagine n.20 separatamente numerate.

Il contenuto integrale degli interventi é riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato

presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

1l Presidente del Consiglio comunale
Alessandro Fugito
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Deliberazione di C. C. n. 3‘4 del . L\é ?’ (/W P c§m osta da n. .. progressivamente numerate, nonche da a]led
costituenti parte integrante, di complessivé pagine 4) sepaxatamente numerate. :

Si attesta: ;
che la presente deliberazione ¢ stata pubblicata all’Albo Pretorio il Zé l /'Z ..LF € Vi rimarra pu ta pet
quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000). m m

1 Responsabile

Il presente plovvedlale Zo 1mmed1atamen eoulb ¢ ai sensi del comma 4, art.134 D.L.gs. 267/2000_¢& comunicato

con notan “)

A m Pw@m“no NoXAA gsum\X“o Doft . g(onfg, 9,

I LR B

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si da atto che la presente deliberazione ¢ divenuta da oggi
esecutiva, ai sensi del comma 3, art.134 del D.L.vo 267/2000.

Addi i Il Segretario Generale

Il presente provvedimento viene assegnata a: Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte degli addetti al ritiro

per le procedure attuative Attestazione di conformita
(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo
per le copie conformi della presente deliberazione)

Addi....oo La presente copia, compostadan. .................. pagine,
progressivamente numerate, ¢ conforme all*originale
della deliberazione di Consiglio comunalen. ......... del

Il Segretario Generale | ... vt reuaenaas
O divenutaesecutivaindata.................. ()

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da
1 R progressivamente numerate:

00 sono rilasciati in copia conforme unitamente
alla presente (1);

[0 sono visionabili in originale presso
Parchivio in cui sono visionabili (1), (2);

II Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari
indichera l'archivio presso cui gli atti sono depositati
momento della richiesta di visione.




) COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segret

eria del Consiglio Comunqle e Gruppi Consiligri
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| COMUNE DI NAPOUI

Collegio Revisori dei conti p\/

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Vice Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Assessore al Bilancio e Programmazione

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica
Al Sig. Ragioniere Generale

Al Servizio Segreteria Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

LORO SEDI

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 336 del 22 giugno 2017, avente ad
oggetto: “Approvazione ai sensi dell’art. 228 del D.PR. n. 207 del 05/10/2010
della spesa di € 82.330,76 comprensiva di L.V.A. (di cui € 14.693,03 prelevati dal
Sfondo di riserva di competenza e di cassa, a norma dell’art. 176, Dlgs. 267/2000,
esercizio 2017, missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 ed €
67.637,73, previa variazione del bilancio di previsione 2017 mediante i poteri
della giunta, ai sensi dell’art. 42, comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
ottenuti attraverso ['applicazione dell’avanzo vincolato) occorrente per il
pagamento alla S.1.O.P. - societq italiana Opere Pubbliche s.r.l. - dei lavori di
completamento relativi alla costruzione di n. 64 alloggi da realizzare nell’ambito
del Programma di FEdilizia Residenziale pubblica sostitutiva degli edifici
denominati “Vele” a Scampia. Approvazione del nuovo Quadro Economico
dell’intervento™.

Si trasmette, in allegato, copia del parere espresso dal Collegio dei Revisori relativo
alla deliberazione in oggetto.
Cordiali saluti. ' o/
i Diu/fb;eh e
Dr. Giuseppe/SCALA

Palazzo §. Gracomo — Piazza Municipio - 80133 Napoli - halia - iel.-¢+39) 081 7959702-3 — jax :(-39) 08] 7939707
revisori.conti g-comune. napoliit — www comune. napoli.it
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COMUNE DI NAPOLL

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 10/07/2017

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 336 del 22 giugno 2017, avente ad oggetto: “Approvazione
ai sensi dell’art. 228 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 della spesa di € 82.330,76 comprensiva di
LVA. (di cui € 14.693,03 prelevati dal fondo di riserva di competenza e di cassa, a norma
dell’art. 176, Digs. 267/2000, esercizio 2017, missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato
10 ed € 67.637,73, previa variazione del bilancio di previsione 2017 mediante i poteri della
giunta, ai sensi dell’art. 42, comma 4 ¢ 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, offenuti attraverso
Uapplicazione dell’avanzo vincolato) occorrente per il pagamento alla S.1.0.F. - societa italiana
Opere Pubbliche s.r.l. - dei lavori di completamento relativi alla costruzione di n. 64 alloggi da
realizzare nell’ambito del Programma di Edilizia Residenziale pubblica sostitutiva degli edifici
denominati “Vele” a Scampia. Approvazione del nuovo Quadro Economico dell’intervento”.

L anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di luglio, alle ore 13:00. presso i locali siti al 3°

piano di Palazzo S. Giacomo. si & riunito il Collegio dei Revisori dei Conti cosi composto e

presente.

dr. Nicola GIULIANO Presidente
di: Giuseppe CRISCUOLO Componente
dr. Giuseppe RIELLO Componenie

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all’'oggetto.
Il Collegio dei Revisori

- visto il parere di regolarita lecnica espresso dal Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale
Pubblica, in termini di “favorevole . ai sensi dell’art. 49, comma I, D.Lgs. n. 267/2000 ¢ s.m.i. "

- visto il parere di regolarita contabile in termini di “favorevole”, espresso dal Ragioniere
Generale, ai sensi dell'art.49. comma [, D.Lgs. n. 267/2000 ¢ s.m.i.. nel quale viene proposto un
emendamento fecnico con il quale le parole “mediante i poteri della Giunta...” vengono sostituite
con le parole “coi poteri del Consiglio... *';

- letto il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell ‘art. 1, comma
468, della Legge 232/2016. a firma della dirigente del Servizio Bilancio:

- lette le osservazioni del Segretario Generale:

Piazza Municipio — Palazzo S. Gincomo 3° piano - 80133 wwwicomune.napoliit - tel.:(+39) 081 795 9702-3 - fux :(+39) 081 795 9707
e mail: revisori.conti@eonune. nupoli.it
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COMUNE DI NAPOL

Collegio dei Revisori dei Conti

RICHIAMATI

-Uart. 14 della Legge n. 266 del 7 agosto 1997;

- la deliberazione Consiliare, n. 26 del 20/04/2017 di approvazione del Bilancio di previsione
2017/2019;

- la deliberazione Consiliare n. 30 del 26/05/2017 di approvazione del Rendiconto per la gestione
Sinanziaria 2016;

-il decreto legislativo 118/2011 cosi come modificato ed integrato dal decreto legislativo 126/2014.
recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile e di schemi di bilancio, e i principi
contabili applicati della contabilita finanziaria di cui all ' Allegato 4.2, con particolare riferimento a
quelli relativi all 'utilizzo della quota del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati;
- I"art. 187, comma 3, del TUEL che detta disposizioni in merito all'utilizzo. anche mediante
proposte di variazioni di bilancio, della quota vincolata del risultato di amministrazione;
VISTO
il combinato disposto dell'art. 42, comma 4 e dell'art. 175, comma 4 . del D.Lgs. 267/2000
(TUEL) che dettano disposizioni in merito alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta
Comunale e da sottoporre entro 60 (sessanta) giorni dalla adozione a ratifica da parte del
Consiglio Comunale;
CONSIDERATO

- che con la presente deliberazione di Giunta Comunale si propone di procedere. ai sensi dell'art.
42, comma 4 e dell'art. 175, comma 4 . del D.Lgs. 267/2000 ad una variazione del Bilancio di
Previsione 2017/2019 —~ Esercizio 2017 — per l'importo complessivo di € 82.330,76 occorrente
per il pagamento alla ditta S.LO.P. s.rl affidataria dei lavori di completamento relativi alla
realizzazione degli edifici 18 e 19 wnell ambito del “Programma di Riqualificazione Vele di
Scampia”, disponendo:

a) l'uiilizzo di una quota vincolata del risultato di amministrazione relativa ad esercizi precedenti
al 2016 (bilancio 1996) per € 67.637,73:

b) il prelevamento dal fondo di riserva. per competenza e per cassa. dell importo di € 14.693,03 a

norma di quanto disposto dall ‘art. 176, comma 4, del D.Lgs. 2672000 ¢ s.m.i..

Piazza Municipio — Palazzo S. Giacoma 3° piano ~ 80133 www.comune.nupoli.it - tel.:(+39) 081 795 9702-3 — fax :(+39) 081 795 9707
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COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

e segnatamente,
l"applicazione dell avanzo vincolato di € 67.637,73 (impegno n. 6427 intervento 2090101, capitolo
43230 - bilancio 1996) e ['incremento del codice di bilancio 08.02.2.02.01 dell importo di Euro
14.693,03 per cassa e competenza. esercizio 2017 mediante prelevamento dal fondo di riserva di
competenza (capitolo 42300) e dal fondo di riserva di cassa (capitolo 42310) — missione 20,

programma 1, titolo I, macroaggregato 10.

TUTTO CIO’ RICHIAMATO, VISTO E CONSIDERATO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ESPRIME
per quanto di competenza, il proprio parere in termini di “favorevole” alla deliberazione di G.C.

1n.336 del 22/06/2017.

Napoli, i 10/07/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Pigzza Municipio - Paluzzo S. Giacomo 3° piano ~ 8133 www.conmne.napoli.it - tel.:(+39) 081 795 9702-3 — fax :(+39) 081 795 9707
e muil: revisori.conti@Ceonuwne. napoli.it
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COMUNE DI NAPOL

...................................................................................................

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° D:‘ %/\’ é)

OGGETTOQ: Approvazione ai sensi dell'art. 228 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 della spesa di € 82.330,76
comprensiva di |.V.A. (di cui € 14.693,03 prelevati dal fondo di riserva di competenza e di cassa, a norma
dellart. 176, D.Lgs. 267/200, esercizio 2017, missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10, ed €
67.637,73, previa variazione del bilancio di previsione 2017 mediante i poteri della giunta, ai sensi degli artt.
42, comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, cttenuti attraverso ['applicazione dellavanzo vincolato)
occorrente per il pagamento alla S | O P Societa ltaliana Opere Pubbliche s.r.l. dei lavori di completamento
relativi alla costruzione di n° 64 alloggi da realizzare nell'ambito del Programma di Edilizia Residenziale
Pubblica sostitutiva degli edifici denominati “Vele” a Scampia.

Approvazione del nuovo Quadro Economico dell'intervento.

22 Glu. 2017

I giorno ..ooiviii e, , nella residenza comunale convocataf nei modi di legge, si € riunita la Giunta’
comunale. Si da atto che sono presenti i seguenti n° ............. \'f ............. Amministratori in caricas
SINDACO:
Luigi de MAGISTRIS < .
ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE ASS}EX K Alessandra SARDU ?
Mario CALABRESE ASSEWTE Maria D'AMBROSIO T
Alessandra CLEMENTE ? Annamaria PALMIERI ASSENT&
Gaetano DANIELE ¢ Enrico PANINI ASSENTE
Ciro BORRIELLO < Carmine PISCOPO %
Roberta GAETA | A_@ﬁ@g;ﬁfﬂ_; I R

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro “ASSENTE ”; per i presenti viene apposta la lettera “P”)

Dot o L LA o\a DAL RN,
YRR zeo S abe

Assiste il Segretario del Comumer 2 AT N oL, L T T L e covmesnne .

Assume ta Presidenza:.

ILPRESIDENTE




LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore all'Edilizia Pubblica Q

PREMESSO CHE : <

- con Determinazioni dirigenziali n.28 del 17.05.068 e n.13 del 30.03.07 fu indetta la gara per l'appalto,
mediante licitazione privata, dei lavori di completamento della costruzione di due fabbricati di Edilizia
Residenziale Pubblica identificati dai nn. 18 e 19 - Area di Intervento 6 - nellambito del Programma di E.R.P.
sostitutivo degli edifici denominati “Vele'a Scampia, per un totale di n.64 alloggi e delle relative aree
pertinenziali, di cui al progetto, approvato in via definitiva deliberazione di G.C. n.1109 del 23.02.08, per un
importo complessivo a base di appalto di €.4.121.635,27 di cui €.123.649,06 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

- con verbale in data 14.11.2007 la commissione di gara, alluopo costituita, dichiaré la societd SIMONT
s.p.a., provvisoriamente aggiudicataria dei lavori in parola avendo conseguito il miglior punteggio, sia per
l'offerta qualitativa, che per l'offerta economica di ribasso del 12,49797 % sullimporto a base d'appalto,

- con nota del 23.02.2009 la S.1.O.P. (Societd  ltaliana Opere Pubbliche)” s.r.l. con sede legale in Napoli,
Viale della Costituzione Is. G1, CF.06233541215, comunicd di aver acquisito dalla SIMONT spa il ramo di
azienda per I'esecuzione di opere edili, con conseguente trasferimento alla stessa dei rapporti con il Comune
di Napoli, tra cui l'appalto di che trattasi;

- con disposizione dirigenziale n.14 del 06.04.09 fu disposto di prendere atto dell'intervenuta cessione da
parte della soc. SIMONT spa , alla “SIOP (Societa Italiana Opere Pubbliche)” s.r.l. , con sede legale in Napoli
. viale della Costituzione Isola G/1 cap.80100, CF.06233541215, del ramo di azienda che esegue opere edili,
con conseguente trasferimento alla stessa dei rapporti con il Comune di Napoli;

- con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 22.04.2009 registrata alllndice Generale al n. 735 del
08.05.2008, fu disposto l'affidamento dei lavori di che trattasi alla S 1 O P s.l., per limporto di €
3.498.318,99 al netto del ribasso d'asta del 12,49797% oltre ad € 123.649,06 per oneri di sicurezza non
soggetti al ribassi, pari a complessivi € 3.621.968,05 oltre VA, secondo il guadro economico di seguito

riportato:

A) Importo di aggiudicazione
(comprensivo di €.123.649,06 per oneri sicurezza non

soggetti g ribasso) € 3.621.968,05

B) Somme a disposizione dell Amministrazione

- LV.A. su lavori € 362.196,81

- Spese tecniche e IRAP v ¢ 66.069,35

- Compensi per Commissione di Collaudo ¢ 82.432,71

- Allacciamenti ! 130.000,00

- Imprevisti “ 140.546,40

Totale Somme a Disposizione dell Amm.ne ! 781.245,27
TOTALE INTERVENTO € 4.403.213,32

-in data 30,10.2009 con rep. n.80103 fu stipulato il relativo contratto;

- con Deliberazione di G.C. n. 539 del 01.04.2010 fu disposta la rideterminazione dell'intervento di Edilizia
Residenziale Pubblica Sostitutiva di cui al Programma di Riqualificazione Urbana di Scampia, limitatamente

Quadro Economico nel modo seguente:

A) Importo di aggiudicazione (comprensivo di €
123.649,06 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso)
3.621.968,05

Totale costo alloggi * 3.621.968,05

Costo bonifica area da pagarsi su fatiura ¢ 165.738,35
Totale nuovo importo contrattuale € 3.787.706.40

B) Sommie a disposizione dell Amministrazione:
IVA su lavori al 10 % € 378.770,64
Spese tecniche di cui € 56.815,60 per costituzione relativo
fondo ed € 18.938,53 per il Personale 75.754,13

4

= e — —alla -aree-di- intervente L4 e n%6; che -in- particolare, perlArea.dil ntervento._n° 6_prevedeva la medificadel =




" - |IRAP 8,5 % di 14.431,16 1.226,65

Coliaudo statico appalto originario (compreso oneri ed IVA) 30.000,00 .
- Consulenza di supporto al RUP per la nuova legge sui calcoli

strutturali di cui al DM del 14.01.08 pubblicato sulla GU n°

29/08 . 20.000,00

Allacciamenti pubblici servizi (compreso IVA relativa) " 130.000,00

Accantonamento per eventuale accordo bonario (art 240

D.Lgs 163/06) * 250.00,00

Imprevisti ! 150.889,44

Progettazione e realizzazione attrezzature di interesse

collettivo ¢ 950.000,00

Totale B) ! 1.986.640,86

TOTALE INTERVENTO € 5.774.347,26

- con Deliberazione di G.C. n. 585 del 08.08.2014 fu disposta l'approvazione dello schema di atto di
transazione sulle risultanze dellaccordo bonario relativo alla definizione dell'importo da riconoscere
allimpresa S.1.0.P. a seguito di procedimento di composizione delle riserve mediante accordo bonario al
sensi dell'art. 240 del D.Lgs 163/2006 per un importo di € 675.000,00 comprese nelle somme a disposizione;

- con Determinazione n.15 del 01.09.2014 — Indice Generale n. 1169 del 03.09.2014 furono modificati gli
impegni contabili derivanti dall'approvazione del nuove Quadro Economico;

- con Determinazione n. 28 del 24.11.2015 - Indice Generale n. 2208 del 27.11.2015 fu impegnata la spesa di
€ 21.981,70, compreso |.V.A. al 10%, occorrente per il pagamento alla S I O P Societa {taliana Opere
Pubbliche s.r.l. per la realizzazione di una cabina elettrica e della procedura di accatastamento della stessa,
da realizzarsi a complemento dei lavori per la costruzione degli edifici 18 e 19 — Area di Intervenio 6 —
nell'ambito del Programma di Riqualificazione “Vele” di Scampia;

- con Determinazione n. 14 del 20.10.2016 - Indice Generale n. 1366 del 25.10.2016 fu impegnata la spesa
di € 112.920,07, comprensiva di |.V.A. al 10%, occorrente per il pagamento alla S | O P Societa Italiana
Opere Pubbliche s.r.l. delle opere della perizia di variante n. 2 per lavori aggiuntivi da realizzarsi a
complemento dell'intervento per la costruzione degli edifici 18 e 19 — Area n. 6 - neli'ambito del Programma
di Riqualificazione “Vele” di Scampia; inoltre fu approvato il nuovo Quadro Economico come di seguito

riportato:

A) Importo lavori da contratto (comprensivo di € 123.649,06 per

oneri sicurezza non soggetti a ribasso)
€ 3.621.968,05

Costo bonifica area da pagarsi su fattura

{Q.E. della Delibera di G.C. n. 539/10) “ 165.738,35

Importo 1° perizia di variante ¢ 466.997,80

tmporto 2° perizia di variante 102.654,61

Nuove importo contrattuale € 4.357.358,81

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

IVA su lavori al 10 % € 435.735,82

Spese tecniche di cui € 62.904,40 per costituzione relativo fondo

ed £ 21.273,51 per il Personale “ 84.177,81

IRAP 8,5 % di 16.274,24 “ 1.383,31

Collaudo-statico- appalto-originario-(comprese-eneri-ed-l VoA)— ———= 30-000,00 P

Allacciamenti pubblici servizi (compreso LV.A.) * 24098,23

Cabina ENEL compreso LV A 21.981,70

Spese per beni strumentali finalizzati all'attuazione del progetto ed

suo monitoraggio ( da pagarsi a fattura) ¢ 10.000,00

Onorario dei membri della Commissione per accordo bonario * 46.000,00

Accantonamento per pagamento accordo bonario (art 240 D. L

163/06) elo transazioni su contenzioso * 675.000,00

Imprevisti ! 88.611,42

Totale somme a disposizione delll Amministrazione “ € 1.416.988,45

TOTALE INTERVENTO € 5.774.347,26
ATTESO CHE:

- i lavori sono stati ultimati in data 08/06/2016;




* .- durante la fase di ultimazione dei lavori, stante l'estrema urgenza di terminare le lavorazioni e consegnare
¢li alloggi agli assegnatari trasferiti dalle cd. “Vele” in Scampia, il direttore dei lavori ha dovuto ordinare attivita
che, pur non facendo parte del progetto approvato, si sono rese assolutamente indispensabili per la corretta
esecuzione e la fruizione in sicurezza dell'opera, e che vengono di seguito descritte:

1) posa in opera di n. 8 armadi in alluminio (uno per ogni scala) di protezione dei contatori ENEL e din.
16 armadi metallici (due per ogni scala) di protezione dei contatori acqua e gas, condizione
vincolante posta dall'ENEL Distribuzione S.p.A., dallABC e dalla Napoletanagas per procedere alla
posa dei rispettivi contatori;

2) adeguamento di n. 4 servizi igienici alla normativa per persone diversamente abili richieste dal
Servizio Demanio, Patrimonio e Politiche per la Casa la cui individuazione & avvenuta solo a ridosso
dell'ultimazione dei lavori, durante le conferenze di servizi indette in funzione della consegna degli
alloggi agli assegnatari; pertanto & stato necessario provvedere "d'urgenza” all'adeguamento di tali
ailoggi. secondo le indicazioni successivamente fornite con note della A.S.L. Napoli 1 Centro Prot. n.
1687/SISP del 02/01/2017 e Prot. 57/SISP del 27/01/2017,

3) redazione di n. 75 Attestati di prestazione energstica (A.P.E.), uno per ciascun immobile circostanza
indispensabile per l'ottenimento del'agibilita degli immobili;

4) adeguamento del marciapiede e di un tratto stradale prospiciente gli edifici, entrambi necessari per
oftenere la completa funzionalita delfopera e la fruibilita in sicurezza da parte degli abitanti.

5) realizzazione di massetto e pavimentazione di una porzione di marciapiede su via P. Gobetti e via
Don Giuseppe Diana, indispensabili per I'accessibilitd dei fabbricati, la cui progettazione ed
esecuzione era di competenza della “Piazza della Socialitd S.p.A.", societd concessicnaria dell
intervento attiguo a quello di cui si tratta, che ha ottemperato a quanto di competenza solo durante la

consegna degli alloggi;

6) rifacimento di un tratto di pavimentazione stradale di via A. Labriola, compreso tra via Don Giuseppe -

Diana e via P. Gobetti, per adeguamento alle quote altimetriche della viabilith esterna al cantiere, nel
frattempo modificata dalla realizzazione di una rotonda d'incrocio tra via A. Labriola e via P. Gobetti
realizzata con altro e successivo intervento pubblico.

VISTO CHE:
- il Direttore dei Lavori, ha valutato tali lavorazioni indispensabili per rendere l'opera funzionale ed usufruibile

in completa sicurezza e poter procedere alla urgente consegna degli alloggi e che, successivamente, con
propria nota PG/2017/236357 del 24/03/2017 ne ha dato formale comunicazione al Collaudatore;,

- a seguito di tale comunicazione il Collaudatore, esaminati gli atti e ritenute le lavorazioni meritevoli di
approvazione, ai sensi dell'art. 228 comma 1 del DPR 207/2010 ha sospeso I'emissione del cerlificato di
collaudo e mediante nota PG/2017/363342 del 11/05/2017, ha relazionato al R.U.P. esprimendo proprio
parere positivo in merito all'approvazione delle citate maggiori lavorazioni,

- il R.U.P. ha trasmesso al Dirigente del Servizio E.R.P. tale relazione, richiamando quanto riportato dal D.L.
e dal Collaudatore ed esprimendo proprio parere positivo, mediante nota PG/2017/365480 del 11/05/2017,

- limporto complessivo determinato dal D.L. per tali opere & di € 85.171,51, comprensivo di oneri della

. sicurezza (3%), che al netto del ribasso di gara (12,49797%), diventa pari ad € 82.330,76 ( € 74.846,14 oltre
I.V.A). di cui € 14.693,03 (1.V.A. Compresa) sono per le lavorazioni di cui al punto 1) per allacciamenti e i
restanti € 67.637,73 per le lavorazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 8§) e 6);

RITENUTO CHE: A
- la copertura finanziaria dellimporto di € 82.330,76 sopra descritto & ottenibile nel modo seguente:
» per € 67.637,73 (ovvero € 61.488,84 oltre L.V.A.) mediante fimpegno 6427 (intervento 2090101, Cap.

- — —— 43230,-Bil—-1996)~che -presenta-una-disponibilita. -di—€-67.909,83_per_"Spese _Tecniche”, previa..__

variazione del bilancio di previsione 2017, attraverso l'applicazione dell'avanzo vincolato;

= per € 14.693,03, si ravvisano ricorrenti i presupposti di cui allart. 176 "Prelevamenti dal fondo di
tiserva e dai fondi spese potenzial!' del D.Lgs. 267/2000, cosl modificato dallart. 74 del D.Lgs.
118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014;

CONSIDERATOQO CHE:

- in relazione all'applicazione dellavanzo vincolato, per la copertura finanziaria dell'importo di € 67.637,73, ¢
necessario provvedere alla variazione di bilancio mediante i poteri della giunta, ai sensi degli artt. 42, comma
4 e 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in quanto & urgente procedere all'ultimazione delle operazioni di
collaudo e dare la piena agibilita dell'intero intervento;

RITENUTO CHE:
- per la copertura finanziaria dellimporto di € 14.693,03, si rende necessario, nellinteresse

dellamministrazione, incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa della missione 08, programma

/i




(quattordicimilaseicentonovantatré/03) LV.A. al 10% inclusa, mediante prelevamento dal fondo di riserva di
competenza (capitolo 42300) e dal fondo di riserva di cassa (capitolo 42310}, missione 20, programma 1,
titolo 1, macroaggregato 10;

o 02, titolo 2, macroaggregatb 02.01.000 del bilancib di previsione 2017 del!’importo di € 14.893,‘03 5\

- & seguito di quanto sopra it Quadro Economico, approvato con Determinazione n. 14 del 20.10.2016 - Indice
Generale n. 1366 del 25.10.20186, viene cos! a modificarsi;

A} Lavori
al) Importo di aggiudicazione comprensive di € 123.649,06 per O.S. € 3.621.968,05
a2) Costo bonifica area da pagarsi a fattura € 165.738,35
a3) Importo netto 1° perizia di variante , €  466.997,80
ad} Importo netto 2° perizia di variante € 102.654,81
ab) Lavori di completamento € 61.488,84

TOTALE A} - Nuovo importo contrattuale € 4.418.847,65

B) Somme a disposizione del’Amministrazione

b1} LV.A. su lavori al 10% €
Spese tecniche di cui € 62.804,40 per costituzione relativo fondo ed €
P2) 16.274,24 per il Personale € 1654018
k3) IRAP 8,5% di 16.274,24 € 1.383,31
b4) Collaudo statico appalto originario {compreso oneri ed [VA) € 30.000,00

€

€

€

€

441.884,77

b5) Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso [VA) 24.098,23

b6} Cabina ENEL compreso L V.A, 21.981,70

) Spese per beni strumentali finalizzati all'attuazione del progetto ed al suo 10.000.00
monitoraggio (da pagarsi a fattura) AR

b8} Onorario dei membri della commissione per accordo bonario 46.000,00
Accantonamento per pagamento accordo bonario (art. 240, D.Lgs. 163/2008)

h3) e/0 fransazioni su contenzioso € 675.000,00

b10) Imprevisti € 88.611,42

Totale Somme B) € 1.355.499,61

TOTALE INTERVENTO € b5.774.347,26

YISTA listruttoria compiuta dal R.U.P. Funzionario Ingegnhere Antonio Verde, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.
241/80, al termine della quale & stato disposta la redazione del presente atto amministrativo;

Il sottoscritto Dirigente:

- aftesta la regolarita e la correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, ¢. 1 del D.Lgs
267/2000 e degli artt. 13 c.1, lett. b) e 17, ¢. 2 lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni approvato con
Deliberazione di C.C. del 28.02.2013' n. 4;

dichiara, altresl, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, e dagli artt. 6 e 7 de! D.P.R. 62/2013 nonché degli
artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli, adottato dal{Ente con D.
G.C. n. 254/2014 I'assenza di conflitto di interessi:

Si allegano quale parte integrante del presente, atto i documenti progressivamente numerati & composti
complessivarente da n. 20 (venti) fogli.

1)_nota dell'A.S.1.. Napoli 1 Centro Prat._n, 1687/SISP del 02/01/2017;

2) nota dell'A.S.L. Napoli 1 Centro Prot. n. 53/SISP del 27/01/2017;

3) dall'0.d.S. PG/2015/0699586 del 15/09/2015 relativo all'intervento "Piazza della Socialita";
4) nota PG/2017/236357 del 24/03/2017; ’

3) nota PG/2017/363342 del 11/05/2017;

6) nota PG/2017/365480 del 11/05/2017;

7} computo metrico lavori di completamento;

8) analisi nuovi prezzi lavori di completamento;

L.a parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal
Dirigente def Servizio sotto la propria responsabilita tecnica, per cui sotto tale profio, io stesso Dirigente qui
di seguito sottoscrive

If Dirigente del Servizio
,ArehﬁPaola CEROTTO

A i GRS
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SR LT AR | é
DELIBERA |

Per le motivazioni riportate in narrativa in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 228 del DPR
20712010: -

IMPEGNARE la spesa di € 82.330,76, comprensiva di 1.V.A. al 10%, occorrente per il pagamento alla SIOP
Societa ltaliana Opere Pubbliche s.r.I. dei lavori di completamento relativi alla realizzazione degli edifici 18 e
19 - Area di Intervento 6 - nell'ambito del Programma di Riqualificazione “Vele” di Scampia:

APPROVARE il nuovo Quadro Economico dell'intervento che viene cosl a determinarsi;

A) Lavori
a'i) importo di aggiudicazione comprensivo di € 123.649,06 per O.S. € 3.621.968,05
a2} Costo bonifica area da pagarsi a fattura € 165.738,35
a3} Importo netto 1° perizia di variante € 466.997,80
a4) Importo netto 2° perizia di variante V € 102.654,61
a5} Lavori di completamento € 61.488,84
€

TOTALE A) - Nuovo importo contrattuale
8) Snmme a disposizione del’Amministrazione
b1) LV.A. sulavori al 10% €
b2) Spese tecniche di cui € 62.904,40 per costituzione relativo fondo ed € €
16.274,24 per il Personale
b3) IRAP 8,5% di 16.274,24 €
h4) Collaudo statico appalto originario (compreso oneri ed [VA) € 30.000,00
b8) Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) € 24.098,23
bE) Cabina ENEL compreso LV.A. € 21.981,70
€
€
€
€

4.418.847,65

441,884,777
16.540,18
1.383,31

b7) Spese per beni strumentali finalizzati all'attuazione del progetto ed al suo 10.000.00
monitoraggio (da pagarsi a fattura) TR

18) Onorario dei membri della commissione per accordo bonario 46.000,00

Accantonamento per pagamento accordo bonario (art. 240, D.Lgs. 675.000.00

b3) 163/2008) efo transazioni su contenzioso

h10} Imprevisti 88.611,42
Totale Somme B) €  1.355.499,61
TOTALE INTERVENTO € 5.774.347,26

YARIARE il bilancio di previsione 2017 mediante i poteri della giunta, ai sensi degli artt. 42, comma 4 e 175,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, atiraverso;
= Parte enfrata: applicazione dell'avanzo vincolato per l'impegno 6427 (intervento 2090101, Cap. 43230,
Bil. 1996) per € 67.637,73;
v Parte spesa: cap. 43230, Bil. 1996, 08.02.2.02 per € 67.637,73 da destinare ai lavori di completamento
descritti in narrativa;

SOTTOPORRE, ai sensi degli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, a ratifica del
Consiglio Comunale la variazione del bilancio 2017 di cui al precedente punto;

INCREMENTARE, a norma di quanto disposto dall'art, 176 "Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi
spese polenziall' del D.Lgs. 267/2000, cosl modificato dall'art.74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.
- —-126/2044 - lo- stanziamento - di —competenza..e .di-cassa--della—missione -08,--programma. -02,--tifolo--2;

macroaggregato 02,01.000 del bilancio di previsione 2017 dellimporto di € 14.693,03
{quattordicimilaseicentonovantatré/03) [LV.A. al 10% inclusa, mediante prelevamento dal fondo di riserva di
competenza (capitolo 42300) e dal fondo di riserva di cassa (capitolo 42310), missione 20, programma 1,
titolo 1, macroaggregato 10;

DARE comunicazione, a norma dellart. 166 del D.Lgs. 267/2000, del presente provvedimento, entro d(ect
giorni dall'approvazione dello stesso, al Consiglio Comunale.

t

Il Dirigente Bopus ame pdametto g c%ach%**fa‘.?fﬂ% & LAssessore allEdiizia
Areh, Paola Cerotto  gappuzians bninoedinte su intercalirg aled#¥pror. Arch. Carmige Riscopo
-‘"Ii"(g'\dq e & ) Visto: %%

Il Direttore Centrale
Arch. Giuseppe Pulli
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La Giunta,

Letto il parere di regolarita tecnica;

Letto il parere di regolarita contabile;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;
Letto ’art. 175 del TUEL n. 267/2000;

Con voti UNANIMI adotta la proposta emendandola nel senso di sostituire, nell’oggetto e nel
comma 3 del dispositivo, le parole “ mediante i poteri della giunta”, con le parole “ coi poteri del
Consiglio”.

Y
SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 22/06/2017 /

LA GIUNTA Ck{ !

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle
incombenze di cui alla deliberazione innanzi adotéata

Con voti UNANIMI
DELIBERA

di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando
mandato ai  competenti uffici di attuarne le determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SI, co

\

A4




Approvazione ai sensi dell'art. 228 del D. P R. n 207 del 5/10/2010 della spesa d: ¢ 82 3' 0, 76 comprensiva di |.V.A. (di cui
€ 14.693,03 prelevati dal fondo di riserva di competenza e di cassa, esercizio 2017, missione 20, programma 1, titolo 1,
macroaggregato 10, ed € 67.637,73, previa variazione del bilancio di previsione 2017, ottenuti attraverso S’applicazione
delfavanzo vincolato) occorrente per il pagamento alla S 1 O P Societa laliana Opere Pubbliche s.r.l. dei lavori di

completamento relativi alla costruzione di n® 64 alloggi da realizzare nell'ambito del Programma di Edilizia Residenziale
Pubblica sostitutiva degli edifici denominati “Vele” a Scampia.

Approvazione del nuovo Quadro Economico dell'intervento.

Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarita tecnica in ordine alla suddstta propostas [~ AP REVOC &

Addi........00.! / /[?/ sorsven r—m%l. Raola Cerotto
"\ﬁﬂ%@a‘&b)

AT ST T

PO S T -
. . PN ., L meer ARyl ) 4
Pervenuta in Ragioneria Generale il b e Pr&:i"‘/hw
1l Dirigente del Servizie di Rdgieﬁer'&a exprime, al sensi dell’arl. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000, il
goguents parere di vegelarita contabile in ordine alia suddetts proposta:

Oons oep?
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ATTESPATD Bl COPERTURS VINAMNZIARIA KD IMPEGNO CONTABILE

R somma & Lo ascnassi oo Yione prelevats dal Thslo, oo 88200

BUBBIOR. c.ovvvereeninns s DBB e cranrersnsnonnecnd ) dol Bilanelo 200..,,... .. che pre;enta
la seguente disponikilitd:
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Disponikile ‘ S PR

Al sensi ¢ por quanis dispesie dall’ar, !%i COMRA 4 ’i del D, L 26712000, s attesta la eopertura
e finanziavia della spesa. dicul alle suddetia proposia.
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P Veay
COMUNE D} NAPOLI

Direzione Centrale
Servizi Finanziari

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
PROT. N. 3 DEL 13/06/2017 AVENTE AD OGGETTO

Approvazione ai sensi dell’art. 228 del DPR 207/2010 della spesa di € 82.330,76

comprensiva di iva (di cui € 14.693,03 prelevati dal fondo di riserva di competenza e

cassa, a norma dell’art. 166 d.Igs. 267/2000, esercizio 2017, missione 20, programma 1,

titolo 1, macroaggregato 10, ed € 67.637,73, previa variazione del bilancio di previsione

2017, mediante i poteri della giunta, ottenuti attraverso applicazione di avanzo vincolato)
occorrente per il pagamento alla S T O P Societa Italiana Opere Pubbliche s.r.1. dei lavort

di completamento relativi alla costruzione di n. 64 alloggi da realizzare nell’ambito del

Programma di Edilizia Residenziale Pubblica sostitutiva degli edifici denominati “Vele”

a Scampia. Approvazione del nuovo quadro economico dell’intervento.

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria esprime, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000, il seguente parere di regolarita contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Al sensi dell’art. 1 comma 468 della Legge 232/2016, alla presente variazione di
bilancio ¢ allegato il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

11 Dirigente del Servizio Bilancio /(&*! q :)J"' L3

________________ 1] Direttore-Centrale-Ragioniere Generale_ —
Dott. Raffaele Grimaldi

Se e @Q\
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COMUNE DI NAPOLI
BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

9

A~
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio }
COMPETENZA ANNO
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 243/2012 DI RIFERIMENTO DEL | COMPETENZA ANNO | COMPETENZA ANNO
BILANCIO ) 2018 2019
2017
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti {dal 2020 quota finanziata da entrate finali) +) 40,629.092,20 158.145,58 §.148,62
IAZ) Fcnd? plunenpa{e vincolato di en}rata in conto capitale al neto delle quote finanziate da debito (dal +) 175.840.050,15 8.066.195,06 60.018,51
2020 quota finanziata da entrate finali)
A3} Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finenziata da entrate final) | (+) . - -
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3} +) 216.462.142,35 8.224,341,54 77487,13
B) Titolo 1 ~ Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 928.632.048,39 1.007.247.048,38 1.045.542,048,39
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 155.663.947,84 137.198.750,85 132.804.720,91
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 278.642.830,22 298,309.316,28 278.374.540,65
E) Titolo 4 - Entrate In c/capitale +) 581.339.439,04 509,699.865,30 381.776.996,35
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita finanziarie ) 27.,600.008,00
G} SPAZI FINANZIARI AcQuisiTl +) 0,00 0,00 0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato {+) 1,386.644.114,2¢ 1.366.968.538,58 4.380.767.113,81
H2) Fendo plurennale vincolato di parta corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) {+) 12.222,94 8.148,63 4.074,34
H3) Fondo crediti di dubbia esigibllita di parte corrente @ ) 151.702.966,39 236.018.173,90 301.445.366,17
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) =) 0,00 0,00 0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risutato di amministrazione) ) 4.923.653,29 24.823,386,35 12.700,566,69
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saidi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) ) 1.230.029.717,55 1.106.043.126,96 1.066.624.955,26
11) Tilolo 2 - Spese in ¢f capitale al netto del fondo pluriennale vincolato +) 687.742.019,27 466.432.614,81 324.865.094,25
12) Fopdo pluriennale vmc.o)ato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito {dal 2020 quota ) 842132591 101.018,51
[finanziata da entrate finali)
13} Fondo crediti di dubbia esigibilita in c/capitale @ ) 0.00 0,00 0,00
14) Altri accantonamenti {destinati a confluire nel risultato di amministrazione) & ) 0,00 0,00 0,00
i) Titolo 2 - Spese in cicapitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=11+12-13-14) O] £95.863.345,18 466,533.633,32 324.865.094,25
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita finanziaria al netto del fondo pluriennale vingolaio (+} 6,00 0,00 0.00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) +) 0,00 0,00 0,00
L.} Titolo 3 - Spese per incremento dj attivita finanziaria (L=L1+ L2) - 0,00 0,00 0,60
(1)
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTH ¢ 0,00 0,00 0,00
{N) EQUILIBRIO DI BILANGIO Al SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 24312012 @ 262.454.145,21 388.102.664,08 447.085.423,92

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M}
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PROPOSTA PROT. N. 03 DEL 13.06.2017
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE IL 15,06,2017 8.G. 346 //

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame, si propone di approvare un nuovo quadro economico
dell'intervento dei lavori di completamento della costruzione di edifici di edilizia residenziale
pubblica (ERP) sostitutivi degli alloggi denominati - “Vele di Scampia” di cui alla
deliberazione di G.C. n. 1109 del 23.02.2006, e, corrispondentemente, provvedere: a) per la
copertura dell'importo di € 67.637,73, alla variazione del bilancio 2017, ai sensi degli articoli
42, comma 4, e 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; b) per la copertura dell'importo di €
14.693,03, all'incremento dello stanziamento iscritto nel bilancio 2017, mediante

prelevamento dal fondo di riserva ex art. 176 del d.Igs. 267/2000.

1l dirigente proponente ha espresso il parere di regolarita tecnica, ai sensi dell'art. 49,

comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la formula “Favorevole”™.

11 Ragioniere Generale ha reso il parere di regolarithd contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, e dell’art. 147bis, commal, D.Lgs. n. 267/2000, con la formula “favorevole”, cui

segue la specificazione del rispetto dell'art. 1 comma 468 della legge 232/2016.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con
attestazione di responsabilitd dal dirigente proponente, risulta che la proposta trova
fondamento nell'esigenza di realizzare lavorazioni indispensabili per rendere ['opera
funzionale ed usufruibile in completa sicurezza e poter procedere alla urgente consegna degli

alloggi agli assegnatari delle Vele di Scampia.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta che attiene alla variazione di

A\

bilancio, si segnala che la stessa, ai sensi dell'art. 175 del TUEL n. 267/2000, ¢ “adottata

dull'organo—esecutivo -in—via-dwrgenza-opportunamente-motivata;-satvo-ratifica—a-pena-di
decadenza, da parte dell'organo consiliare”, e abitualmente viene indicata come “variazione

del bilancio coi poteri del Consiglio”.

In ordine alla motivazione che giustificano una maggiore spesa e una modifica del
quadro economico, si rileva che la norma a cui si fa rinvio, l'art. 228, comma 1, del dPR. n.

207/2010, prevede che “Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo,
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ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilita, previo parere vincolante
della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell’opera e se
l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese
approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al

responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni.”

La responsabilitd in merito alla regolarita tecnica dell'atto viene assunta dalla
dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in
termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art.
147 bis, la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di
regolarita amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della
formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimita, la fegolaritél ela
correttezza dell'azione amministrativa medesima. Nel caso di specie, tale responsabilita si
estende alla valutazione delle condizioni che permettono l'applicazione del richiamato art.
228, comma 1, del dPR n. 207/2010.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo al principio
costituzionale di buon andamento e imparzialita cui si informa l'azione amministrativa, di cui

Pefficacia, l'efficienza e l'economicita costituiscono canoni di attuazione.

IL SEGRRTARIO GENERAE
Francesco Maida

A
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COMUNE BI NAPOLI
Direzione Centrale

Pianificazione e gestione del territorio - Sito Unesco
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica

PG/2017/365480 Al Ditigente del Servizio E.R.P.
del 11/05/2017 Arch. Paola Cerotto
SEDE

Oggetto:  Realizzazione di n. 64 alloggi in via Labsiola, nell’ambito del Progtamma di ER.P.
sostitutivo degli alloggi denominati “Vele” in Scampia - Napoli.
Trasmissione relazione comunicazione ex att, 228 D.P.R. 207/2010.

In riferimento all'intervento in oggetto, a seguito di comunicazione del Direttote dei Lavori,
mediante nota PG/2017/236357 del 24/03/2017, il Collaudatote T.A. ha attivato la
procedura ex att. 228 del Regolamento n. 207/2010, trasmettendo allo sctivente una relazione
cortedata dalle proptie proposte, mediante nota PG/2017/363342 del 11/05/2017.

Nella proptia nota il D.L. comunica al Collaudatore T.A. di aver dovuto necessariamente
disporre l'esecuzione di alcune lavorazioni non preventivamente autorizzate dalla stazione
appaltante ed, inoltre, propone la concessione di una proroga al tesmine di ultimazione per un
totale di 90 + 300 giotni, con conseguente definizione di una nuova data di ultimazione per i
giorno 30/06/2016. '

In metito alle maggioti lavorazioni eseguite, il D.L. rappresenta sia la necessita di averle dovute
disporre (in quanto indispensabili per consentite la piena funzionalita dellintero interveato ¢
per usufruirne in completa sicurezza) che l'urgenza di consegnare gli alloggi agli assegnatari (in
attesa da lunghissimo tempo, ed occupanti alloggi all'interno delle cd. "Vele" in Scampia,
fabbticati oramai inagibili ¢ caratterizzati da un noto ed elevato livello di degrado); inolire, a
conferma di tale urgenza, si & ricorso alla procedura di presa in consegna anticipata
dell'intervento, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

Ancorta, il D.L. precisa che, pritna di ordinare tali lavorazioni, ha effettuato presso i Servizi
Controllo Spese ¢ Bilancio, una vetifica della disponibiliti economica tra le "Somme 2
disposizione" del Q.E., petvenendo a quanto di seguito tipottato: '
 Vimpegna 6612 (intervento 2090101, Cap. 43230, Bil 1996) prosenta una disponibilita di €
20.839,76 per " Allasiamenti”, take cifra potrebbe finanziare le lavorazioni disposte dagli Ents (pari
ad € 14.693,03 al netto del ribasso e comprensivi di LV A.);
 [impegno 6427 (intervents 2090101, Cap. 43230, Bil 1996) presenta wna disponibikita di €

67°909,83 per "'Spese Teewicheed ¢ atimalmentein 2vanzoVinolatotale-cifra-poirebbe finansiars——

o residue lavorazioni disposte (pari ad € 67.637,73 al netto del ribasso ¢ qomprensivi di 1.V .A.)
Alla Juce di quanto desctitto, il Collaudatore T.A., nella relazione in oggetto, ha proposto alla
stazione appaltante la loto approvazione, anche al fine di evitare un contenzioso che vedrebbe

quasi certamente soccombente Amministrazione.

In merito al maggior tempo da concedere, il D.I. scrive che una quota pari a 90 glorni &
commisutata alle sopta citate maggiori lavorazioni, un'altea, pari a 300 giotni, ad un'esplicita
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COMUNE DFNAPOLI

Direzione Centrale
Pianificazione e gesvione del ferritorio - Sito Unesco
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica

richiesta dell'impresa collegata sia a ritardi nell'esecuzione dei necessati allacciamenti da patte
degli Bnti (ENEL, ABC, Nzpoletanagas) che a ritardi nella redazione della progettazione
esecutiva di marciapiedi pubblici ricompresi nellintervento in oggetto, progettazione da
eseguire a cura della society "Piazza della Socialitd S.p.A.", concessionaria di un'opeta che
interessava l'area confinante.

Anche a tale proposito il Collaudatore T.A. ha titenuto oppottuno concedere tale maggior
tempo, tidefinendo la data di ultimazione dei lavori per il glorno 30/ 06/2016; ha tibadito,
inoltte, che anche in questo caso, vista la mancanza di responsabilita da parte dellimptesa in
tale ritardo, un'eventuale applicazione di penali per ritardata esecuzione pottebbe comportare
un contenzioso che vedrebbe quasi certamente soccombente 'Amministrazione.

Alla Iuce di quanto sopra ripottato, lo scrivente R.UP., ai sensi di quanto disposto dall'art. 228
del D.P.R. 207/2010, esptime proptio parere positivo in metito alla concessione di quanto
ptoposto dal D.L. e dal Collaudatore T.A.

M
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Comune di Napoli
Provincia di Napoli
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Completamento di due fabbricati di edilizia residenziale pubblica in
| Scampia, per complessivi 64 alloggi - Lavori di completamento

Comune di Napoli

Data, 24/03/2017

TEGNIC

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA, software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
_]'. ARiFF ,,& DESIGNAZIONE DEI LAVORI R Quantitd R T
) par. tig. lung. larg. Hfpeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Massetio di sottofondo di malta cemento tipe 32.5
E.07.020,010 iAngolo fabbricato 18 1,00 31,50 2,400 75,60
2 Angolo fabbricato 18 curva 1,00 21,60 6,500 140,40
Marciapiede piccolo 1,00 20,60 2,700 55,62
Retro fabbricato 19 1,00 22,00 3,200 70,40
Retro fabbricato {9 1,00 38,60 4,000 154,40
Retro fabbricato 19 (Rotonda) 1,00 24,30 7,000 170,10
SOMMANO m2 666,52 13,68 9'117,99
2 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti...Masselli
£.22.20.10.¢ jstandard colori vari, spessore 6 cm
Marciapiede piccolo 1,00 20,60 2,700 55,62
Retro fabbricato 19 1,00 22,00 3,200 70,40
Retro fabbricato 19 1,00 38,60 4,000 154,40
Retro fabbricato 19 (Rotonda) 1,00 24,30 7,000 170,10
Perizia di variante 1,000 756,00 756,00
SOMMANO m2 1'206,52 26,41 31°864,19
3 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso posto ir
E.22.020.120 jopera con malta di sabbia....con superficie bugnata 400*400 mm ,
d spessore 35 mm rosse
A detrarre da Perizia di variante 1,031 -756,00 -756,00
ST DETRAGGONG m2 -756,00 31,55 23 700,60
4 Palo tubolare per candelabro di illuminazione stradale in acciaio
16.06.002 zincato...a smalto, altezza fuori terra 4,5 m, in opera, compreso gli
oneri di cui alle note particolari
A detrarre da Perizia di Variante ~20,00
STDETRAGGONO caduuno -20,00 170,86 -3'417,20
5 Armatura di illuminazione stradale con supporto in fusione di lega
16.06.004  {leggera, riflettore...¢ relativo reattore, in opera compreso gli oneri di
cui alle note particolari
A detrarre da Perizia di variante -20,00
SIDETRAGGONO cadauno -20,60 298,51 -5'970,20)
6 Pali rastremati in acciaio zincato a caldo verniciati esternamente. Pali
1..04.30.10.b ih ft 3.50 diametro base 90 cm
Sommano 32,00
SOMMANO cadauno 32,00 138,38 4’44416
7 Cablato per lampada a vapori di mercurio 250 W
1..04.40.40.b :Sommano 32,00
SOMMANDO cadauno 32,00 95,33 3°050,56)
8 Muffola tipo 92/A3 per cavi da 16 mmgq in opera, compreso gli oneri
16.06.007  {di cui alle note particolari
Sommano 12,00
SOMMANG cadaune 12,00 53,20 638,40
A RIPORTARE 16°027,30

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord, " STONT TS T AV .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEL LAVORI Quantith
) par.ug, lung. larg, Hipesa unitario TOTALE
RIPORTO 16°027,30
2 Mensole per lanterne in acciaio zincato preverniciato. Sporgenza 75
1..04.50.40.c jcm
Sommano 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 110,87 221,74
10 Segnalstica orizzontale nuovo impianto
1.05.50.64.a !Sommano 250,00
SOMMANO m2 250,00 3,36 965,00
3 Numerazione Stelli
NP-001 Sommano 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 572,45 572,45
12 Fresatura di pavimenti stradali per realizzazione raccord ... e P.
1),05.10.28.b |Gobatti e Don G. Diana in direzione Via T. Galimberti. Per ogni !
centimetro in pit
Altezza edificio 18 1,00 64,00 3,160 3,000 595,20
Altezza divisione edifici 1,00 81,10 6,500 3,000 158145
Altezza edificio 19 1,00 18,60 3,100 3,000 172,98 !
SOMMANO m2*cm 2'349,63 0,24 563,91
13 Fresatura di pavimenti stradali per realizzazione raccordo della
05.10.28.2  |pavimentazione stradale tratto di carreggiata di Via A. Labriola
compreso tra le vie P. Gobetti e Don G, Diana in direzione Via T.
Galimberti
Altezza edificio 18 1,60 64,00 3,160 3,000 595,20
Altezza divisione edifici 1,00 81,10 6,500 3,000 1’58145
Altezza edificio 19 1,00 18,60 3,100 3,000 172,98
SOMMANO m2*cm 2'349,63 0,92 2°161,66
id Conglomerato bituminoso per sirato di collegamento (binder)
16,02.006  icostituito da miscela di aggreganti e bitume...si ogni onere e magisterd
per dare il lavoro finito a perfetta regole d'arte. :
Altezza edificio 18 1,60 64,00 3,100 3,000 595,20
Altezza divisione edifici 1,00 81,10 6,500 3,000] 1’58145
Altezza edificio 19 1,60 18,60 3,100 3,000 172,98
SOMMANO m2*em 2734963 0,77 1'809,22
15 Conglomerato bimaminoso per strato di ysura (tappetine)
16.02.009  {Altezza edificio 18 1,00 64,00 3,100 3,000 595,20
Altezza divisione edifici 1,00 81,10 6,500 3,000 1°581,45
Altezza edificio 19 1,00 1860 3100 3,000 172,98
Marciapiede fabbricato 18 lato retto 1,00 31,50 2,400 3,000 226,80
Marciapiede fabbricato 18 lato curvo 1,00 21,60 6,500 3,000 421,20
SOMMANG m2%cm 2'997,63 1,08 3'237,44
16 Fornitura e posa in opera di armadi in alluminio per contenere ’
NP-002 misuratori Enel ;
Sommano 8,00 !
SOMMANO cadauno 8,00 400,00§ 3'200,00
i;
17 Fornitura e posa inn opera di Armadi per contenere misuratori di acqua
NP-003 ¢ gas
' A RIPORTARE : 28'758,72

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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DIMENSIONI IMPORTI
RIPORTO 28'758,72)
16,00
SOMMANQO cadauno 16,00 750,00 12°000,00}
Realizzazione bagni per persone diversamente abili
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 788526 31°557,04
Rilascio di Atiestato di Prestazione Energetica
75,00
SOMMANO cadauno 75,00 171,41 12°855,75
Parziale LAVORI A MISURA cure 85°171,51
TOTALE eure 85°171,51

Data, 24/03/2017

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli ['Computo Scampia Suppl.dcf (AServer-polusers\Public\STOPCOMMESSE\2005\Comm 01 2009 Comune di Napoli - Realizzazione 64 allo
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Descrizione:

-

ANALISI DEL PREZZO

Numerazione stalli

Articolo di elenco prezzi: NP.001 ]
Unita di misura:
unita di |parti |quantita |costo totali parziali |totale incidenza
percentual
misura |simili e
su totale
Prodotti da costruzione
Vernice kg 1.00 25.001 € 9.02 € 225.50
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
TOTALE € 22550 | 49.83%
Risorse Umane
Operaio Spec.to h 1.00 400l € 29.96 1| € 110.84
Operaio Qualif.to h 1.00 € 2787 ]€ -
Operaio Comune h 1.00 4,001 € 25111 € 100.44
Operaio 5° Livello h € 23651€ -
Operaio 3° Livello h € 2116 | € -
TOTALE € 220.28 | 48.68%
Attrezzature
€ -
€ -
€ .
£ -
€ R
TOTALE € - 0.00%
Trasporto
Trasporto materiale % 1 31 € 22550 | € 6.77
€
€ -
€ -
€ -
TOTALE £ 6771 1.49%
TOTALE € 452,55
per spese generali, if| 15.00% € 67.88
per Utile impresa, il 10.00% € 5204
TOTALE | € 57247
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Descrizione:

Articolo di elenco prezzi:

Unita di misura:

ANALISI DEL PREZZO

Fornitura e posa in opera di armadi in alluminio per contenere misurtatori Enel

NP.002 |

o]

unitd di |parti [quantita {costo totali parziali |totale incidenza
percentual
misura |[simili e
su totale
Prodotti da costruzione
Armadi in alluminio n 1.00 1.00} € 253.60 | € 253.60
€ -
€ -
£ -
€ -
€ -
TOTALE € 253.60 | 80.18%
Risorse Umane
Operaio Spec.to h 1.00 1.00{€ 2986 ] € 29.96
Operaio Qualif.to h 1.00 € 2787 € -
Operaio Comune h 1.00 1.00l € 2511 | € 25.11
Operaio 5° Livello h € 2365]€ -
Operaio 3° Livello h € 2116 | £ -
TOTALE € 55.07] 17.41%
Aftrezzature
€ .
€ .
€ .
€ -
€ -
TOTALE € - 0.00%
Traspotto
Trasporto materiale % 1 3] € 25360 € 7.61
&
€ -
€ .
€ -
TOTALE € 761 241%
TOTALE £ 316.28
per spese generali, il] 15.00% € 4744
per Utile impresa, il| 10.00% € 36.37
TOTALE | € 400.09 J
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ANALISI DEL PREZZO A3

Descrizione: Fornitura e posa in opera di Armadi per contenere misuratori di acqua e gas
Articolo di elenco prezzi: NP.003 t
Unita di misura:
unitd di |parti |quantitd jcosto totali parziali [totale incidenza
percentual
misura {simili e
su totale
Prodotti da costruzione
Armadi n 1.00 1.00] € 522.20 1 € 522.20
€ -
€ -
€ -
£ -
£ -
TOTALE € 52220 | 88.07%
Risorse Umane
Operalo Spec.io h 1.00 1.00| € 2096 | € 29.96
Operaio Qualif to h 1.00 € 2787 |¢€ -
Operaio Comune h 1.00 1.001€ 2511 | € 25.11
Operaio 5° Livello h € 2365 | € -
Operaio 3° Livello h € 2116 | € -
TOTALE € 5507 9.29%
Attrezzature
€ -
£ .
€ -
€ -
€ -
TOTALE € - 0.00%
Trasporto
Trasporto materiale % 1 31 € 52220 | € 15.67
= :
€ -
€ -
€ -
TOTALE € 15.67 | 2.64%
TOTALE € 592.94
per spese generali, il| 15.00% € 88.94
per Utile impresa, il| 10.00% € 88.19
TOTALE | € 750.06
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[ ANALISI DEL PREZZO

Descrizione! Realizzazlons bagna per persons diversamente el

Articolo di elenco prezzi: NP.004 }
Unita di misura;

unitd di jparti |quantitd |costo totali parziali  |totale Incidenza
percentual
misura  {simili e
su totale
Prodotti da costruzione
Demolizions di pavimento mq 1.00 6.00] € 835 | € 50,10
Demoliziona di rivestiment! mq 1.00 16.50] € 835} € 137.78
Allargamanto vane par instatlare
porta con maniglione antipenico cp 1.00 1.00} € 150,00 | € 150.00
Scofanatura di meteriall scictl mc 1.00 2.00f € 8348 | € 126.96
Trasporto a discarica mc 1.00 2.00f € 200,001 € 400.00
Smallimento rifiut: speciali CER
170804 mc 1.00 2.00{ € 200001 € 400.00
Smaltimente di rifiuti speciall Cod.
CER 170904 - Parcentuale % 1.00 0.15] € 400.00 | € 60.00
Predispoziona df allacci per punto
doccia, lavanding e bide! cd 1.00 3.00] € 43.02 | € 129.06
Pavimento in plastrelle di caramica
smatteta, prima scelta,.... Dimensioni
2020 mg 1,00 6.00| € 4505 | € 270.30
Rivestimento di pareti In plastrelle
ceramica smaitata . Dimansione
20°20 lucide mg 1.00 16.501 € 3983 | £ 657.20
Punte chiamata urgente n 1.00 1.00] € 58.00 | € 58.00
Tinteggiatura di pareti e soffitto lscie {mqg 1.00 10.001 € 4011 € 40.10
Porta completa di maniglicna i
antipanico cd 1.00 1.00| € 350.00 | € 350.00
wC cd 1.00 1.00]| € 200.00 | € 200.00
Lavandino cd 1.00 1.00] € 250.00 | € 250.00
Docgia cd 1.00 1.00| € 150.00 | € 150.00
Punto bidet cd 1.00 1.00] € 130.00 | € 130.00
tanighion! poggiamani per disatili  led 1.00 3.00} € 150.00 | € 450,00
€ -
TOTALE £ 4,009.49| 64.26%
Risorse Umane
Operaio Sges.lo h 1.00 16.00] € 2096 | € 479.36
Operalo Qualif.to h 1.00 16.00| € 27.87 | € 445.92
Operaio Comune h 1.00 16.001 € 25111 € 401.76
Operalo 5° Livello h € 23.65 | € -
Operalo 3° Livelio h € 2116 1 € -
TOTALE € 1.327.041 21.28%
‘_ Attrezzature
Flox ) h 1.00 8.001 € 16,00 1 € 120.00
Martalio demofitcre h 1.00 8.00] € 20.00 | € 160.00
Nolegglo gruppo eletironico h 1.00 40,00| € 12,50 | € 500.00
€ -
TOTALE € 780:00{—12:51%
Trasporio
Trasporio materiale % 1 3| € 4008491 € 120.28
€ -
TOTALE € 120.28 | 1.93%
TOTALE £ 623681
per spese generali, if] 15.00% € 035.52
per Utile impresa, 1] 10.00% € 717.23
TOTALE € 7.888.57
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Descrizione:

Articolo di elenco prezzi:

Unita di misura:

—

ANALIS| DEL PREZZO.

40

Attestato di Prestazione Energetica

NP.0O5 |

3F

unita di |parti jquantita jcosto totali parziali [totale incidenza
percentual
misura  [simili e
su totale
Prodotti da costruzione
APE n 1.00 1.00| € 135.50 | £ 135.50
€ -
€ -
€ -
€ -
€ - v
TOTALE € 135.50 | 100.00%

Risorse Umane |
Operaio Spec.to h 1.00 € 2096¢€ -
Operaio Qualif.to h 1.00 € 2787 }€ - i
Operaio Comune h 1.00 € 2511 1€ -

Operaio 5° Livelio h € 2365]|€ -
Operaio 3° Livello h € 2116 | € -
TOTALE € - | 000% !
Attrezzature j
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
TOTALE € - 0.00%
Trasporto
Trasporto materiale % 1 3l € - € -
€
€ -
£ -
£ -
TOTALE € - 0.00%
TOTALE € 13550
per spese generali, il] 15.00% € 2033
per Utile impresa, il| _10.00% € 15.58
TOTALE | € 171.41
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"SI ATTESTA: ng ol / 7/
- Che la presente deliberazione & stata pubblicata all’Albo Pretorio i 2 VG A6 vi rimarrd per quindici
/

giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data & stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo

fonsiliari (art.125 del
D.Lgs.267/2000). ~

4/
rigResponsabile

11 Funzion

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ /

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si & provveduto alla prescritta
comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si da atto che la presente deliberazione & divenuta da oggi esecutiva, ai

sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 ... ............ e PSPPI
Addi o : IL SEGRETARIO GENERALE
Il presente provvedimento viene assegnato a: Data e firma per ricevuta di copia del presente

atto da parte dell’addetto al ritiro

per le procedure attuative. ) Attestazione di conformiti
(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le

Addi.......... e copie conformi della presente defiberazione)

La presente copia, composta da n........ pagine,

IL SEGRETARIO GENERALE progressivamente numerate, ¢ conforme all’originale della

deliberazione di Giunta comunale 0. ... del
Attestazione di compiuta pubblicazione:

D divenuta esecutiva indata .....ooocveeniiininn. ay

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da
s R pagine separatamente numetate,

D sono tilasciati in copia conforme unitamente aila
presente (1);

D sono visionabili in originale presso 'archivio in cui
sono depositati (1), (2):

11 Funzionario responsabile

(1):Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
(2): La Segreteria della Giunta tndicherd Uarchivio presso cui gli
atti sono depositati al momenio della richiesta di visione.
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