Deliberan. 71 del 24 settembre 2018
), DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI NAPOLI

Oggetto: ratifica - variazione di bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, di cui ai punti 1,2,3
e 4 del deliberato, per l'importo complessivo di € 601.203,13 per l'applicazione di una quota
dell'avanzo di amministrazione vincolato destinata ai maggiori lavori di variante, oneri di
smaltimento, somme a disposizione e per incentivi variante ex art. 92 D.Lgs. 163/06 dell'intervento
"Lavori di completamento di 32 alloggi di e.r.p. di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 607
del 29 settembre 2015 necessari alla mobilita dei residenti del sub-ambito 7 di attuazione del P.R.U.
di Ponticelli, relativo agli interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale del
"Campo evangelico". Presa d'atto della perizia di variante concernente i citati lavori e approvazione
del nuovo Quadro Economico dell'intervento. .(allegati: parere del Collegio dei Revisori dei Conti e
deliberazione di G. C. n. 376 del 27.07.2018 adottata con i poteri del Consiglio)

L’anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di settembre, nella casa Comunale precisamente nella
sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 — V° piano, si € riunito il Consiglio Comunale in grado di
PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all’elenco che segue) - ai sensi dell’art. 125 del R.D. 4
febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell’art. 61 del R.D. 30
dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) - ¢ stato notificato I'avviso di
convocazione pubblicato all’Albo Pretorio del Comune; si da atto che gli stessi Consiglieri, all’atto
della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO p
de MAGISTRIS LUIGI
1) ANDREOZZI ROSARIO P 21) LEBRO DAVID Assente
2) ARIENZO FEDERICO Assente | 22) MADONNA SALVATORE Assente
3) BISMUTO LAURA P 23) MATANO MARTA P
4) BRAMBILLA MATTEO P 24) MIRRA MANUELA P
5) BUONO STEFANO P 25) MORETTO VINCENZO Assente
6) CANIGLIA MARIA Assente | 26) MUNDO GABRIELE P
7) CAPASSO ELPIDIO P 27) NONNO MARCO Assente
8) CARFAGNA MARIA ROSARIA | Assente | 28) PACE SALVATORE P
9) CECERE CLAUDIO P 29) PALMIERI DOMENICO Assente
10) COCCIA ELENA P 30) QUAGLIETTA ALESSIA Assente
11) COPPETO MARIO p 31) RINALDI PIETRO P
12) DE MAJO ELEONORA P 32) SANTORO ANDREA Assente
13) ESPOSITO ANIELLO Assente | 33) SGAMBATI CARMINE P
14) FELACO LUIGI P 34) SIMEONE GAETANO P
15) FREZZA FULVIO p 35) SOLOMBRINO VINCENZO P
16) FUCITO ALESSANDRO P 36) TRONCONE GAETANO Assente
17) GAUDINI MARCO P 37) ULLETO ANNA Assente
18) GUANGI SALVATORE Assente | 38) VENANZONI DIEGO Assente
19) LANGELLA CIRO P 39) VERNETTI FRANCESCO P
20) LANZOTTI STANISLAO Assente ZIMBALDI LUIGI Assente
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Presiede il Presidente Alessandro Fucito

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

S$sa

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.™ Patrizia Magnoni

Risulta presente in aula il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale pubblica arch. P. Cerotto
per l'attivita di supporto tecnico.

Il Presidente pone all’esame dell’Aula la deliberazione di G.C. n 376 del 27 luglio 2018
adottata con 1 poteri del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 4 e 175 del d.lgs 267/2000 avente ad
oggetto: variazione del Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, di cui ai punti 1,2,3 ¢ 4
del deliberato, per I'importo complessivo di € 601.203,13 per I'applicazione di una quota dell'avanzo
di amministrazione vincolato destinata ai maggiori lavori di variante, oneri di smaltimento, somme a
disposizione e per incentivi variante ex art. 92 D.Lgs. 163/06 dellintervento "Lavori di
completamento di 32 alloggi di e.r.p. di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 607 del 29
settembre 2015 necessari alla mobilita dei residenti del sub-ambito 7 di attuazione del P.R.U. di
Ponticelli, relativo agli interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale del
"Campo evangelico". Presa d'atto della perizia di variante concernente i citati lavori e approvazione
del nuovo Quadro Economico dell'intervento.

Fa presente, che il provvedimento ¢ stato inviato alle Commissioni Bilancio ¢ Finanza, Diritto alla
Ciita, alle Politiche urbane al Paesaggio ed ai beni Comuni che con i rispettivi verbali nn. 404 del
14 settembre e 421 del 3 agosto 2018 , hanno rinviato I"espressione del parere in sede di Consiglio
comunale, alla Commissione Trasparenza e, al Collegio dei Revisori che per quanto di competenza
ha espresso parere favorevole.

Il Presidente cede la parola, per la relazione introduttiva, all’assessore Piscopo.

L’assessore Piscope motiva la necessita intervenuta della variazione del Bilancio di previsione
2018/2020, esercizio 2018, destinata ai lavori di variante ed oneri di smaltimento , per il
completamento dei 32 alloggi di edilizia residenziale pubblica, necessari alla mobilita dei residenti
del sub-ambito 7 di attuazione del P.R.U. di Ponticelli, affidati al nuovo soggetto, di seguito alla
risoluzione del contratto con il consorzio stabile Opere Pubbliche OPUS, per gravi inadempienze .
Escono i consiglieri Arienzo,Nonno, Guangi, Venanzoni e Quaglietta (presenti n. 24)

Il Consigliere Brambilla comunica che la delibera ¢ stato oggetto di un dettagliato esame anche in
sede di commissione, nell’ambito della quale sono emerse diversi interrogativi che sottopone
all’attenzione dell’Aula. Il primo ¢ quello connesso alla difficoltd del recupero della somma di
circa 500 mila euro, di cui alla richiesta in danno al Consorzio, anche perché il fideiussore ¢ una
societa con sede in Gibilterra che nel frattempo ¢ fallita.

Il secondo punto riguarda gli oneri di smaltimento di cui alla perizia di variante, dei quali non si fa
accenno del loro inserimento nella richiesta in danno. Ulteriore aspetto controverso emerso ¢ quello
del non realizzazione del 3° edificio, in quanto trattasi di area inserita nella zona rossa. Chiesta
convocazione di una commissione per parlare degli aspetti discussi ed in parte presentati. Al
momento anticipa voto contrario alla delibera.

I’ Assessore Piscopo nella replica precisa che i lavori sono iniziati nel 2010 ed interrotti nel 2015 a
seguito della rescissione del contratto. Lavori in danno per i quali gli Uffici hanno scritto
all’ Avvocatura, pertanto il contenzioso ¢ in corso per il recupero economico. Per gli oneri di
smaltimento assicura che sono stati ineristi nella richiesta in danno. 1l 3° edificio non & possibile
realizzarlo in quanto nel frattempo ¢ intervenuta la zona rossa, U'A.C. sta provvedendo ad una
possibile dislocazione nel sub —ambito 8 e 9. Disponibile ad intervenire nella prossima commissione
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per ulteriori chiarimenti.

Il Presidente constatato che non ci sono altri interventi, pone in votazione, la delibera di G.C.
n.376 del 27.07.2018, assistito dagli scrutatori Vernetti, Simeone ¢ Matano. accerta e dichiara che il
Consiglio con la presenza in aula di n.24 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio
del presente atto, a maggioranza e con i voti contrari di Matano e Brambilla

RATIFICA

la delibera di G.C. n. 376 del 27 luglio 2018 . avente ad oggetto : variazione del Bilancio di
previsione 2018/2020, esercizio 2018, di cui ai punti 1,2,3 e 4 del deliberato, per l'importo
complessivo di € 601.203,13 per I'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato
destinata ai maggiori lavori di variante, oneri di smaltimento, somme a disposizione e per incentivi
variante ex art. 92 D.Lgs. 163/06 dell'intervento "Lavori di completamento di 32 alloggi di e.r.p. di
cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 607 del 29 settembre 2015 necessari alla mobilita dei
residenti del sub-ambito 7 di attuazione del PR.U. di Ponticelli, relativo agli interventi di
riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale del "Campo evangelico”. Presa d'atto della
perizia di variante concernente i citati lavori e approvazione del nuovo Quadro Economico
dell'intervento.
Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:
e parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
o delibera di G.C. n. 376 del 27.07.2018 adottata con i poteri del Consiglio, composta da n.17
pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante. come
descritti nell atto.

I1 contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel
1es;/ﬁ 0 stenotipico, depositato presso la Segwiqua del Consiglio.
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Il Presidente del Consiglio comunale

Alessandro Fucit . ‘,o
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Deliberazione di C. C. n\p\ del ZLL C[,Z/@}g composta da n. [/1 progressivamente numerate, nonché da allegati,
costituenti parte integrante, di complessive pagine .g4......, separatamente numerate.

Si attesta:
che la presente deliberazione ¢ stata pubblicata all’ Albo Pretorio i
quindici giorni {comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

272 /% ’ZQ)B e vi rimarra pubblicata per

IlResponsabil(e [ EP@/@QQ ML/O

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art.134 D.L.gs. 267/2000 & comunicato con

nota n. del a:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA®
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si da atto che la presente deliberazione ¢ divenuta da oggi

esecutiva, ai sensi del comma 3, art.134 del D.L.vo 267/2000.

Addi ....... ceereeriiare e,

1l Dirigente del Servizio Segreteria del
Consiglio ¢ Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnata a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente

atto da parte deali addetti al ritiro

per le procedure attuative

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio
¢ Gruppi consiliari

4+

Attestazione di conformita
(da wrilizzare e compilare, con le diciture del caso. solo
perle copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, compostadan. .................. pagine,

progressivamente numerate, € conforme all’originale

detla deliberazione di Consiglio comunalen. ......... del
[0 divenuta esecutivaindata .................. )

Gli allegati, costituenti parte integrante. composti da
N progressivamente numerate:

0O sono rilasciati in copia conforme unitamente
alla presente 11);

O  sono visionabili in originale presso
Parchivio in cui sono visionabili /). (2):

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2)  La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherd
larchivio presso cut gli auti sono deposiiatt al momento
della richiesta di visione.
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COMUNE D! HAPOL

Collegio Revisori dei conti

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
Al Sig. Assessore al Bilancio, al Lavoro e alle AAEE.
Al Sig. Assessore al Diritto della Citta ai Beni Comuni e Urb.
Al Sig. Segretario Generale
s Al Sig.Ragioniere Generale , .
Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi C.

LORO SEDI

OGGETTO: Deliserazione di G.C. n. 376 del 27/07/18 - “Approvazione, con i poieri del Consiglio Comunale, ai
sensi dell’art. 42 commma 4 e 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.1., della variazione al bilancio di previsione 2018-2020
esercizio 2018, di cuf a i punti 1,2,3 e 4 del deliberato, per I'tmporto complessive di € 601.203,13 per l'applicazione
di quota di avanzo di amministrazione vincolato destinaa ai maggiori lavori di variante, oneri di smaltimento,
somme «a disposiziore e per incentivi variante ex art. 92 d.lgs. 163/vo dell'intervento “Lavori di completamento di 32
alloggi di e.r.p. Di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 607 del 29 settembre 2015 necessar alla mobilita
dei residenti del sub-ambito 7 di attuazione del PR.U. Di Ponticelli, relativo agii interventi di riqualificazione
urbanissica, architettonica e funzionale del “Campo evangelico”. Presa ¢'atto della perizia di variante concernente i
citati lavori e approvazione del nuove Quadro Economico dell'intervento”.

CIG 02706535E4  CUP B67E08000020002

Setrasmette, in allegato, copia del parere espresso dal Collegio dei Revisori relativo
& alla proposta di deliberazione in oggetto.

¥ 4

g Cordiali saluti.

Palazza S, Giacomo ~ Piazza Municipio — 80133 Napoli - ltalia - tel.:{+39) 081 7939702-3 - Jax :(+39) 081 7939707

revisori.contif@:ecomune. napoli.it —www, comune. napoli.it
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COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Comti

PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONII DEL 07/08/2018

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 376 del 27/07/18 - “Approvazione, con i poteri del
Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 4 ¢ 175 del D.Lgs. 267/2000 ¢ s.m.i., della
variazione al bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2018, di cui a i punti 1,2,3 ¢ 4 del
deliberato, per l'importo complessivo di € 601.203,13 per l'applicazione di una quota dell’
avanzo di amministrazione vincolato destinata ai maggiori lavori di variante, oneri di
smaltimento, somme a disposizione e per incentivi variante ex art. 92 d.lgs. 163/06 dell'intervento
“Lavori di completamento di 32 alloggi di e.r.p. di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.
607 del 29 seftembre 2015 necessari alla mobilita dei residenti del sub-ambito 7 di attuazione del
PR.U. di Ponticelli, relativo agli interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e
Sunzionale del “Campo evangelico”. Presa d'atto della perizia di variante concernente i citati
lavori e approvazione del nuovo Quadro Economico dell'intervento”,

CIG 02706535EA CUP B67E08000020002

L'anno duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di agosto, alle ore 13:13, presso i locali siti al 3°

piano di Palazzo S. Giacomo, si ¢ riunito il Collegio dei Revisori dei Conti cosi composto e

presente:

dr. Nicola  GIULIANO Presidente
dr. Giuseppe CRISCUOLO Componente
dr. Giuseppe RIELLO Componente

per esprimere il parere di propria competenza di cui all’art. 239, comma 1, lett. b.2, del D.Lgs.
267/2000 cosi come espressamente previsto dal punto 8.11 del principio contabile applicato

concernente la contabilila finanziaria.

Il COLLEGIO DEI REVISORI
- visto il parere di regolaritd tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale
Pubblica, intermini di “favorevole”, ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ",
- visto il parere di regolarita contabile in termini di “favorevole”, espresso dal Ragioniere
Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lette le osservazioni del Segretario Generale,

RICHIAMATI

- la deliberazione Consiliare n. 30 del 23/04/2018 di approvazione del Bilancio di

Previsione 2018-2020:

Piazza Municipio — Paluzzo S. Giacome 3° piano — 80133 www.comune.napoli.it - tel.:(+39) 081 795 9702-3 — fax :(+39) 081 795 9707,
e mail: revisori.conti@comune. napoli.it
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COMUNE DI NAPOU!

Collegio dei Revisori dei Conti

- la deliberazione consiliare n. 32 del 23/05/2018 di approvazione del Rendiconto della Gestione
2018;

- il decreto legislativo 118/2011 cosi come modificato ed integrato dal decreto legislativo 126/2014,
recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile e di schemi di bilancio, e i principi
contabili applicati della contabilita finanziaria di cui all'A llegato 4.2, con particolare riferimento q
quelli relativi all utilizzo della quota del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati;
- I"art. 187, comma 3, del TUEL che detta disposizioni in merito all'utilizzo, anche mediante

proposte di variazioni di bilancio, della guota vincolata del risultato di amministrazione;
CONSIDERATO

- che con la presente proposta di deliberazione, la Giunta Comunale si propone di procedere
all’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 187, comma 3,
del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 9.2 dell allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/201],
derivante dai fondi 1996 e 2016 dell'importo complessivo di € 601.203,13 — relativo al
completamento delle opere relative a 32 alloggi di edilizia residenziale pubblica necessari alla
mobilita dei residenti del sub-ambito 7 di attuazione del P.R.U. di Ponticelli, relativo agli inferventi
di riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale del “Campo evangelico” , cosi come di
seguito riportato.
a) Parte entrata: 'utizzo dello stanziamento dell'avanzo di amministrazione vincolato dell ‘importo
complessivo di € 601.203,13;
b) Parte spesa: ['incremento dello stanziamento del capitolo di N.I. del medesimo importo di €
601.203,13 — codice di bilancio 2.02.01.09.001;
¢) Parte entrata: l'incremento del capitolo 3298 codice di bilancio 3.05.99.02.001 di € 3.202,03
quale corrispettivo incentivante lavori in variante ex art. 92 del D. Lgs. 163/2006;
d) Parte spesa: l'incremento del capitolo 36024 codice di bilancio 01.06.1.01.01.004 del medesimo
importo di € 3.202,03 quale corrispettivo incentivante lavori in variante ex art. 92 del D.Lgs.
16372006,

TUTTO CIO’ RICHIAMATO, VISTO E CONSIDERATO

Piazza Municipio ~ Palazzo S. Giacomo 3° piuno — 80133 www.comune. napoliit - tel.:(+39) 081 795 9702-3 — fux :(+39) 081 795 9707
¢ mail: revisori.conti@comune. napoficiy




COMURNE DI NAPOU

Collegio dei Revisori dei Conti

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ESPRIME

per quanto di competenza, il proprio parere in termini di “favorevole” alla deliberazione di G.C.
n. 376 del 27/07/2018.

Napoli, 07/08/2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Al // W@W
/%’MJ@{/ e
e e Kl

L/

i
i

Piazza Municipio — Palazzo S. Giacomo 3° piane - 80133 www.comune.napoliit - tel.:(+39) 081 795 9702-3 — fax :(+39) 081 795 9707
e mail: revisori.conti@eomune. napoli.it




DRIGINALE

COMUNE DI NAPOLI Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio sito UNESCO
HI LUG. 2018 Servizio Edilizia residenziale pubblica
fI;2'/ 433 Assessorato al Diritto della Citta ai Beni Comuni e all'Urbanistica
Proposta di delibera prot. N°, @ }del 6 9?/2018

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 5 Z
OGGETTO: Approvazione, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 4 e 175 del
d.lgs. 267/2000 e s.m.i., della variazione di bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, di cui ai punti
1,2, 3 e 4 del deliberato, per I'importo complessivo di € 601.203,13 per ’applicazione di una quota
dell’avanzo di amministrazione vincolato destinata ai maggiori lavori di variante, oneri di smaltimento,
somme a disposizione e per incentivi variante ex art. 92 dlgs. 163/06 dell’intervento: “Lavori di
completamento di 32 alloggi di e.r.p. di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 607 del 29 settembre
2015 necessari alla mobilite dei residenti del sub-ambito 7 di attuazione del P.RU. di Ponticelli, relativo
agli interventi-di vigualificazione-urbanistica, architettonica ¢ funzionale del “Campo evangelico”. Presa
d'atto della perizia di variante concernente i citati lavori e approvazione del nuovo Quadro Economico
dell'imtervento. CIG 02706535EA - CUP B67E08000020002

Il giorno 2 . ’I . &{5 8 . 2{“ 8 .» hella residenza comunale, gmvocata nei modi di legge, si & riunita la Giunta

comunale. Si da atto che sono presenti i seguenti n® ... ... Amministratori in carica:
SINDACO:
Luigi de MAGISTRIS X A l
ASSESSORI(*):
Raffaele DEL GIUDICE . /
(Vicesindaca) )l{ A Roberta Gaeta P >§
Gaetano DANIELE p|X Carmine PISCOPO X|a
Enrico PANINI X | A Ciro BORRIELLO X | A
Mario CALABRESE P X Alessandra SARDU X | A
Annamaria PALMIERT | X(| A Alessandra CLEMENTE | X(| A
Maria D" AMBROSIO XA
(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera “A”; per i presenti barrare la lettera

C‘P)’)
(*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindcco) sono riportati }%om’ine di anzianita anagrafica.

Assume la Presidenza: ... _,gi/i/}so?oﬂ L'.;‘/J.c?’% l. GCE. NLACLIFRLS
Assiste il Segretario del Comune: ~
Dﬁ"'“?tﬂfiﬂ%%@@q .

IL PRESIDENTE

A

)Vér%ga%mh

A

Constatato 1l numero legale, invita la Giunta a trattare 'argomento segnatéafin oggetto. 3

/ - smfe
k‘] B SEGRETAR
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Alfr):IA dge 1718
LA GIUNTA, su proposta dell’ Assessore al Diritto alla citta, ai beni comuni ¢ all’Urbanistica,
Prof. Arch. Carmine Piscopo

Premesso:

- che il Programma di recupero urbano di Ponticelli (P.R.U.) ¢ stato approvato con deliberazione
di Consiglio comunale n. 47 del 2001;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 771 del 22 maggio 2008 ¢ stato approvato il pro-
getto definitivo per 204 alloggi di edilizia residenziale pubblica, inserito nel sub-ambito 7 di at-
tuazione del P.R.U. di Ponticelli, relativo all’intervento di riqualificazione urbanistica, architet-
tonica e funzionale del “Campo Evangelico”, sito in viale delle Metamorfosi, per un importo
complessivo pari a € 31.800.000,00;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1961 del 23 dicembre 2008, ¢ stato approvato il
progetto esecutivo del II stralcio dell’intervento sopra citato, ricadente nel sub-ambito 7 di at-
tuazione del P.R.U, di Ponticelli, relativo alla realizzazione di 48 alloggi di edilizia residenziale
pubblica necessari alla mobilita dei residenti del c.d. “Campo Evangelico”, sito in viale delle
Metamorfosi, per un importo complessivo pari a € 7.572.560,84, importo a base d’asta pari a €
6.369.030,36 di cui € 138.913,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale n. 4 del 13 gennaio 2009 del Servizio Edilizia Pubblica, re-
gistrata all’I.G. in data 20 gennaio 2009 al 1. 44, ¢é stata indetta la gara per 'aggiudicazione dei
lavori, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del d.lgs. 163/2006, mediante il sistema di pubblico
incanto, con il criterio del prezzo pin basso con offerta a prezzi unitari sullimporto dei lavori a
base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza non soggeiti a ribasso;

- che la commissione, nella suddetta seduta di gara del 4 giugno 2009, ha provveduto ad indivi-
duare Pofferta piy vantaggiosa in quella presentata dal Consorzio Stabile Opere Pubbliche
(OPUS S.c.p.A)), la quale ha offerto il ribasso pari al 35,503% sull’importo a base d’asta;

- che con determinazione dirigenziale n. 30 del 17 novembre 2009 del servizio Edilizia Pubblica,
registrata all’L.G. in data 24 novembre 2009 al n. 2363, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del
d.Igs. 163/2006, sono stati aggiudicati i lavori in oggetto al Consorzio Stabile Opere Pubbliche
S.c.p.a. (OPUS), con sede in Caserta, alla via Ponteselice, Area ASI - CF/P.IVA
03390410615, nonché si € proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa complessivo dell’in-
tervento, il quale per effetto dell’aggiudicazione veniva rideterminato secondo il seguente qua-
dro economico:

al Lavori al netto del ribasso del 35,503% €4.018.238,56

a Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 13891336

A Totale luvori € 4.157.151,92
Somme a dispesizione dell’ Amministrazione

bl LV.A. 10% sui lavori €415.715,19

b2 Allacciamenti: Telecom, Enel, Abe (incl. 1.V.A) € 100.000,00

b3 Art. 92 ¢, 5 d.1gs 163/2006 (2% di A) €127.380,61

b4 Irap 8,50% di b3 €8.745,84

b5 Confributo AA.VV. sui LL PP, € 501,00

b6 Commissione Collando Tecnico-Amminist.va € 40.000,00

b7 Consulenze Tecniche-Legali-Anministrative € 40.000,00

b9 Imprevisti, prestazioni e formiture a faltura, lavori in €250.000,00
economia (compr. LV.A)

B Totale somme a disposizione € 982.342,64

A+B Totale lavari e somme a disposizione € 5.139.494,56

.
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- che con atto di repertorio al n. 81200 dell’11 giugno 2010, si & proceduto alla sottoscrizione del

confratto inerente i lavori affidati con la predetta determinazione dirigenziale registrata all’1.G.
in data 24/11/2009 al n. 2363, relativi all’intervento in oggetto;

che con verbale del 19 febbraio 2010, & stato redatto il verbale dj consegna dei lavori sotto 1i-
serva di legge;

che a seguito di gravi inadempienze da parte del precedente appaltatore, con determinazione di-
rigenziale n. 7 del 22 aprile 2015 del Servizio Edilizia residenziale pubblica, registrata all’ Ufficio
Esecutivita della Segreteria della Giunta Comunale al 1. 146 de] 28 aprile 2015, per le motiva-
zioni nella stessa riportate, si & proceduto alla risoluzione del contratto d’appalto rep. n. 81200
del 11 giugno 2010, ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n.163/2006, sottoscritto con il Consorzio
Stabile Opere Pubbliche OPUS S.c.p.a., con sede in Caserta (CE), alla Via Ponteselice, Area
Asi 81100, Partita IVA n.03390410615, inerente i “Layori per la realizzazione di n. 48 alloggi
di edilizia residenziale pubblica, necessari alla mobilité degli attuali residenti del Sub-Ambito
7 di attuazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) di Ponticelli, relativo agli inter-
venti di riqualificazione urbanistica, architettonica ¢ funzionale del “Campo evangelico” sito
in Viale delle Metamorfosi”.

che con la predetta determinazione n. 7 del 22 aprile 2015 del servizio Edilizia residenziale pub-
blica, si ¢ altresi stabilito di procedere all'interpello dei soggetti uiilmente classificati, fino al
quinto miglior offerente, nella graduatoria relativa al sopra citato bando di gara (di cui alla de-
terminazione dirigenziale n. 4 del 13 gennaio 2009), ai sensi dell’art. 140, comma 1, del d.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.

che il comma 2 dell” art. 140 del d.gs. 163/2006 prevede che I’affidamento del completamento
dei lavori avviene alle medesime condizioni economiche gia proposte in sede di offerta dal s0g-
getto progressivamente interpellato, previa consultazione degli operatori economici sino al
quinto migliore offerente in sede di gara.

che a seguito di quanto stabilito con la predetta determinazione dirigenziale n. 7 del 22 aprile
2015 - al fine di acquisire la eventuale disponibilita per completare i lavori relativi all’intervento
in oggetto, alle medesime condizioni offerte dal Consorzio appaltatore con cui & stato risolto il
contratto, ai sensi dell’art. 140 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. — sono stati progressivamente in-
terpellati i soggetti classificatisi dal secondo posto a seguire nella graduatoria stilata dalla Com-
missione giudicatrice di cui al bando di gara approvato con determinazione dirigenziale n. 4 del
13 gennaio 2009 del Servizio Edilizia Pubblica, registrata al’1.G. al n. 44, in data 20 gennaio
2009,

che con nota acquisita al prot. n. PG/2015/569504 del 13 luglio 2015, la ditta quarta classificata
— dopo la rinuncia della seconda (con nota prot. n. PG/2015/0472905 del 12 giugno 2015) e
della terza (non presentatasi alle convocazioni di cui alle note prott. PG/2015/493749 del 18
giugno 2015 e PG/2015/541733 del 3 luglio 2015) — ha comunicato di accettare la proposta per
il completamento dei lavori residui relativi all’intervento in oggetto, alle medesime condizioni
offerte dal precedente soggetto con cui & stato risolto il contratto, ovvero con un ribasso pari af
35,503%.

Rilevato che:

con determinazione dirigenziale n. 14 del 6 agosto 2015 del Servizio Edilizia residenziale pub-
blica, registrata all’'T.G. al n. 1371 del 13 agosto 2015, sono stati approvati i lavori di somma ur-
genza per I"eliminazione del pericolo nell’area di cantiere di cui al verbale del 29 luglio 2015,
redatto ai sensi dell’art. 176 del d.P.R. 207/2010, per un importo complessivo pari a €
91.614,03, di cui € 76.429,06 per lavori oltre € 2.497,75 per oneri per la sicurezza ed €
4.331,40 per oneri di discarica ¢ di caratterizzazione, ed € 8.325,82 per Iva al 10%, ed € 30,00
per contributo AVCP, conslatato P’inadempimento a procedere del Consorzio appaltatore con
3
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cui € stato risolto il contratto. Detti lavori stati effettuati in danno del soggetto a suo tempo ag-
giudicatario con il quale ¢ stato risolto il contratto, una volta ultimati gli accertamenti previsti
dal collaudatore tecnico-amministrativo ai sensi dell’art. 138 comma 2, d.Igs. 163/2006.,

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 607 del 25 settembre 2015 I’ Amministrazione comu-
nale ha stabilito:

a) di prendere atto della risoluzione del contratto con il Consorzio stabile Opere Pubbliche OPUS
S.c.p.a., al sensi dell’art. 136 del d.lgs. 163/2006, stabilita con la determinazione n 7 del
22/04/2015 del servizio Edilizia residenziale pubblica, nonché di individuare il nuovo soggetto af-
fidatario, mediante la procedura di interpello ai sensi dell’art. 140 del d.Igs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

b) della necessita di procedere al completamento delle opere relative a 32 alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica, previsti nei due fabbricati dei quali sono gia stati realizzati gli impalcati struttu-
rali, nonché gia depositato il collaudo statico, con le pertinenti sistemazioni esterne, per la impos-
sibilita di procedere alla esecuzione delle opere relative al terzo fabbricato non ancora avviato, a
causa della sopraggiunta classificazione dell’area di intervento quale zona rossa del piano di emer-
genza dell’area vesuviana, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 250 del 26 luglio 2013;
nonché della legge regionale n. 16/2014, comma 77, che vieta, nelle aree ricadenti nella delimita-
zione della “zona rossa”, “lassunzione di provvedimenti di approvazione o di eseculivita... com-
portanti nmiova edificazione a scopo residenziale, ad eccezione degli edifici realizzali preceden-
lemente all’enirata in vigore delle suddetia legge”;

¢) di variare, coi poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 4, del d.Igs. 267/2000, il Bilan-
cio di Previsione 2015, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 6 agosto
2015, per la re-imputazione dell’importo pari a € 406.000,00 — confluito in avanzo vincolato a se-
guito del riaccertamento straordinario dei residui (di cui alla deliberazione di G.C. n. 370/2015) —
sul Capitolo di spesa 43345, intervento 2.09.02.01, Bilancio 1996 (impegno 6451, Bil. 2009), al
fine dell’approvazione del nuovo quadro economico dell’intervento;

d) di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, di seguito riportato, per I'importo
complessivo pari a € 3.944.460,56, relativo ai lavori residui da realizzare, fermo restando, ai sensi
dell’art. 140 comma 2 del d.Igs. 163/2006 e ss.mm.ii., il medesimo ribasso (pari al 35,503%) of-
ferto dal soggetto con il quale & stato risolto il contratto. Tale importo del nuovo quadro econo-
mico tiene conto: degli importi gia liquidati (per lavori: € 892.871,84 oltre € 89.287,18 per Iva al
10%; per incentivi art. 92 ¢. 5 d.lgs. 163/2006: € 66.682,58 oltre IRAP € 4.578,37); della impos-
sibilita di procedere alla esecuzione delle opere relative al terzo fabbricato non ancora avviato, a
causa della sopraggiunta classificazione dell’area di intervento quale zona rossa del piano di emer-
genza dell’area vesuviana; della necessitd di completare i due fabbricati dei quali sono gia stati
realizzati gli impalcati strutturali e nei quali & prevista la realizzazione di 32 alloggi di e.r.p. (non-
ché depositato il collaudo statico presso il competente settore regionale del Genio civile prott. n.
0350483 e n. 0350467 del 17/05/2013), precedentemente alla entrata in vigore di detta legge re-
gionale n. 16/2014, comma 77, e le sistemazioni esterne previste; della necessita di prevedere le
sistemazioni esterne ¢ relativi impianti sull’area di sedime del terzo fabbricato non pil realizzabile;

al Lavori residui al nello de] ribasso del 35,503% €2.347.687,68

a2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso lavori residui € 87.185.80

a3 Oneri di sicurezza non soggelti a ribasso lavori residui riallestimento € 29.664,00
cantiere

A Totale lavori residui | (imp. 6607/2015) | €2.464.537.48
Somme a disposizione dell’ Amministrazione ad

bl LV.A. 10% sui lavori residni (A) €246453,75 (imp. 6607/2015)

b2 Arl. 92 ¢.5 d.lgs 16306 (cap. 36024/arl.1, inl. 1.01.06.03) € 60.698,03 {(imp. del. 2363/09)
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b3 ° | Irap 8,50% di b2 €4.16747 "
b4 Allacciamenti: Telecom, Enel, Abc (inclusa LV.A) € 100.000,00
b5 Contributo AVCP € 501,00 (imp. 6449/RP/96)
b6 Commissione Collaudo Tecnico-Amminist.va € 40.000,00
b7 Spese Tecniche-Legali-Amministrative € 16.000,00
Verifica e adeguamento del progetto strutturale € 24.000,00 {(imp. 6481/21996)
b8 Imprevisti, prestazioni e forniture a fattura, lavori in economia (incl.
1V.A) € 105.885,56
bll | Sonune a disposizione verifiche/adeguamenti tecnico- €882.217,27
nonmativi/imprevisti
B Totale somme a disposizione €1.479.923.08
A+ Totale lavori e somme a dispesizione € 3.944.460,50
B

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19 novembre 2015 & stata ratificata la varia-
zione del Bilancio di Previsione 2015 di cui al punto 3 della deliberazione di G.C. n. 607 del 25
settembre 2015, coi poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 4, del d.lgs. 267/2000, per
la re-imputazione sul Bilancio in corso di gestione 2015 dell’importo pari a € 406.000,00 sul
Capitolo di spesa 43345 - intervento 2.09.02.01, Bilancio 1996 (Impegno 66451) — confluito in
avanzo vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui alla deliberazione
di G.C. n. 370/2015.

- A seguito della suddetta variazione di bilancio ratificata dal Consiglio Comunale con delibera-
zione n. 49 del 19 novembre 2015, la quota-parte delle somme a disposizione pari a €
406.000,00, ¢ stata stanziata sul capitolo 43345/22 - vincolo n. 431/2016 - in competenza sul
bilancio 2016.

Dato atto che

- con determinazione dirigenziale n. 27 del 29 dicembre 2015 del servizio Edilizia residenziale
pubblica, registrata all’L.G. in data 31 dicembre 2015 al n. 2881, a seguito di interpello ai sensi
dell’art. 140 del d.Igs. 163/2006, sono stati aggiudicati i lavori residui per il completamento dei
32 alloggi di e.r.p. previsti nei due edifici parzialmente realizzati ricadenti nel sub-ambito 7 del
P.R.U. di Ponticelli, destinati alla mobilita dei residenti del “Campo evangelico”, alla A T.I.
Rocco Appalti s.r.l. - Due P s.r.l. - D.L. Costruzioni s.r.l. con sede in Afragola (Napoli) alla via
Francesco Russo 67;

-~ con la medesima determinazione dirigenziale n. 27 del 29 dicembre 2015 & stata impegnata la
spesa relativa al quadro economico dell’intervento, approvato con la suddetta deliberazione di
Giunta Comunale n. 607 del 25 settembre 2015 sul capitolo di spesa 43345/ 1 e 2.

- in data 31 maggio 2016 & stato softoscritto il contratto rep. n. 85988 con la suddetta A.T.1.
Rocco Appalti srl - Due P srl - D.L. Costruzioni sl per il completamento dell’intervento dei 32
alloggi di e.r.p. previsti nei due edifici parzialmente realizzati, ricadenti nel Sub-Ambito 7 del
P.R.U. di Ponticelli, destinati alla mobilita dei residenti del “Campo evangelico”.

- in data 19/10/2016 si ¢ proceduto alla consegna dei lavori ai sensi dell’art. 154 del d.P.R.
207/2010 e che in data 09/11/2016 si ¢ proceduto all’avvio effettivo dei lavori.

- con determinazione del servizio Edilizia residenziale pubblica n. 29 del 27/12/2016, registrata
allindice generale in data 30/12/2016 al n. 2620, ¢ stata approvata la prima perizia di variante
con la quale, tra Paltro, oltre all’adeguamento alle intervenute normative ivi indicate, si ¢ stabili-
to di autorizzare e procedere alle operazioni di vagliatura e caratterizzazione del cumulo di ter-
reno riscontrato sull’area, nonché approvato un importo per oneri di smaltimento pari a €
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30.983,61 olire Iva al 22%, per la necessitd di procedere con urgenza allo smaltimento della
guaina bituminosa (codice CER 17.03.01).
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Rilevato che nel corso dei lavori & risultato necessario procedere a una ulteriore perizia di variante,
le cui motivazioni principali sono dovute:

- all’adeguamento normativo del progetto, per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari, ai sensi dell’art. 132 comma 1, lettera a) del d.Igs. 163/2006, a seguito
delle quali & stato necessario prevedere un aumento della macro-categoria di lavorazioni relativa ai
fabbricati: come le intervenute norme entrate in vigore UNI10641/2013 (prescrizioni generall), e
UNI EN13384-2/09 (per il dimensionamento), che ha comportato la previsione di canne fumarie a
doppia parete (categoria M001.012 - Impianto di riscaldamento); nonché al nuovo Regolamento
approvato con D.P.R. n° 23 del 10/01/2017 concernente modifiche al D.P.R. n°162/1999 per
l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, sui componenti di sicurezza degli ascensori nonché al loro
esercizio, a seguito del quale sono stati adottati ascensori e connesse lavorazioni ad esso conformi
(categoria M001.013 — Impianti elevatori);

- alla presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui quali si interviene verificati
in corso d’apera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, ai sensi del-
Part. 132 comma 1, lettera c) del d.Igs. 163/2006, come si evince dalla allegata relazione trasmessa
dal RUP. e dalla relazione generale alla perizia di variante redatta dal direttore dej lavori, dalle
quali si desume che:

1. vi & stata la necessita di incrementare la categoria relativa a scavi e trasporti, tenuto conto
della reale quota di imposta dei fabbricati, desunte dal rilievo topografico eseguito dalla impresa
esecutrice Rocco appalti srl, al fine di adeguarfi alle quote progettuali;

2. s1 € constatata la necessita di prevedere un vespaio areato da disporsi al di sopra del piano di
calpestio del cantinato, per limitare il tasso di umidita, nonché garantire un’adeguata aerazione
di tali ambienti seminterrati mediante I’installazione di elementi sopraelevati e di tibazioni in pvc
poste in comunicazione con Pesterno;

3. vi & stata inoltre la necessita di prevedere una maggiore razionalizzazione delle sistemazioni
esterne, gia stabilite con verbale di concorda mento approvato il 27/07/2017, rese pill ampie
dalla diminuzione del numero di fabbricati (da tre e due per la intervenuta estensione della zona
rossa), riducendo la superficie pavimentata a vantaggio dell’aumento di superficie permeabile.

- per tutto quanto fin qui detto il direttore dei lavori ha redatto, sentita la A.T.I. Rocco Appalti
s.r.l. - Due P sr.l - D.L. Costruzioni s.r.l., ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. a) e lett. ¢), del
d.lgs. 163/2006, la presente perizia di variante trasmessa con nota prot. n. 510003 del 5/06/2018 ¢
composta dai seguenti elaborati:

- Relazione R.U.P. ai sensi dell’art. 161 commi 7 e 8 del d.P.R. 207/2010;
- RG - Relazione generale;

- E.EL - Elenco claborati;

- CME - Computo metrico estimativo;

- EL.P - Elenco dei prezzi;

- VC - Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- NP - Analisi nuovi prezzi;

- QC - Quadro di confronto;

- CP - Cronoprogramma lavori;

- Tav. 01 - Planimetria Sistemazioni esterne;

- Tav. 02 - Prospetto su via Odissea;

- Tav. 03 - Prospetti edifici;

- Tav. 04 - Sezioni sistemazioni esterne;

= Tav. 05 - Sczione n° 3 Piazza;
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- Tav. 06 - Muretti di recinzione;

- Tav. 07 - Armadi portacontatori — pianta ¢ sezioni;

- Tav. 08 - Sistemazioni esterne -- dettagli pavimentazioni;
- Tav. 09 - Tipologia alloggi con arredi — piano terra;

- Tav. 10 - Tipologia alloggi con arredi ~ piani 1° - 2° - 3°;
- Atto di sottomissione.

Considerato che:

- la perizia di variante in esame, redatta ai sensi dell’articolo 132, comma 1 lettere a) e c)
d.Igs.163/2006 e dell’art. 161, comma 1, del Regolamento di cui al d.P.R. 207/2010, comporta la-
vori in aumento per un importo pari a € 160.101,42 oltre 1.V.A. al 10%, senza variazione degli
oneri per la sicurezza, per un totale di € 176.111,55 inclusa LV.A.

- che nel quadro tecnico economico dell'intervento, tra le somme a disposizione si rende necessario
prevedere i seguenti importi: '

- € 143.982,30 comprensivo delle spese generali dell’ impresa pari al 15% e oltre IVA al 22% pari a
€31.676,11 per un totale di € 175.658,41 inclusa L.V.A., per il pagamento a fattura degli oneri di
smaltimento derivanti dal trasporto in discarica autorizzata del terreno e dei materiali in esso rinve-
nuti di me 4.065 circa, a seguito degli sbancamenti (al netto dei rinterri/rilevati) eseguiti dalla im-
presa esecutrice Rocco appalti stl e che tale importo & stato desunto mediante n. 6 richieste di pre-
ventivo poste agli atti, da affidarsi alla A.T.I. aggiudicataria Rocco Appalti (capogruppo mandata-
ria e impresa esecutrice) - Due P sl - DL Costruzioni srl, trattandosi di importo inferiore a €
200.000,00, ai sensi dell’art. 125, comma 1 b) e comma 9, del d.lgs. 163/06;

- €179.112,41 comprensivo delle spese generali dell’impresa pari al 15% e del trasporto a discarica
(pari a € 17.063,08) e oltre IVA al 22% pari a € 35.650,85 e al 10% per € 1.706,31, per un totale
di € 216.469,57 inclusa 1.V.A., in quanto, al fine di pervenire alla conclusione delle attivita ed alla
riconsegna delle aree al servizio competente, si rende altresi necessario procedere allo smaltimento
definitivo di altro terreno, posto sull’originaria area di cantiere, con conseguente riallineamento del-
le quote a quelle oggetto di lavorazione, da affidarsi ad altro soggetto da individuarsi mediante pro-
cedura di affidamento prevista dal d.lgs. 163/2006, vigente per I'intervento in esame;

- €25.000,00 oltre IVA (al 22% pari a € 2.64,00 al 10% per € 1.300,00) per forniture richieste da-
gli enti gestori per opere inerenti e/o propedeutiche agli allacciamenti, (come la posa in opera di n.
2 armadi porta-contatori di circa m 5,00 x 2,50), e di ulteriori lavorazioni richieste dal servizio atti-
~vitd tecniche della VI Municipalitd, nell’ambito della concessione dei lavori stradali (n. 66 del
19/04/2018) per allacciamenti alla rete fognaria, o particolari lavorazioni di dettaglio come I’ anco-
raggio dei pannelli solari in copertura, olire imprevisti stimati in € 821,56, per un importo totale
pari a € 29.761,56 inclusa 1LV . A ;

- €3.202,03 quale incremento del compenso incentivante perizia di variante ex art. 92 comma § del
d.lgs. 163/06, inclusi oneri riflessi e Trap. '

Dato atto che

- il predetto importo dei lavori in aumento, pari a € 160.101,42, rappresenta un incremento del
6,49% rispetto all’importo originario dei lavori, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 607
del 25/09/2015 di € 2.464.537,48 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1 16.849,80 che,
sommato all’importo aggiuntivo della prima perizia di variante approvata con determinazione diri-
genziale n. 29 del 27/12/2016 di € 331.908,82 inclusi oneri per la sicurezza per € 2.100,00, am-
monta a un totale di € 492.010,24, e quindi complessivamente si arriva ad un incremento comples-
7
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sivo di lavori pari al 19,96 % .

- in base a quanto fin qui descritto l'ufficio di direzione lavori, ha sottoposto alla A.T 1. appaltatrice
in data 4 giugno 2018 (giusta convocazione prot. n. 494485 del 30/05/2018) la perizia di variante,
che ha sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del d.P.R.
207/2010, I’ Atto di sottomissione soitoscritto in data 3/07/201 8, unitamente a tutti i citati elaborati
della perizia di variante, senza riserva ed eccezione alcuna.

- in data 4/07/2018, con nota prot. n. 614847, il R.U.P. ha trasmesso la relazione ai sensi dell’art.
161 commi 7 del Regolamento di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché verificato e attestato la
ammissibilita della perizia di variante, ai sensi degli artt. 47 e 161 comma 8 del d.P.R. n. 207/2010,

che di conseguenza il nuovo quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente:

al lavori residui al netto del ribasso del 35,503% €2.347.687,68
a2 onerj di sicurezza non sogpetli a ribasso € 87.185,80
a3 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso riallestimento cantiere € 29.664,00
totale lavori principali (imp. 6607/2015) €2.464.537,48
incremento lavori prima variante al netio del ribasso del 35,503% € 329.808,32
ad
oneri di sicurezza lavori prima variante non soggetti a ribasso € 2.100,00
as
Totale lavori prima variante (variaz. Bil. 706- € 331.908,82
201¢6) .
Totale lavori principali + prima variante € 2.796.446,30
ab incremento lavori seconda variante al netto del ribasso del 35,503% (upplicaz.avanzo) €160.101.42
A Totale lavori (principali + prima variante e seconda variante) €2.956.547,72
Somme = disposizione dell’ Amministrazione
bl LV.A. 10% sui lavori principali {al, a2, a3) €246.453,75 (imp. 6607/2015)
b2 LV.A. 10% sui lavori prima variante (ad, a5) € 33.190,88 (variaz. Bil. 706-
2016)
b3 LV.A. 10% sui lavori seconda variante (a6) € 16.010.14 (da applicaz. avanzo )
b4 Oneri smaltimento in discarica prima varianie non soggelti a ribasso | € 30.983,61 (variaz. Bil. 706-
2016)
bs L.V.A. 22% su oneri smaltimento prima variante (b4) € 6.816,39 (rariaz.Bil. 706-
2016)
b6 Oneri smaltimento in discarica seconda variante non soggetli a €143.982,30 (applicaz. avanzo )
ribasso
da pagarsi a fattura (art. 125 co. 1 by e co. 9, d.Jgs. 163/06)
b7 L.V.A. 22% su oneri smaltimento seconda variante di b6) €31.676,11 (applicaz. avanzo )
b8 Oneri smaltimento e trasporto in discarica cumulo terreno rinvenuto | € 179.112.41 (applicaz. avanzo )
11on soggetti a ribasso
b9 LV.A. su oneri smaltimento di b8) (al 22% per € 35.650,85 c al 10% | € 37.357.16 {applicaz. avanzo)
per € 1.706,31)
bl0 | Incentjvi Art. 92 ¢.5 d.Igs. 163/06 (da cap. 43345) Entrala cap. € 60.698,03 {gid trasferiii - jmp.
3298.1 9763-2009, cap.
36024/1)
bl Irap 8,50% di b2 €4.167,47 o
Incentivi seconda variante art. 92 ¢.5 d.lgs. 163/06 (inl. 1.01.06.03) €3.202,03 {(applicaz. avanzo)
inclusi oneri riflessi e Irap
b12 | Allacciamenti (inclusa LV.A)) € 100.000,00 (impegno
6614/R1/96)
bl3 | Lavori da liquidarsi a fattura ¢ con lista in economia, imprevisti (incl. | €29.761,56 (applicaz. avanzo)
LV.A)
bi4 | Contributo AVCP € 501,00 (imp. 6:449/RP/96)
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b15 | Commissione Collaudo teenico-amminist.va € 40.000,00 (imp. 6615/RP/96)
Verifica e adeguamento del progetto strutturale € 24.000,00 (sub imp. 6481/2010
- RE 96)
B Totale somme a disposizione €987.912 84
A+ Totale lavori e somme a disposizione € 3.944.460,56
B

Tenuto conto altresi che:

I’ Amministrazione ha I’esigenza di completare Popera avviata;

pertanto, per procedere al completamento dell’opera, ¢ necessario approvare la perizia di va-
riante redatta dall’ufficio direzione dei lavori, per le motivazioni rappresentate dal R.U.P. con
nota prot. n.. 614847 del 4/07/2018;

al fine di consentire la realizzazione dell’intervento, ¢ necessario proporre alla Giunta Comu-
nale di provvedere alla variazione del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, con i
poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 42 comma 4 del TUEL, mediante applicazione di una
quota dell’avanzo vincolato di amministrazione per un importo totale di € 601.203,13, per le

seguenti somme ;

€ 176.111,56 per lavori in aumento inerenti la perizia di variante inclusa Iva al 10%;

€ 175.658,41 per oneri di smaltimento seconda perizia variante inclusa Iva al 22%,

€ 216.469,57 per altri oneri di smaltimento inclusa Iva al 22% e trasporto inclusa Iva;

€ 29.761,56 per lavori in economia/prestazioni a fattura 7 imprevisti inclusa Iva;

€ 3.202,03 quale incremento del compenso incentivante perizia di variante ex art. 92 d.Igs.
163/06, inclusi oneri riflessi e Irap,

come segue:

- per € 16.000, capitolo di spesa 43345/1, Impegno 6616/1996, missione 8 - programma 2 -
titolo 2 - piano dei conti finanziario 2.02.01.09.001;
- per € 105.885,56, capitolo di spesa 43345/1, Impegno 6617/ 1996, missione 8 - programma
2 - titolo 2 - piano dei conti finanziario 2.02.01.09.001, missione 8 - programma 2 - titolo 2 -
piano dei conti finanziario 2.02.01.09.001;
- per € 476.217,27, capitolo di spesa 43345/1, Imp.6618/1996, missione & - programma 2 -
titolo 2 - piano dei conti finanziario 2.02.01.09.001:
- per € 3.100,30, capitolo di 43345/22, vincolo 431/2016, missione 8 - programma 2 - titolo

7 .

piano dei conti finanziario 2.02.01.09.001 .

- ai fini del trasferimento degli incentivi tecnici previsti dall’art. 92 comma 5 del d.lgs. 163/06
occorre altresi incrementare il capitolo 36024/1 ed il correlato capitolo di entrata 3298/1 del
Bilancio 2018 per Pimporto di € 3.202,03.

11 sottoscritto Dirigente: ,
- attesta la regolaritd e la correttezza amministrativa ¢ contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, ¢. 1 del
d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 ¢.1, leit. b) e 17, ¢. 2 lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni
approvato con Deliberazione di C.C. del 28.02.2013 n. 4;
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dichiara, altresi, ai sensi dell’ari. 6 bis della I.. 241790, e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013
nonché degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli,
adottato dall'Ente con D. G.C. n. 254/2014 l'assenza di conflitto di interessi.

Ritenuto che

ricorrono i motivi di urgenza previsti dall’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, per cui &
necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per
Purgenza;

Si allegano — quale parte integrante del presente atto — i seguenti documenti, composti,
complessivamente, da n. 262 pagine, progressivamente nunmerate e siglate:

- Relazione R.UP. ai sensi dell’art. 161 comma 7 del d. P.R. 207/2010;
-RG - Relazione generale;

- E.EL - Elenco elaborati;

- CME - Computo metrico estimativo;

- - EL.P - Elenco dei prezzi;

- VC - Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

~ NP - Analisi nuovi prezzi;

- QC - Quadro di confronto;

- CP - Cronoprogramma lavori;

- Tav. 01 - Planimetria Sistemazioni esterne;

- Tav. 02 - Prospetto su via Qdissea;

- Tav. 03 - Prospetti edifici;

- Tav. 04 - Sezioni sistemazioni esterne;

- Tav. 05 - Sezione n° 3 Piazza;

- Tav. 06 - Muretti di recinzione;

- Tav. 07 - Armadi portacontatori — pianta e sezioni;

- Tav. 08 - Sistemazioni esterne - dettagli pavimentazioni;
- Tav. 09 - Tipologia alloggi con arredi — piano terra;

- Tav. 10 - Tipologia alloggi con arredi — piani 1° - 2° - 3°;
- Atto di sottomissione.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e Jondate e quindi
redatie dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilita tecnica, per cui sotfo tale
profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Jarch, Paola Cerotto
Con voti UNANIML L =@ (O
DELIBERA

1. Con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 4 e delPart. 175 del
TUEL e salva Ia successiva ratifica di quest’ultimo, la variazione al Bilancio 2018-2020,
annualita 2018, per Pimporto complessivo di euro 601.203,13, come di seguito specificato ai
punti 1,2, 3 e 4:

Al sensi dell’art. 175 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 74 del d.lgs. n. 118/2011,
coordinato e integrato dal d.1gs. n. 126/2014 e dell’art. 187 comma 3 sexies del d.lgs. n. 267/2000:
1. per la parte entrata:

incrementare lo stanziamento dell’avanzo di amministrazione vincolato per un totale di €
601.203,13 di cut:
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- l.a) per € 16,000, capitolo di spesa 43345/1, RE 1996, Impegno 6616/1996, missione 8 -
programma 2 - titolo 2 - piano dei conti finanziario 2.02.01.09.001;

- 1.b) per € 105.885,56, capitolo di spesa 43345/1, RE 1996, Impegno 6617/1996, missione 8 -
programma 2 - titolo 2 - piano dei conti finanziario 2.02.01.09.001, missione 8 - programma 2 -
titolo 2 - piano dei conti finanziario 2.02.01.09.001;

- l.c) per € 476.217,27, RE 1996, capitolo di spesa 43345/1, Imp.6618/1996, missione 8 -
programma 2 - titolo 2 - piano dei conti finanziario 2.02.01.09.001;

- 1.d) per € 3.100,30, capitolo di 43345/22, vincolo 431/2016, competenza 2016, missione 8 -
programma 2 - titolo 2 - piano dei conti finanziario 2.02.01.09.001.

2. Per la parte spesa:

incrementare 1l bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, lo stanziamento della missione 8
- programma 2 - titolo 2 - piano dei conti finanziario 2.02.01.09.001, di € 601.203,13 - capitolo
N.I. da destinare ai maggiori lavori di variante, oneri di smaltimento e compenso incentivante
dell’intervento Lavori di completamento di 32 alloggi di e.r.p. di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 607 del 29 settembre 2015 necessari alla mobilita dei residenti del sub-ambiio 7 di
attuazione del P.R.U. di Ponticelli, relativo agli interventi di rigqualificazione urbanistica,
architetfonica e funzionale del “"Campo evangelico.

Ai sensi dell’art. 175 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 74 del d.lgs. n. 118/2011,
coordinato e integrato dal d.Igs. n. 126/2014:

3. Per la parte entrata:
incrementare il titolo 3, la tipologia 05, la categoria 99 (cod. bilancio 3.05.99.02.001), cap. 3298, di
€ 3.202,03 quale corrispettivo incentivante lavori in variante ex art. 92 d.Igs. 163/2006;

4. Per la parte spesa:
incrementare la missione 1, pag. 6, titolo 1, macro-aggregato 1, cap. 36024 (codice bilancio
01.06.1.01.01.01.004), di €3.202,03.

5. Prendere atto - ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. a) e ¢), del decreto legislativo n. 163/2006 -
della perizia di variante tecnica e suppletiva concernente Lavori di completamento di 32 alloggi di
e.r.p. di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 607 del 29 settembre 2015 necessari alla
mobilita dei residenti del sub-ambito 7 di attuazione del P.R.U. di Ponticelli, relativo agli
interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale del “Campo evangelico” per
un maggiore importo netto per lavori di € 160.101.42 oltre IVA 10%, e oneri di smaltimento per €
143.982,30 oltre Iva al 22% e per 179.112,41 oltre Iva, ma senza aumento di spesa dell’importo
complessivo del quadro economico, a seguito di rimodulazione delle somme a disposizione,
composta dagli elaborati puntualmente richiamati nella parte narrativa del presente provvedimento,
che fanno parte integrante del presente atto.

6. Prendere atto del nuovo quadro economico dell’intervento rimodulato a seguito della perizia di
variante che viene cosi a rideterminarsi:
6.

al lavori residui al nelto del ribasso del 35,503% € 2.347.687,68

a2 oneri di sicirezza non soggetti a ribasso € 87.185,80

al oneri di sicurezza non soggetti a ribasso riallestimento cantiere € 29.664,00
totale lavori principali (imp. 6607/2015) € 2.464.537,48
incremento lavori prima variaide al netfo del ribasso del 35,503% € 329.808,82

ad
oneri di sicurezza lavori prima variante non soggetii a ribasso € 2.100,00

as
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Totale lavori prima variante (variaz. Bil. 706- €331.908,82
2016)
Totale lavori principali + prima varianie € 2.796.446,30
ab incremento lavori seconda variante al netlo del ribasso del 35,503% (applicaz.avanzo) €160.101.42
A Totale lavori (principali + prima variante ¢ seconda variante) € 2.956.547,72

Somme a disposizione dell’ Amministrazione

bl 1V.A. 10% sui lavori principali (al, a2, a3) €246.453,75 (imp. 6607/2015)
b2 1L V.A. 10% sui lavori prima variante (a4, a5) € 33.190,88 (variaz. Bil. 706-
2016)
b3 LV.A, 10% sui lavori seconda variante (a6) €16.010.14 (da applicaz. avanzo )
b4 Oneri smaltimento in discarica prima variante non soggelti a ribasso | € 30.983,61 (variaz. Bil. 7006-
2016)
b5 I.V.A. 22% su oneri smaltimento prima variante (b4) € 6.816,39 (variaz.Bil, 7006-
2016)
b6 Oneri smaltimento in discarica seconda variante non soggetti a €143.982,30 (applicaz. avanzo )
1ibasso
da pagarsi a fattura (art. 125 co. 1 b) e co. 9, d.lus. 163/06)
b7 1V.A. 22% su oneri smaltimento seconda variante di b6) €31.676,11 (applicaz. avanzo )
b8 Oneri smaltimento e trasporto in discarica cumulo terreno rinvenuto | € 179.112.41 {applicaz. avanzo )

non soggetli a ribasso

b9 LV.A. su oneri smaltimento di b8) (al 22% per € 35.650,85 eal 10% | € 37.357.16 (applicaz. avanzo )
per € 1.706,31)
bl0 | Incentivi Art. 92 ¢.5 d.Igs. 163/06 (da cap. 43345) Entrata cap. € 60.698,03 (gid trasferiti - imp.
3298.1 9763-2009, cap.
‘ 36024/1)
b1l | Irap 8,50% di b2 €4.16747 >
Incentivi seconda variante art. 92 ¢.5 d.1gs. 163/06 (int. 1.01.06.03) €3.202,03 {applicaz. avanzo)
inclusi oneri riflessi e Irap
b12 | Allacciamenti (inclusa LV.A) € 100.000,00 (impegno
6614/RP/96)
b13 | Lavori da liquidarsi a fattura e con lista in economia, imprevisti (incl. | € 29.761,56 (applicaz. avanzo)
LV.A)
bi4 | Contributo AVCP €501,00 (imp. 6449/RP/96)
b15 | Commissione Collaudo tecnico-amminist.va € 40.000,00 (imp. 6615/RP/96)
Verifica ¢ adegnamento del progetto strutturale € 24.000,00 (sub imp. 6481/2010
RE 96)
B Totale somme a disposizione €987.912.84
A+t Totale lavori e somme a disposizione € 3.944.460,56
B

7. Prendere atto che il sopra riportato quadro economico dell’intervento, per Pimporto
complessivo di € 3.944.460,56, grava sul capitolo di spesa 43345 art. 1, bil. 1996, intervento
2.09.02.01, e seguenti impegni /o vincoli:

- a) impegno 6607 /2015 (€2.710.991,23 di cui gia spesi 602.486,35) da confermare;

- b) Impegno 6616/1996 di € 16.000,00 (confluito in avanzo di cui al punto 1.a);

- ¢} Impegno 6617/1996 di € 105.885,56 (confluito in avanzo di cui al punto 1.b);

- d) Imp.6618/1996 di € 476.217,27 (confluito in avanzo di cui al punto 1.c);

- ¢) Impegno 6614-1996 € 100.000,00 (Allacciamenti) da confermare;

- £) Impegno 6615/96 € 40.000,00 (Commissione di collaudo) da confermare;

- g) impegno 6451/2009 di € 402.899,70, da variazione 00706/2016, ex applicazione dell’avanzo con del.
G.C. n. 607/2015 (gia spesi);

- h) impegno 648172010 per € 24.000,00 da confermare;

- 1) impegno 6449 /2009 per € 501,00 da confermare;

0 GENERALE
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- [} impegno cap. spesa 36024/art. 1int. 1.01.06.03 per € 60.698,03 oltre ¢ 4.167,47 per Irap 8,50% (per

incentivi art, 92 comma 5 d.igs. 163/2006) da confermare;
- m) vincolo 431/2016 di € 3.100,30 (confluito in avanzo di cui al punto 1.d).

8. Sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale il presente provvedimento, relativamente ai punti
1, 2, 3 e 4, che riveste carattere di urgenza nel rispetto degli art. 126 comma 1 e 175 del TUEL

s.m.i.

o (**) Adottare il presente provvedimento con I’emendamento riportato nell’intercalare allegato;
*gﬁ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile per ’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

#+y: La casella saré barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra Vipolesi indicata,
8! P

I’ Assessore al Diritto alla citta, ai beni comuni

e all’Urbanistica

prof. arch. Carmine Pisco o IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

_arch. Paola Cerotto

rRea b
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13



T o
S tre

Al
2

“sg
yom
7TE

Ve

Mod. dge_ 1/18

g
LEPIRY
g

L

/@

COMUNE Ol NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.8 JDEL oo L’/2018, AVENTE AD OGGETTO:
Approvazione, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 4 e 175 del d.Igs.
267/2000 e s.m.i., della variazione di bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, di cui ai
punti 1, 2, 3 e 4 del deliberato, per I’'importo complessivo di € 601.203,13 per Papplicazione di una
quota dell’avanzo di amministrazione vincolato destinata ai maggiori lavori di variante, oneri di
smaltimento, somme a disposizione e per incentivi variante ex art. 92 d.Igs. 163/06 dell’intervento:
“Lavori di completamento di 32 alloggi di e.r.p. di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.
607 del 29 settembre 2015 necessari alla mobilita dei residenti del sub-ambito 7 di attuazione del
P.RU. di Ponticelli, relativo agli interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e
Sfunzionale del “Campo evangelico”. Presa d'atto della perizia di variante concernente i citati lavori
e approvazione del nuovo Quadro Economico dell'intervento.

CIG -02706535EA - CUP B67E08000020002

Il Dirigente del Servizio arch. Paola Cerotto esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il seguente parere di regolarita tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE

<:E§? Gay§3:?4

Addi, 8% 9'{7‘2018 1L DIRIGENTE DEL SERVIZIO
arch. Paola Cerptto
s Co B
o e VUG 20
Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il ............0............ eprotocollata
con il n. 1:2/453,

1l Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime
in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolaritd contabile:

IL RAGTON ((?ljb‘qu}’z{?'fg
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Proposta di deliberazione del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica prot. 5 del 9.7.2018-
pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 27.7.2018 — S.G. 385

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell’istruttoria tecnica svolta dal dirigente proponente.

Con il provvedimento in oggetto I'Amministrazione intende variare, con i poteri del Consiglio
comunale, la parte Entrata ¢ la parte Spesa del Bilancio di previsione - relativamente all’annualita
2018 e per un importo pari a € 601.203,13 — al fine di stanziare risorse finanziarie da destinare alla
copertura della spesa dei lavori in variante ai lavori di completamento di 32 alloggi e.r.p., nonché alla
copertura della spesa degli oneri di smaltimento ¢ del compenso incentivante. Intende, inoltre,
prendere atto della citata perizia di variante tecnica, per un un maggiore importo pari a € 160.101,42.

Letto il parere di regolaritd tecnica, che recita: “Favorevole™.
Letto il parere di regolarita contabile, che recita: “Favorevole.”

Richiamati: :

— la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.04.2018, con la quale il Comune di
Napoli ha approvato il Bilancio di Previsione Annuale 2018 e il Bilancio Pluriennale
2018/2020;

— il combinato disposto dell’art. 42, comma 4, e dell’art. 175, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), nonché ’art. 14, commi 5 ¢ 6, del vigente Regolamento di
Contabilita del Comune di Napoli, che dettano disposizioni in merito alle variazioni di bilancio
adottate dalla Giunta Comunale in via d’urgenza, opportunamente motivate, da sottoporre,
entro sessanta giorni dall’adozione, a ratifica da parte del Consiglio Comunale;

— Dart. 187, comma 3, del TUEL, che disciplina [’utilizzo, anche mediante proposte di variazioni
di bilancio, della quota vincolata del risultato di amministrazione;

— il D. Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di atmonizzazione coniabile e di schemi di
bilancio, e i principi contabili applicati della contabilita finanziaria di cui all’Allegato 4.2 al
decreto medesimo, con particolare riferimento a quelli relativi all’utilizzo della quota del
risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati;

—  I’art. 239 del suddetto TUEL che individua, tra le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti,
anche quella della formulazione dei pareri sulle variazioni di bilancio.

Dalle premesse dello schema di deliberazione si rileva che la variazione di bilancio in oggetio, da
approvare con i potert del Consiglio comunale mediante applicazione di una quota di avanzo
vincolato, viene proposta in quanto “I’dmministrazione ha ['esigenza di completare 'opera avviata®.

Con riferimento alla presa d’atto della perizia di variante di cui al punto 5 del dispositivo, si rileva che
la disciplina citata quale riferimento normativo ¢ quella dettata dall’ormai abrogato art. 132 del D.
Lgs. 163/2006, che, sebbene non esplicitato espressamente nella parte narrativa, & applicabile alla
fattispecie in oggetto in quanto frattasi di variante a lavori contrattualizzati nell’anno 2010 ¢, quindi,
prima dell’entrata in vigore del Codice dei contratti attualmente in vigore.

Ricordato che 'ammissibilita delle varianti in corso d'opera ¢ circoscritta alle sole ipotesi contemplate
dall’art. 132 del D. Lgs. 160/2006:

«  lart. 37 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, in cui si disciplina la trasmissione
all' ANAC delle varianti in corso d'opera nonché gli indirizzi e le modalita operative del'ANAC;
in proposito $i richiama l'attenzione sulle valutazioni della dirigenza in ordine all’adozione degli
adempimentidi competenza,

a. 3{-‘.@&?:‘— RI0 GENERALE
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« il comunicato delll ANAC del 17.3.2015, in cui forniscono indicazioni in materia di “Riordino e
aggiornamento delle modalita di trasmissione all’A.N.AC. delle varianti in corso d’opera.”;

* la segretariale n. 1587 del 27/05/2010 avente ad oggetto: “Art. 132 d. 1gs. 163/2006 - Varianti in
corso d’opera — Esercizio dello “Jus variandi” dell’ente appaltante”, esplicativa delle varie
ipotesi di ammissibilitd previste dalla normativa di settore, in cui si premetie, tra Faltro, che:
“[...] la variante deve avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente
stabilita; altrimenti si ¢ in presenza non di una modificazione del progetto, ma di un nuovo

contratto [...]”.

Si ricorda che:

* sul provvedimento adottato, per la successiva su citata ratifica da parte dell’Organo consiliare
entro i sessanta giorni successivi e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale
data non sia scaduto il termine predetto, dovra essere acquisito il parere dell’organo di
revisione contabile ai sensi dell’art. 239 del TUEL;

* attienc alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi
dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione
amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto e sul conseguente
utilizzo delle risorse assegnate;

» resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformita della soluzione progettuale
prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché
alla normativa urbanistica — edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in
materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere,
provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autoritd preposte alla loro tutela.

* la responsabilitd in merito alla regolarita tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive
la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di “favorevole” ai
sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarita e la
corretiezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolaritd amministrativa ¢
contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spettano all’Organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo ai principi costituzionali di
buon andamento e imparzialitd cui s’informa 1’azione amministrativa.
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Letto, confermatq e sottoscritto.

IL PRESIDENTE - IL SEGRALARIO GENERALE
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE /

- Si attesta che la presente deliberazione & stata pubblicata all’ Albo Pretorio on line 11///? / Zﬂjg vi rimarra

per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, & stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000),
nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili gelle procedure attuative.
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bt Funziorf’ i Responsabile

ESECUTIVITA® /

La presente deliberazione

;[grcon separata votazione & stata dichiarata immediatamente eseguibile per Iﬁxrgenza ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.lgs. 267/2000;

[ & divenuta esecutiva il giorno ........ crrerennsie., &l sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000,
essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addlo IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

TR R R R R R Ny R R

ey b T : ' ersd Attestazione di couformita
Attestato di compiuta pubbhcai,mne (da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le
copie conformi della presente deliberazione)
La presente copia, composta da ... pagine,
Si attesta che la presente deliberazione & stata progressivamente numerate, & conforme all’originale della
Pubblicata all’ Albo Pretorio on line di questo deliberazione di Giunta comunale n. ....evevn e )
Comune del oirviiiiriiniieens
k D divenuta esecutivaindata ..........cooeoeen (1)
dal al , ) o ) .
Gli allegati, costituenti partc integrante, composti da
LIS TEIT I pIey pagine scparatamente numerate
1 ~
1L DIRIGENTE DEYL SERVIZIO D sono rilasciati in copia conforme unitamente alla
Segreteria della Giunta comunale presente (1);
. Veeennae Cirerereon D sono visionabili in originale presso I'archivio in cui

sono depositati (1), (2);
It Funzionario responsabile
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1} Barrare le caselle delle ipoiesi ricorrenti;
2} La Segreteria defla Giunta indicherd archivio presso cui glf
attl sono depositatt al momento della richizsta di visione,







