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COMUNE DI NAPOLI

&

CITTA METROPOLITANA

DI NAPOLI
Area Ambiente Trasferimenti ai Comuni della Citta metropolitana di Napoli
Servizio Verde Pubblico per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli”
attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.
Lotto 3

Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i
quartieri Barra - Poggioreale - Ponticelli - San Pietro a Patierno - Secondiglianoo

PROGETTO ESECUTIVO

7. CRONOPROGRAMMA

Il RUP | progettisti

dott.ssa Teresa Bastia dott. Alfredo Esposito
dott. Andrea Coppeta

dott. Antonio Pepe

Dicembre 2024
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CRONOPROGRAMMA

Allestimento cantieri e preparazione siti di
impianto

Abbattimento alberi, Estirpazione/
Frantumazione ceppaie

Indagini VTA

Fornitura e messa a dimora delle piante

Rimozione cantiere

Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Mesi 1 2 3 4

Il presente cronoprogramma attiene alle fasi strettamente inerenti la piantumazione delle essenza vegetali e non tiene conto della garanzia di
attecchimento con manutenzione biennale post-trapianto
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