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AREA PATRIMONIO 

Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 09 del 03/10/2023 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza defini�va e di restauro delle facciate della galleria della Vi�oria fronte 

occidentale – fronte orientale e adiacente muro di sostegno della via Cesario Console finanziato nell’ambito 

del Piano di Sviluppo e Coesione della Ci�à Metropolitana. Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Delibera 

CIPESS n. 51/2021 - ex Pa�o per Napoli 

Presa d’a�o della 2^ Perizia di variante reda�a – ai sensi dell’art. 106, comma 1, le�era c) e dell’art. 149, 

comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per un maggior importo dei lavori pari ad € 45.242,80 comprensivo di oneri 

per la sicurezza, oltre € 4.524,28 per IVA 10% per complessivi € 49.767,08 al ne�o del ribasso d’asta, con 

rimodulazione del quadro economico 

CIG: 7431713B91 

CUP B69D17019410006 
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La dirigente del Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente 

Premesso che:  

- con deliberazione di Giunta comunale n. 218 del 30 giugno 2020 è stato approvato il proge�o 

esecu�vo dei lavori di Messa in sicurezza defini�va e di restauro delle facciate della galleria della 

Vi�oria fronte occidentale - fronte orientale e adiacente muro di sostegno della via Cesario Console 

finanziato nell’ambito del Pa�o per Napoli a valere sulle risorse FSC 2014/2020, per l’importo 

complessivo di € 2.001.004,64 di cui € 1.452.571,45 per lavori e oneri della sicurezza; 

- con determinazione dirigenziale del Servizio Valorizzazione della Ci�à Storica – sito UNESCO n. 24 del 

15/09/2021 – IG 1541 del 16/09/2021, a seguito di esperimento di gara, è stata disposta 

l’aggiudicazione in favore del RTI Orfè Costruzioni S.r.l. (capogruppo mandataria) - Dafne Restauri S.r.l. 

(mandante) dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza defini�va e di restauro delle 

facciate della galleria della Vi�oria fronte occidentale - fronte orientale e adiacente muro di sostegno 

della via Cesario Console, per l’importo complessivo (al ne�o del ribasso d’asta offerto del 22,389%) 

di € 1.143.970,96, per lavori ed € 114.397,10 oltre IVA come per legge; 

- con la RTI Orfè Costruzioni S.r.l. (capogruppo mandataria) - Dafne Restauri S.r.l. (mandante) è stato 

so�oscri�o il contra(o d’appalto rep. n.86578 del 23/02/2022; 

- con determinazione dirigenziale n. 27 del 10/06/2022 I.G. n. 1118 del 01/07/2022 si è provveduto a 

trasferire l’importo degli incen�vi pari ad €12.085,39, dovu� ai dipenden� interessa� alle aGvità 

rela�ve ai lavori, calcola� sull’importo a base di gara di € 1.452.571,45, dal capitolo di spesa 256150 

art. 17 al capitoli di entrata 3298/1 per la rela�va cos�tuzione del fondo e la successiva imputazione 

della spesa sul capitolo 36024/1 generando un’economia sugli stessi pari ad € 4.343,11 (FPV 4359); 

- con determinazione dirigenziale n. 42 del 31 agosto 2022 - I.G. n. 1836 del 06 o�obre 2022, è stato 

assunto in favore del R.T.I. Orfè Costruzioni S.r.l. - Dafne Restauri S.r.l., l’impegno di spesa dell’importo 

complessivo pari ad € 45.377,86 (di cui € 16.977,86 per IVA) per i maggiori impor� riconosciu� sul 

SAL straordinario ado�ato applicando i prezzari aggiorna� 2022 dalla Regione Campania ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022 ed è stato approvato il quadro economico rimodulato 

dell’intervento; 

- con determinazione dirigenziale n. 86 del 20 dicembre 2022 - I.G. n. 2966 del 30 dicembre 2022 è 

stata approvata la variante in corso d’opera per un maggior importo lavori per complessivi € 

231.634,744, al ne�o del ribasso d’asta, senza aumento di spesa dell’importo complessivo del quadro 

economico ed è stato nuovamente rimodulato il quadro economico che qui di seguito si trascrive: 

  

 

 DEVOLUZIONE MUTUO 

cap.spesa 256160 codice bi- lan- 

cio 08.01-2.02.01.09.012 

PATTO PER NAPOLI 

capitolo spesa 256150 

art. 17 codice bilancio 

01.05- 

2.02.01.09.019 

  % IVA Parziali TOTALE Parziali TOTALE 

 A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:      

 A.1.a) LAVORI EDILI (OG2)  € 166.478,97 € 594.461,72  

 A.1.b) RESTAURO ARCHITETTONICO (OS2)  € 153.735,49 € 377.673,59  

 SOMMANO:   € 320.214,46  €972.135,31 
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 A.1.c) Di cui € 21.695,41 per oneri di sicurezza 

intrinseci non soggetti a ribasso 

     

A.1.d) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a 

ribasso) 

  € 15.312,64  € 46.885,59  

Importo Complessivo LAVORI   € 335.527,10  € 1.019.020,90  

A.1.e) Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL 

straordinario al 31/07/2022 ex art. 26 D.L. n. 

50/2022 - risorse S.A. 

  € 8.267,24  € 

20.132,76 

 

SOMMANO:   € 343.794,34  € 1.039.153,66  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRA- 

ZIONE: 

      

B.1) Rilievi, accertamenti e indagini   € 14.393,15  € 5.606,85  

B.2) Spese per oneri di smaltimento rifiuti   € 11.250,00  € 18.750,00  

B.3) Imprevisti (max 5% di A)   € 3.285,20  € 7.997,35  

B.4) SERVIZI: per progettazione esecutiva 

comprensiva del coordinamento sicurezza in fase 

di progetta- zione ed esecuzione, direzione dei 

lavori. 

  € 69.245,87  € 187.209,01  

B.5) Incentivo ex art. 113 del D.lgs. N. 50/2016 sui 

lavori 

  € 10.905,50  € 16.428,50  

B.6) Incentivo ex art. 113 del D.lgs. N. 50/2016 sui 

servizi 

  € -00  € 5.128,00  

B.7) Contributo CNPAIA 4% su B.4   € 2.769,83  € 7.488,36  

B.8) Accantonamento Accordo bonario 

compreso IVA 

  € 25.000,00    

B.9) IVA ed altre imposte   € 60.308,43  € 162.929,37  

B.9.1) per: A.1 – Lavori 10,00% € 33.552,71 € 101.902,09   

B.9.2) per: B.4 – Servizi 22,00% € 15.234,09 € 41.185,98   

B.9.3) per: B.1 – Rilievi, accertamenti e indagini 22,00% € 3.166,49 € 1.233,52   

B.9.4) per: B.2 – Spese per oneri smaltimento rifiuti 22,00% € 2.475,00 € 4.125,00  

B.9.5) per: B.3 – Imprevisti per Lavori 10,00% € 328,52 € 799,74  

B.9.6) per: B.7 – CNPAIA 22,00% € 609,36 € 1.647,44  

B.9.7) per maggiore importo SAL straordinario al 

31/07/2022 emesso ai sensi dell’art. 26, c. 1 - DL 

50/2022 

 € 4.942,26 € 12.035,60  

B.10) Spese per contributo ANAC   € 225,00  € 600,00  

Totale somme a disposizione (da B.1 a B.10):   € 197.382,98  € 412.137,44  

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)   € 541.177,32  € 1.451.291,10  

A(eso che:  

- il dire�ore dei lavori nell'ambito della propria aGvità e a seguito di indagini condo�e in fase di 

esecuzione dei lavori ha verificato l'emergere di cri�cità che hanno indo�o lo stesso ad approfondire 

le cause delle situazioni di degrado riscontratesi sulla facciata della Galleria lato via Acton; 
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- in par�colare, il dire�ore dei lavori ipo�zzava che l'apparato radicale dei pini pos� nell’ aiuole in via 

Cesario Console al di sopra della galleria potessero aver danneggiato l'impermeabilizzazione del 

fondo della vasca contenente la stessa. Ciò, tu�avia, non escludeva la possibile presenza di 

infiltrazioni provenien� da altre tubazioni di raccolta delle acque meteoriche; 

- difaG il medesimo professionista, estensore del proge�o esecu�vo, già in quella fase non escludeva 

la necessità di effe�uare indagini conosci�ve a riguardo di quanto rilevato; 

- in fase di esecuzione, effe�uate le opportune indagini, si concordava un sopralluogo congiunto con i 

servizi Valorizzazione della Ci�à Storica, Verde della Ci�à e Strade e Grandi Re� Tecnologiche, di cui 

al verbale di sopralluogo del 01.06.2022 PG/0428695, durante il quale si verificavano le cri�cità 

presen� su via Cesario Console in corrispondenza dell’imbocco della galleria Vi�oria, con par�colare 

riferimento al sistema di smal�mento delle acque ed al rifacimento della impermeabilizzazione della 

vasca contenente l’aiuola che ospita l’ul�mo pino ( lato Piazza del Plebiscito); 

- per tu�o quanto fin qui descri�o il responsabile del procedimento autorizzava il sudde�o dire�ore 

dei lavori a redigere la perizia di variante che con�ene i lavori di rimozione del pino, dello 

svuotamento della vasca, il rifacimento dell'impermeabilizzazione e dei canali discenden� pos� sul 

fronte della facciata di via Acton; 

- che tale lavorazione non è contenuta nei preceden� livelli di proge�azione ed in par�colare 

cos�tuisce una variante sostanziale rispe�o a quanto già autorizzato dalla Giunta comunale con 

delibera n. 218 del 30 giugno 2020 sia per �pologia dei lavori propos�, per classificazione e per area 

di intervento al di fuori di quanto previsto dal proge�o esecu�vo. 

A(eso altresì che:  

- il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, conver�to, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, 

e, in par�colare, l’ar�colo 26, che, al comma 1, per fronteggiare gli aumen� eccezionali dei prezzi dei 

materiali da costruzione, nonché dei carburan� e dei prodoG energe�ci, in relazione agli appal� 

pubblici di lavori, ivi compresi quelli affida� al contraente generale, aggiudica� sulla base di offerte, 

con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ha previsto che lo stato di 

avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal dire�ore dei lavori 

ovvero annotate, so�o la responsabilità dello stesso, nel libre�o delle misure dal 1° gennaio 2022 fino 

al 31 luglio 2022, e ado�ato, anche in deroga alle specifiche clausole contra�uali, applicando i prezzari 

aggiorna� ai sensi del comma 2 del medesimo ar�colo 26 ovvero, nelle more del prede�o 

aggiornamento, quelli previs� dal comma 3 dello stesso ar�colo. I maggiori impor� derivan� 

dall'applicazione di deG prezzari, al ne�o dei ribassi formula� in sede di offerta, sono riconosciu� 

dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limi� delle risorse di cui al quarto e quinto 

periodo del medesimo comma 1; 

- il comma 4, le�era b), del citato ar�colo 26, ai sensi del quale, in caso di insufficienza delle risorse 

indicate al comma 1 del medesimo ar�colo 26, in relazione agli interven� diversi da quelli finanzia�, 

in tu�o o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli 

inves�men� complementari ovvero in relazione ai quali siano nomina� Commissari straordinari ai 

sensi dell'ar�colo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, conver�to, con modificazioni, dalla legge 

14 giugno 2019, n. 55, ai rela�vi oneri si provvede “a valere sulle risorse del Fondo di cui all'ar�colo 

1- sep�es, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conver�to, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, le�era b), del presente ar�colo, nonché 

dall'ar�colo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, conver�to, con modificazioni, dalla 

legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'ar�colo 23, comma2, le�era b), del decreto-legge n. 21 del 2022 
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secondo le modalità previste di cui all'ar�colo 1-sep�es, comma 8, secondo periodo, del citato 

decreto legge n. 73 del 2021”; 

- il Comune di Napoli in qualità di stazione appaltante per gli interven� diversi da quelli finanzia�, in 

tu�o o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli 

inves�men� complementari, ha presentato, tramite il Servizio Supporto ai RUP, con PEC del 

30/08/2022, l’istanza di adeguamento prezzi riepiloga�va di tu�e le richieste formulate sulla 

pia�aforma dai servizi tecnici �tolari dei suddeG interven� e potenzialmente des�natari delle risorse 

di cui all’art. 26 comma 4 le�. b del D.L. 50/22; 

- il Ministero delle Infrastru�ure e dei traspor� con nota n. UOOO42222 del 05/04/2023 acquisita al 

protocollo dell’Ente con PG/2023/2981067 del 06/04/2023 ha provveduto a trasme�ere il Decreto 

39 del 22/03/2023, con cui è stato disposto il pagamento dell’acconto pari al 50% dell’importo 

complessivo ammissibile; 

- con determinazione n. 34 del 09/06/2023 è stato assunto l’impegno di spesa per l’importo 

complessivo di €70.689,29 quale quota parte del cer�ficato straordinario di pagamento n. 1 Bis del 

22/08/2022; 

- con determina n. 33 del 09/06/2023 IG01281 è stato rimodulato il quadro economico come di seguito 

riportato: 

   DEVOLUZIONE MUTUO 

Cap. Spesa 256160 codice 

bi- lancio 08.01- 

2.02.01.09.012 

PATTO PER NAPOLI 

capitolo spesa 256150 art. 

17 codice bilancio 01.05- 

2.02.01.09.019 

PATTO PER 

NAPOLI 

capitolo spesa 

256150 art. 

17 

Variazioni 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

  % IVA Parziali TOTALE Parziali TOTALE   

 A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E 

IN ECONOMIA: 

       

 A.1.a) LAVORI EDILI (OG2)  € 166.478,97  € 

594.461,72 

   

 A.1.b) RESTAURO ARCHITETTONICO 

(OS2) 

 € 153.735,49  € 

377.673,59 

   

 SOMMANO:   € 320.214,46  € 972.135,31  € 1.292.349,77 

 A.1.c) Di cui € 21.695,41 per oneri 

di sicurezza intrinseci non soggetti 

a ribasso 

       

 A.1.d) Oneri di sicurezza speciali 

(non soggetti a ribasso) 

  € 15.312,64  € 46.885,59  € 62.198,23 

 Importo Complessivo LAVORI   € 335.527,10  € 1.019.020,90  € 1.354.548,00 

 A.1.e) Maggiori importi prezzari 

aggiornati sul SAL straordinario al 

31/07/2022 ex art. 26 D.L. n. 

50/2022 - risorse S.A. 

  € 8.267,24  € 20.132,76  € 28.400,00 

 SOMMANO:   € 343.794,34  € 1.039.153,66  € 1.382.948,00 

 B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE: 

       

 B.1) Rilievi, accertamenti e indagini   € 14.393,15  € 5.606,85  € 20.000,00 

 B.2) Spese per oneri di smaltimento 

rifiuti 

  € 11.250,00  € 15.462,39 -€ 3.287,61 € 26.712,39 
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 B.3) Imprevisti (max 5% di A)   € 3.285,20  € 0,0 - € 7.997,35 €3.285,20 

 B.4) SERVIZI: per progettazione 

esecutiva comprensiva del 

coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, 

direzione dei lavori. 

  € 69.245,87  € 187.209,01  € 256.454,88 

 B.5) Incentivo ex art. 113 del D.lgs. 

N. 50/2016 sui lavori 

  € 10.905,50  € 16.428,50  € 27.334,00 

B.6) Incentivo ex art. 113 del D.lgs. 

N. 50/2016 sui servizi 

  € -00  € 5.128,00  € 5.128,00  

B.7) Contributo CNPAIA 4% su B.4   € 2.769,83  € 7.488,36  € 10.258,20  

B.8) Accantonamento Accordo 

bonario compreso IVA 

  € 25.000,00    € 25.000,00  

B.9) IVA ed altre imposte   € 60.308,43  € 161.800,87  € 222.109,30  

B.9.1) per: A.1 – Lavori 10,00 

% 

€ 33.552,71  € 

101.902,09 

    

B.9.2) per: B.4 – Servizi 22,00 

% 

€ 15.234,09  € 41.185,98     

B.9.3) per: B.1 – Rilievi, 

accertamenti e indagini 

22,00 

% 

€ 3.166,49  € 1.233,52     

B.9.4) per: B.2 – Spese per oneri 

smaltimento rifiuti 

22,00 

% 

€ 2.475,00  € 3.796, 24  -€ 328,76 €6.271,24€  

B.9.5) per: B.3 – Imprevisti Lavori 10,00 

% 

€ 328,52    -799,74 € 328,52  

B.9.6) per: B.7 – CNPAIA 22,00 

% 

€ 609,36  € 1.647,44     

B.9.7) per maggiore importo SAL 

straordinario al 31/07/2022 emesso 

ai sensi dell’art. 26, c. 1 - DL 50/2022 

 € 4.942,26  € 12.035,60     

B.10) Spese per contributo ANAC   € 225,00  € 600,00  € 825,00  

B.11) Spese per lavori cavi elettrici 

compreso IVA 

    € 12.413,46 + € 12.413,46 € 12.413,46  

Totale somme a disposizione (da 

B.1 a B.10): 

  € 197.382,98  € 412.137,44  € 609.520,43  

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA 

SPESA (A + B) 

  € 541.177,32  € 1.451.291,10  € 1.992.468,43  

Dato a(o che:  

- con PEC del 02 febbraio 2023, prot. n. 92530 del 02 febbraio 2023, successivamente integrata con 

PEC del 21 febbraio 2023 prot. n. 733934 del 21 febbraio 2023, il dire�ore dei lavori ha trasmesso i 

seguen� elabora� di variante allega� alla presente quale parte integrante e sostanziale: 

- PVOC_ANP_Analisi Nuovi prezzi; 

- PVOC_AR_Elaborato Grafico; 

- PVOC_CME_Computo metrico es�ma�vo; 

- PVOC_EE_Elenco Elabora�; 

- PVOC_ENP_Elenco Nuovi Prezzi; 

- PVOC_RT_Relazione Tecnica. 

le variazioni introdo�e e le rela�ve mo�vazioni sono puntualmente illustrate nella sudde�a relazione 

tecnica; 
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- con nota prot. n. 215222 del 10/03/2023 gli aG tecnici della 2^ variante per le opere complementari 

sono sta� trasmessi al Servizio Verde della Ci�à per l’o�enimento del propedeu�co parere di 

competenza ai fini dell’avvio della procedura di autorizzazione paesaggis�ca; 

- con nota prot. n. 290760 del 04/04/2023 il Servizio Verde della Ci�à ha espresso parere favorevole 

u�le alla procedura di autorizzazione paesaggis�ca; 

- con nota PG/ 298546 del 06.04.2023 il prede�o parere veniva trasmesso al Servizio Controlli 

Ambientali e A�uazione Paes per quanto di competenza; 

- con nota PG/339021 del 21.04.2023 si richiedeva al Servizio Controlli Ambientali e A�uazione Paes di 

esprimersi circa gli estremi del vincolo a cui risulta so�oposta l'area in ques�one; 

- con nota PG/368874 del 03.05.2023 il Servizio Controlli Ambientali e A�uazione Paes a�estava che 

l'area interessata dalla variante ricade all'esterno all'area tutelata dal D.Lgs n.42/2004; 

- con nota prot. n. 400723 del 12/05/2023 tuG gli elabora� sono sta� trasmessi alla Soprintendenza 

Archeologia, Belle ar� e Paesaggio di Napoli ai fini dell’emissione del parere di competenza; 

- con PEC del 17 luglio 2023 la Soprintendenza Archeologia, Belle ar� e Paesaggio di Napoli ha 

trasmesso proprio parere favorevole con prescrizioni; 

- con nota prot. n. 608084 del 24/07/2023 il Servizio Valorizzazione della Ci�à Storica, così come da 

prescrizioni, ha richiesto autorizzazione al Servizio Verde della Ci�à per l'abbaGmento del pino e 

contestuale proposta di reimpianto di altra essenza arborea; 

- con nota PG/647062 del 04.08.2023 il Servizio Verde Pubblico ha espresso il parere di conformità 

dell'intervento all'Ordinanza Sindacale n.1243/05 e all'art.57 della Variante al PRG ed ha prescri�o il 

reimpianto di una essenza diversa dal Pinus Pinea, con apparato radicale eccessivamente esteso, 

stante la collocazione sulla volta della Galleria, indicando ad esempio il Trachycarpus fortune.  

Considerato che:  

- la sudde�a variante contempla opere il cui quadro economico complessivo risulta di € 85.443,94, 

come si evince dall’elaborato denominato PVOC_CME Computo metrico es�ma�vo e che qui di 

seguito si riporta:  

- al fine di prevedere il maggiore importo per le lavorazioni di variante, oltre al maggior importo per 

incen�vo ex art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016, e per l’adeguamento della parcella per proge�a- 

zione esecu�va , direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ed altre 

spese accessorie, si rende necessario rimodulare, il quadro economico dell’intervento, come di 

seguito riportato tenuto conto che determinate voci del quadro economico non saranno 
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incrementate per l’intero importo previsto in variazione, a�eso che le stesse voci risultano riportate 

a consun�vo delle rela�ve spese da sostenere; 

  

 

DEVOLUZIONE MUTUO 

 

 

PATTO PER NAPOLI 

 

 

 

TOTALE COM- 

PLESSIVO 

 

VARIAZIONI 

 

 

VARIAZIONE CAPITOLI 

cap.spesa 256160 codice bi- 

lancio 08.01-2.02.01.09.012 

 

capitolo spesa 256150 art.17 

 

TOTALE 
 

256160 

 

256150/17 

 Parziali TOTALE Parziali TOTALE     

A.1) LAVORI A MISURA, A 

CORPO E IN ECONO- MIA: 

        

A.1.a) LAVORI EDILI 

(OG2) 
€ 

166.478,97 

 

€ 594.461,72 
     

A.1.b) RESTAURO AR- 

CHITETTONICO (OS2) 

 

€ 

153.735,49 

 
 

€ 377.673,59 

     

SOMMANO:  € 320.214,46  € 972.135,31 € 1.292.349,77    

A.1.c) Di cui € 21.695,41 

per oneri di sicurezza 

intrinseci non soggetti a 

ribasso 

        

A.1.d) Oneri di sicurezza 

spe- ciali (non soggetti a 

ribasso) 

 

 

€ 15.312,64 

 

 

€ 46.885,59 

 

€ 62.198,23 

   

Importo Complessivo 

LAVORI 

 
 

€ 335.527,10 

 
 

€ 1.019.020,90 

 

€ 1.354.548,00 

   

Importo lavori comple- 

mentari da VARIANTE 

 
 

€ 34.363,26 

 
 

€ 9.379,54 

 

€ 43.742,80 

   

Oneri sicurezza lav 

compl VARIANTE 

 
 

€ 1.500,00 

  
 

€ 1.500,00 

 

€ 45.242,80 

 

€ 35.863,26 

 

€ 9.379,54 

 

A.1.e) Maggiori importi 

prezzari aggiornati sul SAL 

straordinario al 

31/07/2022 ex art. 26 

D.L. n. 50/2022 - risorse S.A. 

  

 

 

 

€ 8.267,24 

  

 

 

 

€ 20.132,76 

 

 

 

 

€ 28.400,00 

   

SOMMANO:  € 379.657,60  € 1.048.533,20 € 1.428.190,80    

B) SOMME A DISPOSI- 

ZIONE DELL'AMMINI- 

STRAZIONE: 

        

 

B.1) Rilievi, accerta- menti 

e indagini e spese per 

interventi sul verde 

    

 

€ 0,00 

 

 

€ 0,00 

   

 

-€ 20.000,00 

 

-€ 14.393,15 

 

-€ 

5.606,85 
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B.2) Spese per oneri di 

smaltimento rifiuti 

  

 

€ 10.500,00 

  

 

€ 10.168,23 

 

 

€ 20.668,23 

 

 

-€ 6.044,16 

 

 

-€ 750,00 

 

 

-€ 

5.294,16 

 

B.3) Imprevisti (max 5% di 

A) 

 
 

€ 3.285,20 

 
 

€ 1.239,08 

 

€ 4.524,28 

 

€ 1.239,08 

 

€ 0,00 

 

€ 1.239,08 

B.4) SERVIZI: per pro- 

gettazione esecutiva 

comprensiva del coordi- 

namento sicurezza in fase 

di progettazione ed 

esecuzione, direzione dei 

lavori. 

  

 

 

 

€ 64.229,01 

  

 

 

 

€ 187.209,01 

 

 

 

 

€ 251.438,02 

 

 

 

 

-€ 5.016,86 

 

 

 

 

-€ 5.016,86 

 

B.4 .1) Servizi progetta- 

zione VARIANTE 

 
 

€ 7.537,60 

   
 

€ 7.537,60 

 

€ 7.537,60 

 

 

B.5) Incentivo ex art. 

113 del D.Lgs. N. 

50/2016 sui lavori 

  

 

€ 10.905,50 

  

 

€ 15.749,86 

 

 

€ 26.655,36 

 

 

-€ 678,64 

 

 

€ 0,00 

 

 

-€ 678,64 

 

B.6) Incentivo ex art. 

113 del D.Lgs. N. 

50/2016 sui servizi 

  

 

€ 0 

  

 

€ 5.128,00 

 

 

€ 5.128,00 

   

 

B.6 .1) Incentivi ex art. 113 

Dlgs 50/2016 su VARIANTE 

  

 

€ 0,00 

  

 

€ 678,64 

  

 

€ 678,64 

  

 

€ 678,64 

 

B.7) Contributo CNPAIA 

4% su B.4 

 
 

€ 2.569,16 

 
 

€ 7.488,36 

 

€ 10.258,20 

 

-€ 200,67 

 

-€ 200,67 

 

B.7.1) Contributo CNPAIA 

4% su B.4.1)ser- 

vizi da VARIANTE 

 

 

€ 301,50 

   

 

€ 301,50 

 

€ 301,50 

 

 

B.8) Accantonamento 

Accordo bonario com- 

preso IVA 

 

 

€ 0,00 

  

 

€ 0,00 

 

 

€ 0,00 

 

 

€ 0,00 

 

 

-€ 25.000,00 

 

 

-€ 25.000,00 

 

   

 

€ 99.327,97 

  

 

€ 227.661,18 

    

B.9) IVA ed altre impo- ste 

TOTALE 

 
 

€ 62.191,74 

 
 

€ 175.096,72 

 

€ 237.288,46 

   

B.9.1) per: A.1 – Lavori € 37.965,76 
 

€ 

104.853,32 

  

€ 7.364,28 € 4.413,05 € 2.951,23 

B.9.2) per: B.4 – Servizi € 14.130,38 
 

€ 41.185,98 
  

-€ 1.103,71 -€ 1.103,71 
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B.9.2.1) per B.4.1 servizi 

VARIANTE 
€ 1.658,27 

    

€ 1.658,27 € 1.658,27 
 

 

B.9.3) per: B.1 – Rilievi, 

accertamenti e indagini e 

spese per interventi sul 

verde 

 

 

 

€ 0,00 

  

 

 

€ 0,00 

   

 

 

-€ 4.400,01 

 

 

 

-€ 3.166,49 

 

 

-€ 

1.233,52 

B.9.4) per: B.2 – Spese per 

oneri smaltimento rifiuti 

 

€ 2.310,00 

 

 

€ 2.237,01 

  

 

-€ 1.724,23 

 

-€ 165,00 

 

-€ 

1.559,23 

B.9.5) per: B.3 – Impre- visti 

per Lavori 

 

€ 328,52 

  

€ 123,91 

   

€ 123,91 

 

€ 0,01 

 

€ 123,91 

B.9.6) per: B.7 – CNPAIA € 565,22 
 

€ 1.647,44 
  

-€ 44,14 -€ 44,14 
 

B.9.6.1) per B.7.1 

CNPAIA servizi VA- 

RIANTE 

 

€ 66,33 

     

€ 66,33 

 

€ 66,33 

 

 

B.9.7) per maggiore im- 

porto SAL straordinario al 

31/07/2022 emesso ai 

sensi dell’art. 26, c. 1 - DL 

50/2022 

 

 

 

 

€ 4.942,26 

  

 

 

 

€ 12.035,60 

     

B.10) Spese per contri- 

buto ANAC 

 
€ 225,00 

 
€ 600,00 € 825,00 

   

B11) Spese per lavori 

cavi elettrici compreso 

iva 

   

 

€ 12.413,46 

 

€ 12.413,46 

   

 

Totale somme a disposi- 

zione (da B.1 a B.11): 

  

 

€ 161.519,71 

  

 

€ 402.757,90 

 

 

€ 564.277,62 

   

 

C) IMPORTO COMPLES- 

SIVO DELLA SPESA (A + B) 

  

 

€ 541.177,31 

  

 

€ 1.451.291,10 

 

 

€ 1.992.468,42 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Dato a(o che: la variante ogge�o del presente provvedimento, a seguito di rimodulazione delle somme a 

disposizione, comporta decremento delle seguen� voci: 

Voce del Q.E. Importo Capitolo Mutuo 256160 Capitolo Patto 

Napoli 256150/17 

Impegno e/o prenotazione 

B1- b93 17.559,64 17.559,64  FPV268/2020 

B1 6.840,36  6.840,36 FPV267/2020 

B2- b94 915,00 915,00  FPV 270/2020 

B2 – b94 6.853,40  6.853,40 FPV 269/2020 

B4-B7-B92,B96 6.365,38 6.365,38  FPV273/2020 

B8 25.000,00 25.000,00  FPV 274/2020 

totali 63.533,78 49.840,02 13.693,76  
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ed incremento delle seguen� voci:  

Voce del Q.E. Importo Capitolo Mutuo 256160 Capitolo Patto 

Napoli 256150/17 

Impegno e/o prenotazione per 

variante 

A1 43.742,80 34.363,26 9.379,54 Nuovo impegno - Lavori 

A1 1.500,00 1.500,00  Nuovo impegno - Lavori 

B3+b95 1.362,99  1.362,99 Incremento imprevisti FPV 

271/2020 

B41-B71- B921,B961 9.563,70 9.563,70  FPV273/2020 – spese tecniche 

nuovo impegno 

 B91 4.524,29 3.586,34 937,95 Nuovo impegno per IVA sui 

lavori di variante 

 B9 2.840,00 826,72 2.013,28   Nuovo impegno  su A1e per IVA 

su incremento prezzi 

     

Totali 63.533,78 49.840,02 13.693,76  

 

 

e non comporta aumento di spesa dell’importo complessivo del quadro economico, rimodulato da    ul�mo 

con la citata determinazione dirigenziale n. 33 del 09/06/2023 I.G. n. 1281; 

Considerato che per l’esecuzione dei maggiori lavori di cui alla citata perizia di variante è stato necessario 

concedere il differimento del termine dei lavori, con nuova scadenza di ul�mazione lavori fissata al 15 o�obre 

2023; 

Visto il verbale di validazione, a firma del responsabile unico del procedimento, del 20 luglio 2023;  

Rilevato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 04/07/2023 è stato approvato, tra l’altro, lo 

schema del Bilancio di previsione 2023/2025; 

Ritenuto che si possa approvare ai sensi dell’art. 106, comma 1, le�era c) e dell’art. 149, comma 2 del D.lgs. 

n. 50/2016, della perizia di variante per opere complementari senza aumento di spesa dell’importo 

complessivo del quadro economico dell’intervento denominato Lavori di messa in sicurezza defini�va e di 

restauro delle facciate della galleria della Vi�oria fronte occidentale – fronte orientale e adiacente muro di 

sostegno della via Cesario Console finanziato in parte nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Ci�à 

Metropolitana. Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Delibera CIPESS n. 51/2021 - ex Pa�o per Napoli e per la 

restante parte dal mutuo Cassa deposi� e Pres��; 

VisB:  

- il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- la DGC n. 426/2003 e successive modificazioni rela�va all’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Regolamento (UE) n. 241 del 12 febbraio 2021; 
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- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

- Dlgs 50/2016 

- gli obblighi di pubblicazione e rispeGvi riferimen� norma�vi contenu� nel P.I.A.O., approvato per il 

triennio 2022-2024, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTI- CORRUZIONE – 

Sezione 2.3: Rischi corruGvi e Trasparenza. 

A(estato:  

- che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdo�o dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, degli 

ar�. 6 e 7 del regolamento recante il Codice di comportamento dei dipenden� pubblici di cui al d.P.R. 

16.04.2013 n. 62 e degli ar�. 7 e 9 del Codice di comportamento del Comune di Napoli, ado�ato con 

deliberazione G.C. n. 254/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di confli�o di interesse 

tali da impedire l’adozione del presente provvedimento; 

- la regolarità e la corre�ezza dell'aGvità amministra�va e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 

267/2000 e degli ar�.13, comma 1, le�. b) e 17, comma 2, le�. a) del vigente Regolamento del Sistema 

dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28/02/2013; 

- l’osservanza delle prescrizioni, di competenza di questa stru�ura, previste dall’art. 27 del regolamento 

di contabilità del Comune di Napoli; 

- che il presente provvedimento rientra nella previsione norma�va del PIAO e, pertanto, una volta 

o�enuta la rela�va esecu�vità, sarà ogge�o di pubblicazione nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito del Comune di Napoli; 

D E T E R M I N A 

1. di dare a(o che le premesse cos�tuiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Approvare la perizia di variante e reda�a ai sensi dell’art. 106, comma 1, le�era c) e dell’art. 149, 

comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 – del maggior importo lavori di € 45.242,80 comprensivi di oneri per 

la sicurezza, oltre € 4.524,28 per IVA 10% per complessivi € 49.767,08, al ne�o del ribasso d’asta, 

senza aumento di spesa dell’importo complessivo del quadro economico di cui alla determinazione 

I.G.1281 del 09/06/2023 dell’intervento Lavori di messa in sicurezza defini�va e di restauro delle 

facciate della galleria della Vi�oria fronte occidentale – fronte orientale e adiacente muro di 

sostegno della via Cesario Console finanziato nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Ci�à 

Metropolitana. Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Delibera CIPESS n. 51/2021 - ex Pa�o; 

3. Approvare la rimodulazione del quadro economico che qui di seguito si trascrive: 

   

 

DEVOLUZIONE MUTUO 

 

 

PATTO PER NAPOLI 

 

 

 

TOTALE COM- 

PLESSIVO 

 

VARIAZIONI 

 

 

VARIAZIONE CAPITOLI 

 

cap.spesa 256160 codice bi- 

lancio 08.01-2.02.01.09.012 

 

capitolo spesa 256150 art.17 
 

TOTALE 
 

256160 
 

256150/17 

  Parziali TOTALE Parziali TOTALE     

A.1) LAVORI A MISURA, 

A CORPO E IN 

ECONOMIA: 
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A.1.a) LAVORI EDILI 

(OG2) € 166.478,97  € 594.461,72      

A.1.b) RESTAURO AR- 

CHITETTONICO (OS2) 

 

€ 153.735,49 
  

€ 377.673,59 
     

SOMMANO:  € 320.214,46  € 972.135,31 € 1.292.349,77    

A.1.c) Di cui € 21.695,41 
per oneri di sicurezza 

intrinseci non soggetti a 

ribasso 

        

A.1.d) Oneri di sicurezza 

speciali (non soggetti a 

ribasso) 

 
 

€ 15.312,64 

 
 

€ 46.885,59 
 

€ 62.198,23 

   

Importo Complessivo 

LAVORI 

  

€ 335.527,10 
  

€ 1.019.020,90 
 

€ 1.354.548,00 
   

Importo lavori comple- 

mentari da VARIANTE 

  

€ 34.363,26 
  

€ 9.379,54 
 

€ 43.742,80 
   

Oneri sicurezza lav 

compl VARIANTE 

  

€ 1.500,00 
   

€ 1.500,00 
 

€ 45.242,80 
 

€ 35.863,26 
 

€ 9.379,54 

 

A.1.e) Maggiori importi 

prezzari aggiornati sul 

SAL straordinario al 

31/07/2022 ex art. 26 
D.L. n. 50/2022 - risorse 

S.A. 

  

 

 

 

€ 8.267,24 

  

 

 

 

€ 20.132,76 

 

 

 

 

€ 28.400,00 

    

SOMMANO:  € 379.657,60  € 1.048.533,20 € 1.428.190,80     

B) SOMME A DISPOSI- 

ZIONE DELL'AMMINI- 

STRAZIONE: 

         

 

B.1) Rilievi, accerta- 

menti e indagini e spese 

per interventi sul verde 

    

 

€ 0,00 

 

 

€ 0,00 

    

 

-€ 20.000,00 
 

-€ 14.393,15 

 

-€ 

5.606,85 

 

 

 

B.2) Spese per oneri di 

smaltimento rifiuti 

  

 

€ 10.500,00 

  

 

€ 10.168,23 

 

 

€ 20.668,23 

 

 

-€ 6.044,16 

 

 

-€ 750,00 

 

 

-€ 

5.294,16 

 

 

B.3) Imprevisti (max 5% 

di A) 

 
 

€ 3.285,20 

 
 

€ 1.239,08 
 

€ 4.524,28 
 

€ 1.239,08 
 

€ 0,00 
 

€ 1.239,08 
 

B.4) SERVIZI: per pro- 

gettazione esecutiva 

comprensiva del coordi- 

namento sicurezza in 

fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione 

dei lavori. 

  

 

 

 

€ 64.229,01 

  

 

 

 

€ 187.209,01 

 

 

 

 

€ 251.438,02 

 

 

 

 

-€ 5.016,86 

 

 

 

 

-€ 5.016,86 
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B.4 .1) Servizi progetta- 

zione VARIANTE 

 
 

€ 7.537,60 
   

 

€ 7.537,60 
 

€ 7.537,60 
  

 

B.5) Incentivo ex art. 

113 del D.Lgs. N. 

50/2016 sui lavori 

  

 

€ 10.905,50 

  

 

€ 15.749,86 

 

 

€ 26.655,36 

 

 

-€ 678,64 

 

 

€ 0,00 

 

 

-€ 678,64 

 

 

B.6) Incentivo ex art. 

113 del D.Lgs. N. 

50/2016 sui servizi 

  

 

€ 0 

  

 

€ 5.128,00 

 

 

€ 5.128,00 

    

 

B.6 .1) Incentivi ex art. 

113 D.Lgs 50/2016 su 

VARIANTE 

  

 

€ 0,00 

  

 

€ 678,64 

  

 

€ 678,64 

  

 

€ 678,64 

 

 

B.7) Contributo CNPAIA 

4% su B.4 

 
 

€ 2.569,16 

 
 

€ 7.488,36 
 

€ 10.258,20 
 

-€ 200,67 
 

-€ 200,67 

  

B.7.1) Contributo 

CNPAIA 4% su 

B.4.1)servizi da 

VARIANTE 

 

 

€ 301,50 

   

 

€ 301,50 
 

€ 301,50 

  

 

B.8) Accantonamento 

Accordo bonario 

compreso IVA 

 

 

€ 0,00 

  

 

€ 0,00 

 

 

€ 0,00 

 

 

€ 0,00 

 

 

-€ 25.000,00 

 

 

-€ 25.000,00 

  

   

 

€ 99.327,97 

  

 

€ 227.661,18 

     

B.9) IVA ed altre 

imposte TOTALE 

 
 

€ 62.191,74 

 
 

€ 175.096,72 
 

€ 237.288,46 

    

B.9.1) per: A.1 – Lavori € 37.965,76 
 

€ 104.853,32 
  

€ 7.364,28 € 4.413,05 € 2.951,23  

B.9.2) per: B.4 – Servizi € 14.130,38 
 

€ 41.185,98 
  

-€ 1.103,71 -€ 1.103,71 
  

B.9.2.1) per B.4.1 servizi 

VARIANTE € 1.658,27 
    

€ 1.658,27 € 1.658,27 
  

 

B.9.3) per: B.1 – Rilievi, 

accertamenti e indagini 

e spese per interventi 

sul verde 

 

 

 

€ 0,00 

  

 

 

€ 0,00 

   

 

 

-€ 4.400,01 

 

 

 

-€ 3.166,49 

 

 

-€ 

1.233,52 

 

B.9.4) per: B.2 – Spese 

per oneri smaltimento 

rifiuti 

 

€ 2.310,00 

 

 

€ 2.237,01 

  

 

-€ 1.724,23 
 

-€ 165,00 

 

-€ 

1.559,23 

 

B.9.5) per: B.3 – 

Imprevisti per Lavori 

 

€ 328,52 
 

 

€ 123,91 
  

 

€ 123,91 
 

€ 0,01 
 

€ 123,91 
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B.9.6) per: B.7 – CNPAIA € 565,22 
 

€ 1.647,44 
  

-€ 44,14 -€ 44,14 
  

B.9.6.1) per B.7.1 
CNPAIA servizi 

VARIANTE 

 

€ 66,33 
    

 

€ 66,33 
 

€ 66,33 
  

 

B.9.7) per maggiore im- 

porto SAL straordinario 

al 31/07/2022 emesso ai 

sensi dell’art. 26, c. 1 - 

DL 50/2022 

 

 

 

 

€ 4.942,26 

  

 

 

 

€ 12.035,60 

      

B.10) Spese per 

contributo ANAC 
 

€ 225,00 
 

€ 600,00 € 825,00 
    

B11) Spese per lavori 

cavi elettrici compreso 

iva 

   

 

€ 12.413,46 
 

€ 12.413,46 

    

 

Totale somme a disposi- 

zione (da B.1 a B.11): 

  

 

€ 161.519,71 

  

 

€ 402.757,90 

 

 

€ 564.277,62 

    

 

C) IMPORTO COMPLES- 

SIVO DELLA SPESA (A + 

B) 

  

 

€ 541.177,31 

  

 

€ 1.451.291,10 

 

 

€ 1.992.468,42 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

4. Dare a(o che:  

a. La variante ogge�o del presente provvedimento non comporta aumento di spesa dell’importo 

complessivo del quadro economico, rimodulato da ul�mo con la citata determinazione 

dirigenziale n. 33 del 09/06/2023 I.G. n. 1281; 

b. la rimodulazione comporta decremento delle seguen� voci: 

 

Voce del Q.E. Importo Capitolo Mutuo 256160 Capitolo Patto 

Napoli 256150/17 

Impegno e/o 

prenotazione 

B1- b93 17.559,64 17.559,64  FPV268/2020 

B1 6.840,36  6.840,36 FPV267/2020 

B2- b94 915,00 915,00  FPV 270/2020 

B2 – b94 6.853,40  6.853,40 FPV 269/2020 

B4-B7-B92,B96 6.365,38 6.365,38  FPV273/2020 

B8 25.000,00 25.000,00  FPV 274/2020 

totali 63.533,78 49.840,02 13.693,76  

 

c. la rimodulazione comporta incremento delle seguen� voci:  

 

Voce del Q.E. Importo Capitolo Mutuo 256160 Capitolo Patto Napoli 

256150/17 

Impegno e/o 

prenotazione per 

variante 

A1 43.742,80 34.363,26 9.379,54 Nuovo impegno - Lavori 
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A1 1.500,00 1.500,00 Nuovo impegno - Lavori 

B3+b95 1.362,99 1.362,99 Incremento imprevisti 

FPV 271/2020 

B41-B71- B921,B961 9.563,70 9.563,70 FPV273/2020 – spese 

tecniche nuovo 

impegno 

 B91 4.524,29 3.586,34 937,95Nuovo impegno per IVA 

sui lavori di variante 

 B9 2.840,00 826,72 2.013,28   Nuovo impegno  su A1e 

per IVA su incremento 

prezzi 

  

Totali 63.533,78 49.840,02 13.693,76  

 

5. di dare a(o dell’accertamento preven�vo di cui all’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 così 

come coordinato con il D.lgs. n. 118/2001 e integrato dal D.lgs. n. 126/2014; 

6. di affidare alla RTI Orfè Costruzioni S.r.l. (capogruppo mandataria) - Dafne Restauri S.r.l. 

(mandante)la somma di € € 45.242,80 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre € 4.524,28 per IVA 

10% per complessivi € 49.767,08, al ne�o del ribasso d’asta; 

7. di impegnare in favore della società RTI Orfè Costruzioni S.r.l. (capogruppo mandataria) - Dafne Re- 

stauri Srl (mandante)la somma di € 45.242,80 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre € 4.524,28 

per IVA 10% per complessivi € 49.767,08 secondo la seguente ripar�zione: 

a. € 39.449,59 di cui € 35.863,26 per imponibile e € 3.586,33 per Iva ala 10%, sul capitolo 

256160 “Applicazione avanzo vincolato - entrata cap 1/434 -  da des!nare ai lavori di 

messa in sicurezza e restauro delle facciate della galleria della vi&oria fronte occidentale 

- fronte orientale ed adiacente muro di sostegno di via Cesario Console” Bilancio 2023; 

b. € 10.317,49 di cui € 9.379,54 per imponibile ed € 937,95 per Iva al 10% sul capitolo 

256150 art 17 “Piano di sviluppo e coesione - Napoli fsc 2014-2020- interven! di 

riqualificazione degli edifici pubblici is!tuzionali - galleria vi&oria - vincolo cap. entrata 

452300” Bilancio 2023; 

8. di affidare al RTP Studio BaEsta AssociaB (mandataria) Prof. Ing. Rosario Migliore, do�. Geologo 

Fabio De Vincen�s, i servizi tecnici di proge�azione, direzione lavori e sicurezza sui maggiori lavori 

per variante per l’importo complessivo di € 9.563,70; 

9. di impegnare in favore del RTP Studio BaGsta Associa� (mandataria) Prof. Ing. Rosario Migliore, 

do�. Geologo Fabio De Vincen�s la somma complessiva DI € 9.563,70 di cui € 7.537,60 per spese 

tecniche di proge�azione, € 301,50 per Contributo Cassa previdenziale, € 1.724,60 per Iva su spese 

tecniche sul capitolo 256160 codice bilancio 08.01-2.02.01.09.012 bil. 2023; 

10. di impegnare l’importo complessivo di € 2840,00 di cui € 826,72 sul capitolo 256160 codice bilancio  

08.01-2.02.01.09.012 bil 23 ed € 2.013,28 sul capitolo 256150 art.17codice bilancio 01.05-

2.02.01.09.019 bil. 2023  per IVA su incremento prezzi voce A1 del Q.E. 

11. di a(estare che il presente provvedimento non con�ene da� personali; 

12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Napoli, 

nonché garan�re l’o�emperanza degli obblighi di pubblicazione previs� dalla norma�va vigente. 
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Si allega quale parte integrante e sostanziale del presente a�o – i seguen� documen�, compos�, complessivamente, da n. 24 

pagine, progressivamente numerate e siglate: 

Allegato 01= PVOC_ANP_Analisi Nuovi prezzi;  

Allegato _02=PVOC_AR_Elaborato Grafico; 

Allegato _03=PVOC_CME_Computo metrico es�ma�vo;  

Allegato _04=PVOC_EE_Elenco Elabora�; 

Allegato _05=PVOC_ENP_Elenco Nuovi Prezzi; 

Allegato _06=PVOC_RT_Relazione Tecnica. 

 

 

 

                                                    Il Dirigente     

Arch. Paola Cero�o   

 

 

 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente a�o ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CA D). La presente 

determinazione è conservata in originale negli archivi informa�ci del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005. 
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